

### 某废物处置公司污水处理站施工横道图（安装）

		工期(天)																							
项目		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130			
施工前准备工作																									
格栅、集水井	设备																								
	电气																								
	管道																								
	调试																								
沉砂池 调节池	设备																								
	电气																								
	管道																								
	调试																								
气浮池	设备																								
	电气																								
	管道																								
	调试																								
晒砂池	设备																								
	电气																								
	管道																								
	调试																								
污泥浓缩池	设备																								
	电气																								
	管道																								
	调试																								
污泥泵房	设备																								
	电气																								
	管道																								
	调试																								
鼓风机房	设备																								
	电气																								
	管道																								
	暖通 调试																								
SBR反应池	设备																								
	电气																								
	管道																								
	调试																								
配电室	设备																								
	电气																								
	调试																								
办公控制楼	设备																								
	电气																								
	管道																								
	暖通 调试																								
总平	电气																								
	管道																								
连动试车																									