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第一章
工程概况
一、建筑方面
常德**商业大厦位于常德市区，北临建设西路，东临武 陵大道，南向紧临市农行综合楼及房舍，施工场地非常紧凑。
本工程占地面积 3366m2，总建筑面积 28504m2（其中： 地下一层，建筑面积 2538m2，地上二十一层）。地下一层为 车库及设备用房，地上二十一层，其中一层为大堂及商业门 面，二至四层为商场，五至二十一层为商务办公。建筑物高 度为 77.80m，最高处（出屋面楼梯间顶）标高为 90.8m。
工程的主楼二台电梯均从负一层至二十一层，二十二层 为电梯机房。○1 ~○2 /○A ~○B 和○D ~○E 轴楼梯间从地下一 层至主楼屋面，作疏散交通之用。裙楼由分布在四向的四座
楼梯及二台自动扶梯共同组成的交通系统。
二、结构方面
本工程基础为钻孔灌注桩基础，桩径从 600mm-1500mm 不等，共 163 根桩；桩基持力层落于圆砾层中，多层部分以 圆砾 7 为持力层，其桩的端阻力特征值为 1100Kpa；高层部 分以圆砾 11 为持力层，其桩的端阻力特征值为 1300Kpa。
地下室：底板，高层部分为钢筋砼桩板结构，其余为钢 筋砼有梁底板，钢筋砼外墙。底板厚分 1700mm 和 450mm；墙
厚分别为 500mm、400mm、350mm；顶板厚度为 180mm。砼均 采用防水混凝土，其抗渗标号为 S8，防水砼中设计要求掺入
为水泥用量 8%的 ZH 高性能砼高效防水剂。在○4 ~○5 轴、○C
~○D 轴、○F ~○G 轴、1-4 ~ 1-5 轴之间各设膨胀加强带。
本工程主体结构为现浇钢筋砼框架—剪力墙结构，并设 有一层地下室，所有楼面板、屋面板及地下室均为现浇，电 梯井、楼梯间为现浇钢筋砼剪力墙。主要柱网尺寸为：主楼 为 8.4m×8.7m、8.4m×7.8m、8.4m×7.2m、8m×8.7m、8×
7.8m、8m×7.2m；裙楼为：8.4m×12.6m、8.4m×5.4m、8.4m

×7.8m 等。
砼强度等级：基础垫层为 C15；钻孔灌注桩为 C30，桩 承台为 C45；地下室底板、外墙、水池为 C45，抗渗为 S8； 主体框架柱剪力墙在 36.97m 以上为 C45，以下（包括基础） 为 C50。
砌体：±0.00 以下填充墙均采用 240 厚 Mu10 空心粘土 砖、M7.5 水泥砂浆砌筑，其容量不大于 12KN/m3；±0.00 以 上楼梯间和公共部分隔墙采用 Mu5 膨胀珍珠岩砌块，M5 混合 砂浆砌筑，其容量不大于 8KN/m3，办公套房分隔墙均为 9cm 厚钢丝网架珍珠岩夹心板，管道井采用 240 厚粘土空心砖。
三、装修方面
外墙：所有外墙面均为银灰色外墙漆，30mm 宽的黑色分 格缝。
内墙：一层办公门厅及电梯厅墙面为大理石墙面，卫生 间为面砖墙面，其余为抹灰面刮 888 防瓷涂料。
楼地面：门厅及电梯厅楼面为大理石，五层及五层以上 的走道、卫生间为陶瓷地砖，其余为水泥砂浆楼地面。
天棚：电梯厅、楼梯间前室、五层及以上走道部分为轻 钢龙骨石膏装饰板吊顶，公共卫生间顶棚为铝合金开放式条 形板吊顶，其它部位为水泥砂浆顶棚。
屋面：分为上人屋面和不上人屋面两种。上人屋面从下 至上依次为：20 厚（最薄处）1：8 水泥膨胀珍珠岩找 2%坡；
20 厚 1：2.5 水泥砂浆找平层；刷基层处理剂一遍；3 厚 SEP 复合防水卷材；25 厚 GH-01 型憎水海泡石保温隔热材料；20 厚 1：3 水泥砂浆保护层；25 厚 1：4 干硬性水泥砂浆，面上 撒素水泥；8-10 厚地砖铺平拍实，缝宽 5-8；1：1 水泥砂浆 填缝。
不上人屋面从下至上依次为：钢筋砼屋面板，表面清扫 干净；20 厚（最薄处）1：8 水泥膨胀珍珠岩找 2%坡；20 厚
1：2.5 水泥砂浆找平层；刷基层处理剂一遍；3 厚 SEP 复合 防水卷材；25 厚 GH-01 型憎水海泡石保温隔热材料；20 厚 1：
3 水泥砂浆保护层。 门窗：门采用镶板木门，人防门为甲、乙级防火门，窗
为塑钢窗，玻璃为银灰镀膜玻璃。 竖向交通：主楼设二台电梯，另布置有剪力式楼梯二座。
裙楼设二台自动扶梯，另设楼梯四座。 四、给排水方面 地下一层设消防及生活水池和水泵房，引入市政给水
管，管径为 DN150，屋顶设置容量为 43 m3 的水箱，由泵房中 的二台（一用一备）水泵从地下水池压送到屋顶水箱，再从 屋顶水箱送到各楼层（主楼）。裙楼部分给水直接接入室外 给水管。
污水排放经化粪池处理后排出城市下水道，雨水有组织 地排入城市下水道。
五、消防方面
地下一层有消防水池及消防泵房，为确保供水安全，分 二路进水，分别用 DN150 管引入消火栓系统给水分区，主楼
11 层以上为高压，地下室至五层为低压，高压及低压分别设 有 2 台消防泵（一用一备）供水，低压设减压孔板供水，消 火栓间接有二股水柱同时到达每点考虑。
六、工程条件 场地情况：三通一平 道路设施：本工程位于常德武陵大道与建设西路交汇处
的西南侧，交通方便。 水电设施：水源、电源到位。
第二章
施工准备工作计划
第一节
工程管理组织机构
本工程为常德市重点工程，也是常德市的形象工程和标 志性建筑。公司以总经理***同志亲自担任该工程的项目经 理。施工组织管理机构图如下：
项目经理：***
项目技术负责人：***
项目副经理：***
生                材                 综                 财               技 产                料                 合                                  术 经                设                 办                 务               质 营                备                 公                                  安 科                科                 室                 科               科
：                ：                 ：                 ：               ：
第二节
现场准备
根据施工平面布置图在进场后完成以下工作：
1、定位放线、建立工程测量控制网
2、塔吊基础施工
3、加工车间布置
4、办公区临建施工
5、工地食堂施工
6、施工供水管布置
7、施工用电网布置
8、工地砼站布置
9、工地排水系统布置及施工场地硬化
第三节
施工技术准备
1、熟悉与审核施工图
2、图纸会审
3、编制施工组织设计
4、分阶段编制分项工程作业指导书
5、进行施工技术及施工安全交底
6、工程变更程序图
分项工程施工员
提                传 出                达 变                落 更                实 意                变 图                更
项目部技术负责人
出 研         后 经 变 究         同 研 更 讨         意 究 方 论         变 可 案 提         更 行
监理、建设、设计
7、建立技术管理体系
技术管理体系组织机构图
公司总工办总工程师：***
公司总工办总工程师：***
公司总工办总工程师：***
公司总工办总工程师：***
施
施
施
工
工
工 员
员
员
：
：
：

施
施
施
工
工
工 员
员
员
：
：
：
砼
、            木             砌 脚            工             体 手            班             班 架            班             班 班            组             组 组            长             长 长            ：             ：
：


负 钢        水       机       责 筋        电       械       收 班        班       班       集 班        班       班       发 组        组       组       放 长        长       长       技
：
：
：
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第四节
材料、设备准备及计划
1、根据施工图预算提出材料计划
2、落实货源、签订材料供销合同
3、编制施工机械计划及配件计划
4、新机械采购、已有机械维修
5、组织施工机械进场、安装、试车
6、材料管理：
（1）材料计划和编制：根据施工进度计划计算出月、 旬材料、构件用量计划，并提前一个星期交材料采购部门落 实。
（2）材料的消耗定额管理：材料核算应以材料施工定 额为基础，经常考核和分析消耗定额执行情况，着重于定额 材料与实际用料的差异，不断提高定额管理水平。
7、材料的库存管理：
（1）对入库的原材料要严格检查物品的规格、数量和 质量，发现问题，分清责任，只有数量、质量、规格都符合 采购文件要求时，才能办理验收、入库手续。
（2）入库材料要都记入材料台帐。材质证、合格证、 复检报告应编号存放。对有标识要求的，要作好标识工作。
（3）库容要整洁，布局要合理。材料存放要实行“四 号定位”“五五摆放”，做到材质清、规格清、新旧清、过目
知数。露天存放的材料，必要时要上盖下垫，堆码整齐。进 入库房、料棚存放的物品，应采用货柜（架）陈列，防止挤 压。
（4）保管员要正确掌握材料的性能、用途、保管期限。 定期进行检验，采用科学的保管方法，以保证材料的安全、 有效，减少材料储存损耗。做好盘点工作，分析盈亏原因。
主要材料计划表
	序号
	类别
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	钢材
	圆钢Ⅰ级
	φ6.5
	t
	121.47

	2
	
	圆钢Ⅰ级
	φ8
	t
	159.36

	3
	
	圆钢Ⅰ级
	φ10
	t
	107.53

	4
	
	圆钢Ⅰ级
	φ12
	t
	312.06

	5
	
	圆钢Ⅰ级
	Φ18
	t
	23.25

	6
	
	螺纹钢Ⅲ级
	Φ12
	t
	120

	7
	
	螺纹钢Ⅲ级
	Φ14
	t
	312.3

	8
	
	螺纹钢Ⅲ级
	Φ16
	t
	396.28

	9
	
	螺纹钢Ⅲ级
	Φ18
	t
	184.5

	10
	
	螺纹钢Ⅲ级
	Φ20
	t
	264.21

	11
	
	螺纹钢Ⅲ级
	Φ22
	t
	458.6

	12
	
	螺纹钢Ⅲ级
	Φ25
	t
	746

	13
	
	螺纹钢Ⅲ级
	Φ25
	t
	623

	14
	
	螺纹钢Ⅲ级
	Φ25
	t
	252

	15
	石
	砾石
	40mm
	m3
	9792.4


	16
	
	砾石
	20mm
	m3
	5543

	17
	砂
	中净砂
	
	m3
	9821.16

	18
	
	粗净砂
	
	m3
	3494.67

	19
	砖
	粘土空心砖
	
	千块
	607.46

	20
	
	混凝土砌块
	
	m3
	327．95

	21
	
	珍珠岩夹心板
	9cm
	m2
	1619.1

	22
	木材
	杉原条
	
	m3
	901.62

	23
	
	松原木
	
	m3
	665.45

	24
	水泥
	水泥
	42.5MPa
	t
	7134.26

	25
	
	水泥
	52.5MPa
	t
	2845.74

	26
	防火门
	甲级防火门
	
	m2
	47.16

	27
	
	乙级防火门
	
	m2
	488.88

	28
	窗
	塑钢窗
	
	m2
	1662.46

	29
	
	玻璃幕墙
	
	m2
	667.87

	30
	
	门连窗
	
	m2
	462.16

	31
	门
	镶板门
	
	m2
	438.84

	32
	卷材 SEP
	地下室防水
	3mm 厚
	m2
	2103

	33
	
	屋面防水
	3mm 厚
	m2
	3564

	35
	地砖
	地面砖
	200×200
	m2
	222.7

	36
	
	地面砖
	300×300
	m2
	782.34

	37
	
	地面砖
	600×600
	m2
	863.94

	38
	
	大理石板
	
	m2
	127.5


机械设备计划及进场时间表
	序号
	名
称
	型
号
	数量
	计划进场时间

	1
	高层塔吊
	TC5013
	1 台
	开工即进场

	2
	施工电梯
	SCD200
	1 台
	四层以下完成后进场

	3
	反铲挖掘机
	PC2100
	1 台
	土方开挖即进场

	4
	物料提升机
	SCD100
	2 台
	主体开工即进场

	5
	强制搅拌机
	JDY500
	2 台
	开工即进场

	6
	砼输送泵
	HBT50.13.90S
	1 台
	桩基砼施工时施工时进场

	7
	钢筋调直机
	1.5t
	1 台
	开工即进场

	8
	钢筋切断机
	QJ40
	4 台
	开工即进场

	9
	钢筋对焊机
	JSD600
	2 台
	开工即进场

	10
	钢筋弯曲机
	GW40
	4 台
	开工即进场

	11
	木工机械
	多功能机床
	6 台
	开工即进场

	12
	电焊机
	电弧焊、电渣压力焊
	6 台
	开工即进场

	13
	插入式振动器
	ZX50
	12 台
	桩基砼施工时进场

	14
	平板振动器
	ZB11
	5 台
	桩基砼施工时进场

	15
	货运汽车
	北汽福铃
	1 台
	同上

	16
	电动打夯机
	
	4 台
	同上

	17
	污泥泵
	Φ110
	10 台
	同上

	18
	全站仪
	SET2C
	1 台
	开工即进场

	19
	经纬仪
	J2
	2 台
	开工即进场

	20
	水准仪
	S3
	2 台
	开工即进场

	21
	钢管
	D4.8
	1300t
	开工后陆续进场

	22
	扣件
	
	40000
	开工后陆续进场

	23
	螺旋钻孔桩机
	
	5 台
	开工即进场

	24
	砂浆搅拌机
	250L
	2 台
	开工即进场

	25
	水泥罐
	
	2 个
	开工即进场

	26
	手推车
	
	25 台
	开工即进场

	27
	氧割设备
	
	2 套
	开工即进场

	28
	
	
	
	


第五节
劳动力准备
1、根据施工图预算进行各种工种用工分析
2、根据施工进度要求确定各种劳动力数量
3、根据工程施工质量、施工进度、安全施工、文明施 工的要求，考察选用合适的施工队伍
4、签订内部劳动用工合同
5、组织劳动力进场
6、进行施工前的施工技术与安全交底
7、劳动力安排措施：
（1）主要工种及专业工种采用公司劳务分公司、安装 分公司选调思想素质好、技术水平高、组织纪律性强的专业 班组，各分公司应优先保证本工程劳动力的提供，并负责调 配。
（2）针对本工程的施工特点，劳动力安排按基础、主 体、装饰三阶段分别考虑，作业班组基本固定，每一工种设 一名班组长，便于劳动力管理。
（3）工种上岗前做好技术交底,切实掌握操作要求,严 格按要求执行,确保工程质量。
（4）根据进度计划安排，主要工序明确分配落实到固 定班组，由班组掌握工序搭接，互相创造施工条件。
（5）根据施工进度安排，考虑安排三班制作业，其它
工序一般安排二班作业，必要时根据进度量安排加班
（6）节、假日及农忙季节工作安排。
①在工作安排上，主要安排一些关键线路及非关键线路 上时差较小的工作和机械作业以及施工周期较长工程。
②加强后勤工作，适当提高民工的待遇。
③农忙季节、劳动力资源通过组织措施、经济措施保留计 划用工的 70%以上，以缓和收割和春节期间工程对劳动力的需 求矛盾。
④节、假日通过行政及经济措施，职工的轮流休息必须 满足正常生产的需要
劳动力计划表
	分部工程名称
	工种名称
	人数
	劳动力分工及配备

	地 下 室 工 程
	木工
	80
	模板、支撑的安装与拆除

	
	钢筋工
	60
	钢筋下料制作、绑扎及施工配合

	
	砼工
	50
	砼浇注

	
	架子工
	25
	脚手架、防护棚、安全网的支拆

	
	焊工
	8
	钢筋的对焊、搭接焊、铁件制作

	
	电工
	8
	管线预埋，预留洞留设

	
	水工
	5
	管线预埋，预留洞留设

	
	机械工
	10
	机械设备的操作维修保养

	
	普工
	150
	根据施工的实际需要调配安排

	
	合计
	396
	

	主 体 结 构
	木工
	100
	模板、支撑的安装与拆除

	
	钢筋工
	50
	钢筋下料制作、绑扎及施工配合

	
	砼工
	40
	砼浇注

	
	架子工
	30
	脚手架、防护棚、安全网的支拆


	工
程
	焊工
	8
	钢筋的对焊、搭接焊、铁件制作

	
	电工
	15
	管线预埋，预留洞留设

	
	水工
	10
	管线预埋，预留洞留设

	
	机械工
	15
	机械设备的操作维修保养

	
	普
工
	120
	根据施工的实际需要调配安排

	
	瓦
工
	30
	供料、砂浆搅拌、填充墙砌筑

	
	合计
	418
	

	装 饰 工 程
	木
工
	20
	模板、支撑的安装与拆除

	
	抹灰工
	150
	抹灰、铺地砖、瓷片

	
	砼
工
	8
	砼浇注

	
	架子工
	12
	脚手架、防护棚、安全网的支拆

	
	焊
工
	5
	钢筋的对焊、搭接焊、铁件制作

	
	电
工
	20
	穿线，电器设备安装

	
	水
工
	20
	管道设备安装

	
	机械工
	25
	机械设备的操作维修保养

	
	普
工
	100
	根据施工的实际需要调配安排

	
	油漆工
	60
	刷乳胶漆、油漆

	
	合计
	420
	


拟派特殊工种人员表
	序号
	工种名称
	拟派人数
	证件情况

	1
	塔吊司机
	4 人
	

	2
	施工电梯司机
	4 人
	

	3
	机械操作、维护工
	8 人
	

	4
	电
工
	20 人
	

	5
	电焊工
	12 人
	

	6
	架子工
	30 人
	


第六节
建立质量保证体系
1、制定项目质量计划
2、制定保证质量的有关措施
3、质量保证体系图如下：
质量监督站

建设单位
监理公司

项目经理
技术负责人


设计单位
质量检查部
专职检查员
生产进度
计划
计划员

施工方案
技术
技术员

质量保证
管理控制
质检员

质量专检
自检互查
质检员

计量管理
检测控制
计量员

人员培训
定额管理
劳资员

物质检验
材料复试
材料员
综合施工队
水电、暖通施工队
4、质量管理体系组织机构如下图：
管理职责
项目经理部
质量体系原则
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质量成本
项目经理部
	工程管 理科
	
	材料设 备科
	
	项目部 办公室
	
	技术质 安科
	
	技术质 安科
	
	工程管 理科
	
	技术质 安科
	
	工程项 目部

	
	
	
	
	
	
	
	
	不
	
	半
	
	工
	
	

	施
	
	
	
	施
	
	施
	
	合
	
	成
	
	程
	
	回

	工
	
	采
	
	工
	
	工
	
	格
	
	品
	
	质
	
	访

	准
	
	购
	
	过
	
	过
	
	的
	
	与
	
	量
	
	与

	备
	
	质
	
	程
	
	程
	
	控
	
	成
	
	检
	
	保

	质
	
	量
	
	控
	
	控
	
	制
	
	品
	
	验
	
	修

	量
	
	
	
	制
	
	制
	
	纠
正
	
	保
护
	
	验
证
	
	


工程安全与责任

质量文件和记录
测量和试验设备的控制
人
员
统计方法的应用
第七节
推广应用新技术、新材料计划与安排
1、高性能砼技术开发与应用
2、大体积砼测温控制技术应用
3、高效钢筋应用技术
4、粗直径钢筋连接技术
5、散装水泥、砼外加剂应用技术
6、新型建筑防水材料和钢塑复合管应用技术
7、建筑节能及新型墙体材料的应用技术
8、施工企业计算机应用与管理技术
第三章
施工平面布置
根据设计文件提供的施工总平面图以及甲方交底的现 场实际情况，因施工现场比较狭窄，为保证现场文明施工， 早期钢筋加工在工地外租赁场地，成品加工好后再运进工地 现场进行安装，具体施工平面布置如图（附后）。
一、平面布置的内容为：工地加工设施以及其它有关施 工的生活性设施等。
二、工地施工现场出入口及场内临时交通道路，本着“方 便施工，尽量减少临时设施费用和便于施工”的原则，结合 现场具体情况，合理布置，且场内道路及出入口位置均作硬 化处理，浇砼面层。
三、生产、生活临时施工用房布置：
1、生产设施布置包括砼、砂浆搅拌站，搭设标准防护 棚，钢筋加工车间（后期）、木工加工车间以及配电房、机 具维修用房等。
2、建一幢三层办公及生活临时设施，布置在西向围墙 边，一层为生活用房，二层为办公用房，三层为管理人员宿 舍。生产工人生活用房因场地狭小，先在农行原门球场上建 一幢三层宿舍和一幢食堂，其余在附近租用。
四、根据施工现场勘察和施工平面图，工地配电房设置 于工地围墙靠农行综合楼一侧，施工用电从配电房引出，使
用 3×50mm2+2×35mm2 和 3×35mm2+2×16mm2 电缆各分两个回 路分别引至施工现场各用电分箱，再由分箱引至各操作箱。
1、施工用电（临时）严格按照 JQ（46-88）规定和施工 组织设计进行临时用电设置。
2、配电房的设置和安装 电源由甲方提供，工地配电总箱设在配电房内，箱内装
隔离空气开关及漏电总开关，能随时切断电源，配电房内配 备绝缘灭火器和砂箱。设置停电牌和线路有人工作严禁合闸 的警告牌，停送电做到有持有上岗电工证的有多年工作经验 的电工进行，门上装锁，配电房内保持清洁，不准放任何杂 物。且由专职电工肖支宏负责。
3、线路架设 根据本工程的实际特征，确保供电可靠、安全，施工用
电线路采用 TN-S 三相五线制系统架设，总箱设在配电房内， 采用电缆分四个回路埋地敷设引至施工现场各分配电箱，临 时配电箱将零线作重复接地，与拟建建筑物防雷接地网连 接，五线（即 A、B、C、零、保护零线），四回路即：M1 至 塔式起重机、施工电梯，M2 至砼搅拌站，M3 至钢筋对焊设 备，M4 至木工机械、小型施工机械、生活及照明配电箱。各 施工楼层移动开关箱用电从木工机械分箱引进，所有线路均 用动力电缆和绝缘线套绝缘管架设或埋地。
4、接地与防雷
在 TN-S 接地零保护系统中保护零线连成一个整体，并 在保护零线首尾端作重复接地，重复接地采用大楼重复接地 网，防雷接地电阻为 1Ω。
5、工地采用铁制标准开关箱，标准配电箱分五种形式：
①总配电箱；②分箱；③操作用配电箱；④移动式专用开关 箱；⑤设备自带标准工作箱。总箱内设总漏电保安器和五个 空气开关和隔离开关；分箱设在设备比较集中的地方，开关 箱与控制固定式设备的水平距离为 3m 左右；移动式配电箱 采用支座固定，绝缘电缆布线，支座稳固，并有漏电保护和 保护接零位置，箱底与楼面垂直距离为 0.5m，设备自带标准 箱，如搅拌机，由厂家生产时配有专用开关控制箱，根据特 殊情况，搅拌站的二级保护漏电保安器安装在分箱内，其它 二级保护漏电保护开关分别装在操作箱内，开关箱的进出线 分别设在箱体下底面，做到箱内不准放任何工具等杂物，保 持整洁，开关胶盖完整，做到三相五线，三级配电二级保护， 一机一闸供电。
6、照明
施工中基础、裙楼采用 4 台、主体采用 2 台 3.5KW 镝灯 和部分碘钨灯照明，镝灯设专用开关箱，专门开关、配漏电 保护器保护，有专职责任人，用电缆架设在南、西两端的井 架上，另外两台安装与两台塔吊的休息围栏上，外壳有保护 接零，随着建筑物和塔吊的升高而升高，并设有防雷措施，
其它钢筋加工机械和木材加工场地及砼搅拌站采用部分碘 钨灯和白炽灯，搅拌站照明从分配电箱引来，用 4mm2 塑铜线， 二极闸刀开关控制，生活区照明从 M4 分箱中引出，用 6mm2 塑铜线架设，同样用漏电保护器保护。
4.7 用电量计算
4.7.1 用电统计
	序号
	设备名称
	设备数量
（台）
	单位功率
（KW）
	总功率（KW
	）
备注

	1
	塔吊
	1
	50
	50
	

	2
	室外电梯
	1
	25
	25
	

	3
	强制式搅拌机
	2
	25
	50
	

	4
	HBT50.13.90S 泵
	1
	90
	90
	

	5
	钢筋切断机
	2
	5.5
	11
	

	6
	钢筋弯曲机
	2
	3
	6
	

	7
	振动棒
	2
	1.5
	3
	

	8
	平板振动器
	2
	2.2
	4.4
	

	9
	电锯
	1
	4
	4
	

	10
	拉丝机
	2
	7.5
	15
	

	11
	切割机
	2
	2.2
	4.4
	

	12
	和灰机
	2
	5.5
	11
	

	13
	对焊机 150KVA
电压 380V、JC=65%
	1
	130
	130
	

	14
	对焊机 100KVA
电压 380V、JC=65%
	1
	70
	70
	

	15
	压力焊机 BX3-500
电压 380V、JC=65%
	2
	50
	100
	

	16
	电焊机 BX3-300
电压 380V、JC=65%
	2
	15
	30
	

	17
	照明
	
	
	40
	

	
	合计
	
	
	643．8
	


8、施工用电安全技术措施
（1）施工用电要执行的安全标准
《建筑施工安全检查评分标准》
JGJ59-99

《施工现场临时用电安全技术规范》
JGJ46-88

《建筑机械使用安全技术规范》
JGJ33-86

《安全电压技术规程》
GB3805-84

《手持式电动工具管理、使用、检查和维修安全技术规 程》
GB5144-85

《建筑卷扬机安全技术规程》
GB1955-80

（2）施工用电安全措施 本工程施工用电线路按三相五线配置。 本工程施工用电设专职人员管理。 低压电力及其接零保护系统：临时用电工程采用中性点
直接接地的 380/220V 三相五线制低压电力系统和 TN-S（即 三相五线制）接零保护系统。
五、临时用水
根据施工现场勘察和施工平面图，工地施工用水全部采 用镀锌水管，主管管径为φ50mm，支管管径为φ40mm、φ
25mm，从甲方指定水源地点通过增压泵增压后接至各用水 点，并装表计量。
根据以往经验及实际情况，施工用水及生活用水一般均 小于消防用水，故总用水量按规定的消防用水量的 10L/s。
主楼各施工楼层用水，在底层设置加压泵房，从管道井垂直 往上安装临时用水管（φ50mm），每楼层设接水支管（φ
25mm）。生活废水及搅拌机等产生的废水、余水及地下室通 过抽水泵抽上来的水，通过沉淀池沉淀后再排入城市道路排 水管道井。
六、垂直运输机械
根据本工程和现场具体情况，现场布置中联重科生产的 TC5013 塔式起重机一台，双笼附外电梯一台，及 HBT50.13.90S 砼输送泵一台，其设备基础按照中联重科公司 提供的设备基础图施工（图纸另外提供）。裙楼部分在西面 设置一台物料提升机，以缓解垂直运输的压力。塔吊、施工 电梯等大型运输机械安装前，应安监、监理等相关部门进行 设备报验并报审安装方案，待设备报验合格几安装方案报审 通过后方可进行安装。
（一）塔吊安装
为了满足施工需要，在现场安装一台塔吊，塔吊位置见 施工平面布置图。安装顺序和方法如下：
1、安装塔身基础节 起吊基础节，将基础节安放到塔吊固定支脚上，将销轴
抹上黄油打入，并在销轴目插入安全销和开口销固定。
2、安装顶升套架 在地面将走台和扶栏组件安装在套架上，起吊升套架，
3、安装回转支承
准备两根4 米和一根8 米的钢丝绳，在回转支承前面， 将中绳的有环端穿入销轴中，在后面，将U 形吊钩插入鱼尾 板孔中，并在回转支承上系一根牵引绳，起吊回转支承，放 到塔身第六节标准节上，用销轴连接回转支承和塔身第一 节，并用安全销和开口销固定。
4、安装塔头 在地面上将平衡拉杆的最后一节固定在塔尖上，将一根
4 米吊具固定在塔头上（吊具应用四位绳穿过销轴），起吊 塔头，将其吊放到回转支承鱼尾板中，连接塔头和回转支承， 一侧用鱼尾螺栓，另一侧用销轴、并用安全和开销固定。
5、安装平衡臂
（1）将Φ20 白棕绳穿绕在塔尖滑轮上，白棕绳的一端 与固定在塔头上的拉杆连接，另一端放在地上；
（2）在平衡臂上放一根条木，在地面上安装好平衡臂 拉杆并用塔头上的拉杆连接。拉杆放在条木上以保持拉杆的 位置，在平衡臂头部系上一根绳子，以便在地面上导引安装 平衡臂。
（3）在平衡臂上专设的4 个吊点上栓好吊索（2 根Φ
21.3mm，长8m 的钢丝绳），微微起吊，检查其稳定性；
（4）起吊平衡臂，将其固定在塔头上，两个销轴必须
（5）继续起吊平衡臂，使平衡臂有一定的倾斜度，以
更于用销轴将拉杆1 的拉杆2 连接起来，（此时空中作业人 员必须身体固定在塔头上的安全带），销轴必须用开口销固 定；
（6）继续保持平衡倾斜，利用白棕绳将拉杆组成件提 起，将双联拉杆（3）在（4）的位置上与塔头销接；
（7）慢慢放下平衡臂，张紧拉开，松开吊索和白棕绳； 在平衡臂上吊装1 块配重；
（8）安装起重臂
a、在地面上销接好起重臂拉杆；
b、用两根8 米长，Φ21.3mm 的吊索穿绕在2 相吊点上，
（吊索禁止放在吊臂斜腹杆之间）在臂带头部系导引绳，微 微起吊臂架，检查其稳定性及横向水平性（P点为吊臂重心）。
c、起吊吊臂至销接位置，在臂根处连接就位，有销轴 将臂架与塔头连接；
d、在平衡臂根部安装1 个3 吨手位葫芦，用一根直径 为9.45mm，长1 米的吊索做为固定钢丝绳，缠绕在横梁滑轮 上进行3 绳缠绕，此时作业人员必须身体固定在塔头上的安 全带。
e、用手动葫芦由起重臂上提起横梁，将边杆按要求相 连。
f、使用手动葫芦，继续向上提或，将拉杆托架与塔头 相连。
g、用汽车吊将臂架吊起，从塔头通道处，先后在1、2 的 位置将拉杆托架边到塔头上，慢慢放下臂架，张紧拉
杆；
h、在平衡臂上安装第2、3、4、5 块配重； i、接通塔机供电电源，将所有控制线路进行电气连接； j、穿绕起升钢丝绳及小车吊钩钢丝绳； k、调试所有安全装置； l、由设备科和质安科对塔机进行检验并报常德市主管
部门核验合格获证后投入使用。
（二）施工电梯安装
1、电梯立柱的纵向中心至建筑物的距离，按照说明书 并视现场的施工条件确定，优先选择较小距离，以利整机的 稳定。基础用C20 混凝土。
2、安装和拆卸过程中，要有专人统一指挥，并熟悉图 纸、安装程序及检查要点。
3、装上两节后，要在其两个方向调整垂直度，并把平 衡重、梯笼就位。
4、调试梯笼，调试导向滚轮与导轨间隙，以电梯不自 自动下滑为限，并在离地面10m 高度以内做上下运行试验。
5、随立柱的升高，必须按规定进行附壁连接，第一道
附壁杆距地面为10m 左右，以后每隔6m（按说明书规定）做 一道附壁连接，连接件必须紧固，随紧固随调整立柱的垂直 度。
6、在立柱加节安装时，梯笼内可以载两个安装工人和 安装工具运行使用，因此时尚没安装上限位保险，所以必须 控制梯第的上滚轮升至离齿条顶端50cm 处，另外因梯笼处 于无配重运行，工作时，还必须用钢丝绳做保险，把梯笼顶 部与钢丝绳牢固连在立柱上。向下运行时，应靠梯笼自重分 段逐节下滑，每下滑一个标准节，停车一次，以免超速刹车 发热。
7、立柱接至全高后，装上天轮组，将梯笼升高到离天 轮1.5m 左右，钢丝绳绕过天轮其下端与平衡重用卡子（绳 夹）固定，当配重碰到下面缓冲弹簧时，梯笼顶离天轮架的 距离应不小于300mm。
8、安装完毕进行整机运行调节器试，荷载试验按照《建 筑机械技术试验规程》进行，合格后方投入使用。
七、砼搅拌设施和砂浆搅拌设施
砼搅拌设施和砂浆搅拌设施均布置在 H~J 轴间室外，实 行集中搅拌，便于施工，砼搅拌机采用两台 500L（强制式） 搅拌机。
第四章
主要施工方案及方法 第一节
施工程序与整体部署
根据先地下后地上，先结构后围护，先主体后装修，先 土建后安装的原则进行科学合理的统筹安排，由于本工程地 质情况比较复杂，采用先施工桩基再挖土方及地下结构，其 单位工程施工顺序为：工程轴线测量定位、放线复核→钻孔 灌注桩→土方开挖→地下结构施工→回填土→上部结构施 工→装修→验收
一、总体工艺质量控制流程
本工程按项目法组织施工，公司在现场设项目部，项日 部由项目管理部与劳务部两层部门组成。管理部门在项目经 理和项目总工程师的领导下分为施工、质量、安全、预算、 资料、微机、财务、试验、材料、后勤、保卫，共十一个部 门。在施工过程中积极配合业主和监理公司，严格执行工序 报验制度，确保每道工序都符合质量要求，具体控制过程详 见下图：
工序施工完毕
返修
施工单位自检、 专职检验、初验

不合格
通知业主、监理及相关部门
会同现场检查
实验室检验
不合格 合格
签署质检合格意见
进行下道工序
二、各分部分项工程施工顺序
根据该工程特点及工期要求，分为两个流水段进行流水 施工。初期以主体结构施工为先导，实施立体分层、同步流 水的施工方法，当主体结构完成到第7 层时，室内粗装修开 始从下向上单向跟进，交叉流水。主体封顶后，室内、外装 饰装修工作全面展开，迅速做出样板块、样板间，组织员工 现场交流学习、交底，而后装饰装修工程从上向下循序渐进，
实施专业化施工，成为进度主线。 在整个施工过程中，安装工程的预留、预埋、安装、调
试工作始终贯穿于主体、装饰、装修、收尾过程中，在时间 和空间上要充分紧凑搭接，循环推进，严格交接班制度，相 互爱护成品，避免交叉污染
1、地下室施工顺序 轴线、桩位定位→工程桩施工→护壁施工→挖土→修整
基坑→砌、粉砖模→底板垫层→底板下复合防水卷材→细石 砼保护层→测量放线→扎底板钢筋→浇底板混凝土→扎墙 柱钢筋→立樯柱模板→浇柱混凝土→地下室顶板施工→地 下室外墙防水施工→地下室回填土方。
2、结构施工工序为 结构定位放线（预检）→框架柱钢筋绑扎、焊接（隐检）
→柱模板→柱浇混凝土→柱拆模→支梁板模→绑梁板钢筋
→浇梁板混凝土→混凝土养护→下一层结构定位放线→重 复上述施工工序直至封顶。
根据每一工序所用的工程量，投入相应的劳动力，使每 个工序的施工时间基本相等，以保证均衡流水施工，达到科 学管理，缩短工期，节约劳动力，争取时间和空间的目的。
3、砌筑工程施工顺序： 顺序：清理→放线→砌墙体→墙内埋管→竖向管道→安
装→管道试压保温→砌管井墙→清理→装修。
砌体工程当结构层拆除底撑以后跟随结构层流水作业。 可与主体间隔４～５层即可插入，相应跟进。为加快工程进 度，本工程结构部分可进行分段验收，当主体结构（混凝土 和砌体工程）完成至七层时，进行七层一下结构验收，以便 及时进入后续装饰工程的施工，最后进行室外工程。
4、室内装修 抄平放线→围护墙、隔墙砌筑→门窗框安装→顶棚、墙
面抹灰→墙裙→楼地面→门窗扇安装→木装修、油漆→五金 安装、内部清理→通水通电、竣工。
室内装修工程的关键在于各工种的协调配合及相互的 成品保护。
5、室外装修 基层处理→弹线→灰饼冲筋→刮底→放线→面层→清
理。
第二节
主要施工方案及方法
一、工程测量
1、本工程已在建筑物和转角点设有坐标点 8 个，在武 陵大道与建设路口交汇处设有一个原始水准点，以此为基准 点进行平行及高程控制。
2、平面控制 依据总平面图、基础平面图及业主提供的坐标点（已为
轴线交叉点）按矩形进行平面控制，方法采用直角坐标法， 测设建筑物主轴线控制网。测设步骤采用 TDJ2E 经纬仪，将 仪器架于 1-1 轴与 1-G 轴交点上（即已知坐标点），精确后 视另一轴线交点（已知坐标点，1-7 轴与 1-G 轴的交点）， 然后用钢卷尺按照图纸开间尺寸一一测量出每个轴线交点， 并在轴线处向外延伸 3.5m 作为控制点。依次类推，测出每 个轴线点、桩位及控制点。
3、高程控制：
依据业主现场给定的原始水准点 33.569m，根据施工总 平面图，本工程±0.00 相当于绝对高程设计 34.00m，高程 控制使用 DS3 型水准仪，采用闭合水准测量方法，将仪器架 设于前后视基本相等位置，后视已知水准点，精确读数，在 建筑物外围墙上测设出 3 个施工准点基 1、基 2、基 3，高程 等于 34.00m，通过二次测回与水准点 33.569m 闭合，施工水
准点用红三角标设，然后依据施工水准点分别测设基础垫 层、基础底板、地下室桩、柱、墙板，一层梁板标高。
附高程控制图：
基点 1
基点 2
基点 3
设计三个水准点，标 高等于±0.00

4、中线垂直控制测量
依据建筑物主轴线控制网，根据楼层结构平面图设计尺 寸，在一层楼面○3 轴线偏东 1-D 轴线偏北 1m 处以及○6 轴 线偏西 1-G 偏南处，用直角坐标法，分别测设出控制点 1、2、
3、4、5、6、7、8、9、10 十个控制点形成控制网，并用十 字架刻划标记，用水泥砂浆保护好，并作好标识。
中线垂直向上引测，采用激光铅直仪，分别架设在控制 点 1~4及 6~9 上，经精确校对后，向上引测控制点，通过仪 器激光来向上投测在有机玻璃十字交点板上，然后将仪器架 于控制点 1 及 6 上，后视控制点 3 及 8，校对控制点 2 和 7。 若 3 点在一直线上，即可将仪器转 90°分别定出建筑物各楼 层主轴线。在建筑物外墙转角处，分别量出纵横轴线点，用
红三角标记，并标出上下中线位置。
附中线垂直控制图：
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5、建筑高程传递测量
根据施工水准点基 1、基 2、基 3，用水准仪架设在前后 视基本相等位置，分别在主裙楼外墙柱上测设 3 个基准点基
1’、基 2’、基 3’往返二测回与施工水准点闭合。标高等于±
0.00m。
±0.00 以下标高测设 为了保证建筑物全高控制的精度要求，在基础施工中就
应注意准确的测设标高，为±0.00 以上的标高传递打好基 础。为控制基础和±0.00 以下各部位标高，在基础开挖过程 中，应在基坑四周的护壁桩上各涂一条宽 10cm 的竖向白漆 带。用水准仪根据附近水准点测出各白漆带上顶的标高，然
平线；最后，将水准仪安置在基坑内，校测四周护壁桩上各
白漆带底部同一标高的水平线是否水平。
±0.00 以上标高测法
±0.00 以上的标高测法，主要是用钢尺沿结构外墙、边 柱或楼梯口间向上竖直测量。本工程选取 3 处向上引测，以 便相互校核。
引测步骤：
（1）先用水准仪根据二个以上±0.00 水平线，在各向 上引测处准确地测出相同的起始标高线（一般多测+1.00m 标 高线）。
（2）用钢尺沿铅直方向，向上量至施工层，并划出正
（+）米数的水平线，各层的标高线均由各处的起始标高向 上直接量取。高差超过一整钢尺长时，应在该层精确测定第 二条起始标高线，作为再向上引测的依据。
6、变形观察 建筑物自身的沉降观察
本工程为高层建筑，主楼 21 层，裙楼 5 层，地下室 1 层，按 7 度抗震设防，需设置沉降观测点，水准点设置应牢 固稳定，采用 DS3 型水准仪，按闭合式水准测量方法在主楼 东西向各设 2 个水准点。裙楼西向设置 2 个水准点。观察点 设置在建筑物一层四周柱上或荷载较大处，并用钢棒埋设，
本相等位置，并且每次观察在原位置，精确读数二次，取平
均值。观测的次数与时间，第一次观察在观察点安设稳固后 及时进行，然后每施工一层，复测一次，直到竣工。观察时 应做好沉降观察记录。按累计沉降列出沉降曲线图。
施工塔吊基座的沉降观测 塔吊基座虽经处理，但随着施工的进展，塔身逐步增高，
且基础又靠近基坑，尤其在雨季时，可能会因塔基发生位移、 倾斜而发生事故。因此，要根据情况及时对塔基进行位移及 倾斜观测，以确保塔吊运转安全，工作正常。
位移观测 由于本工程地质情况非常复杂，杂填土及淤泥层较厚、
较多，在基坑开挖后，由于受侧压力的影响，护壁桩身均会 向基坑方向产生位移，为监测其位移情况，在护壁桩拉梁的 上面设置平行控制线，用经纬仪视准线法，定期进行观察， 以确保护坡桩的安全。
7、主要部分项工程质量保证措施
（1）施工测量 本工程施工测量放线工作设置专职的测量小组，由经验
丰富的测量人员负责，并由项目技术负责人监督指导测量工 作。为保证测量精度，拟采用垂直仪一台、经纬仪、水准仪 各二台进行工作。
（2）平面控制和放线
①根据国家规划部门和甲方提供的坐标点，建立本工程 的控制体系，先沿建筑物周边做好控制桩，再将控制线引测 到四周围墙上。
②复核已完成的桩位轴线是否准确，经甲、乙双方和监 理方共同复核桩位和坐标无误后，正式建立本工程的室内控 制坐标点，各基准点和控制线均应标识鲜明和牢固。
③待基础承台砼浇筑后，利用室外控制点网作出承台面 上的定位放线，经复核无误后，在承台上的纵横各二条轴线 上各设定两处室内控制基准点。
④建立室内闭合控制线，并以此为基准向上层引测，并 作鲜明标识和保护措施。
二、工程桩的施工（单独编制施工方案） 三、基坑土方开挖
（一）施工前准备工作
1、经过对现场的勘察，了解现场地形、地貌、水文、 地质、地下埋设物、地上障碍物、邻近建筑物以及供水供电、 运输道路情况有了一个初步的了解如下：
拟建工程场地原为花圃及旧建筑物，地势较为平坦开 阔，高程为 32.67~33.84 米，地貌为沅水左岸Ⅰ级阶地。从 地质报告中可获悉，该场区内地下水上部滞水地面埋深
1.40~4.40 米，高程 29.01~32.10 米，地下水综合静止水位
埋深位 1.30~4.0 米，高程 29.42~31.95 米。 在建筑物的北部有一护城河由西往东贯穿而过，建筑物
的西面与临建办公室之间及北面与农业银行宿舍之间有农 行污水排水管道，建筑物的东南角为工地现场供水水源，供 电电源设置在建筑物的西南角与原农业银行综合大楼搭界 处。建筑物主楼的南边与原农行综合楼相邻。
开挖过程中对上述地下排水管道、供水、供电应特别注 意不能损害，而且开挖的同时要特别注意临近建筑原农行综 合楼的基础，并在开挖过程中对其沉降利用仪器进行观测控 制。
2、按照设计及施工要求，作好施工区域内的“三通一 平”工作。对不宜做填土或回填土的软弱土层、垃圾、草皮 应全部挖除清理后外运。
3、做好测量放线工作。在不受开挖施工影响的四周围 墙上及地面上设置控制网，包括轴线与水准点、标高，轴线 应复合验收后方可破土施工。
4、基坑施工所需的临时设施，如水源、道路、排水和 暂时设施按施工平面布置图设置就位。
为了保证施工进度的顺利进行，采用边施工主楼深桩桩 基，边裙楼挖土施工基坑支护（基坑支护另编施工方案）。 该工程地下室一层最深处-8.8 米，挖土量为 21744m3， 开挖深度以上大部分为杂填土，局部区域有素填土、淤泥层
5、开挖前，做好基坑排水准备工作，在基坑四周设置
排水沟及降水井[详见四、（二）基坑排水、降水及安全防护] 进行排水，并配备φ110 泥浆泵对外排水，采用泥浆泵排水 属于经济签证，应按实际台班及时办理签证手续。同时，在 开挖前必须设置基坑支护位移观测点。
（二）基坑土方开挖
该工程深基坑施工采用锚杆支护，挖土采取分层开挖措 施。第一次土方开挖深度为 2~2.5 米，以便于施工第一层锚 杆和喷锚支护。当第一层锚杆支护强度达到设计及规范要求 后方可进行第二层土方开挖（以后每层开挖深度为 2 米左 右），待第二层土方开挖完毕后，再进行第二层的锚杆支护， 依次类推，直至施工到基坑设计深度。
开挖时，必须准备测量人员随时测出基坑底标高，以免 开挖过深，并在适当位置根据开挖后的实际地质及地下水情 况，设置降水井，及时排出地下水及雨水。
同时，考虑护壁桩在基坑土方开挖后，由于主动土压力 的作用，导致围护桩、梁发生水平位移和临近建筑物的沉降。 在开挖过程中定人、定点、定仪器作好详细记录。支护体系 的位移不超过 20mm。一旦位移沉降超过要求，应立即停止施 工，及时向监理、业主、设计方汇报采取相应措施后方可继 续开挖。
（三）土方开挖质量保证措施
1、本工程土方开挖用 1 台反铲挖掘机和 30 辆自卸汽车 进行，根据该建筑物所处的位置的地形标高挖至地下室地梁 面设计标高，并留 20cm 以上余土进行人工开挖清平，在开 挖土方的同时做好边坡支护工作。
2、回填质量直接影响到地面工程的进度和质量，我们 采用人工方法从场地最低部分开始加填，由一端向另一端自 下而上分层水平铺填。每层铺土厚度不超过 300mm，在回填 时用蛙式打夯机人力打夯，打夯要依一定方向进行，打夯时 一夯压半夯，夯夯相连，防止墙基或管道中心线偏移。
3、分段填筑时，每层接缝处作成斜坡形，碾迹重叠
0.5~1.0m。上下层错缝距离不小于 1m。回填土夯实如遇管沟， 为防止管道中心线偏移或损坏管道，采用人工在管道周围填 土，两侧要同时填，直至管顶 0.5m 以上，在不损坏管道的 情况下，方可回填和压实。
四、地下室施工方案
（一）基坑排水、降水及安全防护 在本工程土方开挖结束和清理基层后，地面水问题也解决 好，但由于护城河从此贯穿而过，且工地现场隔沅江仅500m 左右，根据地质报告，地下水较大，且水点深度比较大，施 工时要将地下水位降至基底标高500mm以下，因此地下水位 是保证施工顺利进行的关键，根据以上特点对轻型井点、喷
射井点、管井点三种降水方案进行比较，经分析比较，决定 采用大管径管井井点排水，在满堂基础五个点分别钻Φ900 的孔，深20m，在12米以上用钢护筒保护粉沙层，共用钢护 筒55米，采用土层渗透系数2.3 时，钻孔底可填粒径为0.5～
1.0CM，豆石4M，选用Φ900 厚5MM 钢板卷制成护筒。 抽水采用潜水泵，价格便宜，安装维修方便，25～30m3/H，
每泵每天600～700 m3/d，5 个井排水量约3000～3600 m3/d。 备用泵2台。为简化管理，保证系统施工设计要求，使地下 水位达到和接近理想曲线，避免水位大升大落造成潜蚀掏空 的地面塌陷发生，在抽水时，设专人监控水泵情况，遇到抽 水出现混浊时（除洗井时外）及时停泵，找出原因进行处理。
在本工程土方开挖结束和清理基层后，开始进行有组织 的地下室排水。
1、地下室四周设排水沟和集水井，排水沟排水坡度为
1%。降水井设置 5 个，钻孔直径为φ900，深度约为 20m。降 水井及排水系统布置如下图所示：
1-C
1-A
1-1


1-7
基坑
注：     ：降水井； 
：排水沟集水井
30Φ16+30φ12
杂填土层
1
淤泥层
规格40-100mm砾石
粉土层


箍筋φ20@1000
圆砾层

1-1剖面 L=20m
降水井属于经济签证，应及时办理签证手续
2、地下室基坑底、顶排水及安全防护
C15砼硬化厚度为100mm

48钢管护拦高1100
120×120挡水线（水泥砂浆粉刷）
240砖厚 锚梁


护壁桩
240厚砖砌明沟坡度1%， 起点深300mm
挡板挡土
100厚砼板或喷射C20砼（内放8@150双向钢筋）
地下室排水利用φ110 泥浆泵对外排水，经过沉淀池后有组
织排入城市排水系统。 地下室基坑排水、护壁挡土板、排水沟属经济签证内容，
应按实及时做好签证。
3、安全措施
①地下室排水与城市排水网相连，不得将水随意排放在 施工现场。
②固定用的抽水泵，搭设严格的防护棚，专人负责，定 期检查维修。
（二）垫层施工
基坑开挖后，承台、基础梁采用人工修理平整，并将桩 头劈好。基坑开挖经验收合格后，应立即进行垫层封闭。基
坑成型后，严防雨水浸泡、扰动和长时间暴露，浇捣砼垫层 前应将积水、浮土清理干净。垫层砼为 C15，及时做好垫层 砼的试块工作。
基坑成型后，立即进行地下室基础平整，并砌筑承台和 基础梁砖胎模（承台和基础梁砖胎模的具体内容见“四、地 下室模板”），为下一道工序创造良好的施工条件。
垫层施工与砌筑承台和基础梁砖胎模施工要求相互结合。 垫层施工完毕后，应铺设 SEP 复合防水卷材进行防水，
施工前应对垫层进行清洗以保持垫层上清洁，待垫层干燥 后，先刷基层处理剂一道，再进行防水卷材施工。SEP 防水 卷材铺贴完毕后，浇捣细石砼以保护防水层不被损坏。
（三）钢筋工程
1、钢筋加工：早期钢筋场地外租赁场地进行加工。 底板、顶板、梁钢筋，均采用水平对焊接长，为了便于
操作，局部在现场采用绑条焊接长。但按图纸会审要求，
28mm、32mm 直径钢筋必须采用机械连接技术。14mmm 直径钢 筋以内采用绑扎接头。
墙体、柱钢筋：按层配料，电渣压力焊接头。同样 28mm、
32mm 钢筋采用机械连接.
2、钢筋绑扎 当受力钢筋采用焊接接头时，其双面焊焊缝长度为 5d，
且设置在同一构件内的焊接接头应相互错开，在任一焊接接
一根钢筋不得有两个接头，在该段内有接头的受力钢筋截面
面积占受力钢筋总截面面积的百分率不宜超过 50%。 为了方便地梁钢筋绑扎施工，凡地梁高≥800mm 者，地
梁一侧开挖成 45°角斜坡，如图：
底板
砖模
砖模
柱钢筋接头采用竖向电渣压力焊接头，按 50%分为两个
水平面错开钢筋接头，两个水平面距离不小于 40d，最低接 头离板面应大于 750mm。
柱头钢筋固定：柱竖向钢筋上套一个钢箍，竖向钢筋排 匀间距与钢箍焊牢，将柱钢筋校正好中线后钢箍与梁板钢筋 焊牢固定，确保在浇砼时柱钢筋不偏移。
地下室外墙钢筋根据图纸配筋大小，在底板上插筋，墙
采用电渣压力焊接长。
所有构件钢筋绑扎好后配好保护层垫块。上、下层钢筋 间按设计设置撑筋。
砼底板钢筋的保护层厚度不超过设计要求。深基础部分
地下室底板上部钢筋采用Φ25@1000，具体做法见下图：
底板厚度 
止水带的安装方法
用φ14 钢筋每 500mm 一道将橡胶止水带（宽 300）焊在 墙板钢筋上，止水带的每边一根，先预焊，测好标高后再将 其焊牢；止水带与止水带搭接 100mm，两边满焊。
在柱、墙叠合处因柱箍影响钢边橡胶止水带的安装，该 部位另设膨胀止水条作为补充措施，要求膨胀止水条与钢边 橡胶止水带相搭接 150mm（如图），也可同样按其他部位安装， 但柱箍影响处采用加强措施。
钢边橡胶止水带


剪力墙主筋
φ14钢筋与墙中主筋 及止水带焊接，@500
膨胀止水条与钢边止水 带搭接500
止水带搭接示意图
（四）地下室模板
1、承台、地梁及底板四周均采用砖胎模。砖胎模内粉
20 厚水泥砂浆（如图）
30mm厚 C20细 石 砼 保 护 层
    3厚 SEP复 合 防 水 卷 材 

C15

1： 2水 泥 砂 浆 上贴 防水 卷材 
Mu10、 M5砖 模


回填 砂石 1： 2
原土 夯实 


梁宽 地沟 宽
砖胎 模示 意图 
砖模外侧回填砂石，不允许回填松散土方。 底板地梁及承台采用砖胎模及砖胎模侧回填砂石属经
济签证项目，应及时签证。
2、地下室砼墙体及顶板采用竹胶板模，支撑系统采用 钢管扣件支撑体系。
支模方法：墙板砼厚为 500mm、450mm、400mm、350mm 等，模板支撑均以 500mm 的墙板为准，450mm、400mm、350mm 厚的墙板支护方法按 500mm 厚的墙板支护方法施工。
竹胶板采用光面的竹胶板厚为 12mm，为防止木枋变形， 木枋用 60mm×80mm 的杉木枋（杉木枋的变形相对于其他木 枋变形小）。木枋间距为 200~300mm。
模板拉杆采用φ14 的螺杆，外上双蝴蝶扣作为模板固定 措施，模板整体固定利用支撑楼面梁板的支撑架作为砼剪力 墙的整体固定架。
模板接头要求，面板的接头与木枋的接头错开，即木枋 的接头不能留在面板的接头处。
墙板模板受力验算：
公式：F=0.22r0t0β1β2V

1/2
r0=24KN/m ；t0=2h；β1=1.2；β2=1.15
V=12m/h； V1/2=3.464 得出：F=50.48KN/m2
螺杆间距采用 650×650mm，每根受力为 21.33KN
查Φ14 对拉螺丝的净面积为 105mm2，其拉力为 22.05KN， 故满足要求。
3、方柱柱模采用竹胶板。柱箍采用φ14 螺杆和钢管， 柱箍按每 600mm 设一道双向柱箍，柱脚留设清扫口，以便清 理杂物。当柱子截面大于 800mm 时，柱中设置对拉螺栓以保 证柱模不外鼓。
（五）地下室砼工程
地下室砼工程量约为 4750m3，其中承台 392m3，底板
2844m3，后浇带 200m3，现浇剪力墙 695m3，基础梁 50m3，有 梁板 314m3，电梯基坑底板 1.33m3，电梯基坑墙 5m3，楼梯
7.4m3，-0.05 以下柱 206m3，由于工期比较紧，且场地比较 狭小，工程桩与土方开挖采取同时施工，地下室混凝土工程 量比较多，故混凝土工程采用商品混凝土。
模板安装和钢筋绑扎好后，在工程项目部自检并通过监 理、设计、质监、业主等单位隐蔽验收，合格后方可组织施 工班组进行砼的浇捣。
施工前做好各项准备工作：清理模板和杂物，并浇水湿 润，砼输送泵的维护保养及试运行、人员组织调配等。
水泥选用矿渣硅酸盐水泥，并在砼内掺 8%的 ZH 高性能 砼复合防水剂。
底板砼采用“分层定点、一个坡度、薄层浇捣、循环推 进、一次到顶”的浇筑方法；墙体采用“斜面分层、整体推
进、交圈汇合”浇捣；顶板按照“先远后近”退浇法浇捣。 地下室底板浇捣从一端向另一端推进，配备四台φ50mm 插入式振动器和二台平板式振动器。采用分层分段浇筑法浇
筑砼，分层分段分界处，新浇砼必须在已浇筑砼初凝前浇捣， 使新老砼结合好。
砼表面抹平后，对砼进行养护，以防止水分蒸发而产生 干缩裂缝，并对砼进行测温控制，防止由于砼内外温差大而 产生温度应力使砼出现裂缝的现象发生（详见“2、大体积 砼施工”）。
柱浇灌前底部应先填 50mm 厚与砼成份相同的水泥砂浆， 柱砼应分层振捣，使用振捣器时，每层厚度不大于 500mm。 柱子的施工缝应留在板面或梁底。
墙板砼浇灌之前，先在墙板底部浇 50~60mm 厚与砼成份 同配比的水泥砂浆，水泥砂浆用铁铲铲入模内，不得用槽留 入模内。浇灌时，必须分层浇捣，其分层厚度宜为 300~500mm。 由于墙板高度较高，钢筋较多，浇砼时特别注意，设专人振 捣，加强责任心，设专人看模和观察砼振捣情况，以防砼振 捣不密实和走模。施工缝同样留设在板面或梁底。
1、地下室防水砼施工的技术措施
①地下室砼：砼内采用外加剂 ZH 高性能性高效复合减 水剂，可以减少水泥用量，改善和易性，降低砼水灰比，推 迟水化热的峰期值。
高效复合减水剂。施工前全部按规定送检，配合比应现场取
样送试验室经试配后开出，施工中用磅秤严格计量配制。
③地下室施工缝
施工缝留设：在-6.90m、-4.10m 与-0.90m 处设置水平 施工缝，施工缝可用膨胀橡胶止水带。砼振捣时，应特别小 心，振动棒不要直接碰触止水设施，以免损坏。
施工缝的处理：先将表面松散结构凿除，清洗干净充分 洒水湿润，再浇注一层与结构砼同成份的砂浆或减半石砼， 然后进行后续砼浇注施工。
④固定模板的穿墙螺杆必须在中部留设止水片。
⑤浇捣砼前应准备足够的材料，并对机具设备进行全面 检查，确保砼浇捣连续进行，避免出现施工冷缝。
⑥砼浇灌完毕后进行养护，养护期不少于 14d。
⑦防水砼浇捣后严禁凿洞，所有预埋件及预留孔都必须 事先埋设准确。
2、大体积砼施工 本工程底板砼量较大，为防止因水化热造成温差过大，
采取如下措施：
①水泥为设计中的矿渣硅酸盐水泥，在砼中加缓凝剂， 以降低水化热，减少因温差过大而造成砼温度裂缝。
②砼浇完抹平后，立即覆盖塑料薄膜一层，对砼进行保
盖麻袋进行保温（厚度根据测温情况增加且按实际签证）。
③在大体积砼厚度的中部设置φ50 薄壁钢管，间距为
1.0m 左右（安放位置如图）。施工时钢管内注入冷水循环， 从而可以降低砼内部温度。
下
中 上
为了随时掌握砼浇捣完后砼内部温度，对砼进行测温控
测温线构成，测温精度±1%，分辨率 0.1℃（此方法须征得
业主同意）。采用普通直观测温方法，在底板或承台内预埋 测温探头。
测温点的布置：沿浇筑高度，布置在底部、中部和表面， 平面则布置在边缘与中间，平面测点间距为 4.5m~5.0m。
测温时间：在砼浇筑完毕 12 小时后开始测温，第 1~3 天内每 2 小时测一次，第 4~10 天内每 4 小时测一次，第 11~15 天内每 6 小时测一次，第 16~30 天，每隔 12 小时测一次。 记录：每次测温时均应记录基础坑内环境温度和塑料薄膜下
面的温度，底板表面的温度以及测温孔（上孔、中孔、下孔）
下
中 上
的温度，立即计算出温差（即厚度中心温度与表面温度之差）
如果温差大于 25℃，则应在砼里面采取加快冷却水的流速等 更为有效的保护措施，防止由于砼内外温差过大，温度应力 也大，使砼裂缝现象发生。测温工作结束后，及时将原始记 录整理好存档。
3、后浇带施工 该工程设置后浇带与膨胀加强带，宽度为 2000mm。 膨胀加强带的施工为两侧砼施工完后，立即浇捣膨胀加
强带内的砼（交接处用钢丝网隔开）。 后浇带浇砼垫层时，后浇带处的垫层比其它垫层低
150mm（留出的位置作为清理杂物的空间用，低出的 150mm 在浇砼时用砼填实），后浇带两侧构件砼浇捣后，用木板将 后浇带处盖严，以防杂物进入。
①后浇带钢筋按设计要求增加加强筋。
②后浇带模板用专用钢板网作模板阻止砼，钢板网内再 用一层 2mm×2mm 的钢丝网作分隔以阻隔砼。
后浇带砼施工前，经质监站、设计院、建设单位、监理 单位四方商定，确定具体浇捣时间，且办好隐蔽记录，按时 浇捣。
③砼浇捣后按规定进行养护。
4、质量要求
（1）混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符 合施工规范及有关规定，检查出厂合格证或试验报告是否符 合质量要求。
（2）混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施 工缝处理必须符合施工规范规定。
（3）混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符
合《混凝土强度控制检验评定标准》(GBJ107－87)的规定。
（4）设计不允许裂缝的结构，严禁出现裂缝；设计允 许裂缝的结构，其裂缝宽度必须符合设计要求。
（5）混凝土应振捣密实，不得有蜂窝、孔洞、露筋、 缝隙、夹渣等缺陷。
（6）允许偏差（mm）：
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（六）地下室防水工程施工
1、地下室外墙防水采用 SEP 复合防水卷材防水。
2、施工工艺：外墙清理→水泥砂浆粉刷→SEP 卷材铺设
→120 厚粘土砖 Mu10、M5→回填土夯实
3、施工前，清理外墙尘污杂物，凿除浮浆等，并用高 压水枪洗净。
4、粉水泥砂浆一遍。
5、在水泥砂浆粉刷层干燥后，先刷基层处理剂一道， 再进行防水卷材施工，在大面积铺贴卷材时，应使 SEP 卷材
范 GB50208-2002 要求。
6、SEP 卷材铺贴完后，立即砌 120 厚粘土砖保护 SEP 防 水层。
7、土方回填。
（七）地下室土方回填
在地下室主体工程竣工后，将地下室周边坑内积水排 干，达到设计要求经验收合格后，进行土方回填，回填土因 原开挖时的土质太差，大部分土质不符合规范要求，故应从 外运进一部分干净的粘土和砂石作回填土，但应征得业主及 监理方的同意后方可采纳。回填土应用打夯机分层均匀夯 实，回填系数须达到设计要求，大于 0.93
地下室在回填前，后浇带外墙处用 Mu10、M5 水泥砂浆 砌 3000mm 长，宽超出底板砼 500mm 的井（井内的底标高比 砼底板低 1000mm，作为集水井用），墙厚 500mm，作为后浇 带处砼施工用，同时阻止杂物、垃圾等进入后浇带，便于清 理。但因属经济签证，应及时办好签证手续。
五、主体工程施工
施工程序为先框架后围护：柱→剪力墙→楼梯、楼板
（一）模板工程
本工程总建筑面积为 28504 平方米，工程量较大，相应 模板量也大。模板施工是主体结构施工中相当重要的环节，
用如下措施：
基本要求
（1）模板及其支撑系统必须满足以下要求
①保证结构、构件各部分形状尺寸和相互间位置的正 确。
②必须具有足够的强度，刚度和稳定性。
③模板接缝严密，不得漏浆。
④便于模板的安拆。
（2）模板与混凝土的接触面应满涂隔离剂。
（3）按规范要求留置浇捣孔、清扫孔。
（4）浇筑混凝土前用水湿湿润木模板，但不得有积水。
（5）柱模板在混凝土浇筑后 10～12 小时即可拆除、框 架梁、板模板在混凝土强度达到设计规定的强度后方可拆 除，悬臂梁及相邻的板在混凝土强度达到设计强度的 100% 后方可拆除，施工中在施工现场做好试块，与结构混凝土同 条件养护昆试验确定具体的拆模时间。
（6）上层梁板施工时保证下面一层的模板及支撑未拆 除。
（7）模板接缝应严密，对局部缝隙较大的采用胶带纸 封贴。
1、 柱模
250mm~300mm，柱中采用φ14 双向对拉螺杆，钢管柱箍上中
下三道与柱架连成整体，允许偏差不得超过规范规定。
②柱模安装前，应将砼表面浮石、浮浆凿除，用压力水 冲洗干净。
③柱模分两段配制（砼浇捣分两次，先浇柱至梁底，再 浇梁板）：第一段为板底至梁下 500mm，剩下的为第二段。柱 砼浇完后，柱模第二段拆除，第一段不拆，但要进行螺栓重 新紧固。第一段不拆的模板在梁板砼浇筑完成后拆除，以克 服梁柱接头缝的产生。
2、剪力墙模板 短肢剪力墙和中心筒剪力墙采用定型竹胶板模板，模板
用 12 厚竹胶板和 6cm×8cm 杉木枋配制，短肢剪力墙每面一 块，中心筒剪力墙按竹胶板的宽度或短墙每面一块配制，模 板配制时采用钢管压枋用 M14 短螺栓连成整体的方法进行配 制，墙模板的紧固螺栓为 M14，双向间距不大于 500mm，内 墙模板高度配至梁下，外墙模板配至楼面，并比层高高
150mm，以便下端模板的固定，每块模板按部位进行编号， 墙梁接头采用专用模板。
剪力墙模板安装顺序：中线测设→墙边线→钢筋校正→ 剪力墙钢筋绑扎→焊接模板下口支撑短钢筋→钢筋隐检→ 剪力墙模板安装→校正→模板验收→剪力墙混凝土浇筑。
为保证模板在根部不产生位移，剪力墙钢筋校正后，在离楼
面约 5cm 处焊接短钢筋头，以保证模板位置准确，在剪力墙 钢筋绑扎的同时进行楼面梁板支模架的搭设，剪力墙模板固 定时与该支模架连成整体，用以保证模板的稳定。
模板安装时先立内模，将模板用钢管与楼面混凝土中预 埋钢筋临时连接固定，每根轴线的墙模两头先吊好垂直，然 后接通线校正模板，并固定好，待剪力墙钢筋绑扎好后并经 隐检后，再封剪力墙另一边的模板，用 M14 拉结螺栓紧固， 拉结螺栓采用Φ15 硬塑套管，以便周转使用。
3、梁板模板 施工顺序：轴线、标高向上引测，做出标志→搭设支模
架→摊铺梁底木枋→铺钉梁底模板→安装一侧梁模→摊铺 板底木枋→安装楼板模板→梁钢筋绑扎好后安装另一侧梁 模和其他楼板模板。
在支撑架搭设时，支模架用Φ48×3.5 钢管搭设，梁为 双排支撑，支撑纵向间距为 800mm 两排间距为 1200mm，并在 适当部位设置斜撑，以保持支模架在施工中的稳定，梁底的 纵向水平钢管与立杆相交均用双扣件，跨度大于 4m 的梁在 梁中部起拱约 2‰～3‰，梁搁栅用 6cm×8cm 杉木枋，间距 约 400mm 左右。
梁底模与侧模安装时，拉通线进行校正，偏差控制在 3mm

面尺寸、垂直度、刚度、符合要求才允许接驳梁模板。梁柱
接头采用专用模板，上下用螺栓和钢管扣件拉结，保证在浇 筑混凝土时不漏浆、走模变形。
楼板模板搁栅采用 6×8cm 杉木枋，间距约 300～500mm， 模板以整块模板为主，不足部分拼接，适当钉牢，使其不移 位即可。
梁底及侧模均为 12mm 竹胶板、60mm×80mm 木枋配制而 成的定型模板，配制三层，现浇楼板配制二层模板，散拼散 拆。
4、楼梯模板
施工顺序：确定平台板标高及平台宽度 检查梯段水** 斜长 安装平台梁板模板 安装梯段底模 安装梯段外侧模
 楼梯钢筋绑扎 安装踏步侧模，钉上口拉条。 模板配制：在平整的水泥地面上按 1：1 比例放大样，
用墨线弹出各部位线条，以便量出模板的准确尺寸。 支模时先立平台梁及平板的支模架，铺设 6×8cm 木枋
间距约 500mm，梯段模板支撑间距约 800mm，可用钢管或圆 木作支撑，梯段模板的搁栅也采用 6×8cm 木枋，间距约
500mm，面钉胶合板，梯段斜向外侧板及踏步侧板用 30mm 厚 木板制作，外侧板板配成反三角形的，外侧模安装好后，逐 块钉踏步侧板。靠墙一侧梯段处，模板配成反三角形，并用
反三角木，楼梯施工缝留在楼梯中部 1/3 部位。装模时每层
应多装一个梯段。
5、模板计算
（1） 楼面模板及支撑点计算（采用容许应力法）
①模板及支架自重，取 0.5KN/m2
②钢筋混凝土自重（主体最厚板为 120mm）：
25×0.12=3KN/m2
③施工人员及施工设备： a．计算板及次背楞时，取 2.50KN/m2 b．计算主背楞时，取 1.50KN/m2
④振捣混凝土时产生的荷载取 2KN/m2 倾倒混凝土时产生的荷载取 4KN/m2 综上，板面计算荷载为：
12cm 厚楼板
11.5KN/m2
查 12 厚竹夹板，当支点间距为 300 时，其容许荷载为
13KN/m2，
故板模板布置符合施工要求。
同理可计算模板支撑主次背楞，当次背楞（方木 
60mmx80mm）间距取 300mm，主背楞（钢管）间距取 1.00m 时， 支撑满足施工要求。
（2） 剪力墙模板及支撑点计算（采用容许应力法） 振捣混凝土时产生的荷载为 4KN/m2
混凝土对模板侧压力为：
F=0.22rct0β1β2V

1／2
r —混凝土重力密度，24KN/m3
t0—混凝土初凝时间，设施工平均气温为 30 度，取 4 小 时
V—混凝土浇筑速度，取 10m3/h 1—外加剂修正系数，取 1 2—塌落度修正系数，取 0.85
F=0.22 × 24 × 4 × 1 × 0.85 × 3.16=56.77KN/m2<24 ×

3.2=76.8KN/m2
倾倒混凝土时产生的荷载取 2KN/m2 综上，剪力墙模板计算荷载为 58.77KN/m2 按此荷载计算，可知剪力墙模板板面、主次背楞及对拉

螺栓在前述布置方式下均满足施工要求。
6、模板检测：梁侧模采用经纬仪和拉通线方法进行校 正；混凝土标高采用在侧模上钉钉子、在板上设置钢筋头和 在柱筋上用油漆标识的方法控制；模板面标高用水准仪校 检；浇捣混凝土时用水准仪跟踪检查。
模板及其支撑必须具有足够的强度、刚度和稳定性。构 件截面尺寸、轴线位置、垂直度、梁板面标高、平整度、预 留预埋等偏差值均严格控制在规范规定范围之内。
7、模板拆除
受损坏时(混凝土强度大于 1N/mm2)方可拆除外，底模应按《混
凝土结构工程施工及验收规范》的有关规定执行。 模板拆除的顺序和方法，应按照模板设计的规定进行，

遵循先支后拆，先非承重部位，后承重部位以及自上而下的 原则。拆模时，严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。
拆模时，操作人员应站在安全处，以免发生安全事故， 待该片(段)模板全部拆除后，方准将模板、配件、支架等运 出堆放。
拆下的模板、配件等，严禁抛扔，要有人接应传递，按 指定地点堆放，并做到及时清理、维修和涂刷好隔离剂，以 备待用。
承重的模板在混凝土达到下述强度以后，始能拆除(按 设计强度等级的百分率)：
梁：跨度大于 8m
100% 跨度为 8m 及小于 8m
75% 悬臂构件：
 100%
已拆除模板及其支架的承重构件，当上部荷载超过设计 值时，必须通过核算加临时支撑。
8、模板工程施工注意事项
（1）柱与梁交接处部分如果设计有凹凸浮线部位时采 用定型铸铁模安装此部位，分为四块组合并成。
后拆的模板在上，便于拆模。
（3）柱模底与板面交接处，为保证柱底砼质量，在柱 模外围抹一道 20×40 的水泥砂浆，可固定模板并防止漏浆 及烂根现象。
（4）模板边沿要求顺直方正，拼缝严密，板逢应不大 于 1.5mm。立模前，模板表面应清理干净，并刷一道隔离剂。

（5）木方的小面要作刨平处理，以保证与胶合板紧密 配合，大面不得弯曲变形，无死节、无断裂。
（6）所有柱和剪力墙模板，在根部开 200mm×200mm 的 检查口，以便在混凝土浇筑前检查模板内是否有杂物，确保 无杂物，无积水，方可封闭检查口。
（7）为提高模板周转和安装效率，事先按工程轴线位 置、尺寸将模板编号，以便定位使用。拆除后的模板，按区 段编号整理、堆放，安装操作人员也相应执行定区段、定编 号的岗位负责制。
（8）主次梁接头亦是质量控制的关键，为控制好该处 质量，我们采用如图所示的支模及支撑方式，并且施工时要 求必须按侧模包底模，先大梁侧模后次梁侧模的顺序进行模 板安装。梁的模板安装时必须按 1—3%进行起拱，其支撑必 须牢固，要求钢管按 1m 的间距进行支撑，并且模板安装后 要加强对支撑模板平整度的检查，包括梁底板的轴线位置起

拱等的检查，砼浇筑时，随时检查支撑情况。
（二）钢筋工程
1、施工前的准备工作
（1）钢筋进场后，检查是否有出厂证明，并会同监理 工程师进行见证取样并送检，经检测合格后方能使用，对钢 筋按规格、品种分别进行标识，按施工平面图中指定位置， 按规格、部位、编号分别垫木堆放。
（2）钢筋绑扎前，应检查有无锈蚀现象，除锈之后再 运至绑扎部位。
（3）熟悉图纸，按设计要求检查已加工好的钢筋规格、 形状、数量是否正确。
（4）做好抄平放线工作，即标明墙、柱、梁等部位的 水平标高和弹好尺寸线。
（5）根据弹好的线检查下层预留搭接钢筋的位置、数 量、长度，如不符合要求时，应进行处理。
（6）根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土上表面 标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求，如有松散不实之外要 剔除、清扫干净。
2、暗柱钢筋绑扎
（1）暗柱Ⅲ级 18mm 以上的主筋全部采用电渣压力焊接 头，Ⅲ级 16mm 以下钢筋采用绑扎接头，暗柱钢筋绑扎时， 按设计图纸规定的间距，计算好每个柱的箍筋数量，可先将

接。由于焊接接头每层现场取样，因此部分主筋的下料长度
应增加试件的长度。
（2）在立好的柱子钢筋上用粉笔划出箍筋间距，然后 将已套好的箍筋往上移动，由上往下宜采用缠扣绑扎。
（3）箍筋应与主筋垂直，箍筋转角与主筋交点均要绑 扎，主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花式交错绑扎。箍 筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱子竖向交错布置。
（4）柱箍筋端头应弯成 135°，平直长度不小于 10d(d

为箍筋直径)。
（5）如箍筋采用 90°搭接，搭接处应焊接，焊缝长度 单面焊缝不小于 10d。
（6）柱基、柱顶、梁柱交接等处，箍筋间距应按设计 要求加密。
（7）柱筋保护层：垫层应绑在柱立筋外皮上，间距一 般 1000mm 左右(或用塑料卡卡在外立筋上)，以保证主筋保 护层厚度的正确。
3、剪力墙钢筋绑扎
（1）绑扎时先立 2～4 根竖筋，与下层伸出的搭接筋绑 扎，画好水平筋的分档标志，然后于下部及齐胸处绑两根横 筋定位，并在横筋上画好标志，接着绑其余竖筋，最后再绑 其余横筋。墙钢筋应逐点绑扎，双排钢筋之间应绑拉筋或支

卡。
（2）墙水平钢筋在两端头、转角、十字节点、联梁等 部位的锚固长度及洞口周围加固筋等均应符合设计要求。
（3）剪力墙拉筋长度为两片钢筋之间的距离，绑扎时 纵横间距不大于 600mm。但是这种型式的拉筋只起拉而不能 起撑的作用，为了保证墙体双层网片正确位置，拟采用梯形 支撑筋。以确保墙钢筋位置的准确。
（4）梯形支撑筋是用两根竖筋(同墙体竖筋同直径同度) 与拉筋焊接成形，绑在墙体两网片之间起到撑、拉作用，间 距 1200mm 左右。
（5）合模后，对伸出的钢筋应进行修整，宜在搭接处 绑一道临时横筋定位，浇筑混凝土时专人看管，浇筑后再次 调整以保证钢筋位置准确。
4、梁钢筋绑扎
（1）首先在主梁模板上按图纸划好箍筋的间距。
（2）主筋穿好箍筋，按已画好的间距逐个分开→固定 主筋→穿次梁主筋并套好箍筋→放主梁架立筋、次梁架立筋

→隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住→绑架立筋→再绑主 筋。主次梁同时配合进行。
（3）箍筋弯钩的叠合处，在梁中应交错绑扎，有抗震 要求的结构，箍筋弯钩为 135°。
锚入柱内长度应符合设计要求。
（5）主次梁钢筋，要在主筋下垫好垫块，以保证主筋 保护层的厚度。
（6）梁主筋双排时，可用 Ø25 短钢筋垫在两层钢筋之 间，钢筋排距应符合设计要求。
5、楼板钢筋绑扎
（1）清扫模板上刨花、碎木、电线管等杂物。用粉笔 在模板上划好主筋，分布筋间距。
（2）按画好的间距，先摆受力主筋，后放分布筋、预 埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。
（3）绑扎一般用顺扣或八字扣，除外围两根筋的相交 点应全部绑扎外，其余各点可隔点交错绑扎(双向板相交点 须全部绑扎)。如板为双层钢筋，两层筋之间须加钢筋马凳， 以确保上部钢筋的位置。
（4）绑扎负弯矩钢筋，每个扣均要绑扎。最后在主筋 下垫砂浆垫块。
（5）板双层钢筋之间采用 Ø14 钢筋支撑以保证两排钢 筋的位置，支撑每平方米一个，用电焊点焊于板筋上。
6、钢筋隐蔽 当每个分项完成后均经严格的自检，互检和交接检，各
工种均符合设计和规范后，方按规定作出书面隐蔽记录，按
理、甲方一起验收合格后方能浇筑砼。钢筋绑扎完后，每层
的柱、墙、梁、板中均有各种不同情况的插筋，如构造柱、 边梁、楼梯小柱、拉墙筋等在专职检查时必须认真，防止发 生偏位等质量隐患，并作出记录，签字验收。
7、钢筋绑扎的质量要求
（1）钢筋的品种和质量符合设计要求和有关标准的规 定，钢筋表面清洁，无裂纹，结疤和片状老锈；钢筋的规格 形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置符合设计和 施工规范的规定。
（2）受力钢筋接头的位置应相互错开，梁柱内钢筋接 头不宜设置在梁，柱端的箍筋加密区内，板、梁内纵向受力 钢筋接头位置，上部钢筋应在跨中 L／3 范围内，当采用非 焊接的搭接接头时，从任一接头中心至 1.3 倍搭接长度的区 段范围内，或当采用焊接接接头时，从任一接头中心至长度 为钢筋直径 35 倍且不小于 500mm 的区段范围内，有接头的 受力钢筋截面面积占受力钢筋总截而面积允许的百分率按 下列规定：
（3）绑扎骨架和绑扎网中钢筋的搭接接头：
25%(受拉区)，
50%(受压区)。 受力钢筋的机械连接接头或焊接接头：
50%(受拉区)，
不限制(受压区)。
墙体：40mm
室内正常环境：板墙：15mm，
梁：25mm，柱：30mm
（5）绑扎钢筋的允许偏差（mm）： 网片的长度宽度：±10
网眼尺寸：±20 骨架的宽度高度：±5
骨架长度：±10 受力钢筋间距：±10
排距：±5 箍筋、横向钢筋间距：±20 钢筋弯起点位置： 20
预埋件中心线位置：
5，水平高度：+3、0 受力钢筋保护层：基础：±10 梁柱：±5 墙板：±3
（三） 主体混凝土工程
混凝土采用普通硅酸盐水泥，所有进场水泥应有出厂合 格证并按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204－
2002)规定现场见证取样进行检测试验，经试验确认合格后， 方能投入使用。水泥出厂超过三个月时应按规范要求进行复 查试验，并按试验结果使用。
施工用水采用自来水。
砂采用中砂，卵石粒径不大于 4cm，粗细骨料均要求连 续级配，并根据目测变化，现场随时抽样进行级配检测试验， 砂石含泥量：砂≯2%，石≯1%，
1、混凝土输送泵
（1）现场设一台 HBT50.13.90S 混凝土输送泵用于混凝 土的垂直运输，输送管直径 Ø125mm，输送泵的理论混凝土 输送压力：高压小排量为 13Mpa；低压大排量为 7Mpa。理论 混凝土输送量为： 高压小排量为 40m3／h； 低压大排量为
66m3／h， 配套的输送管管径为 Ø125.理论最大输送距离： 水平为 500m， 垂直为 150m。
（2）混凝土输送管道铺设： 从搅拌站出料口接锥形管、销阀管(插管)、直管，地面
用 45°或 90°弯管转接 R=1.00 米的 45°弯管向上，接垂直 管，至浇筑层接 90°弯管，再接水平管至浇灌部位，最后接 软管。在弯管处和垂直管起点处地面应浇筑 500mm 厚混凝土 支座，预埋四根短钢管，用以固定弯管，并尽量不使混凝土 泵的振动传递给垂直管，应特别注意垂直管下端的弯管不能 作为上部管道的支撑点，垂直管道选配 3m 长的管道，每层 楼与结构进行一次固定。
2、混凝土的泵送：
（1）浇灌混凝土时应提前联系好砂石料，以确保混凝 土的连续供应。
（2）混凝土泵与输送管道连通后，应按所用混凝土泵 说明书的规定进行全面检查，符合要求后方能开机进行空运 转。混凝土泵启动后，应先泵送适量的水，以湿润混凝土泵
的料斗、活塞及输送管的内壁等直接与混凝土接触的部位。 经泵送水检查，确认混凝土泵和输送管中没有异物后，方可 以采用与将要泵送的混凝土内除粗骨料外的其他成分相同 配合比的水泥砂浆，也可以采用纯水泥浆或 1：2 水泥砂浆。 润滑用的水泥浆应分散布料，不得集中浇筑在同一处。
（3）开始泵送时，混凝土泵应处于慢速，匀速并随时 可能反泵的状态。泵送的速度应先慢后快，逐步加速。同时， 应观察混凝土泵的压力和各系统的工作情况，待各系统运转 顺利后，再按正常速度进行泵送。混凝土泵送应连续进行， 如必须中途停止时，其停歇时间不得超过混凝土从泵车出来 至浇灌完毕后允许的延续时间。
（4）泵送混凝土时，混凝土泵的活塞应尽可能保持在 最大行程运转。一是提高混凝土泵的运输出效率，二是有利 于机械的保护。混凝土泵的水箱或活塞清洗室中应经常保持 充满水。泵送时，如输送管内吸入了空气，应立即进行反泵 吸出混凝土，将其反泵至料斗中重新搅拌，排出空气后再逼 送。
（5）在混凝土泵送过程中，如果需要接长输送管，应 按照前述要求仍应预先用水或水泥砂浆进行湿润管道内壁。 混凝土泵送中，不得把拆下的输送管内的混凝土撒落在未浇 灌的地方。
（6）当混凝土泵出现压力升高且不稳定、油温升高、
并应立即查明原因，采取措施排除故障。一般可先用木槌敲
击输送管弯管、锥形管等部位，并进行慢速泵送或反泵，防 止堵塞。当输送管被堵塞时，应采取下列方法排除:
①反复进行反泵和正泵，逐步吸出混凝土至料斗中，重 新搅拌后再进行泵送；
②可用木槌敲击等方法，查明堵塞部位，若确实查明了 堵塞部位，可在管外用木槌击松混凝土后，重复进行反泵和 正泵，排除堵塞；
③当上述两种方法无效时，应在混凝土卸压后，拆除堵 塞部位的输送管道，排除混凝土堵塞物后，再接通管道，重 新泵送前，仍应排除管道内空气，拧紧接头。
（7）在混凝土逼送过程中，若需要有计划中断时，应 预先考虑确定的中断浇筑部位，停止泵送，并且中断时间不 要超过 1 小时，同时应采取下列措施：
①混凝土泵卸料清洗后重新泵送，采取措施或利用臂架 将混凝土泵入料斗中，进行慢速间歇循环泵送；用配管输送 混凝土时，可进行慢速间歇泵送；
②利用料斗内的混凝土拌合物，进行间歇反泵和正泵；
③慢慢间歇泵送时，应每隔 4～5min 进行四个行程的正 的反泵。
④当向下泵送混凝土时，应先把输送管上的气阀打开，
⑤混凝土泵送即将结束前，应正确计算尚需用的混凝土
数量，并及时告之混凝土搅拌站。
⑥泵送过程中被废弃的和泵送终止时多余的混凝土，不 得留撒在楼面上或外架上，应用料斗装好，卸至指定地点或 作其他非工程用途。
⑦泵送完毕时，应将混凝土泵和输送管清洗干净，在排 除堵塞物，重新泵送或清洗混凝土泵时，布料设备的出口应 朝自安全方向，以防堵塞物或废浆高速喷出伤人。
⑧泵送混凝土的浇筑应根据工程结构的特点，平面形状 和几何尺寸，混凝土供应和泵送设备能力，劳动力和管理能 力，以及周围场地大小等条件，预先划分好混凝土浇灌区域。
⑨泵送混凝土的浇灌顺序：
a 由远而近浇灌；
b 在同一楼层的混凝土，应先竖向结构后水平结构的顺 序，分层连续浇灌；
c 当不允许留施工缝时，区域之间、上下层之间的混凝 土浇灌的间歇时间，不得超过混凝土初凝时间 2 小时；
d 当下层混凝土初凝后，浇灌上层混凝土时，应先按留 施工缝的规定进行处理。
⑩泵送混凝土的布料方法：
a 在浇灌竖向结构的混凝土时，布料设备出口离模板内
侧面不应小于 50mm，并且不向模板内侧面直冲布料，也不得 直冲钢筋骨架；
b 浇灌水平结构混凝土时，不得在同一处连续布料，应 在 2～3m 范围内水平移动布料，且宜垂直于模板。
3、混凝土浇灌 浇捣混凝土前，应复核模板标高、几何尺寸是否符合设
计要求，支模架是否稳固、牢靠，检查水、强电、弱电、暖 通、消防等预留预埋是否到位，并与安装专业进行工序交接， 以防造成遗漏。与此同时，将模板内杂物清理干净，表面浇 水湿润。
砼浇筑前，须进行钢筋、模板工程的自检、专检，合格 后与砼施工人员进行交接检，无误并报监理工程师验收合格 后方可浇捣砼，其中须检查以下项目：
①轴线是否偏移，标高、截面尺寸是否有误；钢筋下的 垫块是否垫好；柱、墙钢筋是否已固定好，以防偏移；预留 洞、预埋件及管线、插筋等的位置是否准确；钢筋尺寸、根 数、规格是否有误。
②模板及支撑是否牢固，板上孔缝是否已修补，模板平 整度、垂直度是否符合要求等。
③经检查如有问题及时纠正、整改，经质检站、甲方检 查无误签字后方可浇筑砼。
（1）剪力墙混凝土浇筑：
①剪力墙混凝土分层进行浇捣，每层厚度不超过 500mm。
②混凝土浇筑前先搭设好混凝土浇灌道。在墙底面先均 匀浇筑 50mm 厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆，混凝土浇 筑时，分层进行，每层厚度约 50cm，混凝土下料点分散布置， 循环推进，连续作业，在浇筑墙体洞口时，要使洞口两侧混 凝土高度大体一致，振捣时振动棒应距洞边 300mm 以上，并 从两侧同时振捣，以防洞口变形。构造柱混凝土浇筑分层厚 度不超过 300mm。
③墙只留水平施工缝，留在楼面和梁下或板下，剪力墙 有楼面梁处留梁缺口。
（2）楼面混凝土浇筑：
①楼面梁、板混凝土浇捣时应确定合理的浇筑路线，尽 量不留施工缝，必须留设时，按规范留设在次梁跨中的 1/3 范围内。
②楼板混凝土浇筑的虚铺厚度略大于板厚，用平板振动 器垂直于浇筑方向来回振捣，振捣完毕，用刮尺刮平，木抹 子压实搓平。
③楼板平整度控制：按楼板模板和混凝浇筑的平整度进 行控制。楼面梁板模板装模时，在每个柱及墙角严格按高程 控制板面安装高程，模板装完后用水平仪进行检测，平整度 误差超过 5mm 的地方进行返工，保证模板面标高一致，楼面 混凝土浇筑完毕。先用长的铝合金刮尺将混凝土表面刮平，
然后用木抹子压实搓平，待混凝土收水后，用木抹子再搓平 压实一次。
（3）楼梯混凝土浇筑： 楼梯段混凝土自下而上浇筑，先振实底板混凝土，达到
踏步位置与踏步混凝土一起浇筑，不断连续向上推进，并随 时用木抹子将踏步上表面抹平。楼梯施工缝留设于楼梯平台 板跨中或楼梯中段 1/3 范围内。
4、混凝土振捣
（1）混凝土主要使用插入式振捣器振捣，振捣时快插 慢拔，其插点间距不得大于振动半径的 1.4 倍；板面辅用平 板式振捣器振实振平，振至混凝土停止下沉不再冒气泡，表 面呈现平坦、泛浆为止，不得出现“欠振”和“过振”现象。 梁、柱接头及钢筋密集处需仔细振捣，必要时此处混凝土采 用强度等级相同的细石混凝土进行浇捣，以确保混凝土内实 外光，几何尺寸准确。
（2）混凝土浇捣时，中途尽量不留施工缝，如遇不可 避免等特殊情况，则应留设在规范规定范围内。新、老混凝 土交接处严格按施工缝常规处理方法进行处理。
（3）混凝土表面浮浆在混凝土浇筑结束后要认真处理； 经 2 至 4 小时后用铝合金刮条刮平，用木槎板压实、抹平， 在终凝前再用木槎板压实，以闭合收水裂缝，混凝土浇筑完 后，上表面用麻袋覆盖，进行保水保温养护。
板采用平板振动器振捣，平板振动器移动时应排依次振捣前
进，前后位置与排与排之间相互搭接 3～5cm，防止漏振。
5、施工缝设置：
（1）在遇到特殊情况（如停电）而须留置施工缝时， 严格按规范要求留设，宜沿着次梁方向浇筑楼板，施工缝将 留置在次梁跨度的 1/3 范围内，施工缝表面与次梁轴线或板 面垂直，单向板的施工缝留置在平行于板的短边的任何位 置，双向板或厚大结构的施工缝位置按设计要求留置，施工 缝宜用木板、钢丝网挡牢，施工缝外须待已浇混凝土的抗压 强度不少于 1.2Mpa 时，才允许继续浇筑。
（2）在施工缝处继续浇筑混凝土前，将施工缝表面凿 毛，清除水泥薄膜与松动石子，并用水冲洗干净，排除积水 后，先浇一层水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆再继续 浇筑。浇筑梁柱接头前按柱子施工缝处理。
6、混凝土养护
混凝土在浇灌完毕后 12 小时以内派专人覆盖和浇水养 护，采用双层草袋覆盖浇水进行保水保温养护，确保砼处于 湿润状态。卫生间、厕所现浇板采用蓄水养护，其时间为 14 天；其余各构件养护不少于 7 天。
7、混凝土试块
（1）混凝土试块用边长 150mm 的钢模制作，混凝土试
块按下例规定留置：
（2）每拌制 100 盘且不超过 100m3 同配合比混凝土其取 样不少于一次；
（3）每工作班拌制的同配合比混凝土不足 100 盘时， 其取样不少于一次；
（4）当一次连续浇筑超过 1000m3 时，同一配合比的混 凝土每 200m3 取样不得少于一次；
（5）每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于 一次；
（6）每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件 养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
8、混凝土拆模
（1）不承重的侧面模板，在混凝土强度能保证其表面 及棱角不因拆模而受损坏，方可拆除。
（2）承重的模板在混凝土达到下达强度以后，始能拆 除（按设计强度等级的百分率）：
梁：     跨度大于 8m          100% 跨度为 8m 及小于 8m             75% 悬臂构件：                   100%
（3）已拆除模板及其支架的承重构件，当上部荷载超 过设计值时，必须通过核算加设临时支撑。
①模板拆除还需注意下列事项：
a .处理复杂结构模板的拆除，要有专人指挥和切实的 安全措施，并在下面标出工作区，严禁非操作人员进入。
b .遇六级以上大风时，暂停室外高处作业，有雨、雪、 霜天气时，先清扫施工现场，不滑时再进行作业。
c.工作前事先检查所使用工具是否牢固，扳手等工具须 用绳链系挂在身上。
d.楼面有门洞或其他预留洞时，模板拆除后，随即在洞 口处做好安全护栏，或将洞口封严。
e .已拆除的模板材料，及时运走或妥善堆放，在楼面 堆放时，离外梁边距离应大于 2m，堆高不超过 1.5m。
f. 拆除离地 4m 高以上的模板时，应搭脚手架或操作平 台，拆除梁板模板时应逐块拆卸，不得成片松动和撬落拉倒。
9、质量要求
（1）混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符 合施工规范及有关规定，检查出厂合格证或试验报告是否符 合质量要求，并经监理见证取样送质量监督部门检测合格后 方能使用。
（2）混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施 工缝处理必须符合施工规范规定。
（3）混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符 合《混凝土强度控制检验评定标准》(GBJ107－87)的规定。
（4）设计不允许裂缝的结构，严禁出现裂缝；设计允
许裂缝的结构，其裂缝宽度必须符合设计要求。
（5）混凝土应振捣密实，不得有蜂窝、孔洞、露筋、 缝隙、夹渣等缺陷。
（6）允许偏差（mm）：
轴线位移：基础
±10
墙、柱、梁 +4
-5 垂 直 度：层间

8
全高
≤30
标
高：层高 ±10

全高
±30 截面尺寸：
+8
-5
表面平整（2m 长度上） 5 预埋设施工中心线位置：预埋件 10
预埋管 5 预留洞中心线位置：15
（四）砌体工程
本工程根据设计要求外墙及电梯井、管道井内隔墙采用
240 厚 Mu10 粘土空心砖，M5 砂浆砌筑（地下室为 M7.5 水泥 砂浆）。±0.00 以上公共部分隔墙为膨胀珍珠岩砌块，办公 套房内分隔墙为 90mm 厚钢丝网架珍珠岩夹心板。
粘土砖砌体：砌筑砂浆所用水泥必须为合格产品，标号 不低于 PO32.5Mpa。所用中砂其含泥量不超过 3%，为提高砂 浆强度、改善和易性，在混合砂浆中按配合比掺入适量增塑 剂且用机械集中搅拌均匀，其搅拌时间不少于 3 分钟，且随 拌随用。
砌体工程施工前，应弹测出各墙体中心线，清理基层并
高度、灰缝厚度、门窗洞口、预留洞口等竖向构造变化部位
标示出来，并采取双面挂线和在门窗洞口吊线锤靠尺方法进 行砌筑，以控制墙体平整度、垂直度、灰缝平直度及门窗洞 口边线。砌筑时注意将框架柱、构造柱拉结筋埋入墙内。砌 墙转角处及内外墙交接处必须同时砌筑，如不能同时砌筑且 留斜槎有困难时，除转角处外可留直槎，但必须留设凸槎并 按规范增设拉结筋。粘土砖砌体水平灰缝和竖向灰缝厚度必 须控制在 8~12mm 之间，水平灰缝饱满度不得低于 80%，每天 砌筑高度控制在 1.2m 以内。砌墙时，配合安装专业按设计 要求做好预留预埋工作，不得随意凿槽打洞。
砌体施工每一楼层留设砂浆试块一组。
（五）90mm 厚钢丝网架珍珠岩夹心板材隔墙施工
1、按设计要求选用具有一级耐火等级的优质产品，各 项指标均达到规范要求且有出厂合格证。施工时，严格按照 操作规程要求进行，使其与框架梁、楼面板、墙体连接牢固， 接缝严密，偏差值均在允许规定范围内。
2、轻质板的安装
①先清理楼面砼渣块，凿除表面浮浆，用水冲洗干净， 然后根据墙体所在的平面位置分中弹出边线。
②在所弹墙板位置线内用电锤钻孔深 50~80mm，用φ10 膨胀螺栓固定“[”型卡，钻孔间距为 1000mm。
加 2φ10 钢筋，两端伸出洞口 150mm；当洞口大于 1500mm 时，
加 2φ12 钢筋。
④轻质墙板的临时固定：将第一块端部嵌入“[”型卡 内，对准楼面基准线校正固定好后，上、下用水泥砂浆嵌固 牢实。
⑤轻质墙板在安装过程中，水电安装专业应紧密配合做 好预留预埋，而且安装时随时调整、校正墙板的垂直度、平 整度，并使其接缝严密，具有较好的整体刚度。
（六）脚手架工程
我们拟在本工程中裙楼部分采用双排钢管外架、主楼部 分采用电动爬升架相结合的施工方案。
1、主楼部分的电动爬升架的详细搭设方案，由专业队 伍在施工时结合现场实际情况另行编制，作为分项工程施工 方案报验。
2、外架的基本要求
（1）在脚手架的中心节点处必须同时设置立杆、纵向 和横向水平杆；
（2）扣件不得有裂纹、气孔，扣件与钢管的贴合面必 须严格整形，应保证与钢管扣紧时接触良好，扣件螺栓拧紧 扭力矩应在 40N·m～60N·m 之间，以保证节点具有足够刚 性和传递荷载的能力；
数量分布均匀的连墙杆件，以便在脚手架的侧向提供约束，
防止脚手架横向失稳或倾覆，并可靠地传递风荷载；
（4）脚手架立杆的地基与基础必须坚实，应具有足够承 载能力，并防止不均匀的沉降或过大的沉降；
（5）应设置纵向支撑(剪刀撑)和横向支撑，以使脚手架 具有足够的纵向横向整体刚度。
3、脚手架的验收与拆除
（1）脚手架验收 架子搭设和组装完毕，在投入使用前，由主管工长、架
子班组长和专职质检员一起组织验收。验收时，须有主管审 批架子施工方案一级的技术和安全部门参加，并填写验收
单。
验收时，检查架子使用的各种材料、配件、工具是否符
合国家和部颁现行标准，各有关规范的规定，以及是否符合 施工方案的要求。
验收的具体内容：
①架子的布置；立杆、大小横杆间距。
②架子的搭设和组成。
③连墙点或与结构固定部分是否安全可靠；剪刀撑、斜 撑是否符合规定。
④架子的安全防护；安全保险装置必须有效；扣件和绑
扎拧紧程度符合规定。
⑤脚手架的基础处理须正确、安全可靠，架板的铺设应 符合规定。
（2）脚手架拆除
①拆除时分区作业，周围设围栏或竖立警戒标志；地面 有专人指挥，禁止非作业人员入内。
②拆除的高处作业人员，须戴安全帽，系安全带，穿软 底鞋。
③拆除顺序由上而下，先搭后拆，后搭先拆。即先拆护 栏，脚手板、剪刀撑、斜撑，后拆小横杆、大横杆、立杆等， 并按一步一清的原则，严禁上下同时进行拆除作业。
④拆立杆时，先抱住立杆再拆开最后两个扣，拆除大横 杆、斜撑、剪刀撑时，先拆中间扣，然后托住中间，再解端 头扣。
⑤连墙点随拆除进度，拆抛撑前，应设置临时支撑，然 后再拆抛撑。
⑥拆除时统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与伙 伴有关的扣件时，先通知对方，以防坠落。
⑦拆除时如附近有外电线路，要采取隔离措施，严禁架 杆接触电线。
⑧拆除时应注意保护门窗、水落管，已施工完的墙面等 成品，防止碰撞、损坏。
⑨拆下的材料按指定的地点，随拆随运，分类堆放，当 天拆当天清，拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。
（七）主体工程的水平、垂直运输
砼垂直、水平运输采用输送泵；主楼钢筋、周转料的垂 直和水平运输，主要由一台 TC5013 塔吊来完成；砌体材料 及砂浆水平运输采用人力胶轮车，垂直运输由双笼附外电梯 完成。裙楼部分钢筋、周转料及砌块、砂浆采用物料提升机 辅以斜道完成。
（八）装饰工程施工
本工程外墙面全部采用银灰色外墙漆，室内除公共部位 做至精装修外，其他部位只做至初装修。
1、内墙、天棚粉刷
（1）内墙抹灰 主要工序为：阴阳角找方，设置标筋，分层赶平、修整，
表面压光。将基层表面清理干净，脚手孔洞用掺有膨胀齐的 细石混凝土分二次堵塞严密。用 1：2 水泥砂浆打饼、冲筋。
a.抹灰时，将混凝土表面凿毛并刷掺有 801 胶素水泥一 道。混凝土基层、卫生间用 1：3 水泥砂浆打底 5～7mm；其 余墙面用混合砂浆打底 10～14mm；内墙罩面在底层 5～6 成 干时进行。罩面分两次压实赶光，罩面厚度为 5～7mm 其表 面平整度、垂直度、阴阳角方正、顺直均合高级抹灰的优良 标准。
按样板间质量标准全面铺开。
（2）天棚抹灰 天棚抹灰前应将板表面清干净，表面光滑处应凿毛并刷
掺有 801 胶素水泥浆一道，用平水管在四周墙上弹测出控制 线，用纸筋混合砂浆打底 12～13mm、纸筋白灰罩面 2mm。先 抹顶四周，圈边找平，压实抹光，与墙面相交角成 90°尖角， 不得有抹纹、气沟和接槎不平现象。
2、外墙装饰
（1）基层处理：首先将凸出墙面的混凝土剔平。对光 滑的混凝土墙面应凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润。 如果基层混凝土很光滑，亦可采用“毛化处理”办法，即先 将表面灰尘、污垢清理干净，用 10%火碱水将板面的油污刷 掉，随即用净水将碱液冲净，晾干。
（2）抹底子灰；先刷一道掺水泥的 10% 801 胶水泥素 浆，紧跟抹 12mm 1：3 水泥砂浆，用抹子搓平压实。第二次 抹 8mm1：2.5 水泥砂浆，用铁抹子抹子压实抛光。最后根据 气温情况，终凝后浇水养护。
（3）喷塑面：在墙面开始刷第一遍涂料时应先对墙体 进行清洁，然后开始刷底涂料；在刷第三遍涂料时先将中涂 料用砂布打毛，清扫干净之后再刷面层涂料。
（九）楼地面工程
至水泥砂浆找平层。
1、楼面水泥砂浆找平
（1）材料采用 P·O32.5 普通硅酸盐水泥和中砂。施工 前在墙柱上弹楼地面 0.5 米高的水平墨线，作为地面找平层 的依据。根据水平墨线，在地面四周做灰饼，然后拉线做中 间灰饼，再用干硬性水泥砂浆冲筋，间距约 1.50 米。在有 地漏和坡度要求的地面。应按设计，要求做泛水和坡度，对 于面积较大的地面，用水准仪测出面层平均厚度，然后边测 标高边做灰饼。
（2）混凝土基层通常用干硬性水泥砂浆，砂浆外表湿润 松散、手握成团、不泌水分为准。水泥砂浆的配比为 1：2， 操作时先在钢筋混凝土楼板上刷素水泥浆结合层，然后在两 冲筋之间均匀地铺上砂浆，比冲筋略高，然后用刮尺以冲筋 为准刮平、拍实，待表面水分稍干后用铁抹子抹面压光，要 求把砂眼，凹坑、脚印全部抹平。完工后，第二天及时浇水 养护不少于 7 天。
（3）面层与基层结合必须牢固，无空鼓，无裂纹。
2、公共部位楼面地砖镶贴
（1）地砖材质、颜色均满足业主和设计要求，技术等级、 外观质量符合现行国家标准规定，其尺寸规格一致，无色差、 裂纹、掉角、翘曲等缺陷。使用前对砖进行预选，并预先用
水浸湿后晾干备用。
（2）用干硬性水泥砂浆作结合层。铺贴时，房间地面 纵、横向均拉通线控制其表面平整度和灰缝平直、通顺。面 层与结合层间必须粘结牢固，无空鼓现象。砖缝隙在次日内 用同色水泥浆填嵌，其宽度控制在 2mm 以内。表面平整度、 缝格平直、接缝高差等严格控制在允许偏差范围之内。同时 应随做随即清理面层的水泥浆，并做好面层的养护和保护工 作。
（十）门窗工程
所有门窗框在装饰工程进行基层处理后进行，在内墙面 作涂料时安装门窗扇。
1、施工准备
（1）材料：
a.铝合金门窗、塑钢窗、镶板木门及防火门的规格、型 号应符合设计要求，五金配件配套齐全。并具有产品的出厂 合格证。
b.防腐材料、保温材料、水泥、砂、连接铁脚，接板、 焊条、密封膏、嵌缝材料、防锈漆、铁纱或钢纱等应符合图 纸要求和规范要求。
（2）作业条件： a.结构质量经验收合格，工种之间办好交接手续。 b.按图示尺寸弹好窗中线，并弹好室内+50cm 水平线。
题应提前时行剔凿处理。
c.检查门窗两侧连接铁脚位置与墙体预留孔位置是否 吻合，若不符合应提前剔凿处理。并应及时将孔洞内杂物清 理干净。
d.铝合金门窗及塑钢窗的拆包、检查与运输：将窗框周 围包扎布拆支按图纸要求核对型号和检查铝合金窗的质量， 如发现有劈棱窜角和翘曲不平，偏差超标者，严重损伤，划 痕严重、外观差大者，应找经销商退货。
e.提前检查铝合金门窗及塑钢窗，如粘有保护膜缺损者 应补后再施工安装。
2、操作工艺
（1）弹线找规矩
a.在最高层找出门窗位置后，以其门窗边线为标准，用 特制大线锤将门窗边线下引，并在各层门窗中处划线标记， 对个别不直的窗立边应进行剔凿处理。
b.以+50cm 的水平线为标准，住上反量出窗下皮标高， 弹线找直。各层应保持窗下口标高一致。同时每一屋也保持 上下标高一致。在最高层门窗口位置找出后，分别用经纬仪 将窗两侧直线打到墙上。窗下皮标高线仍依上法找平。
（2）防腐处理：
a.门窗框两侧的防腐处理如设计有要求时，按设计要求
涂料或涂刷聚丙烯树脂保护装饰膜，也可用粘巾塑料薄膜进
行保护，避免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触，产生电 化学反应，腐蚀铝合金门窗。
b.铝合金门窗安装时若采用连接铁件进行固定时，应进 行防腐处理，防止产生电化学反应，腐蚀铝合金门窗；连接 固定件最好选用不锈钢件。
（3）就位和临时固定：
a.根据找好的规矩，安装铝合金门窗，并及时将其吊直 找平，同时检查其安装位置是否正确，无问题后，用木楔临 时固定。
b.与墙体的固定 用射钉枪将铁脚与墙体固定。铁脚至窗角的距离不应大
于 180mm，铁脚间距应小于 600mm。 c.处理窗框与墙体的缝隙 铝合金门窗及塑钢窗安装固定后应及时按设计要求处
量窗框与墙体缝隙。若设计未规定填塞材料时，应采用矿棉 或玻璃棉毡条分层填塞缝隙，外表面留 5~8mm 深槽口填嵌缝 油膏。或在门窗两侧进行防腐处理后嵌填中性水泥砂浆或中 性细石混凝土，外墙台应做成流水坡度，面砖贴至窗框下
10mm，嵌填时防止窗框碰撞变形。
（4）安装五金配件：
活。
（十一）屋面工程
本工程屋面防水为Ⅱ级防水，采用复合防水卷材屋面，
从下至上依次为：20 厚（最薄处）1：8 水泥膨胀珍珠岩找
2%坡； 20 厚 1：2.5 水泥砂浆平层；刷基层处理剂一遍，3 厚 SEP 复合防水卷材；25 厚 GH-01 型憎水海泡石保温热材料；
20 厚 1：3 水泥砂浆保护层。上人屋面在上述工艺基础上， 再铺 25 厚 1：4 干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥；1：1 水泥 砂浆填缝；8～10 厚地砖铺平拍实，缝宽 5～8。
1、水泥膨胀珍珠岩找坡
1：8 水泥膨胀珍珠岩采取人工搅拌，避免颗粒破碎，将 水泥拌合成水泥浆后，边泼水边拌匀。根据试验确定水泥膨 胀珍珠岩虚铺厚度和压实程度，人工压密拍实抹平到设计厚 度，最薄处为 20mm 厚，厚度偏差不得超过 5%，铺设时按 2% 找坡。保温层铺设后必须立即进行 20 厚 1：2.5 水泥砂浆找 平层施工，铺设应从一端开始，由远到近进行，连续施工并 粉平压光，终凝后即浇水养护。
2、水泥砂浆找平层 找平层施工前，应将基层浮浆、污物、渣块表理干净，
并洒水湿润，找平层应抹平压光，完成后需浇水养护，养护 不少于 7 天，待其充分干燥后，方能进行一下道工序的施工。
要求。找平层应按规范和设计要求进行分格，其平整度偏差
不得大于 5mm。
3、防水卷材施工
（1）防水卷材须全同业主、监理单位选定生产厂家， 其外观质量规格及物理性能均应符合规范要求，有出厂合格 证明且现场抽样试验合格。防水卷材铺设前，先将基层清理 干净，涂刷基喷层清理干净，涂刷基层处理剂，常温 4 小时 后，开始铺贴卷材。采用相对应的胶粘剂粘贴施工。铺贴时， 先施工水落口、管根、阴阳角等附层。第二层铺设时错缝铺 贴。
(2)防水卷材应平行于屋脊从天沟处开始满铺贴，长边 搭接不小于 70mm，短边搭接不应小于 100mm，相邻两幅卷材 短边搭接缝应错开不小于 500mm。上、下两层卷材应平行铺 贴，搭接缝错开间距不得小于幅宽的 1/3.为确保卷材搭接宽 度和铺贴顺直，铺贴时应弹出标线，平行于屋脊的搭接缝顺 流水方向，垂直于屋脊的搭接缝顺主导风向。屋面转角、女 儿墙、泛水、雨水口等节点仔细铺贴，附加一层卷材应错缝 铺贴并薄涂多遍，不得有流淌、堆积现象。卷材泛水收头处 按常规操作方法予以固定密封。每道工序须经质检员验收 后，方可进入下道工序。
（十二）水电安装工程施工方案
进行管线预留预埋工作，管线的敷设与装饰工程施工同步，
内外装饰完成后不得随意凿墙打洞，整个工程应确保预埋的 位置、型号、数量准确无误，安装牢固可靠．
1、预埋方案 土建主体工程施工期间的安装工程统称为预埋工程．预
埋施工为整个安装工程的一道关键性工序，它的质量不仅直 接影响整个安装工程质量，而且影响到土建工程质量，务必 高度重视．预埋工作开始前，所有施工人员必须充分熟悉设 计图纸以及图纸会审记录等技术文件，对整个工程要做到心 中有数。发现问题及时与监理工程师联系，洽商解决。在施 工现场要加强和土建施工的配合，主动积极地做好预埋工 作，不要拖工程进度的后腿。
（1）孔、洞预留：所有进户管线的预埋套管均在基础 钢筋绑扎时埋设好。现浇混凝土楼板中的孔洞也应在楼板钢 筋绑扎时预留好。原则上当孔洞口径大于钢筋 网格尺寸而 影响钢筋绑扎质量时，预留时不能擅自切割钢筋，应由土建 预留。对小扎洞和穿墙柱的预留洞要按图纸和施工技术要求 预埋好套管，套管在楼地面要高出面层施工完后约 15～
20mm，墙面套管两端与粉刷后平齐。
（2）穿线管预埋：穿线管敷设应密切配合在建施工， 梁、柱和楼板中的线管要与钢筋绑扎同步施工。墙内穿线管
线管紧密连接，长度要符合规范要求，禁止采用对口焊接，
钢管断口处要保持管口齐整无毛刺，连续紧密，焊接严实， 无渗漏。钢管线路均采用钢质接线盒。暗配线管的保护层要 大于 15mm，管线长而无法安装过线盒的应在预埋时穿好铁 丝，钢管进入配电箱时管口应整齐，露出箱口小于 5mm。
(3)配电箱、开关、插座盒的预埋：配电箱应在砌墙时 埋入，开关、插座盒等应在 2 粉刷前埋设。箱盒安装要严格 控制其位置，一定要按土建装饰统一预放的水平标点严格掌 握，埋设深度应保持表面与粉刷基准面平齐或低数毫米，但 不得有高出墙面的现象。并列安装的盒子必须严格控制盒子 间距，使板面安装后能互相紧贴，所有箱、盒都只能预埋箱 体，内部元器件和面板应取下妥善保管。面板无法取下，则 应在表面加以保护措施，防止损坏。同一场所埋设箱盒时要 拉水平线，使所有箱盒标高一致。
(4)防雷接地：进出建筑物的金属管道必须和避雷接地 装置焊接连接，下与接地体焊接，要求接地电阻小于 1 欧姆， 如果达不到电阻要求，则施工时应加降阻剂，接地电阻测点 应在＋0.3m 位置，同时应埋设专用暗盒。
(5)其他预埋件：其他水、电等设备的预埋件、挂钩等 都要按图纸及设备的实际安装位置进行预埋。所有预埋件要 牢靠，埋在混凝土中的要与钢筋焊接，在浇筑砼时要派专人
看护检查。
2、给排水及卫生设备安装
（1）给水管道安装：本招标工程给排水管道采用 PVC-U 塑料管使用前应进行检查，发现不合格的管子或零部件应剔 除，避免安装后返工而延误工期。
（2）吊顶内的管道应在吊顶施工前进行。在安装立管 时要根据图纸和土建标高位置反复核实，务必将甩口位置一 次留准。安装水平管时应注意设计坡度。一般是按坡向定出 点数，然后按这些点来固定管子。管子连接保持清洁，阀门 和水嘴安装一致，符合设计要求，且操作灵活方便。
（3）卫生间排水立管安装在管道井内，管道穿越楼板 时必须设止水圈，横管和横管及立管与横管之间的连接采用
45°三通或 45°四通和 90°斜四通，立管底与排出管连接采用 两个 45°弯头连接。配套的存水弯和地漏水封深度不小于
50mm，排水立管管卡距离不得大于 3 米，立管底部应设支座 或吊卡。对暂不接设备的甩口及时堵死封严，防止杂物掉进 堵塞，检查口的安装方向和位置必须便于维修操作。
（4）卫生设备安装：器具的安装和土建密切配合是最 重要的一环，要切实保证地面不渗水、不滴漏、上下水畅通 无阻，大便器出口与排水管连接处的缝隙用油灰或 1：5 白 水泥混合灰填实抹平，防止污水溢出，皮碗使用 14 号铜丝 两道错开绑扎拧紧。卫生器具的安装标高必须符合要求，垂
高均要符合设计或规范要求。
3、给排水及卫生设备安装质量要求
（1）各系统直安装前，都要对管材、管件、阀门、法 定等进行检验确保材料符合设计和施工规范的要求。室内给 水管道其横管安装时宜有 0.007～0.0025 的坡度（视管径而 定）。在有可能经常检修的给水附件的前（或后）及支管伐 门前应安装活接头。排水管的横管和横管，横管和主管的连 接应采用 45 度，三通或 45 度四通和 90 度斜三通或 90 度 斜四通连接；主管底部与排出管连接处应用两个 45 度弯头 连接。管道支架制作加工，应尽量使用锯弓，砂轮切割机， 气割下料，钻孔应使用钻床，禁止使用电、气焊成孔，以免 影响工程质量和美观要求，支架应在加工完毕后刷好防锈漆 方可安装，安装要求如下：
①位置应正确，埋设平整牢固，支架构造合理。
②支架排列整齐，与管道接触应紧密，固定应牢靠。
③管道支吊架应横平竖直，不得歪拉斜吊。
④固定在建筑结构上的支吊架不得影响结构的稳定性。
（2）设备基础、卫生洁具、消防栓箱等的预留洞在施 工前应与所定的实物核实无误后方可施工。卫生器具支托架 的安装须平整、牢固与器具接触应紧密，安装卫生洁具采取 保护措施，卫生器具安装位置应正确，排水栓地漏安装要求
管道防腐：
①给水埋地铸铁管刷沥青漆两遍。
②明装镀锌钢管刷银粉二遍，屋顶的再包玻璃丝布二 道，暗设或埋设镀锌钢管刷沥青漆两遍。
③排水铸铁管埋地部份刷沥青漆两遍，明装部份刷红丹 漆两遍，再刷银粉漆两遍。
（3）对预埋件、预埋钢筋、预留洞的保证措施
①认真审阅设计图纸，了解并掌握预埋件及预留孔洞的 材料、形状、尺寸、数量及位置。
②用于制作预埋件的材料要保证其质量，同时制作好的 预埋件要进行检验鉴定，合格品才能用于施工。
③认真做好测量定位，严格控制预期埋件及孔洞中心线 的位置，偏差控制在规范允许的范围内。
④安装施工过程中必须确保牢固，不得遗漏，并安排专 职工程技术人员进行指导和监督。
⑤严格执行“三检制度”在确保预埋件及预留孔洞已按 设计图纸及有关规范的要求进行预埋后，方可进行下一道 工序的施工。
4、电气工程施工
（1）管内穿线：在穿线前先清除箱、盒、管内的灰渣， 把未处理好的箱、盒、管口再调整好，在钢管内穿线时管口
损伤。放线时采用放线架，防止导线扭结。放线工作应有三
人以上操作，一人放线，一人拉线，一人送线。各个系统， 各个不同作用的导线应在颜色的线头作好标记，以免日后弄 错。线路接头重视操作工艺，保证接头质量，减少接触电出， 确保绝缘。
（2）电器用具安装：电力系统设备主要为屏、柜、灯 具、开关、插座等。都要按照设计图纸尺寸安装，嵌入式灯 具与土建吊顶施工同步进行，对土建开孔位置要进行检查， 确保无误后方可安装灯具，轻钢龙骨吊顶的灯具要使重量落 在主龙骨上，成排安装的灯具施工前先将盒内水泥、灰渣清 干净，盒子四周墙面有缺损不平首先修整齐。开关、插座开 闭位置一致，插座安装线要正确。
①认真审阅设计图纸，了解并掌握预埋件及预留孔洞的 材料、形状、尺寸、数量及位置。
②用于制作预埋件的材料要保证其质量，同时制作好的 预埋件要进行检验鉴定，合格品才能用于施工。
③认真做好测量定位，严格控制预期埋件及孔洞中心线 的位置，偏差控制在规范允许的范围内。
④安装施工过程中必须确保牢固，不得遗漏，并安排专 职工程技术人员进行指导和监督。
⑤严格执行“三检制度”在确保预埋件及预留孔洞已按
工序的施工。
5、电器工程质量要求
（1）钢管连接采用套管连接，套管长度与连接管外径 的 1.5~3 倍，连接管的对口处应在套管中心，焊口应焊接牢 固、平整、严密。明配管及其支架牢固排列整齐，暗配管应 用点焊或卡钉固定，所有管口应用水泥纸或木塞封墙,以防 杂质进入管内，造成堵塞。暗配管保护层应大于 15MM。管子 弯曲半径要符合规范要求，弯曲处无明显拆破，油漆、防腐 要空悬预埋在混凝土楼板内，管子弯曲半径不应小于管径的
6 倍；管线直线长度超过 15M 或直角弯超过 3 个时，均匀 加设接线盒。
（2）管子进入电器设备如器具的管位置正确，进入盒
（箱）处顺直，在盒（箱）内露出长度小于 5MM。
（3）导线间如导线对地间的绝缘电阻必须大于 0.5MΩ。
（4）埋入墙或砼内的管子宜沿最近线路敷设并减少弯 曲离地表面的净距应不小于 15MM。
（5）为防止和避免暗埋管线，接线盒及预留孔洞的遗 漏和差错，安装必须配有施工人员在现场跟班配套监护，在 砼浇灌之前一定要对照图纸认真检查，确认无误方能浇灌， 并在砼脱模后及时检查清理，发现问题及时处理。
（6）导线穿入钢管后，导线出口处，应装护线套保护
管口密封处理。
（7）暗管敷设线路经过建筑物沉降逢时，一律要加接 线管，在跨越处的两侧将导线固定，并留有余量，管线长度 及转弯个数超过施工规范时，应加接线盒，但不得在盒内有 线接头，无法加接线盒时，应将管经加大一级。
（8）所有暗埋管敷设完后，必须经监理、业主现场施 工代表验收，并通知质监站。
（9）检查验收签字认可后方能进行隐蔽，并作好隐蔽 记录。
（10）电气设备安装应平正牢固，接线正确。
（11）所有埋入墙内的开关盒、座盒必须做到位置准确， 横平竖直，固定可靠，对同一房间开关插座一室要在同一水 平线上。
（12）管子角铁支架的切割使用锯割，砂轮切割机切割， 禁止使用气、电焊切割，所有配电箱、框的开孔，使用开孔 器，不允许用气、电焊开孔。
（13）施工配合时，要认真熟悉图纸，遇有桥架、管线 要经过砼墙、 板，应与土建密切配合，作好预留孔、洞工 作。对暗装的配电箱，要事先确定好尺寸，作好预留孔工作
（14）施工前作好水、电、通风图纸的会审工作，有“打 架”的地方应遵循：“电让水，水让通风气”的原则，但事
线有预留孔洞时，应尽量远离孔洞，以防孔洞位置不准时，
管子要作改动。
（15）挂墙式配电箱安装时均采用膨胀螺栓。
（16）防雷接地线均采用焊接，敷设平直牢固，固定点 均匀跨越建筑物变形缝有补偿装置，穿墙有保护管，防腐油 漆均匀焊接焊缝予想饱满，无明显气孔，咬肉缺陷，引下线 保护管固定牢靠，接线卡设置便于检测，接触面镀锌或镀锡 完整。接至电气设备，器具如可拆卸的其它非常金属部件接 地接零的分支线，必须直接与接地干线焊接，严禁串联接。
（17）避雷带用Φ10 镀锌元钢作接闪器电焊在土建预埋 的支架上接闪器在就近与柱内预留之主筋柱焊接。
（18）屋面各种金属管道、金属构件均应与接地装置连装。
6、试验、调试：
（1）安装工程结束后进行各种试验、调试工作：
①电器线绝缘电阻。
②接地网接地电阻测量。
③开关、插座、灯具调试。
④给排水管道水压试验。
⑤排水管道灌水试验。
（2）试验调试工作必须保证系统和设备达到设计和规 范要求。
第五章
施工进度计划及保证措施
一、施工进度计划
本工程项目较大，施工工期短，质量要求高，在安排本 工程的进度时，凭借着我司的宏厚经济实力和技术力量为前 提，通过提高工程的机械化程度，积极推广各种施工新技术， 新工艺，加快施工的进度，缩短工期，争取早日交付建设单 位使用。针对本工程的特点、工作量和施工条件，再结合我 司的施工力量，经公司有关部门共同研究确定本工程的施工 日期为 680 天，详见“施工进度计划表”。
施工过程主要划分为基础工程、主体工程、装饰工程三 个施工阶段。在主体结构施工阶段各工种在平面内进行流水 作业；装饰工程阶段进行内外立体交叉作业。由于工期较紧， 施工中尽可能利用机械化设备，不断改善劳动条件以提高劳 动生产率，并尽量采用较先进的施工技术，科学地制定各分 部工程和主要分项工程的施工方法及关键部位的作业指导 书，严格控制工程质量确保施工安全，合理进行劳动力和资 金调配，充分满足施工进度要求。
二、工期保证措施
（一）做好施工准备工作
1、技术准备：任务确定以后，提前与建设单位、设计、 监理等单位结合，使方案的设计在质量、功能、工艺技术等
方面均能适用建材、建工的发展水平，为施工扫除障碍。
熟悉和审查施工图纸：施工图纸是否完整和齐全，施工 图纸与其说明书面内容上是否一致，施工图纸及其各组成部 分之间有无矛盾和错误；建筑图与其相关的结构图，在尺寸、 坐标、标高和说明方面是否一致，技术要求是否明确；熟悉 其工艺流程；掌握拟建工程特点，需要采用哪些新技术。
2、物质材料、机械设备：任务确定后，立即搞好建筑材 料准备、施工用具的准备、劳动力组织准备。
①为了加快施工的进度，提高工人的劳动率，脚手架采 用工具式脚手架。模板采用工具式组合钢模配合部分木模使 用。材料部门根据工程进度的需要，及时保证充足的模板、 架料等材料的供应。组织有关部门和单位，配合隐蔽工程检 查和验收，加强质量管理，接受监理公司和政府有关单位的 监督，避免因质量问题影响施工进度，同时提前收集积累技 术资优化施工方案，科学组织施工管理，用网络技术控制施
工
②搞好材料及构件进场计划：项目部由预算员按施工网
络进度计划将每月所需材料采购、供应详细情况，及时报给 材料员，并注明材料、设备采购供应的日期、数量、型号等， 以便于安排供应计划，保证原材料和构件的及时供应，使工 程能正常顺利进行。
③投入先进的施工机械和足够的模板等周转材料。为防 止停电和容量不够，在现场设一台备用发电机组。垂直运输 采用一台塔吊和一台物料提升机，现场设二台 500L 强制式
确保工程所需。
④专业人员都集中在现场。解决问题迅速，决策及时， 是保证工期的先决条件。根据进度计划编制相应的人力、资 源需用量计划，确保人力资源满足计划执行的需要，为计划 的执行提供可靠的物质保证。
3、施工现场准备：施工现场控制网测量，做好“三通一 平”，认真设置消防栓，建筑临时设施，组织施工机具进场， 组织材料进场，组织劳动力进场。
4、施工项目实行项目经理全面负责，管理层对项目经理 负责，所有进场人员定岗、定职、定责工作制。
5、加强现场管理：成立现场项目经理部，项目经理、施 工员长驻工地，与施工人员同吃同住。担任工地总调度，及 时解决施工中遇到的问题，保证施工中各环节、各专业、各 工种、各单位之间的协调与平衡。对工程质量、安全进行监 督以及人、财、物的统一调度，确保施工顺利进行。
应用先进管理对工期网络和资源优化进行动态控制。使 节点工期得到有效的控制，从而保证总工期的实现。
6、施工方案采用“平行与立体”作业交叉进行，工作采 取先天安排，当天调整的办法穿插组织，利用空间作业，提 高生产效率。
7、 按施工网络进度计划组织施工，强化施工管理，抓 住主导工序，对工程关键线路上的工序，如主体阶段支模、 混凝土浇捣等工序采用两班制或三班制进行施工。非关键线
合理安排好工序的衔接和穿插。力争不影响总工期。
8、在总工期控制下，牢牢把握住工程基础工程、主体结 构、屋面防水、外墙装饰、工程验收的时间控制点，与班组 分阶段签订进度承包合同，设工程进度奖，用经济手段促进 工程进度。
9、加强安全管理，杜绝安全隐患，让工人能安心工作， 加强行政管理，让工人吃好、休息好，工作时精力充沛。
10、加强现场管理，避免各种矛盾，制定矛盾应急措施。
11、做好施工进度控制计划的宣传交底工作，使计划做 到人人皆知，使生产目标明确，减少盲目性。
（二）保证工期的技术措施
1、我司将选派强有力的专业施工队伍，他们曾为我司 的获奖项目作出了突出的贡献。，在技术上，专业施工队伍 完全有能力胜任本工程的施工，在劳动力的需求量上，我司 将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足 够的劳动力，确保施工任务的顺利完成。
2、在工程项目部悬挂进度计划表与实际工作进度表， 进行两表对比，若出现实际工作滞后于计划工作，要找原因、 提措施、赶时间，保证计划工作的落实。
3、将总工期控制目标分解为基础工程、主体工程、装 饰工程三个阶段控制目标，进一步分解网络控制目标，通过 网络控制目标，进一步分解为网络节点控制目标，通过网络
同工期内。
4、采取技术措施，保证工期，作好冬、雨季施工及特 殊工艺施工准备，不致因季节及工艺影响工期。
5、加强对各种工种、工序之协作能力，一是建立交接 制度，加强成品保护及对不合格品控制；二是工长对具备的 工序要打破常规，提前插入施工以争取时间；三是尽量创造 流水施工条件，减少搭接时间。
6、严格按照施工工艺流程和施工进度计划安排工作， 做好施工前各项准备工作，在施工中采用电子计算机对网络 计划实行有效地监督和控制，把能提前插入的工种提前插入 施工。
7、及时做好隐蔽工程记录，同时希望监理和建设单位 及时组织有关部门和单位，配合隐蔽工程检查和验收，避免 因检查和验收延误而影响工程进度。
8、加强质量管理，接受监理公司和政府有关单位的监 督，强化质量意识，确保各分项工程达到国家级优质工程标 准，不因质量问题影响施工进度，同时提前收集积累技术资 料，保证一次验收合格。
9、优化施工方案，科学组织施工管理，用网络技术控制 施工进度，合理安排流水交叉作业
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我公司承建**商业大厦的施工任务，根据本工程的特点
和《GB/T19002—ISO9002 质量管理体系》及公司《程序文件》 和《质量手册》单独编制《项目质量计划》，以加强工程质 量管理，确保工程质量。
一、质量管理目标：
我司积极推广ISO9002 系列标准，并贯彻执行相关《质 量保证手册》及《程序文件》对施工全过程实施全面有效控 制，建立质量管理体系，严格按照设计图纸和建筑工程施工 验收规范施工，工程质量符合建筑工程质量检验评定标准和 设计要求。从施工方案、施工过程、原材料供应和施工资源 配置等多方面建立一系列质量保证体系，并逐步实施。定期 检查、监督、考核，以达到满足业主要求的目的。该工程实 施质量目标管理，工程质量确保达到国家规范验收标准，争 创国家级优质工程(鲁班奖)。
二、建立健全质量保证体系
我司将建立健全施工全过程的质量保证体系，对工程施 工实施质量预控法，提高操作人员的操作水平及管理人员的 管理效能，有目的、有预见地采取有效措施，有效防止施工 中的一切质量问题的产生，真正做到施工中人人心中有标 准，有准则，以确保施工质量达到预定的目标，把以事后检
查为主的质量管理方法转变为以控制工序及因素为主的 ISO9002 质理管理，达到预防为主的目的。在施工当中，项 目将严格加强培训考核，技术交底，技术复核，“三检”制 度的管理工作，使每一位职工知其知之事，干其应干之活， 并使其质量行为受到严格的监督，同时实行质量重奖重罚， 以确保质量控制体系的有效运行，确保工程质量达到国家规 范验收标准争创国家级优质工程（鲁班奖）。
为了保证提高工程质量，加强全体员工的质量教育，其 主要内容有：
1、质量意识教育。要使全体员工认识到保证和提高质量 对国家、企业和个人的重要意义，树立“质量第一”和“为 用户服务”思想。
2、全面质量管理知识的普及宣传教育。要使项目全体员 工了解全面质量管理知识的基本思想、基本内容，掌握其常 用的数理统计方法和标准，懂得质量管理小组的性质、任务 和工作方法。
3、技术培训：让工人熟悉掌握本人的常用的技术规程， 技术和管理人员要熟悉施工验收规范、质量评定标准，原材 料、构配件的技术要求及质量标准，以及质量管理的方法等， 专职质量检验人员能正确检验和计量测试方法，熟悉使用其 仪器、仪表和设备，使全体职工具有保证质量和技术业务知 识的能力。
我们拟建立的工程质量保证体系如下框图：
质量体系原则 ： 集团公司
管理职责 ： 项目经理
质量成本 ：
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三、组织保证体系
全面质量管理，明确各部门职责分工，项目经理部建立
质量管理小组并配备专职检查人员，班组有不脱产的质量管
理员，从上到下形成一个完整的质量管理组织系统。
技术负责人：
主施工员：
专职质量员：
各分项工程施工员
各分项工程班组长
四、工作保证体系
为了保证和提高工程质量，还必须建立工作保证体系。 该体系是按照科学程序运转，其基本形式是 PDCA 管理循环， 即通过计划（Plan）、实施（Do）、检查（Check）和处理（Action） 四个阶段把生产经营过程的质量活动有机地联系起来（如 图）。
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五、质量管理措施
1、项目经理全面负责整个工程质量安全，督促和检查 保证质量体系的运行情况及实施，检查QC 小组的活动，及
障碍，推行以ISO9002 标准为模式的全面质量管理工作，组
织开展创优工作。
2、项目总工程师负责组织施工组织设计及重要施工方 案的编制，做好技术交底，参加图纸会审，组织编制项目质 量保证计划、监督检查技术部门及其它部门对计划的实施， 组织并参加内审，组织对新技术的学习，对项目整个技术及 质量全面负责。
3、工程施工科负责编制分项工程施工方案，做好技术 交底，负责施工，合理安排工序，密切配合技术部门及时检 查试验和放线工作，组织对规范和标准、技术的学习及文件 与资料的管理。
4、质量部门负责监督质量标准，随时检查是否按图纸 和规范施工，及时提出施工中的质量问题，进行质量评定， 并组织开展QC小组活动。
5、材料设备科严格把好材料质量检验关，送到工地的 材料认真检查、验收，并及时通知试验部门进行试验，做到 不合格的材料不进场，没有检验的材料不发放的原则。并做 好机具的维修保养工作，保证机具完好率95%以上。
6、各工种专业工长对班组执行严格的质量与技术交底 制度，组织班组学习，并作好工程隐检、预检，督促小组 配合自检，施工中严把质量关。
检验工作，配合材料部门把好材料采购进场。
8、后勤部负责解决施工中的政治思想工作，行使工会 权力，加强劳动保护监督及后勤管理。
9、各部门密切配合，协调工作，共同把好质量关。严 格执行经济与质量挂钩，对优质快速完成施工任务的班组， 专业工长及相关部门人员实行重奖，对施工任务完成不合格 者实行重罚，制定奖罚分明。质量与经济挂钩，配合质量责 任制更好地实现优质目标。
六、实现质量目标的组织措施和技术措施
1、认真学习贯彻国家规范、标准、操作规程和各项质 量管理制度。明确岗位责任，熟悉图纸、洽商记录、施工组 织设计和施工工艺卡，作好技术交底，及时进行隐检、预检、 试压试水和各项规定的试验工作。
2、严格执行技术交底，对各分部分项工程施工前作好 施工方案，总工程师向工长进行全面的技术交底，工长对班 组进行详细交底，并组织班组熟悉图纸，了解施工方法，掌 握技术要领，明确质量要求。
3、对整个施工现场和过程进行监控，钢筋隐蔽验收后 摄照片保留资料存档。
4、坚持执行质量“三检制”，即施工班组自检，工序 交接检及专职质检人员专检，严格把好质量关，凡检查不合
工序。
5、开展质量管理小组活动，成立QC小组，针对难点开 展QC小组活动。
6、搞好技术培训工作，对专业工长、工人等进行严格 的岗位培训，实行持证上岗，凡未经考试合格者一律不准上 岗操作。
7、对防水、钢筋、砼等各项工程必须按施工工艺进行 施工，按有关标准和规范规定的原材料及半成品、成品进行 检验及验收，以确保工程质量。
8、建立以工程项目经理为主的质量保证体系，由项目 经理领导，项目副经理中间控制，专职质量检查员基层检查 的三级管理网络，建立横向专业，纵向从领导到生产班组的 质量管理网络。
9、优化方案做好交底工作，严格按图施工。对工程特 殊和关键部位严格控制，重点检查，以专职质量检查员、技 术员及班组质检员为信息中心建立质量信息反馈系统，对工 程质量实施动态管理和事前控制。
10、防水工程坚持两次试水，即完成防水层后和完成面 层装饰后，各进行一次蓄水试验。
11、钢筋放样单应经审核无误后再下料，箍筋要严格控 制弯钩角度。钢筋施工要有各部位定位措施和保证保护层厚
和模板尺寸精度，并实行拆模通知制度，保证拆模时间合理。
混凝土浇筑实行开盘定制，建立专人定岗振捣制度。结构施 工全过程应设专人综合审查并负责留好各种设备、电气孔洞 和各类预埋件。
12、签定风险承包责任状，以计划工期、质量为主要考 核项目。由项目经理部→专业工长→班组，层层签定，层层 落实，有奖有罚。调动全体施工人员的积极性，使之人人关 心工程质量。分项工程优良率100%，中间验收合格率100%。
13、各分项工程质量严格执行“三工序管理”、“三检 制”、“样板制”等行之有效的质量管理制度，对班组定时、 定点、定部位层层把关做好验评工作，确保实现质量目标。
14、所有原材、半成品必须有合格证书及检验报告，所 有现场材料都由试验室试验合格后方可使用。未经复试的原 材料、半成品无合格证、无材质证明等不合格的材料及配套 设备禁止使用在工程上。
15、结构、装饰期间建立成品保护小组，由负责生产的 项目副经理任组长，组员为各专业施工员及主管工长,以加 强对成品、半成品的保护工作，并设专门专职人员巡视和检 查。装修后期，采取门钥匙借用制度、建立记录分清责任。
16、工程竣工交付使用后，在现场设立“竣工工程维护 保修领导小组”，并向甲方发放《用户使用内部设备说明书》
要的技术服务，工程项目负责人定期对建设单位进行回访工
作。
七、原材料质量保证措施
（一）材料采购
根据本公司质量方针和本工程质量目标要求，依据本公 司的材料采购的有关程序文件，选择合格的材料供应商，保 证所有同工程质量有前的物资采购能满足规定的要求。建立 合格的材料供应商队伍。
1、所有向本公司提供与工程有关物资的供应商，在与 本公司开展业务之前应接受质量保证能力的认定。
2、采购员对物资供应商进行现场考察及产品检测，形 成供应商考察报告，经公司材料科长审核合格后，作为本工 程的合格材料供应商。
3、经考查合格的材料商将进入我司的合格材料供应商 名册，我司工程所用的建筑材料将全部从合格材料供应商名 册中的供应商采购。
（二）对材料供应商的控制
1、每季度对合格供应商名册中的供应商的表现进行评 审，并在合格供应商名册中填写评定意见。
2、凡有一次违反按质、按时、按量供货规定而不采取 纠正措施的供应商，就在供应商名册中除名。
有重新经质保能力认定合格后方能进入合格供应商名册。
（三）采购计划的编制
项目采购计划由项目材料员按周、月、年进行编制，由 项目经理审批，上报公司材料科由公司材料科统一采购或调 配，项目采购计划依据施工工期及现场大小进行编制。
（四）材料的检验
1、人员职责
（1）项目试验员 对现场物资进行取样和送样并填写试验检测申请单。
（2）项目材料员 对进场物资的材质证明、数量、外观进行检查和验收。
安排物资的贮保管和经外观及化学性能检测合格后的物资 发放工作。
（3）项目质量监督员
①对进场物资的材质证明、数量、外观进行检查和验收。
②签发进场物资的准用令或不合格品通知单。
③提出对进场不合格品的处理措施，并监督其实施。
2、工作程序
（1）进场物资的检验、验收。
①为了保证用于工程的物资满足规定的要求，所有物资 于进场后都必须先行接受检验或试验，经证明合格后方能允
许使用。
②进场物资的取样由项目试验员负责进行。
③物资的进货检验由材料员及试验员负责进行，材料员 负责材料的外观物理性能检验，试验员负责材料的化学性能 检验。
④材料进材后，材料员清点材料，填写料具验收单，核 对送货单位内容与采购合同的内容或事先的协定是否一致， 不一致则应通知采购责任人及时与材料供应商联系协商处 理。
⑤材料员根据采购合同及送货单核对到场物资数量并 检查合同要求或通常要求和的各种证明文件是否齐全。
⑥当物资的质量不符合合同规定时，材料员可拒收该批 物资并通知采购员退货。
⑦送货单准确，有材质证明及物资经检验合格的，材料 员在验收单上签字。
⑧如合同规定某项物资须由独立试验机构进行进货检 验和试验。材料员应尽快安排该项工作。
⑨进场材料经检验和试验后，需经项目质量监督员签发 进场物资的准用令，否则进场材料不允许在工程中使用。
（五）现场物资的堆放、贮存
1、现场材料严格按施工平面布置图堆放，钢材、钢管、 木枋、模板、砌块、砂、石等材料须挂牌标识。需入库保存
的材料如：水泥、扣件、瓷片、小五金等须分类摆放好，并
挂牌标识。
八、施工过程质量保证措施
1、做好施工组织设计和施工方案的优化工作，按施工 组织设计做好施工前的各项准备工作。
2、做好图纸会审和各级设计交底工作，让所有施工人 员都领会设计意图和质量技术要求。
3、严格按事先确定的合理施工序进行操作施工，发现 问题及时上报，并会同有关人员研究处理。
4、认真处理好土建施工与水电安装之间的关系，积极 配合水电安装工程的预留、预埋工作。
5、各工序施工质量检查坚持执行“三检”制度，逐级 检查。层层把关，并严禁格执行质量等级评定。
6、合理安排工序的穿插施工，加强成品的保护。
7、所有隐蔽工程必须经有关单位验收，签字盖章，并 如实做好隐蔽记录后，方可组织下道工序施工。
8、对完成的分部（分项）工程，按相应的质量评定标 准和办法进行检查验收。
九、质量管理措施
（一）质量管理措施
1、图纸会审：图纸是施工依据，必须认真熟悉和学习图 纸，了解设计意图，如发现设计中存在差错与施工条件矛盾
2、认真贯彻与实施施工组织设计是确保工程质量的基
础，是保证工程经济合理、有计划、有顺序地进行施工的重 要措施和先决条件。
3、建筑材料是工程实体的组成部分，它的质量直接影响 工程质量，因而必须现场进行抽样检验，不合格的产品不准 进场。
4、施工机具、设备和仪器由专人管理和定期检修，以保 证其完好和精度。
（二） 保证质量措施
1、建筑物定位、放线、标高与轴线引测由专人操作和负 责，先根据建设单位移交的坐标原点和水准点进行建筑物的 定位放线和水准标高的复测，配备全站仪、经纬仪和水准仪， 测量仪器按规定定期检查校正，以保证测量成果的精度。
2、模板工程：模板工程是混凝土外观质量的关键，模板 的制作质量至关重要，刷脱模剂保护，装拆不能乱丢，梁、 柱板模板的拼装和支撑系统按整体设计计算，保证模板尺寸 的准确。同时，确保有足够的刚度和强度，不发生走模、胀 模和下沉现象，使混凝土成型正确，内实外光。特别注意梁 柱接头处严密及柱箍牢固，以免发生外鼓、走模现象。 现浇模板安装控制在以下允许偏差内：
	序号
	项
目
	允许偏差（mm）

	1
	轴线位置
	±5

	2
	底模上表面标高
	±5

	3
	截面内部尺寸
	柱、墙、梁
	+4
-5

	4
	层高垂直
	全高≤5m
	6

	
	
	全高>5m
	8

	5
	相临两板表面高低差
	2

	6
	表面平整（2m 长度上）
	5


3、钢筋工程：应设专人验收入库钢筋，划分不同钢筋堆
放区域，每堆钢筋应立标签或挂牌，表示其品种、等级、直 径、技术证明编号及整批数量等；钢筋加工前先取得试验合 格证，钢筋隐蔽时，对钢筋逐根检查和保护层检查，不合格 立即剔除更换。
钢筋绑扎标准
	项次
	项
目
	允许偏差

	1
	受力钢筋的排距
	±5

	2
	钢筋弯起点位置
	20

	3
	箍筋、横向钢筋间距
	绑扎骨架
	±20

	
	
	焊接骨架
	±10

	4
	受力钢筋的保护层
	柱、梁
	±5

	
	
	板、墙
	±3


4、混凝土工程：严格控制混凝土配合比，经常检查做好
计量准备，混凝土拌和均匀，坍落度适合，防止蜂窝；模板 表面清洗干净，不得沾有干硬水泥、砂浆等物，浇筑混凝土 前，模板应充分湿润，模板缝隙堵严，防止麻面；在混凝土
密集处及复杂部位，采用细石子混凝土浇灌，认真分层振捣 密实或配人工捣固，防止孔洞；浇筑混凝土应保证钢筋位置 和保护层厚度正确，并加强检查，防止露筋；木模板在浇筑 混凝土前应充分湿润，混凝土浇筑后应认真养护，拆除侧模 时，混凝土应具有 1.2Mpa 以上强度，防止缺棱掉角；严格 按施工规范要求处理施工缝及变形缝表面，接缝处锯屑，泥 土砖块等杂物应清理干净，防止缝隙、夹层；浇筑混凝土后， 应根据水平控制标高或弹线用抹子找平、压光，终凝后浇水 养护，防止表面不平整，水泥应有出厂合格证，新鲜无结块， 过期水泥经实验合格后才用，砂、石子粒径、级配、含粒量 等符合制配要求，严格控制配合比，保证计量准确，混凝土 应按顺序拌制，保证搅拌时间和拌匀，防止强度不够，均质 性差。
5、砌体砂浆：砂浆配合比的确定，应结合现场的材质情 况进行试配，在满足砂浆和易性的条件下，控制砂浆的强度； 建立施工计量工具检验、维修、保管制度，以保证计量的准 确性；不宜选用标号过高的水泥和过细的砂子拌制砂浆，严 格执行施工配合比，保证搅拌时间；拌制砂浆应加强计划性， 日拌制量应根据所砌筑的部位决定，尽量做到随拌随用，少 量储存，使灰槽经常有新拌制的砂浆。
6、砌体墙：应使操作者了解砖墙组砌形式和满足传递荷 载的需要，因此，墙体中砖缝搭接不得少于 1/4 砖长；墙体
寸误差而经常变动组砌形式；改进砌筑方法，不宜采取推尺
铺灰法或摆砖砌筑，一块砖、一铲灰、一揉挤的砌筑方法， 严禁用干砖砌墙。砌筑前 1～2 小时应将砖浇湿，使砌筑时 粘土砖的含水率达到 10～15%。
7、门窗安装工程：门窗洞的预埋木砖、铁件应安装牢固， 木砖应作防腐处理。门窗框的安装要水平通线，保证左右窗 在同一水平线上，上、下窗在同一垂直线上。门窗框与门窗 洞墙面之间，必须留有粉刷位置。注意门窗安装质量，小五 金规格一致，安装位置方式统一。
8、装饰工程：为保证装饰工程质量达到优良标准，我们 将从材料采购、管理及操作上采用有力措施：
（1）墙与柱、梁连接处，采用铺钉钢丝网后再进行粉 刷的施工方法，以防止由于两种材料线膨胀系数不同而产生 温度裂缝，形成渗漏。
（2）墙面抹灰前，先在混凝土基层上凿毛并充分浇水 湿润，然后在混凝土面层满涂水泥：水：801 胶=1：0.5：0.15 的水泥胶抹一道，随抹随打底灰，以封闭基层表面毛细孔增 强底灰粘结力。
（3）装饰材料采购、比质、比价、优先选用质量好、信 誉高的名优产品。严格按照操作规程操作施工。组织以质量 为核心的劳动竞赛活动，粉灰装饰班组大面积施工前，挑选
标准。
9、预埋工程：水、电、卫工程等预埋与土建主体施工同 步进行。确保预埋件位置、型号、数量准确无误，安装牢固 可靠，严禁事后凿墙打洞。安装工程与土建内装修穿插进行， 施工时注意双方的协作互助，注意工序的先后秩序，防止打 乱仗。灯具安装牢固，灯具安装前先弹线定位，确保位置准 确，规则整齐，高度一致。上下水管，管道安装支架牢固， 水管安装坡度均匀，无倒坡，并及时堵死封管道甩口，防止 杂物掉进管内。卫生器具接口严密，安装牢固。
10、成品和半成品保护措施：
（1）钢筋堆放时用垫木垫起，并作好四周的排水处理， 确保钢筋不锈蚀。钢筋绑扎好后，设立移动式竹胶板活动便 道，施工人员均从上面通过，避免踩坏钢筋。
（2）砌体材料下雨时采用彩条布进行覆盖，严格控制 上墙时砖的含水率。
11、屋面防渗漏： 关键在于防水卷材的施工。防水卷材材质要符合要求，
卷材与基层及卷材之间的搭接缝必须粘结牢固，满足搭接长
度和宽度要求。铺贴时，需一气呵成，沿垂直于坡度方向由 低向高层铺贴，不允许有漏粘、翘边等缺陷。屋面转角、周 边等细部构造严格按设计及标准做法施工。同时在施工下道
工序时，注意成品保护，做好隐蔽检验记录。
12、电气安装工程质量保证措施 与土建交叉施工时，加强配合与衔接，互相提供方便，
注意保护好建筑成品和上道工序工作成果。认真熟悉图纸及 规范，及时、准确做好电气工程预留、预埋工作，以避免事 后凿槽、打洞及返工现象。采购的材料及设备为符合设计及 规范要求的合格产品，并逐一请建设方验收、签证，严防伪 劣、假冒产品流入本工程中，施工中严格按设计图纸及施工 规范和操作规程施工，严格按质量检查评定标准检查验收。
第七章
保证安全措施
建筑施工安全是施工企业首要的任务之上，一定要树立 “安全第一、预防为主”的思想，本工程根据国家建设部颁 发的安全检查评分标准进行目标管理，制定人身安全管理办 法和主要预防措施：
一、安全管理目标：
1、无死亡和重伤事故。
2、无大型设备损坏事故。
3、无火灾事故。
4、一般事故频率控制在 0.5‰以下。
5、工地管理具体标准：严格按建设部建安工程安全标 准和相关部门的要求执行，杜绝重大安全事故。
二、安全保证体系：
1、根据施工企业第一把手是安全生产第一责任人的原 则，公司组成以经理为首的安全生产委员会，负责对安全工 作的领导和检查督促。安全生产委员会办公室设在质安部， 由质安部负责安全生产的日常工作。
2、公司制定安全生产责任制，按岗位设定职责，必须 尽职尽责。
3、项目经理部成立以项目经理为组长的安全管理小组， 项目设专职安全员，班组设兼职安全员，专、兼职安全员有
职有责，严格管理。
4、安全管理小组必须履行职责，从措施制度，安全教 育、技术交底、执行检查等环节层层把关，纠正违章作业， 消灭事故隐患。
5、各级施工管理人员、工程技术人员应熟悉与建筑施 工有关的安全条例，标准，规范和规程等，各工种工人必须 熟悉本工种的安全操作技术规程。
三、我们拟在本工程建立的安全管理体系如下图
项目经理

定期检查
实时监督

公司安全部
安全负责人
技术负责人
机电设备管理员
消防管理员
其他部门
1、监督实施 安全生产教 育。
2、配合有关 部门排除安 全障碍。
3、监督施工 全过程的安 全生产，纠 正违章。
4、调查处理 安全事故。
5、与技术负 责人共同制 定项目安全 技术措施和 分项安全技 术措施和分 项安全 方 案。

1、负责安全 技术交底。
2、制定项目 安全技术措 施和分项安 全方案。
3、在安全生 产前提下合 理安排生产 计划。
4、组织施工 安全技术措 施的实施检 查，发现隐 患及时 消 除。
5、解决施工 中的不安全 技术问题， 排除事故源
6、控制加班 加点，保证 劳逸结合。

1、保证项目 使用的各类 机械安全运 行。
2、监督机械 操作人员持 证遵章 作 业，配备各 类机械的防 护设施。
3、进行施工 机具的日常 管理和检查
4、施工用电 检查、电气
绝缘检查。

消防 保 卫 管理，建立 明火 使 用 制度，加强 管理，配备 足够 的 消 防用 具 及 设施，保证 防火 设 施 齐全有效， 组织 现 场 消防 人 员 的日 常 消
防工作。

1、财务部 门保 证 安 全措 施 项 目的经费
2、卫生部 门负 责 工 地卫 生 和 环境 保 护 工作，预防 治疗 职 业
病。

1、安全生 产责任制 检查执行 情况。
2、监督检 查入场安 全教育、交 换工种教 育。
3、对施工 安全技术 措施提出 审查意见。
4、安全巡 视检查，定 期检查，定 人定措施， 整改事故 隐患。
5、事故处 理、调配分 析，建立档 案、报告。
专业施工队长、班组长、安全员、操作员
	班前
	
	操作
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	机具
	
	电气
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	消防
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	规程
	
	用品
	
	设备
	
	绝缘
	
	设施
	
	措施

	教育
	
	检查
	
	检查
	
	检查
	
	检查
	
	检查
	
	检查


四、安全检查网络图
项目部安全领导小组
安全员、安
全值日人员 巡回安全检
查

工地制度安
全检查班组 岗位安全检
查

集团公司定
期安全检查 考核

工程部定期
安全检查考 核

专业安全检
查及安全设 施验收制度
安全分析
安全检查评分考核与经济责任制挂钩
信息反馈

隐患
整改
复查
销案
登记
信息处理
未整改或未达标
五、三级安全教育网络图
项目经理：
项目技术负责人：
项目副经理：
项目专职安全员：
生                材                 综                 财               技 产                料                 合                                  术 经                设                 办                 务               质 营                备                 公                                  安 科                科                 室                 科               科
：                ：                 ：                 ：               ：
负 责 收 集 发 放 技 术 资 料
1、制定工作安全管理制度。
2、新工人必须经过三级安全教育，提高安全生产意识。
3、对工地所有工人进行安全生产教育和培训，未经安 全生产教育培训的工人不得上岗作业。
4、工人进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋。
5、严格遵守劳动纪律，工作时间不准聊天、嬉笑、追 逐、打闹和干扰他人劳动，不准携带亲友和小孩进入施工现 场。
6、工人上班前不准喝酒。
7、管理人员、特种作业人员必须经过劳动部门培训考 核，合格后持证上岗。对电工、焊工、塔吊、施工升降机械 的装拆工人进行针对性的培训。
8、夜间作业要有足够照明和坑洞的红灯警示，工人不 得超负荷工作。
9、对于从事高空作业的工人，进行身体检查。患有高 血压，心脏病，癫痫病的工人不能上岗作业。
10、高空作业工人，必须配带安全带和工具袋。
11、对下列工人，根据工作需要，分别供给防护用品：
①架子工：供给套袖、裹腿、垫肩、风镜、工具袋。
②砌砖工：供给帆布手套或者手指涂胶的线手套。
③抹灰工：供给套袖、手套、风镜。
⑤木
工：供给套袖、围裙。
⑥油漆工：供给带袖围裙、手套、口罩。
⑦电气操作工：供给绝缘靴、绝缘手套、线手套、风 镜、套袖、裹腿等。
⑧砼浇筑工：供给水鞋，手套。 其它工种根据需要提供不同的防护用品。 七、保证安全主要措施：
（一）建立健全安全生产制度
1、在项目部建立安全机构和专职人员，直接管理安全 工作，对公司经理负责。
2、以国家和常德市有关规定为准严格执行。
3、项目施工用电实行三相五线制，动力和照明分开， 一机一闸一漏。
4、所有特殊工种实行持证上岗，凡入场工人均进行“三 级”安全教育。
（二）安全围护
1、在建筑物四周设置防护围墙，进行封闭施工。
2、施工电梯的通道两侧搭设安全挡板。
3、外架满挂小孔安全网，进行全封闭。
4、做好“四口”“五临边”的防护工作。
5、外架操作层铺满竹跳板，并悬挂安全网，进入施工
现场必须带安全帽，高空作业系好安全绳。
6、在通道二层楼面搭设宽4 米、同建筑物周边长的防 护棚，上面满铺双层竹脚手板，两层间距离为800。
7、工地办公室及现场配备足够数量的灭火器材。
8、压力容器热天不得爆晒，设防晒棚并分开放置。
（三）安全措施
1、进一步加强安全教育，提高全员安全意识，落实安 全责任制。
2、对施工人员和操作工人实行项目工资，安全指标占 其中之一，每月定期进行检查评定。
3、工长对所管辖下的班组下发安全交底，增强施工人 员的安全意识。
4、现场内临时设施搭设严格执行施工组织设计要求。
5、土方工程施工中，基坑四周1m以内不存积土、材料， 不放置机具，基坑四周设两道护身栏杆。
6、脚手架支搭严格执行架子施工方案，并应符合有关 规程，作业面安全防护齐全有效，安全网符合标准。
7、现场手持电动工具使用时装设漏电保护装置。
8、对大型机械如塔吊、施工电梯等安拆操作有书面安 全技术措施以及机械安全技术规程的挂牌，严禁带病运转。
9、夜间作业要有足够照明和坑洞的红灯警示，工人不 得超负荷工作。
10、工地认真作好警牌的标挂工作。
11、所使用安全规范：《JGJ80-91》、《JGJ88-92》、
《JGJ33-86》、《JGJ46-88》、《 JGJ50194-93》。
12、在大雨大风季节，一要注意防雷，冬季防冻、防滑， 二要随时注意天气预报，有6 级以上大风时塔吊停止工作。
八、安全教育措施
1、建立安全教育制度，明确项目经理、技术负责人、 专职安全员、施工员、各专业操作班组负责人等相关人员在 安全教育中所应承担的职责，定期组织人员进行安全知识、 技术、思想教育，加强对“三规一标”的学习，在教育的同 时对有代表性的典型事故案例进行讲解，事故是血写的教 训，通过有针对性、生动鲜明的教育，使受教育的员工印象 深刻，牢记不忘。
2、做好新入场工人及变换工种的工人的三级安全教育 工作，三级安全教育由技术、安全和劳资部门配合组织进行， 经考试合格者方许进入生产岗位，同时建立员工安全生产教 育卡，将员工的三级安全教育工作存档备案。
3、编制好施工组织设计，并按规定进行审批，施工组 织设计内容应有详细可靠的安全保证措施，项目部详细制订 好各工种的安全技术操作规程，安全技术教育的内容应主要 体现在技术操作规程上，写明要领，指出安全习惯和关键问 题，并尽可能把操作步骤表达清楚。建立班前活动制度，各
分项工程施工前各班组负责人应做好本班组的安全教育工 作，并对班前安全活动进行记录。
4、施工员、专职安全员在各分项工程施工前，要进行 详细可靠的安全技术交底，交底内容要包括：常规操作要求、 施工规范要求；根据施工内容需采取的安全技术措施；按有 关施工安全操作的要求，对关键工程实行有针对性的安全技 术交底。如：外脚手架的安全防护措施，施工现场临时施工 用电等；操作时，严格按既定施工方案及施工安全技术规范 的要求进行，专职安全员严格按《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99)进行检查、督促和验收。
冬雨季施工时应组织现场员工进行冬雨季施工安全和 消防的宣传教育，并制定安全生产、防水、防潮、防滑、防 火、防爆、防中毒等各项规章制度，并教育员工严格遵守。
5、安全检查措施：
（1）建立安全检查制度，定期组织各职能部门对工地 进行安全检查。公司每季度对工地进行一次安全检查，由总 工程师带队，工会、安全、机械设备、保卫等部门参加，对 本工程进行全面性和考核性的检查；项目部每半月对工地进 行一次安全检查，由项目经理牵头，专职安全员组织各相关 部门对工地进行隐患清查，及时采取措施整改。
（2）专业性检查：由公司安全、设备部门定期组织专 业技术人员对门吊、脚手架及电器设备进行单项检查，对存
在的隐患及时整改。
（3）各班组应经常进行自检、互检和交接检查；安全 员做好日常巡回安全检查，平时做好安全检查记录；施工员 在检查生产时检查安全；节前、节后为防止员工纪律松懈、 思想麻痹产生安全隐患，应加强安全检查活动；充分做到层 层设防，级级把关，搞好安全工作。
九、安全技术措施：
根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）中的统计 分析，表明安全事故主要集中在高处坠落、触电、物体打击、 机械伤害、坍塌事故这五个方面，故在本工程施工中应特别 对这些方面予以高度的重视，重点设防。
（一）现场环境要求：
施工现场用 2.5 米高围墙封闭，进出口设大门，安排专 人保卫值班，材料堆放按施工现场平面图布置，施工现场成 立保卫消防领导小组，制定好消防保卫制度，对现场消防保 卫工作进行监督检查，并认真执行好各项消防保卫制度。
施工阶段中要跨跃暑季，故要做好防雨、防暑措施；搞 好茶水供应以及劳保用品的分发工作。对于不能满足作业照 明要求的场地应及时架设灯具。
现场张挂醒目的安全标志、安全宣传牌，警示、提醒每 个生产工人。作业环境合理采用不同的色彩，减轻作业人员 眼睛及全身的疲劳，降低事故频率。
施工人员进入施工现场必须按要求配戴好安全帽，高处 作业系好安全带，衣冠不整、穿拖鞋者一律不许进场，对发 现违规者予以罚款处理，屡教不改者予以退场。
（二）基坑施工
基坑开挖时应随时注意土壁的变动情况，如发现有裂纹 或部分坍塌现象，应及时进行支撑或放坡，并注意支撑的稳 固和土壁的变化；开挖有地下水位的基槽时，应根据本工程 地质资料，采取措施降低水位，一般要降低至低于开挖面
0.5m，布置好排水管沟设施。
（三）脚手架等安全防护：
外架搭设前必须制定施工方案和设计计算书。外架搭设 时，立杆基础应平实，并垫以厚度不小于 50mm 的垫木，然 后于垫木上加设钢管底座再立立杆，按规定搭设好扫地杆。 随主体上外架按规定搭设，墙体的拉结点沿立杆的竖向不大 于 4m、水平方向不大于 7m 设置，操作层及其中下满铺架板， 安全立网采用全封闭式，隔层设置安全网，确保施工安全。 剪刀撑搭设时与地面成 45～60°夹角，并沿外架高度连续设 置。施工层设 1.2m 高防护栏杆，并设 180mm 高的挡脚板。 卸料平台须经设计计算后，再按规定搭设，其支撑系统不得 与外架连结，并设置限定荷载标牌。建筑物四周立面采安全 网和竹篱笆对外架进行全封闭，进入建筑物的通道口搭设安 全防护棚。脚手架按建筑周边长度 30 米内不少于一个接地
者不得使用。脚手架拆除时，应划分作业区，周围设围栏或
竖立警戒标志，地面设专人指挥，严禁非作业人员入内，拆 除顺序应遵循由上而下，先搭后拆，后搭先拆的原则。
（四）砌筑工程安全技术：
同一垂直面内上下交叉作业时，必须设防护隔离层（如 挂棚布、竹芭或绳网），防止物体坠落伤人，现场或楼层上 的坑、洞应设置护身栏杆或防护栏板，使用机械要专人管理， 专人操作，机械必须经常检修维护，墙身砌体高度超过地坪
1.2m 以上时，应搭设脚手架，在一层以上或高度超过 4m 时， 必须有上下马道，采用里脚手架必须支搭安全网，采用外脚 手架应设护身栏和挡脚板；砌墙时，不得随意拆改架子或自 搭飞跳，不得用不稳固的工具或物体在脚手板上垫高操作， 在架子上不能向外砍砖，不得站在架子上或墙顶上修凿石 料，护身栏杆不得坐人，利用原架子作外沿勾缝时，应重新 对架子进行检查和紧固，雨天施工，应在架子上采取防滑措 施后，才能上架操作，五级以上大风应停止作业，砖石运输 车辆前后距离平道不小于 2m，坡道上不小于 10m，脚手架上 运输，脚手板要钉牢固，运输中跨越沟槽时应铺宽度 1.5m 以上的马道，架子堆料，应严格控制堆重，以确保安全储备， 均负荷载重不得超过 2.0KN/m2，集中荷载不得超过 1.5KN， 侧码不得超过三层，同一块脚手板上的操作人员不得超过 2

人。
（五）高处作业安全防护：
高处作业人员须经医生体检合格，凡患有不适宜从事高
空作业疾病的人员，一律禁止从事高空作业。高空作业区域 划出禁区，并设置围栏，禁止行人、闲人通行闯入。在建筑 物的出入口，搭设长 3～6 米宽度大于通道两侧各 1 米的防 护棚，棚顶满铺脚手板作为安全通道。临近施工区域，对人 和物构成威胁的地方，亦搭设防护棚。高空作业应有足够的 照明设备和避雷措施。高空作业所需的料具、设备等，必须 根据本工程施工进度随用随运，禁止超负荷。料具应堆放平 稳，工具应随时放入工具袋内，严禁乱堆乱放和从高处抛掷 材料、工具、物件。垃圾集中堆放，及时清理，倾倒时应有 防护设施并设专门区域。
（六）临边及洞口等安全防护：
1、临边防护：临边防护指无外脚手架的楼层、屋面层 和无防护的楼梯口；临边必须搭设防护栏杆，临时护栏或张 挂安全网，需通行人流、货流处应设置安全门或活动防护栏 杆；防护栏杆由上下二道扶手及栏杆组成，上扶手离地 1～
1.2m，下扶手离地 0.4～0.6m。一般扶手长度超过 2 米设立 柱，栏杆用钢管搭设，安全网使用时要符合建筑施工安全网 的搭设规定。
2、洞口防护：墙面上有坠入可能的洞口，按临时作业
可靠性和完备性，安全网内积存杂物要定期清理。
3、交叉作业防护：在施工作业中经常在同一垂直面内 施工，所以必须做好安全隔离防护，在临边、洞口附近不准 存放杂物，其临时转运必须有人留护，在垂直输送落物半径 内，人员行走要划出专门路线，做好隔离棚，无隔离措施不 得在同一垂直面内上下、交叉作业。
（七）安全用电防护：
制订好临时用电施工组织设计，搞好施工现场的安全用 电工作，电工须持证上岗，作好电工巡视维修记录，确保现 场用电安全。现场采用三相五线制，用电设备采用三线配电， 各种机械设备做好接地接零，所有闸箱门上锁，保证一机一 箱一闸一漏。架空线采用绝缘铜线或绝缘铝线，严禁架放在 脚手架上，架空线路与邻近线路或设施必须保持 6 米的距离。 室内线路及灯具高度安装低于 2.4 米时应使用安全电压供 电。配电箱采用安监站统一推广的铁制电箱，箱中导线的进 线口和出线口设在箱体的下底面。严禁箱体的上顶面、侧面 处进出线路，进出线分路成束加护套并做防水弯，导线束不 得与箱门口直接接触，并注意其防雨。配电箱要上锁，钥匙 由现场电工保管，箱内不允许放置任何杂物，并应保持清洁。
（八）施工机具安全防护：
执行机械设备验收制度，机械设备按规定要求安装后，
械要实行专人专机，持证上岗，没有上岗证的不准操作机械。
塔吊及施工电梯在办理验收手续后方可使用，其安全停靠、 超高限位装置必须齐全、灵敏、可靠，夜间工作的塔吊及施 工电梯设置投光灯。搅拌机搭设防砸、防雨操作棚。塔吊及 施工电梯高大设施按规定装设避雷装置。
（九）消防及其它方面安全技术措施：
搞好防火保护，在仓库、工棚等处配备足够的灭火器， 设消防栓两个，现场设立消防牌，在外架旁进行作业时，必 须重点防范明火的产生。晚上保卫人员进行巡逻值班，确保 财产安全。设专人负责做好现场排水工作，对于临时设施和 设备的防护进行全面检查；对于怕雨、怕潮、怕裂、怕倒的 原材料、构件和设备等，应放入室内，或设立坚实的基础堆 放，或用篷布封盖严密等措施，进行分别处理。
砌筑施工时应严格按照施工规范规程施工，严禁在墙顶 上站立划线、刮缝、清扫墙等工作；砍砖时应面向内打，以 免碎砖落下伤人；超过胸部以上的墙面，不得继续砌筑，必 须及时搭设好架设工具；装砂浆的料斗不能装得过满，吊运 砖时应严格控制运量，防止门吊超负荷运行。拉直钢筋时， 地锚要牢固，卡头要卡紧，并在 2m 区域内严禁行人；绑扎 立柱钢筋时，严禁沿骨架攀登上下，以免踩滑或踩断坠落。 装修阶段要特别注意防火，每层设置防火装置，木材、刨花、
火器的使用情况，严禁乱扔乱放，空瓶要及时更换。
现场消防、保卫措施在施工安全最为突出，是施工安全 检查措施中一个重要的环节，必须加强消防保卫措施。我司 对本工程特制定如下措施：
1、严格执行国家《消防条例》和公安部《关于建筑工 地防火的基本条例》。
2、成立消防保卫领导小组，制定工程消防、保卫方案 及制度。
3、设立消防小组，现场防火监护员与义务消防员，对 现场防火设施定期检查，清除失火隐患，确保防火安全。
4、建立健全各级消防保卫安全档案，认真检查并填写 有关资料，以备核查。
5、现场保卫小组必须设专业警卫与巡人员，对工地保 卫工作负责到底。
6、结合季节变化、社会大气候的变化，定期分析掌握 施工人员的思想动态，做到心中有数，并采取必要的预防措 施。
7、加强对工人的管理，摸清人员底数，撑握每个人的 思想动态，及时进行教育。积极与当地治安机关取得联系， 结合常德市的实际情况协助当地政府做好地区的治安保卫 工作。
8、外来人员，须进行认真审核登记。
9、更衣室、财务室、办公室及职工宿工宿舍安排专人 管理，制定防范措施，防止发生盗窃案件。严禁赌博、酗酒、 传播淫秽物品和打架斗殴。
10、现场消防道路随时保持通畅，消火栓设明显标志， 周围不等堆放材料，夜间在消火栓处安装红灯标志，消防用 临时水管随楼层升高及时接到位，并保证供水。
11、在施工现场，宿舍区按规定设消防栓与灭火器，张 贴醒目的防火标志，随时检查、维修与更换。
12、电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业前，必须 进行防火安全施工交底，并应具有具体防火措施。
13、按用火等级执行审批制度，作业场地遗留的易燃物， 在下班后必须及时清理，堆放在指定地点，严防失火。
14、临时生活设施搭建要符合消防规定；冬期施工保温 材料选用要符合消防部门要求。
15、易燃品、化学品存放在专门库内。
16、现场严禁吸烟，吸烟只准在吸烟室内。 十、安全标准 针对本工程的特点，我们按安全生产部颁标准，结合常
德市建委制定的安全生产管理标准，明确16 项安全生产的 要求。
《临边高处作业的安全生产措施、标准及要求》
《各类洞口作业的安全生产措施、标准及要求》
《攀登作业的安全生产措施及攀登设施的标准及要求》
《悬空作业的安全防护措施及工具、设施的标准及要求》
《各类操作平台的安全生产措施、标准及要求》
《交叉作业的安全生产措施、标准及要求》
《高处作业的安全防护设施的验收及要求》
《现场用电的安全防护标准及要求》
《电动建筑机械安全防护标准及要求》
《塔式起重机的安全生产措施、标准及要求》
《脚手架工程的安全生产措施、标准及要求》
《模板工程的安全生产措施、标准及要求》
《安全网、安全帽与安全带的安全生产措施、标准及要求》
《职工安全教育的内容及要求》
《安全技术交底的内容及要求》
《安全标志的设置标准及要求》 十、本工程安全方面的薄弱环节和预防措施 本工程安全方面的薄弱环节是一、二层大厅层高较高，
给施工和安全方面带来较大的困难，为了保证施工质量和安 全施工，我们制定了如下措施：
由技术负责人编制独立的施工方案，送监理审核以后再 送质监站审批，从而确定方案的可行性。采用Φ48×3.5 的 钢管来搭设满堂红脚手架做模板支撑体系。技术负责人亲自
安全帽和防滑鞋。用施工过类似工程的工人进行施工。正式
施工时由项目经理和技术负责人到现场指挥。
第八章
文明施工现场措施
现场文明施工目标：确保达到“施工现场文明工地”标 准。
一、 现场文明施工措施
1、施工现场是企业面向社会的一个“窗户”。为确保工 程现场文明施工，做到“施工不扰民，垃圾不乱倒，车辆不 沾泥，污水不外流，管线不破坏，粉尘不乱扬”。首先搞好 施工现场周围的围护作业，在现场北向的主要入口设一个 5 米宽门楼。另在西向设一个次入口，以方便场内交通，进出 口设门卫，建立门卫制度，派专人守卫，非施工人员一律不 准进入场内。利用围墙书写标语、标牌，作好宣传工作。
2、在现场主出入口设置“五牌一图”即工程概况牌、 管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文 明施工牌和施工现场平面图。
3、现场生活区和生产区明确分开，场内划分卫生责任 区，设标志牌，分片包干到人。
4、工地建筑垃圾集中堆放、定期清运。施工和生活污 水经净化后有组织地排入城市下水道，现场发现有积水及时 清理，现场道路和排水管道随时保持畅通，发现有堵塞现象 及时疏导。
5、在工地办公室挂好施工许可证和各管理人员的上岗
证、像片、管理人员一律带胸卡，卡上标明姓名及所任职务。 进入施工现场人员一律戴好安全帽，按管理人员戴红色安全 帽，特种作业人员戴黄色安全帽，水电专业施工人员戴白色 安全帽，其余工种施工人员戴蓝色安全帽进行配置。
二、环境保护措施
为了保护和改善生活环境与生态环境，防止由于建筑施 工造成的作业污染和扰民，保障建筑工地附近居民和施工人 员的身体健康，促进社会主义现代化建设的发展，必须做好 建筑施工现场的环境保护工作。为了做好施工现场的环境保 护工作，我司特制定如下措施：
（一）施工现场防大气污染措施
1、工地内场地全部硬底化（浇筑成砼路面），防止道 路扬尘。
2、施工现场设专人负责卫生工作，现场道路和场地每 天有专人洒水清扫，防止粉尘飞扬。
3、水泥堆放在仓库内，卸运时轻拿轻放，防止扬尘。
4、结构、装修施工阶段每楼层设二个封闭式临时垃圾 道，施工垃圾及时清运，清运垃圾采用封闭式灰斗。
5、搅拌机上设置喷淋装置（JW-1 型搅拌机雾化器）。
6、食堂烧型煤，锅炉设置消烟除尘设备。
7、材料堆放、环境卫生：
（1） 做到“四净三无”：施工场地整洁干净；砖、灰、
净；现场临时设施等室内外打扫干净；道路畅通无阻碍；排
水畅通无积水；场地干净无垃圾。
（2）做到“五不见”：不见材料半成品等乱堆乱放；不 见架具、模板等乱堆乱扔；不见碎砖头、五金材料等乱丢； 不见灰浆、木屑余料；不见焊把线遍地走。
（3）做到“六整齐”：现场钢筋、木材、水泥、砖、砂 石等堆放整齐；架设工具、模板及构件堆放整齐；搅拌站内 外整齐；临时设施搭设、消防用具安放整齐、安全网、护栏 设置整齐。各类材料构件及半成品堆场及临时设施搭设均按 审批后的施工平面布置图布置，材料分类堆放，堆码整齐。 施工机械定点安放，每台机械设操作负责人，维修保养及时。
（4）做到“四清”，即工完场地清；活完脚下清；当日 作业当日清；设备停用刷洗清。
（5）楼面建筑垃圾由专人负责运送，坚决杜绝从楼层 上往下倾倒建筑垃圾，以免灰尘飞扬，污染环境。
（6）混凝土、砂浆等搅拌作业现场，设置沉淀池，使 清洗机械和场地的污水经沉淀后再排入城市下水道。
（二）施工现场防水污染的各项措施
1、搅拌机前台设置有沉淀池的储水池，刷罐水及清洗 车辆用水流入沉淀池经沉淀后排入储水池 ，此废水用作冲 洗石子和道路清洁洒水，沉淀池每天清掏。
可排向市政排水管，严禁现场污水流出施工区域。
3、施工现场临时食堂设置简易有效的隔油池，产生的 污水管道排放要经过隔油池。平时加强管理，定期掏油，防 止污染。
4、施工现场设置专用的油漆油料库，油库内业禁放置 其它物资，库房地面和墙面做防渗漏的特殊处理，储存、使 用和保管专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏、污染水体。
5、禁止将有害废物用作土方回填，以免污染地下水和 环境。
（三）施工现场防噪声污染的各项措施。
1、提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度。 尽量减小人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的 自觉意识。
2、空压机、混凝土搅拌机搭、混凝土输送泵等设隔声 棚，各种机械作业时尽量减小噪声，禁止现场鸣笛油门。
3、严格控制作业时间，每天工作时间安排在上午6点30 分至12点，下午2点30分至晚上11时，其余时间严格控制施 工，以确保不影响周围群众休息。如因工艺要求不得不深夜 加班，必须向环保部门申请，并登报说明。
4、加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人监测、 专人管理的原则，根据测量结果填写建筑施工场地噪声测量
工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民
的目的。
（四）光污染控制措施
光污染是最近几年慢慢被人重视的一个污染问题，建筑 工地的光污染主要是夜间用于照明和防盗用的探照灯及电 焊作业发出的焊光。
解决办法：
1、工地内灯的照射方向不得照射附近的居民区等建筑 物。
2、杜绝或减少夜间电焊作业，如需夜间施焊提前做好 遮光措施。
三、治安管理
1、对职工进行文明教育，提高全员文明施工意识。防 止发生偷盗、打架斗殴、赌博等违法乱纪等事件发生。建立 文明公约和责任区，场地清扫分片包干，车辆进出场符合环 卫部门有关规定，使文明施工经常化，创造良好的工作环境。
2、施工现场制定文明施工条约，项目部对进场施工人 员进行登记，制成花名册，建立人事档案，成立现场文明施 工领导小组，定期对全体施工人员进行文明教育，强化文明 施工意识。不定期地组织文明施工检查，建立奖罚制度，确 保文明施工。
四、生活设施
1、搞好食堂文明卫生，炊事人员定期检查身体，持健 康证和卫生许可证上岗。腐败变质的食品，不得给施工人员 食用，严防出现中毒事件。按时供应热、开水，定期打扫卫 生，施工现场设置水冲式厕所，每天由专人冲洗，作好工人 的后勤工作。
2、作好施工人员的劳动保护工作，按规定发放劳动保 护用品，确保施工人员身心健康。项目部设医务室，设一名 专职卫生保健员，配备好各种急救医药用品供施工人员使 用。
3、食堂、仓库、木工棚等处设消防灭火器，切实注意 防火工作。
五、其它措施
1、施工大门口设洗车槽、高压水枪，汽车出工地时用 高压水枪冲洗轮胎。
2、控制运土汽车容载量，汽车驶出现场前配专人拍实 车槽，盖好苫布，防止途中洒出。
3、搞好门前卫生“三包”，加大清扫力度，随时检查 运土汽车沿途遗撒情况，及时清扫清理。
4、员工进场主动凭身份证到当地派出所办理好暂住证、 计划生育证，施工人员名单在派出所备案，配合作好施工期
第九章
冬雨季施工措施
一、冬季施工措施
常德市地处温带，冬季气温较低，因此有必要制定如下 冬季施工措施：
1、进行冬期施工人员培训，通过培训了解本年度的施 工任务、特点、在组织生产过程中能够统筹安排劳动力，及 时做好冬期施工准备工作，使生产从常温顺利地进入冬期施 工，避因气温突变造成质量事故或停工。
2、当室外温度低于+5℃时，有关的工艺要按低温施工 处理。
3、当进入冬期施工期间，框架结构砼中应掺入高效抗 冻型外加剂。
4、砼原料应选择水化热较高的水泥品种，如R 型早强 水泥等。
5、模板保温要严密，防止透风并选用导热系数小的材 料保温。
6、尽量避免在冰雪天气施工，对人员作好冬季施工技 术交底和安全技术交底。
7、加强劳动保护工作，冬季施工中要作好防滑、防水 工作，通道要采取防滑措施，霜雪后要及时清扫，并检查脚 手架，防止高空坠毁事故发生。
8、水源及消火栓提前做好保温工作，防止受冻。
9、搅拌机棚、水泵房、工作棚和淋灰池搭好暖棚，准 备好必要的取暖设备。
10、做好门、窗、施工洞、楼梯和电梯口及施工电梯的 进料口封闭保温。
11、加强气象预报工作，及时掌握寒流预报，加强保温 维护。
二、雨季施工措施
暴雨和高温对砼的浇筑质量及成品、人员的安全有极大 威胁，针对以上特点，为保证工程质量特作如下雨季施工措 施：
1、编制详细的防雨技术措施，并作好交底工作，现场 排水根据现场情况采用明沟排水，制定详细的排水计划，在 雨季到来前必须按排水设计要求完成，作好现场动力设备， 照明线路及排水设备的检查工作，并作好防高温，施工材料 储备，防雷设施工作，对排水沟、集水井及易垮塌地段在雨 季来临前作好加固措施及防滑措施。
2、机电设备采取防潮、防雨、防淹措施，安装接地安 全装置，机动电闸箱、漏电保护装置要安全可靠。
3、雨季前对塔吊和施工电梯进行检查，防止其周围场 地积水。
4、派专人负责收集发布气象资料，及时通报全体施工
人员，以便安排工作和及时采取措施。
5、施工现场应准备足够的塑料布，作为遮盖现场材料 机具使用，并搭置符合安全要求的防雨防晒蓬。
6、大雨大风期施工时，重点作好塔吊、脚手架避雷装 置。
7、水泥库房的地坪要高出室外300MM 以上，屋面、墙 面不得漏雨,地坪垫油毡,水泥要放在油毡上,不得直接放在 地坪上,如少量临时露天堆放,下部应垫高300cm 以上,上部 遮盖严密。
8、混凝土浇灌时若遇大雨,应用棚布加以覆盖,并按规 范要求留设施工缝,当不能留设时,要采取特殊结构措施,如 预留钢筋等。
9、雨期进行室外装修时，提前将雨水管一次安装到底， 端部要加弯头，弯头向外。
10、雨期施工及时测定砂石含水率并及时调整配合比。
11、大风大雨或风力在六级以上时,禁止进行高空起重, 安装和电焊作业,一切吊装设备均进行临时固定,塔吊吊钩 升起,降到最底层,切断一切施工设备电源。
12、雨天如组织露天浇混凝土,须在保证质量、安全， 有具体可靠措施，搭设活动防雨棚或准备塑料布遮盖，砼浇 灌后遇雨立即覆盖。
13、砂、石含水率提高后，砼、砂浆配合比应在测定砂、
石含水率后必要调整，坍落度要适当减少，降雨量中等以上
时，禁止浇筑大面积砼，浇筑小面积时，必须作好遮盖准备。
14、雨季施工时，装饰应做到“晴外、雨内”，为保证 质量，雨季室内外装饰必须根据每周末气预报进行安排，设 备安装中室外管子应加管堵，以免雨水流入室内。
三、混凝土冬期施工方法：
1、根据本工程的特点和实际情况：混凝土为工地现场 搅拌混凝土，对于墙板和楼板混凝土采用综合蓄热法施工： 所谓综合蓄热法，即选用高效保温围护结构，在提高混凝土 入模温度基础上，采用早强、减水、抗冻外加剂等综合措施， 使混凝土温度在降低到冰点前达到受冻临界强度。保温材料 为双层草包，外加剂选用适合工地自行搅拌的外加剂，根据 所选的外加剂，在浇混凝土前进行交底。
2、适当延长混凝土搅拌时间 1—1.5 分钟；将模板内或 坑内的冰雪清扫干净；加热水进行搅拌混凝土（但水温不得 高于 80℃）；边浇捣边进行保温覆盖等等。
3、寒流天气不进行混凝土施工。认真收看气象预报， 了解气象资料，将混凝土浇捣时间与寒流时间错开。
四、其它措施：
1、对于暴露的施工水线阀门等，作好保温维护工作， 施工用的胶管，每日收工前，将管内水倒净，以防止冻结。
2、凡冬期施工用的早强剂、防冻剂、减水剂等要随材
料进场的同时收取产品合格证书。
3、认真作好测温工作和试块管理工作：
① 为了掌握气温和混凝土及砂浆的温度，各施工队设 专人定时负责测量温度，并做好施工记录。
每日最高温度、最低温度。 混凝土、砂、水的加热温度。 混凝土或砂浆的出罐、入模等各阶段的温度。
② 加强试块管理工作 冬期施工期间要多作一组备用混凝土试块，送试验室养
护，另一组与结构同体养护，试块留置专人负责。
③ 做好附加剂的管理工作： 为了加强冬期施工化学外加剂的管理，材料部门专人负
责，建立领导负责制度，各种外加剂不得混用。
4、钢筋对焊设挡风措施，对焊接头在温度未降温前不 得接触冰雪等。
五、冬期施工安全措施
1、加强冬期施工安全生产的宣传教育，严格贯彻安全 生产责任制，并制定防风、防冻、防火、防毒等安全措施。
2、现场要合理堆放材料和构件。风雪后，对于脚手架 及电气设备要及时进行检查，脚手架上的积雪要及时进行清 扫并采取防滑措施。
3、防火、防煤气中毒。冬期施工前，各单位要对宿舍、
通、消防栓、水源等处要设明显标记。
4、各种机械专人管理和操作，定期维修，保持完好。
5、六级以上大风，停止施工。
6、遵守安全规程，确保安全施工。
七、夏季施工措施
（一）钢筋混凝土工程
严格控制混凝土从输送泵卸出至浇筑完毕的延续时间 不超过规范规定。混凝土成型后，为保证水化作用正常进行， 及时洒水养护，防止由于水分过早蒸发而导致混凝土强度降 低，出现干缩裂缝、剥皮起砂等现象。
混凝土浇筑后采取自然养护，所有混凝土构件均覆盖草 袋、锯木灰。最高气温高于 25℃时，浇筑完毕 6 小时内开始 浇水养护。浇水养护时间长短由水泥品种而定，对普通硅酸 盐水泥不少于 7 昼夜、矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土不少于
14 昼夜。浇水次数应能保持混凝土具有足够的湿润状态。混 凝土必须养护至其强度达到 1.20KN/mm2 以上，方准在上部施 工，但在支模架下必须设硬性垫板。
（二）砌体工程
砌体砌筑前应控制含水率，含水率为 10-15%。砂浆应随 拌随用，当气温超过 30℃时，水泥砂浆在拌成后 2 小时内， 混合砂浆在拌成后 3 小时内必须使用完毕。
性、流动性，增大砂浆稠度。砂浆拌成后和使用时，均应盛
入贮灰器内，如砂浆出现泌水现象，应在砌筑前再次拌合。 砌体在完工后次日内必须开始浇水养护。
第十章
成品保护措施
加强对工程材料的质量控制，减少对成品和半成品的损 坏，是工程质量管理中重要环节，为了把成品工作做好，我 司采取以下措施：
1、制定成品保护条例，加强成品保护意识，对成品保 护实行奖惩制度，严格执行。合理安排工序，按顺序施工， 及时实现对半成品的保护。
2、材料设备部严格把好材料检验关，对公司送到工地 的钢筋、水泥、防水材料等进场时必须具备合格证和材质证 明，并及时通知试验部门进行试检验，做到不合格的材料不 进场，没有检验的材料不发放的原则，并作好机具的维修保 养工作，保证机具完好率95%以上。
3、试验部门配合技术部门搞好原材料、半成品等的试 检验工作。
4、立足于工序的成品保护，以预防为主，综合治理， 对特殊项目重点保护。
5、各部门密切配合，协调工作，共同把好质量关。
6、做好各分部分项工作的成品保护措施。
（1）土方与基础工程
①放线定位的控制桩必须用混凝土保护好，挖土时不得 覆盖，要设醒目标志，不准碰压。
②基础周围水管的开关、接头跑水、渗漏要及时修理， 不使用时开关要加箱上锁，防止跑水泡基础。
③冬季施工时基础要及时覆盖或回填，防止受冻；雨季 施工时，要有良好的防雨排水措施。
④暧气、上下管线试水试压时，要有设有专人检查看管， 发现渗及时采取措施，防止水流入基础造成影响。
（2）砖墙
①易沾污的施工洞、运料进口和打混凝土的部位，用草 袋或塑料布遮挡覆盖，防止灰浆四溅。
②采取各种有效措施，防止污染弄脏墙面。溅到墙上的 石膏、砂浆、混凝土等，要及时清洗干净。
③吊运构件、料具、搭拆架子时，不能把墙碰坏。
④施工垃圾一律要放在垃圾斗中，竣工清理时一律从垃 圾孔倒下。
⑤檐口、窗口腰线等刷乳胶漆、边线要用排笔描涂，乳 胶漆不得掉在墙上污染墙面。
（3）抹灰
①抹灰前，对易碰坏的管线、设备、门框框等，采取覆 盖等保护措施。
②抹灰时，不准搬动或站在水暖等管线上及通风设备上 操作，不得把灰浆溅到成活的墙面或其它成品上（如门、窗 框等），如有沾污，及时清洗干净。
其它成品和半成品。
④合理安排施工顺序，等凿洞、修理活全部做完后才抹 罩面灰。
⑤严禁在抹灰面上涂写、刻画。
⑥预埋件、电闸箱、电线盒、水暖的挂勾、管卡、过墙 等，必须在抹灰前准确地预埋好，不得漏埋和错位，以免抹 灰后打洞。
（4）楼地面
①楼地面施工时，不得把砂浆、混凝土溅到已成活的墙 上，谁不小心溅上的谁就要立即负责洗刷干净。
②楼地面、楼梯踏步抹灰施工完后，及时认真养护，踏 步设护角要仔细保护，设醒目标志，严禁踩坏，养护期设专 人看管，不准进行下道工序施工。
③下道工序进入施工时，对容易沾污、破坏地面的料具 有保护措施，不准在已成活的地面上拌砂浆，更不准在地面 上进行容易破环地面的操作，如锤击或直管子。
④搬动料具时不得把地面破坏，要小心谨慎，不得乱扔、 乱碰，小车支腿要包胶皮，油、木、电、水暖等工程施工用 的高凳、铁梯等，均要包好腿脚。
⑤油工施工前，将易弄脏部位用塑料布、水泥袋或油毡 纸遮挡好，不得把白灰浆、油漆、腻子洒到地上，沾到门窗、
玻璃和墙上。
（5）门窗
①不允许从已安装好的窗口往里运料。
②门窗进场后分规格堆放整齐，垫平、垫稳，并有防雨 防晒措施。
③不准用门窗当跳板、搭床、做平台、当凳子，不允许 碰坏、踩坏、扔坏、压坏、砸坏。
④门窗搬运和安装过程中，不得碰坏墙面、墙角，碰弯 碰坏管线设备，不准踩在暖气片或管线设备上操作。
⑤门窗安装时不得振裂或振掉框边上抹灰层，安装好后 要注意关闭，门框边要钉钢、木护角保护。木门扇因未上 锁面不能关闭，要用小楔临时稳住，以防被风吹开，碰 击损坏或撞坏墙面，造成门框边抹灰被振裂、振掉。
（6）油漆、玻璃、粉刷
①合理安排工序，浆活、油活不得互相粘污。
②不准在油漆、粉刷好的门窗，墙面上用手摸、涂写或 钉钉子。
③认真保护好上道工序的成品，不得沾上白浆和油漆。
④竣工前用湿锯末清扫地面，以防灰尘染油漆、粉刷。
（7）水、暖、电、卫
①管线穿墙，打洞不准用大锤，位置、尺寸、大小严格 按照施工图要求，不乱打、乱凿。
②电焊、气焊时，对附近成品采取隔离措施，不得烧坏、 烤糊或烤变色。
③合理安排工序，水暖管线在抹灰冲筋后，罩面灰之前 施工，试压水在喷白以前进行，电气明线在喷白以后进行施 工。
④所有管线的固定堵洞由管线安装者负责，以便保证安 装质量和责任划分。其堵洞、固定用的砂浆、混凝土，不得 高出墙面、楼板面。
⑤安装时注意保护好上道工序成品，不得碰坏、沾污。
第十一章 成本降低措施
1、首先对项目提出总体规划，合理安排总体进度，认 真控制技术和劳动力的进退场时间，做到均衡施工。
2、认真审阅施工图，发现问题及早解决，不断优化工 程设计，使施工图设计更合理、经济，避免因设计问题而造 成已施工的工程项目返工，造成不必要的浪费。多研究，多 提合
理化建议，采取技术措施降低成本。
3、优化施工组织设计和施工方案，采用先进的施工技 术、工艺和施工方法，选用新设备、新材料，提高施工管理 和施 工方法的科技含量，提高劳动者生产率，降低工程造价。
4、在施工过程中向建设单位、监理和设计单位提出节 约投资的合理化建议，经认可后实施工到施工中。
5、工程成本的控制贯穿到整个施工管理中进行,通过提 高工程的机械使用率、工人施工效率和采用新技术、新工艺 施工，降低工程的成本。
6、制定并实施工程的各项经济指标，班组实行定额领 料，节约分成，浪费处罚，节约工程用料。
7、材料集中管理和堆放，上、下班要做到随手清理， 综合利用建筑废料。
8、使用门式脚手架钢管扣件式脚手架，在保证工程质 量的基础上，提高了周转材料的周转次数，节约工程成本。
9、教育管理人员树立工程成本的概念，从各自岗位的 角度上对工程成本提出节约措施及目标，并订立相应的考核 制度，对工程的方方面面都着眼于“节约”两字。
10、合理安排、综合协调施工进度，避免土建、安装施 工的脱节，减小不必要的损失。
11、严格控制工程质量，减小质量返工事故，严格控制 墙面垂直度及平整度，减小超厚的抹灰厚度。
12、采用电渣焊压力焊和连续闪光对焊节约钢材。
13、砼采用一次收光技术。
14、采用多种砼外加剂、早强剂、减水剂、粉煤灰等施 工工艺。
15、加强成品保护工作。
16、加强材料管理，严格材料的采购、收发保管工作。
①降低材料的采购成本 采购材料，要注意材料的质量，规格是否符合设计要求
和使用要求，做到比价比物，按照材料需用量计划分批采购， 陆续备料，既要满足工程连续不断的施工需要，以要尽可能 减小积压。
②降低运输费用和运输损失 加强材料运输的管理，就近采购避免远距离运输，按照
施工组织设计中规划的场地堆放材料，减小二次搬运，降低 材料构件在运输过程中的损耗。
③加强材料的现场保管 在现场管理中，注意材料的分类堆放，对材料的保存，
要注意保存期间以及保存的要求，以免材料变质。低施工管 理费用，合理降低非生产人员的比重减少非生产用工，节约 辅工资开支，健全工具用具、保护用品领发制度，制订各项 费用的开支标准，节约一切可以节约的费用开支。
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