京包高速1＃合同                                                幸福河桥湿接头施工方案


分项工程施工方案
一、工程概况：

1、工程项目:

百葛路幸福河桥桩号K0+261.98～K0+316.020,桥梁全长54.04米，宽12米，上部结构为3×16米简支T梁，下部结构桥墩为柱式，桥台为柱式，基础为钻孔灌注桩。
2、工程数量

其T梁板缝、梁端头、横隔梁处均为现浇C50混凝土，方量共计30m3。
3、工期要求

幸福河桥T梁湿接头的施工时间为：

2007年10月21日至2007年10月25日。

二、准备工作
1、施工组织机构：

本分项工程施工负责人：刘国良；现场负责人：邢满红；技术质量负责人：吴智勇；安全生产负责人：潘燕生。
由桥梁专业施工队伍进行具体施工工作。

附件一：分项工程施工现场组织机构图
2、施工部署及现场平面布置：

1）施工现场平面布置
附件二：施工现场平面布置图

2）计划安排

附件三：分项工程进度计划横条图

3）临时用电：工程用电拟与当地电网连接，根据本工程特点、现场设1台250千伏安变压器。同时做好临时电线的支撑及保护。

4）临时用水：用当地灌溉用水，并配备2台水车，供应施工现场用水。

5）临时用地：根据工程需要拟在施工现场建立三处钢筋加工场及材料设备库房。

三、施工方案
（一）湿接头施工工艺

T梁横梁凿毛 → 按照设计图纸绑扎钢筋（及预埋件）→ 横梁及桥面板模板支搭→ 浇注砼 → 养生
附件四：湿接头施工工艺流程图

（二）施工准备
1、人员准备                                                

本分项工程拟投入工力总数36人，其中包括管理人员7人，特殊工种14人（钢筋工3人、砼工4人、木工2人、电焊工4人、电工2人）壮工15人。
附件五：人员配备一览表                              

2、材料准备                                                

钢筋质量经监理验收合格，钢筋在现场进行加工制作；湿接头砼采用C50商品砼，模板采用木模制成，内覆胶合板，并均匀涂刷脱摸剂。
附件六：工程材料准备情况一览表。

3、机械准备                                                

    钢筋加工设备    2套        6m3砼罐车      4辆         

   20m砼泵车       1辆        15T吊车        1辆         

   5T水车          1辆         振捣棒        4套       
附件七：机械设备准备情况一览表

附件八：施工复测控制点坐标一览表
附件九：控制点标高复测一览表

（三）、施工方法

先在梁底各现浇部位搭设施工脚手架，脚手架采用半固定、半活动的方法架设，在脚手架上部铺木板，施工人员在木板上进行模板加固，焊接、绑扎钢筋。桥面上部挂加密安全网。桥西侧搭施工马道，两侧设防护栏杆。

混凝土外露面模板均采用胶合板，用方木、钢管、对拉螺栓加固。

首先，将各T梁现浇段所接梁的混凝土外露面凿毛。

①、板缝湿接头：在钢筋安装中，从北向南进行，钢筋工前边绑扎、木工后面跟着支模板，板缝的模板采用吊模的方法进行施工。模板全部采用木结构，下部放横方木，梁顶面上横置钢管，自上而下穿PVC管，每60cm穿两道￠12的对拉螺栓，把模板吊起，上面用螺母加固。

    ②、梁端头：梁的端头部分采用梁头底部放5cm泡沫板，此泡沫板在砼浇筑完成后人工钩出。模板采用木板帖胶合板，用对拉螺栓加固，两侧立方木，横向用方木顶好，用大头楔加固。

③、中横隔梁：采用三块模板组成，底模和两侧模。两侧模板采用对拉螺栓加固，底模用两根木方加串钉，梁间横置钢管，钢垫片进行加固。

④、翼板：边主梁翼板现浇段模板也采用吊模，梁顶伸出两根钢管，模板为板材内衬胶合板，用两道螺栓进行紧固。翼板的预埋件按照图纸的设计位置做到准确无误。
模板表面清理干净，涂脱模剂，模板和T梁翼板、横隔梁、梁端头之间用密封条封好，保证混凝土浇注时不漏浆。

混凝土浇注：砼浇筑时，采用泵送，人工振捣，人工找平。混凝土浇注后洒水并覆盖土工布养生。

四、质量保证措施

1、质量目标

1）本工程总体质量目标，确保市、部优工程。

2）本工程竣工交付使用时，质量达到以下目标：

⑴桥梁结构做到内坚外美，各部尺寸准确。混凝土强度符合设计要求。桥梁线型美观直顺。

⑵工序、分部、单位工程质量合格率100%。

⑶工程质量达到合格等级 
2.质量保证体系：
⑴认真贯彻质量方针和目标，搞好质量管理的基础工作，保证质量体系的有效运行，制定项目经理、总工、质控员、安全员、施工员、技术员、材料员及操作人员的岗位责任制。

⑵项目部根据质量目标，编制创优活动计划，职责落实到人。有目的、有计划的开展创优活动，同时制定奖罚办法，调动各级人员的积极性，从而使质量目标得以实现。

⑶施工中执行持证上岗制度，从项目经理、项目总工、质控人员、测量、试验人员、施工操作人员均持证上岗。

⑷项目部设置具有临时资质的试验室，负责工程试验检测工作。对重要轴线、水准点进行重点复核检验，同时对各种进场材料进行复试及材料检验工作。

⑸工程实行专业化施工，配备桥梁专业施工队。
⑹施工期间，设专人按要求认真做好各工序原始记录的填写、收集、整理工作，做到准确、及时、齐全。
3.技术保证

⑴严格执行施工规范和质量评定标准，实施质量目标管理，使质量目标层层分解，落实到岗位和个人。

⑵严格执行图纸会审和技术交底制度，施工人员严格按有效的图纸、设计文件、技术交底及有关规范标准和操作规程施工。认真执行隐检、预检制度，加强“三检”制度的落实，未按规定进行检验的工序，不许转入下道工序。

⑶坚决执行原材的进货验证和检验制度，做到不合格的材料不准进场，未经检验合格的材料不准使用。保证各种测量、试验、计量等器具的精度符合施工生产的需要。

⑷测量：导线控制测量、水准控制测量，严格按照规范要求使用其规定的仪器设备，所测成果必须在规范误差内，如有超限必须重测。原始数据必须标明日期、施测人、校核人；所有测量结果必须经专人复核后，方可用于指导施工；所有测量仪器必须达到其标准精度，并在年检期内；有效的保护一切基准点和其他相关标志，直至工程竣工验收结束为止。

附件十：质量保证体系框图
五、安全施工措施：

1、边梁两侧在施工中用钢管做护栏，同时挂安全网，做安全防护。现场操作人员不得在桥面追逐打闹。

2、现场操作人员必须持证上岗，并按规定穿戴防护用品。

 3、施工所用的各种机具设备（电焊机、电表箱、氧炔焰等）要定期进行检查和检验，保证其经常处于完好状态。

六、文明施工环境保护措施

1、文明施工环境保护措施

1）工作目标：现场各项管理达标；施工现场场界噪声、固体废弃物、粉尘、污水排放符合标准要求，无严重污染扰民（无投诉、无媒体曝光及受罚）；现场堆放的易飞扬材料100%苫盖或固化处理；最大限度节约水电能源。

文明施工环境保护执行标准：

严格执行北京市建设工程施工现场场容卫生、环境保护标准和国家、北京市相关法规要求。始终把文明施工环境保护列为主要工作内容之一，加强现场管理，做好文明施工环境保护各项工作。

2）文明施工措施

（1）为全面加强施工现场管理，提高文明施工和综合管理水平，树立北京路桥良好的企业形象，做好现场的文明施工和环境保护的宣传工作，营造良好的施工氛围。在项目部文明安全施工领导小组的领导下，结合本工程特点和实际情况，明确职责分工，认真落实项目管理处、总监办及项目部有关文明施工环境保护各项规章制度。

（2）在施工前，组织对作业人员进行文明行为教育，提高作业人员的文明施工意识。

（3）在施工过程中，与当地政府、居民搞好关系，共建文明施工窗口。 

（4）施工现场规划布置合理美观，做到场地清洁、道路平顺、排水通畅、标志醒目。

（5） 对施工区域实行围挡作业，现场围挡做到牢固、严密、美观、整洁。

（6）做好各工序间的密切配合，减小不协调和矛盾产生。

（7）最大限度节约水电能源，施工现场杜绝长流水长明灯现象。

（8）现场作业人员着装整洁，现场管理人员佩戴胸卡上岗，严禁袒胸露背穿拖鞋上岗。严禁非作业人员进入施工现场。

（9）工程材料、制品构件分门别类、有条理地堆放整齐；机具设备停放有序，并保持运行正常，机容整洁。

（10）爱护和保护文物古迹，发现地下文物，停止施工，保护好现场，及时上报。

（11）加强施工现场的检查与监督，从严要求，持之以恒，使现场文明施工管理真正抓出成效。

（12）加强内业资料的管理。在工程施工中，对各种资料做到分类合理、齐全，字迹端正，内容详实，手续完整。

3）环境保护措施

（1）做好现场的环境保护工作，减少对周围环境的影响

（2）作业前，组织对作业人员进行环境保护方面的宣传教育，统一思想，提高全体作业人员的环境保护意识。

（3）明确职责分工，认真贯彻执行环境保护方面的各项规章制度。

（4）施工车辆进出场使用临时道路，避免随意穿行破坏现况树木。通过围挡将施工区与树木隔开，避免对树木的破坏。

（5）扬尘、固体废弃物控制措施

①设专人对施工现场围挡和施工区域内进行清扫保洁，保持现场及周边整洁卫生。

②施工出入口专人负责清扫施工车辆，防止带泥沙出现场。

③现场材料集中存放，采取苫盖或固化措施，以避免尘土飞扬。

④施工垃圾及时清运，并采用密闭式运输车辆，防止沿途遗漏污染路面。

⑤采用商品砼，避免水泥粉尘对大气的污染。

⑥设专人收听天气预报，随时掌握天气变化，遇四级风以上天气停止垃圾清运作业。

（6）噪声控制措施

①对现场钻机、发电机、钢筋加工机具等强噪音设备加强管理，选用低噪音设备，适时监测，合理安排作业时间，对于特殊设备采取封闭等降噪消音措施，最大限度控制施工噪音排放，防止噪音污染扰民。

③加强对作业人员管理，施工作业期间严禁大声喧哗，避免人为噪声污染扰民。

④夜间施工按照要求办理夜间施工许可证后，方可进行施工作业，并采取有效降噪措施，防止扰民。如：提前告知周围居民施工时间，以得到居民谅解；对作业人员加强教育，夜间施工严禁大声喧哗，搬运物料轻拿轻放；施工车辆禁止鸣笛等。

（7）污水、油污控制措施

做好对现场机械设备的定期保养，经常检查设备设施运行情况，发现漏油现象及时维修，防止油料污染土地。
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