京包高速1＃合同                                              幸福河桥桥面铺装施工方案


分项工程施工方案
一、工程概况：

1、工程项目:

百葛路幸福河桥桩号K0+261.98～K0+316.020,桥梁全长54.04米，宽12米，上部结构为3×16米简支T梁，下部结构桥墩为柱式，桥台为柱式，基础为钻孔灌注桩。
2、工程数量

桥面铺装采用C40桥面混凝土，共需54m3。钢筋焊网D10 共需7068kg，铸铁泄水管18个，AC-13沥青混凝土22 m3，AC-20沥青混凝土30 m3，道桥用防水涂料549m2，乳化沥青粘层432 m2。
3、工期要求

幸福河桥桥面铺装的施工时间为：

2007年10月29日至2007年10月30日。

二、准备工作
1、施工组织机构：

本分项工程施工负责人：刘国良；现场负责人：邢满红；技术质量负责人：吴智勇；安全生产负责人：潘燕生。
由桥梁专业施工队伍进行具体施工工作。

附件一：分项工程施工现场组织机构图
2、施工部署及现场平面布置：

1）施工现场平面布置
附件二：施工现场平面布置图

2）计划安排

附件三：分项工程进度计划横条图

3）临时用电：工程用电拟与当地电网连接，根据本工程特点、现场设1台250千伏安变压器。同时做好临时电线的支撑及保护。

4）临时用水：用当地灌溉用水，并配备2台水车，供应施工现场用水。

5）临时用地：根据工程需要拟在施工现场建立三处钢筋加工场及材料设备库房。

三、施工方案
（一）桥面铺装施工工艺

清理桥面 → 铺设钢筋网→行夯道布置→桥面铺装砼浇注→ 养生
附件四：桥面铺装施工工艺流程图

（二）施工准备
1、人员准备                                                

本分项工程拟投入人力总数68人，其中管理人员8人，技、壮工60人，包括钢筋工8人、砼工10人，电焊工6人、木工6人，壮工30人。         附件五：人员配备一览表                              

2、材料准备                                                

钢筋质量经监理验收合格，钢筋网片采用在厂家预先制作，运输至现场安装；桥面铺装混凝土采用C40商品砼，钢筋焊网采用D10冷轧带肋钢筋焊网。
附件六：工程材料准备情况一览表。

3、机械准备                                                

    漏斗       2个          6m3砼罐车   4辆（由砼搅拌站提供）

行夯       2个          4.4m搓杠   4个  
16T吊车   1台

附件七：机械设备准备情况一览表

附件八：施工复测控制点坐标一览表
附件九：控制点标高复测一览表

（三）、施工方法

1．整理桥面。现浇桥面板混凝土浇注完成后，对T梁及桥面现浇板进行清理，对混凝土高低不平处，进行凿除，做到桥面板平整、清洁。准备工作一切就绪，方可进行下道工序施工。

2．铺设钢筋网片。由钢筋网片预制厂家把钢筋网片（D10冷轧带肋钢筋焊网，抗拉强度不小于550MPa，延伸率不小于8.0%）运到施工现场，由吊车把钢筋网片吊到桥面板上，下垫方木并码放整齐。然后由厂家在施工队配合下，按图纸设计及施工规范要求，把钢筋网片铺设到桥面板上，焊网搭接采用平接法，平接长度符合规范要求，两片焊网搭接接头位置应相互错开，横桥向避免搭接通缝。
伸缩缝位置设板端加强筋。采用D10冷轧带肋钢筋焊网。
3、行夯道布置。由于桥面半幅砼铺装（12m）较宽，无法一次整体浇筑完成。因此，依据行夯宽度将半幅桥面铺装分2条来完成，每条宽6m。

    根据设计图纸钢筋网片下部采用砼垫块进行支垫，保证网片保护层厚度。                                                                

4、桥面铺装砼浇注：砼浇筑前保证桥面板干净，钢筋网片布设位置正确，连接牢固。C40抗折砼浇筑采用吊车配合漏斗进行。浇筑时按由内而外的顺序进行浇筑，一条浇筑完成后，隔一条浇筑下一条。砼由漏斗卸至桥面板上，用人工进行摊开粗平，砼面稍高于冲筋面，然后将行夯置于冲筋上，开始振捣。行夯两侧用人工保持左右位置，前方由两人用麻绳进行牵引振捣。                               

     桥面铺装混凝土28天抗折强度不小于4.5MPa，抗压强度等级不小于C40，砼坍落度小于8cm。砼振捣时，如果砼表面不平整，由人工找补砼，用4.4m搓杠进行整平。搓平后的砼表面用木抹子成活。第一遍采用木抹子整平，二遍再用木抹子进行抹面，如果条件允许，可进行3次木抹子抹面，以保证桥面铺装砼表面不裂。           

    5、桥面铺装砼养生：砼浇注完成待初凝后，用塑料薄膜进行覆盖，并设专人负责按时洒水养生。整体铺装砼完工后在墩顶处用切缝机按图纸要求切缝并内填沥青马蹄脂。
四、质量保证措施

1、质量目标

1）本工程总体质量目标，确保市、部优工程。

2）本工程竣工交付使用时，质量达到以下目标：

⑴桥梁结构做到内坚外美，各部尺寸准确。混凝土强度符合设计要求。桥梁线型美观直顺。

⑵工序、分部、单位工程质量合格率100%。

⑶工程质量达到合格等级 
2.质量保证体系：
⑴认真贯彻质量方针和目标，搞好质量管理的基础工作，保证质量体系的有效运行，制定项目经理、总工、质控员、安全员、施工员、技术员、材料员及操作人员的岗位责任制。

⑵项目部根据质量目标，编制创优活动计划，职责落实到人。有目的、有计划的开展创优活动，同时制定奖罚办法，调动各级人员的积极性，从而使质量目标得以实现。

⑶施工中执行持证上岗制度，从项目经理、项目总工、质控人员、测量、试验人员、施工操作人员均持证上岗。

⑷项目部设置具有临时资质的试验室，负责工程试验检测工作。对重要轴线、水准点进行重点复核检验，同时对各种进场材料进行复试及材料检验工作。

⑸工程实行专业化施工，配备桥梁专业施工队。
⑹施工期间，设专人按要求认真做好各工序原始记录的填写、收集、整理工作，做到准确、及时、齐全。
3.技术保证

⑴严格执行施工规范和质量评定标准，实施质量目标管理，使质量目标层层分解，落实到岗位和个人。

⑵严格执行图纸会审和技术交底制度，施工人员严格按有效的图纸、设计文件、技术交底及有关规范标准和操作规程施工。认真执行隐检、预检制度，加强“三检”制度的落实，未按规定进行检验的工序，不许转入下道工序。

⑶坚决执行原材的进货验证和检验制度，做到不合格的材料不准进场，未经检验合格的材料不准使用。保证各种测量、试验、计量等器具的精度符合施工生产的需要。

⑷测量：导线控制测量、水准控制测量，严格按照规范要求使用其规定的仪器设备，所测成果必须在规范误差内，如有超限必须重测。原始数据必须标明日期、施测人、校核人；所有测量结果必须经专人复核后，方可用于指导施工；所有测量仪器必须达到其标准精度，并在年检期内；有效的保护一切基准点和其他相关标志，直至工程竣工验收结束为止。

附件十：质量保证体系框图
五、安全施工措施：

1、桥面铺装施工时，设专业安全负责人带领6名安全员负责进行路上清扫，保证过往车辆的安全行驶，及施工时的安全生产巡视，检查现场是否存在安全隐患，把不安全隐患消灭在萌芽状态。         

2、施工现场设专业电工和专职安全人员负责用电设备管理和工地安全生产管理。现场设立宣传栏，安全标志，夜间做好示警和照明工作。                                                      

3、用钢管做护栏两侧挂安全护网。现场操作人员严禁在桥面追逐打闹。现场废料以及垃圾由车运至指定清卸点处。
4、现场操作人员必须持证上岗，并按规定穿戴防护用品。

5、施工所用的各种机具设备（电焊机、电表箱、氧炔焰等）要定期进行检查和检验，保证其经常处于完好状态。

六、文明施工环境保护措施

1、工作目标：现场各项管理达标；施工现场场界噪声、固体废弃物、粉尘、污水排放符合标准要求，无严重污染扰民（无投诉、无媒体曝光及受罚）；现场堆放的易飞扬材料100%苫盖或固化处理；最大限度节约水电能源。

文明施工环境保护执行标准：

严格执行北京市建设工程施工现场场容卫生、环境保护标准和国家、北京市相关法规要求。始终把文明施工环境保护列为主要工作内容之一，加强现场管理，做好文明施工环境保护各项工作。

2、文明施工措施

（1）为全面加强施工现场管理，提高文明施工和综合管理水平，树立北京路桥良好的企业形象，做好现场的文明施工和环境保护的宣传工作，营造良好的施工氛围。在项目部文明安全施工领导小组的领导下，结合本工程特点和实际情况，明确职责分工，认真落实项目管理处、总监办及项目部有关文明施工环境保护各项规章制度。

（2）在施工前，组织对作业人员进行文明行为教育，提高作业人员的文明施工意识。

（3）在施工过程中，与当地政府、居民搞好关系，共建文明施工窗口。 

（4）施工现场规划布置合理美观，做到场地清洁、道路平顺、排水通畅、标志醒目。

（5） 对施工区域实行围挡作业，现场围挡做到牢固、严密、美观、整洁。

（6）做好各工序间的密切配合，减小不协调和矛盾产生。

（7）最大限度节约水电能源，施工现场杜绝长流水长明灯现象。

（8）现场作业人员着装整洁，现场管理人员佩戴胸卡上岗，严禁袒胸露背穿拖鞋上岗。严禁非作业人员进入施工现场。

（9）工程材料、制品构件分门别类、有条理地堆放整齐；机具设备停放有序，并保持运行正常，机容整洁。

（10）爱护和保护文物古迹，发现地下文物，停止施工，保护好现场，及时上报。

（11）加强施工现场的检查与监督，从严要求，持之以恒，使现场文明施工管理真正抓出成效。

（12）加强内业资料的管理。在工程施工中，对各种资料做到分类合理、齐全，字迹端正，内容详实，手续完整。

3、环境保护措施

（1）做好现场的环境保护工作，减少对周围环境的影响

（2）作业前，组织对作业人员进行环境保护方面的宣传教育，统一思想，提高全体作业人员的环境保护意识。

（3）明确职责分工，认真贯彻执行环境保护方面的各项规章制度。

（4）施工车辆进出场使用临时道路，避免随意穿行破坏现况树木。通过围挡将施工区与树木隔开，避免对树木的破坏。

（5）扬尘、固体废弃物控制措施

①设专人对施工现场围挡和施工区域内进行清扫保洁，保持现场及周边整洁卫生。

②施工出入口专人负责清扫施工车辆，防止带泥沙出现场。

③现场材料集中存放，采取苫盖或固化措施，以避免尘土飞扬。

④施工垃圾及时清运，并采用密闭式运输车辆，防止沿途遗漏污染路面。

⑤采用商品砼，避免水泥粉尘对大气的污染。

⑥设专人收听天气预报，随时掌握天气变化，遇四级风以上天气停止垃圾清运作业。

（6）噪声控制措施

①对现场发电机、钢筋加工机具等强噪音设备加强管理，选用低噪音设备，适时监测，合理安排作业时间，对于特殊设备采取封闭等降噪消音措施，最大限度控制施工噪音排放，防止噪音污染扰民。

③加强对作业人员管理，施工作业期间严禁大声喧哗，避免人为噪声污染扰民。

④夜间施工按照要求办理夜间施工许可证后，方可进行施工作业，并采取有效降噪措施，防止扰民。如：提前告知周围居民施工时间，以得到居民谅解；对作业人员加强教育，夜间施工严禁大声喧哗，搬运物料轻拿轻放；施工车辆禁止鸣笛等。

（7）污水、油污控制措施

做好对现场机械设备的定期保养，经常检查设备设施运行情况，发现漏油现象及时维修，防止油料污染土地。
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