京包高速1＃合同                                         幸福河桥护栏及地袱施工方案


分项工程施工方案
一、工程概况：

1、工程项目:

百葛路幸福河桥桩号K0+261.98～K0+316.020,桥梁全长54.04米，宽12米，上部结构为3×16米简支T梁，下部结构桥墩为柱式，桥台为柱式，基础为钻孔灌注桩。
2、工程数量

地袱采用C30混凝土预制，共用C30混凝土20.8m3，Φ16钢筋3398kg;Φ10钢筋216kg ； Φ8钢筋704kg；  Φ16钢筋333kg；  Φ12钢筋196kg；豆石混凝土1 m3，水泥砂浆0.7 m3，钢材551kg
端立柱与花饰采用C30混凝土预制，扶手采用现浇C30混凝土。Φ16钢筋2kg;  Φ10钢筋1121kg ； Φ8钢筋68kg； Φ6钢筋222kg；
C30混凝土6.7 m3 
3、工期要求

幸福河桥地袱及花饰护栏的施工时间为：

2007年10月25日至2007年10月29日。

二、准备工作
1、施工组织机构：

本分项工程施工负责人：刘国良；现场负责人：邢满红；技术质量负责人：吴智勇；安全生产负责人：潘燕生。
由桥梁专业施工队伍进行具体施工工作。

附件一：分项工程施工现场组织机构图
2、施工部署及现场平面布置：

1）施工现场平面布置
附件二：施工现场平面布置图

2）计划安排

附件三：分项工程进度计划横条图

3）临时用电：工程用电拟与当地电网连接，根据本工程特点、现场设1台250千伏安变压器。同时做好临时电线的支撑及保护。

4）临时用水：用当地灌溉用水，并配备2台水车，供应施工现场用水。

5）临时用地：根据工程需要拟在施工现场建立三处钢筋加工场及材料设备库房。

三、施工方案
（一）施工准备
1、人员准备                                                

本分项工程拟投入工力总数36人，其中包括管理人员7人，特殊工种14人（钢筋工3人、砼工4人、木工2人、电焊工4人、电工2人）壮工15人。
附件四：人员配备一览表
2、材料准备 

钢筋质量经监理验收合格，钢筋在现场进行加工制作；现浇扶手砼采用C30商品砼，模板采用木模制成，内覆胶合板，并均匀涂刷脱摸剂。

附件五：工程材料准备情况一览表。

3、机械准备

    钢筋加工设备    2套        6m3砼罐车      1辆 

    杠杆车          4辆        振捣棒        4套 
附件六：机械设备准备情况一览表

附件七：施工复测控制点坐标一览表

附件八：控制点标高复测一览表
(二）施工方法：
1、地袱安装
①测量放线：根据图纸的设计要求，对预制地袱的边线位置进行放线。根据测量放线进行预制地袱的安装施工。         

②地袱安装：预制地袱采用C30砼预制，共分为标准型和异型两种；标准型长为99cm，高为38cm；异型地袱设在桥梁伸缩缝处，其长度按桥梁长度制定，高为38cm。安装前，首先检查预制构件的外观质量：要求预制件表面光洁、棱角分明完整、不出蜂窝麻面、尺寸标准及无变形现象。地袱安装时采用挂线安装。首先进行2cm水泥砂浆垫层卧底找平处理,人工操作杠杆车将挂板就位，并用橡皮锤轻击使其准确就位。地袱预留钢筋长40cm，伸入桥面砼内。

③勾缝：地袱安装时，两地袱间预留缝宽为1cm，采用水泥砂浆进行勾缝，要求砂浆饱满、勾缝均匀、平实，无松动、空窝现象。
2、花饰护栏安装
①测量放线：根据图纸的设计要求，对预制花饰护栏的边线位置进行放线。根据测量放线进行预制花饰护栏的安装施工。
②混凝土填充：将花饰护栏安装就位后，地袱预留槽中用豆石混凝土填充，填充至地袱表面平齐。

③现浇扶手：花饰混凝土及端立柱逐一就位后，支搭扶手模板，浇筑C30混凝土，砼浇筑完成后，运用苫布进行覆盖，人工洒水直至模板拆除后方可解除养护（养护期不小于7天）。
四、质量保证措施

1、质量目标

1）本工程总体质量目标，确保市、部优工程。

2）本工程竣工交付使用时，质量达到以下目标：

⑴桥梁结构做到内坚外美，各部尺寸准确。混凝土强度符合设计要求。桥梁线型美观直顺。

⑵工序、分部、单位工程质量合格率100%。

⑶工程质量达到合格等级 
2.质量保证体系：
⑴认真贯彻质量方针和目标，搞好质量管理的基础工作，保证质量体系的有效运行，制定项目经理、总工、质控员、安全员、施工员、技术员、材料员及操作人员的岗位责任制。

⑵项目部根据质量目标，编制创优活动计划，职责落实到人。有目的、有计划的开展创优活动，同时制定奖罚办法，调动各级人员的积极性，从而使质量目标得以实现。

⑶施工中执行持证上岗制度，从项目经理、项目总工、质控人员、测量、试验人员、施工操作人员均持证上岗。

⑷项目部设置具有临时资质的试验室，负责工程试验检测工作。对重要轴线、水准点进行重点复核检验，同时对各种进场材料进行复试及材料检验工作。

⑸工程实行专业化施工，配备桥梁专业施工队。
⑹施工期间，设专人按要求认真做好各工序原始记录的填写、收集、整理工作，做到准确、及时、齐全。
3.技术保证

⑴严格执行施工规范和质量评定标准，实施质量目标管理，使质量目标层层分解，落实到岗位和个人。

⑵严格执行图纸会审和技术交底制度，施工人员严格按有效的图纸、设计文件、技术交底及有关规范标准和操作规程施工。认真执行隐检、预检制度，加强“三检”制度的落实，未按规定进行检验的工序，不许转入下道工序。

⑶坚决执行原材的进货验证和检验制度，做到不合格的材料不准进场，未经检验合格的材料不准使用。保证各种测量、试验、计量等器具的精度符合施工生产的需要。

⑷测量：导线控制测量、水准控制测量，严格按照规范要求使用其规定的仪器设备，所测成果必须在规范误差内，如有超限必须重测。原始数据必须标明日期、施测人、校核人；所有测量结果必须经专人复核后，方可用于指导施工；所有测量仪器必须达到其标准精度，并在年检期内；有效的保护一切基准点和其他相关标志，直至工程竣工验收结束为止。

附件九：质量保证体系框图
五、安全保证措施：                                         

1、工程实施中，严格按照质量计划和安全生产措施的要求进行施工，操作工人必须监守岗位、履行职责、遵守规程；特殊工种的作业人员须经培训考核合格后持证上岗。；                                   

2、加强安全教育，执行安全保证措施；                         

3、在项目经理部和施工队中，设置专职安全员，负责施工现场的安全检查工作，并每日召开安全工作会，通报安全工作情况，杜绝安全事故的发生。
4、工程实施前，对投入本工程施工的机械设备、施工设施进行全面的安全检查，不符合安全规定的必须整改；在施工现场附近、进出路口处设置必要的护栏、围挡、警示牌、宣传牌。

六、环境保护措施：                                         

1、施工过程中的废弃物运至指定地点堆放；                     

2、随时在施工现场和车辆通行的路段上进行洒水，在风力超过四级的天气暂停土方施工，对易扬尘的材料（石灰等）进行苫盖。
3、进行硬化处理，对机械存放、修理场地进行平整夯实，按要求在施工现场搭设硬质围挡。

4、现场的各种垃圾、渣土分类堆放，不得凌空抛撒，每日进行清理外运。运输车辆必须遮盖，以免尘土飞扬。
PAGE  
项目总工：高长江  审核：吴智勇  编制：高峰  日期：07.10.20 第 1 页共 6页


