	
	现有一份比较全的砖混结构住宅楼的施工组织设计,请大家参考.
4#住宅楼工程施工组织设计 
1  编制依据

2  工程概况
2.1 4#住宅楼，位于辛安路20号院内。东西轴线长40.6m，南北轴线宽12.54m，建筑面积295245m2。工程为六层建筑，层高2.8m，楼顶标高19.2m，带半地下室。工程分两个单元，一梯两户，户型为三室二厅，A、B两种，A型建筑面积10768m2，B型建筑面积151.02m2。
工程建筑等级为二级，抗震设防裂度七度，防火等级二级。
2.2  工程建筑做法
工程外墙为水刷石装饰，内墙为水泥砂浆抹面刷白色内墙涂料，厨房、卫生间墙面贴瓷砖到顶；地面为混凝土防潮地面，楼面为细石混凝土楼面。
屋面为PVC防水卷材、膨胀珍珠岩保温屋面，坡屋面为平瓦屋面。
工程外窗为双玻PVC塑料中空玻璃窗，单元门、进户门为优质防盗门。
2.3  结构设计说明
工程基础为钢筋混凝土条形基础，强度等级为C20，主体结构为砖混结构，楼层板现浇，构造柱、现浇梁、板强度等级为C20。
砌体：一层～三层采用MU20煤矸矸石实心砖、M10混合砂浆砌筑，四层以上采用M7.5混合砂浆砌筑，±0.00以下采用M10水泥砂浆砌筑。
地基持力层为第二层粉质粘土层，承载力为fk=140KPa。
2.4  建筑给水、排水及采暖，建筑电气等专业配套设置。
3  施工部署

4、主要工程项目的施工方法
4.1  土方工程
基槽土方采用机械开挖，人工配合清理坑底及边坡的方法施工，基壁按1：0.3放坡，做好土方平衡计算，表层杂质土运至指定点弃土，好土在现场附近存放备作回填用。
地基必须挖至老土，基槽按规范规定进行钎探，经勘察、设计及质监部门验收，验明有无洞穴、杂质等不良地质情况，处理后方可进行下一步施工。
施工期间在坑底设置集水坑，以备排除雨雪水。地下工程应连续施工，不得长期暴露地槽，更不得积水浸泡。
基础工程验收评定后，进行基槽及地下室内回填。回填土采用机械夯实人工补夯边角的方法施工，每层虚铺厚度控制在30cm内，夯实取样测定干容重合格后，方可后一层施工。
4.2  钢筋工程
4.2.1 钢筋进场必须有出厂合格证，且经复试合格后方可使用。钢筋下料前，做好详细的配料单，对需要搭接、焊接的接头部位，按规范规定的数量放样错开，错开的长度尺寸符合设计要求，加工好的钢筋，分类堆放，并挂牌标识待用。
4.2.2  构造柱的钢筋采用搭接绑扎，每层搭接一次，搭接长度为50d，箍筋均做135度弯钩，弯钩水平段长10d，严格按设计要求绑扎，抗震加密区不得漏绑。
4.2.3  现浇板钢筋绑扎，应考虑预留孔洞位置，当孔洞尺寸不大于300mm时，将板筋由洞边绕过，当孔洞尺寸大于300mm时，应按规范要求增加附加筋。现浇板钢筋网交叉点全数绑扎。现浇板与构造柱、现浇梁与构造柱的钢筋连接，严格按设计要求的节点施工绑扎。
4.3  模板工程
4.3.1  钢筋混凝土条形基础，用200mm宽钢模板组合支模，边侧与混凝土边标高一致，易于浇筑控制，侧模用φ48钢管扣件及木方支撑固定。
4.3.2  构造柱模板用普通钢模板组合，或胶合板、木板背方木作楞制成片模组装，周转使用。支模时，构造柱底部留两皮砖高度的洞眼作清理孔，检查验收后再封堵严密。用2mm厚的胶皮或软塑泡沫纸裁成5cm宽的长条，将皮条钉在构造柱两侧的墙体上，然后安装构造柱模板，模板与墙体之间的缝隙由胶皮条填充，预防砼发生漏浆现象，拆模后稍做清理，做到马牙磋与构造柱接口处清晰、美观。
4.3.3  楼板模板根据设计图纸房间尺寸进行模板设计，用钢管碗扣脚手架作支撑，木竹胶合板或定型钢模板为面板组成快支早拆体系，共配置支撑两层，模板一层的数量周转使用，加快施工速度，确保施工质量。模板的支撑设计，施工时根据现场条件，通过计算，编制模板支设方案，按方案操作施工。
卫生间现浇板四周翻沿，模板分片钉成一体，在楼板混凝土浇筑后初凝前，安装到设计位置，不留施工缝整体现浇，浇筑后楼板进行二次抹压。
使用快拆体系的楼板模板，当支撑跨距小于2m，混凝土强度达到设计强度等级的50%时，方可拆除模板，但保留支撑。上层继续支模时，上下支撑必须垂直。在混凝土强度符合设计强度等级的要求后，方可承受全部使用荷载；但施工荷载较重时，还必须保留支撑。
4.4  混凝土工程
4.4.1  条形基础砼
混凝土采用现场集中搅拌，塔吊运输入模的方法施工。混凝土浇筑精心准备，一次浇筑完成，不留施工缝。上平面标高在构造柱钢筋上测平拉线控制，用尺杆控制原浆抹出坡楞，并控制上表面宽度正确，楞线顺直。浇筑后，表面覆盖塑料布、并加盖草苫保温养护。
4.4.2  构造柱混凝土
构造柱混凝土可随砌体进度随时安排整根浇筑，充分利用施工间隙，灵活机动。
构造柱砼坍落度宜控制在50~70mm内，浇筑前，先湿润模板和墙体，在底部填50~100mm厚与砼同配比的水泥砂浆，分层翻掀下料，用插入式振动器振捣，振捣时，振动器应避免碰触砖墙，严禁通过砖墙传振。
4.4.3  楼板混凝土浇筑
按流水段分段施工，现场搅拌，塔吊垂直运输浇筑。
砼浇筑顺序以平行工程短边方向，从一端开始退浇。控制混凝土接头时间符合混凝土运输、浇筑和间歇的允许时间规定。
楼板砼采用平板振动器振实，局部小梁和过梁处，用插入式振动器振实。插入式振动器振点间距不宜大于其作用半径的1.5，平板振动器以其平板能覆盖面的1/5~1/6为搭接板面，确定移动间距。人员操作搭设马道，严禁直接踩踏钢筋，保护成品质量。
楼板面砼沉实后，初凝前安排专人浇筑砼前所测设的标高控制点将表面拉线刮平，表面收水后，再进行二次搓平压实。砼浇筑完毕，终凝后及时用塑料薄膜覆盖浇水养护，时间不少于7天。
4.5  砌体施工
4.5.1 砌体施工采用“三一”砌砖法，可按山丁檐跑搁底、一顺一丁的砌筑形式组砌，砌体上下错缝，内外搭砌。
砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应小于8mm,也不应大于12mm。砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%；竖缝宜采用挤浆或加浆方法，不得出现透明缝，严禁用水冲浆灌缝。
每层承重墙的最上一皮砖，240mm厚墙应是整砖丁砌层。在梁或梁垫的下面，也应是整砖丁砌层。
构造柱与墙体的连接处砌成马牙槎，马牙槎从柱脚开始先退后进，每4皮砖一进退，沿墙高每500mm每120mm厚墙设1φ6拉接钢筋，每边伸入墙内不少于1米。
对设计规定的洞口、管孔、沟槽和预埋件应在砌筑时正确预留或预埋，严禁在砌好的墙上打凿。洞口宽度超过300mm时，应设砼过梁。
4.5.2 砌外墙时，应按设计要求在墙内预埋φ6拉结筋，用于钉挂保温板。拉结筋长320mm，外露160mm，拉结筋双向中距500mm，呈梅花型布置，边砌边埋，外露筋涂防锈漆两道。
4.6  施工脚手架
工程搭设双排脚手架进行施工操作和外立面防护。
脚手架内立杆离墙0.2米，架宽0.9米，大横杆步距1.5米，立杆间距1.5米。
脚手架基土必须夯实，内高外低，外侧设置排水沟，净宽0.25米，按1%做坡底，积水通过排水沟排向指定点。立杆设有不小于4000×200×50mm的垫木，垫木之上设铁底座，不大于200mm处设扫地杆。
脚手架两端、转角及中间每隔9—15米设置剪刀撑，剪刀撑连系5根立杆，角度45度至60度，杆件采用搭接，长度不小于60cm，扣件不少于3个，上下撑中心距不超过七步距。在距地3米处设首层安全平网，以上每10米设一层安全平网，工作层设随层网，用密目安全网全立面封闭。
脚手架沿高度每层、水平长度每6m必须设置一处连墙件，连墙件以上自由高度不得大于二步架高度。
脚手架搭设、拆除，项目部再编制详细的施工方案，经主管部门审批后执行。
4.7  屋面工程
4.7.1  卷材防水膨胀珍珠岩保温屋面
⑴ 屋面工程施工工序较多，每道工序必须经监理工程师隐蔽验收认可后，方可进行下道工序施工。
⑵ 找平层与保温层应设分格缝，分格缝上下对齐，其纵横缝的最大间距不宜大于6m，最上一层配筋找平层，用油膏嵌缝。
⑶ 板块保温层铺设时，应紧靠在水泥珍珠岩找坡层上，铺平垫稳，板间缝隙用1:8水泥珍珠岩填嵌密实。保温层施工后，应及时施工找平层保护。
工程工期紧，屋面保温层干燥困难时，采用排气措施。分格缝兼作排气道，纵横贯通，不得堵塞。交叉点处安装排气管，排气管安装牢固，位置正确，封闭严密。
⑷ 涂膜防水层施工时，与找平层应粘结牢固，表面平整，涂刷均匀，无流淌、皱折、鼓泡和翘边等缺陷。
涂膜必须按设计要求分层分遍涂布，不得一次涂成。应待先涂的涂层干燥成膜后，方可涂后一遍涂料。
天沟、檐沟、泛水和立面涂膜防水层的收头，应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。
涂膜防水层上的撒砂保护层应铺撒均匀，粘结牢固。保护层与涂膜防水层之间应设置隔离剂，隔离剂应有一定的厚度，但不得用粘结性的物质。
⑸ 防水卷材铺贴前，基层必须干净、干燥。
干燥程度的简易检验方法：将1m2卷材平坦地干铺在找平层上，静置3~4h后掀开检查，找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。
卷材宜平行屋脊铺贴，在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位，应增加附加层。附加层宜空铺，空铺的宽度不应小于200mm。卷材铺贴及细部构造应符合《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002的有关规定，并符合设计要求。
⑹ 防水层施工后，应做蓄水试验，观察24h，不得有渗漏现象，做2h淋水试验或雨后检验，不得有积水现象。
4.7.2  平瓦保温屋面
坡屋面防水层施工后，立即做好保护层，进行成品保护。
挂瓦时，应进行选瓦，不合格的瓦严禁使用，操作中损坏的瓦应立即更换，挂瓦从檐口开始陆续向上铺挂，并从每坡屋面的一侧山头向另一侧山头推进，瓦应铺成整齐的行列，彼此紧密搭接，檐口应成一直线，瓦头挑出檐口60mm，扣脊瓦时，应先在屋脊两端各扣一块，然后拉通线依次扣挂。脊瓦搭盖两坡的瓦，搭接长度不应小于4cm，脊瓦下面的空隙应用砂浆抹严、抹牢。
4.8  装饰装修工程
4.8.1  水刷石墙面
4.8.1.1 聚笨保温板安装
⑴ 施工准备
检查预埋拉结筋是否符合设计要求，如有遗漏，应按设计要求用膨胀螺栓进行补充。
基层墙体必须清理干净，墙表面没有油、浮尘、污垢等污染物或其它妨碍钉挂的物件。
检查聚笨板的外形应基本平整，无明显膨胀和收缩变形，熔合良好。
⑵ 施工操作要点
在外墙的阴阳角处挂垂直通线，每面墙至少2根，注意使其距墙面尺寸一致。当采取分段钉挂时，在开始层弹一道水平控制线，依据垂直立线拉一道水平通线，作为钉挂聚笨板的控制线。
聚笨板应自下而上沿水平方向横向钉挂，每排板应错缝1/2板长。心是使用标准尺寸的聚笨板，若需使用非标准尺寸的聚笨板，应采用电热丝切割噐或壁纸刀裁剪加工。
聚笨板安装就位后，拉结筋穿透板后扳倒并把钢丝网片压紧，并用铁丝扎紧。钉挂时聚笨板的接缝应紧密且平齐，心是减少板与板之间的高差接缝，当板缝间距过大时，应用聚笨板条填实填平，用铁丝扎紧。
墙角处聚笨板应垂直交错连接，保证拐角处板材安装的垂直度。
门窗洞口处的聚笨板应采用整板裁出洞口，不得拼接。
外墙阴阳角及门窗口、阳台底边处等，须附加钢丝网（平网、角网），搭接长度及构造做法参照山东省建筑标准设计《外墙外保温构造详图》，图集号为L00SJ108。
⑶ 质量要求
聚笨板安装检验允许偏差：

4.8.1.2 水刷石饰面
⑴ 抹灰前准备
抹灰前要认真清除保温板面松散物、灰尘、污垢、油渍等。
检查阴阳角及拼缝网片，应顺直平整且牢固。
⑵ 施工程序
抹灰分三遍成活，底层：9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛；中层：7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆找平扫毛；10厚1:0.2:2水泥石灰膏石子（小八厘）罩面用水冲刷露出石子面。
⑶ 施工要求
施工时应考虑界格，应按经批准的方案操作。
底层及垫层按标筋抹平，都应划出毛面，以利与上层结合。
面层应在垫层硬化的进行抹灰操作，并根据垫层的干燥程度，酌情浇水湿润。先刮素水泥浆一道，随即抹面层，用抹子反复抹平、压实。
面层刚刚开始凝固（用手指按压，略有手印，但按不下去）时，即用软毛刷蘸水将表面水泥浆刷去，露出石子，露出的高度为其粒径的1/3。
待面层达到一定强度后，再用喷雾噐喷水浆露出的石子表面冲洗干净。如发现因冲洗而翘起的石粒，应立即用铁抹子拍平。
4.8.2  内装饰
⑴墙面在抹灰前提前浇水湿透，检查预留洞口、预埋件正确后，先垂吊墙面，做好标筋及门窗护角，分步按操作规程的要求施工成活，表面压光，阴阳角方正，线角顺直。
工程使用的涂刷材料必须有使用说明书和产品合格证，涂刷前抹灰层应干燥，含水率不得大于8％，实行样板领路，严格按照操作规程的要求施工操作。
室内刮瓷，按中级刷浆质量要求施工，两遍成活。施工程序为：修补抹灰基层→清扫→填补空隙、局部刮腻子→磨平→第一遍刮瓷→修补、局部腻子→第二遍刮瓷。
⑵室内块料面层墙面的镶贴，先抹底灰打底抹平，再在底层上试排砖，给出排砖图，阴角压向正确，阳角磨角对缝，非整砖使用部位适宜，尽量不出现一行以上的非整砖。
镶贴先做样板间或样板墙，检查达到优良标准后，组织工人观摩学习，按样板的标准展开施工，分项完成后做到接缝填嵌密实、平直、宽窄一致，表面无空鼓、裂纹，墙面清晰，颜色一致，埋件埋管套割吻合。
4.8.3  楼地面工程
⑴ 水泥楼地面
地面钢筋网经隐蔽验收后，根据弹出的地面水平控制线，做出标筋，其间距不应大于2m，做标筋时，在其部位的基体上应先刷一层水灰比为0.4~0.5的素水泥浆。
在混凝土浇筑后，随即用靠尺找平，并用木抹子将露出的石子拍平，撒上1:1.5水泥砂干面，厚度约8毫米作为面层。
面层应先用靠尺刮平，用木抹子压实，再用铁抹子抹平。抹平工作应在初凝前完成，初凝后（用手指按不软，但略有指印）用铁抹子压光，压光工作2～3遍，必须在终凝前完成。
⑵  厨房卫生间楼面
此做法比其它房间增加防水层。
防水涂料涂布时，应待先涂的涂层干燥成膜后，方可涂后一遍涂料。玻纤布胎体的搭接长度不小于70mm，涂膜完成后不能露见胎体材料。
撒砂保护层用砂应清洁、预热、铺撒均匀，并使其与沥青玛蹄脂粘结牢固，不得残留未粘结的砂粒。
4.8.4 门窗工程
⑴ 工程内木门由专业加工厂制作，严格按设计要求的标准图施工，表面平整光洁，无戗槎，刨痕、锤印、缺棱掉角现象。木门安装牢固，开关灵活稳定，尺寸一致，五金位置适宜、齐全，规格符合要求。
⑵ 塑料窗考察社会信誉好、质量稳定可靠的厂家加工，半成品进场时，项目部技术负责人查验合格证，组织质检员、材料员对每件进行质量检查，不合格者当即退货，收料后，半成品要有可靠的搬运、储存和防护措施。
塑料窗固定采用膨胀螺栓或射钉连接件固定方式，洞口砌砖时每侧＠500mm砌入C20砼块，备固定门窗用。
窗外框与墙体的缝隙，采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞，缝隙外表留5—8mm深的槽口，填嵌密封材料。安装过程中应及时清理表面的砂浆，密封膏等，保持表面洁净，成品后采取可行的成品保护措施。
4.9  电气工程
4.9.1 强电部分
4.9.1.1 主要施工程序
该工程电气安装工程量大，质量要求高，很大部分配合土建预留、预埋，为确保工程质量和进度，施工前必须认真熟悉图纸，施工中要精心组织，合理安排，其施工程序如下：
预留预埋→配电箱安装→管内穿线，摇测→灯具、开关、插座安装→灯具调试→竣工验收。
4.9.1.2 施工方法及技术要求
① 预留预埋
施工前要认真熟悉图纸，并密切配合好土建施工进度，做到预留预埋一次到位，位置准确无误，严禁漏留少埋。预留孔洞应在土建绑扎钢筋前确定好位置，根据箱体设备几何尺寸、高度留出洞的大小及位置。
② 暗配钢管施工
安装时尽量减少弯曲和交叉，钢管不应有穿孔裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀现象，管内壁光滑无毛刺，管口刮光，管内壁应刷防锈漆。
暗配管弯曲时弯曲半径为管外径的8倍，埋设在地下或混凝土楼板内不应小于管径的10倍，且弯曲不应出现裂缝或显著的凹痕等现象。
暗配管连接宜采用套管焊接，安装时，连接管的对口处应在套管的中心位置，套管的长度为连接管外径的2倍，焊接口应牢固严密。
埋入混凝土的钢管，离表面的净距不小于15毫米，在砖墙内剔槽敷设时，必须用强度不低于M10的水泥砂浆抹面保护。
管道超过下列长度，应加设接线盒。
无弯时：               30m             
有一个弯时：         20m
有二个弯时：         15m              
有三个弯时：         8m
配管埋入土层内应刷两层沥青。
③ 高强冷弯硬塑料管施工
高强冷弯硬塑料管产品必须具有合格证，且管段必须有阻燃标记和制造厂标。进场管材需经验收合格。
管道弯曲采用配套弹簧，其管路弯曲半径应为管外径的6~8倍。管道弯同成型后应能顺利抽出弹簧。
管道连接采用与管材同材料、质的配管管件，管道连接时，需将管端清洗干净，然扣在管端或管件内涂以合格粘接胶，粘接固定后将管子埋入预定位置。
④ 开关、插座、接线盒安装
开关、插座、接线盒暗设于楼板层内、砼墙体及砼柱内应与土建施工同步进行，钢管进入接线盒时，暗配管可采用点焊固定，其间用φ6圆钢作接地跨接，跨接搭接长度为钢筋直径的8倍，且双面焊。管口露出箱内不大于5mm，与设备连接的钢管引出地面后，管口应认真保护，防止异物进入导致堵塞。塑料管与开关、插座、接线盒的连接应采用塑料管件，螺纹连接固定。
⑤ 管内穿线与接线
管内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行。在穿线之前进行管内清扫，检查有无阻塞，并将开关盒、接线盒、过路箱内的木花等物清除，管内如有潮气或积水可用干燥的布用铁丝带入管内来回揩擦，直至全部擦干，并应将管内穿线的铁丝更新后再穿线，防止铁丝拉断。
穿线时，管口必须套管帽保护，50mm以上的管子可将管口做成喇叭口。
若穿入管内的导线截面较大，穿线时应自上向下接引，大于50mm2的的导线长度超过30m时，为了防止下垂重力过大应在中间加过路箱，并把导线在过路箱中加以固定。
导线在管内不得有接头和扭结，其接头应在接线盒内连接。导线穿入管内，在导线出口处，应装护口保护导线，在不进入盒（箱）内的垂直管口作密封处理。铁制接线线盒刷防锈漆两遍。
导线连接采用绞接法，绞接完后搪锡，搪锡在穿线4小时内完成，禁止用盐酸作清洁剂，应用松香。锡纯度要掌握好一般用65%锡，35%铅。锡要完全熔化，采用喷灯熔锡。搪锡完成后，内层包绝缘橡胶布，外层包黑胶布，接头外绝缘不得低于原线的绝缘水平。
导线的分色，穿入管内的电线必须分色，为了保证安全和施工方便，线管管口至配电箱总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求L1相为黄色；L2相为绿色，L3相为红色，N（中性线）为淡蓝色，PE保护线为绿色/黄双色。
⑥ 配电框（箱）安装
配电柜（箱）应具有产品合格证，并对实物进行检查验收，其金属柜（箱）架无变形，表面平整，电气设备元件无缺损，附件齐全，并会同监理共同作好开箱验收记录。
埋入墙体的配电箱，应与土建密切配合，上部应设置混凝土过梁或其它措施，保证箱身不承受压力，而且平整。
引进盘、柜的电缆应排列整齐，固定可靠，避免交叉，不使接线端子受到机械应力。铠装电缆的钢带，不应进入柜内，铠装钢带切断处的端部应扎紧。
柜内的电缆芯线，应按垂直或水平有规律的配置，不得任意歪斜，交叉连接，备用芯线应接到零线端子，如配电箱内装螺旋熔断器时，其相线应接在中间触点端子上，中性线连接在螺纹端子。
⑦ 开关和插座的安装
暗装的开关、插座，应在土建粉刷墙面后安装，盒内杂物要清除。开关、插座面板用平头镀锌螺丝固定，不得用普通螺丝固定，面板应与墙面吻合，不得有空隙。
开关、插座应装设牢固、平直、整齐、位置准确，高度符合要求。
开关、插座应在安装前检查管口端的护圈是不是缺少，缺少时应补上。
开关、插座方向要统一，一般是开关向上开启（开通电源），向下关闭（切断电源）；单相二孔插座面对插座的右极接相线，左极接零线。单相三孔及三相四孔的接地线均接上方，当安装三相四线时，所有插座的相位应一致，确保用电器具方向统一。
⑧ 灯具安装
灯具安装必须平整、牢固、洁净、美观，保证安全可靠。
灯具装在易燃结构部位时，必须通风散热良好，并做好防火隔热处理。
灯具上各种金属构件均应进行防锈处理。原来未作防锈处理的灯架必须涂樟丹一道、灰油漆两道，所有灯具的木台均必须刷防腐漆一道。
所有灯具的固定螺丝应一律固定在建筑物上。预制空心板内可用“T”型螺栓固定，现浇板可用膨胀螺栓固定。固定灯具的螺丝或螺栓应不小于2个，吊灯灯具有3公斤以上时，必须固定在预埋吊钩或开脚螺栓上。
采用螺口灯头时，相线接入灯头的中心弹簧片，零线接于螺口部分。
有金属外壳的管子及灯具，必须采取保护接地或接零。
安装使用的电钻、喷灯、梯子、三脚板、安全带、电工刀、铁锤等工具均应按照工具使用方法操作。
⑨ 防雷接地及等电位联结
采用钢筋混凝土柱内主筋作引下线，利用接地极做接地装置。所有引下线均与接地装置固定焊接。
防雷引下线随建筑主体施工，将柱中4根主筋作防雷引下线，通常与砼基础钢筋焊接为一体，上部与避雷带（网）焊接，屋面避雷网在女儿墙上安装，需配合女儿墙施工埋设支架，位置要准确，高度要一致。
凡可能因绝缘损坏而带电的电气装置，其金属中分均应有保护接地，其具体位置及做法依设计而定。
零线与接地线必须分别与接地网连接，严禁将接地线直接接在零线上。
电器的每一部件应以单独的支线接在接地干线上，严禁将几个接地部分在接到接地干线以前串联。
安装过程中，应对接地装置隐蔽部分的连接焊缝进行检查，并做好记录。焊接部位采用沥青漆防腐，方可隐蔽。
接地母线连接时，应用搭接焊，其焊缝长度应为扁钢宽度的2倍，并至少应焊三边，圆钢应为直径的6倍，严禁使用对头焊接。
接至电气设备上的接地线应用螺栓连接，螺栓连接的触面应按要求作表面处理。等电位联结严格按设计和标准图施工，用螺栓连接时，必须固定可靠、有防松装置。
⑩ 系统调试
调试前对各方面作好检查，防止出现安全事故或调试失败。
a、清除所有设备的杂物，检查所有柜、箱内是否有遗留物。
b、按照施工图检查所有回路接线是否正确。
c、对接线板、元件、设备上的螺丝要逐一拧紧。
d、检查二次回路的绝缘电阻是否符合要求。
e、检查线路上是否有人工作，所有开关是否全在分闸位置，确认无误后方可送电。
送电必须从电源侧送起，每送一个回路，必须检查三相电压是否正常。
f、照明送电逐个回路调试，送一路调一路，保证控制正确无误，所有插座接地位置正确。
g、在调试阶段，每班必须有两人以上有经验的电工值班巡视，如有异常情况及时处理，试运值班24小时，无异常情况，方可正式投入运行。
4.9.2 智能建筑部分
智能建筑有电话系统、有线电视系统、网络系统、可视对讲系统，其主要施工程序：
施工准备→预留预埋→线路敷设→集中控制弱电设备安装→现场弱电设备安装→线路检查接线→单体检查接线→系统调试→验收。
其中施工准备阶段包括以下内容：阅读和熟悉施工图纸→编制材料供应计划→编写施工方案→领取施工材料→对埋设件进行预制架工→开工前工具及设备的准备→劳动力的组织准备等，弱电的预留预埋、线路敷设等施工方法可参见强电中的有关内容。
弱电系统的安装、调试由厂家或专业部门施工，届时施工单位配合。
4.10 给排水工程
4.10.1 施工准备工作
施工前认真会审施工图纸，对照各专业图纸找出问题，尽量将问题解决在施工前。
认真学习有关操作规程，树立施工中严格按操作规程安全施工的观念，并严格按图施工。
对施工机械设备、工具，施工前做好检查工作，加强保护以便施工中合理使用。
进场的材料、设备、阀类及附属制品、零件等，必须符合国家或部颁现行标准，并取得产品合格证书。使用安装前，按设计要求核验规格、型号和质量，符合要求方可使用，并妥善放置。
管道和设备安装前，清除内部污垢和杂物。
配合土建进度，根据图纸在建筑结构上预先留出槽洞。
管道穿过建筑物基础时，其预留进出管口不小于400×400毫米。
立管、支管预留槽洞的尺寸符合设计和规范规定，并不得损坏土建结构。
在砖墙上留槽洞时，根据图纸要求的规格、位置、标高等尺寸向瓦工交待清楚，由瓦工留出，并认真查对以防留错。
在现浇砼上预留槽洞时，按槽洞制作木盒子，与土建紧蜜联系，在浇灌砼前的适当时间，根据图纸要求的位置、标高，将木盒子固定于模板上，打砼时巡视看守，防止木盒子歪斜或移位。
留出的槽要平直，洞要上下相对，不得参差不齐。
安装前按照设计的位置尺寸进行配料、截管。
4.10.2 施工顺序
预留预埋→主干管安装→卫生器具、设备→部件及支管安装→管道系统试压冲洗→刷漆→保温→试水、消毒→交工验收。
4.10.3 一般要求：
管材及管件在施工前认真检查，应符合国家技术鉴定定文件，具备产品合格证；管材和管件内、外壁应光滑平整，无气泡、裂纹、裂口、砂孔、脱皮、凹陷、毛刺和明显痕纹；管壁颜色一致，无色泽不均，严重缩形和分解变色线；管件由管件生产厂配套供应；管材的规格尺寸及允许偏差应符合有关规定。
各种管道须核对其规格、型号，检查其外观，无问题时方可使用。管道及阀门内的污物要清理干净。阀门安装前应作单体试压，试压应以每批（同型号、同规格）数量中抽查10%且不少于1个，如有漏裂不合格的应再抽查20%，仍有不合格的则须逐个试验。
根据施工图，管道穿过基础、墙壁和楼板时应配合土建工程做好预留预埋工作。预留空洞的尺寸应符合图纸的要求；预埋件应固定牢靠，并校对坐标及标高。
管道设备安装，必须清理，用柔布擦净杂物，安装完毕的敞口处应及时封口。管道穿楼板、墙壁时应加套管，各种套管严格按照具体的要求和有关的图纸、规范进行安装。
4.10.4  PAP聚乙烯铝塑复合给水管安装
① 材料要求
建筑给水管材及管件应有省级以上质检部门的产品合格证和产品卫生检验合格证，有有关部门的产品推广许可证。
管材上应标明规格、型号、管系列、生产厂名或商标、生产日期。
管材及管件选用同一生产厂的产品。
管材及管件进场须进行外观质量检查并符合标准，经监理工程师认可。
管材及管件贮存应存放在库房或棚内，通风良好、远距热源，严禁与油类或化学品混放。管材应水平堆放在平整地面（板平）上，避免弯曲。管材应分类逐层堆码，不得超过2m高。管件应原箱码堆，堆高不超过3箱。
② 施工流程
配合土建预留洞口→管道暗配→管道试压、隐蔽→管道明配→系统试压→系统冲洗、清毒→竣工验收。
③ 施工方法
预留洞口必须严格按图纸所给尺寸及坐标定位，并密切配合土建，注意复核轴线、坐标位移情况，当发现位移较大时，应协商处理。楼板洞口的预留可采用制作模具的办法定位。
埋地暗配管应在作散水前进行，分称外径De不小于40mm的管道，应采用水平折弯后入户。
管材下料应按实际长度并预有余量。
管道敷设完毕按设计要求设固定卡。
当管道固定后进行水压试验，水压试验及保温完毕及时办理水压试验和隐蔽验收记录。
明配管应在装饰装修工程完毕后进行，施工前应弹线、定位、栽设支架。支架宜选用塑料配套制品，当选用金属支架时，与管道接触部分加塑料或橡胶软垫。
管道的配水点、受力点及穿墙支架节点处，设固定支架。
④管道采用卡套式连接，其连接件采用配套产品。
 管道连接应符合下列规定
a、管道截断采用专用管剪或管子割刀，切割的断面除去毛刺、毛边，切口垂直于管道；
b、用专用刮刀将管口处的聚乙烯内层削坡口，坡角为20~30。，深度为1.0~1.5mm，用清洁纸或布将坡口擦干净；
c、用整圆器将管口整圆；
d、将锁紧螺帽、C型紧箍环套在管上，用力将管芯穿入管内，至管口达管芯根部；
e、将C型紧箍环移至管口0.5~1.5mm处，再将锁紧螺帽与管件本体拧紧。
⑤管道敷设
a、公称外径De≤32mm的管道，安装时应先将管卷展开、调直。
b、管道穿越楼板时，应作如下防渗措施：
·贴近楼板底板，设置管道固定支承件；
·在预留孔或套管与管道之间的环形缝隙，用C15细石砼或M15膨胀水泥砂浆分两次嵌缝，第一次嵌缝至板厚2/3高度，待达到50%强度后进行二次嵌缝至板平面，并用M10水泥砂浆抹高，宽不小于25mm的止水台。
c、管道进入户内基础墙时，按设计要求作防水处理。当管道穿出地坪时，应设不小于100mm的钢套管进行保护，套管底部嵌入地坪30~50mm。
d、埋地管道敷设时，其地基承载力不小于80KN/m2，且不得有尖硬物；管沟回填时，管周100mm内填土不得含有粒径大于10mm的尖硬石（砖）块。埋地敷设的管件作防腐处理。
e、管道支承件间距须符合下表规定；


管道最大支承间距

f、管道支承或支承件应符合下列规定：
·无伸缩补偿装置的直线管段，其固定支承件的最大距离为：冷水≤6m；热水≤3m；
·采用补偿装置的直线管段，其补偿器设在两固定支承间中间部位；
·采用管道角进行补偿时，悬臂长度不大于3.0m，自由臂长度不小于300mm；
·固定支承件的管卡与管道表面应为面接触，管卡宽度宜为管外径的1/2，收紧管卡时不得损坏管壁；
·滑动支承件的管卡应卡住管道，可允许管道轴向滑动，但不允许管道横向位移，管道不得从管卡中弹出。
⑥ 水压试验
水压试验应系统安装完毕后进行。水压试验的压力：0.6MPa。
水压试验宜用手动泵，管道充满水并排出空气后应缓缓升压，升压时间不小于100min；升压到规定试验压力后，稳压1小时，压降不超过     0.05MPa为合格；试验合格后，再进行持压试验，将系统压力再次升至试验压力，持续3小时，压力不降至0.6MPa，且无渗漏现象，试验合格，办理水压试验记录。
 ⑦管道冲洗及消毒
管道试验合格须进行冲洗，冲洗用清洁水，冲洗流速不小于2.0m/s。管道冲洗完毕，交工验收前，应作消毒处理。具体作法是用含20~30mg/l游离氯的清水灌满管道，含氯水在管道中静置24小时以上。
管道消毒后，用饮用水冲洗干净，经卫生监督部门检查合格，办理验收后交付使用。
4.10.5卫生器具的安装
卫生间首先要画出平面布置图，经审核无误后，做出样板房后方能大面积施工。
卫生器具的陶瓷件与支架接触应平衡妥帖，必要时应加软垫。如陶瓷直接用螺栓或膨胀螺栓固定在墙上时，螺栓应加软垫圈，拧紧螺栓不得用力过猛，以免陶瓷破裂。
管道或附件与卫生器具的陶瓷件连接处，应垫以胶皮、油灰等填料。
固定洗脸盆、洗手盆、洗涤盆、浴盆等排水口接头等，应通过旋转螺母实现，不得强行旋转落水口。落水口应与盆底平行，略低于盆底。
安装各种规格大便器，一定要根据各便器的说明书。
地漏应安装在地面的最低处，其箅子顶面底于设置处地面5mm。
阀门安装：安装前应仔细检查，核对阀门的型号、规格是否符合设计要求。根据阀门的型号和出厂说明书，检查其是否可以在所要求的条件下应用，并且按设计和规范规定进行试压，检查填料及压盖螺栓，必须有足够的调节余量，并要检查阀杆是否转动灵活，有无卡死现象和歪斜情况，法兰和螺栓连接阀门应加以关闭。
总之，卫生器具安装的共同要求，就是平、稳、准、牢、不漏，使用方便，性能良好。
平：就是同一房间同种器具上边缘要水平。
稳：就是器具安装后无摆动现象。
牢：就是安装牢固，无脱落松动现象。
准：就是卫生器具平面位置和高度尺寸正确，特别是同类器具要整齐美观。
不漏：即卫生器具上、下水管连接处必须严密不外漏。
使用方便：就是阀门、水嘴使用灵活，管内畅通；卫生器具的排水应设置存水弯，阻止下水道中的污浊气体返回室内。
4.10.6  排水管道安装
a、排水管道采用机制铸铁管及管件，柔性接口连接。
b、排水管道安装前应进行管道及管件验收检查，其外观质量及材质须符合相应产品标准。合格的管材、管件宜在安装前进行防腐。
c、室外排出管安装前，挖地槽时需注意土质松软情况，当达不到承载力时应进行夯填。
d、埋地出户管道安装完毕须作灌水试验，其灌水高度不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面标高，闭水试验合格，管道防腐后办理隐蔽验收记录。
e、排水立管安装前，进行预留孔洞测量，并划出支架位置，孔洞修整及支架栽设完毕即可进行立管安装，安装时须进行胶圈的选择及整理。胶圈在管道内须平整。管道紧固需均匀。
f、排水支管（横管）安装必须保证坡度符合要求，严禁出现倒坡。
g、所有排水管道的坡度，垂直度须符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002的规定。
h、排水管道安装完毕，作通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，球体采用木球或塑料球。
i、给排水工程安装完毕，作通水试验，通水试验合格，按设计刷面漆。
4.10.7 各类支架的制作与安装
加工前要画出加工大样图，方能制作，孔眼用钻床，严禁用气焊，电焊冲眼代替。
管道不允许在有位移的部位设置固定支架，固定支架应牢固，固定在可靠的挂钩上，在管道无垂直位移，或位移很小的地方，可设活动支架，为了保证支架的耐用，美观，各楼层立管根据结构采用落地支架，敷设在吊顶内管道，应采用吊杆方法，用吊杆焊接在预埋铁件上或用门型支架，膨胀螺栓固定。
立管卡安装，每层安装1个，距地面为1.5—1.8米，管卡可均匀安装，卡箍应装在末端100至150毫米处，支管长度大于200毫米应设卡箍，吊装多根管道或装于同一房间里的管卡，应在同一高度上，管道支架的最大间距符合规定。
各支管的管卡安装，一般在1米以内的支管设置离弯头或三通中心100毫米处，1米以上的支管设置在弯头或三通中心150毫米至200毫米处，有阀门或水龙头处应离阀门、龙头中心100毫米 处。
4.10.8 管道防腐刷漆
涂漆前应将管表面的油垢，氧化皮和锈蚀等清除掉，对于钢支架焊缝应清除焊渣、毛刺、锈蚀等。
铸管手工除锈可采用钢丝刷、砂皮等工具，磨刷管子表面，除去管道表面的浮锈，再用碎布擦干净。当金属表面锈蚀层较厚时，可采用手锤轻轻敲掉锈层，对于管内壁浮锈可采用圆钢丝刷来回拖动磨刷除掉。
钢支架等除锈完毕后刷一道红丹防锈漆，排水管道刷一道沥青漆，第二道油漆一般应在管道试压后合格后进行。
涂漆施工应在5—40度的环境温度下进行，并应有防水、防冻、防雨措施。
现场涂漆一般应任其自然干燥。多层涂刷的时间间隔应保证漆膜干燥，涂层未经充分干燥不得进行下一工序的施工。
手工涂漆时，应往复进行，纵横交错，保证涂层均匀。
涂层质量应使漆膜附着固定，颜色一致，无脱落、皱纹、气泡、针孔等缺陷，涂层应完整无损坏，无漏涂。
4.11  采暖工程
4.11.1  施工流程
预留洞口、管沟（槽）→户内水平管安装→采暖干管安装→暖气片安装→系统试压、冲洗→保温、防腐→交工验收。
4.11.2  施工方法
①  配合土建施工
a、土建主体施工阶段，根据施工进度，认真作好预埋预留工作，防止洞口、管槽（沟）漏留、错留。
b、采暖入户洞口的预留，要核对土建、安装图纸，确保其洞口尺寸、座标、标高符合要求，不得事后剔洞。
c、层间洞口的预留可采用置放模具的办法，墙体洞口的预留采用预埋钢套管的办法。其模具外径和钢套管内径比采暖管道外径大30~40mm。
d、管槽（沟）预留时，其管槽宽度比管道外径大40~50mm，且两管之间留50mm宽间隙。管槽（沟）深度应比管道外径大20~25mm。管槽（沟）底及壁应平整无凸出的尖锐物。
②  户内水平管安装
a、户内水平管采用交联聚乙烯耐温型铝塑复合管，其管件由管材生产厂配套供应。管外层颜色为橙红色。管材内外壁应光滑、平整，无气泡、裂口、裂纹、脱皮、痕纹及碰撞凹陷。
b、管道安装宜在土建地面施工前进行，施工前须清理管槽（沟），剔除尖锐物及杂物，保证管道不被硬物扎伤和正确隐蔽。
c、管槽（沟）内管道除分支及出入口外，中间不得有接头，应采用整管敷设。管道安装时应先将管卷展开、调直，然后断管。断管采用专用管剪或割刀。管道弯曲应在管内放置专用弹簧用手加力。管件安装使用专用工具。
d、管道敷设完毕，应用管卡（或鞍型卡片）固定，固定间距为1m。
e、管道敷设完毕经水压试验合格后方可填塞管槽。
f、管槽填塞采用M7.5水泥砂浆。填塞前应在管道转弯外侧插嵌宽度等于管外径，厚度为5~10mm的质地松软板条。水泥砂浆填塞分两层进行，第一层填塞3/4管高，砂浆初凝时应将管道作左右摇动，使管壁与砂浆之间形成缝隙，然后进行第二层填塞、填满管槽与地面抹平，砂浆必须密实饱满。
g、施工间隙应即时封闭管口，作好成品保护。
③ 钢管安装
a、钢管安装在土建装饰装修后进行。钢管安装前，须对管材及管件进行检查、验收，清除杂物及油渍。管道安装前宜先作防腐处理，按设计外涂红丹防锈漆。
b、管道连接采用焊接或丝扣连接。直径大于32mm的管道采用焊接，且转弯处使用煨弯管道，直径小于32mm的管道采用螺纹连接。
c、管道纵横方向弯曲每米允许偏差1mm，垂直方向每米允许偏差2mm。弯管椭圆率允许偏差10%。
d、管道安装完毕系统试压合格后进行保温及防腐工作。
④  散热器安装
a、散热器组对后，须进行水压试验，试验压力如无设计要求则应为工作压力的1.5倍，但不低于0.6MPa。
b、组对后的散热器应平直紧密，并符合要求。
c、散热器支托架安装，位置应准确，埋设牢固。
d、散热器支管的坡度为1%，坡向利于排气和泄水。
e、散热器背面与墙内表面距离允许偏差3mm；与窗中心线允许偏差20mm；散热器垂直度允许偏差3mm。
⑤  系统试压及冲洗
a、采暖系统安装完毕即进行水压试验，试验压力应符合设计要求。
b、试压合格，对系统进行冲洗并清扫过滤器。
c、待热源条件具备，进行系统调试，系统调试按单元旦分户进行。
5  保证工程质量的技术措施
5.1  质量目标：工程质量优良；各分部工程质量均达优良。
5.2  工程质量主要控制点
5.2.1  土建工程
（1）工程定位放线、基坑验线，钎探验槽。
（2）原材料使用前化验，半成品检验。
（3）砼配合比设计，外加剂的掺用品种及数量。
（4）钢筋焊接过程检验。
（5）模板及支撑的设计与计算。
（6）混凝土浇筑过程控制，试块的留置及强度评定。
（7）砌体砂浆配比设计，砌体过程控制，试块强度评定。
（8）楼层放线，构件标高和截面尺寸控制。
（9）屋面、卫生间防水。
（10）装饰装修原材料检验控制，施工操作过程控制。
（11）工程沉降观测。
5.2.2  安装工程
（1）阀门、管件、电气材料检验、试验。
（2）电气配管隐蔽。
（3）管道坡度、接口控制，管道隐蔽，灌水打压试验。
（4）避雷接地隐蔽。
（5）电阻绝缘摇测，电气调试。
（6）采暖系统调试打压。
5.3  质量保证措施
5.3.1  严格按ISO9002质量体系文件的要求组织施工，健全质量管理组织机构，并充分发挥其在施工中的作用。
5.3.2  落实质量岗位责任制，公司与项目部签订质量目标奖罚合同。实行项目经理负责制，坚持谁施工谁负责质量的原则，严格执行施工质量验收规范和施工操作规程。
5.3.3  诚恳接受建设、设计、监理、质量监督部门质检人员的检查指导意见，密切配合做好隐蔽工程检查验收和分部分项工程检查评定工作。
5.3.4  有针对性的编制分项工程施工方案和作业指导书，做好施工技术交底工作，特殊工程施工前对工人进行上岗培训。
5.3.5  工程所用原材料、半成品必须有合格证，市质检站准用证，使用前进行检验和测试，不合格材料不得用于工程。
5.3.6  认真贯彻计量法，施工所用仪器、仪表等计量器具在有效检定期内使用，确保检验测试项目的准确性。
5.3.7  混凝土、砂浆施工质量措施
⑴ 材料要求
水泥进场必须有出厂合格证，进场复试合格后使用。现场建好防潮、防雨水泥库，根据品种、标号、出厂日期等分类验收存放，先收先用，后收后用，出厂超过3个月时，应再次化验，并按化验结果使用。
砂全部采用过筛中砂，料场硬化不得混入其它杂质。砂中含泥量结构砼用砂不大于2%，砂浆用砂不大于5%。
碎石采用5—31.5mm连续级配石子，针片状颗粒含量不大于10%，无风化石粒。
砼掺用的外加剂必须符合《混凝土外加剂应用技术规范》的规定，并复试合格。
⑵ 砼、砂浆由试验室根据设计要求的参数试配确定配合比，现场集中搅拌。
⑶ 砼浇筑前，项目部通知建设单位，监理代表验收钢筋模板后，由技术员写出开盘报告，确认无误后浇筑砼，项目部化验员检测其坍落度，并按标准留足试块。
5.3.8  工程技术资料与工程施工进度同步，执行有见证送检制度，检验测试项目齐全、真实，可靠。
5.3.9  建筑成品保护是保证质量的一个重要环节，在施工中根据工程施工情况，分阶段制定成品、半成品保护措施，完成一项，保证一项。
5.3.10  装饰抹灰、装修工程实行样板领路，首先做出优良标准的样板间，然后组织工人观摩学习，必要时组织工人进行培训，及时掌握新技术，新标准的应用。
5.3.11  工地积极开展QC小组攻关活动，坚决消除质量通病。
5.4 消除质量通病的针对性措施
5.4.1  砌砖工程
5.4.1.1 砖强度等级达不到设计要求的预防
⑴ 砖必须有生产厂提供的出厂合格证，同一个单位工程宜使用同一个生产厂生产的砖。
⑵ 砖的质量必须符合现行的《烧结普通砖》技术标准规定。
⑶ 砖进场后，应与出厂合格证进行对照验收，按规定抽样进行外观质量检验和强度试验，强度等级符合设计要求和现行技术标准规定后，方可使用。
⑷ 欠火砖、酥砖、弯曲裂纹和变形砖，不得使用。
5.4.1.2 砂浆强度不符合要求的预防
⑴ 进场水泥必须有合格证和试验报告，其技术指标合格者，方可使用。
控制砂的含泥量，强度等级大于或等于M5的砂浆，砂的含泥量不应超过5%；小于M5的砂浆，砂的含泥量不应超过10%。
⑵ 拌制砂浆要有计划，做到随拌随用，砂浆必须在拌成后3小时内使用完毕；当施工期间的最高温度超过30℃时，则必须在2小时内使用完毕。灰槽中的砂浆，使用过程中应经常翻动、清底。如砂浆出现泌水现象，应在砌筑前进行二次拌合。
砌筑砂浆配合比计量准确，工程安装磅称计量，每个施工班组安排专人负责此项工作。
⑶ 严禁在楼、地面上拌合砂浆。
5.4.1.3 预防砌体几何尺寸不符合设计图纸要求
⑴ 同一单位工程宜使用同一厂家生产的同一规格的砖。
⑵ 正确设置皮数杆，皮数杆间距一般为15~20m，转角处均应设立，严格控制皮数杆上的尺寸线。
⑶ 水平和竖向砂浆灰缝均应饱满，其厚（宽）度应控制在10mm左右，但不得小于8mm，也不得大于12mm。
⑷ 一砖及其以上砌体必须双面挂线。
⑸ 浇筑混凝土时，振捣棒不可直接接触墙体。
5.4.1.4 预防组砌方法不正确
⑴ 控制好摆砖撂底，在保证砌砖灰缝8~12mm的前提下考虑砖垛处、窗间墙、柱边缘处用砖的合理模数。
⑵ 墙体的组合形式，应根据砌筑部位的受力性质而定。混水墙墙体中砖缝搭接不得少于1/4砖长。
⑶ 确定标高，立好皮数杆，第一皮砖的标高必须控制好，与控制标高相吻合。
⑷ 构造柱部位必须留置马牙槎，要求先退后进，进退不超过300mm。临时间断处留槎必须顺直，不得偏轴线。
施工洞口留置应距纵横墙500mm以外留置阳槎，并应放置拉结钢筋和过梁。
⑸ 构造柱拉结筋间距、规格、长度必须符合设计要求，放置时应标注长度示意。框架柱拉结筋应按进场砌块模数后焊设置，但杜绝边砌边焊，每柱跨间应整体验收后方可砌筑。
阳台、墙板及压顶与结构墙体的拉结筋在主体施工过程中预埋，压墙长度、数量必须符合规范要求。
5.4.1.5 砂浆饱满度预防
⑴ 改善砂浆和易性，如果砂浆出现泌水现象，应及时调整砂浆的稠度，确保灰缝的砂浆饱满度和提高砌体的粘结强度。
⑵ 砌筑用烧结普通砖必须提前1~2天浇水湿润，含水率宜在10%~15%，严防干砖上墙使砌筑砂浆早期脱水而降低强度。
⑶ 砌筑时要采用“三一”砌砖法或“二三八一”砌砖法等。严禁铺长灰而使底灰产生空穴，严禁摆砖砌筑，造成砂浆不饱满。
⑷ 砌筑过程要求铺满口灰，然后进行刮缝。
5.4.2  钢筋工程
5.4.2.1 原材料检验
钢筋绑扎前，要检查合格证，确认按批量复检的检测报告符合规定后方可使用。
5.4.2.2 钢筋制作和接头、箍筋分布不当的预防
认真搞好技术交底，交底中明确钢筋接头的形式、位置、搭接长度、箍筋间距等内容，严格按现行质量验收规范的有关规定执行，明确现行的规范和图纸对箍筋设置的要求。
5.4.2.3 保护层厚度偏差预防
受力钢筋保护层厚度应符合设计要求。用水泥砂浆制作的保护层垫块，布置适宜，距离不得过大，必须与钢筋骨架主筋绑扎牢固，严禁松动、位移和脱落。垫块的厚度必须满足混凝土保护层厚度的要求，振捣混凝土时，严防振动器撞击钢筋，导致绑扣松动和垫块位移。
5.4.2.4 成品保护
绑扎质量经验收合格后，要有保护措施，不得任意踩踏。
认真做好隐蔽工程检查验收工作。
5.4.3  混凝土工程
5.4.3.1 构件断面尺寸偏差、轴线位移的预防
⑴ 施工前必须按施工图放线，确保构件断面几何尺寸和轴线定位线准确无误。
⑵ 搞好模板设计并认真进行验收，推广使用竹胶模板，提高混凝土拆模后的表观质量，模板拆除参考同条件养护试块的强度确定，不因拆模的影响使构件变形。
⑶ 在浇筑混凝土前进行隐蔽共检，浇筑后坚持自检，发现问题及时纠正。
5.4.3.2 预防蜂窝、孔洞、缝隙夹渣
⑴ 加强计量工作，确保混凝土配合比准确。工程安装磅称专人负责计量。搅拌用水用量筒计量，搅拌时间符合规定。
⑵ 模板表面应平整光滑、洁净，不得粘有干硬的水泥浆等杂物；模板拼缝要严密。
⑶ 钢筋过密部位应采用同强度等级细石混凝土分层浇筑，精心操作，认真振捣，确保成型后的混凝土表面光滑密实。
⑷ 在浇筑混凝土前认真清理施工缝，将杂物通过清扫口清理干净。
⑸ 在已硬化的混凝土表面上浇筑混凝土前，应清除表面的水泥膜和松动的粗、细骨料，充分冲洗洁净。在施工缝处事先铺设与母体混凝土成分相同的水泥砂浆，然后分层浇筑。
⑹ 浇筑混凝土下料高度控制在2m左右，超过时设串筒或加设低于2m的浇筑孔等措施。
5.4.3.3 预防露筋
⑴ 保护层垫块间距设置恰当，与主筋固定牢固，严防松动和位移。
⑵ 混凝土入模后，振点上下垂直，布点均匀，层层扣搭；严防碰撞钢筋，以免钢筋位移破坏保护层。
5.4.4  屋面防水工程
5.4.4.1 找平层起砂、裂缝、积水
⑴ 严格控制找平层的砂浆配合比、水泥的强度和安定性以及砂子的含泥量。
⑵ 整体水泥砂浆找平层上必须留置分格缝，分格缝的纵横间距不宜大于6m，缝宽约为20mm并填嵌密封材料（如兼作排气道时，应适当加宽并应与保温层相通）。预制结构分格缝留置的位置要在预制板支承边的拼缝处、屋面转角处以及突出屋面的交接处等。
⑶ 水泥砂浆找平层收水后应二次压光，充分养护，不得有酥松、起砂、起皮现象。
⑷ 屋面（含天沟、檐沟）找平层的坡度必须符合设计要求，内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。施工时，测定标高、定点、找坡，然后拉挂屋脊线、分水线、排水坡度线，并且贴灰饼、冲筋，以控制找平层的标高和坡度。
5.4.4.2 卷材防水屋面渗漏
⑴ 防水层所选用的卷材质量必须符合现行技术标准和相应技术规范的有关规定。
⑵ 各种防水卷材施工温度应符合现行技术标准和相应技术规范的要求。
⑶ 目前卷材屋面防水层的基层，多采用水泥砂浆找平层，而基层受洒水养护及雨水的影响，要达到干燥很不容易。因此，可采取排气屋面的施工方法。
⑷ 铺设屋面隔气层和防水层前，基层必须洁净、干燥。
采用基层处理剂时，处理剂应与卷材的材性相容，采用喷涂法或涂刷法施工。喷涂应均匀一致，当喷涂二遍时，第二遍喷涂应在第一遍干燥后进行。待最后一遍喷涂干燥后，方可铺贴卷材；喷涂基层处理剂前，应用毛刷对屋面的节点、周边、转角等处先行涂刷。
5.4.5  厨房、卫生间防水
楼面结构自防水砼强度等级不低于C20，止水带砼与楼板同时浇筑，不得留后浇施工缝。
防水层施工顺墙上翻高度不低于止水带砼高度，防水层施工后做蓄水试验，合格后进行下一步施工。
面层施工后做泼水试验，检查排水是否通畅。
5.4.6 水泥地面工程
5.4.6.1 地面起砂预防
⑴ 严格控制砂浆水灰比，水泥选用早期强度较高的普通硅酸盐水泥，强度等级不应低于32.5Mpa，安定性好。严禁使用过期或受潮结块水泥。砂宜采用中砂，含泥量不大于3%。
⑵ 掌握好面层压光时间，水泥砂浆地面的压光一般分三次进行。第一次应在面层铺设后随即进行，用木抹子搓打，使面层材料均匀、紧密，抹压平整。第二次应在水泥初凝后进行，将表面压实、压平整。第三次应在水泥终凝之前进行，主要消除铁板抹印和闭塞毛细孔，进一步压实、压光滑。
⑶ 做好养护保养工作。水泥砂浆地面完成后，应在常温湿润条件下养护，一般一昼夜后进行洒水养护或用塑料布覆盖后保水养护，养护时间一般不少于7昼夜。
同时采取保护措施，避免过早上人。
5.4.6.2 地面空鼓的预防
水泥砂浆楼地面做法必须采取一次抹面，取消二次抹面方法。即在砼（垫层）浇筑后，随即用靠尺找平，并用木抹子将石子拍平，撒上1:1.5水泥砂干料，厚度约为8mm做为面层压光。
5.4.6.3 地面裂缝的预防
⑴ 回填土应夯填均匀密实，土方质量必须保证，淤泥、腐植土、耕植土、膨胀土、冻土以及有机含量过多的土均不得用作地面下的填土。
⑵ 面层水泥砂浆厚薄保持均匀，找平层平整一致。管道铺设尽量降低高度，放在找平层中，如放在找平层上面，应在管道敷设方向铺一层宽约500mm的钢丝网片，可防止地面产生裂缝。
⑶ 对面积较大的水泥砂浆地面应合理设置伸缩缝。
⑷ 在预制楼板上做40mm厚的细石混凝土垫层，内置φ4＠100~200钢筋网片。
⑸ 在楼板搁置处正中嵌设玻璃分格条，使裂缝有规则地沿分格条展开。
5.4.7  门窗工程
5.4.7.1 木门工程
5.4.7.1.1 门扇开关不灵
⑴ 安装前应检查框的立挺是否垂直，如有偏差，待修整后再安装。
⑵ 安装合页，应保证合页的进出、深浅一致，上下合页的轴线保持在一个垂直线上。
⑶ 选用五金要配套，木螺丝平卧拧紧。
5.4.7.1.2 木门扇框变形扭曲
⑴ 制作木门扇框时选用木材的树种、材质必须符合规范中的规定，其木材的含水率不大于12%。严格控制木材的应力变化，加强对窑干末期的终了处理，消除残余应力，防止受木材内部应力作用造成木制构件的变形翘曲。
⑵ 木门扇框的制作应注意下料的断面尺寸和长度符合设计要求，选材时要使木材纹理适合于从端头向中间推刨。制作时应严禁戗槎推刨，并先用粗刨刨平后用细刨净光，多次成活。成品表面应光滑平顺、洁净，无戗槎、刨痕、毛刺、锤印和缺棱掉角现象。
⑶ 木门扇框应严防串角。制作下料应严格控制几何尺寸，制作榫槽应能嵌合严密、规方、胶楔牢固（胶料必须采用耐水性能强的胶合材料），并注意成品保护，严禁撞碰。
⑷ 木门扇框应用防腐、防虫剂处理后方可使用，框与墙体的结合面应涂刷防腐涂料。
5.4.7.2 塑料门窗工程
5.4.7.2.1 塑料门窗框松动刚度差
⑴ 门窗框同墙体的连接采用地脚（固定片）连接。地脚同门窗框用M4×20的自攻螺钉紧固连接，同墙体作两点连接，连接应视不同的墙体结构，采用不同的固定方法。
混凝土墙体应采用射钉或膨胀螺栓固定。
砖砌体，在砌体时，应采用随砌筑随埋设强度不低于C15砼预制块的方法，安装固定门窗框。安装位置在楼层（窗台）标高以上200mm处为第一块，过梁以下200mm处为最上一块，中间不超过500mm均匀布置。用膨胀螺栓连接。
⑵ 地脚应采用冷轧钢板制作，其厚度大于或等于1.5mm，最小宽度大于或等于15mm，表面应进行镀锌处理。
⑶ 地脚的安装位置应距窗角、中竖框、中横框150~200mm，地脚之间的间距不大于500mm。不得将地脚直接装在中横框、中竖框的挡头上，以避免中框或部分外框的膨胀受到阻碍，使塑料窗安装后不能自由胀缩。
5.4.7.2.2 门窗框周边裂缝渗水
⑴ 塑料型材的线膨胀系数较大，因温差造成的胀缩值最大可达10mm。为了保证塑料门窗安装后能自由胀缩，在窗框同墙体的缝隙内应填嵌弹性材料，如闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙烯等，形成伸缩缝。同时门窗框内外侧若单用水泥砂浆密封，因两种材料的膨胀系数不一，日久会产生裂缝，影响窗的水密性、气密性和隔声性能，故应在窗框的内外侧用密封材料填嵌。
⑵ 在窗框四周的侧边应留设槽口，槽口内嵌注密封膏进行密封处理。嵌注密封材料时，应注意清除浮灰砂浆等，使密封材料同窗框、墙体粘结牢固，同时检查密封材料是否连续，有无缺漏等情况。
⑶ 窗框同拼樘料应卡紧，再用螺栓双向拧紧，其间距应小于或等于500mm，拧紧程度基本一致，避免框体翘曲变形产生缝隙，拼接处及紧固螺栓用密封材料作可靠的密封。
⑷ 窗下挡及推拉窗的下滑槽必须开设排水孔。排水孔设在距离窗框拐角20~140mm处，孔为4mm×35mm，间距宜为600mm。开孔时应注意避开设有增强型钢的型腔。安装后检查排水孔是否有堵塞的情况，保证槽口内的积水能顺畅排出。
5.4.7.2.3 门窗框安装后变形
⑴ 门窗框同墙体间应填嵌软质材料，形成伸缩缝，使塑料门窗在膨胀时，能自由胀缩。填嵌软质材料时，应分层填塞，不能填塞过紧，使窗框受挤压变形。
⑵ 连接螺钉不能直接锤击拧入，因塑料型材系中空多腔薄壁，村质较脆。应预先钻孔，钻孔直径比所选用的螺钉小0.5~1.0mm，拧紧螺钉时，应控制松紧基本一致，防止门窗框受力不均而变形，或出现局部凹陷断裂等情况。
⑶ 施工时严禁在安装后的门窗上铺设脚手板，随意踩踏，或将门窗框作为脚手架的临时拉结点。
5.4.7.2.4 表面污染、外表划痕、损伤的预防
⑴ 门窗框安装前应先做好内外粉刷，在粉刷窗台及窗套时，保护膜不得撕掉。
⑵ 已安装门窗框扇的洞口，不得作为运料通道。
⑶ 在刷浆或作电焊气割工作时，应作有效的遮挡措施，严防焊渣火花等飞溅到窗框扇上，损坏塑料型材。
⑷ 门窗框扇上若玷污砂浆或涂料等，应在其硬化前用湿布擦拭干净，不得在其硬化后用硬质材料刮铲窗框扇表面，也不得用砂纸打磨，以免塑料型材损伤。
5.4.8  抹灰工程
5.4.8.1 内墙与木门窗框交接处抹灰空鼓、裂缝脱落
⑴ 不同基层材料交汇处宜铺钉钢丝网，每边搭接长度100~150mm。
⑵ 后塞口门洞每侧墙体内预埋混凝土预制块与框连接，预埋位置正确。
⑶ 门窗框塞缝宜采用混合砂浆，塞缝前先浇水湿润，缝隙过大时，应分层多次填嵌，砂浆不宜太稀。
⑷ 护角抹灰宽度不宜过宽，50mm即可，避免水泥砂浆紧挨门框。
5.4.8.2 顶棚抹灰空鼓、裂缝
⑴ 混凝土现浇楼板底面的污物必须清理干净。
⑵ 为了合底层砂浆与基层粘结牢固，抹灰前一天顶板应喷水湿润，抹灰时再撒水一遍，对突出的不平处提前几天分层找平刮糙处理。
⑶ 混凝土顶板抹灰，安排在上层地面垫层做完后进行。
5.4.9  油漆工程
5.4.9.1 油漆流坠
⑴ 木门窗扇安装采用抽芯式铰链，门窗扇油漆尽量放平涂刷。
⑵ 选择质量好的油漆和挥发速度适当的稀释剂，并控制其掺量。施工温度环境应符合油漆种类的标准要求。
⑶ 涂漆时按工艺程序进行：先竖向、横向、斜向、最后再竖向将涂漆理平，使油漆的涂膜厚度均匀一致。
⑷ 喷漆时，喷枪移动速度及距离物体的远近要均匀，先竖向喷、绕环向喷、再横向喷，使漆膜形成均匀、厚薄一致。
5.4.9.2 漆膜起皱
⑴ 油漆质量差、催干剂过多、溶剂挥发太快是主要原因。因此，要选用质量好的油漆，不得随意加入催干剂，严格控制油漆稠度。
⑵ 使用较硬的毛刷，涂刷应均匀，厚薄一致。
⑶ 避免在高温或烈日下施工。

6、施工进度计划及保证工期的措施
6.1  施工进度控制计划
详细进度计划见施工进度计划表。
6.2  保证工期的措施
6.2.1  组织措施
强化公司的协调控制职能，项目部与各职能部门加强横向联系，全方位地服务于工程施工。项目部内部分工合作，人人发挥其业务优势。
6.2.2  施工劳力
项目部有选择地调进专业从事同类工程作业的施工劳力，特殊工种经过培训持证上岗，从素质上取得保证。
以公司职工为主，市场劳务为补充，掌握信息和主动控制权，从数量上满足工程的劳力需要。
6.2.3  机械设备、物资供应措施
以公司租赁公司各种类型的机械设备、模板、架设工具为主，加强计划使用管理，调进调出不受时间限制，保证施工生产的连续性。项目部掌握一定的市场业务网络，在租赁公司受其它工程制约，不能及时供应时，及时进行市场租赁。
对于现场材料，项目部利用多年施工形成的业务信誉网络，市场调查采购，保证及时满足施工所需。
6.2.4  施工措施
项目部根据总计划控制点，实行倒排工期的方法，详细安排月、旬、日作业计划，做到当日计划当日完成，以小计划的完成，确保长计划的实现。
土建与安装密切配合，主体施工时安装不占用整体工期，后期积极创造工作面交叉流水施工，确保土建安装互不干涉。
根据工程特点，结合雨期施工项目，详细编制雨期施工技术措施，提前落实施工所需机具材料，保证雨期施工进度计划的接期完成。
6.2.5  技术措施
我公司有适合于本工程施工的多种施工工法和工艺实施细则，其水平在省内属先进行列，项目部有选择性地加以利用并改进，同时在施工中积极推广应用新技术、新工艺，进行革新操作，提高工效，缩短工期。
6.2.6  行政措施
针对各个进度控制点，项目部与各作业队签订奖罚合同，落实经济责任，以经济奖罚激励施工人员的劳动积极性。

7、安全文明施工措施
7.1 安全施工措施
7.1.1  认真贯彻执行《建筑法》及省市有关安全生产的规定，建立安全保证体系并充分发挥其监督指导作用，建立安全岗位责任制，杜绝重大伤亡事故，减少轻伤事故的发生，确保安全生产。
7.1.2  参加施工的人员必须经过安全教育培训，熟悉本工种的安全操作规程，进入施工现场劳保护品穿戴整齐。
7.1.3  施工现场砖围墙封闭，大门设警卫，禁止非施工人员随便出入，各种安全警示牌齐全整齐。
7.1.4  基础施工时，基坑加设护壁支撑，坑上四周设围栏，坑内人员不得在坡下聚集休息，保持上下通道畅通。
7.1.5  施工用电采用三相五线TN-S保护系统，用电设备一机一闸一保护，配电箱、电缆等用推荐合格产品。建立安全用电制度，专业电工管理维修。
7.1.6  施工用塔吊安装完毕经验收合格后方可使用，使用过程中不得带病作业，定期进行检查，塔机设好避雷装置，停止工作时，吊钩升起，吊壁转向安全方向。
7.1.7  施工期间“三宝”利用坚持不懈，“四口”进行有效的防护，警示信号明确。
7.2  文明施工措施
严格执行建设部《建筑工程施工现场管理规定》及《山东省建筑工程施工安全文明卫生工地管理规定》等有关管理办法，重点做好以下工作。
7.2.1  施工期间分阶段搞好现场平面管理，保持道路畅通，建筑材料、构件、半成品分期有计划分批进场，合理堆放，尽量少占场地。
7.2.2  施工用水专人管理，杜绝滴漏跑冒现象，保证施工和消防用水供应及时，随时随地消除场地积水。
7.2.3  施工现场，建筑物上按标准悬挂有关安全施工和保证质量的标牌、标语，制作清晰，悬挂牢固、醒目。
7.2.4  遵守国家有关环境保护的法律法规，采取管、包、封、盖、排等有效措施，控制施工现场各种粉尘、废水，固体废物及噪声、振动对环境的污染和危害。
7.2.5  施工人员不得随意到现场以外的社会公共场所活动，与周围单位共建精神文明。
8  冬、雨期施工技术措施
8.1 雨期施工技术措施
8.1.1 原材料保护
雨期前对水泥库进行检查维修，发现渗漏及时修补，库房四周做好排水坡，做到排水畅通，不积水。
水泥按不同品种、标号、出厂日期和厂家分类堆放，按“先收先发，后收后发”的原则使用，避免久存水泥受潮影响质量，砂、石要集中大堆堆放，场地进行硬化，四周做好排水坡。胶合板模板等半成品存于地势较高地区，底部垫高架空不小于200mm，存放整齐，便于覆盖。
8.1.2  施工机械设备维护
塔机的避雷装置要进行定期检查。
现场机电设备、配电箱、电焊机、水泵等应有防雨措施，用电线路走向合理，该架设的架设，该埋地的埋地，做到无混线，无漏电现象，保证正常供电。
8.1.3 混凝工程施工
雨期施工砼，经常测定砂石的含水量，及时调整配合比加水量，确保混凝土水灰比准确。
浇筑混凝土前，将模板内的积水排出干净，浇筑中遇雨地应适当遮盖，防止混凝土表面被雨水冲刷。
设专人与气象部门联系，及时掌握近期天气情况，合理安排施工工序，做好防雨排水措施。
8.2 冬期施工技术措施
地基与基础工程、部分主体工程处于冬期施工阶段，制定以下施工措施。
8.2.1 土方工程
⑴ 当基槽（坑）挖完不能及时进行下道工序施工时，应在基槽（坑）底标高以上预留25～30cm土层，并覆盖锯末、刨花、草帘、膨胀珍珠岩等保温材料保温，其上应加盖一层塑料布，保温层厚度按JGJ104—97附录A计算确定。
⑵ 在基坑（槽）侧边堆土时，弃土堆坡脚至挖方边缘的距离应为常温下规定的距离加上弃土堆的高度。
⑶ 土方回填时，每层铺土厚度应比常温施工时减少20-25%，并连续进行夯实，冻土块的粒径不得大于15cm，含量不得超过15%（按体积比）且均匀分布。室内地面垫层下回填的土方和设计明确规定不得使用冻土块时，应严禁使用冻土块回填。
⑷ 填方前应对基底上的冰雪和保温材料进行清除干净。并根据具体情况采取防冻措施。
8.2.2 地基和基础工程
⑴ 对建（构）筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位点的埋设，应采取防止土壤冻胀、融沉变位和施工振动影响的措施，并应定期复测校正。
⑵ 各部位基础施工时应同时进行，不得在同一建筑中一部分基础进行施工，一部分未施工而使地基遭到晾晒。基础施工完毕，应及时回填基侧土。
8.2.3 砌筑工程
⑴ 冬期施工所用的材料，应符合下列规定：
 砌筑前，应清除块材表面污垢、冰霜等。遭水浸冻后的砖或砌块不得使用。
砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制。
所用的石灰膏等应用塑料布、草苫或棉毡覆盖、防止受冻，如遭冻结，应经融化后方可使用。
拌制砂浆所用的砂，不得含有冰块和直径大于10mm的冻结块。
石灰膏、电石膏等应防止受冻，若遭冻结应经融化后使用。
⑵ 为保证冬期施工砌筑质量，砖在正温度条件下砌筑时，应适当浇水湿润。在负温度条件下砌筑时可不浇水，适当加大砂浆稠度，一般控制在10-12cm。
⑶ 砌筑砂浆等级应按设计要求配制，一般不再提高等级，当采用掺盐砂浆法施工时，应按常温施工时提高一级砂浆强度。冬期施工砂浆砌块的留量，除应按常温规定要求外，尚应增留不少于1组与砌体同条件养护的试块，测试检验28天强度。
⑷ 冬期施工用混合砂浆采用热砂浆，上墙温度不低于+5。C并掺氯化钠或其它外加剂。拌和热砂浆宜采用两步投料法。所用材料加热温度，水温不超过80。C，砂温不超过40。C，搅拌砂浆时，禁止80。C热水与水泥直接接触搅拌，防止出现假凝现象。
⑸ 外加剂法，外加剂法是在砂浆中掺入一定数量抗冻化学附加剂，除了使砂浆在一定的负温度下可以不冻，还可以在更低的温度下能继续缓慢地增长强度。因此外加剂法是砖石结构在冬季施工中应该采用的一种主要方法。
砌筑砂浆一般常用氯化钠作为防冻剂，用水稀释，其一般掺量按《建筑工程冬期施工规程》JGJ104－97中表5.2.1执行。
⑹ 砌体在严冬时期每日砌筑高度不得超过1.2m。砌完后应及时在砌筑表面覆盖保温材料如草苫和棉毡等。砌筑表面不得留有砂浆。在继续砌筑前，应扫净砌筑表面，然后再施工。
8.2.4 混凝土和钢筋工程
⑴ 在负温条件下使用的钢筋，施工时应加强检验。钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。
⑵ 钢筋冷拉时的温度不宜低于-20。C。
⑶ 钢筋的焊接应在搭设的钢筋棚内进行，若在雪天或施焊现场风力超过3级风时，应用模板或棉毡等遮蔽。焊接后的接头应避免立即碰到冰雪。
⑷ 采用普通硅酸盐水泥的砼、其受冻临界强度为设计强度标准值的30%，采用矿渣硅酸盐水泥的砼其受冻临界强度为设计强度标准值的40%。C10及以下的砼则不得小于5.0N/mm2。掺 用防冻剂的砼，当室外最低气温不低于-15。C时不得小于4.0N/mm2。
⑸ 砼所用的骨料必须清洁，不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的矿物质。水泥应提前存放在暖棚内。
⑹ 拌制砼时，其水和骨料的加热温度应根据热工计算确定，但拌合水不得超过80。C，骨料不得超过60。C。当骨料不加热时，水可加热到100。C，但水泥不应与80。C以上的水直接接触，投料顺序为先投入骨料和已加热的水，然后再投入水泥。
⑺ 拌制掺用防冻剂的砼时，其掺量应符合现行国家标准的有关规定，并按产品说明书要求掺用，搅拌的最短时间应符合《建筑工程冬期施工规程》JGJ104－97中表7.2.7的规定。
砼拌合物的出机温度不宜低于10。C，入模温度不得低于5。C
⑻ 砼在浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。运输和浇筑砼用的容器根据具体情况，采取相应的保温措施。
⑼ 砼的养护采用蓄热法进行，当该法达不到要求时，可采用蒸汽法，暖棚法、电热法等其他养护方法。在负温下养护时，砼表面严禁浇水。
⑽ 模板和保温层的拆除、应在砼冷却到5。C后进行，当砼与外界温差大于20。C时，拆模后的砼表面应继续覆盖保温层养护，对于掺用防冻剂的砼其表面温度与环境温度差不得大于15。C，否则应覆盖保温材料养护。


