第一章  编制说明
1.1 编制目的及依据
（1）编制目的
本施工组织设计是对XX市人民防空办公室应急指挥中心工程施工组织的总体构想和部署，它体现了我公司对本工程施工的总体构思和部署，是本工程施工实施的指导性文件，若我公司有幸中标，我们将遵照公司的技术管理程序，在图纸会审之后，按照施工组织设计确定的原则，编制详细的单项工程施工方案，指导我公司通过对本工程施工全过程的科学管理，保质、保量、按期完成合同约定的全部施工任务。
（2）编制依据
本施工组织设计是为XX市人民防空办公室应急指挥中心工程提供完整、详尽的指导文件，为施工提供一定的参考依据，并为该工程的质量、安全、资源消耗提供一个定性定量的指标。在编制本施工组织设计的时候，是以实事求是、科学管理的态度为指导思想的。本施工组织设计是以建设业主提供的设计文件及施工企业的生产能力为基础，以整个建设项目为对象编制的，是指导整个建设项目施工的技术文件。

其主要编制依据包括：
1、XX市人民防空办公室应急指挥中心工程招标文件；
2、XX市人民防空办公室应急指挥中心工程施工图纸及《XX市人民防空办公室应急指挥中心工程图纸答疑会议纪要》；
3、四川省、XX市有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及规定；
4、本工程施工现场及周边环境的实际情况；
5、《建筑地基基础质量施工验收规范》（GB50202-2002）；
6、《工程测量规范》（GB50026-93）；
7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）；
8、《混疑土外加剂应用技术规范》（GBJ119-88）；
9、《普通混疑土用碎石和卵石质量标准及检验方法》（GJ53-92）；
10、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》（GJ52-92）；
11、《钢筋焊接及验收规范》（JGJ18-2002）；
12、《砌体工程施工质量与验收规范》（GB50203-2002）；
13、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）；
14、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）；
15、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）；
16、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）；
17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；
18、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；
19、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）
20、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）；
21、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）；
22、《建筑机械使用安全技术规范》（JGJ33-2001）；
23、《建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）》及其辅导材料；
24、《人民防空工程设计规范（GB50038-94）（2003版）》；

25、《人民防空工程设计规范（GB50225-95）》；

26、《人民防空工程设计防火规范（GB50098-98）（2001版）》；

27、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；

28、《防空地下室通风设计规范（04FK01-02）》

29、公司内部的质量、安全管理文件。
1.2 编制原则及内容
（1）编制原则
1、严格遵守现行的技术规范、施工规范和质量评定与验收标准的相关规定；
2、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合的原则。
（2）编制内容根据XX市人民防空办公室应急指挥中心工程招标文件所要求的全部内容。
第二章、工程概况
1、工程概况：
工程名称：XX市人民防空办公室应急指挥中心工程。
地理位置：本工程位于XX市城南**南路电业局旁，XX市**路与**街延伸段的交接处。

    根据重庆*工程勘察设计公司提供的XX市人民防空办公室应急指挥中心工程地质勘察报告；该地区抗震设防烈度为6度。设计基本地震加速值0.05g,设计地震分组为第一组。

2、工程说明：
该工程地面为单、多层全现浇框架结构地下室为人防应急指挥中心（防空地下室），抗力级别为核5、常5。建筑结构的安全等级为二级，建筑抗震设防类别为丙类，框架抗震等级为三级，建筑桩基安全等级为二级，建筑物的耐火等级二级，结构设计使用年限为50年，总建筑面积5600m2。其中：地下部分1915M2，（其中：掩蔽面积：1225M2，设备用房：268M2，储水间面积：70M2，卫生间面积：67M2，消防水池面积：130M2，消防水泵房面积：155M2）。地上部分3653.04M2，（其中：办公楼三层：2721.75M2，指挥室单层：328.1M2，食堂厨房单层：399.55M2，连廊单层：155.76M2，门房：47.88M2）。
2.1 主体结构
本工程主体结构现浇钢筋混凝土地下室顶、板、侧墙等级用C35补偿收缩防水混凝土（外掺JF-13抗裂砼防水剂）设计抗掺等级P6，基础垫层砼C10，基础砼C25，二层梁板柱及以下梁板柱砼C35，16.2m以上砼为C30，其它构件砼C20。（±0.000以下的构件砼的最大氯离子含量≤0.3%，最大碱含量≤3.0kg/m3）。内外隔墙采用MU5.0页岩砖（砌体干容重≤8.0KN/M3），墙厚200MM，M5.0混合砂浆砌筑（±0.000以下采用M7.5水泥砂浆砌筑）。
2.2 装饰工程
楼地面：本工程除机房、指挥室等有特殊要求的房间采用地板外其余均为细石混凝土地面随打随抹光。
内墙面：沐浴室、卫生间为贴面砖内墙，其余均为水泥砂浆墙面，面层喷刷白水泥涂料。
室内顶棚：除沐浴室、卫生间、机房、泵房等采用水泥砂浆找平，面层喷刷白水泥涂料外。其余房间采用轻钢龙骨防火石膏板吊顶和轻钢龙骨吸音板吊顶。
外墙面：因工程为地下构造物，施工完后四周回土，故外墙应考虑做好防水施工，±0.000以下外墙用仿石面砖贴面，规格300*600*10，颜色灰绿色或灰蓝色。
门窗：本工程门窗根据工程使用要求分别采用：塑钢门、夹板门、隔音门、防盗卷闸门和防火窗。
所有出口通道做ф76mm，厚度为1.2mm 不锈钢靠墙扶手。
2.3 防水：
本工程地下室底板和地下室墙身均采用聚氨酯防水涂膜进行底板及墙身的防水。
2.4 电气工程：
本工程电源采用二路380/220 伏低压电源进入地下室配电间后向工程负荷供电，当二路电源故障断电时，由柴油发电机供一、二级负荷用电。所有动力干线均在全封闭电缆桥架内敷设，桥架穿防护墙时改穿防护密闭套管，并做防护密闭处理。所有动力设备的配电线路以及插座线路均穿钢管埋地敷设。工程接地采用TN-S 系统，电力接地与消防接地共用接地极，接地电阻大于1 欧。接地干线采用40×4 的镀锌扁钢，沿电缆桥架敷设，每隔20 米与桥架连接一次。
2.5 给排水工程：
2.5.1 生活给水
本工程水源由市政给水管直接给水，工程内部设备用水池，采用水泵带气压罐的供水方式。
2.5.2 冷却给水
空调机室冷却系统与室内生活系统合用，在与生活系统接管处设置防倒流装置，在空调机房设置冷却循环泵两台，一备一用。
2.5.3 污水系统
所有地下污水及消防、机械废水均经处理后由污水泵提升排出。
2.5.4 管材
室外给水管采用给水铸铁管，石棉水泥接口；
室内生活给水管采用镀锌钢管,丝扣连接;

室内污水管:支管采用PVC 塑料管粘接,立管及横干管采用排水铸铁管,石棉水泥连接。
室外排水管采用混凝土管，水泥砂浆接口。
地下室污水连接采用焊接钢管。
2.6 消防工程：
本工程设三个防火区，每个防火区均设自动喷淋灭火系统和消火栓系统，柴油电站设水喷雾灭火系统，所有喷头雾化角度为125度，在计算机中心等房间设有DKL 无管网灭火系统，设计灭火剂量为100g/m3。
室内消防管采用镀锌钢管,丝扣或法兰连接，喷洒管采用热镀锌钢管丝接或沟槽连接。
2.7 通风排烟：
风管采用3mm 厚钢板连续焊接制成，所有风管支架均采用橡胶或弹簧减振式支架。
2.8 人防通信设备安装工程：
本工程为四等指挥通信枢纽工程，工程内容包括防核电磁脉冲和通信设备安装。
第三章：施工组织部署
该工程组织以土建工程和装饰工程为主，水电、通风通信工程配合施工，协调各施工班组所指定的项目施工。整体工程分结构施工期、装饰施工期、水电安装、通信施工期、调试施工期。通过平衡协调及调度、紧密地组织成一体。
结构施工期间以各单位工程、各层次组织平衡流水、立体交叉作业为主要进度控制区域，一切施工协调管理即人、材、物首先满足该区，确保结构施工总进度计划。
3.1 施工协调方式
按总进度计划制定节点，并组织召开协调工作会议，检查本节点实施的情况，制订、修正、调整下一个节点的实施要求。
由项目经理负责主持施工协调会，一般情况下，以周为单位进行协调。
项目经理部将会同各施工班组代表定期（一周）或不定期地组织对工程节点、工程质量、现场标准化、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料及电器器具等的检查，并制定必要的奖罚制度，奖优罚劣。项目经理部以月为单位，提出工程计划，向业主和各有关单位反映，通报工程进展状况及需要解决的问题，使有关各方了解工程进行情况，及时解决施工中出现的困难和问题。根据工程进展，我们还将不定期地召开各种协调会，协助业主协调与社会各业务部门的关系以确保工程进度。具体组织机构如下：
3.2 施工准备
该工程甲方已做好三通一平工作，我方将在以下几方面为施工做好充足的准备。
3.2.1 施工生产区准备
整个施工区的准备本着精心组织、精心施工、精心管理的指导思想，施工区域在定位和水准点引进工作后，对施工区域砌筑围墙，施工区场地标高以第一次地平整体标高为路面基准，在其上面铺设施工道。施工区用电由建设方指定点引至施工现场配电间，再由配电间单独配置回路至各配电箱。整个施工区设立4 只标准配电箱，各加工场内分别设置控制箱，照明、动力不共用回路。施工用水设立DN100 镀锌钢管供水，保证每个作业点的就近供水。
施工区设门卫一处，现场试块标准养护室一间，场内用料、构件、砌块、模板按规定堆放整齐。
                    










3.2.2 施工用水
根据消防规定，选用Φ75mm 钢管作为临时供水管，可以满足需要。施工用主水管采用DN100 镀锌钢管供水，支管采用DN65 镀锌钢管供水，保证每个作业点的就近供水。
3.2.3 排水
工地现场施工产生的废水在工地设置一个沉淀池。经过沉淀后排到市政管网，排出的废水要达到国家排放标准。现场内要求所有下水均进入有组织排水系统，切实保证现场文明施工。排水系统与沉淀池形成工地的废水处理系统。
3.2.4、 施工用电计算
工程动力用电，以主体钢筋混凝土工程阶段用电量来计算：
	设 备 名 称
	单 位
	功率（kw）
	数 量
	合计功率（kw）

	塔吊
	台
	50
	1
	50

	电焊机
	台
	21
	2
	42

	钢筋对焊机
	台
	50
	1
	50


	砼搅拌机
	台
	7．5
	2
	15

	砂浆搅拌机
	台
	2.8
	2
	5.6

	平板振捣器
	台
	1.1
	3
	3.3

	插入式振捣器
	台
	1.1
	5
	5.5

	切筋机
	台
	2.2
	1
	2.2

	弯筋机
	台
	3
	1
	3

	木工机械
	套
	12
	2
	24


取K1=0.7，K2=0.6，cosΦ=0.75,照明按动力用电总容量10%计算，则施工用电总容量0.7×130.3,P = 1.1( +0.6×42)×1.1 =146.8kVA,0.75故施工现场配电房应提供147kVA 以上的电源送电。
3.2.5 、施工技术准备接到施工图纸后，各级技术人员、施工员，要认真熟悉图纸，技术部门负责组织好图纸会审，会审时应特别审查建筑、结构、上下水、电气等图纸是否有矛盾，发现问题，及时提出，争取在开工前办好一次性洽商，同时确定各工程项目的做法、材料、规格，为翻样、加工定货创造条件。做好各种材料、构件、建筑配件成品、半成品的加工定货准备工作，根据生产安排，进出加工定货计划，明确进场时间。
根据勘测处给定的红线桩和高程，引入建筑物定位线和标高。
现场勘察地形地貌、水文地质、地下管线等情况，检查验收红线桩及水准点。现场设四条轴线为控制线，主轴线控制桩设在地面上，用混凝土墩妥善保护，设明显标志。控制桩周围不得堆放杂物，并避免车辆机械碰撞，在周围暂设建筑物上设辅轴线、双控轴线。
现场设三个水平标高控制点，以便于不同程度使用和相互校核。
编制详细的施工组织设计和较复杂的分项施工方案。
第四章  施工总平面布置及施工进度计划
4.1 布置原则根据招标文件中的有关说明，施工平面布置将依据总体规划图及现场场地的实际情况，并结合施工组织设计中所提出的施工总体目标（质量、工期、安全文明施工和环保等）进行施工平面的布置。施工总平面布置合理与否，将直接影响施工进度和安全施工管理，施工平面布置原则应为：
（1）在保证施工方便的条件下，尽量节约施工用地。
（2）在保证施工需要和文明施工的前提下，减少临时设施投资，同时还要保证适用。
（3）在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下，最大限度的减少场内运输，避免造成二次搬运。
（4）平面交通上，尽量避免土建、安装与办公区相互干扰。
（5）符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。施工平面布置时，充分利用拟建工程施工用地内的临时空地，保护周边现有环境；按规划设计进行布置，同时保证实用、方便、快捷，使材料和构件运输方便。
4.2 施工总平面的总体布局规划
（1）平面功能划分

根据施工现场的实际情况及施工平面的要求，项目部拟把施工现场划分为施工区、办公区两大块，各区域之间保持相对独立，互不影响。施工区域周围用临时围墙进行全封闭，入口处设立五牌一图（即：工程概况牌、安全生产纪律牌、文明施工牌、质量监督牌、消防保卫牌和施工平面布置图），建筑物四周防护随主体施工进度用密目式安全网进行封闭。施工现场还将设立门卫室对所有出入施工现场的人员均进行登记，凭证出入。
（2）施工区规划
施工现场的布置根据创建标准化文明工地的具体要求，力求现场做到干净整洁，合理布置施工机械。结合规划道路和地下管线情况，对材料堆场及临时道路进行硬化，以便使其成为以后永久道路的基层。
施工的垂直运输采用一台40型塔吊，塔吊附近布设二台混凝土搅拌机和二台砂浆搅拌机。搅拌设备上方均搭设安全防护棚。临近部位布设标准砖堆场，水泥库、砂堆场及碎石堆场均与搅拌设备相邻。木工加工棚和钢筋加工棚则设置在学校操场附近，加工棚边分别设置砂堆场、碎石场、砖（砌块）堆场、水泥库及预制构件堆场，砂石料场出口处按一机两磅的要求设置计量设备。钢筋加工棚及木工加工棚设置于场区一角。施工现场的排水系统结合临时设施的布置情况沿建筑物四周砌200×350mm的明沟通向沉淀池，搅拌站旁砌200宽地沟，形成地表水和污水相结合为一体的排水管网，沟末端设沉淀池（800×800×1000），施工废水经沉淀后排入排水沟，并在大门入口处做5000×800×600砖砌沉淀槽，对进出施工现场的车辆进行清洗，禁止车辆携带泥砂上路，污染周边环境，对沉淀池内的泥砂定期进行清理，污水经澄清后排入附近排水沟内。施工临时用水、用电从甲方指定地点接入，各种管线穿硬质PVC管后埋地敷设，埋深≥200mm，以免被车辆压坏。
（3）办公区域规划
办公区临时设施本着既方便生产管理又工作和因陋就简、勤俭节约的原则来确定，依次设立现场办公室、业主监理室、现场会议室、值班休息室及卫生间。
4.3 给水
（1）从建设单位指定位置接入水源，管径DN75，并做水表井；还打井取水作饮水与施工用水；
（2）围绕施工现场敷设管径DN75的消防环线，设室外消火栓，配25米水龙带，19毫米水枪。消火栓设昼夜明显标志，消火栓周围3米范围内不得堆放其它物品；
（3）从环线引支管，枝状分布。分供办公区、大门冲洗用水；
（4）沿主体结构设管径DN65的生产消防竖管。
4.4 施工临时用电
根据施工现场的实际情况来布置施工临时用电的线路走向、配电箱的位置及照明灯具的位置。电源电缆引下根据现场用电负荷确定电缆截面。现场布置，均按三级配电，二级保护。本工程临时用电均从甲方提供的变压器引出，并进入本施工现场的红线内，在红线内设总配电箱室，从甲方提供电源位置采用三相五线制配线引入总配电箱室。施工现场内配电方式采用TN-S系统，并在总配电箱室处做重复接地一组，接地电阻小于4Ω。据体布置详施工平面布置图：（附后）

4.5、施工进度计划
4.5.1 质量目标
实现对业主的质量承诺，以领先行业水平为目标，严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工，工程一次验收合格率达100%。
4.5.2 安全目标
(1)无人身重伤及以上伤亡事故；
 (2)无交通死亡事故；
(3)无重大行车事故；
(4)无等级火灾事故。
4.5.3 工期目标
该工程建设单位要求工期为210天，根据该工程的实际情况和我公司的实力，确定该工程总工期为200天，比业主要求的工期提前10天。
4.5.4 现场管理目标
严格按照JGJ59-99标准组织现场管理，争创“XX市建筑行业安全文明施工现场”。
4.5.5 施工管理目标和主要措施
（1）施工技术质量管理目标及主要管理措施
1、在招标文件的基础上，根据公司对工程质量的要求，本工程的质量管理目标为：主体合格装饰优良。
2、为了实现以上管理目标，我们将主要通过以下几个方面的管理措施来确保工程质量目标的实现：
a、严格和高标准地贯彻已颁布的各级质量体系文件，巩固并完善项目部质量管理和保证体系，不断充实和学习新的管理方式，运用先进的管理软件和控制手段强化管理的全过程监督作用，不断强化全体施工管理人员的质量意识和质量责任感，督促各类质量体系人员质量职责的落实。
b、成立技术攻关小组，对质量通病和施工难点进行现场攻关，确保工程无质量通病，对梁、柱、板结构质量严格控制，保证柱、梁、板结构几何尺寸、平整度和垂直度，达到清水砼质量要求。
c、本工程所用的模板计划全部采用公司新购的一批钢模板，脚手架采用钢管扣件式脚手架。对施工工艺和质量检测严格把关，使混凝土结构达到清水混凝土质量要求，确保本工程结构质量创优目标的实现。
d、严把材料关，保证所有进场材料全部达到设计和现行国家规范要求及政府部门对建筑工程材料的最新要求，材料进场必须有合格证、质量保证书并经建设方代表和监理工程师现场抽样送检合格后方可使用。
e、根据实际情况认真编制专项施工组织设计（施工方案），加强技术交底工作。
f、健全质量检查制度，建立完善的质量奖惩制度，坚持每周一次的质量大检查，检查结果公开，奖罚分明，对质量问题要追查原因，找出对策，并及时进行处理和改进。
g、对质量目标进行责任分解。
地基基础分部：质量责任者为项目经理、施工员、质检员；
主体工程：质量责任者为项目经理、施工员、质检员及木工班长、瓦工班长、钢筋班长；
楼地面工程：质量责任者为项目经理、施工员、质检员及瓦工班长；
门窗工程：质量责任者为项目经理、施工员、质检员及装饰班长；
装饰工程：质量责任者为项目经理、施工员、质检员及装饰班长；
屋面工程：质量责任者为项目经理、施工员、质检员及防水班长；
水电安装工程：质量责任者为项目经理、施工员、质检员及水电安装班长。
通风排烟安装工程：质量责任者为项目经理、施工员、质检员及通风排烟安装班长。

通讯安装工程：质量责任者为项目经理、施工员、质检员及通讯安装班长。

消防安装工程：质量责任者为项目经理、施工员、质检员及消防安装班长。

（2）安全管理目标及主要管理措施
1、安全管理目标：确保无重大人身伤亡及设备安全事故，保证项目的安全管理达到“XX市建筑行业安全文明施工现场”标准。
2、实现管理目标的主要措施
a、在施工中严格执行《建筑施工安全检查评分标准》（JGJ59-99），杜绝违章作业。
b、健全各种安全管理制度，制定各种安全技术操作规程、制定安全管理目标并分解和落实到各部门及相关负责人。加强各种安全设施、设备的硬件投入并加强对现有安全设施、设备进行维护和管理。
c、加强对管理人员和操作工人尤其是新工人的安全知识教育和培训。
d、认真落实上岗人员持证上岗工作。
e、积极开展治安综合治理工作，加强对工人进行《治安管理处罚条例》的学习，杜绝违法事件的发生，为施工区周边营造一个良好的治安环境。
f、加强操作工人的三级安全教育工作，做好分项工程的安全技术交底。
g、做好施工人员的劳动保障、保险、消防、计划生育等其他外围工作。
（3）施工进度目标及主要管理措施
为使工程早日建成、交付建设业主使用，为业主提供使其满意的优质服务，项目部将在人员组成、施工工艺，新设备投入，材料供应等方面均按程序和计划精心布置，科学管理、严格实施，计划用200个日历天完成全部施工任务。工程各主要分部及分项工程工期目标如下：
施工准备：3天

基础工程施工：40天

主体结构施工：97天（包括地下室施工）
装饰、安装及其他工程：60天
（4）文明施工目标及主要管理措施
1、管理目标：为保持施工场区范围内及周边清洁的环境，同时也因为本工程的重要性，文明施工将始终是施工全过程中极为重要的环节。为此，我们将确保施工现场达到XX市建筑行业安全文明施工现场”标准，并据此标准开展各项管理工作，促进施工现场综合管理水平不断提高，以赢得业主及社会各方充分的信任、理解和支持。
2、为实现创建文明工地的管理目标，我们将采取以下几个方面的措施：
a、施工现场道路、加工房和材料堆场的地坪未硬化的我项目部将其全部进行硬化。施工平面布置图中设置现场项目部、办公室、微机室、业主监理室、现场会议室、休息值班室、医务室、卫生间、施工人员住宿、食堂、材料库、配电室及材料堆场。
b、设立清洁卫生包干制，钢筋加工棚由钢筋班组每天清扫，木工加工棚由木工班组清扫，公共通道、场所每天派专人清扫。施工现场材料分门别类堆放整齐，保持场地的整洁和有序。
c、由于本工地场地较宽，在施工时现场设生活区，安排施工人员和工人居住，就近的施工人员和工人也可回家居住。
d、现场管理制度化，每周将进行检查，实施奖罚制度。
e、施工区域周围砌2.5m 高临时围墙，建筑物四周随主体结构施工用密目式安全网进行封闭。
f、施工区入口处设五牌一图（即：工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、施工总平面布置图），并在显眼处悬挂企业标志、宗旨和相关宣传标语。
g、加强对周边区域的环境保护，在出场处派专人对出入施工现场车辆进行清洗，避免车辆携带泥砂上路，污染及周边环境，场区周边的道路也要经常洒水扬尘，以免对环境造成污染。
3、按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施。
4、施工现场的主要管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。
5、施工现场的用电线路，用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。
6、施工机械按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。
7、保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆，行人通行和地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。
8、施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
9、职工生活设施，符合卫生，通风，照明等要求。职工的膳食，饮水供应应当符合卫生要求。
10、做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。
11、严格依照《中华从民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存，使用易燃易爆器材时，应当采取特殊的消防安全措施。
12、遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声，振动对环境的污染和危害。
13、现场进出口处设沉淀池处理砼搅拌机、砂浆搅拌机清洗浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施。
14、不在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡，油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
15、对于高空废弃物必须使用密封式的容器装好后用龙门吊下，再运出现场。
16、采取有效措施控制施工过程中的扬尘；在炎热干燥的天气时，由专人在现场及现场附近道路上洒水，以保持湿润，防止尘土飞扬；对于现场的容易飞扬的材料如水泥等，采用适当的覆盖。
17、为了降低施工中噪声对环境的影响，采取如下措施：

通过统筹安排，合理计划，最大限度地减少夜间施工的时间和次数；梁、柱、楼面模板采用钢模板，但是必须指挥施工人员轻拿轻放；教育工人在砼振捣时不得用振动器长时间振动钢筋，车辆进出现场，专人指挥，减少或不鸣笛。
18、搞好公共关系的协调工作。为最大限度地减少施工对周围环境的影响，我公司由专人负责公共关系的协调工作，随时听取有关方面对我施工的意见和建议，并在可能的情况下加以改正，满足有关部门的要求，使工程能顺利进行。
5.6 施工部署原则
（1）工程施工时间安排
本工程计划开工日期暂定为2007年2月15日，我们将力争在2007年三月月下旬完成基础部分的施工，2007年7月上旬完成主体部分的施工，2007年9月上旬以前完成装饰装修及水电安装等部分的施工，即可交付使用。
（2）施工顺序
施工顺序的总体原则为：先地下后地上，先主体后装饰，分部分项进行平行搭接、交叉流水作业。即：基础→结构→装饰、水电安装、通讯消防安装、排烟排风安装，并进行合理的穿插作业、协调配合。
5.7 施工流水段划分及施工顺序
本工程项目为混合结构综合楼工程，平面形式呈矩形，我们拟按楼层划分施工段，分别组织流水作业。施工全过程的次序为：基础→主体→装饰，水电安装穿插配合进行施工。
5.8 现场安排
（1）垂直运输拟采用40型塔吊进行垂直运输。主要负责基础及主体结构模板、钢筋及混凝土、砖及砂浆、装饰材料的垂直运输。安装平面位置详见平面布图。
（2）本工程搅拌站内设二台混凝土搅拌机和二台砂浆搅拌机。搅拌机设置位置见平面布置图。
（3）加工车间现场设一栋木工加工间、一栋钢筋加工间，分别负责模板和钢筋的加工配制。
5.9 施工进度计划
5.9.1 编制原则
（1）根据所提供的施工图纸、招标文件、工程投标答疑会议记要及其它相关文件。
（2）根据拟建项目建设用地周围环境、现场情况及施工总平面所确定的平面规划。
（3）根据国家现行的各种建筑施工验收、规程和质量评定标准。
（4）根据现行全国统一建筑安装工程工期定额。
（5）根据现行的建设工程技术规范、施工安全技术规范和安全技术标准。
（6）根据公司颁发的有关文件、工艺标准、施工方法、类似工程施工经验总结及公司拥有的技术力量。
（7）根据本工程投标过程中业主及设计单位提出的各项要求编制。
5.9.2 施工工期控制

投标总工期：200个日历天。
其中：基础、（含前期准备）：43天。
主体结构施工：97天。（包括地下室施工）
装饰、安装工程施工：55天。
室外散水、勒脚等零星工程：2天。
场地及楼层清理：3天。
合计：200天，提前10天竣工。
5.9.3 施工进度计划表计划开工日期暂定为：2007年2月15日。
计划竣工日期：2007年9月5日，本工程计划施工总工期为200日历天。其进度计划见附图。
5.9.4 工程进度网络计划图和施工横道图在保证工程质量的前提下，我公司将合理统筹安排施工过程中的各项工作，抓住重点施工，组织合理的交叉流水作业，以加快工程施工进度。为此，我们根据实际情况，特编制《XX市人民防空办公室应急指挥中心工程施工网络计划图》和《XX市人民防空办公室应急指挥中心工程施工横道图》。

第五章  各分部分项的主要施工方法
5.1 施工测量
（1）测量依据
1、本工程的定位图和施工图；
2、业主提供的测量控制点（基准点）；
3、《工程测量规范》（GB50026-93）；
（2）测设要求
1、量距所用钢尺必须采用有专业资质生产厂家出产的合格产品，钢尺在使用前应进行检测和校验。
2、现场测量应固定人员。采用钢尺测距时应采用三次读数后取中数的读数方法。
3、所有量距尽量保证在同一水平面上进行，如不能保证在同一水平面上进行，所测到的数据应进行高差调整。
（3）测量方法
本工程测量方案分为四个部分：平面控制、高程控制、垂直度控制、沉降观测、结构施工测量、装修施工测量。
1、平面控制
a、用经纬仪放出建筑物的主要轴线点，并引出作好引桩，引桩采用C20混凝土浇筑，内埋φ20圆钢作标识。
b、用经纬仪和50m 钢尺进行检查改正，直至满足施工要求，用混凝土对引桩进行保护，并做好醒目标记。
c、绘制详细的控制轴网图。
d、基础施工完毕后，在±0.000结构面进行一次轴线闭合检查。
e、轴线控制用经纬仪向上传递，控制点设置在建筑物外侧，平面分别位于建筑物四周处，逐层向上传递。
2、高程控制
a、在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点，用DS1水准仪往返测量，测设合格后，用红色油漆标记三角符号并在旁边注明建筑标高，以红三角符号的上顶线为标高基准，在同一区域、同一平面内红三角符号不得小于三个，间距分布均匀并在满足结构施工的需要，用红三角符号需设在同一水平高度，其误差控制在±5mm 内则认为合格，在各层标高施测时，应后视其中的两个三角符号下顶线以作校核。
b、±0.000以下及±0.000以上各层的标高传递均用首层红三角符号上顶线为标高基准，用检定合格的钢尺向上引测，并在投测层标记红三角符号，复检校核合格后，方可在该层施测。
c、在结构施工到一定高度后，应重新引测相应的结构标高，以保证拟建建筑物的质量要求。
d、标高测量误差：±20mm；竖向高度测量误差：±20mm；
e、高程基准点的测设：
①对场内设置的水准点，每月应定时联检一次，以作相互校核。仪器采用DS2 精密水准仪，精度按二等水准技术指标执行。
②对检测后的数据进行核算，核算成果须进行分析，以保证水准点使用的准确性。
f、控制点的保护：
控制桩按测量规程规定的标准进行埋设，一般埋设在有坚固土层的地方，桩顶周围砌筑20cm 高的保护台。
3、垂直度控制
a、室外各大角的垂直度采用经纬仪控制，室内垂直度控制采用铅锤控制。
b、垂直度测量细则：
①根据结构平面图，因工程±0.000 处确定工程垂直度控制点，室外控制点一般设置在结构转角处或结构柱上，室内应在预留洞口处设置。
②随着楼层的增加，及时用经纬仪和铅锤将各控制点引测到适当位置，按照测出的控制点对工程桩、梁及墙体进行复合，将垂直度偏差控制在规范允许偏差范围内。
4、沉降观测
根据总平面图及施工平面布置图，在拟建建筑物的四周布设沉降观测水准点，布置成闭合环型，水准基准点应埋设在变形区以外的岩土层上，使其稳固可靠且通视条件良好，以保证观测工作的顺利进行。各点的坐标和绝对高程待布设完毕后进行实测，记录测量成果资料。
根据要求，施工期间每施工完一层观测一次，建筑物竣工后，第一年每三个月观测一次，第二年每六个月观测一次，以后每年观测一次，直到沉降稳定。若施工期间中途停工超过两个月，应在停工的竣工前进行观测，如发现上升和大量下沉现象应进行重复观测加以证实，并及时向业主和设计人员反映。每次观测前对所用仪器的设备，应进行检验，并作好详细记录。每次沉降观测时，先应检查沉降水准基准点的高程，确认无变动后，才能进行沉降观测，否则，需对水准基准点成果进行重新确认和调整，然后再进行沉降观测。沉降观测是比较精细的测量操作，每次沉测时，为保证其成果的正确性，应做到：
（1）采用相同的图形（即观测线路）和观测方法；
（2）使用同一台仪器和设备；
（3）固定观测人员；
（4）在基本相同的观测环境和条件下进行作业；
（5）作专门的沉降观测成果记录；
（6）严格按照施工方案和操作规程施测，遵守各项技术规范和安全操作规程。
5、结构施工测量
（1）结构竖向投测：
控制轴线投测采用外控法。当控制轴线投测至施工层后，应组成闭合图形，校测合格后，再测设细部轴线，然后据此测设墙、柱、梁、门窗洞口等边线。
（2）施工层放线：

放线前应在平面上校核轴线，闭合后测设细部轴线，后以此为准测量墙、柱、梁、洞口的边线。
（3）高程的竖向传递：
1）工程主体结构施工时，保证传递到施工楼层的标高点不少于3 个，以便进行互相校核。
2）各层标高的传递起始点均以首层50cm 控制线为准，以防止层间误差的积累，标高传递时采用钢尺沿铅直方向（经纬仪配合）向上量至施工层。钢尺丈量时应考虑各项改正数。
3）钢筋混凝土墙体、柱施工测量：
①墙、柱钢筋绑扎完毕后，在竖向主筋上测设标高点，用红笔标注，作为支模和浇筑混凝土的依据。测法和误差应符合上述施工层抄平的规定。
②柱支模后，用经纬仪校核模板垂直度，校核时用经纬仪在相互垂直的两轴线上同时测量。
6、装修施工测量
（1）地面工程的施工测量：
①标高的传递方式采用在楼梯间和窗口处进行传递。
②测设50cm水平控制线：50cm水平控制线的测设允许误差应符合测表1的要求。室内的50cm水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据，在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于 1 mm。防止误差扩大。
③用水准仪检测地面面层的平整度和标高时，水准仪的间距应符合以下要求：大厅应小于5m、房间应小于2m。
（2）门窗安装施工测量：
①从建筑最顶层找出外窗口的边线，用线坠将边线向下引测，并采用经纬仪进行校核以保证精度。
②门窗口的水平位置由室内50cm 水平控制线确定，向上反到窗下皮标高，并弹线找平。各门口应从水平控制线测设门口上皮标高并拉通线，保证所有的门在同一水平线上。
5.2 基础施工

（1） 人工挖孔灌注桩

1）人工挖孔桩施工顺序

施工准备、降水－－挖土至灌注桩基础上部，放线－－人工挖桩（随开挖随扩壁）－－验孔－－封底－－钢筋笼吊放－－验筋－－灌注桩基础砼施工－－养护－－灌注桩基础检测－－合格－－承台及地基梁钢筋，模板（立柱、立筋）－－验筋－－承台脏基梁砼－－上部结构－－基础检收，土方回填。

2）挖孔灌注桩的施工

 A、人工挖孔灌注桩采用人工一桩一组，每组由2名操作人员组成，其中一人在孔内挖土（或页岩）1人在孔上负责运土，开挖机具选用短柄锄头，（或风压电垂）容积为15L左右的胶水桶、粗麻绳，小型钢管三角支架、手摇滚轴等。

B、为了防止坍孔和保证操作安全，桩孔按设计混凝土支护，每节高0.9m～1.0m，厚15～7.5cm，加配直径8mm圆钢筋，混凝土C15挖孔时应予留出护壁厚度，保证设计的直径尺寸。

 C、桩孔挖至孔底设计标高或持力层时，通知甲方，监理令同勘察设计及有关质检人员共同鉴定，认为符合设计要求后迅速扩大桩头，清理孔底及时验收，即浇灌封底砼，封底砼最大高度为N+150。

  D、灌柱成桩：在浇灌前严格检查孔的中心位置，孔深孔径，垂直度，孔底沉渣厚度，钢筋笼的配筋，砼的保护层，桩内钢筋锚入连系梁内的长度等，并填写好相应质量检查记录。

E、浇灌封底砼应尽快浇灌，在灌柱前严格检查孔的中心位置，孔深，孔径，垂直度，孔底沉渣厚度，钢筋笼桩内钢筋嵌入柱的长度。

F、混凝土的浇灌方法

浇灌封底砼时，当孔内渗水量较少，可抽清孔底积水，在积水深度未超过100cm时按常规方法浇灌砼，若渗水量较大，孔底积水深度大于100cm时，应采用水下砼施工方法浇灌，使用导管或串筒，出抖口离混凝面不得大于2000，且应连续浇灌，分层振搞，分层高度约1000-1500，砼坍落度一般取80-100。
（2）独立柱基及基础梁施工
1）作业条件及施工准备
a、土方开挖完毕。
b、基础梁施工前，应将槽底虚土、杂物等垃圾清除干净。
2）操作工艺
a、钢筋绑扎工艺流程：校对钢筋半成品→钢筋绑扎→预埋管件及铁件→绑好砂浆垫块。
b、模板安装工艺流程：确定模板安装方案→安装柱基、梁模板→模板预检。
c、混凝土浇筑工艺流程：搅拌混凝土→浇筑→振捣→养护。
3）操作要点
a、钢筋绑扎
①应先按设计图纸校对加工的半成品，对其规格、形状、间距、品种经过检查，然后挂牌放置。
②基础梁钢筋应按顺序绑扎，一般情况下，先长轴后短轴，由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺钢筋、穿箍、绑扎、成形。
③预埋管件及铁件：预埋孔洞及位置应正确，柱基及基础梁上的柱插筋，水电工程预埋件等均应按图纸绑好，扎结牢固或焊牢，其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确，不得遗漏或位移。
④受力钢筋搭接接头位置正确，其接头相互错开，上部钢筋在跨中，下部钢筋应尽量在支座处，每个搭接接头的长度范围内，搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎，不得跳扣。
⑤柱基及基础梁底部钢筋下的砂浆垫块，一般厚度不小于50mm，间隔1m，侧面的垫块应与钢筋绑扎，不应遗漏。
b、安装模板
①应先确定模板拼装组合方案，计算对拉及支撑长度等。
②基础梁模板：基槽土方到位后，用10cm厚细石混凝土作垫层并进行找平，地梁置于垫层上，并确保地梁下口标高正确。
③模板安装完成后，应对断面尺寸、标高、垂直度、对拉及支撑系统进行预检，要求均应符合设计图纸和施工验收规范的要求。
c、混凝土浇筑
①搅拌：按配合比称出每盘水泥、砂子、石子的重量以及外加剂的用量。操作时要每车过磅，先倒碎石接着水泥，后倒砂和水进行搅拌。外加剂一般随水加入。第一盘搅拌要执行开盘批准的规定。
②浇筑：浇筑时，侧模应先浇水湿润。柱基及基础梁浇筑混凝土时，应按顺序直接将混凝土倒入模板内，如甩搓超过初凝时间，应按施工缝要求进行处理。
③振捣：应沿承台梁浇筑的顺序方向，采用斜向振捣法，振捣棒与水平面倾角约为30 度左右。棒头朝前进方向，插棒间距以50cm 为宜，防止漏振。振捣时间以混凝土表面翻浆出气泡为准。混凝土表面应在振捣时依据模板上的标高线用木抹子搓平。
④施工缝：纵横连接处不般不宜留设施工缝，施工缝应在相邻两柱中间的1/3 范围内，留设施工缝处应预先用模板挡好。继续施工时，施工缝处的混凝土应用水湿润并将表面凿毛，先浇筑一层与砼同配合比的去石子浆后浇筑，以保证新旧混凝土表面接合良好。
⑤养护：混凝土浇筑后，在常温条件下12h内应覆盖浇水养护，浇水次数以保持混凝土湿润为宜，养护时间不小于7天。鉴于本工程施工期间正是秋冬季应重点作好混凝土的浇水养护。冬季应采用15℃～20℃的热水养护。
（4）基础土方回填
1、填方施工从基底最低处开始，水平分层整片回填夯实，每层厚度250mm。必须做成斜坡形分段填筑，重叠1m，上下层错缝距离不大于1m。回填土采用土质良好、无有机杂质的粘土。
2、保证填土含水率在一定范围内且符合设计要求；干密度检测值应有90%以上符合设计要求。
3、基础及房心土方填筑可配合蛙式打夯机采用边填边夯实的方法进行。
4、夯实一层后，撒水湿润以保证上下层接合良好。
（5）雨期施工技术措施
雨季施工以防雨为主，应预先做好准备工作，对在雨期施工的项目，要采取有效的保证质量的措施。
1、现场排水：基坑（槽）四周必须做好排水系统，保证雨（积）水不向坑（槽）内倒灌。为防止地面水排入坑（槽）内，在基坑（槽）周边用混凝土做成倒斜面。水泥库、搅拌站应按规定高出自然地面，周围做好排水设施。
2、备足排水用的水泵及有关器材，以便大雨后及时排出基坑（槽）内积水，准备适量的塑料布、油毡等防雨材料，必须时对基坑（槽）进行覆盖。
3、大雨天应尽量避免浇筑混凝土。如施工中遇大雨应停止浇筑混凝土，并用塑料布将已浇筑完的混凝土进行覆盖保护。雨天砂、石料含水率较大，应及时测定含水率，调整混凝土的配合比，以保证混凝土的质量。
4、对现场使用的中小型机械，必须按规定搭设防雨棚。雨期施工时，漏电保护装置应灵敏有效。并定期检查线路绝缘情况，以防漏电。
5、原材料、成品、半成品的防雨：水泥应按“先收先用”和“后收后用”的原则进行使用，避免久存受潮。易受潮半成品，应在室内堆放，其它材料也应注意防雨及材料四周排水。
5.3 地下室底板、侧墙卷材防水施工
5.3.1 作业条件：
地下防水层卷材防水作业施工，在地下水位较高的条件下涂刷防水层前，应先降低地下水位，做好排水处理，使地下水位降至防水层操作标高以下300mm，并保持到防水层施工完。涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层，要求抹平、压光、坚实平整，不起砂，含水率低于9%，阴阳角处应抹成圆弧角。涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物，残留的灰浆硬块，有突出的部分处理、清扫干净。
卷材防水不得在淋雨的条件下施工，施工的环境温度不应低于5℃，操作时严禁烟火。
5.3.2 操作工艺
5.3.2.1 工艺流程：
基层清理→涂刷底胶→卷材防水层施工→做保护层
(1)基层处理：涂刷防水层施工前，先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净，并用干净的湿布擦一次，经检查基层无不平、空裂，起砂等缺陷，方可进行下道工序。
(2)涂刷底胶：底胶配制：先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯以1∶1.5∶2 的比例（重量比）配合搅拌均匀，配好的料在2h 内用完。
底胶涂刷：将配制好的底胶料，用长把滚刷均匀涂刷在基层表面，涂刷量为0.3kg/m2 左右，涂刷后约4h 手感不粘时，即可做下道工序。
(3)涂膜防水层施工：
材料配制：聚氨酯按甲料、乙料和二甲苯以1∶1.5∶0.3 的比例（重量比）配合，用电动搅拌器强制搅拌3～5min，至充分拌合均匀即可使用。配好的混合料应2h 内用完，不可时间过长。
(4)附加涂膜层：穿过墙、顶、地的管根部，地漏、排水口、阴阳角，变形缝并薄弱部位，应在涂膜层大面积施工前，先做好上述部位的增强涂层（附加层）。
附加涂层做法：是在涂膜附加层中铺设玻璃纤维布，涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡，将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上，阴阳角部位一般为条形，管根为块形，三面角，应裁成块形布铺设，可多次涂刷涂膜。
涂刷第一道涂膜：在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后，应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡，如没有，即可涂刷第一层涂膜；如有气孔或气泡，则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔，局部再刷涂膜，然后进行第一层涂膜施工。涂刮第一层聚氨酯涂膜防水材料，可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮，力求厚度一致，在1.5mm 左右，即用量为1.5kg/m2。
涂刮第二道涂膜：第一道涂膜固化后，即可在其上均匀地涂刮第二道涂膜，涂刮方向应与第一道的涂刮方向相垂直，涂刮第二道与第一道相间隔的时间一般不小于24h，亦不大于72h。
涂刮第三道涂膜：涂刮方法与第二道涂膜相同，但涂刮方向应与其垂直。
稀撒石碴：在第三道涂膜固化之前，在其表面稀撒粒径约2mm的石碴，加强涂膜层与其保护层的粘结作用。
涂膜保护层：最后一道涂膜固化干燥后，即可根据建筑设计要求的适宜形式，一般抹水泥泵浆。平面可浇筑细石混凝土保护层。
5.3.3 质量标准
涂膜防水材料及加层玻璃布性能必须符合设计和有关标准规定。并有产品合格证、试验报告。涂膜防水层及其局部应加强的变形缝、预埋管件处、阴阳角部位的做法，必须符合设计要求和施工规范的规定，不得渗漏水。
5.4 主体结构工程
5.4.1 主体结构施工程序弹出轴线→绑扎柱钢筋→钢筋隐检→弹出柱中心线、边线及水平标高并做好标志→安装柱模板→浇筑柱砼→搭设梁、板钢筋脚手架→搭设楼梯支撑梁、平台支撑梁→铺设楼梯、楼层底模→弹线（轴线、标高、尺寸验收）→绑扎梁、楼板、楼梯钢筋及管线安装→隐蔽工程验收（包括钢筋、管线、埋件、孔洞）→清理垃圾、浇水湿润模板→浇筑梁、板、楼梯混凝土→养护→拆模→测水平标高、并做好标记→安装预制板→进入下一循环。
5.4.2 钢筋工程
钢筋运至施工现场后，严格按等级、牌号、直径分别挂牌堆放，钢筋堆放离地不小于20cm，钢筋堆放处四周挖设排水沟，以利于排水。
（1）钢筋连接：本工程钢筋全部采用搭接焊，受力钢筋接头位置应相互错开，从任一接头中心至10倍搭接长度的区段范围内，有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面的允许值：受拉区不超过25%，受压区不得超过50%。
（2）钢筋绑扎程序：绑扎钢筋→梁筋→板筋。为保证钢筋工程施工顺利，要求钢筋翻样能及时准确地做出钢筋下料表和各种规格钢筋的需用量计划，并及进做好半成品的加工，力争做到半成品钢筋随出、随吊、随绑扎。
（3）钢筋原材料
1、钢筋进场应有出厂质量证明，物资采购人员应对其外观、材质证明及标牌进行检查，核对无误后方可入场。
2、钢筋入场后及时抽样试验并做好见证取样，试验合格后方可使用。具体要求如下：
a、外观检查：热轧钢筋的表面不得有裂缝，结疤和折叠。钢筋表面允许有凸块但不得超过横肋的最大高度。
b、抽检取样:热轧钢筋进场应分批验收。每批同一牌号、同一规格和同一炉号的钢筋组成，重量不大于60t。允许由同一牌号同一冶炼和浇筑方法的不同炉罐号的钢筋组成混合批。
c、力学性能试验：钢筋进场后，在业主及监理人员的见证下，抽样试验进行力学性能试验。
（4）钢筋加工
1、钢筋加工前，应先去除钢筋上的铁锈，油渍等杂物。
2、钢筋加工要严格按钢筋下料表进行，下料表上应按设计和规范要求，注明需加工钢筋的型号、形状、尺寸及使用部位和数量。
3、根据钢筋使用部位、接头形式、接头比例合理配料，加工时，要本着“长料长用、短料短用、长短搭配”的原则，不得随意切断整根钢筋。
4、钢筋弯曲采用机械冷弯。
5、I级圆盘钢筋加工前，应先调直去锈，调直时，要严格控制其冷拉率。
6、I级钢筋的末端需做180°的弯钩。
7、箍筋加工时，弯曲部分需确保135°，平直部分长度为10d，且箍筋双肢相互平行。
8、加工好的钢筋半成品要在现场指定范围内堆放，且挂牌标识，注明钢筋的型号、尺寸、使用部位及数量，防止使用时发生误用。
（5）梁、柱、板缝钢筋绑扎
1）、柱钢筋绑扎：
1、柱钢筋骨架：
a、先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上，并在钢筋上画出箍筋间距。
b、根据画线位置，将箍筋套在受力筋上逐个绑扎，要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形，宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直；箍筋弯钩叠合处，应沿受力钢筋方向错开放置。
c、穿另外二根受力钢筋，并与箍筋绑扎牢固，箍筋端头平直长度不小于10d（d 为箍筋直径），弯钩角度不小于135°。
d、在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位，应按设计要求加密柱的箍筋，加密范围一般在圈梁上、下均不应小于六分之一层高或45cm，箍筋间距不宜大于10cm（柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎）。
2、修整底层伸出的柱搭接筋：根据已放好的柱位置线，检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。
3、安装柱钢筋骨架：先在搭接处钢筋上套上箍筋，然后再将柱钢筋骨架立起来，对正伸出的搭接筋，搭接倍数不低于35d，对好标高线，在竖筋搭接部位各绑3 个扣。骨架调整后，可以绑根部加密区箍筋。
4、绑扎搭接部位钢筋：
柱钢筋必须与各层的梁钢筋绑扎连接，形成一个封闭框架。
2）梁钢筋的绑扎：
1、支完梁模板并做完预检，即可绑扎梁钢筋，如果采用预制骨架时，可将骨架按编号吊装就位进行组装。如在模内绑扎时，按设计图纸要求间距，在模板侧帮画箍筋位置线。放箍筋后穿受力钢筋。箍筋搭接处应沿受力钢筋互相错开。
2、梁与柱钢筋交叉处，梁钢筋宜放在柱受力钢筋内侧。梁钢筋在柱部位搭接时，其搭接倍数或锚入柱内长度要符合设计要求。
3、梁钢筋应互相交圈，在梁交接处的锚固长度，均要符合设计要求。
4、梁钢筋绑完后，应加水泥砂浆垫块，以控制受力钢筋的保护层。
（6）钢筋混凝土现浇板钢筋：
1、板的中间支座上部钢筋（负筋）两端直钩长度为板厚减板钢筋保护层厚度，板的边支座负筋在梁内锚固长度应满足受拉钢筋的最小锚固长度。
2、双向板的底部钢筋，短跨钢筋置下排，长跨钢筋置上排。
3、当板底与梁底平时，板的下部钢筋伸入梁内须置于梁的下部纵向钢筋之上。
4、施工中应参照专业图将需穿楼板及墙体的管线洞口预留，避免事后剔凿，如需增加新洞口时，应视现场情况与设计人商定。
5、楼板钢筋绑扎：
①工艺流程：核验模板标高→弹钢筋位置线→绑扎底层钢筋→安放垫块→敷设专业管线→标识上层钢筋网间距→绑扎上层钢筋→申报隐检→隐检验收签证→转入下道工序。
②双层钢筋网片之间设钢筋马凳，以确保上部钢筋的位置。

③板筋绑扎好后，严禁踩在上面行走。为防止浇筑混凝土时工人踩坏钢筋，铺脚手板作行走平台，供人行走，浇灌混凝土时派钢筋工专门负责钢筋修理。
④在负筋处加设矮马凳。在钢筋绑扎成型后应及时铺脚手板防止踩踏钢筋。
（7） 剪力墙钢筋现场绑扎：
(1)工艺流程：
修改预留搭接筋→绑立筋→绑横筋→绑拉筋或支撑筋
将墙身处预留钢筋调直理顺，并将表面砂浆等杂物清理干净。先立2～4 根竖筋，并划好横筋分档标志，然后于下部及齐胸处绑两根横筋固定好位置，并在横筋上划好分档标志，然后绑其余竖筋，最后绑其余横筋。
双排钢筋之间应绑拉筋，拉筋直径不小于φ6，间距不大于600mm，剪力墙底部加强部位的拉筋宜适当加密。为保持两排钢筋的相对距离，宜采用绑扎定位用的梯形支撑筋，间距1000～1200mm 。
(2)剪力墙钢筋的锚固
剪力墙的水平钢筋在端部锚固应按设计要求施工。做成暗柱或加型钢筋。剪力墙的连梁上下水平钢筋伸入墙内长度e′不能小于设计要求。剪力墙的连梁沿梁全长的箍筋构造要符合设计要求，在建筑物的顶层连梁伸入墙体的钢筋长度范围内，应设置间距不小于150mm的构造箍筋。
剪力墙洞口周围应绑扎补强钢筋，其锚固长度应符合设计要求。
剪力墙钢筋与预制外墙板连接：外墙板安装就位后，将本层剪力墙边柱竖筋插入预制外墙板侧面钢筋套环内，竖筋插入外墙板套环内不得少于 3 个，并绑扎牢固。
剪力墙钢筋与外砖墙连接：绑内墙钢筋时，先将外墙预留的φ6拉结筋理顺，然后再与内墙钢筋搭接绑牢。
(3)应注意的质量问题
水平筋位置，间距不符合要求：墙体绑扎钢筋时应搭设高登或简易脚手架，以免水平筋发生位移。
下层伸出的墙体钢筋和竖直钢筋绑扎不符合要求：绑扎时应先将下层墙体伸出的钢筋调直理顺，然后再绑扎或焊接。如下层伸出的钢筋位移大时，应征得设计同意进行处理。
门窗洞口加强筋位置尺寸不符合要求：应在绑扎前根据洞口边线将加强筋位置调整，绑扎加强筋时应吊线找正。
（8）钢筋绑扎的质量要求
1、板钢筋的交叉点应用扎丝扎牢，不得有变形、松脱和位移现象。
2、所有钢筋的规格、间距、根数、位置均应符合设计要求和相关验收规范的规定。
3、所有箍筋均应与受力钢筋垂直，Ⅰ级钢筋弯钩呈135 度角，弯钩长度不小于10d。
4、绑扎网片和钢筋骨架外形尺寸允许偏差（单位：毫米）：
网眼尺寸：±20，骨架宽及高：±5，受力钢筋间距：±10 ，排距：±5，箍筋间距：±20。

5、所有插入筋的规格、尺寸、间距、锚固长度均应符合设计要求。
6、板钢筋网片除靠近外围两行钢筋相交点全部扎牢外，中间部分可交叉间隔交错扎牢。
（9）钢筋绑扎要点：
1、主梁与次梁相交且底面平时，次梁纵筋放在主梁纵筋上面。
2、柱箍筋绑扎前要检查柱主筋位置，如有偏差应及时校正。
3、双向配筋的板，板底短向钢筋放下排，长向钢筋放在上排。
4、楼板上双层钢筋架立采用φ12钢筋撑脚，间距1m一个。
（10）质量保证措施
1、楼板上所有电气管线必须在楼板底层钢筋铺设完后安装，使楼板底面混凝土保护层达到设计和规范要求。
2、柱、梁、板钢筋保护层垫块按间距0.7～1m设置。
3、钢筋在施工过程中，专职质检员应对钢筋规格、型号、间距、根数、搭接位置及长度进行检查验收。
4、混凝土浇筑过程中，应派专人值班，如发现钢筋有松动、位移和保护层厚度不符合要求等情况及时调整。
5、模板内下部受力钢筋伸入支座的锚固长度（除设计图中的外），在边支座不小于5d且不小于100mm，在中间支座伸至支座中心，如为Ⅰ级钢筋还应做成180 度弯钩。
6、梁、柱内向受力钢筋的搭接和接头位置严格按设计和规范要求进行施工。
7、在柱纵向主筋搭接范围内，箍筋要绕过两根钢筋，弯钩要相应加长，搭接处两根钢筋应贴箍筋放置，不应一外一内，箍筋各肢尺寸应准确，以保证柱主筋的位置，柱箍筋加密区长度不小于500mm，且不小于1/6 楼层净高。
（11）钢筋绑扎的注意事项
1、柱子插筋的位移插筋预留时应考虑混凝土振捣时的影响，因此，在混凝土浇筑前和浇筑后均要检查插筋的位置，并用水平筋将插筋焊接固定。
2、梁的钢筋骨架尺寸偏小产生的原因主要是箍筋配制的尺寸偏小的双肢箍的组合尺寸偏小，因此在钢筋翻样和钢筋绑扎时，要熟悉图纸，并详细向操作人员交底。
3、主筋的锚固长度和弯起钢筋位置在绑扎前，要仔细检查钢筋加工的质量再进行绑扎。
4、梁、板上层钢筋在浇筑混凝土时被踩踏预防方法是在钢筋浇筑时，搭设好人行通道，施工人员严禁在钢筋上行走，踩踏绑扎完成的骨架。（钢筋工程质量控制流程图附后）
5.4.3 模板工程
（1）模板的选用和支撑
1、梁模板梁底模、侧模均采用30mm厚木模板，现浇板采用胶合板。梁下部支撑采用钢管脚手架扣件连结。支撑架按设计设水平杆、扫地杆、斜撑并与板支撑系统连成整体。对工程中截面较大的梁，梁截面加对拉铁丝铁片进行模板加固。
2、柱模板按柱断面尺寸，尽量采用整块模板作侧模，竖向采用φ48钢管竖立。柱箍设计形式为：先用φ48钢管与竖向φ48钢管连结柱模板，并用木楔加固模板使钢管与模板成为一个整体，效正柱模不能使柱模移位。
3、楼板模板楼板模板计划采用30mm厚胶合板铺底模，底部用钢管脚手架搭成搁栅，间距500mm。平台支撑也采用钢管脚手架搭设。
（2）模板施工
1、柱模板安装程序放线→柱筋四角焊接角钢→模板分段就位→安装支撑→调直纠偏→全面检查校正→柱模群体固定→清除柱模内杂物→封闭清扫口。安设柱模板时，为防止钢筋混凝土柱“烂根”，施工中柱子支模的模板应超出上层楼板（梁）顶面30～50cm，再支上层柱模。超出楼板顶面模板不拆，并使上层柱模落在该层模板上，并向内收紧，柱模下口留一块活动模板作清扫口，同时柱位处的楼板浇筑混凝土时应捣实、振实。
2、梁板模板安装顺序：弹线定位→梁底模安装→绑扎钢筋→支梁侧模→复核梁模几何尺寸→支板模→复核板模标高。梁、柱节点：梁、柱节点采用木模板组装而成，该处极易出现关模不严密，缝隙过大，引起混凝土表面蜂窝、麻面等质量问题，因此，应对施工班组进行清楚详细的技术交底，并强化管理，严格检查验收，同时还要重点检查该处的支模方法，一是要牢固可靠，同是也不要因支撑过度能上能下起接头处断面尺寸减小。柱梁接头处模板历来是模板施工的难点。如模板支撑不能保证砼浇筑时的压力需要，就会造成胀模、歪斜、咬肉等质量问题，影响质量。为了保证柱梁接头质量，我们将采用定制钢模板，即根据本工程柱梁实际尺寸，特别设计制作出柱梁接头钢模板，用于施工中，由于该模板采用钢制，因此能与组合钢模板可靠地连接。能确保柱梁接头符合质量要求。施工中应做好穿墙、预留孔道、预埋件等施工工作。预留孔洞模板应根据孔洞大小、形状和位置选择适当的方法进行预留设置。梁模板采用木模板上口弹线找平。梁模板采用落地支撑时，下面应垫方木，当用木方支撑时，下面用木楔楔紧。用钢管支撑时，高度应调整合适。钢筋绑扎完以后，模板上口宽度进行校正，并用木撑进行定位，用铁钉临时固定。
3、楼梯模板
a、楼板模板组拼安装顺序如下：搭设支架及拉杆→安装纵、横木楞→调平柱顶标高→铺设模板块→检查模板平整度并调平。
b、安装注意事项：单块就位组拼时，宜以每个节间从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接，然后向中央铺设。相邻模板边肋应按设计要求用卡环或铁丝连接，也可用钩头螺栓与木楞连接。楼板模板铺设到最后结束处，对不符合模板模数的窄条，要采用木板条嵌补，切不可采取两块木模板对挤的做法，以免造成梁模板上口偏小。楼板模板每块搁置以三点为宜。
4 模板安装注意事项
4. 1 剪力墙的模板工程
墙面模板采用12mm 厚竹胶板，模板的高度按标准层高度尺寸考虑,地下室和非标准层使用时做可拆装的加高板块或采取二次支模方案;模板的宽度也按标准层尺寸分块，在地下室和非标准层使用时加窄的板块用小钢模或木模拼缝。模板安装时以60×60 木枋为骨架，间距300mm，标准层高分两次安装，每次安装高度为层高减楼面板厚再除以2，木枋竖向设置，用铁钉与面板钉牢，安装时先在墙角和变向处做水泥砂浆或细石混凝土定位块，模板下部紧贴定位块安装，采用M12 对拉螺栓，通过两层木枋和面板相互拉紧，对拉螺栓水平方向间距相同，垂直方向间距不大于500mm。两侧模内侧下部采用与墙厚等长的短钢筋，垂直点焊于墙主筋上，用以控制墙厚，两侧模内侧上部人手能及的高度内可使用与墙厚等长的短木枋，用以控制墙厚，随着混凝土浇灌面的升高，逐步将短木枋取出，两侧模外侧用适当数量的斜撑支牢，防止模板倾斜。
（3）模板的拆除
1、不承重模板拆模时，应保证混凝土强度且表面光洁及棱角方正。
2、承重模板（底模）拆除，应在混凝土强度达到下列要求时方可拆除，并有书面申请，经现场监理工程师同意签字后方可拆除。梁：跨度≤8m时，R≥75%；跨度＞8m时，R=100%；板：跨度≤2m时，R≥50%；跨度＞2m、＜8m时，R=75%；悬臂构件：跨度＞2m或≤2m 时，R=100%；R：混凝土实际强度与混凝土强度标准值的比率。
3、已拆除模板及支架的结构，应在混凝土强度达到设计要求后，方允许承受全部设计荷载。施工中不得超载使用，严禁堆入过量建筑材料，当承受施工荷载大于设计荷载时必须经验算。
（4）模板的快拆体系
a、为了实现楼板模板早期拆除，提高模板的周转次数，减少模板配置量，本工程拟采用快拆模体系施工。
b、严格控制柱顶标高，因为它是决定楼层标高的关键，一般要求误差不得大于±10mm。
c、要严格建立模板块和立柱的拆除申请、批准制度，防止为赶进度而盲目拆模。
d、模板块在装、拆、运时均应传递，要轻拿轻放，严禁摔、扔、敲、砸。每次拆下的模板，应对板面认真清理。
e、模板块使用前认真涂刷隔离剂。
f、模板安装时，必须严格按模板设计平面布置图就位施工，所有立柱应垂直。模板块相邻板面高差不得超过2mm。所有节点必须逐个检查是否拧牢、卡紧。
g、严格控制施工荷载，上料要分散，不要集中。
（5）模板工程质量保证措施
1、所有梁均由翻样给出模板排列图和支撑图，经项目部技术负责人审核签字后交班组施工，特殊部位应增设细部结构大样图。
2、当梁跨度≥4米时，底模按梁跨度的1/1000～3/1000起拱。
3、拆除后的模板，应将表面的混凝土残渣、垃圾清理干净，重新涂刷隔离剂后堆放整齐。
4、柱、梁、板底部均应考虑垃圾清理孔，以便将垃圾冲洗排出，保证新旧混凝土结合面的密实，浇筑前再行封闭。
5、模板安装完毕后，应由专职质检员对轴线、标高、尺寸、支撑系统、对拉铁丝等进行全面的检查，浇筑混凝土过程中应有技术好、责任心强的木工“看模”，如发现有“跑模、胀模”等问题要及进停止浇筑混凝土并进行纠正。
6、所有楼板、墙板内的预留孔洞模板必须安装正确，并作加固处理，防止混凝土浇筑时模板振动移位或因混凝土的浮力而浮动。（模板工程质量控制流程图附后）
5.4.4 混凝土工程
（1）本工程混凝土以柱→梁、板→楼梯的顺序施工，按楼层划分施工段，组织流水作业。
（2）混凝土的搅拌
1、根据测定的砂、石含水率，调整配合比中的用水量，雨天应增加测定次数。
2、根据搅拌机每盘各种材料用量及车皮重量，分别固定好水泥袋装（散装）、砂、石各个磅秤的标量。磅秤应定期核验、维护，以保证计量的准确。计量精度：水泥及掺合料为±2%，骨料为±3%，水、外加剂为±2%。搅拌机棚应设置混凝土配合比标牌。
3、正式搅拌前搅拌机先空车试运转，正常后方可正式装料搅拌。
4、砂、石、水泥（散装）必须严格按需用量分别过秤，加水也必须严格计量。
5、投料顺序：一般先倒石子，再倒水泥，后倒砂子，最后加水。掺合料在倒水泥时一并加入。掺外加剂与水同时加入。
6、搅拌第一盘混凝上，可在装料时适当少装一些石子或适当增加水泥和水量。
7、混凝土搅拌时间，350L 自落式搅拌机一般不应少于1.5min。
8、混凝土坍落度，一般控制在5～7cm，每台班应测两次。
（3） 外加剂
按设计要求，混凝土外加膨胀剂采用HEA 高效外加剂，其产品质量必须满足《混凝土膨胀剂》（JC476-2001）中的各项指标要求，且必须按其检验规则进行检验，经检验合格方能用于工程中。
户  （4） 混凝土配合比
①混凝土采用由统一采用商品混凝土，因此要求混凝土搅拌站根据现场提出的技术要求，提前做好混凝土试配。
②混凝土配合比应提前试配确定。按照国家现行《混凝土外加剂应用技术规范》、《混凝土结构工程施工及验收规范》、《普通混凝土配合比设计规程》中的有关技术要求进行设计。
（5）混凝土的运输
1、混凝土自搅拌机卸出后，应及时用手推车运至浇筑地点。运送混凝土时，应防止水泥浆流失。若有离析现象，应在浇筑地点进行人工二次拌合。
2、混凝土以搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间，当混凝土为C30 及其以下，气温高于25℃时不得大于90min。
（6）混凝土浇筑施工
1、混凝土浇筑前，模板、支撑、钢筋、预埋件及管线等均应进行检查和签署“隐蔽工程验收记录表”，并由业主代表、监理工程师现场认可，方可允许浇筑。
2、混凝土浇筑前，应将模板内的垃圾、杂物、油污清理干净，并浇水湿润模板，模板拼缝要堵严，防止漏浆。
3、浇筑柱子等深度较大竖向结构的混凝土时，若浇筑高度超过2m，为防止混凝土离析，应采用串筒等工具，混凝土的水灰比和坍落度宜随浇筑高度的上升而酌情递减。
4、柱根部施工缝处，在浇筑前宜先铺5cm 厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆或减石子混凝土。浇筑方法：人工将混凝土运至浇筑地点，再用铁锹灌入模内。浇筑混凝土柱时，先将振捣棒插入柱底根部，使其振动再灌入混凝土，应分层浇筑、振捣，每层厚度不超过60cm，边下料边振捣，一般浇筑高度不宜大于2m，如能确保浇筑密实，亦可每层一次浇筑。
5、柱、梁混凝土振捣采用插入式振动棒，振动棒移动间距不宜大于400mm，振动时间≥15秒，一般振实至表面泛浆为止，尤其在钢筋及埋件较密部位要多振，以防产生空洞，使用振动棒要快插慢拔，振动棒应避免碰及钢筋、模板及预埋件等。混凝土浇筑应分层浇筑，每层厚度控制在50cm以内，上下两层间歇时间不得超过2小时，振动棒插入下层混凝土应在5cm以上，确保两层紧密结合。现浇板采用平板式振动器，平板式振动器的移动间距应保证振动器覆盖已捣实的混凝土边缘，即互相重合。
6、混凝土浇筑过程中，要保证混凝土保护层厚度及钢筋位置的正确，不得踩踏钢筋，以及移动预埋件和预留孔洞的原来位置，如发现偏差和位移，应及时校正，特别要注意受力钢筋保护层及板、挑梁结构负弯矩部分钢筋的位置。
7、在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况，特别在雷雨季节和寒流突然袭击之际更应注意，以保证混凝土浇筑连续进行。混凝土浇筑完成终凝后，应视气温情况，冬季应履盖草包、薄膜，秋季应浇水养护。
8、平板混凝土的标高控制：在浇筑混凝土之前，将楼层标高用钢尺及水准仪由标高基准点引测至楼层各受力柱的钢筋上或模板侧边，并用红油漆作标记，浇筑混凝土时利用这些标记，由混凝土工控制楼板混凝土浇筑厚度。
9、平板混凝土浇筑完毕，在混凝土初凝后、终凝前，待平板混凝土有七、八成时，用木抹子进行两次抹面，有效控制楼板混凝土表面的微裂缝。
10、梁、柱节点处的模板预先绘出大样图，并预先试拼，确保梁柱节点处的模板拼接严密，保证混凝土浇筑时不漏浆。
11、梁、柱节点部位若钢筋过密，此部位的混凝土则用同强度等级的细石混凝土浇筑，并用小直径振动棒认真振捣，精心操作，确保此处混凝土的密实度。
12、柱混凝土浇筑前，柱子底部先填以5～10cm 厚与混凝土配合比相同的细石子砂浆，以保证柱子根部的密实度。
（7）施工缝处理混凝土应连续进行浇筑，如必须间歇，其间歇最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定，一般超过2h应按施工缝处理。施工缝位置：沿次梁方向浇筑混凝土，施工缝应留在次梁跨度的中间1/3范围内，施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎，施工缝处加附加钢筋并用木板或钢网挡牢。柱施工缝留于梁下2～3cm处。施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2MPa 时,才允许继续浇筑，在继续浇筑前，施工缝混凝土表面应凿毛，剔除石子，并用水冲洗干净后，先浇一层同混凝土标号的水泥浆，然后继续浇筑混凝土，施工缝处应细致操作振实，使新旧混凝土紧密结合。楼梯段混凝土自下而上浇筑，先振实底板混凝土，达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇筑，不断连续向上推进，及时用木抹子将踏步上表面找平，待混凝土缩水凝结前再压抹一遍。楼梯上的预埋铁件应及时预埋。施工缝留设和处理：楼梯混凝土施工缝应留置在楼梯中间1/3 的部位处。（砼工程质量控制流程图附后）
（8） 混凝土养护
底板、楼板（梁）表面抹压后用塑料薄膜覆盖，混凝土硬化后，应蓄水养护或用湿麻袋覆盖（并定时洒水、淋水），保持混凝土表面潮湿，养护时间不应小于14 天。竖壁墙体宜用保温较好的胶合板支模，在墙顶部设水管慢淋养护，拆模时间不少于5 天，拆模后用湿麻袋紧贴墙体覆盖，并浇水养护，保湿养护时间不少于14 天。
（9）主要管理措施
①拌制混凝土的原材料均需进行检验，合格后方可使用。同时要注意各项原材料的温度，以保证混凝土的入模温度与理论计算基本相近。
②在混凝土搅拌站设专人掺入外加剂，掺量要准确。同时补偿收缩混凝土的拌合时间要比普通混凝土延长30 秒。
③施工现场对商品混凝土要逐车进行检查，测定混凝土的坍落度和温度，检查混凝土量是否相符。同时严禁混凝土搅拌车在施工现场临时加水。
④混凝土浇筑应连续进行，间歇时间不得超过3-5h。
⑤试验部门设专人负责测温及保养的管理工作，发现问题应及时向项目技术负责人汇报。
⑥浇筑混凝土前应将基槽内的杂物清理干净。
⑦加强混凝土试块制作及养护的管理，试块拆模后及时编号并送入标养室进行养护。
（10）地下室后浇膨胀加强带施工
后浇膨胀加强带待主体完成后二个月用C45 掺HEA8%的补偿收缩混凝土浇捣密实，后浇加强带的两侧各设置一层孔径Ф6 的钢丝网，并每搁200～300mm 设一根竖向（或水平）Ф16 钢筋予以加固，其上、下均应留有保护层、钢丝网、加固筋与主体纵向钢筋必须绑扎牢固，必要时加以焊接。
（11）止水带制作安装
本工程止水带按设计要求采用300×3钢板止水带，钢板止水带设置在后浇带与施工缝位置，腋角上300 处用300×400 的钢板焊接而成，搭接焊宽5cm，安装时和池壁钢筋焊牢固定。

5.4.5 墙体砌筑
本工程墙体材料:±0.000以下为MU10页岩砖，±0.000以上为MU5.0页岩空心砖。
(1)施工准备
砌块应符合相关规范要求及有出厂合格证才能进行验收，必要时，可现场取样进行检验。装卸砌块时，严禁倾卸丢掷，并应堆放整齐。
堆放小砌块应符合下列要求：
a、运到现场的砌块，应分规格分等级堆放，堆垛上应设标志，堆放现场必须平整，并作好排水；
b、砌块的堆放高度不宜超过1.6m，堆垛之间应保持适当的通道。基础施工前，应用钢尺校核房屋的放线尺寸。砌完基础后，应在两侧同时填土，并应分层夯实；当两侧填土的高度不等或仅能在一侧填土时（如地下室墙等），其填土时间、施工方法、顺序应保证砌体不致破坏或变形。砌筑底层墙体前，应对基础进行检查，符合要求后方可施工，并应根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数。普通混凝土小砌块不宜浇水；当天气干燥炎热时，可在砌块上稍加喷水润湿：轻骨料混凝土小砌块施工前可洒水，但不宜过多。
(2)施工基本要求
砌筑墙体时，应遵守下列基本规定：
a、龄期不足28d及潮湿的砌块不得进行砌筑；
b、应在房屋四角或楼梯间转角处设立皮数杆，皮数杆间距不宜超过15m；
c、应尽量采用主规格砌块，砌块的强度等级应符合设计要求，并应清除砌块表面污物；
d、从转角或定位处开始，内外墙同时砌筑，纵横墙交错搭接；外墙转角处严禁留直搓，宜从两个方面同时砌筑；墙体临时间断处应砌成斜槎，斜槎长度不应小于高度的2/3（一般按一步脚手架高度控制）；如留斜槎有困难，除外墙转角处及抗震设防地区，墙体临时间断处不应留直槎外，可从墙面伸出60mm砌成阴阳槎，并沿墙高每八皮砌块（500mm），设拉结筋或钢筋网片。接槎部位宜延至门窗洞口；
e、应上下错缝搭砌。
(3)砌体的灰缝应符合下列规定：
a、砌体灰缝应横平竖直，全部灰缝均应铺填砂浆；水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%；竖缝的砂浆饱满度不得低于80%；砌筑中不得出现瞎缝、透明缝；砌筑砂浆强度未达到设计要求的70%时，不得拆除过梁底部的模板；
b、砌体的水平灰缝厚度和竖直灰缝宽度应控制在8 至12mm，砌筑时的铺灰长度不得超过800mm；严禁用水冲浆灌缝；
c、清水墙面，应随砌随勾缝，并要求光滑、密实、平整；
d、拉结钢筋或网片必须放置于灰缝和芯柱内，不得漏放，其外露部分不得随意弯折。
(4)砂浆的强度等级和品种必须符合要求。砌筑砂浆必须搅拌均匀，随拌随用，盛入灰槽（盆）内的砂浆如有泌水现象时，应在砌筑前重新拌和。水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在拌成后3h和4h内用完，施工期间最高气温超过30℃，必须分别在1h和2h内用完。砂浆稠度，用于页岩砖宜为50mm，用于轻骨料混凝土小砌块时宜为70mm。
(5)混凝土及砌筑砂浆用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合现行国家标准和有关规定。每一楼层或250m3的砌体，每种强度等级的砂浆至少制作两组（每组6个）试块，每层楼每种强度等级的混凝土至少制作一组（每组3个）试块。

(6)需要移动已砌好砌体的小砌块或被撞动的小砌块时，应重新铺浆砌筑。
(7)对设计规定的洞口、管道、沟槽和预埋件等，应在砌筑时预留或预埋，严禁在砌好的墙体上打凿。在墙体中不得预留水平沟槽。
(8)基础防潮层的顶面，应将污物泥土除尽后，方能砌筑上面的砌体。
(9)对墙体表面的平整度和垂直度、灰缝的厚度和饱满度应随时检查，校正偏差。在砌完每一楼层后，应校核墙体的轴线尺寸和标高，允许范围内的轴线及标高的偏差，可在楼板面上予以校正。（砌体工程质量控制流程图附后）
5.5屋面工程
5.5.1 高聚物改性沥青卷材防水屋面
（1）防水材料必须符合设计技术规范要求，胶结材料须同卷材相容，防水材料进场时必须按需提供质量出厂证明，并经复试合格后方可用于工程。
（2）施工中应按施工工序、层次进行检验，合格后方可进行下道工序、层次的作业。
（3）找平层表面应平整、密实光滑、充分养护、表面平整度控制在5mm以内，用2m直尺检查。基层的相邻表面构成的转角处，应做成圆弧形或钝角。
（4）为保证正常施工操作及卷材铺贴质量，宜在5-35度气温下施工，卷材粘结、搭接应符合规范要求，屋面、天沟等坡度符合设计及规范，排水系统应畅通。
（5）找平层表面压实平整，排水坡度符合设计要求。采用水泥砂浆找平层时，水泥砂浆抹平收水后，应二次压光，充分养护，以免出现酥松、起砂、起皮现象。找平层必须干净、干燥。
（6）屋面防水工程质量保证措施
1、严格按设计文件的防水材料品种、规格和性能的要求选用防水材料。
2、使用前必须严格进行复试，合格后方可使用，严禁使用未经有关主管部门技术鉴定的材料。
3、屋面防水工程必须由取得主管部门批定单位颁发岗位证书的专业防水操作人员施工。在精心设计的同时精心施工，堵塞屋面中可能产生渗漏之处，特别是屋面容易产生渗漏的部位，以达到“无缝无孔”，消除渗漏的最终目的。
5.5.2、瓦屋面施工

（1）施工中应按施工工序、层次进行检验，合格后方可进行下道工序、层次的作业。
（2）基层处理必须符合设计要求。

（3）瓦屋面的材料品种，规格，质量必须符合设计要求。

5.6 装饰工程
本项目装饰工程拟定总的施工程序如下：先室内、后室外，上下交叉施工，粗装饰装修在前，精装饰在后，样板先行，经设计和业主认可后，大面积进行，按总的施工进度计划组织施工。
5.6.1 抹灰工程施工方案
（1）抹灰工程施工顺序：顶棚→墙体。
（2）施工前首先熟悉图纸，弄清各部分做法，抹灰前组织各单位对结构、水电管线预埋和留洞的数量、预留的质量进行检查、验收，符合要求后方可抹灰。
（3）水泥、砂、石灰膏等应符合规范要求，严禁使用强度及安定性不合格的水泥。水泥宜用普通硅酸盐水泥，使用细砂和特细砂，砂子含泥量要小于3%。水泥、砂均复检后再使用。
（4）基层要求：
1、基层表面凸出太多的部分，事先进行剔平或用1:2水泥砂浆分层找平，基层洞、眼应用1:3水泥浆嵌缝密实平整。
2、基层表面的油污、灰尘、隔离剂等，均应在抹灰前清除干净，并在抹灰前浇水湿润。混凝土表面用1:1水泥砂浆掺20%的107 胶弹涂一遍毛化处理。
3、对墙面应提前一天进行浇水，抹灰前再浇水湿润一遍，抹底灰前，应对基层进行刷浆处理，并随刷随抹。
4、不同基层材料的交界处，为防止界面处产生收缩裂缝，需铺设钢丝网，钢丝网在每边搭接长度大于150mm，且应保证钢丝网固定、牢固、顺直、绷紧。
5、顶棚抹灰：由于板底比较光滑，为增强板底砂浆粘结力，基层宜采用1:1水泥砂浆加水泥重量20%的107胶搅拌均匀，弹涂在基层上，并随手扫毛，第二天喷水养护，第三天再抹1:3水泥砂浆找平，当找平层6～7成干时，即可抹罩面灰。
6、墙面抹灰
a、工艺流程：基层清扫→基层处理→做阳角护角→做灰饼→冲筋→抹底层灰→搓毛、压光。
b、质量控制点
①根据墙体定位控制线做护角，即阳角找方，同时做灰饼，灰饼距阴角交界处15～20cm，灰饼间距按2～3m制作，立线吊直，拉横线找平。
②墙体抹灰按“软体法”施工，在标筋有一定强度时打底灰，待底灰6～7成干时进行中层抹灰，中层抹灰6～7成干时，抹面层灰，搓毛或压光。
③墙柱面和门窗洞口的阳角，要用1:2水泥砂浆抹出护角，宽200mm，护角高度与门窗洞口上口平齐，墙柱面护角高度一般在2m左右。
④每层抹灰厚度宜控制在5～10mm，否则由于一次抹灰过厚，造成砂浆收缩率过大而产生空鼓、裂缝。
⑤外墙孔洞的修补宜用C20细石混凝土嵌实，或采用半砖内外镶贴，其砖面比墙面略低于10～15mm，砖四周灰缝用水泥砂浆嵌实，再用1:3水泥砂浆将低处找平。

5.6.2 内、外墙磁面砖饰面工程

1、内、外墙磁面砖粘贴工艺流程施工：处理基层→抹找平层→刷结合层→排砖、分格、弹线→粘贴面砖→勾缝→清理表面。

（1）抹找平层：在基体处理完毕后，进行挂线、贴灰饼、冲筋，其间距不宜超过2.0m；抹线平层前应将基体表面润湿；找平层应分层施工，严禁空鼓，每层厚度不应大于7mm，且应在前一层终凝后再抹后一层，找平层厚度不应大于20mm，若超过此值必须采取加固措施；找平层的表面应刮平搓毛，并在终凝后浇水水护；找平层的表面平整度允许偏差4mm，立面垂直度允许偏差5mm。

（2）宜在找平层上刷结合层。

（3）排砖、分格、弹线：按设计要求和施工样板进行排砖，并确定接缝宽度、分格、排砖宜使用整砖，对必须使用非整砖的部位，非整砖宽度不宜小于整砖宽度的1/3。并弹出控制线，作出标记。

（4）粘贴磁面砖：在粘贴前应对面砖进行挑选，浸水2h以上并清洗干净，待表面晾干后方可粘贴，粘贴时基层的含水率应符合规定，粘贴时应自上而下粘贴，粘贴层的厚度宜为4-8mm，在粘结层初凝前或允许的时间内，可调整面砖的位置和接缝宽度，使之附线并敲实，在初凝后或超过允许的时间后，严禁振动或移动面砖。

（5）勾缝应按设计要求的材料和深度进行。勾缝应连续、平直、光滑、无裂纹、无空鼓，勾缝按先水平后垂直的顺序进行，面砖粘贴后应及时将表面清理干净。

（6）成品保护：内、外墙饰面砖粘贴后，对因油漆、防水等后续工程可能造成污染的部位应采取临时保护措施，对施工中可能发生磁损的入口、通道、阳角等部位，应采取临时保护措施，应合理安排水、电设备安装等工序，及时配合施工，不应在外墙饰面砖粘贴后开凿孔洞。

2、内、外墙面砖的观感检查应符合下列要求。

（1）外墙面以建筑物层高或4m左右高度为一个检查层，每20m长度应抽查一处，每处约长3m。每一检查层应至少检查3处。有梁、柱、垛、翻檐时应全数检查，并进行纵向和横向贯通检查；

（2）外墙饰面砖的品种、规格、颜色、图案和粘贴方式应符合设计要求；

（3）外墙饰面砖必须粘贴牢固，不得出现空鼓；

（4）外墙饰面砖墙面应平整、洁净，无歪斜、缺棱掉角和裂缝；

（5）外墙饰面砖墙面的色泽应均匀，无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损处；

（6）外墙饰面砖接缝应连续、平直、光滑，填嵌密实；宽度和深度应符合设计要求；阴阳角处搭接方向应正确，非整砖使用部位应适宜；

（7）在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ区，与外墙饰面砖工程对应的室内墙面应无渗漏现象；

（8）在外墙饰面砖墙面的腰线、窗口、阳台、女儿墙压顶等处，应有滴水线（槽）或排雨水措施。滴水线（槽）应顺直，流水坡向应正确，坡度应符合设计要求；

（9）在外墙饰面砖墙面的突出物周围，饰面砖的套割边缘应整齐，缝隙应符合要求；

（10）墙裙、贴脸等墙面突出物突出墙面的厚度应一致。

外墙饰面砖工程的尺寸允许偏差及检验方法

	序号
	检验项目
	允许偏差(mm)
	检 验 方 法

	1
	立面垂直
	3
	用2m托线板检查

	2
	表面平整
	2
	用2m靠尺  楔形塞尺检查

	3
	阳角方正
	2
	用方尺  楔形塞尺检查

	4
	墙裙上口平直
	2
	接5m线，(不足5m时拉通线)，用尺检查

	5
	接缝平直
	3
	

	6
	接缝深度
	1
	用尺量

	7
	接缝宽度
	1
	用尺量


5.7、门窗工程
本工程门窗根据工程使用要求分别采用：塑钢门、夹板门、隔音门、防盗卷闸门和防火门窗。
5．6.1 实木门
5．6.1．1 成品门(夹板门、隔音门)安装
门扇安装前检查其型号、规格、质量是否符合设计要求，如发现问题，及时进行更换。安装双扇门时，必须使左右扇上、中、下冒头平齐，门扇四周和中缝的间隙应符合规定。
安装前先量好门框的高低、宽窄尺寸，然后在相应的扇边上画出高低宽窄的线，双扇门要打迭，先在中间缝外画出中线，再画出边线，并保证梃宽一致，上下冒头也要画线刨直，画好高低、宽窄线后，用粗刨刨去线外部分，再用细刨刨至光滑平直，使其合乎设计尺寸要求。
将门扇放入框中安装合格后，按扇高1/8-1/10，在框上按铰链大小画线，并剔出铰链槽，槽深一定要与铰链厚度相适应，槽底要平，安装好的门扇，必须开关灵活、稳定，不得回弹和反翘，门扇梃面与外框面应相平。
（1）工艺流程：
弹线找规矩→门窗框安装位置→安装标高→门框安装→门扇安装
（2）操作工艺：
1、依据墙上+50cm水平控制门框安装标高。
2、木门框靠墙、靠地一面刷防腐涂料，其他各面及扇均刷干性底油一道，刷油后应通风干燥。
3、木门框安装应在地面工程和墙面抹灰前完成。先用木楔将门框临时固定，调整正侧面垂直、水平度和对角线尺寸合格后，用专用铁脚及木螺丝与混凝土砌块或砌块内预埋的木块固定牢。
4、门框安装时要注意门的开启方向，墙厚方向的安装位置。如有贴脸时应与墙体保持抹灰面相平。
5、根据门口尺寸对门扇进行修刨，分两次进行。第一次修刨应使门窗能塞入门口，第二次修刨线可安装合页。
6、合页安装时，门框和门扇要同时剔凿，并在剔凿时弹线，防止剔凿过大或过深，影响门的安装质量。
7、门板搬运时，需轻拿轻放，不得将棍棒穿入门框内挑运，严禁重物挤压碰撞，存放时应架空直立码放，如有变形必须校正后方可进行安装，夹板门存放需有防雨、防晒、防潮措施。

5.6.2 塑钢窗施工要点
（1）产品采购质量保证措施对生产厂家进行考察，进场的塑钢窗应进行检查，同时对该成品取样送有关机构进行检验，检验合格后方可使用。铝合金材料的壁厚、宽度不得小于设计和相关规范的要求。
（2）塑钢窗产品的运输、保管保证措施
1、在运输中不能把铝合金窗平放于车厢，由于车子的颠簸，容易造成铝合金型材弯曲，并且在底部和窗之间相接触间用软材料进行隔离，以防相互磨擦产生破坏。
2、在进仓验收之前，进行检查，明显有缺陷的严禁入库。在安装时进行各个方面的检查，派专人看守，仓库尚应具备防雨、防潮措施，并要保持干净清洁。
3、塑钢窗安装施工方法
a、首先制定详细的技术规程和技术交底。
b、窗框安装好后，经有关部门检查合格，用薄膜包扎，薄膜保护。
c、在窗洞处，弹出50cm水平控制线，同一层水平标高误差不得超过2.5mm，各洞口中心线从顶层到底层偏差应不超过5mm，再进行安装。安装先用木楔临时固定，安装好后拉水平通线调整，上框宜离过梁20mm，框左右灰缝一致，并用水平尺及靠尺板校对，窗框距墙的外表面尺寸应一致，框与墙体间的空隙应均匀，宜控制在20～30mm 之间。立后框不得随意移动。
d、窗框的连接件与墙体用膨胀螺栓固定。
e、在粉刷窗套时，对粘在窗框上的水泥砂浆，应立即用抹布进行擦除，以免时间过长，污染窗框，在后续工作中，严禁用木板直接搁在窗框上。
f、窗扇和玻璃安装，要等内墙刮灰完成，且每扇都要安装完毕，装好窗扇后，立即关好进户门，交专职人员管理。
（3）质量保证措施
1、窗框与墙体缝隙填塞，应按设计要求，若设计无要求时，分别采用水泥砂浆和矿棉条填塞，窗框四周缝隙须内外各留10～15mm深槽口，用1:2水泥砂浆勾缝，一般比框座进0.5～1mm，用密封胶填嵌与窗框平。
2、塑钢窗顶部应设限位装置，保证窗扇抬高和推拉时不脱轨。
3、塑钢窗玻璃安装时，要在门窗框槽内放置弹性垫块，不准玻璃与窗框直接接触。玻璃与门窗框槽搭接量应不小于6mm。玻璃与框槽间隙应用胶皮条和密封将四周压牢或填满。当采用橡胶密封条时，应留有伸缩余量，一般说比装配边长，余量为1.5～2%。在转角处应留45度斜角。每隔间距400mm，用胶粘剂粘贴牢固和定位。
4、塑钢窗框下槛如设滑槽应开设泄水孔，间距每融400mm设一个孔，以保证雨天下槛排水通畅不积水。
5、塑钢窗框拼角处在没装滑槽和密封毛条片，必须进行密封以防雨水通过毛条吸水顺水下流入拼缝处。
5.7 细石混凝土地面
细石混凝土工艺流程：找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水湿润→抹灰饼→抹标筋→刷素水泥浆→浇筑细石混凝土→抹面层压光→养护。
(1)找标高、弹面层水平线：根据墙面上已有的+50cm 水平标高线，量测出地面面层的水平线，弹在四周墙面上，并要与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应，贯通一致。
(2)基层处理：先将灰尘清扫干净，然后将粘在基层上的浆皮铲掉，用碱水将油污刷掉，最后用清水将基层冲洗干净。
(3)洒水湿润：在抹面层之前一天对基层表面进行洒水湿润。
(4)抹灰饼：根据已弹出的面层水平标高线，横竖拉线，用与豆石混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼，横竖间距1.5m，灰饼上标高就是面层标高。
(5)抹标筋：面积较大的房间为保证房间地面平整度，要做标筋，以做好的灰饼为标准抹条形标筋，用刮尺刮平，作为浇筑细石混凝土面层厚度的标准。
(6)刷素水泥浆结合层：在铺设细石混凝土面层以前，在已湿润的基层上刷一道1∶0.4-0.5（水泥∶水）的素水泥浆，不要刷的面积过大，要随刷随铺细石混凝土，避免时间过长水泥浆风干导致面层空鼓。
(7)浇筑细石混凝土：
细石混凝土搅拌：细石混凝土面层的强度等级应按设计要求做试配，如设计无要求时，不应小于C20，由试验室根据原材料情况计算出配合比，应用搅拌机进行搅拌均匀，坍落度不宜大于30mm。并按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定制作混凝土试块，每一层建筑地面工程不应少一组，当每层地面工程建筑面积超过1000m2时，每增加1000m2各增做一组试块，不足1000m2按1000m2计算。当改变配合比时，亦应相应制作试块。
面层细石混凝土铺设：将搅拌好的细石混凝土铺抹到地面基层上，紧接着用2m 长刮杠顺着标筋刮平，然后用滚筒（常用的为直径20cm，长度60cm 的混凝土或铁制滚筒，厚度较厚时应用平板振动器）往返、纵横滚压，如有凹处用同配合比混凝土填平，直到面层出现泌水现象，撒一层1∶1 干拌水泥砂拌合料，要撒匀，再用2m 长刮杠刮平，操作时均要从房间内往外退着走。
(8)抹面层、压光：
当面层灰面吸水后，用木抹子用力搓打、抹平，将干水泥砂拌合料与细石混凝土的浆混合，使面层达到结合紧密。
第一遍抹压：用铁抹子轻轻抹压一遍直到出浆为止。
第二遍抹压：当面层砂浆初凝后，地面面层上有脚印但走上去不下陷时，用铁抹子进行第二遍抹压，把凹坑、砂眼填实抹平，注意不得漏压。
第三遍抹压：当面层砂浆终凝前，即人踩上去稍有脚印，用铁抹子压光无抹痕时，可用铁抹子进行第三遍压光，此遍要用力抹压，把所有抹纹压平压光，达到面层表面密实光洁。
(9)养护：面层抹压完24h 后（有条件时可覆盖塑料薄膜养护）进行浇水养护，每天不少于2 次，养护时间一般至少不少于7d。
5.8 墙面隔声墙、吸声墙工程
5.8.1 金属减震龙骨岩棉基层纸面石膏板面层
5.8.1.1工艺流程
钢桁架制作→在梁上弹出标高线→固定钢桁架→固定吊杆→安装主龙骨→按标高线调整主龙骨→主龙骨底脚弹线→固定次龙骨→整体校正→起拱正确→安装各类饰面板
5.8.1.2施工方法、技术措施
(1)钢桁架的防锈处理
对制作好的钢桁架进行除锈，是钢桁架涂刷防锈漆之前的一道重要工序，是涂刷防锈漆质量优劣的关键。彻底地除锈能提高防锈漆的附着力，从而延长钢结构的寿命，经喷砂或手工机械除锈方法处理，但必须达到除锈质量等级。如采用手工机械除锈时，由于钢材表面的氧化铁皮脱落，钢材表面易重新生锈，影响漆膜的附着力，油漆涂刷前必须先检查油漆，由于油漆属时效性物资、库存积压易过期失效，故对油漆（包括稀释和固化剂等），必须复验主要指标，其结果符合标准才准使用，涂刷时温度以5-30℃为宜，适合在室内无阳光直照射的情况下，一般钢材表面温度比气温高8-12℃，而涂刷钢材的油漆只能在40-43℃以下使用，超过这个温度，钢材表面上涂刷的漆膜就容易产生气泡，局部鼓起，漆膜附着力差，如前一道油漆未干透，就进行下一道涂层，则容易将前一道油漆粘起，会影响油漆的附着力，并造成涂层表面不平或起皱、流坠。在运输、安装过程中如造成漆膜损坏，如不及时按涂刷工艺进行基底处理和补涂，将会造成钢桁架局部生锈。
(2)钢桁架的安装
安装前必须对墙面四周水平进行复核是否正确，然后根据图纸注明的标高尺寸，进行沿墙、沿侧边弹出桁架两端支点水平线，再根据图纸所标明的吊顶造型或平面吊顶进行分出桁架分格点，吊顶分格要求离墙不大于30CM，中间不大于120CM，如遇筒灯、格栅灯须避让开，如不能避让空调风管、大型线槽，采用4-5＃ 角铁横向与桁架连结，但间距不大于150CM。钢桁架安装前必须按桁架尺寸与所用的部位进行核对，无误后运送到安装部位进行安装，在运送安装过程中必须防止损坏涂刷层，如发现碰坏损伤涂刷层须及时进行补涂三遍红丹防锈漆，钢桁架安装必须依照作业指导书进行，安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久性变形。
(3)轻钢龙骨安装
在钢桁架L40×40 角钢上垂直设置Φ8 吊筋，双面满焊，焊缝长度不小于5 毫米。在钢桁架下焊接的吊杆再连接主龙骨，整平骨架后再将连接用的罗帽焊死,以防由于滑牙而引起骨架变形.轻钢龙骨顶棚骨架的施工，要先高后低，主龙骨间距和吊杆间距一般在900MM—1000MM 范围内，特殊情况不得大于1200MM，次龙骨中距为400MM，吊杆直径为8MM，吊杆应垂直，吊挂旋紧双面丝扣后再焊牢，外露铁件必须刷二度防锈漆，离墙边第一根主龙骨距离不超过200MM，排列
最后距离超过200MM 的应增加一根。主龙骨和次龙骨要求达到平直，为了消除顶棚由于自重下沉而产生的下落不平，吊顶龙骨必须向上起拱（由中间部分起拱），起拱高度应不大于房间跨度的1/250。吊杆与钢桁架的连接处应牢固，要电焊双面满焊。凡在灯槽、风口等处用附加龙骨加固，龙骨吊杆不得与水管、灯具、通风等设备吊杆共用。
(4)墙面纸面石膏板饰面
墙面封板用纸面石膏板，板与龙骨用镀锌自攻螺丝固定，纸面石膏板的长边沿纵向次龙骨铺设，横向之间接缝错开。就位后，再上自攻螺丝拧紧，自攻螺丝之间中距不得大于150MM，螺丝应与板面垂直且略埋入板面，并不使面层破坏，钉眼应作除锈处理并用石膏腻子抹平，如顶棚需要开孔，要以牢固为原则，先在开孔的部分划出孔的位置，开孔周边用附加龙骨加固好后，再用钢锯切断龙骨和石膏板开孔，这样做可保持孔洞牢固。
(5)关于石膏板缝处理方法：
用石膏配套的腻子嵌缝内满填刮平，宽度为340mm，用玻璃纤维网格胶带封住接缝并用底层腻子薄覆，同时用底层腻子盖住所有的螺钉，在常温下，底层腻子凝固时间至少1h。
第二道腻子凝固后，抹第二道专用嵌缝底层轻抹板面并修边，抹灰宽度约440mm，同时，再次用相同的底层腻子将螺钉部位覆盖，第二道的腻子在常温下干燥时间也小于1h。
第三道腻子抹一层石膏板配套的嵌缝表面腻子，抹灰宽度约
440mm，用潮湿刷子湿润腻子边缘后抹子修边，同时再涂抹螺钉部位，宽度约为25mm，第三道腻子凝固后，用150 号砂纸打磨其表面，打磨时用力要轻，以免将接缝处划伤
5.8.2 T 型龙骨吸音板工程
5.8.2.1 施工工艺流程
弹线定位→配料→主龙骨安装、调平→次龙骨安装固定→隐蔽验收→吸音板安装→验收
5.8.2.2 施工方法与技术措施
(1)、根据设计标高沿墙面四周弹线，弹线应清楚、位置准确，然后沿标高固定骨架的边部材料。根据设计所选用的基层五层板、中层30厚泡沫塑料、软包面层，品种、规格和安装方法等，按设计图纸的规定对龙骨骨架进行合理排布，绘制出方便施工的龙骨组装平面图。为此要求在给制组装平面图时尽可能精确计算，以避免在吊顶施工过程中对龙骨过多地进行调整和锯割。
(2)、施工时，详细了解天棚上灯具、广播、喇叭、空调口、消防控头的具体位置，以便主龙骨在安装时避开。以组装平面图为依据，统计出所需龙骨及其配套件的数量，然后用型材切割机分别截取必要的龙骨段备用。T 型金属龙骨型材，特别是次龙骨，为准确配合吊顶骨架的规格化安装，以及与吊顶面板相配套，设有各种方便连接的承插或钩挂端头，因此在吊顶工程中彩生产厂的系列材料及其科学合理的应用技术，以减少施工现场的再加工并有益于保证工程质量。
(3)、主龙骨必须垂直，吊点间距在600-800mm 之间。
(4)、将龙骨安装就位，架设牢固并调平，应拉从横标高控制线，从顶棚的一端开始，依控制标高线调平水平度，最后再精调整一遍，准确无误的将龙骨吊牢。以组装平面图为依据，统计所需龙骨及其配套件的数量，然后用切割机分别截取必要的龙骨段备用。
(5)、T 型金属龙骨型材，特别是次龙骨，为准确配合骨架的规格化安装，因此在施工过程中采用生产厂的系列材料及其科学合理的应用技术，以减少施工现场的再加工并有益于保证工程质量。
(6)、T 型龙骨的紧固方式、承载龙骨的连接，以及主体结构悬吊点的连接，基本上同于U 型轻钢龙骨的做法。龙骨架验收合格后，方可开始面板的安装。
(7)、对于平放搭装的矿棉吸音板，应采用压板将其压住，以保持板块的稳定，不宜浮搁。
5.9 不锈钢栏杆扶手制作安装工程
5.9.1 栏杆安装、基层处理应符合下列规定：
预埋件设计标高、位置、数量须符合设计及安装要求，并经防腐防锈处理。埋件不符要求时，应及时采取有效措施，增补埋件。安装楼梯栏杆立杆的部位，基层混凝土不得有酥松现象，并且安装标高应符合设计要求，凹凸不平处必须剔除或修补平整，过凹处及基层蜂窝麻面严重处，不得用水泥砂浆修补，应用高强混凝土进行修补，并待有一定强度后，方可进行栏杆安装。
5.9.2 按设计及安装要求正确弹出栏杆立杆安装间距位置和中心线。
5.9.3 不锈钢栏杆、扶手安装操作要点：
5.9.3.1 栏杆立杆安装应按要求及施工墨线从起步处向上的顺序进行。楼梯起步处平台两端立杆应先安装，安装分焊接和螺栓固定两种方法。
5.9.3.2 焊接施工时，其焊条应与母材材质相同，安装时将立杆与埋件点焊临时固定，经标高、垂直校正后，施焊牢固。
5.9.3.3 采用螺栓连接时，立杆底部金属板上的孔眼应加工成腰圆形孔，以备膨胀螺栓位置不符，安装时可作微小调整。施工时，在安装立杆基层部位，用电钻钻孔打入膨胀螺栓后，连接立杆并稍作固定，安装标高有误差时用金属薄垫片调整，经垂直、标高校正后固紧螺帽。
5.9.3.4 两端立杆安装完毕后，拉通线用同样方法安装其余立杆。立杆安装必须牢固，不得松动。立杆焊接以及螺栓连接部位，除不锈钢外，在安装完后，均应进行防腐防锈处理，并且不得外露，应在根部安装装饰罩或盖。
5.9.3.5 较长的金属扶手安装后，其接头应考虑安装能适应温度变化而伸缩的可动式接口，可动式接头的伸缩量，如设计无要求时，一般考虑20mm。室外扶手还应在可伸缩处考虑设置漏水孔。扶手根部与混凝土、砖墙面的连接，一般也应采用可伸缩的固定方法，以免因伸缩使扶手的弯曲变形。扶手与墙面连接根部应安装装饰罩盖。
5.10 脚手架工程

为确保施工方便与安全，结合本工程结构形式特点，本工程的外墙脚手架采用钢管扣件式脚手架，内墙采用工具式里脚手架。外墙四周满挂密目式安全立网和水平平网，起到安全防护、减少施工灰尘外扬和美化施工环境的作用，脚手架分段验收，合格后方可使用。首先对脚手架基础进行处理。处理方法如下：首先对原地基土进行人工夯实，然后再铺设10cm厚块石，5cm厚细石砼找平，基础四周设排水沟进行有组织排水，保证基础不被水浸泡。架体与建筑物结构的拉接应牢固。架体竖向每隔4m，水平每隔7m，设一道连墙杆，连墙杆成梅花形布置，随架体的升高逐层设置。连墙杆采用钢性连接，与结构内外卡牢。脚手架内立杆离墙距离0.35m，内外立杆横距为1.2m；装修架立杆间距2m；脚手架横杆间距1.8m；小横杆间距1.3m，保证每块板搁置在三根小横杆上。脚手架剪刀撑按以下要求设置。剪刀撑在架体两端设置，中间每隔12～15m设一道；剪刀撑宽度不小于四跨6m，斜杆与地面角度为45度，斜杆埋地500mm；剪刀撑按架高连续设置，剪刀撑在每方架子不少于三道。脚手架首层和作业层必须满铺脚手板，脚手板铺在三根小横杆上。脚手板在使用前进行认真检查，严禁使用腐朽、破裂、松动的脚手板。脚手板两端应锁紧，不得出现探头板。作业层脚手板下要满挂安全平网，脚手架外侧要设密目式安全网进行全封闭，并在施工层设1.2m高防护栏杆和0.18m高档脚板。脚手架随主体施工进度架设。脚手架搭设前进行详细的书面交底，履行签字手续，选派专业架子工进行搭设。小横杆必须搭设在立杆与大横杆交点处，小横杆两端必须固定。建筑物上不能承重的部位及不能留设脚手眼的位置且不能搭设小横杆。小横杆伸出大横杆长度不小于0.2m。立杆的连接须用对接扣件连接，剪刀撑搭接必须用三个旋转扣件，其搭接长度不小于0.5m。施工层以下每隔10m用安全平网进行封闭，以防高空坠人和落物伤人。钢管脚手架（扣件）必须使用有生产资质厂家生产的合格产品，杆件统一采用外径48mm，壁厚3.5mm的钢管。杆件长度按照构造要求下料并保证操作方便。对严重锈蚀和弯曲的杆件均坚决不用。上下脚手架采用专用通道，通道用脚手板进行满铺，两侧设置防护栏杆和踢脚板，顶部设防护棚，确保上下脚手架的安全。脚手架搭设完毕，项目部进行自检，自检合格后通知公司和监理工程师进行检查验收。
5.11 给排水、消防系统
主要有给水、排水、雨水系统及消防系统等，所用管道材料主要有热镀锌钢管、给水铸铁管，镀锌钢管, PVC 塑料管,铸铁管,混凝土管，焊接钢管。系统特点是管材品种多，技术要求高，施工工艺复杂。
5.11.1 施工方法
管节采用专业机具加工，与土建工程进度紧密配合预埋及安装。由于管道系统布局紧密，各系统之间交叉干扰较多，因此管道避让原则是：压力管道让重力管道，冷水管道让热水管道，同一类管道小直径让大直径。
5.11.2 工艺流程
5.11.2.1 管道系统工艺流程
施工准备→系统放线→土方开挖（支架制作）→垫层施工（支架安装）→管道制作安装→系统试压→系统冲洗、消毒→系统防腐、保温→验交
5.11.2.2 设备安装工艺流程
施工准备→基础验收→测量放线→开箱验收→设备就位安装→灌浆锚固→设备调试→验交。
5.11.3 施工要点
5.11.3.1 管道的制作安装
PVC 管与管件套接时采用粘接技术施工，管道对接时采用零件来连接技术施工。管材粘接前将粘接部位用刮刀将管材表面刮掉，并用砂纸磨光。将粘接剂，均匀涂抹在两粘接表面，待表面溶融后将管道用力插入管件，使粘接表面紧密配合，并使粘接剂挤出为宜。保持管道相对稳定，粘接剂固化之前管道不得受力或振动。
5.11.3.2 管道支吊架的制作安装
管道支吊架一律按国标图集选材下料制作，焊缝饱满，无夹渣、咬边、裂缝等缺陷。支吊架安装前要涂漆防腐，涂漆防腐时必须除掉铁锈、焊缝保护层及其它污物。管道支吊架应与管道连接焊缝错开200mm，最大跨度按下表确定：
管道支吊架最大跨度表

	公称直径（mm）
	15～
25
	32～
50
	70～
80
	100
	125
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	最大跨度（m）
	2
	3
	4
	4.5
	5
	6
	7
	8
	8
	9
	10
	11
	12


5.11.4 系统的试压、冲洗与消毒
所有管道系统安装完毕后均要进行压力试验。自动喷水灭火系统要进行强度和严密性试验。
室内雨水系统和暗装、埋地污水管道，隐蔽前进行灌水试验，雨水系统灌水至立管雨水斗，污水管系统灌水高度不低于最底层地面标高。灌水至标高15min 后再延续5min，水面不降低为合格。
室内冷水、凝结水系统安装完毕后采用0.7MPa 的水压进行压力试验，室内外消防水、室外给水试验压力为1MPa 。压力达到试验值后10min 内压力降≯0.05MPa，且无渗漏为合格。
自动喷水灭火系统强度试验压力为1.4MPa，达到试验压力后稳压30min，压力降≯0.05MPa，目测无泄漏，管道无变形为合格。严密性试验压力为1.4MPa，稳压24h，目测无泄漏，管道无变形为合格。
生活给水、消防水试压后进行系统冲洗，冲洗流速＞1.0m/s，直到系统出水颜色和透明度与进水目测一致为止。
生活给水系统试压后进行系统消毒。用氯离子浓度＞20mg/L 的清洁水对系统浸泡24h，冲洗后化验，直到合格为止。
5.11.5 系统的防腐与保温
管道支、吊架制做完毕后涂红丹漆两道。安装完毕后涂银粉漆二道；埋地金属管外涂冷底子油一遍，热沥青漆两道。
所有涂漆之前必须除掉锈蚀、油污和其它附着物。
5.12 电气安装
本工程所有动力干线均在全封闭电缆桥架内敷设，桥架穿防护墙时改穿防护密闭套管，并做防护密闭处理。所有动力设备的配电线路以及插座线路均穿钢管埋地敷设。
5.12.1 桥架安装
5.12.1.1 桥架施工工艺流程：
根据实际尺寸定货→预埋吊杆吊架→固定支架与吊架→线槽安装→保护接线安装→槽内配线→线路检查及绝缘摇测施工前应依据设计要求和现场实际尺寸提出相关数量计划，及时订货进场，进入安装，订货时注明安装尺寸，可将吊架与托盘一齐订购。
5.12.1.2 吊架安装、支架安装
桥架施工路线依据设计院提供的施工图为准，将吊架、支架按要求路线进行安装，安装水平，无明显的扭曲现象。
支架安装膨胀螺丝要牢固，支吊架的间距为1.5m，在进出线、
盒、箱位置、柜角、转弯和变形缝处、丁字接头口端500mm 以内增设固定支持点。
支架、吊架距上层楼板安装尺寸不小于150mm～200mm，根据现场尺寸来定。由于地下室吊顶内有通风，给排水和其它专业的管路；因此与其它安装专业配合，在不更改设计线路情况下进行施工安排。
5.12.1.3 金属线槽的安装
金属线槽一般厂家都是按实际安装尺寸进行量体裁衣，每一段都是固定尺寸，按照厂家提供的安装图进行安装。
厂家的安装图依据设计及实际尺寸提出的，厂家必须金属线槽上标明各线路标号，并有安装序号，才能便于安装时查找。
施工班组查找到每一段符合设计要求的金属槽架后，再投入安装。
线槽安装平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种附件齐全。
线槽的接口应平整，接缝处紧密平直。先安好底槽后，再将导线或电缆放入槽内，盖上槽盖。要求槽盖装上后，平整、无翘角，出线口位置平整。
5.12.1.4 线槽内放线
按照设计要求，一个回路一个回路的放入槽中，每放入一个回路将电线或电缆卡在槽盘中，不能扭 ，顺直，各回路的导线不拧在一起，要分开平放，上下有致，并做好标记。每一回路导线用芯线绑扎好，每隔两米绑扎一次。全部导线放置好后再封盖。特别注意的是槽口留出的导线端要依据设计编制回路进行严格标注，以后查找，接上对应的配电箱、柜上的开关出口处。
放线时，注意导线的长度，在线槽内禁止有接头。线槽作绝缘测试及各回路导线作相应的线间，线与地之间绝缘
测试，并做详细的记录。
线槽的水平或垂直敷设直线部分的平南度和垂直度允许偏差不应超过5mm。在施工过程中可用吊线、拉线、尺量进行检查，电气工程师对每完成的工程进行自检、互检，发现质量不合格及时处理，达到施工规范标准为准。
5.12.2 暗敷钢管
5.12.2.1 施工工艺流程
钢管暗敷→预制加工→测定盒箱位置→稳定盒箱→管路连接→暗管敷设→地线焊接
5.12.2.2 钢管预埋
预埋工作按照土建进度进行，在木工立好模板后及砌墙体前，及时组织人员画线定位，在柱上及墙体处预埋箱盒，平水管校平统一标高，预埋箱盒必须紧贴木板固定牢靠，电管和箱盒开口处塞上木塞或废纸，防止灰渣造成堵塞。暗敷后，由项目安装负责人核对是否有遗漏错位现象，确保无误后填写自检评定表，并清理好现场，请业主、设计、监理三方共同进行隐蔽工程检查验收，并做好签证记录。
在土建浇灌混凝土及砌墙时，要派人养护配合，土建工程完工后，再及时进行检查，发现问题及时处理。进入配电箱的电管要排列整齐，管口进箱底为5mm，露出地面和基础管口不少于200mm，明配管要排列有序，横平竖直。
5.12.3 管内穿线：
穿线前应检查管路，消除可能损伤导线的因素。穿线时宜往管路内吹入适量的滑石粉。
穿线的管路和导线的规格、型号、报数、回路等必须符合设计要求，穿线前后均应格查导线的绝缘。
导线在连接头不能增加电阻值，不能降低原绝缘强度，受力导线不能降低原机械强度。
5.12.4 配电箱安装
明装配电箱要在土建施工时预埋燕尾螺栓或其它固定件。暗装配电箱先预埋底箱，再装电气元件和接线，底箱埋入墙内其后壁应用10mm 厚石棉板及直径2mm、孔洞为10mm 的铅丝网钉牢，再用1:2水泥砂浆抹好，防止开裂。配电箱安装垂直偏差不大于3mm，箱体与建筑物接触部分应刷防锈漆，配电箱上要标明回路名称。
5.12.5 开关、插座安装工程
5.12.5.1 施工工艺流程：
清理接线盒→接线→安装
5.12.5.2 施工方法：
(1)清理：用錾子将盒子内的残灰的灰块剔掉，同时将其它的杂物一并清出盒外，再用湿布将盒内灰尘擦净。
(2)接线：开关接线：电灯的相线必须经开关后接线；多联开关不允许共头连接，应采用LC 型压接帽压接总头后，再进行分支连接。插座接线：安装时，面对插座的右极接相线，左极接中性线。
(3)开关、插座安装：
暗装开关的面板端正，严密并与墙面平。开关位置应与灯位相对应，同一室内开关方向一致。成排安装开关高度一致，高低差不大于2mm。插座安装上要求：同一室内安装的插座高低差不应大于5mm，成排安装的插座高低差不大于2mm，暗装插座都有专用接线盒，盖板端正与墙面平。
5.12.6 防雷接地系统安装
材料的质量符合设计要求，接地位置准确且连接牢固，接地电阻≤4Ω。接地分支线不得串接，接地线焊接平直、牢固，焊缝平整饱满,无气孔、咬肉等缺陷。螺栓连接紧密、牢固，有防松动措施。
5.13 通风排烟工程
5.13.1 管道预埋
人防通风预埋预留的重点是防护门预埋件及通风部分的测压管过墙管、穿密闭墙的预留管，自动排气、活门的墙内密闭盘，过滤器的过墙钢管等，这些埋管、埋件要按人防标准图的有关要求提前加工，及时预埋，不得遗漏和埋错位置、标高及坐标，否则很难处理。
5.13.2 安装流程
施工准备→确定标高→设置安装支吊架→设备就位找平连接→检查质量。
5.13.3 技术要求：
5.13.3.1 按设计要求本工程的风管支架、吊架均采用橡胶或弹簧减振式支吊架。
5.13.3.2 按设计要求风管支吊架间距，原则上每段风管一个，但不得超过3.0 米，风管吊杆用φ10 圆钢，横担用L50×50×5 角钢。
5.13.4 安装前的准备工作：
5.13.4.1 技术准备：安装前应进一步核对设备轴线位置及标高与设计图相符，检查孔留孔洞、预埋件的位置，应符合要求，现场技术人员应对安装工人进行技术质量和安全交底。
5.13.4.2 根据进度要求组织劳动力进场。
5.13.4.3 料具准备：预制加工的支架，吊架及设备运到安装地点附近。施工用料如螺栓、螺母、垫料密封胶等已进入仓库，数量应能满足连续施工。施工工具如：扳手、钢丝钳、螺丝刀、手锤、扁铲、冲子、线锤、卷尺、水平尺、吊装机械等应进入现场。作业地点需要的辅助设施，如梯子、脚手架、电源和安全防护装置已具备。
5.13.5 部件安装
5.13.5.1 部件安装的一般要求
阀门安装时应注意调节装置设置于便于操作的部位。
防火阀的易熔件应在安装风管和阀体以后再安装，安装前应试一下阀门与风叶片是否灵活严密，分清是水平安装和垂直安装，左式或右式，不得装反。手动密闭阀上的箭头方向应与排气方向一致，不得装反。
5.13.5.2 排烟阀安装
手动、电动就灵敏可靠，关闭严密，试验时不漏烟。
5.13.5.3 消声器安装：
消声器有管道消声器和消音弯头。均匀为阻抗式消音装置。
(1)外形尺寸：消音弯头为小直径型即r=200mm，管道消声器尺寸按图纸和图集制作。
(2)消音器安装要点
运输中不应对壳体造成过大振动及产生变形以免影响消音效果。
(3)支吊架安装：消音器应设单独的支吊架，不得用风管支吊架支承，具体形式可根据具体位置选定，应使用预埋件或胀管螺栓安装，吊杆间距应比消音声器宽40-50mm。支吊架应牢固可靠，位置正确。
保证消音装置的安装方向正确，就位后方可用拉线或吊线尺量的方法进行检查，找平找正，然后与风管的法兰连接，做到严密牢固。
5.13.6 通风机的安装：
5.13.6.1 轴流风机的安装
(1)、支吊架设置：

根据风机在机房的位置，确定采用支架或吊架，本工程拟采用吊架，加支架（离承重墙近的），其形式可同风管吊架形式一样，按风机的地脚螺栓孔位置在支吊架横梁上。按风管中心标高调整吊架横梁的标高，使风机中心标高与风管中心标高一致（支架埋设：横梁高度亦应使风机中心标高与风管中心标高一致）并固定风机，找平、找正。
(2)、接风管：

经找平找正风机，可以和风管连接。但要注意，连接风管时要将风管吊架调整好，并使其和轴流风机支吊架同时受力。为便于风机接线和检查，风管的适当部位设置检查孔，具体位置，在施工技术交底中交待。
(3)轴流风机在墙洞内安装要点：

在土建结构施工时，配合土建留洞，预埋挡扳框和支架。
将风机安装在支架上，上紧地脚螺检，连接好挡板。
5.13.7 人防通风系统的施工
人防通风设备及防护设备，如通风机、密闭门等应有人防部门的认证或许可并有合格证，其规格、型号、数量均符合设计要求，并严格按设计位置安装。
风机基础要经验收合格后方能安装风机。
各种支吊架、铁制埋件等要经防腐处理。
5.13.8 通风空调系统的试运转和调试
通风空调系统安装完成后，应按规范规定进系统的试运转及调试工作，使单体设备达到出厂性能，使系统各部分协调工作，各设计参数达到设计要求。
5.13.9 风管的严密性检验
风管安装完毕后，应按系统压力等级进行严密性检验，漏风量应符合国家规范《通风与空调工程施工验收规范》GB50243—2002中的要求和施工设计的规定要求，系统的严密性检验应符合GB50243-2002 规范附录A 漏光法检测和漏风量测试的规定。通风系统漏风量应不大于系统设计风量的3%，最不利情况也不允许大于5%；通风空调及防排烟系统各支管和风口量须按设计进行平衡和调节，不超过5%为合格；对系统风管漏风量进行抽检，抽检率为20％，且抽检不少于一个系统。高压系统应全数进行漏风量测试。系统风管漏风量测试被抽检系统应全数合格。如有不合格，应加倍抽检，直至全数合格。
5.14 人防通信设备安装工程
5.14.1 预埋
所有通信要素或技术机房的硬质隔墙或轻质隔墙（轻钢龙骨或铝合金隔墙）及吊项在相应的防护等级范围内，应不倒塌、不裂缝和不渗漏。
防护墙体、底板、顶板及承重隔墙内的主要被复钢筋，应可靠焊接成整体并与地线总汇集环在电气上可靠焊接。
地面出线槽均为屏蔽式，进入地沟或地面出线槽和钢管均应与其屏蔽层可靠焊接，不得有缝隙和毛刺。
所有穿线钢管均为厚壁钢管（不小于3.5 毫米），其管径均为内径尺寸。由地面出线槽至墙上的配电箱、电话分线盒、电话出线口、音响出线口呼电视终端盒出线口的钢管，其管路的弯角均应大于90度，管路的末端均应加装锁母护口。
由天线引入口、电缆井、防护元件室引出的所有钢管均应加装“加强钢板”，其加强钢板应与地线总汇集环或墙内钢筋可靠焊接。
进入计算机室、程控交换机室、防护元件室的钢管或出线口均预留在屏蔽层外铡，进入屏蔽室内需加波导管和滤波器。
5.14.2 防核电磁脉冲
该工程的核电磁脉冲最大峰值电场强度按pe=240KV/m，磁感应强度为Bpe=18Mt。根据要求，工程内重要的敏感房间屏蔽等级都设为I 级。具体如下：
一级屏蔽：程控交换机室、计算机室、总配线室、人工交换机室、光传输室、电源室。
二级屏蔽：短波通信室、集群通信室、地下通信室。
其它通信要素为三级屏蔽。
5.14.2.1 I 级屏蔽
I 级屏蔽要求在电磁脉冲袭击时敏感设备不间断运行（如微机显示不出错，不死机等），其允许的电磁脉冲内环境的峰值电场强度Ep11≤10V/m，磁感应强度峰值Bp11≤0.01Mt。I 级屏蔽房间采用整体焊接式钢板屏蔽室。
屏蔽室高3m，屏蔽门门洞尺寸为850×1900mm，其底部设300×300mm 的进风波导窗，新风由风道送来，在屏蔽室顶部设置300×300mm 的排风波导窗，接至排风管道。
进出屏蔽室的所需电源滤波器、消防探头滤波器引入，并在屏蔽室设置一至两块400×300mm 信号转接板，供相关线缆使用。
所有缆线均需经滤波器处理后才能引入屏蔽室，不允许任何缆线末经处理直接引入屏蔽室，以免破坏其屏蔽效能，并且各种缆线均应从其配线的钢质封闭电缆桥架用钢管引至各滤波器滤波处理后再引入屏蔽室。
5.14.2.2 三级屏蔽室
本工程内的III 级屏蔽通过对进出工程口部的管线防护和在口部采用带防电磁脉冲的密闭门等措施来满足。
5.14.3 供电系统的EMP 防护
工程口外的变电所10KV 高压架空线进线处设置一组高压氧化锌避雷器，在给工程供电的低压母线上加装一组低压氧化锌避雷器，并将接于低压母线上的无功补偿电容器部分改接成星形连接，中心点接地，引入工程的低压电缆全穿钢管并埋地，工程内部采用钢质封闭电缆桥架。低压开关柜选用抽屉式配电箱、接线盒、灯头盒等采用钢质封闭式结构。
5.14.4 通信系统的EMP 防护措施
可参考供电系统做法，进入工程的通信线缆应分两类，一类为有线通信采用光缆进入工程无需防护措施；二类为天线场为天馈线应穿钢管、埋地、集中引入到防护元件室，经防护元件泄流在工程内部的通信电缆需穿钢管或采用钢质全封闭金属桥架，通信电缆进入I、II 级屏蔽区，必须经过相关的滤波器方可进入，严禁穿行。数据线、控制线参照通信线的原则处理。
5.14.5 工程接地装置
本工程的接地系统为电力、通信及电磁脉冲防护接地共用一个接地系统。接地系统的接地电阻应同时满足工频安全接地电阻≤4Ω，通信接地电阻≤1Ω，及电磁脉冲防护接地尽可能小的冲击接地电阻。
本工程接地装置为一水平接地极与垂直接地级集成的综合接地系统。
水平接地极置于工程底板下，深×宽=400×400mm 水平接地槽内。水平接地极由两部分构成，一为沿主体工程周边的环形水平接地极，另一部分是与环形水平接地极相接的米字形辐射状水平接地极。沿环形水平接地极周边打2500mm，L50×50×5mm 镀锌角钢垂直接地极27 根，间距7-8m。
垂直接地极镀锌角钢与水平接地极50×5mm 镀锌扁钢双面密焊，米字型水平接地极中心设置600×600×5mm（镀锌）水平接地连接钢板，且由接地引上镀锌扁钢通过工程底部钢筋网加强钢板与工程底部外层钢筋相焊接。接地引上镀锌扁钢通过工程底部钢筋网加强钢板与工程底部外层钢筋相焊接。接地引上镀锌扁钢穿工程底板引入工程内部与工程内接地干线相连接。
5.14.6 通信设备安装
本工程共五个通信要素，包括程控交换设备、总配线设备、长途人工交换设备、光传输设备、通信电源设备工程设计。
程控交换负责交换设备的平面布置，外线连接各模块电路板配置，中继电路的分配。
总配线负责各要素及首长办公室房间的电话线、数据线设计，及纵、横列端子板的使用与分配。
长途人工交换负责长途人工交换的设备安装设计。
光传输负责光传输设备的安装，内容包括光缆终端盒光纤熔接点到DDF 数字配线架输出端子的。
通信电源由配电室至相应各通信机房通信设备的交、直流供电系统，以及UPS 交流供电系统，通信设备用接地汇集排的安装方法。
5.14.7 注意事项
5.14.7.1 加强钢板、反射钢板、接地引流扁钢、接地干线、用作接地体的角钢应选镀锌材料，需焊接的，焊接后需作防腐处理。
5.14.7.2 进入天线引入室的天馈线通过直埋钢管由天线引入堡将光缆引入工事内。
5.15、 垂直运输机械及吊斗的安排和措施；
5.15.1、 采用一部塔吊作为单独该工程的垂直运输状况，掌机人员随浇筑砼的额定时间适当调配。
5.15.2 为提高输送量，加快施工速度，塔吊的使用吊斗为0.8M3/斗。使用中采取一吊斗运料，一吊斗装料，减少候料时间。
5.15.3 塔吊指挥为三人，节节落实指挥到实处。
第六章  工程质量控制和保证措施
“百年大计、质量第一”，质量是打开市场的金钥匙，也是衡量一个企业是否有竞争力的表现，为确保本工程的施工质量，在施工中运用先进技术、科学管理、严谨的作风，精心施工，以优质的产品满足业主的要求，创造良好的社会信誉和企业形象。
6.1 工程质量控制体系
采用项目法进行该工程的质量管理。
6.2 组织管理措施
本工程的质量管理目标为：合格。工程质量保证体系
为了达到本工程的质量目标，成立由工程项目经理为首的质量管理组织结构，并由项目总工程师(技术负责人)具体负责，由施工技术科、材料科、施工班组等各有关方面负责人参加，是本工程质量的组织保证。
项目经理、项目副经理、技术负责人、施工员、材料员、安全员、质检员、预算员、油漆班、瓦工班、木工班、钢筋班、水电班、装饰班、门窗班、公司总经理、技术负责人、安全负责人、项目技术负责人、公司总部、施工项目部、砼工班、土方班。根据本工程情况，设专职质检员2 名，各施工班组设兼职质量员，质检员对质量问题具有否决权。在本工程中推选全面质量管理(TQC)，即全员、全工地、全过程的管理。在施工中组织QC 小组活动，按照PDCA 循环的程序，在动态中进行质量控制。在公司现有质量责任制的基础上，针对本工程的具体情况，制订适合本工程的质量责任制，以明确各部门、各施工人员的质量职责，做到职责、奖罚分明。保证工程质量，对过程实行严格控制。对原材料质量、模板质量、施工顺序、施工操作规程等作出明确的规定，并在施工过程中严格实施。各分部工程施工严格按本工程施工组织设计之施工要点和施工注意事项执行。所有工程材料进场都必须具有质保书，对水泥、钢材、防水材料沿应按规定取样复试，合格后方可使用。材料采购先由技术部门提出质量技术要求交材料部门，采购中坚持“质量第一”的原则，同种材料以质量优者为选择先决条件，其次才考虑价格因素。对由甲方提供的各项工程材料，我方同样根据图纸和规范要求向甲方提供材料技术质量要求指标，对进场材料组织验收，符合有关规定后方可采用。对由于工程要求紧，材料复试工作跟不上时，使用未经复试的材料必须由上一级技术负责人和质量员共同核定。
6.3 质量控制的原则和过程
（1）质量控制原则
1、坚持“质量第一，信誉至上”的原则。
2、坚持“人为核心”的质量控制原则。
3、坚持“预防为主”的质量控制原则。
4、坚持质量标准，严格检查，一切用数据事实说话的原则。
5、贯彻科学、公正的职业规范的质量控制原则。
（2）质量控制的主导过程
1、工作质量的控制。
2、工序质量的控制。
3、分项工程质量控制。
4、分部工程质量控制。
5、单位工程的质量控制。
6.4 工序质量控制点
（1）模板支撑要有书面技术方案：
1、模板支撑要有书面技术方案。
2、模板的拼缝派专人检查。
（2）钢筋工程关键质量控制点：
1、浇混凝土时，派专人保护钢筋，避免钢筋偏位。
2、钢筋接头及锚固长度由质检员进行专门检查。
（3）混凝土工程关键质量控制点：
1、施工缝接头混凝土质量及施工方法的控制。
2、清水混凝土土柱、梁技术保障措施。
（4）装饰工程关键质量控制点：
1、抹灰面垂直度和平整度，并防止出现抹灰面空豉、开裂。
2、涂料墙面色泽一致，墙面平整，无凹凸现象。
（5）门窗工程关键质量控制点：
1、门窗框四周水平和垂直。
2、门窗与基体之间的连接。
3、实木门油漆。
（6）屋面工程关键质量控制点：
1、屋面不渗不漏。
2、屋面排水符合设计要求。
（7）楼地面工程关键质量控制点：
1、板块楼地面平整、无空鼓。
2、整体楼地面无起砂、开裂。
8.5 质量检查及复核制度
（1）施工组织设计审批制度
1、施工组织设计必须经过项目部及有关职能部门负责人讨论，并按讨论意见修改后由项目技术负责人和监理工程师审批。
2、施工组织设计经项目技术负责人审批后报公司技术负责人审批。
3、施工组织设计经公司技术负责人审批后上报监理工程师审批，审批通过后方可进行项目施工。
（2）技术复核、隐蔽工程验收制度
1、技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、人员及复核办法。
2、技术复核结果应填写相应表格，作为技术资料归档。
3、隐蔽工程验收结果必须填写《隐蔽工程验收记录》，经监理工程师签证后存档。
（3）施工阶段混凝土、砂浆配合比及试件管理制度。
1、凡在设计图纸中表明强度等级的混凝土、砂浆等均应由实验室出具配合比通知单。
2、管理职责分工
现场施工员负责施工现场混凝土施工的全过程管理，包括计量工作、搅拌过程、浇筑过程、养护等全面管理。现场资料员负责混凝土、砂浆配合比的申请、试块制作、日常养护、送样检测、资料收集整理等工作。质检员负责现场进场材料和工程实体质量检查。工程技术负责人负责混凝土、砂浆质量评定（运用数据统计方法进行评定），工程技术问题的处理。对工程中出现的质量事故会同监理、设计方进行处理。
（4）工程施工阶段的“混凝土浇筑令制度”。
1、混凝土浇筑令申请签发条件：
a、模板支撑系统施工完毕，经检查安全可靠。
b、模板、钢筋及其支架验收合格。
c、隐蔽工程已通过验收并履行签字手续。
d、施工现场安全设施齐备、安全防护到位。
e、施工机具及原材料准备就绪，已通过检查验收。
2、具备以上条件后，由施工员填写“混凝土浇筑令申请单”，经监理工程师审批，签发“混凝土浇筑令”。
3、申请到“混凝土浇筑令”后方可进行指定部位的混凝土浇筑施工。
（5）技术、质量交底制度技术、质量交底是施工过程中不可缺少的工作内容，技术交底必须采用书面形式并进行有效签证。技术交底程序主要有以下几个方面：
1、收到图纸后，项目部应组织有关人员对施工图纸进行认真学习，对不清楚的部位做好记录，同时督促建设方组织设计交底会。
2、技术交底应严格按照三级交底制度进行，即：公司对项目部交底；项目部对施工班组交底；施工班组对施工人员进行交底。交底必须落实到每个一线施工人员身上。技术交底必须采用书面形式并履行签证手续，由资料员负责整理存档。
3、技术、质量交底内容应具体详细、有针对性，交底应根据工程进度按照分部、分项工程分别进行交底。交底中应针对施工中易出现的质量通病提出防范措施和质量要求。
（6）分批验收及分项工程质量评定制度
1、分项工程施工中，施工员应督促各施工班组做好自检工作，自检不合格不得投放下道工序。
2、项目部对分项工程的验收应采用验收批验收的方式进行。按照分项工程量大小、施工进度计划等将分项工程划分为若干个验收批进行验收，以便及时发现和解决问题。
3、项目部应对分项工程随时进行抽查，对工程中发现的质量问题及时指出，下发整改通知书，责令限期整改。
4、分项工程施工完后，先由项目部和公司进行自评，然后由监理工程师进行质量评定。
（7）现场材料质量管理
1、现场材料由材料员统一采购，材料进场时应严格把关。
2、制定材料进场验收制度。双控材料必须送检合格后方可投放使用，地材（砂、石等）的进场由验收人员现场查验，不合格材料严禁进场。
3、对进入现场的材料，材料员应及时抽查，对不合格材料应查清源头，及时进行处理。
4、项目部必须坚持使用有资质的企业生产的合格产品，同时要完善材料进场检验，验收和各种签证手续，保证不使用不合格的建筑材料，确保工程质量。
（8）计量器具管理
1、工程计量应采用专门器具，器具应由现场材料管理人员负责管理，并有产品出厂合格证。
2、工程计量中使用的器具应由计量管理部门进行检测，发放准用证，并保证在有效时间内使用。
3、计量器具不得随意拆卸，如有损坏应送计量部门维修。
6.6 质量保证措施的实施
（1）施工准备阶段
项目经理认真编制创优计划，质量评比计划，将质量目标和措施落实到班组和操作工人头上，工人的工资、奖金与工程质量严格挂构，并制定施工中常见质量通病的预防措施。认真调查材料、半成品生产厂商的质量状况，与建设方、监理方、设计方商定。未经监理工程师签字验收的材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位也不得进行下一道工序的施工。
（2）施工阶段质量
按公司技术保证体系进行图纸自审、会审、积极与建设方、监理方、设计方联系，全面分析了解设计意图，提出工程技术意见，认真进行设计图纸的自审工作及会审工作。公司派出质量检查员，对施工质量进行跟班监督检查，积极主动配合质监站的检查工作，接受质监站的监督，为本工程质量创优创造良好的条件。对重点部位以及薄弱环节重点控制，专人负责，一丝不苟地一抓到底。认真作好各种施工记录，真实填写各种数据。严格三检制度，即班组自检，互检，交接检。作好隐蔽记录和及时拍好工程照片。公司派专职质量检查人员进行复检，合格后方能进行下道工序施工，加强各工序质量控制，实行操作工人挂牌制度，对装饰工程必须作样板间，经监理工程师认可后方可大面积施工，保证优良工程的实现。认真做好隐蔽工程检查验收和签证工作，做到资料与工程同步进行，真实、可靠、吻合，不做后补资料。
（3）竣工阶段质量管理
保证资料准确齐全，单位工程评定必须在质监站、建设方、监理方、设计方及上级主管部门共同参与下进行，保证评定的正确性和权威性。

第七章  工期保证措施
7.1 工期履约的组织保证措施
（1）建立有效的施工组织体系是施工计划能否正确实施的前提和保证。为此，我公司将对本工程配备优秀的项目管理班子，施工现场的管理人员为我公司的技术骨干，公司还将专门组织技术力量，负责本工程施工的管理和技术指导工作。
（2）实施成熟和先进的项目经理负责制，加强实施计划、组织、指挥、协调、实施、监督的六项基本职能，在公司内部选择业绩突出项目经理来担任本工程的项目负责人。
（3）根据业主的要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，做好施工配合及前期准备工作，拟定施工准备计划，并选派专人逐项进行落实，确保后勤工作的优质与高效。
（4）管理上合理安排施工进度计划，抓住关键工序不放，用非关键工作（即存在时差的作业项目，可提前或推迟而不影响总工期的目标）调整劳动力生产的平衡，使各分部分项工程在时间、空间上充分利用且紧密搭接，从而进一步缩短工期。
（5）建立由项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员组成的施工工期全面管理小组，针对主要影响工期的工序进行分析和管理，找出影响工期的原因，商讨对策，在保证工程施工质量基础上不断加快工程施工进度。
（6）创造良好的工作环境，提高施工管理人员和现场操作人员的劳动积极性，采用责、权、利相结合的班组目标责任承包制，使目标管理与工作的效益相结合。
（7）加强与业主、监理、设计及当地相关单位的联系，相互配合、支持与理解，保证施工的顺利进行。
（8）密切与气象部门联系，做好秋季防汛和防高温等准备工作，一旦出现不利天气，尽快作出相应对策，保证施工作业能连续进行。
7.2 工期履约的制度保证措施
（1）建立生产例会制度，坚持每周一次的工程例会，即检查上一次例会以来的计划落实情况，并布置下一次例会前的计划安排，对拖延进度计划的工作内容进行分析，采取积极有效措施保证计划能顺利完成。
（2）定期举行与监理、业主、设计、质监等部门的联系办公会议，及时处理施工中遇到的各种问题。
（3）采用施工进度总计划与月、旬、周计划相结合的多级网络计划对施工进度进行控制和调整，在施工生产中紧抓主导工序、找关键矛盾，组织交叉流水、合理安排施工程序，做好劳动力组织调动和协调工作，通过施工网络节点控制目标来实现、来保证各控制点工期目标的实现。
（4）实施施工组织设计时，在各施工程序上建立严格的布控措施和快捷的衔接制度。
（5）健全项目部内部的管理制度，明确管理人员的岗位职责，特别是落实各工种、班组之间的工序衔接制度和交接检查制度。
7.3 工期履约的资源保证措施。
（1）安排充足的劳动力资源。安排专人及时清理现场各施工作面，做到工完料清，工完场清，材料堆放整齐有序，以减少因场地矛盾引起的停工、窝工。
（2）最大限度地提高机械化施工程序，以精良的装备来保证工期目标的实现。
（3）增配模板、脚手架等周转材料，拉大施工作业面，提高工作效率，缩短施工周期。
（4）选派专人负责材料的采购，各种材料的需要量提前10～15天提出，并加强和完善进场材料的检查验收和各项签证手续。
（5）抓紧、抓好施工机械设备的保养及维护，避免发生因缺料停机而造成不必要的损失。
（6）为保证施工队伍的素质及便于管理，投放施工中的各工种的相关技术工人均是在我公司长期从事施工的有经验的人员，具备熟练的专业技能，良好的职业道德并具有一专多能，以利于本项工程施工队伍的稳定，便于管理，保障效率的提高及施工的安全。施工队伍根据不同工程分为不同班组，如：泥工、木工、油漆工、水电工等，根据各工种工作量需要量核定施工人数，施工任务由项目部直接下达到各班组，由班组长及工人进行施工，做到工种分工明确，目标责任到位，降低材料损耗，确保工程质量。
7.4 工期履约的技术保证措施
（1）施工员和质检员随时驻守现场，公司质安部随时对施工现场进行检查，以便及时发现和解决施工中的有关问题，确保工程施工工期不耽搁、不延误。
（2）在主体结构混凝土施工时，适当采用添加外加剂（早强剂、减水剂等）的技术，以控制施工过程中对混凝土质量的要求，并注意加强混凝土的养护工作。
（3）采用均衡的流水施工，加快施工进度，使各工种间的工序能交叉搭接进行，确保工程能如期完成。
（4）制定各分项工程的工作计划，采用长计划和短计划相结合的多级网络计划对施工进度进行控制和调整，并采用先进成熟的计算机技术对网络计划实施监控和动态管理，从而进一步保障总工期目标的实现。
（5）通过建筑业新技术、新材料、新方法的推广应用来缩短各工序的施工工期。
7.5 工期目标的其它保证措施
（1）如若中标，我单位将按照投标书承诺的保证，以最快的速度进场，边建设临时设施，边进一步深入现场调查，依据设计图纸，编制实施性施工组织设计和专项施工方案，积极做好开工准备，为下一步全面开展施工创造良好条件。
（2）我方保证按投标书提供的机械设备力量和人员组成投入施工，严格按照批准的施工组织设计安排施工进度，确保工期。
（3）实现机械化、标准化作业，以加快施工进度。
（4）抓好施工黄金季节的计划安排，充分利用网络技术，根据优化的网络安排，从技术、设备、劳力上保证关键线路的需要，实施平面、立体交叉作业，同时抓好非关键线路，同步展开，整体推进工程进度。
（5）建立健全完善的技术保障体系，确保施工生产顺利进展和加速施工进度，实行总工程师质量总负责的技术责任制，配备足够的有施工技术经验的工程技术人员，除编制好实施性施工组织设计外，对关键工序还必须编写施工方案；认真执行技术交底制，实行分项工程施工前的现场技术交底制度，技术交底必须成为施工生产的依据，确保施工质量和安全生产，加快施工进度。
（6）提高分项工程质量一次合格率，减少不应有的返工。
（7）加强现场指挥调度，减少施工干扰。
（8）安排好职工生活，开展劳动竞赛，加快工程进度。
（9）认真遵守国家和地方行政主管部门颁布的各项法规，加强同业主、设计、监理的联系，加强与地方政府及各有关部门、四邻百姓的联系、协调、合作，减少扰民。
（10）加强工程进度的计划性：
1、施工期间建立进度控制的组织系统，按进度控制计划进行阶段工程进度目标分解，确定其进度目标，编制月、旬作业计划，做到日保旬，旬保月，并做好施工进度记录。
2、加强施工中进度控制，将实际进度与计划进度对比，及时调整。
3、建立现场会、协调会制度，每周召开一次现场会，每天召开生产调度协调会，加强信息反馈，及时协调各工种进度，确保工期目标实现。
（11）采用“四新”技术，保证工程进度：
1、积极采用新技术，新工艺，新材料，并充分利用我单位现有的先进技术和成熟的工艺保证质量，提高工效，保证进度。
2、顶板混凝土按清水混凝土要求施工，以达到减少抹灰工作量，缩短工期，节约投资的目的。
（12）加强土建、水电专业的配合工作：
1、装修、水电设备工程采取提前介入、与主体结构交叉作业等综合措施，尽可能减少其实际占用工期天数。
2、加强水电安装与土建配合工作，要互相协调，配合默契，安装工程要及时了解、掌握土建的施工进度，使预埋、预留以及安装项目得以及时完成，减少返工，加快施工进度。
（13）加强成品保护工作：
1、做好成品保护工作，减少不必要的返工、返修浪费，加快施工进度。
2、对全体员工加强教育，晓之以理，在施工过程中做到自觉自律。在每天的班前会上，要求班长要强调职工的成品保护意识，提高员工的职业道德和职业素养。
3、建立一套严格的管理体系和管理制度，做到成品保护有制度，成品保护工作有人负责。
7.6 加工进度措施
（1）、编制合理、科学的施工组织设计，施工采用多级网络控制工期；优先采用切实可行的新工艺、新技术、新材料、新方法。针对关键线路，对可能影响工期的主要环节事先提出预案，在劳动力、材料、设备等方面提前准备，做到有备无患，确保工期。
（2）、全面规划、统筹兼顾，积极观测气象及外部环境的变化，同时对施工安排作出调整。充分利用施工的黄金季节，加大备料、运料的力度。
（3）、施工过程中加强工序检验和试验工作，保证正常运转，杜绝返工延续工期现象发生。
（4）、严格按施工网络进度计划组织施工，设专人进行关键线路上的工序控制。一旦出现意外情况，及时采取有效措施，改变工序组织关系，压缩某些工序的持续时间，及时调整网络计划，确保总工期的实现。
7.7 工期违约经济处罚承诺
我单位郑重承诺：我单位保证在200天内按照设计文件及合同在遵守相关验收规范及强制性条文的前提下将该工程交付业主使用，如我单位因自身原因工期超过200天，则按每天200元处罚款。
7.8 交通组织措施
本工程地处华蓥市双河镇明光路43号，因施工现场离公路近，进场内的道路较狭窄，针对这种情况，材料运输应利用现场周边车辆和行人较少的时段进行，以降低施工运输对附近单位、居民带来的不便和由之带来的不安全的因素，保证材料及时供应。
7.9 奖罚措施
针对有多个专业施工队伍可选择的客观情况，我们将及时调配劳动力，通过考核，择优选定素质高，操作熟练，善打硬仗的施工队伍进驻施工现场，并分级签订严格的技术质量、安全、进度合同，确保工程施工进度、质量及安全生产要求。我们还将通过先进的计算机网络技术来控制工程的进度，分阶段对各专业施工队伍进行考核，以保证工程质量达到设计及现行施工质量验收规范要求。对达到工程阶段进度目标的，将给予相应的经济奖励；若达不到阶段进度目标，按所承担工程价款的5%进行处罚，连续三次达不到阶段进度目标，将提前中止合同，劝其退场。
第八章  主要劳动力计划
8.1 劳动力组织
科学而合理的劳动力组织，是保证施工顺利进行的重要保证。根据工程实际进度，我们将及时调配劳动力，通过考核，择优选定优秀的成建制劳务队伍进驻施工现场，并分级签订劳务合同。进场前对操作工人进行入场前安全知识教育，认真组织安全及技术交底。特殊工种人员持证上岗，按时入场后进入工作状态。基础施工时，土方工人数较多；主体施工时，现浇钢筋混凝土结构较多，钢筋工、木工、混凝土工也相应增多，根据工程施工进度，及时安排水、电安装工介入。
8.2 农忙季节和节假日劳动力安排
本工程所选用的施工队伍是常年与我公司合作的成建制民建队伍，该部分人员将保证在农忙季节时，施工现场劳动力达到正常施工所需劳动力的70%以上。对部分劳动力配置大的分项工程，施工计划安排时，我们将尽可能与农忙季节错开，减少农忙对本工程劳动力的需求，保证施工的连续进行。为保证工期目标的实现，节假日期间项目部将正常施工。我们将协调好相关部门和机构的关系，保证劳务人员节假日期间更好的工作。在不影响工期的前提下，劳务人员分班轮流工作和休息，并作好节假日期间管理人员和操作工人的排班安排。
8.3 劳动力计划表（附后）
第九章  主要施工机械设备和物资投入计划
	序

号
	机 械 或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	用于施

工部位

	1
	挖掘机
	CAT320
	1
	美国卡特
	1998．11
	基础部位及平场

	2
	装载机
	ZL50B
	1
	柳州
	1998．10
	基础部位及平场

	3
	自卸汽车
	川路EQ340
	5
	南充
	1999．8
	土方及材料运输

	4
	载重汽车
	T815-2
	3
	二汽
	1998．12
	材料运输

	5
	40型塔吊
	JR-3T
	1
	重庆
	1999．5
	材料运输

	6
	砂浆搅拌机
	JZC350
	1
	德阳
	2000．8
	主体装饰

	7
	砼搅拌机
	JZC350
	2
	德阳
	1998．7
	基础主体

	8
	钢筋切断机
	GQ-40
	2
	渭南
	1998．10
	基础主体

	9
	钢筋弯曲机
	ZLW401
	2
	深圳
	1999．8
	基础主体

	10
	钢筋调直机
	JJKDI
	2
	开原
	1999．8
	基础主体

	11
	电焊机
	BX1-25
	2
	太原
	1995．5
	基础主体

	12
	对焊机
	LP-100
	1
	太原
	1998．4
	基础主体

	13
	竖焊机
	DX3-1
	1
	成都
	1998．9
	基础主体

	14
	蛙式打夯机
	ZL-50
	2
	太原
	1996．7
	基础

	15
	振动电机
	XTD
	5
	河北
	2000．3
	砼结构

	16
	振动棒
	ZL-50
	20
	太原
	1997．6
	砼结构

	17
	经纬仪
	DT-02
	1
	浙江
	1999．6
	基础主体

	18
	水准仪
	DNA10
	2
	杭州
	2001．7
	基础主体

	19
	空压机
	VY12/7-6
	3
	柳州
	2000．8
	挖孔桩

	20
	发电机
	DJ-540
	2
	济南
	2001．8
	备用


第十章  安全保证措施
10.1 安全管理目标
全面实施施工现场标准化管理、文明施工，施工现场无重大人身伤亡与设备安全事故，现场安全管理确保达到“市级安全文明现场”标准。
10.2 安全保证体系
本项目的安全生产实行项目经理负责制。严格按照安全生产的相关法律、法规组织安全生产。
10.3 安全管理制度
（1）建立健全各级各部门安全生产责任制，责任落实到人，各项经济承包有明确的安全指标，项目部与生产班组和工人必须签订安全生产协议。
（2）新进项目的工人必须进行三级教育。
三级教育，是指公司、项目部和班组的教育。工人变换工种，须进行新工种的安全技术教育。工人应掌握本工种的操作技能、熟悉本工种安全技术操作规程。要认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。
（3）进行全面的针对性的安全技术交底，受交底者应履行签字手续。
（4）特种作业持证上岗。
特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用。
（5）安全检查
必须建立定期安全检查制度，有时间、有要求，明确重点部位，危险岗位。安全检查有记录，对查出的隐患应及时进行整改，做到定人、定时间、定措施。塔吊、脚手架应认真做好验收合格挂牌制度。
（6）班级“三上岗、一讲评”活动
班组在岗前必须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。
（7）遵章守纪、佩戴标记
1、严禁违章指挥、违章作业。
2、各类人员佩戴不同颜色的袖标记。
3、工地负责人（项目经理）戴黄底红字袖章；安全总值班戴红底白字袖章。
4、施工管理人员和各类操作工人要戴不同颜色安全帽，以示区别。施工管理人员戴白色安全帽；生产班组人员戴黄色安全帽；机械操作人员戴蓝色安全帽等。
（8）“五牌一图”与安全标牌
施工现场必须有“五牌一图”，即施工单位及工地名称牌、安全生产六大纪律宣传牌、防火须知牌、安全无重大事故计数牌、工地主要管理人员名单牌和施工总平面图。宣传安全生产，在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道口都必须挂有安全宣传标语或安全警告牌。
100.4 “三宝”、“四口”防护措施
 “三宝”是指安全帽、安全网、安全带；“四口”是指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。
（1）安全帽
安全帽表面不得有裂纹。一个完整的安全帽应有帽壳、帽箍、顶衬、后箍、下领带。
（2）安全带
安全带是高处作业预防坠落的防护用品，由带子、绳、金属配件组成。凡2m以上，没有防护设施的高处作业时必须佩带，安全带使用时应经常检查，如有问题应及时更换。
（3）安全网
安全网应有建筑安全管理部门颁发的准用证。密目式安全网每平方米应达到2000目。安全平网网目长边不大于10cm，网上所有绳节和节点必须牢固。
（4）楼梯口防护
楼梯口应用钢管搭设双层防护栏杆，随结构搭设立杆和斜杆，上杆距地1.2m，下杆距地0.18m，立杆应稳定、牢固。
（5）预留洞口、通道口防护
预留洞口、通道口防护应根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网、装栅门等措施。对平面上边长小于1m 的孔洞，应用坚实的盖板加盖，盖板应均匀搁置，并有防止其位移的措施。边长在1.5cm 以上的洞口，四周应设防护栏杆，洞口下张挂安全网。防护栏杆上杆距地1.0～1.2m，下设挡脚板。通道口防护棚宽度应大于洞口宽度，低架时其长度不小于3m，搭设高度内空不小于2.8m。顶部应搭设双层防护，应能承受10kg的均布荷载，双层防护间距不小于600mm。
10.5 施工用电管理
按安全检查标准要求，工地应采用TN—S系统（电器设备保护零线与工作零线分开的系统）。电器设备金属外壳必须与专用零线连接。专用保护零线应由工作接地线、配电零线或一级漏电保护器电源侧的零线引出。
（1）接零保护
保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线应单独敷设，不得另做它用，重复接地线和电器设备正常情况下不带电的金属外壳应与保护零线连接。保护零线除必须在配电箱处重复接地外还应在线路中间和末端做重复接地，接地电阻不大于10Ω。







（2）三级配电两级保护
三级配电是在总配电箱下设分配电箱，分配电箱下设开关箱，开关箱下设用电设备，开关箱应由末级配电箱供电。两级保护是指除开关箱必须设漏电保护器外，总配电和分配电箱中必须有一级设漏电保护器，形成两级保护。开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流应不大于30mA，动作时间应小于0.1S。使用于潮湿和腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定动作电流不大于15mA，额定动作时间应小于0.1S。分配电箱中漏电保护器参数一般为开关箱的2.5倍。
（3）配电箱与开关箱
总配电箱位置应考虑便于电源引入、靠近负荷中心、减少配电线路、缩短配电距离。分配电箱应考虑用电设备分布状况，分配电箱与开关箱距离力求缩短（不得超过30m），开关箱与用电设备距离应尽量缩短，与固定设备距离不得超过3m。开关箱装设位置应具有较好的环境和足够的空间通道。配电箱及开关要上锁，钥匙交专人保管。
（4）电器装置
控制电源的闸刀、熔断器应安装在配电箱内，并应与设备容量相匹配。开关箱应满足“一机、一闸、一漏、一箱”的配置要求。
10.6 施工机具进场验收
（1）施工机具进场验收
进入施工现场的机具（平创、圆盘锯、钢筋加工机械、电焊机、搅拌机等）在安装后使用前，必须经安全部门检查验收。
（2）传动部位的安全防护
各种机械的传动部位应进行安全防护。防护装置类型根据传动方式的不同进行设置。要求在传动机械危险部位设置防护罩，在危险部位加以封闭，避免人体及工具、工件、衣物等绞入。防护罩一般用薄钢板、钢丝网、钢板网等金属材料制成，材料应能够满足防护要求。
二、安全管理体系

安全管理体系框图













质量保证体系框图









第十一章 文明施工措施
11．1、 文明施工目标计划
本工程地处XX市城南五福南路电业局旁，XX市教堂路与万盛街延伸段的交接处，文明施工是施工组织的重大课题，文明施工是企业形象的直接反映，是项目部组织管理能力的综合体现，是施工进度、质量、安全的基础保证，本次施工的文明施工目标是：XX市A 级文明施工管理标准，确保文明施工样板工地。
11．2、 文明施工技术措施
1、总平面管理
总平面管理是针对整个施工现场而进行的施工管理，其要求是严格按照各施工平面布置图进行规划和管理。
⑴ 科学、合理地作好平面规划，大门处设工程概况、进度计划、总平面图、现场管理制度、防火、安全保卫制度标牌。
⑵ 供电、供水、排水系统严格按平面图布置。
⑶ 现场小型机械均按平面图布置，如有调整应有修改通知。
⑷ 力求均衡便于生产，坚持按合理的工序施工，不打乱仗。
2、重点部位要求
⑴ 排水系统：确保畅通，设置有坡度的明沟，用钢筋制作盖板盖在明沟上，排入市政管网。
⑵ 工完场清：各施工班组每天完工后要做好班前班后检查，
做到活完料净脚下清。
⑶ 厕所：要规划设计好，符合卫生标准，通过化粪池排入市政排污管道，设专人管理、清扫。
3、其它具体措施
⑴ 道路硬化，平整无积水，晴天无土，雨天无泥。
⑵ 大门整洁醒目，形象设计有特色，“五牌一图”齐全完整。
⑶ 施工区办公划分明确，划分合理。
⑷ 对现场的机具、设备、构件、材料要认真维护，按规定有序码放。材料分类分区堆放，做好材料标识。
⑸ 建筑、生活垃圾分类围挡堆放，及时清运。
⑹ 管理好出入车辆，清理场区大门50-100 米以内车辆污染，对可能产生遗漏的车辆坚决不予放行。
⑺ 场内作业各工种要求着装整齐，不许赤膊、赤脚、穿短裤、穿拖鞋操作。
⑻ 遵守当地噪声标准，根据业主环保部门要求安排作业时
间，规定噪声较大的锯、刨、电焊、砂浆机、震捣棒等机具的使用时间，养活施工挠民。
⑼ 施工现场无蚊蝇、鼠迹和蟑螂，防蝇、鼠、蟑螂措施到位。
⑽ 施工现场内设医疗卫生点，配备一定数量的药品。
⑾ 加强与当地精神文明建设部门合作，积极参与当地组织的社会公益活动，树立我公司在XX市良好形象。
第十二章 环境保护措施
12．1、我们将依据GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996 环境管理标准，建立环境管理体制体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，力争达到施工与环境和谐，创建环境保护工作先进现场。
本工程中，我们将重点控制对城市污染、自然环境的破坏、大气污染、噪声污染、废弃物管理等。在制定控制措施时，考虑法规符合性、对环境影响范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、资源消耗、可节约程度等。
12．2、环境保护组织管理
1、在项目经理部建立保护体系，明确体系中各岗位的职责和权限，建立并保持一套工作程序，对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。
2、根据现场情况，项目经理部成立10-40 人的场容清洁队，
每天负责场外周围区域内的清洁保洁，并洒水降尘。
12．3、环境保护工作制度
1、每半月召开一次“施工现场环境保护”工作例会，总结前一阶段的施工现场环境保护管理情况，布置下一阶段的施工现场环境保护管理工作。
2、建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每半月组织一次由各分保单位施工现场环境保护管理负责人参加的联合检查，根据检查情况按《施工现场环境保护管理检查记录表》评比打分，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，分保单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关人员监理落实总是的解决情况。
12．4、 环境保护管理规定
（一）、防止对大气污染
⑴ 土方施工阶段，主要采取淋水降尘措施，现场内不存放土方，回填时另外运土进场。
⑵ 水泥和其他易飞扬物，细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染。
⑶ 对混凝土运输车要加强防止遗洒的管理，要求所有运输车卸料溜槽处必须装设防止遗撒的活动挡板，并必须清理干净后方可出现场。
⑷ 在出场大门处设置车辆清洗冲刷台，车辆经清洗和苫盖后出场，严防车辆携带泥沙出场造成遗撒。
（二）、防止对城市造成污染
⑴ 确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水体排进市政雨水管网。
⑵ 现场内基础降水的清洁水，在合理利用后，经导向管排入市政污水管线。
⑶ 现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，将污水经沉淀后再排水市政污水管线。严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。
⑷ 加强对现场存放油品和化学品的管理，对存放油品和化学品的库房进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。
（三） 防止施工噪声污染
⑴ 现场混凝土震捣采用低噪声混凝土震捣棒，振捣混凝土时，不得振钢筋和钢模板，并做到快插慢拔。
⑵ 除特殊情况外，在每天晚22 时至次日早6 时，严格控制机器噪声作业，对混凝土振动棒、电锯强噪声设备，以隔音棚或隔音罩封闭，遮挡，实现降噪。
⑶ 模板、脚手架在支设、拆除和搬运时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递。
⑷ 模板、钢管修理时，严禁使用大锤。
⑸ 使用电锯切割时，应及时在锯片上刷油，且锯片送速不能过快。
⑹ 使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注水或油。
⑺ 加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声，严格管理，最大限度地减少噪声扰民。
（四） 废弃物管理
⑴ 施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存，设置安全防范措施且有醒目标志。
⑵ 废弃物的运输确保不散撒、不混放，送到政府批准的单位或场所进行处理、消纳。
⑶ 对可回收的废弃物做到再回收利用。
（五）、其它管理
⑴ 对易燃、易爆、油品和化学品的采购、运输、贮存、发放和使用后对废弃物的处理制定专项措施，并设置专人管理。
⑵ 对施工机械进行全面的检查和维修保养，保证设备始终处于良好状态，避免噪音、泄漏和废油、废弃物造成的污染，杜绝重大安全隐患的存在。
⑶ 生活垃圾与施工垃圾分开，并及时组织清运。
⑷ 施工作业人员不得在施工现场围墙以外逗留、休息，人员用餐必须在施工现场围墙以内。
⑸ 对水资源应合理再利用，如将降水时抽出的浅层水用于冲洗车辆，降尘和冲洗地面。
⑹ 项目经理部配置粉尘、噪声等测试器具，对场界噪声、现场扬尘等进行监测。项目经理部对环保指超标的项目及时采取有效措施进行处理。
12．5、季节性环境保护措施
鉴于本工程规模，施工周期相对较长，因此所有的分部分项工程均为跨季节施工，因此针对不同环境，我们将采取不同措施进行指导施工，以确保工程质量。
1、冬雨季环境保护措施
冬雨季施工主要以预防为主，采用防雨措施及加强排水手段确保雨季正常地进行生产，不受季节性气候的影响。加强冬雨季施工信息反馈，对近年来发生的问题要采取防范措施设法排除。
场地排水：对施工现场及构件生产基地应根据地形对场面排水系统进行疏通，不积水。
道路：现场内主要运输道路两旁要作好排水沟，保证雨后通行不陷。
第十三章  现场机器设备的管理与使用
13.1 岗位责任制的建立
（1）机械管理实行统一领导，双向管理的原则，公司质安部牵头，与项目齐抓共管，对下设的机械操作工实行全面考核。同时汲取和借鉴其他单位优秀的经营管理模式，在使用设备管理人员时，实行考核聘用上岗制。
（2）实行“人机固定”，建立定人、定机、定岗位责任制，操作人员必须经过专业培训，考试合格达到“应知应会”的要求，熟悉操作规程。严禁无证上岗操作。
13.2 机械设备管理及使用
（1）根据工程量的需要在编制施工组织设计中要正确合理配置施工机械。
（2）机械操作工必须持证上岗操作，遵守操作规程和保养规程，熟悉机械的构造与性能。
（3）实行机械挂牌制，做到岗前“三检查”（即自查、互查、交接检查），岗中“三做到”（即做到坚守岗位、集中思想，做到严格遵守操作规程，做到发现问题及时排除），岗后“五不走”（任务未完成不走，清洁工作未完成不走，原始记录未填好不走，电源未切断、开关箱未锁好不走，露天机械不加盖保护好不走），如实填写原始记录，为现场提供优质服务。
（4）机械操作严格遵守“安全操作规程”和“技术保养规程”。
第十四章  材料的采供与管理
为了把好材料质量关，保证工程顺利进行，同时杜绝浪费，避免差错以降低成本，特制定以下有关措施：
14.1 在领取施工图纸及预算编制完成后，列出主要建筑材料品种，规格型号和数量，并经技术负责人和各工种负责人复核确认后，根据工程施工进度计划表编制材料采供计划。
14.2 根据合同要求，材料采供由双方划分品种，乙方向甲方报送应由甲方采供的材料品种，规格型号和数量的领料计划总表。
14.3 根据工程进度至少提前半个月以表的形式向甲方书面确认需料的品种，规格、型号、数量并明确进料的时间。
14.4 乙方自行采供的材料，除严格上述规定外，部分材料、产品须事先取样经甲方和监理同意并及时通知甲方和监理代表到场参与验收并书面确认。须取样复试的材料，必须严格按规定执行。其复试、测试结果必须及时送交技术部门认真对照复核，以杜绝不合格材料进入现场用于工程。
14.5 所有材料进场后须由材料员指定场地或仓库存放，严禁品种、规格混杂，乱堆乱放。凡不适宜露天堆放的材料进场，须提前腾出场地，尽量堆放于室内，一时不能进入室内的，必须做好遮盖措施，以避免日晒雨淋，降低质量。
14.6 所有材料、工具入库须建立台帐。
14.7 对于“双控”材料还必须遵守以下检测制度：
（1）严格执行“双控”材料进场检测制度，进场材料必须在具体有出厂检验合格证与进场检验合格报告的情况下才能使用（水泥为3 天强度与安定性），根据工程进度，合理安排材料进场时间，以免影响工期。
（2）严把材料进场关，认真核对产品出厂编号与实物编号等相关内容是否相符。
（3）材料进场检测严格按标准要求的批量进行抽样检测，应注意材料的一次性进场批量问题，按抽样检验一次代表批量要求，增加一次材料进场数量，避免小批量进场，大批量检测的问题。
（4）认真作好材料进场使用台帐，明确进场材料编号、数量及使用的具体部位，并与相应的施工技术资料记录内容相吻合，使施工技术资料能清晰、准确全面地反映工程质量状况。
第十五章  主要材料的取样与检验
15.1 水泥取样与检验
（1）检测项目：细度、安定性、强度
（2）抽样方法和数量：
按每一编号袋装水泥以不超过100T、散装水泥不超过500T 为一抽样的单位抽取一组试样。抽样应有代表性，每组可用取样器从10 个以上不同部位取数量相等的样品，其总量不少于9kg。所取样品应立即密封于专用样品桶中，贴上封条。封条上应注明：施工单位，建设单位，工程名称，水泥品种、标号、出厂日期、产品编号，送样日期。并由甲方、乙方、监理方共同签封，同时，必须按规定认真填写水泥抽样登记表。完善甲、乙、监理三方签字手续并附上水泥出厂合格证。
15.2 混凝土取样与检验
（1）检测项目：立方体抗压强度
（2）取样方法和数量：
根据《混凝土强度检验评定标准》规定，混凝土试样应在混凝土浇筑地点或搅拌机出料口由监理工程师见证随机取样。重要部位每次取样应取两组，其中一组在标准条件养护，一组与构件同条件养护。龄期28 天。取样频率应符合下列规定：
1、每拌制100盘但不超过100m3的同配合比的混凝土，取样次数不少于一次。
2、每工作班拌制的同配合比混凝土不足100盘时，取样次数不得少于一组。
3、对于现浇混凝土结构，其试件留置应符合下列要求：
a、每一楼层的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次。
b、同一单位工程每一验收项目中同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次。
c、每一现浇楼层同配合比的混凝土，水平构件的混凝土与垂直构件的混凝土应区分开，取样次数各自不少于一次。
d、当原材料或配合比有变动时相应增加取样次数。
15.3 砂浆取样与检验
（1）检验项目：立方体抗压强度
（2）取样方式和数量：
1、砌筑砂浆：每一楼层或250m3砌体中的各标号砂浆，以每台搅拌机拌制的作为一个取样单位，每组6块试样，并在砌筑地点随机取样。
2、楼、地面砂浆：取样组数为每500m2地面与楼地面不得少于1 组，不足500m2按一组计。
3、砂浆取样成型时，应在使用地点、砂浆运输车或搅拌机出料口至少三个不同部位集取，取样数量应多于试验用料的1～2倍。
4、当原材料或配合比有变动时，应适当增加取样组数。
15.4 钢材取样与检验
（1）检验项目：机械性能检验（屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯性能）。
（2）取样方法及数量：
1、钢筋：
a、取样原则：钢筋应按每批进行验收。每批重量不大于60T，每批应由同一编号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。
b、取样数量：
直条盘——拉伸2件，冷弯2件

盘条筋——接伸1件，冷弯2件
冷拉钢筋——拉伸2件，冷弯2件
c、取样方法：拉伸和弯曲试验的试样可在每批材料中任选两根钢筋截取，于每根距端部100mm处各取一套试样（两根试件），一根用作拉伸试验，一根用作冷弯试验。
d、取样长度：拉伸——400mm，冷弯——5D+150mm。

e、注意事项：复检需双倍送样。
f、电弧焊及电渣压力焊均只做拉伸试验，取样按每个楼层且不大于200个接头为一组进行取样。
15.5 焊接接头取样与检验
采用电弧焊时，其取样批量应符合下列规定：每层楼以200个同类型（同钢筋级别，同接头形式，同焊接位置）接头作为一批，不足200个为仍为一批。

取样规则：
1、必须从同一批成品中切取。
2、试件长度为600mm。
15.6 标准砖的取样与检验
（1）检验项目：抗压和抗折强度
（2）取样方法和数量：
a、每十万块为一批，不足十万块也为一批。
b、随机抽出100 块为外观质量检测，在外观合格的样品中抽取10 块做力学性能检验。
15.7 其它材料的取样与检验
所有的结构及装饰材料在确定货源时，都必须得到业主和监理的认可，并提供样板，在正式采购前，向业主和监理工程师提供产品的合格证和样本，或到前至少4 小时同监理工程师到位检查。
第十六章  冬雨季施工措施
16.1 施工准备
1、及时安排资料员进行气温检测并做好记录，与气象部门预先联系，以便在雨雪的突然袭击之时能及时做出相应对策。
2、在进入施工前，编制详细的施工方案并组织人员学习冬季的施工程序及方法。
3、由材料员负责将防暑降温用品采购入库。
4、预先通知施工混凝土的配合比，提前两周送监理审批。
（2）混凝土工程
1、混凝土的配制和搅拌
a、配制混凝土时宜优先选用硅酸水泥或普通硅酸盐水泥，水泥标号不应低于325级。
b、若要在混凝土中掺入外加剂，则外加剂的型号及掺量必须事先征得监理工程师的同意及持试验室的配合比。
c、拌制混凝土时，应检查骨料的情况，必须清洁，不得含有超过规定的矿物质。
2、混凝土的浇筑
a、若遇高温天气，混凝土在浇筑后，应及时浇水养护，以防止混凝土失水龟裂。
b、浇筑混凝土前，项目部应统筹安排，尽量避开当日的最高气温。
c、混凝土浇筑时，在高温天气应做好操作人员的防暑降温工作。
3、混凝土的养护
a、确保混凝土表面温度与内部温度的温差在规范允许范围内，混凝土浇筑后，均在混凝土覆盖草袋并浇水养护，避免温度应力引起的混凝土裂缝。
b、混凝土浇筑后，由资料员负责加做一组试块，在混凝土拆边模前试压，确保混凝土强度达到标准值的30%之后方可拆边模或去掉覆盖措施。
16.2 秋季施工方案
1、加强用电管理，严防火灾危害，今年秋季温度高同时又是用电高峰。专职安全员和电工应对施工和生活用电设备进行检查，配足灭火设备，预防火灾发生。
2、加强对易燃、易爆物品的储存、运输、使用和管理，采取防晒、防漏措施，杜绝火灾、爆炸事故的发生。
3、高温季节应根据进度计划和职工人数，合理安排生产班次和劳动作息时间，对在特殊环境下（烈日、封闭空间等）施工的人员应采取遮阳、通风、缩短工作时间、利用早晚时间施工等方法防治中暑、昏迷等事故发生。
4、高温季节，在施工现场应准备凉开水、茶水、绿豆汤等饮品，准备应急药物（如人丹等）预防突发事件的发生。
5、秋季气候多变，雨水较多。安全员要经常对施工现场脚手架、临时用电、高大的临时设施、施工机械等应防止雨水多造成事故。
6、对已浇筑的混凝土、新砌筑的墙体进行保护，防止爆晒、雨淋。
16.3 雨期施工方案
（1）编制施工组织计划时，要根据雨期施工的特点，不宜在雨期施工的分项工程提前或拖后安排。对必须大雨期施工的工程制定有效的防雨措施。
（2）合理进行施工安排，做到睛天抓紧室外工作，雨天安排室内工作，尽量缩天雨天室外工作面及作业时间。
（3）做好现场排水工作：施工现场的道路、设施必须做到排水畅通。
（4）原材料、成品、半成品的防雨。水泥应放在室内，坚持“先收先用”“后收后用”的原则，避免长久放置受潮而影响水泥的活性。其它材料也应注意防雨及材料四周的排水。
（5）准备适量的塑料布，油毡等防雨材料。
第十七章  质量通病防治措施
根据公司多年施工总结，认为当前建筑工程质量很大程度上取决于对房屋质量通病的防治工作能否到位。目前主要可能出现的质量通病包括：外墙面渗水、屋面渗水、管道渗水、楼地面砼面层空鼓、建筑物墙体裂缝、楼地面裂缝、下水管堵塞等。通过对许多工程上的实践，从以下几方面强调落实，能有效解决质量通病。
17.1 基础工程
1、土方开挖前，会同勘察部门、设计单位、监理单位和业主单位熟悉了解地质勘察报告，针对性的编制土方开挖方案。
2、基础回填土每层厚度不大于300mm，回填土土料中不得有大于50cm的干块填充物。
3、混凝土浇筑中严格控制浇筑高度并分层浇筑密实。
17.2 主体工程
1、模板轴线放线后，要有专人进行技术复核，正确无误后方可支模。
2、墙、柱模板根部和顶部必须有定位措施，可采用钢杆件限位，以保证底部和顶部的位置正确。
3、支模时要拉水平、竖向通线，并设竖向垂直度控制线，保证模板水平，竖向位置正确。
4、混凝土浇筑前，对模板轴线、支架、顶撑等进行认真检查，发现问题及时进行处理。
5、模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性，根据混凝土特点，对重要结构的模板应进行专门力学计算。
6、混凝土浇筑时要均匀对称下料，浇筑高度要控制在规范允许范围内。
7、楼梯踏步模板安装时应考虑装修厚度，确保踏步装修厚度一致。
8、严格控制模板含水率，制作时拼缝要严密，模板安装周期不易过长，浇筑混凝土前，要提前浇水湿润，使其膨胀、接缝严密。
9、梁、柱交叉部位支撑牢固，拼缝严密，防治错位现象发生。
10、混凝土保护层垫块按规范设置，一般间距1m 放置一块。
11、柱子钢筋外伸部分应设置一道定位钢筋，防止柱筋错位、偏移。
12、加强钢筋骨架成型后的成品保护，发现钢筋倒伏，扶起后应重新绑扎。
13、混凝土浇筑时要严格按照操作程序分层进行振捣密实，严防漏振，每层振捣应至气泡排出，表面泛浆为止。
14、混凝土自由倾倒高度超过2m时，应使用溜槽、串筒等下料，防止混凝土离析。
15、混凝土浇筑时，梁、柱接头应用同混凝土标号的砂浆接浆。施工缝位置应留设正确，二次浇筑时应将施工缝清扫干净后方可施工。
16、正确使用振捣方法，振动棒插点应均匀排列，快插慢拔，循序振捣，以免漏振。
17、控制拆模时间，柱模边模拆模时，混凝土强度不得低于1.2MPa，避免拆模操作棱角。
18、加强混凝土的养护，对裸露的表面应及时用保温材料覆盖养护。
17.3 装饰工程
1、墙面空鼓、裂缝
墙面空鼓、裂缝的产生有多种原因，我们在施工中采取以下措施，取行了较好的效果。
抹灰前对基层进行认真处理，特别是混凝土浇筑时遗留下的脱模剂一般只需要用清水冲洗，个别部位用钢丝刷火碱水进行清理。脚手眼和预留洞口也是装饰抹灰中容易出现裂缝的部位。为此我们制定了相应措施，要求瓦工班组在每面墙砌筑完毕后，在拆除脚手架的同时对脚手眼和预留孔洞及时补好，此时墙体湿润，及时进行补眼可预防抹灰中的裂缝产生。结合工程实际，装饰抹灰前在梁柱与墙体结合处加设钢丝网，每边搭接10cm。装饰抹灰前施工班组长会同施工员对上道工序进行检查，对存在的问题及时落实整改。装饰抹灰中的面层砂浆一般均采用石灰砂浆，由于石灰砂浆干缩性较大，当抹灰厚度较大时易出现不规则裂缝，影响外观质量。针对其物理特性，我们在施工中严格控制其厚度，增加光洁度，防止裂缝产生。
2、细部处理
a、凡突出屋面的天沟、雨蓬、檐口、阳台压顶、窗上口均应做成滴水线（槽），滴水线（槽）离墙面20mm断开，形成止水口。梯板底须做成滴水线贯通，做法相同。
b、、地面散水：严格按图纸设计施工，砼表面密实，无倒泛水现象。散水与主体应断开，阴阳角应设45°斜缝，宽度20mm，采用沥青码蹄脂灌缝。散水长度大于10米，每隔6米设置分格缝，同样进行处理。
c、木门安装必须预留木砖，木砖靠近墙面必须做防腐处理，每道木门不少于3 道固定点。
d、外墙抹灰起壳裂缝引起渗水的防治。外墙抹灰前，外墙表面就清理干净，隔夜将墙湿润，保证抹灰层与墙体有良好的粘结性；严格控制抹灰用砂浆标号与粉刷层厚度，一般不超过5-7mm，抹灰必须平整挤压密实；同时，应避免在雨天或炎热阳光下作业。
e、外门窗洞口的渗水防治。首先要严格控制外门窗的材质及制作安装质量；严格控制门窗预留洞口尺寸，合理安排施工工序。门窗的固定，严禁在砖墙上用射钉和钢钉固定，必须采取在门窗框四周预留预制砼块；连接件的位置和数量必须符合规范要求。安装结束后，必须采用聚胺脂PU 发泡剂做密封材料，有效连续嵌填缝隙，防止渗漏。
17.4 屋面工程
1、屋面坡度处理应符合图纸要求，找平层应牢固平整，并留置分格缝（2mm），缝内嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处，其纵横最大间距不大于6 米。
2、卷材防水基层与突出屋面结构、以及基层转角处，均应做成圆角，半径为150mm。
第十八章.成品保护措施

 18．1、工作制度

    1、建立成品保护领导小组，制定有关成品保护措施。

    2、组织落实成品保护所需人员、材料、设备等。

    3、工程后期设立专职保卫人员，采取施工人员进场登记制度。

    4、各级施工人员加强成品保护意识教育，制定成品保护的奖罚条例，对违反成品保护规章制度的人应及时加以教育批评，对屡次不改者应给予适当的处罚。

   18．2、成品保护措施

    （一）结构施工阶段

    1、模板吊装应对如流轻拿轻放，不准碰撞已完成的结构并注意防止模板变形。

    2、砼在浇捣完后，必须进行浇水养护，在未达到一定强度时不准上人行走作业，达到设计强度的砼平台面，也不准用利器任意铲凿。

    3、混凝土非承重模板拆除，须能保证表面及棱角不受损，特别是模板拆除后，不准敲凿边棱，以保证成品的完整性。拆除时应松螺栓拆卸，严禁用大锤砸或撬棍硬撬，以免损坏砼表面和门窗洞口棱角。

    4、拆模后发现模板不平或被损坏应及时修理，并加强管理，集中堆放，及时清理刷防锈剂或脱模剂。

    5、钢筋绑扎完后，禁止碰动预埋件及洞口模板。

    6、水电安装不得任意切断和扳动钢筋，应按设计和规范要求进行。

    7、钢筋成品必须分规格按指定地点挂牌堆放，垫好木垫，并有防水措施。

    8、砼浇筑时应有专人护筋，对有污染的钢筋应及时清理干净。

    9、已浇完的砼板、楼梯、踏步的上表面应加以保护，在强度未上来时禁止行人走动或进行操作施工，更禁止集中堆放材料和机具，以防因受力过早而产生变形裂纹。

    10、墙体及楼梯模板拆除后应及进对门、窗洞口及楼梯踏步用木条或角铁保护加以保护，并应先垫一层麻布或草包，以免碰撞损坏棱角。如用角铁可以制成定型工具式，以周转使用。

    11、绑扎好的墙筋、楼板、挑台的钢筋，在浇筑砼前必须搭马凳，砼不得直接砼卸在模板上，应卸在搭的操作马道上然后用锹下料。

    12、对拆一的模板要时行逐块调整检修，不得从高空往下扔，更不得撞击已支撑好的模板。

   （二）装修施工阶段

    1、各班组要合理安排工序施工，避免工序颠倒作业，造成成品活损坏。

    2、不允许在窗框上放置脚手板或悬吊物，如有水泥到门窗上时，应立即用软布将浆水擦净，避免在框上留下斑点，影响美观。

    3、各类门窗，细木装饰材料，贵重五金、灯具均应在室内库房堆放整齐，专人保管。

    4、室内搬运材料，不得与已成活的门、窗角及墙面碰撞，不得与已安装的门窗相碰，材料要轻拿轻放，保护好已做成活地面。为了防止粉刷过程中运输车辆的碰撞损坏，必须钉木板或纤维板保护，高度不低于1.5M。

    5、地坪面层施工进，在水泥砂浆没有干硬达到一定强度，奕设醒目标志或障碍，严禁上人、上物。

    6、塑钢平开窗框在装饰抹灰时，必须先进行遮盖保护好，再进行操作施工，以防水泥浆粘污变色，如已有粘污应及时洗擦干净，在窗下框上不允许搭设脚手板进行作业或上下人踩踏，以防变形。

    7、塑钢平开窗接收时要逐樘验收，安装后要及时镶嵌玻璃，并保护好密封条，塑钢门窗台、窗楣是外檐的最后一道工序，须由上向下安装，各种门框须做好保护，可用1.8M高予制槽形木框固定。推拉门、自动门、隔音板、大玻璃门安装后都要用木框钉三胶板保护。

    8、屋面防水层施工时，翻斗车铁脚用橡胶或纱布包扎，车道下必须铺垫草包，所用材料如隔热板、砖块，禁止倾倒，须用人轻拿轻放。

    9、室内装饰抹灰在有水电管口处应加以注意不得砂浆落入管内和箱盒内，以管内堵塞，更不允许将杂物有意灌入管内，一旦发现，将严重处罚。

  10、对已竣工和即将竣工的房间，要及时上锁，由专人负责掌管钥匙。作业组交接时，要对成品进行登记或查点，分清责任，如有污染或损坏要一查到底。
第十九章 质量创优计划及措施
19.1 工程创优目标
本项目部将工程质量目标定为：确保工程合格。
19.2 创优措施
（1）从项目经理至班组长认真贯彻工程质量验收标准，项目部人员人人讲质量，从小事做起，从自身做起，让每一个参与建设的人员人人讲质量，有质量意识。
（2）努力消除质量通病，在每一分项工程施工前施工班组认真研究图纸，掌握工程的重点、难点，反复研究工艺、工序。对每一分项工程要制定出详尽的施工方案及实施细则。
（3）推行样板制：每一分项工程在施工方案通过的基础上要实行样板制，在样板无缺陷的基础上全面施工。以减少施工的盲目性，做到自觉控制工程质量。
（4）严把材料关，工程质量创优在很大程度上取决材料的质量，因此在施工中把材料质量的控制作为一项重要内容来抓，材料进场手续必须齐全，经监理、业主、施工方共同验收，且经检验合格后方能使用。特别在水泥、钢材、砂石料、预制构件等。严格实行工序报验制，每一分项工程完工后必须经监理、业主、施工、设计验收后方能进行下一道工序的施工，施工方对每一工序必须自检。
（5）开工前，协助建设方办理相关手续，学习、传达文件精神，工程开工时手续必须齐全。
（6）开工放线前应建立健全工程质量保证体系。具体做到项目管理机构健全；项目管理人员配备齐全；项目管理制度完备；项目管理责任人均持证上岗。
（7）建立健全各级质量责任制，包括项目经理与公司法人签定的责任制；项目部与各级管理人员签订的责任制，项目部与各班组签订的责任制，施工班组与操作工人签订的责任制。
（8）施工现场要求建立混凝土搅拌系统，计量器具必须经过有效检测，有准用证；现场设置标准养护室；建筑材料堆放有序并按要求进行保护。
（9）建立明确的质量目标，制定相应的质量保证措施；建立目标考核制度，并将考核制度落实到施工全过程。
（10）工程开工放线前，对工程制定一份有指导性、针对性强的施工组织设计。施工组织设计需经公司技术负责人和监理工程师审批。对工程中易出现的质量通病有积极防治措施。
（11）进行各分部、分项工程技术交底，将交底工作贯穿到工程全过程，交底要求履行签字手续并保证落实到一线操作人员手中。
（12）工程开工前按要求进行图纸会审，图纸变更需要经设计人员进行有效的签证，签证不齐全的变更不得进行施工。
（13）隐蔽工程检查验收记录要真实、齐全，与相关资料相吻合，检查记录填写规范，检查验收签字齐全。
（14）地基基础验收记录手续齐全，基础检测记录齐全，主体结构质量验收记录齐全，各类材料检测报告齐全。
（15）质量保证资料齐全。对钢筋、水泥和砖等双控材料执行见证取样制度。资料员应及时收集并妥善保管，及时向监理工程师提交验收报告。
（16）沉降观测记录应真实可靠，观测次数符合规范要求。观测时应有监理工程师旁站监理。观测结果有异常情况时立即反映。
（17）施工记录要保证真实、全面与工程进度同步，施工日记记录准确，表达清晰、字迹工整。
（18）工程质量问题处理：对检查发现的工程质量问题及时提出改进措施和处理意见，经监理工程师和设计人员认可后进行整改。工程整改完毕经有关单位验收，取得认可证明后方可进行下步施工。
（19）在工程施工中采用新技术、新方法。现浇板模板采用多层胶合板，可使混凝土施工中存在的漏浆、接缝不平、蜂窝麻面等现象从根本得到改善，达到清水混凝土的效果。
第二十章  工程保修措施
20.1 近几年来我公司已建立健全了一套完整的回访保修组织管理制度，并在已竣工交货工程中得到实施，树立了良好的企业形象，取得了良好的社会效益。对于已竣工交验工程，回访保修的主体责任人为承建工程的项目经理，通过公司工程部的监督和主动参与，确保各项保修责任的切实履行。
20.2 回访保修内容
回访保修内容包括国家规定的土建基础、主体及安装工程中部分内容，以及在工程承包合同中另行约定的各项内容。
20.3 回访保修期限
1、未特别约定的工程，回访保修按《建设工程质量管理条例》有关规定执行，保修期自工程竣工验收之日算起；
2、建设业主有特殊要求的，按工程承包合同中约定的内容执行。
20.4 回访保修责任
1、回访保修的责任由公司承担具体工作的该工程承建项目经理负责实施；
2、项目经理部在接到公司工程部或建设业主通知后，应在二十四小时之内作出答复并及时组织人员先行施工，履行保修责任；
3、保修期间进行的保修施工，所有人力、材料、机械由原施工项目经理先行负责，事后根据质量事故责任划分并确定承担人；
4、保修施工结束后，报请质量管理部门进行检查验收，并进行签证；
5、对于超出保修期限后的质量问题，或因设计原因、建设业主使用不当等原因造成质量问题，应由项目经理先行解决。然后与建设业主协商，由责任方承担全部费用。
劳动力计划表

工程名称: XX市人民防空办公室应急指挥中心工程工程
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况(人数)
	备注

	
	基础

工程
	主体

工程
	装饰

工程
	屋面

工程
	水电

工程
	收尾

工程
	

	钢筋工
	20
	30
	
	
	
	
	

	木模工
	18
	25
	
	
	
	
	

	砼  工
	30
	40
	
	10
	
	
	

	架  工
	8
	20
	20
	5
	10
	15
	

	砖抹工
	10
	30
	30
	10
	5
	20
	

	防水工
	
	
	10
	20
	5
	
	

	电  工
	2
	2
	2
	2
	15
	1
	

	机械工
	6
	6
	6
	6
	2
	2
	

	机操工
	5
	5
	5
	5
	2
	2
	

	机修工
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	水暖工
	1
	1
	1
	1
	10
	2
	

	电焊工
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	

	通讯工
	
	5
	5
	5
	15
	5
	

	测量工
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	

	试验工
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	

	材料保管
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	工地护警
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	普  工
	20
	20
	25
	10
	4
	15
	


砌体工程质量控制流程图






































模板工程质量控制流程图
































钢筋工程质量控制流程图



































砼工程质量控制流程图









































公  司





项目经理部





工程部





技术部





质安部





合约部





供应部





办公室





后勤





保卫





各施工班组





砼  班





泥 工 班





木 工 班





钢 筋 班





架 子 班





机 械 班





水 电 班 组





消 防 班 组





暖 通 班 组





通 信 班 组





中间检查





按图纸预留预埋





底层测量放线





砂浆取样及养护





技术交底





处理上道工序蔽病





操作人员参加





书面交流





砂浆试配





上下工序交接检查





学操作规程


质量标准





立皮数杆





准备工作





脚手架运输工具准备





测量放线





熟图和技术资料





实


施


层





项目技术负责人





内业员





材料员





安全员





测量员





试验员





机械员





施工员





质检员





项目经理





项目副经理





工程部门





质安部门





技术部门





经营部门





财务部门





试验室





劳务部门





结算部门





材料部门





租赁部门





质量管理


领导小组





管


理


者


代


表





决


策


层





质管办主任





总


工


程


师





总


经


济


师





总


会


计


师





总经理





熟图和技术资料





原材料合格证及复检





技术部门





质安部门





工  会





材料部门





租赁部门





公司


领导





公司生产


领导小组





项目主管领导





安全设施检查规章制度执行





安全组





文明施工检查





工  长





机械设备检查维修保养





机械员





劳保用品供应及质量检查





材料员





落实劳动力保护





工会主席





砌  砖





墙面平整、垂直、砂浆饱满、接槎合理





自检





材料合格证及复检





执行验评标准





试块报告单及汇总表





质量评定定





自检记录





不合理的处理





资料整理





质量评定记录





施工记录





事故处理记录





清理现场，文明施工





学习图纸和


技术资料





模板选择





熟图和技术资料





校整钢模板





准备工作





模板涂隔离剂





与钢筋工序交接





学操作规程





检查脚手架、脚手板





按大样放线





技术交底





操作人员参加





书面交流





中间抽查





钢筋、砼工


序交接检查





支 模





自检








浇灌砼图留人护模





按梁、柱的件数抽查10%，但不少于三件





质量评定定





柱、梁侧模砼强度达到30%可拆，梁底（承重）砼强度达到100%拆





按规范要求执行





注意保护棱角





拆  模





注意保护棱角





质量评定记录





自检记录








资料整理





清理现场，文明施工





施工记录





钢筋合格证、现场复检





熟图和技术资料





熟图和技术资料





施工准备





检查脚手架、脚手板





学操作规程


质量标准





制定与审核钢筋配





书面交流





技术交底





操作人员参加





按不同型号挂牌





钢筋制作





钢筋、模板


工程交接检查





中间抽查





现场安装





自检





钢筋、砼工序


交接检查





办理隐蔽验收手续





浇灌砼留人护钢筋





执行验评标准





钢筋合格证


复检报告单





质量评定





不合理的处理





自检记录





质量评定记录





钢筋代用核定单





清理现场，文明施工





施工记录





资料整理





事故处理记录





隐蔽验收记录、


焊接试件报告





学习图纸和技术资料





材料准备、查验





申请砼配合比





学习操作规程


和质量标准





准备工作





试块模具





制定保证质量措施





模板、钢筋检查





检查脚手架及道路





垂直、水平运输





书面交底





克服上道工序弊病





技术交底





操作人员参加





岗位分工，操作挂牌





交底签字





护模、护筋





执行重量比，盘盘过磅





申请浇灌命令





取样：


1、每工作班不少于1组


2、每拌100m3砼不少于1组


3、现浇每层不少1组





根据情况调整配合比





按时覆盖





浇灌砼





养  护





炎热季节按时浇水





清理现场，文明施工





标准养护试块





材料合格证





试块报告及配合





执行验评标准





自检记录





按梁、柱和基础砼构件数抽查10%但不少于3件，板每30-50m3抽查1处，但均不应小于3处





质量评定记录





质量评定





砼浇灌命令





施工日记





资料整理





事故处理记录





不合格的处理（返工）





测温记录










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































