第一章：工程概况

1、本工程为****勘探开发研究院新建工程开工前场区房屋拆除工程；房屋拆除工程位于海淀区***路**号****勘探开发研究院内；计划开峻工日期2007年6月7日至2007年6月20日；拆除面积1588 m2。

2、现场环境情况及项目的难点、特点

     1）场地西北部位有三座东西向和两座南北向的一层平房需要拆除；西南部有一座南北向的二层砖混结构办公楼需要拆除，南北长36.56m,东西长7.21m，基础为条形基础；计算机楼西侧和西北侧的门厅与电梯井需要拆除。现场环境情况祥见图1-1：
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     2）项目的难点：拟建工程场地周边交通环境紧张复杂；老计算机楼的机组中储存着中国建国以来石油天然气开采的诸多重要数据，老计算机楼房西侧和西北侧的门厅与电梯井拆除过程中发生的震动和冲击会给计算机楼房造成重大影响。

第二章：施工机构组织及劳动力安排

1、施工结构组织：

[image: image1.wmf]拆迁房屋平面布置图


2、确定劳务队伍及劳动力数量：选择具有相应建筑物拆除资质的劳务队，详细劳动力数量见表2-1：

	施 工 项 目
	岗  位
	人员数量

	房屋拆除


	破碎锤操作司机
	2

	
	风镐操作工
	4

	
	气割操作工
	1

	
	卡车司机
	3

	
	汽车吊司机
	1

	
	信号工
	1

	
	壮工
	15

	
	合  计
	27


第三章：拆除方法及技术措施

1、全面了解拆除工程拆除部位的图纸和相关资料，进行现场实地勘察。

2、拆除工作开始前，调查清楚场区内外各类管线情况，切断楼内的电力、给水、排水、电话线、闭路线供应或迁移，建立临时用电、用水系统；场区内外管线位置详见图3-1：


[image: image2.wmf]场区管线平面布置图


3、所有拆除施工区域进行高度不低于1.5米硬质封闭围护设施的搭设，并悬挂安全警示标识，非施工人员不得进入施工区，设置夜间红色警示灯；

4、对拆除范围内的电线、电缆及其他管线进行改线、保护；由技术员负责标示出拆出部位及拆出范围；

5、拆除施工从上至下、逐层拆除分段进行，不得垂直交叉作[image: image5.png]


业，作业面的空洞应封闭，拆除后的楼板作业面要逐层进行维护并做好安全警示；

6、拆除较大或较重的构件，应用风镐破碎后及时运走，避免荷载堆积；

7、拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等，应和整体拆除程度相配合，不准先行拆除；

8、建筑物的承重支柱和横梁，要等待它所承担的全部结构拆除后，才可以拆除；

9、墙体拆除时，严禁采用掏掘或推倒的方法；

10、拆除管道时，必须在查清残留物的性质，并采取相应措施确保安全后，方可进行拆除施工。

11、计算机房西侧门厅、北侧电梯井拆除前必须把计算机房西侧、北侧的所有窗户用大芯板封闭后砌12厚墙封堵保护，计算机房西侧门口处安装钢制密闭门以减少震动、冲击、噪音，必须确保计算机房中的机组正常运行。

12、单层建筑及计算机楼的门厅、电梯井采用人工配合小型机械（风镐、切割机、冲击钻等）进行拆除，其中计算机楼的门厅与电梯井拆除时搭设脚手架、溜槽，人工拆除材料严禁堆放在脚手架上，采用溜槽溜至地面及时清运；计算机楼西侧的二层砖混结构办公楼配合大型机械（破碎锤）进行拆除作业；在拆除时楼板上严禁人员聚集或集中堆放材料，作业人员应站在稳固的脚手架上操作，被拆除下来的构件应安全放置；以下为图3-2：大型机械拆除作业示意图：


[image: image3.wmf]机械拆除施工示意图
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高硬质围档

喷水降尘

      

13、施工机械详见表3.1：

表3-1：主要施工机械安排

	序号
	设  备
	单位
	数量

	1
	破碎锤
	台
	1

	2
	切割机
	把
	2

	3
	气割
	套
	1

	4
	风稿
	把
	4

	5
	空压机
	台
	4

	6
	卡车
	辆
	3

	7
	手推车
	辆
	4

	8
	16吨汽车吊
	台
	1


第四章：安全施工措施

1、 安全目标

确保实现“五个杜绝、四个全面、三个不超、二个确保” 及“安全文明工地”，无伤亡、设备事故，安全教育面：100%。

2、 安全教育

⑴、施工前认真学习各项安全施工规定、法律、法规，从思想上牢固树立“安全第一、预防为主”的指导思想，教育工人无条件服从安全检查人员指挥，遵守各项安全规章制度；

⑵、项目经理部要每天进行巡视检查，发现安全隐患急时整改、处理，消除只抓进度忽视安全的倾向；

3、 [image: image6.png]


安全检查

⑴、建立健全安全监督管理体系；

⑵、专职安全技术人员每天巡视现场，及时发现施工中的不安全因素和违章作业行为，及时配合技术人员解决施工过程中暴露的安全技术问题；

⑶、安全管理人员要配合安全监理、业主安全负责人的例行检查，对发现的安全隐患保证无条件整改；

4、 安全技术措施
⑴、拆除施工严禁立体交叉作业；

⑵、作业人员使用的风镐、切割机、冲击钻等手持机器时，严禁超负荷或带故障运转；

⑶、拆除建筑物，应遵守拆除方案，自上而下按板、非承重墙、柱顺序进行；

⑷、拆除作业人员，必须戴好安全帽、防护眼镜、穿工作鞋，应站在脚手架或稳固的结构上操作，拆除某部分时，要防止其他部分发生坍塌，拆除梁、柱前应先拆除其承重的全部结构后进行。  

⑸、拆除前应将有倒塌危险的结构物，用支柱等临时加固。 

⑹、散碎材料应用溜放槽溜下，禁止向下抛掷。拆下的材料要及时清理、运走。 

⑺、采用推倒拆除时，必须经过设计计算后，制定和落实专项安全技术措施，统一指挥，防止事故发生。

⑻、每班开工前，均应检查所用工具是否牢靠，被拆建筑物的危险状况。发现险情，应先排除险情后，才可以作业。

⑼、不得采用挖墙洞、掏掘或推倒的野蛮拆除方式。在拆除施工时，应向拆除部位洒水降尘，做好文明施工。

⑽、拆除单位必须及时清除拆除垃圾，不得影响后续施工进度。

⑾、梁拆除时，对搭设脚手架的管材、跳板、扣件等必须严格仔细检查，不合格的材料不准时用，严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、《钢管脚手架扣件》（GB15831）进行搭设，确保脚手架的可靠性、稳定性和安全性；

⑿、脚手架搭设完毕后，经安全监理验收合格后方可进行拆出施工。

⒀、在恶劣气候条件下，严禁进行拆出作业；

⒁、当日拆出施工结束后，所有机械设备应停放在远离拆除施工区域保持安全距离；

第五章：应急预案

1、工地现场周边交通环境紧张复杂，救护车不宜及时找到地方或堵塞难以进入施工现场以至于耽误了最佳抢救时机，因此项目经理部成立安全急救领导小组并预先制定了抢救路线、就近的北京红十字会健翔医院、抢救专用交通工具；现场如发生高空坠落、坍塌、机械伤害等安全事故应按预先制定的路线、地点进行有序的安全救助;

安全急救领导小组：

   组长： 

   副组长：

   组员： 

急救路线祥见图5-1：
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2、项目经理部成立消防领导小组，消防领导小组成员负责场区的消防器材配备工作，灭火队员的培训工作；检查、发现、消除火灾隐患工作；如发生火灾后及时组织灭火工作等。

消防领导小组：

组长： 

副组长：

组员： 

第六章：文明施工措施

1、 拆除的建筑垃圾必须集中堆放到指定地点，清运垃圾的车辆应采用苫布覆盖，出入场地由门卫专人指挥、疏导；

2、 拆除过程中委派专人负责喷水降尘

3、 清运垃圾的作业时间应遵守城管部门的规定；

4、 不准从楼窗洞口向下抛扔垃圾；

5、 对标识明确的管线、检查井、污水井应妥善保护；

6、 拆除工程完毕后，所有垃圾及时清理至制定位置堆放；

拆除时，遇到可燃、易燃装饰材料时严禁明火作业。

拆除作业班组





生产经理





安全员





资料员





施工员





技术负责人





项目经理
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