1 工程概况

****二期二阶段工程位于佛山****镇****路南侧，总建筑面积8.13万m2。本工程设计为4栋18层高层，剪力墙结构，有地下室，地下室平面面积约1.2万平米，挖方量达6万多方；地下室外剪力墙防水施工完成后将进行周边的土方回填，回填土方量约为6089m³。由于回填量大，回填高度较大，回填需分多次进行，给土方的回填带来一定的难度。
2 编制依据

1.1 招标文件

· 《****二期二阶段工程招标文件》

· 《****二期二阶段工程施工招标答疑汇总》
1.2 执行的主要规范、规程、标准

· 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

· 《人工回填土工艺标准》（GY104-1996）

· 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2001）

· 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）

· 《建筑施工手册》（第四版）

1.3 其他

· 《工程施工图纸》

· 现场的实际情况。
3 施工部署

由于地下室周边回填土量较大，且施工现场场地复杂，特别是地下室西侧区域的土方回填更是复杂，由于基坑边离围墙区域只有1.5米，机械在基坑边上行走难度较大。根据现场实际施工情况，此区域的土方回填将采取小型挖机（型号：PC60）进行回填，土方的运输考虑用自卸车运输，在施工围墙上开3个大门，方便自卸车在基坑边卸土方，减少挖机倒运土方的次数。
地下室南面、北面、东面的土方回填根据现场实际施工进度安排中型挖机（型号：PC120）进行回填，由于此区域场地较宽，回填土方相对容易。自卸车行走的路线见土方回填平面图；如地下室顶板砼强度达到设计强度后自卸车可在顶板上行走，更方便于土方的回填。
同时做好坑底杂物、地表水的排出施工措施准备。
4 施工准备

4.1 人力、材料、设备的准备

按照施工方案组织好土方施工人员，并进行安全、文明施工教育。

按照施工进度施工完成地下室外剪力墙防水及防水保护层等工作。

按照机具设备需用计划组织好土方施工所需机械设备、工具的购买、租赁、调配、进场等工作。

施工机具准备：

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	型号
	备注

	1
	反铲挖机
	5
	台
	PC60
	

	2
	反铲挖机
	3
	台
	PC120
	

	3
	自卸汽车
	16
	台
	
	

	4
	振动打夯机
	8
	台
	
	

	5
	抽水机
	1
	台
	
	


人员准备：

	人  员
	数量
	责   任

	技术员
	1人
	负责土方施工过程中的技术问题，向操作人员进行技术、安全交底，提出材料计划，收集整理有关施工记录资料。

	工长
	1人
	负责组织并安排人员、材料、机具进现场施工，并对施工安全、工程质量、环境及工程进度进行控制。

	质检员
	1人
	对施工质量与检查负有责任，发现问题应及时向有关人员反映，并有权责令工程停工。

	安全员
	1人
	负责监督检查施工现场安全文明工作。

	挖机司机
	5人
	负责挖机操作，进行土方回填及平整工作。

	普工
	8人
	负责做安全标识，配合挖机进行场地平整。

	普工
	20
	负责夯实土方


材料准备：

合理安排土方进场、组织好现场安全标识所需的材料计划。

4.2 技术准备

4.2.1熟悉好施工规范等依据文件，针对现场地质条件和具体施工条件编制详细全面的施工技术方案，以应对在施工中可能出现的各种问题。并按照土方施工进度提制相应的材料计划、机具设备使用计划等相关文件。

4.2.2土方开挖之前，班长应熟悉现场实际条件，技术员对班组进行安全技术交底。

4.2.3 准备好施工记录和隐蔽工程验收记录表格，并安排好记录和质量检查监督人员。

4.3 现场准备
4.3.1 完成土方作业区域的定位工作，并建立测量控制网。

4.3.2检查土方施工机具，对机械进行保养维护。
4.3.3做好现场的施工临时用电设施电缆及排水管、给水管的保护工作和各项安全工作。

4.3.4地下室外剪力墙防水保护层施工完成，防水保护层为120厚砖墙。
5 施工方法

本工程土方回填施工采用5台小型反铲挖机和3台中型反铲挖机，每台挖机配2台自卸汽车进行土方运输。回填区域采用机械回填，人工打夯。每层的铺土厚度不大于30~50cm。填土可利用汽车行驶作部分压实工作，行车路线须均匀分布于填土层上。汽车不能在虚土上行驶，卸土推平和压实工作须采取分段交叉进行。
5.1工艺流程

土方回填的一般顺序是：

清理坑底杂物、积水→分层回填→分层夯实
5.3土方回填
5.3.1土料要求及含水量控制
填方土料应符合设计要求，保证填方的强度和稳定性，如设计无要求时，应符合以下规定：（1）碎石类土、砂土和爆破石渣（粒径不大于每层铺土厚的2/3），可用于表层下的填料；（2）含水量符合压实要求的粘性土，可作各层填料；（3）淤泥和淤泥质土，一般不能用作填料，但在软土地区，经过处理含水量符合压实要求的，可用于填方中的次要部位。

填土土料含水量的大小，直接影响到夯实（碾压）质量，在夯实（碾压）前应先试验，以得到符合密实度要求条件下的最优含水量和最少夯实（或碾压）遍数。含水量过小，夯压（碾压）不实；含水量过大，则易成橡皮土。各种土的最优含水量和最大密实度参考数值见表6-55。粘性土料施工含水量与最优含水量之差可控制在-4%~+2%范围内（使用振动碾时，可控制在-6%~+2%范围内）。

土的最优含水量和最大干密度参考表  表6-55
	项次
	土的种类
	变动范围

	
	
	最优含水量（%）（重量比）
	最大干密度（t/m3）

	1
	砂土
	8~12
	1.80~1.88

	2
	粘土
	19~23
	1.58~1.70

	3
	粉质粘土
	12~15
	1.85~1.95

	4
	粉土
	16~22
	1.61~1.80


注：1．表中土的最大干密度应以现场实际达到的数字为准；

2．一般性的回填，可不作此项测定。

5.3.2地下室基坑土方回填
地下室侧壁防水施工完成后进行土方回填。整个地下室周边土方回填量约为6089m³，地下室基坑西侧回填量1285m³、北面土方回填量2071m³、南面土方回填量1169m³、东面土方回填量1564m³。
地下室基坑西侧预计在9月1日开始回填，在施工围墙上开三个大门（大门的具体位置见土方回填平面图），此区域分两个施工进行，先从西南角开始施工，第一段回填土方量为730m³（西南角大门至围墙中间大门为第一施工段），工期5天；第二施工段土方回填量为550m³，工期3天。西侧基坑回填完成后开始进行南面基坑土方回填、依次是北面和东面基坑土方回填，东面及北面根据现场实际施工进度进行回填时间的调整。
地下室西侧土方回填时间：9月1日至9月8日；地下室南侧土方回填时间：9月9日至9月12；地下室北侧土方回填时间：9月13日至9月22日；地下室东侧土方回填时间：9月13日至9月18日。地下室东侧和北侧可根据现场实际情况进行同时回填。
土方回填以设计总平面图标高为准，按设计区域平整场地。由于回填高度较大，回填需分多次进行。回填时土料含水率应符合设计及规范要求。采用机械回填、人工夯实。分层厚度不大于50cm。
基坑回填前应将基坑内的模板、木方、草根等有机物和基槽内的大石块清理干净，排除积水。回填土料不得有草根、粒径较大的石块等。遇有地下管道时，应先用人工在管子周围填土夯实，并应从管道两侧同时进行，直至管顶0.5m。
地下室周边土方回填及行车路线平面示意图如下：
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6 质量保证措施

6.1施工前应根据设计总平面图复核测量定位，挖土过程中定期进行复测，校验控制桩的位置何水准点标高。

6.2土方回填时，填方土料应符合设计要求，保证填方的强度和稳定性。

6.3回填土方前应先清除基底的垃圾、有机物、积水等。

[image: image4.png]


6.4回填时应从低到高进行，每层虚铺厚度不得大于50cm，每层压实遍数3~4遍。打夯之前应将填土初平，打夯机依次打夯，均匀分布，不留间隙。每层夯实完成后进行验收。
6.5填土区如遭水浸泡，应将稀泥清掉后进行下一道工序。

6.6填方施工结束后应检查标高、边坡坡度、压实程度等。
6.7行车道路每天派人清扫，做好文明施工。

6.8填土施工过程中应检查排水措施，每层填筑厚度、含水量控制和压实程序。

6.9填方施工结束后应检查标高、边坡坡度、压实程度等，检验标准参见表6-63。

填土工程质量检验标准（mm）  表6-63

	项
	序
	检查项目
	允许偏差或允许值
	检查方法

	
	
	
	桩基、基坑、基槽
	
	管沟
	地（路）面基础层
	

	
	
	
	
	人工
	机械
	
	
	

	主控项目
	1
	标高
	-50
	±30
	±50
	-50
	-50
	水准仪

	
	2
	分层压实系数
	设计要求
	按规定方法

	一般项目
	1
	回填土料
	设计要求
	取样检查或直观鉴别

	
	2
	分层厚度及含水量
	设计要求
	水准仪及抽样检查

	
	3
	表面平整度
	20
	20
	30
	20
	20
	用靠尺或水准仪


7 安全保证措施

7.1所有施工人员进场后须经过进场培训和三级安全教育方可上岗操作。

7.2严格遵守安全施工规范和机械操作规程，施工人员要持证上岗，特殊工种必须要持有效证件上岗。

7.3落实工地的防火措施及安全用电措施，进入现场要戴安全帽，穿防护鞋，现场要配挂灭火筒。

7.4施工机械要检验合格才能投入施工。施工过程中加强对机械的维护保养。

7.5土方回填时基坑应设围栏和安全标志，非作业人员要离开挖机10m以外，以免挖机移位伤人。

7.6土方开挖时应注意对下地管线的保护。
7.7严格执行安全用电操作规程，各种用电设备必须安装漏电开关。施工时，电工应随时检查用电设备。

7.8基坑、管沟回填时下方不得有人；挖机作业时要有专人指挥。

7.9回填所使用的打夯机等要检查电器线路，防止漏电、触电。停机时要关闭电闸。

7.10遇有下雨、大雾或六级以上的大风等恶劣气候，应停止作业，当风速超过七级或有强台风警报时，应采取有效措施加以防护。
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