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光缆保护方案

本工程为留下镇杨梅山路工程，由于地处留下部队、地下光缆相对较多，又因其属于军用光缆、比较机密，导致地下光缆交底不清。出于以上错综复杂的实际情况，我公司本着安全第一的原则，在施工中采取以下措施，以切实有效的保证地下光缆的安全。

一、组织管理措施

1、建立项目部的兼职管线保护员组成的管线监护体系，把保护措施，加固方案落实到实处（组织网络图详见下图）。

管线监护组织网络





2、施工前，根据已提供的地下管线图纸及现场周围的地下光缆界桩等资料，在开挖前进行人工探挖（以探明地下光缆的实际走向和实际埋设深度），将地下光缆的实际情况和相应的保护措施作为重要内容逐级进行交底。

3、在管线探明后，通知建设单位和光缆相关单位派人到现场监护，共同商量，决定具体保护方案。一般采用的方案详见内容二

4、在施工过程中发现管线现状发生变化（提供的地下管线图纸与探挖情况不符）或直接危及管线安全的异常情况，及时通知建设、监理单位和管线管理单位到现场研究，在未有结论前，不得擅自处理。

5、重要管线派人与管线管理单位一起全程监护，跟踪观测。

二、地下管线保护措施

雨污水沟槽开挖前，先进行人工挖探沟。根据相关资料对于光缆比较密集的地段全程进行探挖，相对较少的地段进行隔段探挖，具体由实际情况而定。探沟计划挖1米宽、2米深。

1、平行于雨污水管道的相关管道保护：根据设计及建设单位对现有管线进行保护的要求，在沟槽开挖时，尽量避免沟槽坍方的情况发生。当沟槽边线与平行于雨污水管道的相关管线间距很近时，在开挖前设置观测点，开挖时必须加强观测，特别是在沟槽深度超过2.5米、需要放坡开挖时采用24＃钢板桩密打支护。若发生沟槽无法稳定造成地面开裂危及相关管道时，立即用砂石料进行回填，并采取必要措施（必要时经设计、建设单位等单位的专家确认后采用D500水泥搅拌桩围护），确认安全后，再重新进行开挖。

2、相交于雨污水管道的相关管线保护：开挖前先探明相交管线的实际标高，以确保开挖时不被破坏。开挖后采用贝雷桁架做为护梁，再用钢丝绳、钢杆花兰螺丝吊固。回填时采用全沟槽黄砂回填（以保护管线下部密实）。

3、若发现相关交叉管线标高与雨污水管道标高发生重叠，则会同设计单位、建设单位及有关单位共同研究，迁移相关线或改变雨污水管道标高。
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