深圳市福田区城管综合楼深基坑支护工程
施工组织设计
中国第一冶金建设公司

1999年12月15日
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1工程概况

1．1工程概况

深圳市福田区城管综合楼位于彩田路与莲花路交处西北侧，地面上十二层，地下室一层，框剪结构，原始地藐为台地间洼地，已经堆填整平，并建有数栋多层单身公寓。

1．2工程地质条件

1．2．1地质状况

根据钻探揭露，场地内各地层的物理力学特征描述如下：

1） 人工填土层（Qml）

杂填土：地表为砼面，内含碎石、砖块等建筑垃圾，略经压实，层厚0.3~1.8m。

2） 埋藏植物层（Qpd）

灰色，灰褐色，含少量植物根须，局部呈流塑状态，层厚0.4~1.8m。

3） 第四纪冲洪积层（Qal+pl）

a  粉质粘土：含30~40%的石英砂，稍湿~湿，可~硬塑状态，层厚1.0~3.8m。

b  粘土：灰白色，含35~50%的石英质砾砂，最大粒径100mm，可~硬塑状态，层厚0.8~2.1m。

4） 第四纪坡残积层（Qdl+el）

粘土：褐红色，局部含铁锰质结核，稍湿，硬塑，层厚0.9~3.2m。5）第四纪残积层（Qel）

粘土：褐红色，褐黄色，灰绿色，由花岗片麻岩风化残积而成，湿，可塑，局部呈软塑状态，层厚10.6~15.7m。

1．2．2地下水主要为上层滞水与潜水

1．3工程量一览表

	工程项目（材料）
	单位
	数量
	备注

	土钉墙
	m
	2770．8
	土钉孔径100，注纯水泥浆，钢管桩孔径127，中注水灰比为0.45水泥浆，喷射砼强度c20

	钢管桩
	m
	681
	

	喷射砼
	m3
	51．01
	

	Ф25钢筋 
	t
	14．28
	

	φ6钢筋 
	t
	1．51
	

	φ8对中支架
	t
	0．377
	

	φ127钢管
	m
	681
	


2施工部暑

2．1工程管理目标

我公司已于1996年通过ISO9002质量体系认证，我们将严格依照贯标体系的要求，加强质量管理，同时严格按照网络工期目标，加快施工进度，确保工程质量、工期、进度和施工安全。

1） 质量目标：市优良工程。

2） 工期目标：日历工期25天

3） 进度目标：严格按照节点进度组织施工。

4） 安全目标：伤亡率为零。

2．2工程部署

1） 成立项目部，项目部由四部一室组成，制成相应的规章制度，明确各部门职责，明确管理职能。

2） 组织工程相应的作业人员、技术人员学习、熟悉工程情况。

3） 制定施工进度计划，工程质量措施，安全技术措施。

4） 进行施工部署，确保各流程按照节点进度组织施工。

5） 土方开挖与土钉施工程序：第一次开挖至-3.2m，完成1-1剖面的一、二层土钉，2-2剖面、3-3剖面的第一层土钉；第二次开挖至-4.3m，完成1-1剖面第三层，2-2剖面、3-3剖面的第二层土钉；第三次开挖至-5.1m，完成1-1剖面第四层，2-2剖面、3-3剖面第三层土钉；第四次开挖至-8.4m，完成3-3剖面第四层土钉施工。

3施工组织计划

3．1施工准备

为确保工程按照已定的工程目标进行，项目部必须精心组织，精心施工，做好充分的施工准备，施工准备工作包括人员准备，机械设备的准备，工程材料、施工材料的准备，技术准备，“三通一平”工作。

1） 人员准备：组织技术人员、作业人员进驻现场，搭设大临等生活设施，固定搅拌设备，进行施工前的一切准备工作。

2） 材料、机械设备的准备：根据工程状况组织相应的机械设备、施工用料到现场，对机械设备进行检修，试运转工作，以满足工程的需要。根据工程进度编制《工程材料采购计划》，工程材料到现场并进行复检。

3） 技术 准备，技术准备应完成的工作有：
a 熟悉设计图纸、地质勘察报告、施工现场。

b 根据设计图纸、勘察报告进行图纸自审，图纸会审工作。

c 进行施工技术交底、安全技术交底。

d对作业人员进行业务培训工作。

e 测量控制网的布置，桩位放线定位。

4） 施工现场的“三通一平”工作

a 通水：生活和施工用水用Dg50钢管接城市自平水。

b 通电：施工用电接市电，施工用电量：30KW。

c 施工道路：根据钻机的需要，沿施工场地四周修筑一条施工便道，满足钻机行走的需要。

3．2人员组织及劳动力计划

3．2．1人员组织

a 施工管理机构
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b 管理人员表

	部门（职务）
	数量
	负责人
	备注

	项目经理
	1
	马新国
	

	项目副经理
	1
	程月升
	

	技术负责人
	1
	李旭照
	

	技术质量部
	2
	曾凡平
	

	工程部
	2
	李国华
	

	物资设备部
	2
	黄敏
	

	经营计划部
	2
	刘续芬
	

	办公室
	2
	刘颖
	


3.2.2劳动力计划

	序号
	工种名称
	数量
	序号
	工种名称
	数量

	1
	测量工
	2
	6
	注浆工
	6

	2
	成孔
	16
	7
	砼喷射
	10

	3
	钻机操作工
	4
	8
	修理工
	2

	4
	钢筋工
	4
	9
	电焊工
	4

	5
	电工
	2
	10
	普工
	16

	
	
	
	合计
	
	66人


3.3机械设备计划

	序号
	机械名称
	数量
	规格
	备注

	1
	KR80302型钻机
	1台
	109KW
	德国宝峨

	2
	泥浆泵
	1台
	BW250
	衡阳探矿机械厂

	3
	注浆泵
	1台
	2SNS
	中南冶金机械厂

	4
	电焊机
	2台
	22KW
	

	5
	切割机
	1台
	
	

	6
	砼喷射机
	1台
	Pz-3
	郑州康达公司

	7
	空气机
	1台
	9m3/min
	

	8
	污水泵
	2台
	
	

	9
	多级泵
	1台
	
	

	10
	钻杆
	40m
	
	

	11
	套管
	40m
	
	

	12
	经纬仪
	1台
	J2
	

	13
	水准仪
	1台
	
	

	14
	100t千斤顶
	1台
	Ycw-100型
	柳州建筑机械总厂

	15
	油泵
	1台
	ZB4-500型
	柳州建筑机械总厂


4、施工方案

4．1．钢管注浆桩施工

1．施工工艺流程：


2．根据地质勘察报告，填土层表面有300~400m的砼面板，在成孔之前可以利用风镐将其破除

3．成孔采用德国宝峨公司生产的KR80302型多功能液压锚杆钻机。成孔时通过清水排碴，套管跟进护壁，旋转冲击钻进。

4．钻孔达到设计标高后，进行清孔，保证孔底沉碴厚度小于100mm。

5．注浆材料采用水灰比为0.45的纯水泥浆，水泥选用普通425#硅酸水泥。为提高浆体的早期强度，水泥浆中加入适量的早强剂。

6．注浆自孔底至孔口灌浆，在灌至孔时，进行封孔灌注，保证钢管壁与孔壁的胶结。

4．2．砼喷射与土钉墙施工

1．施工工艺流程







2．砼喷射支护采取干喷法，水泥选用425#普通硅酸盐水泥，石子粒径2~10mm。

3．第一层50mm厚砼分两次喷射，间隔时间2小时，喷头距边坡距离0.6~1.0m。

4．为提高喷射砼的早期强度，加快施工进度，砼中加入适量的早强剂和速凝剂。

5．第二层50mm厚砼亦分两次喷射，为保证砼的喷射厚度，在喷射区设置厚度标志钢筋。

6．土钉成孔采用德国宝峨公司的KR80302型锚杆钻机。成孔工艺与钢管注浆桩的成孔工艺相同。

7．杆体接长采取双面搭接焊，为保证杆体居中，沿杆体每隔2.5m设置一对中支架。

8．注浆材料采用纯水泥浆，水泥选用425#普通硅酸盐水泥。为提高水泥结石体的早期强度，在水泥浆中掺入适量的早强剂。为防止水泥浆在硬化过程中产生干缩裂缝，保证浆体与周围土体的紧密结合，在施工中掺入一定量的膨胀剂。

9．注浆时，注浆答应插至距孔底250~500mm，孔口设置止浆塞，注浆自孔底向孔口灌注。

5．施工进度计划

我公司在本工程中采用德国宝峨公司生产的KR8032型多功能锚杆钻机，成孔效率高。根据本工程地炙状况，每天成孔深度200m。同时为加快进度，项目部施工作业采取“两班倒”的形式，24小时连续作业。施工自99年12月20日开始，2000年1月14日结束，工期25天。施工进度计划见网络进度计划图（附图一）

6．工程质量保证措施

我公司将严格按照ISO9002质量标准和我公司制定的《项目质量计划》组织施工，严格控制工程质量。做好提前预防，避免事后处理。将质量措施细化到各施工工序之中。

6．1项目部质量控制实行专职质检员制度。专职质检员由工司委派，替项目经理负责。

6．2施工现场实行工序交接制度，严格执行“三检”制度。

6．3各种进场材料〈钢材、水泥、外加剂〉必须附有符合要求的合格证。新有原材料（包括砂子、石子）进场后按要求取样复检合格后方可投入使用。

6．4石子选用2——10mm的碎石。石子、砂子的含泥量必须满足规范要求。

6．5钢管注浆桩成孔必须保持垂直，孔径、孔深偏差在规范允许范围内。必须保证管壁与孔壁胶结密实。

6．6土钉按规范要求进行抗拔试验。

6．7土钉墙施工与土方开挖交叉进行，随土方开挖分层施工。每层土钉施工时沿基坑边开挖长度不超过15m。

6．8砼喷射时，必须控制地下水位标高在喷射底层以下。保证面层砼的稳定。喷射时，边坡保持干燥。

6．9喷射砼应进行抗压强度试验，试块数量可为每500m2取一组，每组试块不少于3个，对小于500m2的独立工程，取不少于1组。

6．10喷射作业应分段进行，同一分段内喷射顺序自下而上。喷头与受喷面应保持垂直，距离宜为0.6~1.0m。

6．11喷射砼终凝以后，应喷水养护，养护时间根据气温确定，宜为3~7h。

6．12土钉成孔宜符合下列规定


1．孔径允许偏差±5mm；
2．孔深允许偏差±50mm


3．孔距允许偏差±100mm；
4．成孔倾角偏差±5%

6．13杆体焊接接长时，焊缝必须饱满，两焊接的钢筋轴线必须保持在同一直线上。

6．14孔内注浆时泵压力不得不于0.2MPa，注浆量不得不小于每延米20Kg。

6．15上层土钉注浆体及喷射砼面层达到设计强度的70%后方可开挖下层土方及下层土钉施工。

7．安全文明施工保证措施

7．1项目部成立专门的安全管理机构，具体事项由专职安全员负责。

7．2施工中严格执行“三定四不准”的要求做好完全防范工作。做到“安全第一，预防为主，文明施工”

7．3对各工种作业人员作好安全技术交底。

7．4各工序施工中严格遵守各项安全操作规程，各特殊工种必须持证上岗。

7．5施工现场严禁非生产人员和其他人员进入施工现场。

7．6施工时，钻机下、搅拌机上、料斗下严禁站人和来回穿行。

7．7施工作业人员不准喝酒，不准穿拖鞋上班，上班时必须带好安全帽。

7．8基坑开挖过程中，基坑边必须设立防护栏，防止异物掉入坑内伤人。

7．9各种电器必须安装漏电保护装置，所有电线必须架空。

7．10必须有专负责泥浆处理，保持地面的清洁。

7．11材料堆放整齐，设备摆放有序，委派专人负责现场卫生工作。

其他未尽事宜遵照国家和公司的有关规定执行。

8．施工平面布置图

根据现场及周围情况，生活等大临设施采用活动铁皮房，面积200m2，砂、石料场：30m2，水泥仓库：20m2，成孔用水池：钢管桩：30m2，深1.5m；土钉成孔水池设置在坑内，杆体制作场50m2。

施工平面布置图见附图二
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