1.工程概况

本工程为西安惠大化学工业有限公司醋酸纤维烟用丝束二期工程丙酮回收装置，该工程为构筑物，该基础底坐落于2层土上。根据勘察报告和现场实测可知区域地下水位较浅，北侧地下水埋置深度为1.0mm，南侧地下水埋置深度为1.66m 。1-3轴为钢结构框架柱基础和设备基础，废水池处于3/J轴以北，长为6000mm，宽为2000mm，埋深为2.6m。设备基础埋深为2.1m，钢结构框架柱基础埋深为1.2m。

2.编制依据 
2.1西安惠大化学工业有限公司醋酸纤维烟用丝束二期工程丙酮回收装置结构施工图

2.2国家有关施工技术、安全规范、规程
2.3丙酮回收装置地质勘察报告。
3.计划开竣工日期

计划开工日期：  2004年11月17日

计划竣工日期：  2005年3月28日

4.主要施工管理人员

	项目经理
	
	施工经理
	

	安全经理
	
	技术负责
	

	质量负责人
	
	安全工程师
	

	人事工程师
	
	施工员
	


5．操作工艺流程

   测量放线        材料进场      钻井       埋没井点管       

   水泵安装        抽排水        管井拆除
6 . 降水措施
6.1 根据地下水位埋置深度，对基底标高为1.2m以上基坑槽不需作降水处理。对3轴基底标高为-2.1m的设备基础和基底标高为-3.0m(最低处)的废水池基坑进行降水。由于地坑面积较小，地下水位与基坑相对标高差较小，现场采用管井降水法。

6.2 管井的设置

6.2.1 废水池管井设置

1.1.1.     1)基坑涌水量计算:根据西安惠大醋酸纤维烟用丝束二期工程岩石工程勘察报告可知，场地地下水属稳定潜水类型，场地地下水主要接受大气降水和地表水渗入待补给，故可按下列工式计算：
Q=1.366K（2H0-S）×S/（lgR-lgX0）
式中Q为基坑日涌水量

K为土壤渗透系数, 地质勘察资料给出经验值5~8m/d,此处可取6m/d；

H0为经验数值，

可按H0=1.85(S+L)
计算；

计算简图（5-1）如下：
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S为水位降低值

R为降水影响半径，R=1.95.S（ H0.K）1/2

X0为基坑降水假想半径，X0=(A/3.14159)1/2 

A为基坑降水面积。

1.2. 管井深度确定
    管井深度H ≥H1+ h+L×i+2



i为降水漏斗曲线坡度，与r有关，取1/4；

h 下限水位至基底安全距离取1米；

L井点中心至基坑中心距离（短边距离的一半）；

下限水位至井底距离取2米。

，本工程取井深10m。

1.3. 井点数量的确定：

1.3.1. 单井出水量根据土壤渗水量决定：

q=65*3.14159*ds*l*K1/3=m3/d；

ds为过滤器管道直径,取0.25；

l为过滤器管进水部分长度取1米；

k为土壤渗水系数6m/d；

1.3.2. 井点的数量确定：

n=m.Q/q

m为井点备用系数可取1.1；

Q=1.366K（2H0-S）×S/（lgR-lgX0）
        Q=1.366K(2H-S)S/lg(1+R/r)0
        Q-基坑涌水量

        K-土壤的渗透系数,根据西安惠大醋酸纤维烟用丝束二期工程岩土工程勘察报告(下面简称岩土勘察报告)K为5-8m/d,取K=6m/d

        H-潜水含水层厚度

        根据岩土勘察报告和现场实测可知潜水水平标高为-1.6m,降水井深为10m

          H=h-1.6=8.4m
          S-基坑水位降深,S=3-1.6+0.5=1.9m
        R-降水影响半径,根据当地经验和岩土勘察情况,对潜水含水层按下式计算:

        R=2S(kH)1/2
        k-土的渗透系数,取6m/d,

          R=2*1.9*(6*8.4)1/2=26.98
        r0-基坑等效半径

        r0=0.29(a+b)

        a、b-分别为基坑的长、短边，a=3.1m,b=7.1m，可得 r0=0.29（3.1+7.1）
           =2.958

        Q=1.366*6*(2*8.4-1.9)*1.9/lg(1+26.98/2.958)

         =230.8m3/d

2)降水井设置：

   现场采用管井深入含水层

    n=1.1*Q/q

    q-管井单井出水量,按照经验公式

    q=120πrslk1/3
    rs-过滤器半径，现场采用管井降水，故rs-=025m

    l-过滤器进水部分长度，l=1m计算

    q=120*3.14*0.25*1*61/3
     =171m3/d

   n=1.1*Q/q

    =1.1*230.8/171

    =1.48

故n取2。因为管井降水时管井的滤网与含水层的厚度相一致辞，滤网的长度无需计算。

3)基坑中心水位降低深度计算:

  S=H-{H2-Q/1.366k[lgR0-1/nlg(r1r2…rn)]}1/2
  S-基坑中心处地下水位降低深度

  r1r2…rn-各降水点距基坑中心点处距离按降水井之间的距离算，故  r1=4.8m,r2=4.8m

  R0-基坑等效半径与降水影响半径之和 

     R0=r0+R=2.958+26.98=29.938

  S=H-{H2-Q/1.366k[lgR0-1/nlg(r1r2…rn)]}1/2
   =8.4-{8.42-230.8/(1.366*6)*[lg29.938-1/2*lg(4.8*4.8)]}1/2
   =1.46m

   1.46+1.6=3.06>2.6m

根据以上计算，降水井的布置和深度完全满足现场施工要求。

6.2.2 eq \o\ac(○,3)轴设备基础基坑降水井设置，初步设计三个降水井，布置如附图所示

      1)基坑涌水量计算:

        Q=1.366K(2H-S)S/lg(1+R/r)0
        根据岩土勘察报告和现场实测可知潜水面为-1.6m,降水井深为8.0m

         h-为初步设计降水井深,故
         H=h-1.6=6.4

         S=2.1-1.6+0.5=1m
          R=2S(kH)1/2
          R=2*1*(6*6.4)1/2=12.39
          r0=0.29(a+b)

          a=5.4m,b=28m，可得 r0=0.29（5.4+28）
           =9.69
        Q=1.366K(2H-S)S/lg(1+R/r)0
         =1.366*6*(2*6.4-1)*1/lg(1+12.39/9.69)

         =268.64m3/d

2)集水井设置：

  现场采用管井深入含水层

    n=1.1*Q/q

    管井单井出水量,按照经验公式

    q=120πrslk1/3
    rs-=025m

    l=0.7m
    q=120*3.14*0.25*0.7*61/3
     =120m3/d

   n=1.1*Q/q

    =1.1*268.64/120

    =2.46

n取3。因为管井降水时管井的滤网与含水层的厚度相一致辞，滤网的长度无需计算。

 3)基坑中心水位降低深度计算:

  S=H-{H2-Q/1.366k[lgR0-1/nlg(r1r2…rn)]}1/2
  各降水点距基坑中心点处距离按降水井之间的距离算，故
  r1=r2=5.24m,r3=7

  R0=r0+R=9.69+12.39=22.08
  S=H-{H2-Q/1.366k[lgR0-1/nlg(r1r2…rn)]}1/2
   =6.4-{6.42-268.64/(1.366*6)*[lg22.08-1/3*lg(5.24*5.24*7)]}1/2
   =1.71

   1.71+1.6=3.31>2.1m

根据以上计算，降水井的布置和深度完全满足现场施工要求，故采用以上设计方案。

6.3  在进行井点降水前必须根据井点布置图先进行放线，保证管井的位置不能偏离基坑太远，不利于降水；管井不能处于基坑内，影响基坑土质的稳定。管井成形后立即进行降水，降水四天后测量地下水下降的位置，当地下水降于基坑底500mm时，进行基坑开挖工作。

6.4  材料准备

     现场准备八台Ø75的高压潜水泵，和相应的水带电线。

6.5 对周围建（构）筑物、道路的影响

      管井降水的最大影响半径为26.98m，根据周围建（构）物的情况，最近的构筑物为二期围墙，由于围墙的基标高较浅，位于地下水位以上约1.5m，故地下水位的降低不影响此构筑物的地基承载力。现场道路为临时道路，且路面的载重量不是太大，降水不会影响现场路基。

6.6 在抽水之前，在管井底放置直径约100的碎石10cm厚，保持井底污泥与水泵分隔。每根水泵管直接排向下水井，使每根水泵的出水量不受其它管井和水泵出水的干扰。在抽水过程中应保持不间断抽水，由于采用管井的砂管过滤，从水泵抽出的水为地下的清水，不需澄清即可排向下水井。

6.7  保证措施：

     白天施工员对现场排水情况不间断的进行检查，电工对每台水泵工作情况和电源进行检查，尽力使问题排除在发生前。夜间编管理人员值班表，值班人员不间断的对现场情况进行检查，并与电工建立联系。质保体系图见附页。
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井点布置图

注：图中的线为基坑开挖线

              3轴基坑每边比基础边扩大400mm

                 废水池基坑每边比基础边扩大2000mm
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