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瑞达南直综合园区2#楼

土方施工技术措施

(第二次开挖)

工程名称：哈尔滨瑞达南直综合园区2#楼

建设单位：哈尔滨瑞达房地产开发有限公司

施工单位：黑龙江省第一建筑工程公司

编    制： 

审    核：

日    期：2008-1-16

一、工程概况

本工程为哈尔滨瑞达南直综合园区2#楼工程，建设单位为哈尔滨瑞达房地产开发有限公司，设计单位为哈尔滨方舟建筑设计事务所。工程地点位于哈尔滨市南直路东侧，春意街北侧。地下1层为车库，地上32层为住宅。

二、施工技术措施

1、开挖方式的确定

由于土方开挖的工程量较大，本工程定于机械大开挖，根据设计要求，土方开挖至地下室底板顶标高（绝对标高126.20m）处，自然地面最高处为130.72m,基坑开挖深度最深处4.52m，根据哈尔滨市勘察测绘研究院出具的岩土工程勘察报告书（工程编号：2007-14）提供地质情况，所以定为两级放坡，两次开挖：

（1）第一次放坡开挖考虑到越冬维护等因素，开挖至地下室地板上1.5m，即绝对标高+128.00m，之后进行桩基础施工，现阶段第一次土方开挖已经完毕,且桩基础也已基本施工完成。

（2）第二次土方开挖根据建设单位提供的土方二次开挖原则，及基础平面布置图（白图），土方二次开挖至地下室底板底上部10cm，垫层底部标高以上的20cm，即绝对标高+126.3m，底板垫层底标高上20cm由人工清土，见图。
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2、放坡系数的选定：                                    

根据建设单位要求，放坡系数不大于0.33，我单位选择放坡系数为0.33，二次挖土外边线距承台外皮800mm,

3、挖土顺序
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4.土方工程

本工程土方分项施工时，采用二台反铲挖掘机开挖，人工配合清土，30台自卸汽车土方外运的施工方法，同时预留足够的回填土。本次土方开挖至底板底标高（垫层顶标高），在此工作面进行桩基础施工，桩施工完后人工挖剩余部分土。机械开挖时，随挖随运，土方运输采用自卸汽车外运8-12公里。
（1）开挖条件
开挖时间及范围提出后，经监理工程师核定后实施。挖方作业使用设备及开挖不得干扰邻近居民生活。组织土方工程施工前，业主应向承包人提供当地实测地形图、原有地下管线或构筑物竣工图、工程地质报告，以便编制施工组织设计，并应提供平面控制桩和水准点，作为施工测量和工程验收的依据。

（2）技术要求

土方工程在定位后方可施工。工程施工前进行土方平衡计算，按照土方运距最短、运程合理和各个工程项目的施工顺序做好调配，减少重复搬运。开挖时，应防止附近己有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位或建设单位协商采取防护措施，并在施工中进行沉降和位移观测。土方工程施工中，应经常测量和校核其平面位置，水平标高和边坡坡度等是否符合设计要求、平面控制桩和水准点也应定期复测和检查是否正确。施工时，应合理安排施工项目、防止挖方超挖或铺填超厚。施工场地应根据需要安设照明设施，在危险地段应设置明显的标志。

挖方边坡坡度应符合规范要求，开挖的深度、宽度应按设计与施工规范要求进行。当工程地质与设计资料不符需要修改边坡坡度时，应由设计单位确定。上侧弃土时，应将弃土堆表面整平并向外倾斜。坑底部的开挖宽度，除基础底部宽度外，应根据相关规范增加工作面、排水设施和支撑结构的宽度。基坑、沟的边坡，在开挖过程和敞露期间防止塌陷，基坑上作1.5m护栏用密目网封闭并设挡水沿、排水沟，坑壁用五彩布覆盖。

确定开挖顺序和分层开挖厚度，当接近地下水位时,应先完成标高最低处的挖方,以便于在该处集中排水。基坑、挖至基底标高后、应会同设计单位(或业主)检查基底土质是否符合要求，并作出隐蔽工程记录。开挖基坑，不得超过基底标高，如个别地方超挖时，应用与基土相同的土料填补，并夯实至要求的密实度，或用碎石类土填补并夯实。在个别部位超挖时，可用低标号混凝土填补，需取得设计同意。

5、挖方平面图

见附图

三、土方机械开挖安全措施：

1、必须摸清地下管线等障碍物，对于妨碍施工的管线、障碍物必须清理完毕，基坑开挖时，两人操作间距大于2.5米，多台机械开挖，挖土机间距应大于10米，在挖土机工作范围内，不许进行其他作业。挖土应由上而下，逐层进行，严禁先挖坡角或逆坡挖土。土方大开挖时，将充分保证土体边坡不被机械破坏及施工人员的安全。

2、基坑开挖严格按要求放坡。操作中随时注意土壁的变动情况，如发现由裂纹或部分坍塌现象，应及时进行放坡，并注意土壁的变化。

3、机械开挖时挖土机离边坡应有一定的安全距离，以防塌方，造成翻机事故。

4、上下基坑应走斜坡道，并采取防滑措施，禁止踩踏支撑上下。

5、重物距土方安全距离：汽车不小于3米，起重机不小于4米，土方堆放不小于1米，堆土高度不超过1.5米，材料堆放应不小于1米。

6、进入现场人员必须戴好安全帽。施工人员严禁喝酒。

7、坑上边1米处用钢管做好防护栏杆，做好警示灯。

8、坑边严禁工人嬉戏打闹，坑边严禁堆放重物，坑内挖土时，施工人员不要接近坑边。

9、运土车道有挖掘机，多次压实后，坡度适宜方可允许运土车行走，作到安全施工，不安全不施工。

10、挖土过程中派专人对现场进行跟踪监测，发现边坡裂缝、地下管线、地下水位、障碍物异常情况，要立即停止挖土，待处理完毕后再继续挖土，以免造成人员伤亡。

四、基坑的维护措施

（1）、基坑周围坑壁采用五彩布进行护坡，从自然地面至基底。见图

（2）、除基坑水，在边坡周围设置排水沟，避免雨水浸泡基坑。

（3）、保持边坡有足够的坡度，避免随意切割坡体的坡角，土坡尽量削成较平缓的坡度。

（4）、基础承台、底板施工前，应将松土有滑坡现象的土清理干净。

（5）、尽量避免在坡角取土，所有弃土一定要外运不得堆放在坡顶，以免破坏原边坡的自然平衡造成滑坡。

（6）、发现边坡裂缝，及时处理将松土取走，取土时设专人监护。

（7）、基坑周围用钢管围起1.5米高的栏杆，上面用密目网进行围挡，以免人员坠落或物体被踢落造成人员的伤亡。
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五、施工进度计划

在无其它不可抗力情况下，在施工正常进行时土方开挖预计应在2008年3月1日前施工完毕。
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