井架安拆专项方案

1、 工程概况
二、设备选择

根据本工程的实际情况，采用“杭州市建筑工程公司机施分公司”生产的SSE100A货用施工升降机的井架，井架用角铁搭设，高度为30米。井架均按施工总场布图进行布置，详见“三叉村农居二期工程施工场布图”。

三、井架施工方案

1、井架布置

根据现场垂直运输需要，设4台30米高角铁井架，落地面积为3800×1500，位置详见施工平面布置图。

2、井架配件及主要结构

(1)安全装置

a. JDF-2型断绳保护装置；

b. 安全停靠装置；

c. 超载限制器；

d. 吊笼安全门和侧面维护网；

e. 吊笼安全顶；

f. 缓冲器；

g. 上料口安全门；

h. 可是或监控信号和通讯装置；

i. 紧急断电开关及避雷装置。

(2)架体

架体主要由低价、标准层、顶架和附架着等组成。

(3)吊笼

吊笼由型钢焊接而成，可拆分成顶、底、侧面的大单元，便于运输、存放。吊笼空间为3.80米×1.50米×2.00米，进出口均装有1.1米高、顶部可拆卸或网片支护，底面为3mm的花纹钢板，使吊笼成为一个六面封闭的安全空间。

(4)卷扬机

卷扬机符合国标10052-10056和国标1955标准，设有防脱绳装置，性能安全可靠。

(5)超载限位嚣

超载限位嚣为应力环式，安装与吊龙顶架，当荷载超过客定荷载时，自动切断气升电源。

(6)电气控制装置

电气系统中有过载、短路、失压、缺相、错箱等保护装置，同时将可视监控显示器、操作按钮集中在一个控制箱中，可放在远离卷扬机的控制室中操作。

(7)安全监督系统

装有可视安全监督系统，能随时在电视屏幕上显示工作状态，通过操作平达到上下信号联系和双方通话。

3、安装调试与拆卸

(1)井架的安装与拆除及使用须严格按照国家规定的JGJ88-92《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》施工，并由经过有关升降机安装、拆卸方面的技术培训的专业施工技术人员施工。

(2)架体安装

提前15天按生产厂家提供的基础图纸制作混凝土基础，并预留地线。找平基础、安装底架、两根长途两根短的底节立角钢对角安装。

轨、标准节导致和连接板等，至6米高左右，再次用水准仪找平底架。

将吊笼整体吊入或推井架体内，用钢龙管拌种在底架上。继续安装井架标准节不能超过需要高度，到55m后，必须在离地9-12m处安装附着装置，使架体和建筑物可靠附着，以后每隔6-9m拉一道附着装置。架体悬臂高度控制在9m以下。到需要高度时，安装顶节短立角钢，使立角钢顶处于一个平面，安装顶架，包括天梁、支撑梁、天滑轮组等。

安装井架入口的安全门。

全面拧紧一遍锢件。

(3)安装卷扬机

卷扬机就位于专用基础上，固定时采用预埋螺栓法固定。

(4)穿绕吊笼的钢丝绳

(5)电气的安装

固定好电源箱，按电路图连接好各处电缆和引线，并检查各限位开关，安全开关和极限开关的接线。

(6)在确定各处机械，电气安装正确无误，井架内通道无各种障碍物后，接通升降机的总电源，可以进行通电调试。

(7)验收项目、方法和要求

验收项目为：

a. 外观质量检查

b. 测量电动机及电气元件的对地绝缘电阻。

c. 吊笼空载全程运行三次。

d. 吊笼加载额定负载，按25%的通电持续工作一小时以上。

e. 吊笼加载152%客定负载，运行三次应工作正常。

f. 试验升降机吊笼的连锁装置。

g. 升降机停层开门时，门与停层装置动作正确否。

h. 吊笼底四个缓冲器弹簧完好。

i. 模拟试验松，断防坠落安全装置。

j. 检查井架的垂直度不应大于1/1000。

(8)架体的拆卸

为安装过程的逆过程。

4、井架的使用

(1)一般说明及操作

a. 司机必须身体健康，经过培训，考试合格后方能操作。

b. 升降机须在符合要求的基础工作。

c. 当施工现场风速15M/S以上的恶天气时严禁使用。

d. 本升降机使用时应定人、定机、专人、专人负责制。

e. 应随时注意吊笼运行通道内用否障碍物。

f. 吊笼不得超载，偏载使用。

