1、前言

某钢铁有限公司3#530m3高炉矿槽工程、高炉重力除尘、高炉热风炉、烟囱工程及主控楼工程位于该市虎山镇，南临大村，北临龙玉河，东临沿海公路，与黄海相望。由某钢铁有限公司投资兴建。±0.000相当于黄海高程系4.00m，采用CFG桩（长桩）+喷粉桩（短桩）复合地基工程，由北京钢铁设计研究总院设计，我公司进行该工程的施工工作。为了严密生产组织管理，强化技术指导及监督作用，满足设计要求，按期优质完成施工任务，特编写本施工组织设计，用以指导施工的顺利进行。

2、施工组织设计编制依据

2、1《某钢铁有限公司3号高炉炼铁区岩土工程勘察报告》；

2、2 某钢铁设计研究总院提供的桩施工图；

2、3 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001

2、4 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002

2、5 《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002

2、6 《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002

2、7 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002

2、8 中国建筑科学研究院《CFG桩复合地基技术规定》Q/JY06—1997

2、9 《建筑桩基技术规范》JGJ94—94

2、10 安全技术操作规程等

3、设计要求及工作量

3、1设计要求

3、1、1设计采用长螺旋泵压素混凝土桩（CFG桩）+喷粉桩复合地基，设计桩径：CFG桩为400mm，喷粉桩为500mm。

3、1、2 CFG桩身混凝土强度C20,喷粉桩每延米水泥量不少于50Kg。

3、1、3 CFG桩、喷粉桩复合地基处理桩顶标高详见桩位图，有效桩长：矿焦槽基础CFG桩15m，喷粉桩7.5m；碎焦、碎矿、焦丁系统CFG桩≥14m；主控室CFG桩≥14m；重力除尘CFG 桩≥14m；高炉电气室及液压站CFG桩≥14m；高炉烟囱CFG桩≥16.5m，喷粉桩≥10m；热风炉CFG桩≥16.5m，喷粉≥10m。桩数：矿焦槽 CFG桩270根，喷粉桩138m；碎焦、碎矿、焦丁系统CFG桩数275根；主控室CFG桩146根；重力除尘CFG 桩数60根；高炉电气室及液压站CFG桩数128根；高炉烟囱CFG桩109根，喷粉桩96根；热风炉CFG桩270根，喷粉232根。

3、2设计工作量

本工程CFG桩总桩数1258根，预计混凝土量2372m3；喷粉桩466根，预计水泥量188t。

4、工程地质与水文地质条件

根据某岩土工程勘察有限公司2004年3月提供的勘察报告，采用CFG 桩+喷粉桩时所涉及到的主要地层为：层厚与地下水的埋深及各层分布的具体情况详见该场地的岩土工程勘察报告。

5、施 工 方 案

5、1准备工作

5、1、1施工前资料准备

        熟悉地质报告，了解场地地质条件及桩基基础施工平面图布置情况、施工说明。

5、1、2三通一平

        根据建筑定位图，测放出桩机作业区外框线，清除可能会影响施工的各种障碍。将水电通至施工现场安装好，单套机用电量≥200KW，并保证道路畅通，为开工作好准备。
5、1、3机械组装调试

将螺旋钻机及配套地泵、搅拌机，PH—5A喷粉桩机等安装、调试至运行正常。

5、1、4三材采运

搭建水泥棚、规划好砂、石堆场，将三材运至现场并做好送检化验工作。确定好C20混凝土配合比。

5、2工序管理

本工程采用长螺旋素混凝土桩（CFG桩）+喷粉桩，其工艺流程如下图：

喷粉桩成桩工艺：


CFG桩成桩工艺：




具体方法如下：
5、2、1施工前按设计要求根据设计图纸进行建筑定位和桩位测放，并对测量基线、水准基点及桩位进行复核，桩基轴线的定位及施工地区附近所有水准点应设置在不受桩基施工影响处。

5、2、2施工前可根据需要进行试成桩以便核对地质资料，检验设备及技术要求是否适宜，其位置应选择在有代表性的地段，试成桩时应详细记录有关的施工参数以作为施工控制的依据。

5、2、3桩基设备就位后必须保持平正、稳固，确保在施工中不发生倾斜、位移。为准确控制下沉深度，应在机架设置控制深度的标尺，以便施工中进行观测记录和检查。

5、2、4 CFG桩在成桩施工在钻至设计深度后，停钻、泵送混凝土至管口，提升钻杆10cm打开喷门，边提钻边灌混凝土至设计标高以上50cm，提出钻杆移位至下一个桩位。喷粉桩成桩在桩机搅拌钻进至设计标高或层位时停止向下钻进，启动搅拌钻头和粉体发送器，使搅拌钻头一边反向旋转，一边提升，同时通过粉体发送器将固化粉体材料水泥喷入被搅动的土体，使土体和水泥进行充分拌和；在边喷粉边反向旋转提升的过程中，利用钻头反转时叶片向下的压力将搅拌水泥压实；在将搅拌机的搅拌钻头提升高出设计桩顶50cm时关闭发送器，停止喷射粉体材料；为加强桩头搅拌的均匀性，提高桩顶强度，一般在设计桩顶下2—3m深度范围内再进行一次复搅。

5、2、5打桩顺序

结合工地实际情况合理选择，应有利于保护已打的桩不被压坏或不产生大的桩位偏差，原则上以退打和从深到浅施工为宜。

5、3技术措施

为保证桩的质量和进度要求，施工时严格遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、《建筑地基处理技术规范》、《建筑地基基础设计规范》、《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》、 中国建筑科学研究院《CFG桩复合地基技术规定》、《建筑桩基技术规范》等现行规范，特制如下措施：

5、3、1桩位正确

5、3、1、1开工前，会同建设、监理单位共同放、验轴线和桩位。

5、3、1、2钻杆下沉前，必须检查桩位是否正确，桩的平面偏差必须满足规范要求。

5、3、2桩垂直度

5、3、2、1桩机就位后，用铅垂线调平机座。

5、3、2、2正侧面分别用线垂架校正钻杆。

5、3、3桩顶桩底标高控制

5、3、3、1根据建设单位提供的固定水准点会同建设方将设计标高±0.000引至施工现场并做好保护。

5、3、3、2量测钻杆长度，并在机架上点焊每米的尺寸标记，以便观测入土深度，也有利于自检以及业主和监理的监督。

5、3、4水泥、砼的灌注及砼材料的要求

5、3、4、1施工前，必须先做好水泥的检验，砼的配合比试验，根据施工现场的砂石含水率，将配合比调整成现场 施工配合比并由质监部门审核。

5、3、4、2材料进料，必须进行计量，用小车过磅，每个搅拌机前配备砂石磅称二台，供技术人员、业主及监理随时抽查是否与配合比相符。严格执行重量比。

5、3、4、3 CFG桩砼必须搅拌均匀，坍落度以160—180为宜。如发现和易性差有离析现象的不得泵送。

5、3、4、5灌注砼必须严格掌握，操作必须高度重视观察标高，成桩结束后，应确保砼面比设计桩顶标高高出50CM以上，以保证凿除浮浆后的桩顶砼的质量。

5、3、4、6  CFG桩正常施工每天每班做桩身砼试块有得少于一组并编号（当砼量超过100方时应按每100方做一组），拆模后送试验室标准养护，达到28天龄期进行抗压试验，提出试验报告，此项工作由专人负责。

5、3、4、7搅拌砼所用石子，其粒径和强度必须符合规范要求。水泥、粉煤灰必须有质保书，并经送检合格后方可使用，不合格的材料拒绝进场使用。

5、3、5现场记录要求

5、3、5、1各班记录员应按表格及时、详细、认真、逐项填写，如实地反映出施工现场的各种情况。

5、3、5、2打桩时，每施工完一根桩，应在施工图上作好标记，每班必须做好施工记录，并核对桩数桩位，防止漏桩。

6、施工进度计划
本工程共有1258根CFG桩，466根喷粉桩，我方将配置2台长螺旋打桩机（如工期要求可增加台数），按每台桩机每天施工40根桩，理论计算工期为19天；PH—5A喷粉桩两台，按每台桩机每天施工30根桩，理论计算工期为10天。考虑到前期准备工作、施工期间设备维修、停电断水、气候等原因，另加7天，总工期安排36天。

其施工进度计划如下表：

施工进度计划表

	序号
	工序名称
	工程量
	工日
	2004年4月—5月

	
	
	单位
	数量
	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	33
	36
	39
	42

	1
	准备工作
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	成桩
	根
	
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	退场
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7、主要施工设备、材料计划

7、1主要施工设备如下：

	序号
	名称
	型号
	台数
	功率
	使用范围
	备注

	1
	长螺旋打桩机
	
	2
	
	
	

	2
	砼搅拌机
	JX500
	2
	
	
	

	3
	电焊机
	
	1
	
	
	

	4
	气割机
	
	1
	
	
	

	5
	输送泵
	HBT—60
	2
	
	
	

	6
	电缆线
	粗60mm2
   10mm2
	
	
	
	

	7
	粉喷桩机
	PH—5A
	2
	
	
	

	8
	配备机具
	水准仪、经纬仪、磅秤、方木、帆布等


7、2主要材料计划如下表：

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	水泥
	普硅32.5R
	T
	1256
	根据实际情况增减

	2
	黄砂
	中粗砂
	m3
	1682
	

	3
	碎石
	10----20mm
	m3
	2108
	

	4
	水
	
	t
	450
	

	5
	粉煤灰
	
	t
	32
	

	6
	外掺剂
	
	t
	31
	根据实际情况增减


8、施工组织管理

8、1百年大计，质量第一，工程的成败，质量是关键，为强化组织管理，保证合格，争创优质工程，本工程实施项目管理，成立项目经理部，其组成如下：







8、2施工人员如下表：

	序号
	工种
	级别
	人数
	责权范围

	1
	项目经理
	二级
	1
	工程总负责

	2
	项目总工
	工程师
	1
	施工技术管理

	3
	施工队长
	技师
	1
	施工组织管理

	4
	班长
	六级
	2
	领班

	5
	操作员
	四-五级
	8
	操作机械

	6
	质检员（兼记录）
	工程师、助工
	2
	工序管理、质检、记录

	7
	安全员
	
	1
	施工安全管理

	8
	测量员
	工程师
	1
	放线定位

	9
	普工
	三-四级
	12
	装卸水泥、杂工、值班

	10
	机修工
	六级
	1
	检修设备

	11
	材料员
	
	2
	采购管理、计划

	12
	电工
	六级
	1
	

	13
	后勤
	
	3
	


9、施工质量保证体系

9、1设全面质量管理小组，成立以项目经理、项目总工为主的领导小组，全面抓质量，以预防为主，管理好每道工序，全力创优。

9、2健全岗位责任制，做好各司其职，各负其责。执行各工序自检，上道工序不合格，决不允许进入下道工序，加强各工序的质量管理。

9、3建立质保体系，明确质控标准，树立质量第一的意识。

9、4请业主代表或监理派员进行现场质量抽查跟踪。

9、5认真如实填写各种施工记录，做到资料齐全、真实、可靠。

9、6按《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、《建筑地基处理技术规范》、《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》、中国建筑科学研究院《CFG桩复合地基技术规定》《建筑桩基技术规范》及有关规范和设计要求评定桩的施工质量。

9、7开工前，向全体施工人员进行技术交底，使每个施工人员都能严格按施工组织设计施工。

10、安全、文明施工保证措施

10、1建立专职安全管理部门，专人负责安全工作。严格执行国家有关安全生产的方针政策、法规，指定有关安全文明施工的规定、规章制度，服从厂对安全生产工作的安排、监督和检查。

10、2在施工中严格遵守国务院《建筑安装工程安全技术规程》（56）国议周字第40号；

10、3我公司《安全技术操作规程》；

10、4在施工中严格执行建设部颁布的JGJ59-99建筑施工安全检查标准及规定；

10、5严格执行国家有关安全生产标准及规定；

10、6施工工地应按“施工工程结构核验”要求进行，做好原始记录，施工日志、质保书、测量复核、外观检查电焊外观质量检查、隐蔽工程验收记录、技术资料保存；
10、7工地应根据季节特点应有防火、防盗等相应措施；
10、8施工防火安全措施
10、8.1本工程防火负责人为工程负责人，防火负责人应全面负责施工现场的防火安全工作，履行《中华人民共和国消防条例实施细则》；
10、8.2油料必须集中管理，远离火种，并配备专用灭火器具；
10、8.3施工现场的动火作业，必须执行审批制度； 

10、8.4施工现场用电应严格执行《施工现场用电安全管理规定》，加强电源管理，防止发生电器火灾和人身伤亡事故；
10、8.5下班前要认真检查现场，包括现场办公室、休息室、生活集装箱，熄灭一切明暗火种，切断所有机械设备电源；

10、8.6所有施工人员应保持现场卫生，生产及生活垃圾均倒放垃圾点；并要求施工工地应争创文明工地。

10、9安全生产注意事项：

除遵守北京市及我公司关于加强安全生产的规定和有关技术措施、安全操作规程外，根据工程特点还必须请甲方协助作好以下几点：
10、9.1施工现场要平整，做好排水措施；

10、9.2夜间施工，工地应有足够的照明；
10、9.3施工人员要认真检查，使用机具关键部位重点检查，经试运转，符合安全施工要求，方能正式投入生产施工中，每天对设备进行一次检查。

10、10根据国家“安全技术操作规程”，建立健全生产责任，严格按照现场、安全防护标准化的要求管理现场。

10、11对职工进行三级教育，签订安全合同，特殊工种，持证上岗，严格劳保用品穿戴。

10、12坑孔、地槽设立醒目标志并妥善回填。做好安全交底工作，教育职工提高自我保护能力。

10、13对所有的机械和电气设备，做好安全防护维修保养工作，使其正常运转，作到定机定人。

10、14加强用电管理，严禁乱拉接线等，电气设备要有良好的保护接地和接零，传动装置有防护罩。

10、15加强防或消防管理，切实加强火源管理，易燃、易爆品指定专人管理。

10、16安全目标：完善安全措施，提高安全意识，杜绝事故发生。

10、17配合业主和当地有关部门，做好文明环境保护工作，杜绝负面影响，争创优质、安全工程。

11、雨季施工保证措施

11、1施工时备足够的彩条布，浇灌混凝土时，如愚雨季，搭设移动挡雨棚并挂彩条布防水。

11、2做好材料特别是水泥和粉煤灰的防雨、防潮工作。

11、3做好现场排水系统，将地面雨水及排出场外，避免污水流入场地。

11、4加强职工雨季施工教育，注意漏电保护。

12、工程验收

由业主、监理单位与我方施工技术人员一起对桩工艺进行核准，对桩的质量进行验收，本工程验收执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002、《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002、中国建筑科学研究院《CFG桩复合地基技术规定》Q/JY06—1997、《建筑桩基技术规范》JGJ94—94等规范中的有关规定，并严格按照有关工程验收的要求，提交竣工资料。施工项目经理部在施工过程中负责收集、整理各种原始资料和记录，并及时上报监理。按照国家有关标准和要求，完成技术资料的分类、归档工作。在每项分项工程完成后，在监理规定时间内，提交符合规定要求的竣工资料一份。

提升结束、成桩





提升喷粉搅拌





钻进结束





搅拌下沉





桩基就位





校正钻杆钻进





桩机定位





定位及检查





平整场地





边提钻边灌混凝土至


设计标高以上50cm





上提10cm打开喷门打开





泵送混凝土至管口





停钻





移动新孔





提出钻杆





停泵、停灌





桩机机台





搅拌站





施工部





项


目


经


理


部





机械检修组





技术质检部





水电组





后勤部








