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一、工程概况

该工程1#楼由哈尔滨工业大学建筑设计院设计，威海建设集团第五分公司承建、集科研办公为一体的工程，位于哈尔滨工业大学（威海）校园内，总建筑面积约54000平方米，地下一层，地上九层，结构形式为框架剪力墙结构。

二、施工雨季时间的规定

1、依据威海市气象统计资料，定于6 月底至9 月初为雨季施工季节。同时根据集团及公司关于雨期施工文件求，为保证雨期工程施工质量和施工进度，特制定本雨期施工方案，雨期施工把材料和成品作为施工保护重点。

2、坚持贯彻疏导堵挡、抽排相结合的施工原则，结合施工现场地形和施工要求，全面考虑，做好切实可行的雨期施工方案。整个施工现场周边设有市政排水管，将雨水引出施工现场接入就近市政管路。各施工单位通力配合，确保工程项目质量、安全和施工生产按计划高标准完成。

三、施工准备

（一）、组织管理

1、成立防汛领导小组：施工现场成立以项目经理为首的防汛领导小组，直接领导雨期抢险队的工作。
防汛领导小组组长：鞠成军

副组长：姜毅、王宏波

组 员：丁学龙、杨学楠、王治国
2、成立雨期抢险队：该抢险队专门选定有防汛抢险能力和经验的工人20 人，在防汛期间直属防汛领导小组指挥。

抢险队队长：宋吉伟

副队长：宋国峰

队 员：有防汛抢险能力和经验的工人20 人

3、防汛小组及抢险队职责

1）、防汛小组在公司统一领导下，负责现场全面雨施管理和指挥协调，确保施工班组安全生产。保质保量按期顺利完成施工任务。

2）、及时掌握天气变化情况，合理组织劳动力安排生产，材料部门按计划保证足够防汛材料，随时听候调用，保证防汛工作顺利进行。

3）、防汛期间每天将天气预报情况公布上板，使人人心中有雨情。发现隐患及时处理。现场实行全天24 小时值班制，以便及时解决和处理施工现场各种意外情况。

（二）、雨施要求和防护部署

1、雨季来临前，做一次全体管理人员和施工队伍雨施前动员大会，使大家心中有雨情，做好思想准备，确保雨期安全文明施工。

2、对工人生活区的厨房、宿舍、厕所、污水管等全面检查，防止屋雨漏水，墙根渗水，设专人清理排污管，防止污水溢流。

3、根据施工现场情况确定排水方向，确保工地流水畅通无阻。

4、雨季前对施工现场临水、临电、道路、机械设备、临时设施做一次全面检查，进行加固、防漏、防渗处理，发现问题，必须在雨季前解决，确保雨季正常供水、供电、通路、办公。

5、技术人员、电工、机械员、材料员依工程特点，现场情况，做好切实可行的雨季施工技术措施及要求。

（三）、雨施材料准备

1、材料部门按材料计划组织落实材料进场，属雨施防护材料必须在七月初全部进场，雨施防护机具材料必须专用，禁止挪用。

2、雨施主要材料机具计划。

	材料名称
	规格
	数量（单位）
	材料名称
	规格
	数量（单位）

	塑料布
	
	6000m2
	编织袋
	
	2000只

	潜水泵
	
	10
	手电筒
	
	10

	水泵套管
	
	500m
	六月底--七月初进场

	铁锹
	
	20
	

	铁镐
	
	10
	

	雨鞋雨衣
	
	30套
	


四、雨施进度计划及主要工程量

整个主体施工处于雨期施工阶段，进度计划随施工组织设计总进度计划，待材料进场后作相应微调。

五、雨期施工主要项目技术管理

1、原材料及半成品的保护

土建施工时，主要是防止材料和成品被雨淋和浸泡，因此采取以下措施：材料的存放场地要夯实，比周围地面高出 20-30cm。防止雨水浸泡；水泥库、板材库及其它库房应防止漏雨，室内地面高出地面20-30cm，以防雨水渗灌；对于怕雨淋受潮的材料或加工完的半成品，要及时入库或覆盖好，以防雨淋。

2、剪力墙防水、回填土工程

在对外墙进行防水施工时，如遇大雨，应停止施工，雨后及时排水，晾晒基层，达到要求后方可施工。回填土应在晴天进行。回填时除按照正常施工的有关规定外，还应严格控制土的含水量。

3、脚手架工程

脚手架搭设时在回填土处必须设通长50mm 厚木垫板，架子外侧设排水沟，室外架子在大雨来临之前和之后，要严格检查其垂直度及下沉量，雨后施工人员不得立即上架子，需要时必须穿防滑鞋。

4、用电机械设备的保护

各级配电箱按要求做好基座、临时用电设施基础高出地面20-30cm，对库存设备经常检查，以保证正常使用；每次大风大雨后，全面检查施工现场配电设备及用电设备的情况，及时更换并做好纪录。

5、混凝土工程

因雨期砂石含水率变化幅度较大，要及时测定其含水率，并调整水灰比，严格控制塌落度，确保混凝土质量。

不宜冒雨露天浇灌混凝土，开盘前应掌握天气变化情况，避免遇雨影响混凝土施工质量。对终凝前的混凝土，应及时覆盖防止受雨冲淋。合模后如不能及时灌筑混凝土时，应在模板的适当部位预留排水孔，防止模内积水。涂刷水溶性脱模剂的模板，应采取相应措施，防止雨水冲刷脱落，影响脱模及混凝土表面质量。在浇灌混凝土中遇雨不能连续施工时，应按规范规定留置施工缝并覆盖防雨材料，雨后继续施工时，应先对接合部位进行处理后再进行浇筑。

雨期施工期间应加强防风紧固措施。各类模板临时停放，均应按有关规定，进行防风固定。

6、 屋面工程

屋面工程施工时，应掌握近期天气预报，严禁在雨中进行防水施工作业。屋面上铺筑保温层时，应及时做好上部找平层，以防突然降雨淋湿或浸泡保温层。屋面防水工程的施工试验，要科学利用雨期天然条件，平屋顶的蓄水及坡屋顶的淋水要综合安排好试验准备。

7、砌筑工程

   砌筑工程施工前，要检测各种砌块的含水率。控制砂浆的稠度，受雨冲刷而失浆的砂浆，应重新加灰搅拌后才能使用。砂浆应随拌随用。

   每日收工时应妥善覆盖砌体表面，防止突然降雨冲走砂浆，致使砌体倾斜倒塌或影响质量。

   刚砌成的砌体若经雨水冲刷，砂浆中胶结料流失较重时，应拆除重砌。下雨时，禁止露天砌筑作业。在小雨中必须砌筑时，应适当减少砂浆稠度，减少日砌筑高度。

8、暖、卫、煤、电工程

   在基础工程施工时，应将暖、卫、煤、电的穿墙套管或预留洞口及时封闭，防止雨水及泥砂冲入。

电气墙体预埋管、盒、箱等，均要随预埋随封闭管口，防止降雨进水，门头、雨罩和挑檐部位的预埋电线管、灯头盒等，均应先做好其本身及其连接节点部分的封闭，再浇灌混凝土，确保使用时管腔内不进水。

通过屋面的暖、卫、煤、电视天线等立管，在施工中要随时做好管口临时遮挡封闭，防止突然降雨灌水。并应及早做好正式防雨防水节点。

   高层建筑在结构完成后，要及时做好避雷设施，以保安全。

   室内下水与室外管道接通前，应先将室外检查井临时加高围档，防止因室外场坪工程未完降雨而灌入井中冲入室内。

   电气安装管内穿线以前，应从上往下对管路吹扫，以防止管内存有积水。

六、雨期施工物资及设备管理

   1、材料、构件运输、储存及保管

   ①、各种材质的门窗及其配件、细木制品等，在运输、存放时应有防雨防晒措施。存放场地要碾压坚实，并做好周围的排水设施。构件宜水平存放，底层要搁置在调平的垫木上。垫木应沿边框和中格部位合理布置。

   ②、砂子、豆石、陶粒等松散材料，堆放周围要加以围护，防止被雨水冲散。

   ③、灰膏等的存放，要加以覆盖，防止雨水冲刷或污染。

   ④、各种石膏板、各类轻质复合隔墙板材，严禁雨淋、浸水、受潮。

⑤、生石灰旁边不得放置易燃物料，防止降雨水化热引起燃烧。

   ⑥、化学品、易燃易爆品等，应按规定使用与存放，并设专人保管。

⑦、防洪防汛及暑天施工各种物资材料按雨期施工方案配备齐全，并妥善保管。

2、机械、电气设备

   ①、在雨期施工前，应对现场所有动力及照明线路、供配电电器设施进行一次全面检查，对存在线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及跑漏电等问题，必须及时更换。

   ②、配电箱、电闸箱等，要采取防雨、防潮、防淹、防雷等措施，外壳要做接地保护。

   ③、现场的脚手架、提升架、外用电梯等，均应设置避雷装置，并要经常检查和遥测。

   ④、动力设备的接地线不得与避雷地线共用。接地线如需拆换时，必须先做好新的接地线后再进行。

⑤、线路架设及避雷系统敷设时，应掌握气象预报情况，严禁在雷雨天气中作业。

⑥、用电的机械设备要按相应规定做好接地或接零保护装置，并要经常检查和测试有效性及灵敏性。

   ⑦、现场机械操作棚（如搅拌机、卷扬机、电焊机、木工机械、钢筋机械等），必须搭设牢固，防止漏雨、潲雨和积水。

   ⑧、塔吊基础要做专业设计，做好排水沟槽，防止积水影响塔基稳定。

 ⑨、机械设备必须严格按操作规程使用，开工前，做好工前检查，收工后有切实有效的防护措施。并做到定期检查、保养，其使处于良好状态。

⑩、各种抢险设备必须按雨期施工方案配备齐全，并处于良好状态。
六、雨期施工安全技术措施

1、机电设备的电闸箱要设防雨棚，并安装接地保护装置。木工机械、电焊机等应采取防雨防潮措施，并按规定安装漏电保护器。

2、大小设施的检修：对现场的临时设施，如民工宿舍、办公室、库房等应全面进行检查、维修。

3、雨后，及时检查脚手架、库房等，若发现异常要及时采取措施，确保安全。

4、雨天施工，操作带电设备应穿绝缘鞋，戴绝缘手套，雨后检查所有现场内电器，看是否有漏电隐患，保证用电安全。

5、大雨雷雨天气或五级以上大风天气，现场停止一切高空作业和室外作业，塔吊处、集水井、潜水泵必须确保无恙。

6、全天加强值班，加强值班纪律。
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