K16+332涵洞施工方案

1、 施工桩号及地点：该涵洞位于盐电公路K16+332左侧收费站处，其中2米净空的有100米，1米净空的有38米，两条涵洞呈丁字形布置。
2、 主要工程数量：挖基土石方：200m3 ；浆砌片石：750m3。

三、施工负责人：何清明。
四、人员配备及机械：挖基：10人、砌体：15人。

机械说明：砂浆搅拌机一台。

五、材料要求：

所有建筑材料必须满足规范要求，达到设计标准，经监理工程师同意后方可使用。
1、片石：石质坚硬牢实，色泽均匀，抗风化，无裂缝，风化片石不得使用。片石上下不得粘有妨碍砂浆正常粘结的污泥、油渍或其它有害物质，单块片石厚度不小于15cm，宽度不小于厚度的1.5倍，长度小于宽度的　1.5倍，抗压强度不小于30MPa。

2、块石：用水泥或其它材料修补过的缺陷的任何石料不得使用。块石单块面料应大致方正，上下面大致平整，其厚度不小于20cm，且不大于30cm，宽度应不小于厚度，长度应不小于宽度的1.5倍。镶面块后必须有一个平整面。
3、砂浆：水和水泥之比不应超过规范规定，人工拌和时应在干净、不过水的灰槽内充分拌和；机械拌和时，应严格按照施工配合比现场过磅配料，并在批准的搅拌机内搅拌，搅拌必须要有充分的搅拌时间，使砂浆拌成熟料才能使用，砂浆必须在拌和如后45分钟内使用，已凝结的砂浆不允许重新加水拌和使用。

六、施工工艺

1、测量放样由专业工程师负责，并组织、实施，确保轴线和标高的准确性。　

2、基础开挖后，对基底地质进行土样试验，如试验结果与设计不吻合，应提出地基处理方案或加固措施，报监理工程师审批，实施后方可进行下道工序。

3、盖板的预制和吊运严格按照钢筋混凝土预制的构件有关规范进行施工。一定要确保质量，达到内实处美。

4、涵洞成形且砌体达到设计强度的70％后，方可进行涵身分层回填夯实，但必须是对称回填。

5、砌体：采用挤浆法分层砌筑，每工作层大致找平，拉线施工。选用符合要求的块石进行镶面，相对长和短的石块应交错铺在同一层交和邦衬石或腹石交错锁结，坚持与邻层的坚缝错开，平缝与坚缝的平均厚度应不大于25mm，取大厚度为50mm。

4、砌体养护：对砌体初期阶段的养护，是保证质量的一项重要措施，所以砌体完工后必须要进行养护。

①、使用普通水泥，相对湿度大于60％时，洒水养护不少于7昼夜；相对湿度小于60％时，洒水养护不少于14昼夜。

②、洒水次数一般气候条件下，前3天，每隔2小时一次，夜间2次，在以后养护中，每天不少于4次。

③、最初三天洒水时，注意不要冲走砂浆。

七、注意事项

1、砂浆配合比严格按照由监理工程师签认的试验结果数据的数据来拌和。

2、争取在砂浆凝结前净灰缝勾好，否则，应在砂浆凝结前将灰缝砂浆刮深50mm，为以后勾缝作准备。

3、筑上下层石块坚缝不得重合（通天缝）。

4、勾缝时，用经过认真的勾缝工具进行，勾缝完工后，应进行保质养护。

5、勾缝砂浆凝固后，墙面应洗刷干净，使外、貌整洁美观。

八、质量保证措施

①、所有一切建筑材料必须满足规范要求，达到设计标准，经监理工程师同意后方可使用。

②、测量放样由专业工程师负责，并组织、实施，确保轴线和标高的准确性。　

③、基础开挖后，对基底地质进行土样试验，如试验结果与设计不吻合，应提出地基处理方案或加固措施，报监理工程师审批，实施后方可进行下道工序。

④、基础、墙身、洞口砌体工艺应按有关施工规范进行施工。

⑤、盖板的预制和吊运严格按照钢筋混凝土预制的构件有关规范进行施工。一定要确保质量，达到内实处美。

⑥、涵洞成形且砌体达到设计强度的70％后，方可进行涵身分层回填压实，但必须是对称回填。

a：片石：

石质坚硬牢实，色泽均匀，抗风化，无裂缝，风化片石不得使用。片石上下不得粘有妨碍砂浆正常粘结的泥土、油渍或其它有害物质，单块片石厚度不小于15cm，宽度不小于原度的1.5倍，长度小于宽度的　1.5倍，抗压强度不小于30MPa。

b：块石：

用水泥或其它材料修补过的缺陷的任何石料不得使用。块石单块面料应大致方正，上下面大致平整，其厚度不小于20cm，且不大于30cm，宽度就不小于厚度，长度就不小于宽度的1.5倍。镶面块石必须有一个平整面。
c：砂浆：

水和水泥之比不应超过规范规定，人工拼和时应在干净，不过水的灰槽内充分拌和；机械拌和时，应在批准的搅拌机内搅拌，砂浆必须在拌和如后45分钟内使用，忆凝结的砂浆不允许重新加水拌和使用.

d:砌体：

采用挤浆法分层砌筑，每工作层大致找平，拉线施工。选用符合要求块石进行镶面，相对长和短的石块应交错铺在同一层交和邦衬石或腹石交错锁结，坚持与邻层的坚缝错开，平缝与坚缝的平均厚度应不大于25cm，取大厚度为50mm。
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