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1 目的

为了长庆石化分公司500X104t/a常减压蒸馏装置工程土建工程能够保质保量完工，特制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于长庆石化分公司500X104t/a常减压蒸馏装置工程土建工程的雨季施工。

3 职责

3.1 实施

长庆石化分公司500X104t/a常减压蒸馏装置工程土建工程雨季施工由我项目部土建队负责执行。

3.2 检查
    雨季施工期间，所用材料、上一道工序质量以及安全首先由施工班组长、质检员、安全员进行自检，在自检合格的基础上，由上、下工序班组进行互检。在以上两检合格的基础上通知项目部专职质检员梁影平、专职安全员何传海进行专检，只有在三检合格的基础上才能通知监理公司现场代表到场进行检查。

3.3 协调

    雨季施工期间，项目部务必把第二天的天气预报通知各施工班组，以便采取相应措施进行施工。在不影响工期的前提下，应尽量把土方工程、砖砌体工程、混凝土工程、脚手架工程、外墙面工程、钢筋工程、屋面工程等安排在非雨天，而门窗工程、楼地面工程、吊顶隔墙工程、内墙面工程、涂料刷浆工程等应安排在雨天。当然，为了优质、高效、安全地完成施工任务，雨天一般不安排施工项目。

4 施工措施

4.1 土方工程

    大型基坑或施工周期长的地下工程，应先在基础边坡四周做好截水沟、挡水堤，防止场内雨水灌槽。

    一般挖槽要根据土的湿度和挖槽深度，按照安全规程放坡，挖土过程中加强对边坡和支撑的检查。必要时放缓边坡或加设支撑，以保证边坡稳定。雨期施工，土方开挖面不宜过大，应逐段、逐片分期完成。

    挖出的土方应集中运至业主指定临时堆放场，以避免场内积水或造成塌方。局部留作回填土的应集中堆置于槽边3m以外。机械在槽外侧行驶应距槽边5m以外，手推车运输应距槽1m以外。
    回填土时，应先排除槽内积水，然后方可填土夯实。

4.2 砖砌体工程

    砖砌体所用砂的含水率要随时抽测，以便控制水灰比，另外结硬水泥禁止使用。

    道路、脚手架太湿、太滑，应采取相应防滑措施，如道路加垫板、脚手架加挡板等。砌筑过程中，随时检查脚手架、井架是否有下沉现象，否则应加固才准使用，同时相互之间应加强安全意识。

   每天下班时，要做好防雨措施，以防雨水冲走砂浆，致使砌体倒塌。

4.3 混凝土工程

除了砖砌体工程雨季施工措施外，还应随时检查模板、支撑的强度、硬度以及稳定性。对于一次成活的工序，必须架设防雨棚保质保量完工。

混凝土工程应充分利用雨水进行自然养护，把不利条件转换成有利因素。

5 质量保证措施

5.1材料

雨季施工期间，对所有防水要求的水泥和其它材料，须严格管理，不得置于露天。须防止钢筋锈蚀，对已加工和未加工的钢筋进行防雨，防锈措施。

5.2土方工程

1）作好场地排水工作，在基槽周围设置排水明沟，间隔一定距离设置集水坑，及时把雨水排出施工场地，防止场地雨水落槽。

2）回填土时，应先排除槽内积水，清除淤泥浮土，然后方可填土夯实，且保证回填土有合适的含水率，对过湿的填土要经凉晒才可回填。

3、砼工程

在不影响工期的前提下，应尽量把砼工程安排在晴天施工。砼工程在雨天施工时运输途中需加以遮盖，防止雨水进入，并随时检查模板支撑的强度，刚度以及稳定性。对新浇的基础须架设防雨棚，保质保量完工。砼基础浇筑完毕，对未回填坑要立即把水排出，以免地基浸泡失稳。对已拆模的基坑要及时回填并夯实。
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