一、工程概况

1.工程简述

本分项工程为纵五路路基网格防护工程施工，范围是K0+400～K0+680右侧、K0+860～K1+000右侧、K1+540～K1+800右侧、K2+240～K2+540等段。

2.施工时间

计划工期：50天

计划开工时间：2008年9月15日

计划完工时间：2008年11月4日

二、施工准备

1、开工前做好清理场地，复测定位，确定纵横向轴线控制桩和水准点控制桩，并固定，做好桩位防护工作。
2、开挖基坑时，根据地形，做好施工的防洪排水设施。
3、水泥、砂、砖等材料进场前做好复试工作，合格后报请监理验收合格后方可进场投入使用。把好材料检验关，杜绝使用不合格的材料。
三、防护工程施工
（一）、施工准备
1、施工前首先对护坡、墙基进行详细测量放样，并确定纵横向轴线控制桩和水准控制桩。
2、对施工场地进行清理、平整碾压，对设计要求回填夯实的地基进行回填碾压或重锤夯实，经工程师检验合格后再进行砌筑工程施工。
3、开挖基坑时分段进行，控制好基础位置和基底设计标高，对基底按分段长度整平压实。
4、进场材料必须经检验合格才能使用。
（二）、施工方法
1、护坡所用材料均为M7.5砂浆砖体，施工前先将护坡脚挖槽使其满足设计要求，使基础稳固坚实地嵌入槽内。
2、砌筑工程如遇渗水则要及时排出，以保证基础和砖砌体砂浆在初凝前不遭水害。砖块在砌筑时要浇水湿润，表面干净。砖块间砂浆饱满，粘结牢固。铺砂砾垫层前，将地面整平夯实，密实度大于90%。
3、砖块分层座浆砌筑，砌筑上层时，确保不振动下层，不在已砌好的砖块上抛掷、滚动、翻转和敲击砖块。
4、网格骨架护坡的施工，首先整修边坡，使砌筑地带的标高和坡度与设计一致。然后放样浅挖网格的基坑，并进行夯实后再砌筑。
5、网格骨架护坡每间隔10～15米设置沉降缝，缝宽2～3厘米。

6、挖方边坡高度大于3米的网格护坡施工时，首先在坡顶作截水沟，网格嵌入岩面15厘米。

7、网格骨架施工完毕后，护坡网格内填30厘米种植土，喷播植草。

（三）工程工序报验

１、对实体所用材料经检测符合要求经监理工程师签认后方可使用。

２、首先对护坡、墙基进行详细测量放样，经专业监理工程师复核检查符合要求并对相关资料签认后方可进行开挖基础或基槽。

３、网格基础或基槽经监理工程师检查符合要求并对相关资料签认后进行网格砌体施工。
四、安全管理目标和安全防范要点
1、本项目安全目标确定为“三无一杜绝一创建”，“三无”即：无工伤死亡事故、无交通死亡事故、无火灾、洪灾事故；“一杜绝”即：杜绝重大伤人事故；“一创建”即：创建安全文明工地。
2、根据本区间工程特点，安全防范重点有以下几个方面:
①防人员在边坡上滑倒事故；

②防下放材料伤人事故；

3、明确规定各职能部门、各级人员在安全管理工作中所承担的职责、任务和权限，使安全工作形成一个“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的氛围
五、文明施工措施

加强施工现场管理，提高文明施工水平，创建文明工地，合理布置施工现场。

1、施工现场的施工设备、料具堆放，场地道路进行统一规划、合理布局；尤其砖堆放必须整齐，防止掉落伤人。

2、工地现场、施工道路要保持地面湿润，防止灰尘对周围环境的污染，现场洒水车专门负责施工场地周边洒水降尘。

3、运输车辆采取有效的封闭措施，防止材料沿途泄露，造成对环境污染。

六、质量管理体系：
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七、雨季施工措施

1、进入雨季，要随时掌握天气变化情况，做好预防措施，防止由于降雨造成的经济损失和安全事故。

2、水泥等原材料存放需防止雨水浸泡失效，定期对水泥等原材料进行试验检测，不合格及失效材料一律清除出场不予使用。

3、施工中要集中力量突击作业，防止雨水浸软作业面。充分利用两次降雨间隙突击成活，每个施工段落的几道工序要安排紧凑，尽快交出成活。
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