砼工程施工方案
工程名称：天通苑北苑北健康家园
E02区727 #楼
  施工单位：北京顺天通建筑公司第三工程处
  编    制：邱成泰     张金发   邹定清
日    期：xxxx年xx月xx日
1、 工程概况：
该工程地下室一层，地上十九层，计二十层。抗震为8度工级，地下室底板厚900，墙体厚250。砼强度等级C30。有防水砼和普通砼两种，抗掺等级S6。
砼强度等级
	
	基 础
	地下室
	1—7层
	8—29层
	30层以上

	基础垫层
	C15
	
	
	
	

	基础底板
	C40
	
	
	
	

	墙体连梁
	
	C40
	C40
	C35
	C30

	楼 板 梁
	
	C30
	C30
	C30
	C30

	其    它
	
	C30
	C30
	C30
	C30


砼墙体厚度
	层    次
	外    墙
	内    墙

	地下一层
	350
	300、260

	首    层
	300
	260、240

	二    层
	300
	300、260、240

	3—6层
	300
	280、240

	7—19层
	260
	220

	20—30层
	200
	200

	层    次
	外    墙
	内    墙


砼顶板厚度
	层   次
	顶 板 厚 度

	地下一层
	150mm

	首    层
	150mm（另有三间180mm）

	二    层
	130mm（另有三间180mm）

	三    层
	130mm（另有二间180mm，一间160mm）

	4—30层
	130mm（另有二间180mm，一间160mm）

	31    层
	130mm（另有二间180mm，一间160mm）

	32    层
	130mm（另有一间150mm）


2、 地下室水平施工缝的设置及施工
1、 地下室砼施工缝的浇筑顺序
①地下室底板——④地下室一层墙体砼——⑤地下室一层顶板砼。
2、 水平施工缝的位置图
±0.00                            100×100凸型
                          ⑤
                               ④
                               ③                     100×100凹型
                               ②
            

                                                                      300

                               ①
3、 施工缝的处理：
1 已浇筑的砼，其抗压强度不小于1.2N/mm2。
2 在已硬化的砼表面上，应清除水泥薄膜，松动石子及软弱砼层，并加以充分湿润（一般湿润时间不小于24小时）和冲洗干净，且不得有积水。
3 在浇筑砼前，应先在施工缝处铺50—100mm厚的与砼成分相同的无石子的水泥砂浆。
4 砼应细仔捣实，使新旧砼密实结合。
3、 流水段的划分：
1、 根据工程结构形状，根据工期短的要求，结合大模板的投入，决定分为四个流水段。
2、 地下室外墙垂直施工缝按凹形设置，施工方法和要求同水平施工缝。
3、 单向板施工缝位置可留在平行于板的短边的任何位置（有条件时可留在墙中）。
4、 楼梯间施工缝留在楼梯平台的1/3跨处。
4、 防水砼
1、 防水砼的材料要求：
1 水泥：地下室除内墙外均为S6防水砼。本应选用矿渣硅酸盐水泥，由于市场无42.5矿渣水泥，只能选用42.5的普通硅酸盐水泥。严禁使用过期、受潮、结块或含有害物质的水泥。不同品种或标号的水泥不得混合使用。
2 砂、石：由于泵送，石子粒径不得大于30MM，含泥量不大于1%，泥块含量不大于0.5%，所含泥土不得成块状或包裹石子表面。石子吸水率不大于1.5%。砂子为中砂或粗砂，禁止使用细砂，含泥量不大于3%，泥块含量不大于1%。
3 水：应采用不含有害物质的洁净水，要求水中不含有影响水泥正常硬化的有害杂质物，如油脂、糖类等，一般饮用水或天然洁净水可以采用。通常PH值小于4的酸性水，PH值不大于9的碱性水，硫酸盐含量超过水重1%的水以及海水、污水、工业废水等均不得使用。
4 防水砼和普通砼所使用的水泥、外加剂及水都要做含碱试验。
2、 防水砼配合比的设计
1 根据工程的要求，由砼的抗渗性和耐久性来确定水泥的品种，由砼的强度来确定水泥的标号。
2 砂、石宜优先选用当地材料，但必须符合工程及防水砼选材的要求。
3 水灰比应主要根据工程要求的抗渗性和施工最佳和易性来确定。施工和易性应结合结构截面、钢筋布置及砼的运输、浇筑、振捣综合考虑决定。
4 外加剂的使用：A)使用外加剂主要改善砼内部组织结构，增加密实性，提高抗渗性等。我们使用UEA—M、粉煤灰和缓凝减水剂。B)外加剂要经过试验和试配，通过试验得到外加剂的最佳用量。C)加强施工管理，严格遵循外加剂的掺量和使用注意事项，管理人员随时进行现场监督检查，发现问题，及时采取措施，以保证砼的施工质量。
3、 使用外加剂的注意事项、使用UEA—M的注意事项
1 浇筑前应检查模板的坚固性、稳定性、模板所有按缝严密，不得漏浆，木模与砼的接触面光滑湿润或保持潮湿，且保持清洁。
2 严格掌握砼的配合比，根据现场实际情况的变化，及时准确地进行调整。
3 现场施工温度超过30℃时，可适当调整加大坍落度，砼搅拌后，不得再次加水搅拌，砼浇筑初凝后不得在砼面上浇水，可浇同标号的砂浆50—100厚，然后再浇上一层砼。
4 若因客观因素，如机械故障、停工待料等原因，导致砼停工间歇过长，应按规定即按施工缝处理。
5 掺外加剂尤其掺膨胀剂UEA—M的砼，特别要注意早期养护。
气温在5—20℃时，18小时后开始浇水。
气温在20—25℃时，10小时后开始浇水。
气温在25℃以上时，6小时以后开始浇水。
养护时间不小于14天，养护期间保持砼表面呈湿润状态。
5、 泵送砼注意事项（防止砼管堵塞措施）：
1、 根据工程需要，正确选择泵车，合理布置泵车、布料杆、管道的位置，尽量减少拆装次数，泵车距被浇筑的结构愈近愈好，泵输送管的方向尽量少变化，弯管数量尽可能减少，以减少摩阻力。
2、 采取有效措施充分向泵车供料，保持供车工作的连续性，泵车受料斗后面应有足够场地容纳两台搅拌机，以轮流向泵车供料，搅拌机搅拌砼的能力宜超过泵车输送能力的20%。
3、 水平输送管长度与垂直输送管长度之比不宜大于1/3，否则会导致管道的弯曲部分摩阻力增大，可泵性降低，形成堵塞。输送管道应接直，转弯宜缓，管道接头应严密，不得漏浆。施工时应防止管内混入空气，形成堵塞。
4、 输送砼之前，应先压水洗管，在压送水泥砂浆1m3左右，压送第一灌砼时，可增加水泥50kg，为顺利泵送创造条件。
5、 采取措施，防止大石子及杂质物混入砼内。
6、 控制坍落度，应在后台，派设专人管理测定，每隔2—3小时测试一次，及时调整坍落度值，解决坍落度过大过小。
7、 夏季高温施工，应注意降低管道的温度，可以覆盖湿草袋，并及时浇水，或包裹防热材料最佳，以防坍落度损失过大，影响泵送。
8、 砼送到泵车以后，不得二次加水。
9、 加强对泵车和输送管道的巡回检查，发现隐患，即使排除。
10、 泵送砼间歇时间超过45分钟或砼产生离析时，应以压力水或其他方法将泵内残存的砼清除干净。
11、 拆下的管道应及时清理干净，以防再次使用时，由于管内不结而造成堵塞。
12、 施工后，应注意泵车、管道、搅拌机等设备的维修与保养，以备再用。
13、 冬季施工时应遵守冬施有关规定。
14、 两个项目使用后的共同设备一定要相互交接，否则造成的损失有未交方负责。
6、 砼的搅拌
严格按规定的配合比施工，准确计量，并称量每种用量，外加剂的掺量方法应遵从所选外加剂的使用要求。防水砼应采用机械搅拌，搅拌时间略长，一般不小于120—180秒钟。为保证防水砼的匀质性，禁止人工搅拌。
7、 砼运输
           砼运输主要靠泵送，底板砼量大，可增加塔吊运输。在运输过程中防止漏浆。拌好的砼及时浇筑，常温下半小时内运至现场，于初凝前浇筑完毕。浇筑前如发现泌水、离析现象时，应加入适量的原水灰比的水泥浆复拌均匀，方可浇筑。
8、 砼的浇筑和振捣
浇筑前应清除模板内的积水、木屑、矿泉水瓶等垃圾，烟头、铅丝、铁钉等杂质物，使用木模时，应以水湿润，使用钢模时应保持其表面清洁无浮浆。
浇筑砼的自落高度不得超过2米，否则使用串筒、溜槽或溜管等工具进行浇筑，以防产生石子堆积，影响质量。在结构的钢筋稠密之处、管群，不易使砼浇捣密实时，应改用细石的同等抗渗砼浇筑，以保质量。
在浇筑大体积砼结构时，遇有预埋大管径套管或面积较大的金属板时，其下部的倒三角区域不易浇捣密实而形成空隙，造成漏水，为此，可在金属板上预先留置浇筑振捣孔，以利于浇筑和排气，浇筑后再将孔补焊严密。
砼浇筑应分层进行，每层浇筑厚度不易超过300—400MM，相邻两层浇筑时间，当无外加剂时，不超过2小时，当有外加剂时，应根据缓凝时间控制浇筑的间歇时间。夏季要根据气温情况适当缩短。
防水砼应采用机械振捣，不采用人工振捣。
采用插入式振捣棒振捣砼时，振捣棒移动间距为振捣棒作用半径（300~400）的1.5倍，移动间距1.5×(300~400)=450~600，振捣棒采用行列式或交错式进行插点，两种方法不得交错或同时使用，振捣棒不得振钢筋或模板。振捣棒到模板的距离不大于作用半径的0.5倍，即：0.5×(300~400)=150~200。
砼浇筑层厚度为振捣棒有效长度的1.25倍（振捣棒有效长度350~385），1.25×(350~385)=437.50~481.25。振捣棒插入下一层砼内为50mm，下一层砼初凝前进行第二层砼浇筑。
9、 砼养护
1、 防水砼的养护对抗渗性能影响很大，特别是早期湿润养护更为重要，一般在砼进入终凝（浇筑后4—6小时）即应覆盖，浇水覆盖不小于14天。普通水泥硬化速度快，14天强度增长可达到28天标准强度的80%，由于水泥充分水化，水泥面结晶致密，砼强度和抗渗性均能很快提高，14天以后，水泥水化速度逐渐变慢，强度增长也趋缓慢，对质量的影响不如早期的大，所以应注意14天的早期养护。
2、 对底板的养护可采取蓄水法养护，若为了赶工期需放线时，放线后仍要养护，一定要保持14天的养护。
3、 墙体刷养护剂养护，楼板盖麻袋浇水养护。
10、 砼技术交底的内容
1、 砼技术交底的内砼有：地下室基础垫层砼浇筑；地下室底板砼浇筑；地下室墙板砼浇筑；地下室顶板砼浇筑；标准层墙体砼浇筑；标准层顶板砼浇筑；门窗洞口砼浇筑；楼梯间砼浇筑；电梯井砼浇筑；阳台砼浇筑；施工缝的砼浇筑等。
十一、防止砼质量通病的措施
1、   墙面过振——振捣时间过长，振捣人员川流重复振捣，有漏浆的地方较多。
2、   墙面冷缝——砼初凝时间短，接槎时间过长。砼内加缓凝减水剂，布料人员应掌握好接槎时间。
3、   墙体烂根——地面墙模下的砼不平整，砼压光时未压到钢筋根部，或压光时不使用3m靠尺找平，大模板根部嵌缝不严，接槎不到位。大模底用15mm塑料管垫上，使其根部不漏奖。
4、   墙体阴墙夹渣——墙体砼浇筑标高控制不严，低于板底，并吹扫不干净。严格掌握墙体浇筑标高，应高出板底20mm，凿出浮浆17mm，弹出板底线，清扫干净。
  5、   楼板裂缝——立柱布置不规则，上下层立柱不在同一条线上，拆模过早，砼坍落度过大，施工缝的位置设置不准确，施工缝处砼接槎未按规定施工，砼养护不及时，养护时间不够，养护不到位，施工荷载集中堆放，致使楼板局部超载。根据上述情况，施工时制定相应的技术交底和技术措施。
6、   墙体水平裂缝——墙体尤其在顶板下1m的区域内，墙体引水平筋方向裂缝——砼坍落度过大，水泥浆浮到上面，板下1m区域内的墙上裂缝多。由于水平筋在外，保护层少，造成墙体水平裂缝。所以必须严格控制坍落度和钢筋的保护层。
十二、施工要求
1、   前后台有专人负责指挥，解决施工中的问题，并监督是否认真按规定操作。
2、   做好施工记录。
3、   做好成品保护。
4、   做好安全检查工作。
5、   做好防暑降温工作。
