文件：屋面施工方案                                                日期：


1、 工程简介

天通苑二期西北区1401#—1405#楼地下一层，地上十二层、十三层，为全现浇剪力墙结构，屋面为平屋面。

2、 施工部署

1、 施工控制目标

工期目标：计划用30天完成屋面工程全部项目施工。

质量目标：分布工程达到优良，分项工程合格率100%，分项工程优良率90%以上。

安全目标：无任何安全事故。

2、 屋面工程的施工程序流程

20厚1︰2水泥砂浆找平层——60厚聚苯板保温层——1︰8炉渣混凝土找坡层——30厚1︰2水泥砂浆找平层——氯化聚乙烯橡胶共混卷材与硅橡胶防水涂料组合——20厚1︰2水泥砂浆保护层——40厚C20细石混凝土刚性防水层。

3、 主要分项工程施工要点

（1） 水泥砂浆找平层（20厚1︰2水泥砂浆找平层）

1、 材料要求

（1） 水泥：325号以上普通或矿渣硅酸盐水泥。

（2） 砂：采用中砂，含泥量不大于3%。

2、 施工要点

（1） 基层清理干净，灰渣等粘结物铲平，然后洒水湿润，根据标高厚度拉线贴灰饼。

（2） 铺抹找平砂浆时，设置找平层分格缝，缝宽20毫米，分格缝最大间距为6米。

（3） 铺装水泥砂浆：按分格块装灰、铺开，用到扛靠冲筋条到平，找坡后用木抹子搓平，铁抹子压光。待浮水沉失后，人踏上去有脚印，但不下隐为度，在用铁抹子压第二遍即可交活。

（4） 铺设找平层12小时后应对水泥砂浆找平层进行养护。

（2） 60厚聚带板保温层

1、 保温板铺设时应做到：基层应平整、干净、干燥，穿过结构的管根部位，用细石砼填塞密实，以使管子固定。

2、 铺保温板时，应从一侧向另一侧顺序进行，应紧靠基层表面，铺平垫稳。

3、 保温板不应缺楞掉角，铺设时，遇有缺楞掉角破碎不齐的，应锯评拼接使用。

（3） 1︰8炉渣混凝土找坡层

1、 材料要求

（1） 炉渣：炉渣内不得含有机杂质和未燃尽的煤块，粒径不应大于40毫米，粒径在5毫米以下的颗粒含量不应超过40%。

（2） 水泥：采用325号以上普通硅酸盐水泥。

（3） 配料：水泥炉渣层应按设计要求的配合比（1︰8）进行配料。

2、 施工要点

（1） 炉渣在使用前应浇水闷透，闷透时间不少于5天。

（2） 水泥炉渣的拌和料必须拌和均匀，颜色一致，加水量应严格控制，保证铺设时表面不致出现沘水现象。

（3） 为保证水泥炉渣的铺设厚度满足设计要求的标高和坡度要求，施工前应先进弹线，并做好分档控制标志。

（4） 铺设时采用木构等具进行压实拍平，按照拍实——找平——轻拍出浆——抹平的施工顺序进行施工。

（5） 水泥焦渣层施工完成后应进行不少于7天的养护，待其凝固后方可上人进行下道工序施工。

4、 30厚1︰2水泥砂浆找平层

1、 材料要求（同20厚1︰2水泥砂浆找平层）

2、 施工要点（同20厚1︰2水泥砂浆找平层1，2，3，4条）。

3、 补充施工要点：

（1） 层与突出屋面的结构的连接处，以及转角和阴阳角处均应做成半径为100—150毫米的圆弧。

（2） 水落口杯采取后安装法，四周用细石砼补浇牢固，水落口的上口安装标高必须准确，水落口杯与基层交接处，在抹好找平层后，要预留20毫米的凹槽，水落口周围直径50厘米范围内的坡度不小于5%。

5、 化聚乙烯橡胶共混卷材与硅橡胶防水涂料组合

1、 施工准备

（1） 材料及要求：氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材，规格厚1.5毫米，长20毫米，宽1米、2米。

（2） 主要几句：电动搅拌器，高压吹风机。铁棍、手持压滚压子，小平铲、铁桶、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、帚、小线彩色粉、粉笔。

（3） 作业条件：基层坡度符合设计要求，干燥，不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷，其含水率不大于9%，现场控制方法：将1平方米卷材铺于平坦找平层上，静止于3—4小时候掀开查验，如果卷材和基层上无水印，即可表明基层干燥符合要求。

2、 操作工艺

（1） 工艺流程：基层清理——涂刷基层处理剂——附加层施工——卷材与基层表面深胶——卷材铺贴——卷材以及粘结——卷材接头密封——硅橡胶防水涂料施工。

（2） 清理基层涂刷基层处理剂：涂布聚氯脂麻胶，在大面积涂刷前，用油漆刷蘸府胶在阴阳角，管根、水落口等细部复杂部位均匀涂刷一遍聚氨脂补胶。然后用长把滚刷在大面积部位涂刷。涂刷府胶厚薄应一致，不得有漏刷、花白等现象。

（3） 附加层施工：阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层，可采用自粘性密封胶或聚氨脂涂膜，也可铺贴一层合成高分子卷材处理。

（4） 卷材表面涂胶：将卷材铺展在干净的基层上，用长把滚刷蘸CX—404胶滚涂均匀，应留出搭接部位，不涂胶，边头部位空出100毫米。

（5） 基层表面深胶：无涂府胶干燥后，在其表面涂刷LX—404胶用长把滚刷蘸CX—404胶，不得在一处反复涂刷，防止粘起麻胶或形成凝聚块，细部位置可用无刷均匀涂刷，静置晾干即可铺贴卷材。

（6） 卷材铺贴：卷材及基层已涂的胶基本干燥后，即可进行铺贴卷材施工。卷材的层数厚度，符合设计要求。

（7） 卷材应从流水坡度的下坡开始，按卷材规格弹出基准线铺贴，并使卷材的长向与流水坡向垂直。注意卷材的配置应减少阴阳角处的接头。

（8） 铺贴平面与立面相连接的卷材，应由下向上进行，使卷材紧贴阴阳角，铺展时对卷材不可拉得过紧，且不设有皱褶，空封现象。

（9） 排气、压实：每当铺完一卷卷材后，应立即用干净松软的长把滚刷从卷材的一端开始，朝卷材的横向顺序用力滚压一遍，以排除卷材粘结层间的空气。扰出空气以后，平面部位可用外包橡胶的长300毫米重30吨的铁棍、滚压，使卷材与基层粘结牢固。

（10） 卷材末端收头及封边嵌固：为了防止卷材末端剥落，造成渗水，卷材末端收头必须用聚氨脂嵌缝膏或其了密封材料封闭。当密封材料固化后，表面再涂刷一层聚氨脂防水涂料，然后压抹107胶水泥砂浆压缝封闭。

（11） 卷材施工完毕后进行硅橡胶防水涂料施工。

3、 质量控制措施

（1） 三铺好的卷材防水层，应及时采取保护措施，防止机具和施工作业损伤，应及时做好防水保护层施工。

（2） 应注意的质量问题：基层不干燥，气体排出不彻底，卷材粘结不牢，压的不实，易造成防水层空鼓。

（3） 加强细部操作，管根、水落管口、伸缩缝和卷材搭接处，应做好收头粘结，施工中保护好接槎，嵌缝时应清理，使干净的接槎面相粘，认真做好蓄水试验。

6、 配筋刚性防水砼面层

1、 40厚的配筋刚性防水砼面层设分格缝，缝内下部填砂，上部填专用密封膏，见详图。

2、 40厚C20细石砼，配φ6或砼拨φ4一级全力，双向中距100，全力网片绑扎或点焊（绑扎时钢丝尾向下），安装位置居中偏上，组上面保护层≥10，细石砼宜渗防水剂；分格缝上宽25，下宽20，中距≤6米。钢筋网片至分格缝处断开，分割缝内嵌入20厚建筑密封膏。
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