天通北苑B03区024＃、032＃楼


顺天通建筑工程有限公司第一工程处
　　　 　　　天通北苑B03区024＃、032＃楼　　　　　　

塔吊安全方案审批表

	方案名称：

天通北苑B03区024＃、032＃楼工地

方圆TC4208底架固定式塔吊安装方案

华夏QTG400底架固定式塔吊安装方案

	方案编制人：

	方案审批人：

	工程概况：

顺天通一处项目部承建天通北苑B03区024#、032#住宅楼，位于北京昌平区、拟建工程座北朝南，呈一字形，总建筑面积为21209.6m2，共十二个单元，先用两台方圆TC4208型和两台华夏QTG400型塔吊，布置在北侧，塔吊配专用电箱。


　　　 　　　天通北苑B03区024＃、032＃楼　　　　　　

立塔申请报告

公司设备部：

顺天通一处三项目部承建的天通北苑B03区024＃、032＃楼建筑物全长201.5ｍ，使用四台塔吊，其中两台型号为华夏QTG400，两台型号为方圆TC4208，安装高度均为35ｍ，布置在建筑物北侧(见塔吊平面布置图)，塔吊每机配专用电箱，华夏QTG400每机总容量为25.7KW，方圆TC4208整机总功率为  21.7KW，特申请批准安装。

顺天通一处第三项目部经理：

2002年　　月　　日

天通北苑B03区024＃、032＃楼
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塔机型号：华夏QTG400型

顺天通建筑工程有限公司第一工程处

2002年10月1日

目       录

第一章：工程概况……………………………………………1

第二章：施工总体部署………………………………………1

第三章：施工方法……………………………………………1

第四章：质量标准……………………………………………1

第五章：塔吊基础的沉降观测………………………………1

编制依据：

1、024＃、032＃楼施工平面布置图

2、塔吊基础平面图

3、国家施工规范、规程、标准

第一章  工程概况

本工程设有四台塔吊，其中有两台型号为华夏QTG400型，安装高度均为35ｍ，布置在建筑物北侧(见塔吊平面布置图)，塔吊每机配专用电箱，华夏QTG400每机总容量为25.7KW，基础为钢筋混凝土基础，现场内“三通一平”工作已完成，024＃、032＃楼的测量工作已做好，华夏QTG400塔吊基础形式为正方形，大小为6000m×6000m，基础厚为1200mm，底架通过预埋在基础中的地脚螺栓固定在基础上，用于与塔身基础连接。

施工总体部署

一、塔吊型号的确定

本工程为砖混结构，无大模板，无大型预制构件吊装，对起重量无过高要求，考虑现有经济条件等因素，选用两台型号为华夏QTG400和两台型号为方圆TC4208的塔式起重机。

二、塔吊位置的布置原则

 1、为发挥塔基的最大服务范围，塔吊的位置应靠近建筑物。

2、再布置塔吊位置时，应考虑塔吊在安装与拆卸期间应具备一定的活动空间，即塔臂的安置应有一定长度的活动距离。

3、考虑塔吊拆除后塔吊基础处理较为困难，塔吊基础位置应尽量躲开进户水、电管线、标高不低于规划后的室外地坪500mm。

三、塔吊基础的演算

1、塔吊稳定性的演算：

为保证基础的稳定，塔吊不致倾覆，在非工作情况下，作用于基础的各种力的偏心距应满足下列条件：

E=(M+H×N)/(V+G)≤1/3L

M—作用于塔身的不平衡力矩(非工作状态)

H—作用塔吊的水平力

L—混凝土基础边长

N—混凝土基础厚度

V—塔吊结构自重力，可取塔吊技术说明书

G—基础自重力

E=(184.05tm+7.1 tm*1.2)/(42 t+87.09 t)-1.50 m

≤1/3L-1.6m

结论：该塔吊在非作业条件下不致倾覆，是安全的。

2、地基最大压力演算：

基础对地的最大压力演算：

&地=2(V+G)/[3*L*C] ≤[&地]

式中C—L/2-E

[&地]—允许地耐力

&地=2(47 tm+87.09 tm)/[3*4.8*(4.8/2-1.50)]

=20.69t/m2≤22t/m2

结论：塔基的基础承载力能满足塔吊最大压力，塔吊是安全可靠的。

四、材料计划：

	序号
	材料名称
	规格
	数量
	进场日期

	1
	水泥
	PC.32.5R
	50T
	2002年10月1日

	2
	砂
	中砂
	50m3
	2002年10月1日

	3
	石
	5-25mm
	100m3
	2002年10月1日

	4
	钢筋
	Φ12、Φ20
	8t
	2002年10月1日

	5
	螺栓及螺母
	M36
	80套
	2002年10月1日

	6
	大垫板
	300*400
	8件
	2002年10月1日

	7
	小垫板
	150*200
	4件
	2002年10月1日


五、劳动力计划

	序号
	工种
	人数
	进场日期

	1
	瓦工
	4
	2002年10月1日

	2
	力工
	8
	2002年10月1日

	3
	抹灰工
	4
	2002年10月1日

	4
	钢筋工
	3
	2002年10月1日

	5
	焊工
	2
	2002年10月1日


施工方法

一、测量

根据塔吊平面布置图，安排专人将塔吊位置定位，将定位控制桩保护好，以备开挖基坑后控制基础位置。待垫层施工完后利用控制桩将基础线引测到垫层上，钢筋绑扎完成后，利用控制桩将预埋螺栓定位并焊接牢固。

二、土方开挖

按照白线人工挖槽，根据地质报告持力层②层粉细砂层，基础开挖深度约为自然地面以下2000mm，超平后放垫层线。垫层厚度为100mm，混凝土强度等级为C10。

三、塔吊砖模砌筑：

按线砌筑240mm厚砖模，高度为1350mm，砌筑时要立好皮数杆，注意抄平，砌完后要将砖模内外抹灰20mm厚，并掺5%的防水剂。

四、塔吊基础的钢筋施工：

钢筋主要规格为Φ12、Φ20，钢筋保护层厚度为100mm，绑扎时不得漏绑，不得跳扣，预埋螺栓位置必须准确，螺栓下部用Φ20钢筋焊接牢固，间距要准确，螺栓上部用垫板固定，垫板要与钢筋焊接牢固，焊接过程中应挂线校正，保证每一个螺栓的位置准确无误。

五、塔吊基础的混凝土浇筑：

塔吊基础厚度为1350mm，混凝土强度等级为C30。

浇筑要求：浇筑混凝土前模板内应清理干净，模内浇水，并且要将露出螺杆部分用塑料布包裹好，防止浇筑过程中将螺杆污染。因基础混凝土较厚，所以混凝土要分层浇筑，每层不得超过500mm，每一振点的延长时间，以表面呈现浮浆和不再下沉为达到要求。

注意混凝土浇筑完后一定要检查预埋螺栓的位置，发现不正确要马上调整。

混凝土基础表面应进行抄平，平整度允许不于1/500，误差不大于2mm。

六、塔吊基础接地装置：

塔机避雷的接地和保护接地要求按附图四施工，与地基锚固连接的底架决不可做接地避雷器用，必须在做塔吊基础的同时在塔吊基础外另设一套避雷接地装置。避雷接地装置符合下列要求：

(1)将接地保护装置的电缆与任何一根主线杆的螺栓连接，连接处应清除螺栓及螺母上的涂料。

(2)接地保护避雷器的电阻不得超过4欧姆。

(3)即使可以使用其他安全保护装置，如高第敏感度的差动继电器(自动断电器)，也规定必须安装这种接地装置。

(4)接地保护装置应由专人安装，因为接地电阻率视时间和当地条件不同而很大变化，而且测定电阻时需要高精密仪器测定接地线及电阻，应定期检查接地线及电阻。

质量标准

1、原材料必须经检验合格后，方可使用。

2、混凝土浇筑完后，24小时内浇水养护，专人养护一周。

3、混凝土浇筑时应按照要求留置试块，并有报告存档。

4、对预埋件水平和垂直度要用水准仪和经纬仪测量，水平度控制在1/1000以内，垂直度控制在1/1000以内。

5、所有工序按正常施工进度隐蔽验收，如土方开挖后进行验槽，钢筋进行隐蔽验收，并请监理签字验收。

6、混凝土的承载能力达到设计强度的90%后，方可进行塔吊的安装工作。

第五章  塔吊基础的沉降观测

随着施工进度，塔身逐渐增高，尤其在雨季，可能会出现塔基下沉、倾覆发生事故。因而，要根据塔吊升高及时对塔基四角进行沉降观测，检查塔基下降和倾余情况，也要对塔身垂直度检查观测，以确保塔吊运转安全，工作可靠。并及时作好检查记录。

