基坑支护工程设计

（一）方案编制原则：

（1）保证基坑安全；

（2）施工安全可行；

（3）满足工期要求；

（4）维护邻近建筑物的安全与稳定；

（5）造价合理。

（二）方案的选择：

为了维护土体边坡的稳定，防止边坡坍塌，采取重力式挡土墙支护方案,在21轴线外侧设挡土墙，全长15.10m。

挡土墙采用毛石浆砌，埋深0.4m，墙高自基底起6.5m，底宽为2.1m，上宽为0.7m，具体见下图。

（三）围护结构计算书：

综合楼基坑开挖深度为7.5m，基坑坡角为72(。
浆砌块石重度为22KN/m
土压力：Ex=mx×H2=2.7×6.52=67.5KN

     Ey=my×H2=0.75×6.52=18.75KN

G1=1/2(2.1－0.7)×6.5×22=100.1KN/m

G2=0.7×6.5×22=100.1KN/m

G=100.1+100.1=154KN/m

a1=2/3×1.4=0.93m

a2=1.4+0.7/2=1.75m





倾覆稳定性验算：

Kq= (Wb+Eyhy)/Exhx≥1.1

Kq=(100.1×0.93+100.1×1.75+31.69×2.1)/(114.08×2.16)

=334.82/246.41

=1.36≥1.1

滑动稳定性验算：

KHL=(Wtgφ0+co2b+Ey)/Ex≥1.2

KHL=(200.2+31.69)/114.08

=2.03≥1.2

经过支护结构计算，可以采用毛石砌筑挡土墙作围护结构。

（四）施工准备工作：
1、现场准备

（1）平整场地，清除障碍物；

（2）做好“三通”工作，在本工程用地范围内修通道路，接通水源，电源（做好夜间施工的照明准备）；

（3）施工测量放线，包括以下内容：

a、标高的引测及基准水准点的保护；

b、基坑的定位和放线；

c、测量放线完成后，做好校核及验收工作。

（4）临时设施

为保证工程的顺利进行，应提供施工所需的办公室、宿舍、食堂以及材料堆放地等临时设施。满足防火要求的同时符合施工现场设计的要求。

2、施工物质准备

（1）基坑工程施工机械设备及机具进场。

（2）主要材料（如水泥、毛石、砂子等）的落实。

3、劳动力准备

项目部应组织对进入工地的劳务人员做好三级安全教育，特殊工种做到持证上岗，并对全体人员进行工程情况介绍，进行施工技术交底。

4、.雨季施工及应急准备工作

（1）工程若遇雨季，应提前编制雨期施工方案和技术组织设计，并应尽量避免雨期进行开挖施工。

（2）于基坑工程的特点，最终结果有在开挖后方能见晓，又地下土层变化因素较多，一些不可预见的情况很难避免，因此在施工前应做好必备准备工作，主要有：

a、制定好预防对策及相应的应急措施；

b、落实好必要的器具、材料如：排水设备、注浆设备等；

c、做好监测方案及测点布置；

d、组织落实应急抢险布置；
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