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一、编制依据

1峻峰华亭嘉园(健翔三号地)工程施工图纸.

2建筑施工脚手架实用手册.







3建筑施工安全实施指南.

二、工程概况

本工程为峻峰华亭嘉园（健翔3号地）工程，本工程位于北四环中路，健翔桥东南约800米，北京市朝阳区北辰路以西，北医南路以北，西临华严北里小区，东侧是中华民族园，北距深蓝华亭约300米，地下建筑平面呈矩形，南北向长约为180米，东西向宽约为48米，地上建筑平面呈不规则矩形，总建筑面积为76650平方米，地下三层，地上A、C、D座为25.5层，B座为4层，地下部分为主楼和车库两个部分，地上A、C、D座为公寓，B座为公寓配套设施，室内地坪±0.000为47.150米,地下室层高为3.60米、3.70米、5.10米.地上部分层高为3米，建筑檐高为85米。

三、脚手架施工总体布置

1、 总体布置

根据工程进度及施工总体安排，本工程脚手架采用落地式脚步手架（双排单立管扣件式脚步手架）及外墙爬架。

地下一层至三层采用双排单立管扣件式脚手架的搭设，双排单立管式脚手架构件型式简单，拆装灵活，搭设方便、承载力大，利于施工，使用方便。

  四至二十五层半采用外墙爬架，待三层结构施工完毕后，由厂家来现场进行爬架施工。

2、 施工布置

落地脚步手架采用φ48（3.5）钢管,采用法扣件连接.整个脚手架步高为1500,立杆间距为1800,小横杆间距为1200,里排架离建筑物外墙净距离为400,小横杆外露长度为100..

3、 材料选择

  （1）、钢管：钢管采用φ48（3.5）钢管，钢管表面不得有裂纹和严重锈蚀，两端应平整，严禁打孔。

  （2）、扣件：扣件全部使用玛钢扣件，不得有裂纹，气孔砂眼等缺陷，扣件表面要做好防锈处理，出现滑丝的扣件必须进行替换，严禁使用不合格的玛钢扣件。

（3）、脚手板：脚手板采用木板脚手板，小头宽度不小于180MM，厚度为50MM，板两端采用铁丝绑扎牢固，不得使用腐朽或有裂纹的脚手板。

（4）、安全网：水平网采用尼龙编织的安全网，立网采用尼龙绳编织的密目安全网。安全网进场必须出具出厂合格证，并经现场验收合格后方可使用。

四、施工方法

1、 双排单立管落地式脚步手架

（1） 双排单立管脚手架基本构造：立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆、拉杆等。

（2） 施工程序

放置纵向扫地杆---立杆----横向扫地杆----第一步纵向小平杆---第一步横向水平杆---连接板拉杆---第二步纵向水平杆---第二步横向水平杆。

  （3）、搭设形式及位置

a、 搭设形式

本工程采用落地式双排单立管脚步手架。

  b、搭设位置

  地下部分：在建筑物的西侧由于采用护坡桩作支护，外墙外侧无法搭救设脚手架，只能在里侧根据层高分层搭设双排单管脚手架，其余三侧搭设600宽的双排单管脚手架。

   地上部分；沿建筑物四周外墙部分搭设宽1.00米的双排单管脚步手架，搭设至四层, 四层以上采用爬架作为外脚手架施工。

 （4）、搭设中应注意的问题：

A、 在脚手架立管下边加设垫板，板厚不得小于50MM，如立管在基坑填土上，回填土必须夯实，并加设长度不小于50*200MM的木板，当木板小于2.5米时垂直于墙面设置，当木板长度大于2.5米时,平行于墙面设置。

B、 脚手架的扫地杆离下脚面不得超过120MM，且必须采用绑扎，以减少脚步手架的位移。

C、 小横杆的间距不得超过1.20米,小横杆和大横杆要紧密连接。

D、 剪刀撑宽度不得超过6米，斜杆与地面的角度在45度至60度之间。

E、 连墙杆的设置可利用大模板施工后墙体上的螺栓孔，间距不超过4米，连墙杆必须同墙面成垂直设置。

2、 外爬架施工

  详见厂家的专业施工方案。

五、安全要求

（1）、搭拆架子必须由经安全技术教育的架子工承担，并经常进行体格检查，凡患有高血压、心脏病等不适于高空作业者，不得上脚手架操作。

（2）、搭拆脚手架时，工人必须戴 好安全帽、系好安全带，工具及零配件要放在工具袋里，穿防滑鞋，工作时袖口、裤口要扎紧。

（3）、脚手架登高扶梯必须在脚手架外侧单独设置，并应与脚手架连接，数量可根据工程而定，但不得使用脚手架内的直爬梯，严禁在脚手架、井架等处攀高上下。

（4）搭设脚手架起步时，应设临时剪刀撑，搭设中要随时按规定作好脚手架与主体结构的拉撑工作和铺好脚手板，同时设一道随脚手架搭设高度提升的安全网。

（5）、在搭救设脚手架时，如果脚手板、杆件等尚末扣绑扎牢，或已拆开绑扎，均不得中途停止。

（6）、遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，不得进行高空脚手架搭拆工作。

（7）、严禁在脚手架上拉缆风绳和设置起重杆或搭设三角小平台。

（8）、在脚手架上进行电气焊施工时要有防火措施和专人看守。

（9）搭、拆脚手架时要设置围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员进入。
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1、 编制依据

1、 本工程施工组织设计

2、 本工程施工图纸

3、 建筑工程施工测量规程（DBJ-01-21-95）

4、 北京城市规划管理局钉桩坐标通知单或北京测绘院成果单。

5、 建筑工程监理规程（DBJ-01-41-98）

2、 工程概况：

本工程为峻峰华亭嘉园（健翔3号地）工程，本工程位于北四环中路，健翔桥东南约800米，北京朝阳区北辰路以西，北医南路以北，西邻华严北里小区，东侧为中华民族园，北距深蓝华亭约300米。地下建筑平面呈矩形，南北向长约180米，东西向宽为48米，地上建筑平面呈不规则矩形，总建筑面积为76650平方米，地下三层，地上A、C、D座为25.5层,B座为4层。地下部分为主楼和车库两个部分，地上A、C、D座为公寓，B座为公寓配套设施。室内地坪±0.000=47.150M。地下室层高为3.60M、3.70M、5.1M，地上部分层高为3.00M。

3、 施工准备

1、 技术准备
（1）、认真审图、仔细核对尺寸，为测量放线打好基础。

（2）、学习《工程测量规范》及有关测量知识，提高业务能力。

（3）、与甲方和监理办理交接桩位手续，建立测量档案资料，配备工程仪器、测量工具并进行检测，并报监理验收备案，施测人员必须持证上岗，并将证件复印件存档报监理备案。

2、主要仪器一览表：
	序号
	名称
	规格
	数量
	精度
	备注

	1
	经纬仪
	J2-2
	2
	2＂
	所  有

仪  器

经  计

量  部门  检

测  合格。

	2
	水准仪
	DS3
	3
	
	

	3
	钢卷尺
	50米
	3
	
	

	4
	盒尺
	5米
	2
	
	

	5
	线坠
	5KG
	2
	
	

	6
	拉力器
	50KG
	2
	
	

	7
	对讲机
	
	2
	
	

	8
	塔尺
	5M
	1
	
	


4、 施工方法：

（一）、施工测量总体布置：

1、 根据甲方给定的坐标点和高程控制点，施测地下部分平面控制网和高程控制网，再在控制网上建立A、B、C、D座控制点。

2、 建筑物定位控制：根据现场情况，地域比较狭小，周边环境复杂，施测人员要对控制网要经常检查复测，确保控制网的准确性。

3、 水平标高引测：由永久高程点引测到场内固定点，然后利用标尺引测到基坑内（不少于两点），经校核后，设置坑内固定标高点。

4、 基槽内桩位的放线定位：用方向交汇法向槽内投测轴线控制桩位，以轴线控制桩位分别施测楼基桩位。

5、 ±0.000以下主轴线控制和投测方法：在基础底板施工完成后，以地面控制桩采用方向交汇法向垫层上投测建筑物轴线控制网，然后经校核无误后弹上墨线。

6、 ±0.000以下标高传递；按照本节第三条，将标高传递到垫层上和边坡上，做好标记，以便施工时采用，向槽内传递标高时，一定要注意钢尺的使用和读数准确。

7、 控制桩点要建在通视条件好，以便施测，不防碍施工的地方并做好保护设置，避免开槽毁坏和车辗移动，以便校核车库和主楼位置坐标的准确性。

8、 按照定位原则。先整体后局部，高精度控制低精度，先内业审核图纸制定施工方案，布置施测控制网，审核无误后，再进行现场的施测，施测要严格按测量技术规程进行。

9、 车库和主楼定位控制网为基础，并结合本工程的建筑平面形式，立面造型。各轴线间的相互关系和施工方法进行定位控制。各楼层之间依据控制网建成立相应的楼层控制网。

（二）、施工步骤：

1、±0.000以下采用方向交汇法向下直接投测,为整个地下各阶段提供控制点, ±0.000以上采用竖向投测法.待主楼施工到±0.000后,将各段控制点投测在楼板上,预先在楼板上预埋铁件,在铁件上做永久标志,并用红漆做好标记。

2、根据施工段每段布点不得少于四点，建立十字网或方格控制网，然后施测各段轴线，并且每个外墙大角都应投测双面控制线，做好明显标记以便以后施工层引测。

3、竖向窗口、洞口均应建立洞口两侧控制线，以保证洞口的位置垂直。

4、楼层特殊部位，如曲线阳台板及A栋东南角的圆弧处，以每层引上一控制网线，闭合后采用极坐标投测曲面上的主要控制点，然后再用辅以模板放样等方法完成。采用极坐标投测前，应将各主控制点位置及数据计算完，经审核无误后方能现场施测，施测完应与主控制网线进行闭合无误后方能进行施工。

5、在竖向投测中，每层楼板应在相应位置预留200*200方洞，方洞应保持铅直位置，数量应根据布控的投测点预留洞口要保护好。

水平控制及高程控制：根据测绘院给定的点，分别引测各楼座标高。在控制网点上引测水平控制网待挖槽后，将高程扩轴线控制桩引测到基槽内，经校核后主能进行施工。

7、待基础施工到±0.000后，应根据地面控制网，高程控制网重新校核建筑物的轴线位置和高程控制，并将控制轴线、和标高控制线引上建筑物并做好明显标记。

8、标高控制；根据施工阶段划分段不得少于两点，以便闭合使用，水平控制应建立在通视条件较好的大房间或便于引测的位置，然后引测楼层50线。

地面控制网及高程控制网桩应设置长期保护桩，避免车辆及施工时造成移动。

9、 主楼的沉降观测点：根据甲方及设计要求，本工程沉降观测委托专业公司进行，现场应根据甲方及专业公司的要求做好预留埋件，并进行保护。
（三）、装修阶段的测量：

1、 地面施工：统一测设复核各楼层+50线，装修与结构施工所设50线必须统一，以保证结构预埋管与装修的统一。根据地面做法工艺，分工序控制地面做法厚度，楼梯间地面装饰标高线怕须与设计标高相符合。

2、 外墙面施工：

（a）、用水准仪和钢尺分层测量水平标控制线。

（b）、用经纬仪分墙面测量竖向控制线。

3、 电气箱、盒、插座、开关安装：按照室内复验+50线，安装调整箱、盒、插座、开关的位置、同一室内的安装标高误差必须符合专业要求。

4、 暖、卫系统管路、阀门安装：

抄测室内复验了的+50线，安装调节器整管路检查口，支管及阀门的标高位置。
5、 技术及质量要求：、

1、 利用规划部门提供的坐标点向场地引测，测角（β）误差Mβ≤±15＂，量边精度K≥1/2000。

2、 测设场地主轴线控制网的量边精度大于1/1000，测角Mβ≤±20＂

3、 采用附合测法，向现场引测水准点，施测闭合差f测≤±6mm n，（N为测站数）

4、 各施工层测量放线中，随机抽查实测角值（β）中误差和距离（D）的精度（K）应分别出心裁Mβ≤40＂，K≤1/5000。

5、 各层之间标高误差不得大于3mm，总高度中误差不得大于±20 mm.

6、 车库平面控制网精度应符合测量规范及规程要求,误差应在允许范围内.

7、 施测完技术、质量、工长及有关人员进行验线，符合要求后报监理验收合格后方能进行下道工序施工。

8、 测量控制从内业到现场施测应遵循步步有校核，高精度控制低精度，施测前要检查控制桩位，在施测时要做到闭合。

9、 楼层控制线和标高控制线要符合精度要求，楼层轴线控制应小于±3mm，标高控制应小于±5mm，总高度应控制在±30mm。

10、 每次放线应有校核，有验收，即填写检验单报监理验收。

11、 测量人员应保持相对稳定，测量仪器应保持检测有效。

六、附图：

1、±0.000以下平面控制桩、线位置图。

2、±0.000以上平面控制桩、线位置图。

3、测量成果单
    值  班  表(安全值班)
	姓      名
	日      期

	沈 庆 华、朱 祖 平
	1、6、11、16、21、26、31

	吴 瑞 林、沈 建 忠
	2、7、12、17、22、27

	顾 冠 忠、毛 亚 兵
	3、8、13、18、23、28

	陈    贤、陆 亚 冲
	4、9、14、19、24、29

	黄 建 国、黄 志 石
	5、10、15、20、25、30、


注：1、俞洪明为总值班，检查督促值班人员的值班情况。

2、陈建荣全面负责后勤工作。

3、值班人员必须跟班作业，并记录好当日值班情况，如遇不能解决的问题，及时向项目值班经理部汇报，及时解决。

4、本值班表从2002年10月16日开始执行。

峻峰华亭嘉园项目部

2002年10月16日

