峻峰华亭嘉园外用电梯防护方案

1、 工程概况

峻峰华亭嘉园D座工程，总高度为85米，根据业主要求，在建筑物西侧，10″-11″轴之间安装SCD200*200双笼电梯，同时为了解决施工电梯至楼层里面通道问题，故编制此方案。

2、 材料选择

1、 采用φ48*3.5钢管，钢管表面不得有裂纹和严重锈蚀两端平整，严禁打孔。

2、 扣件：扣件全部玛钢扣件，不得有裂纹，气孔砂眼等缺陷，扣件表面要做好防锈处理，出现滑丝的扣件必须进行替换。严禁使用不合格的玛钢扣件。

3、 脚手板：脚手板采用落叶松木脚手板，小头宽度不小于180mm，厚度为50mm，板两端采用铁丝绑扎牢固，不得使用腐朽或有裂纹的脚手板。

4、 安全网：立网采用尼龙编织的密目安全网，安全网进场必须有出厂合格证，并经现场验收合格后方可使用。

3、 施工方法：

1、 防护架的基本构造：立杆、大横杆、扫地杆、拉杆等

2、 施工顺序

放置纵向扫地杆——立杆——横向扫地杆——第一步纵向水平杆——第一步横向水平杆——连接杆——第二步纵向水平杆——第二步横向水平杆。

3、 搭设要求：

A防护架两侧双立管，中间是为单立杆。

B防护架上安全防护门采用Ф18，Ф12焊接成宽1400高1500的自闭式防护门。

C木跳板必须与防护架体用8#铁丝绑扎牢固，木跳板层层铺设。

D防护架拉结：利用每层原结构洞口用钢管扣件与架体层层进行拉接。

E防护架搭设平面尺寸及步距见附图；防护门见附图（防护门刷红白相间油漆）

F防护架搭设时立管下边加设垫块，板厚不得小于50mm，如立管在基坑回填土上，回填土必须夯实，并加设长度不小于50*200mm的木板，木板平行于墙面统长设置。

G遇有恶劣天气，影响施工安全时，不得进行高空搭拆工作。

H搭设防护架时，要设置围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员进入。

I由于施工电梯设置在窗洞口，窗台高度500，窗台与地面之间搭设斜面平台。

4、 安全要求

1、 搭拆架子必须由经安全技术教育的架子工承担，并经验收合格后方可上岗。凡患有高血压，心脏病等不适于高空作业者，不得上脚手架操作。

2、 搭拆脚手架时，工人必须戴安全帽，佩好安全带，工具及零配件要放在工具袋内，穿防滑鞋，工作时袖口、裤口要扎紧。

3、 防护架登高扶梯必须在脚手架外侧单独设置，并应与脚手架连接，数量少根据工程而定，但不得使用脚手架内的直爬楼，严禁在脚手架，井架等处攀高上下。

4、 搭设防护架起步时，应设临时剪力撑，搭设中要随时按规定作好防护架与主体结构的拉撑工作和铺好防护板，同时设一道随防护架搭设高度提升的安全网。

5、 在搭设防护架时，如果脚手板、杆件等尚未扣绑扎牢，或已拆开绑扎，均不得中途停止。

6、 遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，不得进行高空脚手架搭拆工作。

7、 严禁在防护架上拉缆风绳和设置起重杆或搭设三角小平台。

8、 在防护架上进行电气焊施工时要有防火措施和专人看守。

9、 搭、拆防护架时要设置围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员进入。

安 全 通 道 防 护 方 案

1、 工程概况：

峻峰华亭嘉园（健翔三号地）工程，为解决主体结构施工和二次结构，装饰交叉作业施工人员及材料运输互不影响，特编制此方案。

2、 施工布置： 

安全通道搭设在D栋、D″轴线西侧，10″--11″轴之间，搭设高度为6500mm米。宽度为5600mm，长度8000mm，平面布置见附图。

3、 材料选择：

1、 钢管：φ48*3.5钢管，表面不得有裂纹和严重锈蚀，两端平整，严禁打孔。

2、 扣件：扣件全部玛钢扣件，不得有裂纹，气孔砂眼等缺陷，扣件表面要做好防锈处理，出现滑线的扣件必须进行替换，严禁使用不合格的玛钢扣件。

3、 脚手板：脚手板采用落叶松木板脚手板，小头宽度不小于180mm，厚度为50mm,板两端采用铁丝绑扎牢固，不得使用腐朽或有裂纹的脚手板。

4、 安全网：采用尼龙编织的密目安全网，安全网进场必须有出厂合格证，并经现场验收合格后方可使用。

四、施工方法

1、 防护架子基本结造：立杆、大横杆、扫地杆、拉杆等。

2、 施工顺序：

放置扫地杆——立杆——大横杆
3、 搭设要求：

A采用钢管扣件进行搭设，立杆间距1500，大横杆间距1500，扫地杆距地100。

B脚手架立管下边垫统长木板，板厚不得小于50mm。

C剪刀撑每4根立杆设一组。 

D扣件螺栓必须拧紧，不得有松弛现象。

E防护架子上面双层跳板，双层之间间距500mm。

五、安全要求

1、 搭拆架子必须由经安全技术教育的架子工承担，并体检合格，凡速有高血压，心脏病等不适于高空作业者，不得上脚手架操作。

2、 作业人员必须持证上岗

3、 搭拆脚手架时，作业人员必须戴好安全帽、系好安全带，工具及零配件要放在工具袋内，穿防滑鞋，工作时袖口、裤口要扎紧。

4、 搭拆脚手架时，应设临时剪刀撑。

5、 在搭设架子时，如果脚手板，杆件等尚未扣绑扎牢或已拆开绑扎，均不得中途停止。

6、 遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，不得进行高空脚手架搭拆工作。

7、 搭拆脚手架时要设置围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员进入。

峻峰华亭嘉园外用电梯防护方案

一、工程概况

峻峰华亭嘉园D座工程，总高度为85米，为解决小业主观看样板房通道问题，在建筑物东侧，14″-15″轴之间安装SCD200*200双笼电梯，施工电梯安装至6.5层。

二、材料选择

1．采用φ48*3.5钢管，钢管表面不得有裂纹和严重锈蚀两端平整，严禁打孔。

2．扣件：扣件全部玛钢扣件，不得有裂纹，气孔砂眼等缺陷，扣件表面要做好防锈处理，出现滑丝的扣件必须进行替换。严禁使用不合格的玛钢扣件。

3．脚手板：脚手板采用落叶松木脚手板，小头宽度不小于180mm，厚度为50mm，板两端采用铁丝绑扎牢固，不得使用腐朽或有裂纹的脚手板。

4．安全网：立网采用尼龙编织的密目安全网，安全网进场必须有出厂合格证，并经现场验收合格后方可使用。

三、施工方法：

1.防护架的基本构造：立杆、大横杆、扫地杆、拉杆等

2.施工顺序

放置纵向扫地杆——立杆——横向扫地杆——第一步纵向水平杆——第一步横向水平杆——连接杆——第二步纵向水平杆——第二步横向水平杆。

3.搭设要求：

A防护架两侧双立管，中间是为单立杆。

B防护架上安全防护门采用Ф18，Ф12焊接成宽1350（1200）高1500的自闭式防护门。

C木跳板必须与防护架体用8#铁丝绑扎牢固，木跳板层层铺设。

D防护架拉结：利用每层原结构施工时预埋的φ12吊环与架体用扣件，钢筋进行层层连接。

E防护架搭设平面尺寸及步距见附图；防护门见附图（防护门刷红白相间油漆）

F防护架搭设时立管下边加设垫块，板厚不得小于50mm，如立管在基坑回填土上，回填土必须夯实，并加设长度不小于50*200mm的木板，木板平行于墙面统长设置。

G遇有恶劣天气，影响施工安全时，不得进行高空搭拆工作。

H搭设防护架时，要设置围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员进入。

四、安全要求

1．搭拆架子必须由经安全技术教育的架子工承担，并经检合格后方可上岗。凡患有高血压，心脏病等不适于高空作业者，不得上脚手架操作。

2． 拆脚手架时，工人必须戴安全帽，佩好安全带，工具及零配件要放在工具袋内，穿防滑鞋，工作时袖口、裤口要扎紧。

3． 手架登高扶梯必须在脚手架外侧单独设置，并应与脚手架连接，数量少根据工程而定，但不得使用脚手架内的直爬楼，严禁在脚手架，井架等处攀高上下。

4． 设脚手架起步时，应设临时剪刀撑，搭设中要随时按规定作好脚手架与主体结构的拉撑工作和铺好脚手板，同时设一道随脚手架搭设高度提升的安全网。

5、 在搭设脚手架时，如果脚手板、杆件等尚未扣绑扎牢，或已拆开绑扎，均不得中途停止。

6、 遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，不得进行高空脚手架搭拆工作。

7、 严禁在脚手架上拉缆风绳和设置起重杆或搭设三角小平台。

8、 在脚手架上进行电气焊施工时要有防火措施和专人看守。

9、 搭、拆脚手架时要设置围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员进入。

安 全 通 道 防 护 方 案

一、施工布置： 

安全通道搭设在搅拌站东侧，搭设高度为4.00米。宽度为3.00米，长度28米，平面布置见附图。

二、材料选择：

1．钢管：φ48*3.5钢管，表面不得有裂纹和严重锈蚀，两端平整，严禁打孔。

2．扣件：扣件全部玛钢扣件，不得有裂纹，气孔砂眼等缺陷，扣件表面要做好防锈处理，出现滑线的扣件必须进行替换，严禁使用不合格的玛钢扣件。

3．脚手板：脚手板采用落叶松木板脚手板，小头宽度不小于180mm，厚度为50mm,板两端采用铁丝绑扎牢固，不得使用腐朽或有裂纹的脚手板。

4.安全网：采用尼龙编织的密目安全网，安全网进场必须有出厂合格证，并经现场验收合格后方可使用。

三、施工方法

1．防护架子基本结造：立杆、大横杆、扫地杆、钱杆等。

2．施工顺序：

放置扫地杆——立杆——大横杆
3．搭设要求：

A采用钢管扣件进行搭设，立杆间距1500，大横杆间距1500，扫地杆距地100。

B脚手架立管下边垫统长木板，板厚不得小于50mm。

C剪刀撑每4根立杆设一组。 ‘

D扣件螺栓必须拧紧，不得有松弛现象。

E防护架子上面双层跳板，双层之间间距500mm。

四、安全要求

8、 搭拆架子必须由经安全技术教育的架子工承担，并体检合格，凡速有高血压，心脏病等不适于高空作业者，不得上脚手架操作。

9、 作业人员必须持证上岗

10、 搭拆脚手架时，作业人员必须戴好安全帽、系好安全带，工具及零配件要放在工具袋内，穿防滑鞋，工作时袖口、裤口要扎紧。

11、 搭拆脚手架时，应设临时剪力撑。

12、 在搭设架子时，如果脚手板，杆件等尚未扣绑扎牢或已拆开绑扎，均不得中途停止。

13、 遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，不得进行高空脚手架搭拆工作。

14、 搭拆脚手架时要设置围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员进入。

外用电梯基础施工方案

1、 工程概况

1、 工程地点及环境

峻峰华亭嘉园（健翔三号地）工程，位于北四环中路健翔桥东南约800米，北京市朝阳区北辰西路以西，北医南路以北，西临华严北里小区，东侧为中华民族园，北距深蓝华亭约300米。建筑面积为76650平方米，地上25.5层，高85米，全现浇框架剪力墙结构。施工中分A、B及C、D两部分分别施工。

2、 外装修主要做法

外墙采用涂料饰面，局部采用面砖和金属装饰线，外窗为铝合金窗，局部为玻璃幕墙。屋面面层采用地砖。
二、电梯选型及安装位置

1、 电梯选型

根据业主方要求在D座西侧另增设一台SCD200*200型外用施工电梯，搭设位置见平面图.SCD200*200型外用电梯额定载重量2*2000kg，架设高度为95m。

 2、主要技术性能

1）、额定载重量：       2*2000 kg

2）、额定安装载重量：   2*1000 kg

3）、吊杆额定载重量：   200 kg

4）、起升速度：         38米/分钟

5）、最大架设高度95m（每6-9米内附壁连接一次）

6）、外型尺寸：         5600*4200

7）、连接负载25%负载功率： 11KW

三、电梯基础作法：

1、 配筋

根据《电梯基础平面布置图》确定基础位置，从地下室顶板上一3.20处，浇注330mm厚钢筋混凝土平板式基础。基础宽4200mm，5600mm,配筋Ф12@200双向双层，混凝土强度等级C30。（详见附图）在浇筑基础砼时，在基础底板下面满铺一层12mm厚多层板，以便拆除外用电梯基础时，作为电梯基础底板与防水保护层之间的隔离层。

2、基础挡水墙

   混凝土基础施工完毕后沿基础边四周砌120mm厚挡水墙。

3、避雷接地

   外用电梯设置防雷接地装置，电阻值不大于4欧姆。

4、质量要求

   1）、钢筋下料，绑扎准确，作好隐检。

   2）、混凝土振捣密实，表面平整度不大于10mm。

4、 电梯基础验算：

1、 基础荷载量计算

根据吊装分公司提供的数据：

基础承载计算公式为：P=（2800+170*94.3+2800+4000）*2.1*9.8

=548065.98N

              548065.98/23.54=23KN/M2、548065.98/20.88=26KN/M2

      基础底板尺寸为：长*宽=4.2*5.6 

2、 地基承载力验算

根据吊装分公司提供的技术要求，地基承载力应大于等于150Kpa。为保证顶板安全，采用架设钢管支撑脚手架将上部电梯荷载传递至基础底板。支撑架采用Ф48*3.5脚手架钢管搭设，纵横间距均为900mm，步高为1000mm，下部采用50*100木方垫平，上部用50*100木方加U型底托支撑牢固，中间为两道水平支撑。

五、电梯位置

1、 平面安装位置：（详见平面布置图）

2、 立面安装位置：（详见立面布置图）

3、 支撑加固平面图：（详见立面布置图）

4、 支撑加固立面图：（详见立面布置图）  

峻峰华亭嘉园观看样板房扶桥搭设方案

一、工程概况： 

1、 工程地点及环境：

峻峰华亭嘉园（健翔三号地）工程，位于北四环中路健翔桥东南约800米，北京市朝阳区北辰西路以西，北医南路以北，西临华严北里小区，东侧为中华民族园，北距深蓝华亭约300米。建筑面积为76650平方米，地上25.5层，高85米，全现浇框架剪力墙结构。

2、 搭设目的

为展示峻峰华亭嘉园工程装修效果，同时为了避免施工人员物料进出与参观样板房人员互不影响，物编制此方案。

二、材料选择

1、 采用φ48*3.5钢管，钢管表面不得裂纹和严重锈蚀，两端平整，严禁打孔。

2、 扣件：扣件全部玛钢扣件，不得有裂纹，气孔砂眼等缺陷，扣件表面要做好防锈处理，出现滑丝的扣件必须进行替换，严禁使用不合格的玛钢扣件。

3、 脚手板：脚手板采用落叶松木脚手板，小头宽度不小于180mm，厚度为50mm，板两端采用铁丝绑扎牢固，不得使用腐朽或有裂纹的脚手板。

4、 安全网：采用尼龙编织的密目安全网，安全网进场必须有出厂合格证，并经验收现场合格后方可使用。

三、使用日期

   2003年10月8日至2004年4月30日

四、施工方法：

1、 基本构造：立杆、大横杆、扫地杆、拉杆等。

2、 施工顺序：

放置纵向扫地杆——立杆——横向扫地杆——第一步纵向水平杆——第一步横向水平杆——连接杆——第二步纵向水平杆——第二步横向水平杆。

3、 搭设要求：

 1）、立杆间距1500mm，大横杆间距1500mm，小横杆伸出立杆的长度不小于100mm；

 2）、立杆下须设置50厚统一木板；

 3）、木板与架体用8#铁丝绑扎牢固；

 4）、每块木板下必须有三根小横杆；

 5）、每4根立杆设置一组剪刀撑；

 6）、扣件螺栓必须拧紧，不得有松弛现象；

 7）、扶桥上面的防护架，双层之间间距为500mm。

五、安全要求

1、 搭拆架子必须由经安全技术教育的架子工承担，并体检合格，凡患有高血压，心脏病等不适合高空作业者，不得上脚手架操作。

2、 作业人员必须持证上岗。

3、 搭拆架子时，作业人员必须戴好安全帽，系好安全带，工具及零配件要放在工具袋内，穿防滑鞋，工作时袖口、裤口要扎紧。

4、 搭拆脚手架手时，应设临时剪刀撑。

5、 在搭设架子时，如果脚手板，杆件等尚未扣、绑扎牢或已拆开绑扎，均不得中途停止。

6、 遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，不得进行高空脚手架搭拆工作。

7、 搭拆脚手架时要设置围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员进入。

