中加公司高炉喷煤工程

打压及吹扫方案

经过中加公司各级领导及各参建单位的共同努力，中加钢铁有限公司高炉喷煤工程各种设备及管道安装已施工完毕，现将设备及管道吹扫打压施工方案制订如下：

一、吹扫及打压顺序

1.1储气罐打压：

1.1.1打压前首先开启压缩机利用压缩空气对其进行吹扫（吹扫时空气压力不小于400KPa），吹扫时将出气阀门打开，吹扫至罐内无杂物及灰尘为止。

1.1.2吹扫完毕经检验合格后即可进行储气罐打压工作，打压前前首先将出气阀门关闭，然后再开启空压机，边打压边观看压力表，直至达到设计压力的1.25倍。当压力值达到设计压力的1.25倍时，即停止打压，10分钟后，观测压力损失值不大于0.05Mpa为合格。

1.1.3符合要求后，即进行卸压。

1.2喷吹罐打压：

1..2.1打压前首先开启压缩机利用压缩空气对其进行吹扫（吹扫时空气压力不小于400KPa），吹扫时将出气阀门打开，吹扫至罐内无杂物及灰尘为止。

1.2.2吹扫完毕经检验合格后即可进行喷吹罐打压工作，打压前将下放散阀、松料阀、给煤阀及上、下钟阀气阀门关闭，打开快速冲压阀进行冲压，边充压边观察压力表，当达到喷吹罐设计压力的1.25倍后，即停止打压，10分钟后，观测压力损失值不大于0.05Mpa为合格。并逐一查看阀门是否有明显漏气现象。

1.2.3符合要求后，即进行卸压。

1.3收粉器吹扫：

1..3.1吹扫前首先将箱体气缸、烟气炉热风阀门等关闭。

1.3.2吹扫前打开冷风阀、启动主排粉风机用冷风空气吹扫(压力不中于7KPa)

1.4喷吹气源管路吹扫：

1.4.1吹扫前先将混合器处打开

1.4.2打开储气罐出气阀充气压力不小于设计压力的1.25倍

1.5喷煤煤管道吹扫：

1.5.1吹扫前先将分配器处打开

1.5.2打开储气罐出气阀及切换阀充气压力不小于设计压力的1.25倍

1.6阀门气源管道吹扫：

1.6.1吹扫前先将换向阀门进气球阀处打开

1.6.2打开储气罐出气阀充气压力不小于设计压力的1.25倍
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