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外脚手架拆除施工方案

一、本工程属于高空作业，为保证安全生产，文明施工，依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001编制此方案。

2、 业条件：

1、 装饰工程已完工。

2、 外架安全网与平网已拆除

3、 需用工具与防护用具齐全。

4、 专业拆除外架人员已到位。

3、 保体系
    该工程由安全员宋现增协助施工队对各工序进行质量控制，施工队随时配合对质量的检查，并按规范规定进行操作。

4、 操作工艺：

拆除前必须完成以下准备工作：

1、全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合安全要求。

2、根据检查结果，补充完善措施，并有技术负责人进行逐级交底。

清除脚手架上的杂物及地面的障碍物。

拆除应符合以下要求

1、拆除时，先进行底部架体加固，然后拆除上部架体。

2、拆除顺序逐层由上面下进行，严禁上下同时作业。

3、所有连墙杆应随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高差不大于两步，如高差大于两步时，应增设连墙杆加固。

拆除脚手架进应划分作业区，周围设绑围栏或竖立警戒标志，地面设专人指挥，禁止非作业人员入内。

4、拆立杆时，要先抱住立杆再拆开最后两个扣，拆除大横杆，剪刀撑时，应先拆除中间扣然后托住中间再解两端头扣。

5、当脚手架拆至最后一根长钢管高度时，应先在适当的位置搭临时抛撑加固，后拆除连墙杆。

6、当脚手架采到分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端，应按要求设置连墙杆和横向支撑加固。拆除脚手架时应按照先上后下、先外后内，先架面材料，后构件材料，先结杆件后附墙件的顺序一件一件的松开联结，取出并随即吊下（或集中捆绑后吊下）。

7、拆卸脚手板、杆件、门架及其它校长、校重有两端联接的部件时，必须有两人或多人一组进行，禁止单人进行拆卸工作，防止把杆件不稳失衡面发生事故。

8、拆除水平杆件时，松开联结后，水平把持取下。拆除立杆时，在把稳上部后再松开扣件，取下放稳。

9、因拆除上部或一侧的附墙件面使架子不稳时，应加设临时撑拉措施，以防出现不必要的意外事故。

10、拆下的杆件，脚手板、扣件等材料，应向下传递，拆除剪力撑时，先拆中间扣件，再拆两两头扣件，然后由中间作业人员往下传递杆件。

要做到安全生产，文明施工。

11、拆除脚手架时必须严格遵守安全操作规程，严禁大面积推倒等盲目施工现象。
卸料应符合以下要求：

1、 构配件必须及时分段集中运至地面，严禁抛扔。

2、 至地面的构配件应按要求及时整修与保养，并按品种、规格随时码堆存放，置于干燥通风处，防止锈蚀。

五、安全措施：

a) 作业现场应设安全围护和警戒标志，并派人专人看管，严禁非作业人员入内。

b) 禁止老弱病残人员从事高空作业。

c) 严禁洒后进行高空作业，高空作业严禁穿拖鞋。

d) 遇恶劣天气（风力六级以上，大雨等）影响施工安全，禁止高空作业。

e) 高空作业人员要穿防滑鞋，配挂好安全带，脚下要铺设必要的脚手板，但不得有探头板。

f) 拆除作业人员要佩戴工具袋，工具用后装入袋中，以免掉落伤人。

g) 作业人员在进行拉、推等操作时，要站稳扶好，以免用力过猛身体失去平衡。

h) 严禁在架面上打闹嬉戏，退着行走和跨坐在外防护横杆上休息，不应在架道上抢道，跑跳，相互避让时应注意身体不要失去平衡。

