C-06、07小区生活污水净化沼气池工程施工组织设计

第一章  编制说明及编制依据

第一节 编制说明

1、本工程投标施工组织设计是以《宜宾.山水绿城C-06、07小区生活污水净化沼气池工程施工招标文件》、《宜宾.山水绿城C-06、07小区生活污水净化沼气池工程设计施工图》、《山水绿城C-06、07小区生活污水净化沼气池工程施工招标答疑会纪要》、现场踏勘后的实际施工条件进行编制。在人员、机械、材料配置、质量要求、进度计划等方面统一布置。一旦中标进场，凡本施工组织设计与施工现场不符合的地方，再结合施工现场实际情况，进行调整、补充、修改和完善。

2、据本工程项目特点，本施工组织设计的编制原则是：“经济、合理、优质、高效、安全”。
3、本施工组织设计的编制，采用“对比优化、博采取长”的编制思路，力求针对性地突出重点，付诸实施后可行性强。

4、本施工组织设计按招标文件规定的条件和提供的设计施工图纸要求进行编制。

5、本施工组织设计根据方案设计得要求，采取突出一个施工点，其他各施工点均按本组织设计主要原则进行施工，在施工过程中，针对实际情况在进行优化调整。

第二节 编制依据

1、《宜宾.山水绿城C-06、07小区生活污水净化沼气池工程施工招标文件》，《山水绿城C-06、07小区生活污水净化沼气池工程施工招标答疑会纪要》及现场踏勘实况。

2、我司根据招标文件的要求及由重庆恩普环保科技有限公司所设计的C-06、07小区生活污水净化沼气池工程施工图等。

3、我公司的专业施工技术，机械设备情况及管理制度。

4、国家和行业现行的“施工质量验收规范”,《国务院工程质量管理条例》、国家建设部《建筑工程强制执行标准》等。

5、《地基与基础工程施工及验收规范》（GBJ202-83）、《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50202-92）、《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）、《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301—88）、《建筑安装工程质量检验评定标准》（GBJ301-88）、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—88）。

6、《城镇生活污水净化沼气池施工规范》（DB51/237.2-1995）、《城镇生活污水净化沼气池安装规范》（DB51/237.3-1995）、《城镇生活污水净化沼气池验收规范》（DB51/237.4-1995）、《城镇生活污水净化沼气池管理规范》（DB51/237.5-1995）、《城镇净化沼气池生活污水排放卫生标准》（DB51/136-92）、《四川省水污染物排放标准》（DB511.90-93）、《污水排入城市下水道标准》（GB18-86）、《污水综合排放标准》（GB8978-88）。
第二章  工程特点及概况

第一节 工程自然条件

1、地理位置
本工程地处宜宾市南岸西区山水绿城C-06、07小区内，根据小区建筑总平面布置和管网平面布置，以及结合由重庆恩普环保科技有限公司设计的沼气池工程施工图，该项目沼气池工程共计8个，分布在小区周围各个适当的地理位置，经分散净化处理后的污水分别排入小区排污主管检查井内。
2、水文地质条件

根据宜宾市近年来的气象资料表明，最低气温3(C,最高气温38.5(C，本市每年平均气温为17.6(C～18.3(C，最低气温在每年的一月，平均气温为7.5(C～8.5(C，最高气温在每年的七月，平均气温在26.5(C～28.5(C。一年内无霜期为340～360天，夏季多雾。最大年降雨量1478.5mm，最小年降雨量为726.6mm，平均年降雨量为1153.4mm，年相对湿度为81％～85％，秋季高达86％，主导风向为西北风，平均风速为1.2m/s，最大风速为3.2m/s，从水文地质条件分析有利于本工程施工。

3、地表水和地下水
本工程各净化沼气池均位于C-06、07地块小区内，经实地踏勘和调查获悉，其场地内基本无地下水，其地表水多由雨水形成，并经小区内地下管网集中排入相邻的城市雨水干管内。

4、地基土

本工程地基土主要式由粘土和页岩组成，据现场踏勘和调查，其表层粘土厚度呈部均匀分布，页岩含量丰富，施工时有一定的难度。
第二节 工程概况

1、本工程为C-06、07地块小区的地埋、隧道式钢筋混凝土生活污水净化沼气池群体工程，构筑物总容积为2579m3，各单体沼气池埋置深度为4.7－7.0m，并根据小区内建筑物平面布置分别布局于各楼群间。其单体构筑物的设计容积均能分别满足所相邻建筑居住人群的使用，经处理达标后的生活污水经小区内各管道集中排入城市污水干管，其排放方式为雨、污分流制。总体定位既满足环保要求又与小区内的整体布局和人文环境相一致。

2、地构筑物的主体工程均采用C10混凝土垫层，C25钢筋混凝土整体现浇壳体，钢筋采用(－Ⅰ级钢筋和(－Ⅱ级钢筋，其钢筋的制作和安装及搭接均应严格按图设计和规范规定进行施工。池内隔墙均采用Mu10页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑。主体外表及池拱采用1：2.5水泥砂浆抹面，池内墙采用七层做法抹灰，各预埋铁件刷热沥青。
3、池内硬填料安装采用页岩砖，砾石或碎石填于上流兼性过滤池内，填放顺序从大到小，均匀填放，硬填料经严格控制在60－120mm以内。
4、软填料采用D2型生物填料，以串距200mm，安装于软填料池，池内和池外的引流管均采用DN300混凝土预制管，其混凝土强度等级为C30。

5、本生活污水净化沼气池工程的工艺流程采用厌氧发酵→生物净化→二次沉淀→后处理→达标排放，以此达到《城镇净化沼气池生活污水排放卫生标准》（DB51/136-92）。
第三章  施工组织机构

遵循我公司“以质量求生存、以信誉求发展、以管理求效益”的宗旨，由公司各职能部门构成工程质量保证体系和安全生产保证体系，对我公司承建的各工程项目严格管理，加强监督，普及安全生产教育和专业技术培训。促使公司员工的安全生产意识和专业技能得到全面的提高。
1、 四川省南溪环保建筑有限公司组织机构表
[image: image1.wmf]四川省南溪县环保建筑有限公司
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公司质量管理机构一览表

	科室名称
	负 责 人
	职       能

	总工办
	
	全面负责工程技术质量管理

	工程技术科
	
	负责工程技术交底

	安全教育科
	
	负责公司职工安全教育培训

	设供科
	
	负责公司设备供应、维护、修理

	办公室
	
	负责公司常务

	预算室
	
	负责工程项目预算

	劳资科
	
	负责公司劳动工资

	计财科
	
	负责公司财务工作

	保卫科
	
	负责公司保卫和安全防火工作

	项目经理部
	
	负责工程项目全面管理工作


2、宜宾.山水绿城C-06、07小区生活污水净化沼气池工程
质量管理机构模拟图
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宜宾.山水绿城C-06、07小区生活污水净化沼气池工程
项目管理一览表

	名称
	职务
	姓名
	职       责

	项目部
	项目经理
	
	负责项目全面工作

	
	项目总工
	
	负责本项目技术工作

	
	项目主管
	
	负责本项目日常事务

	现场管理
	施工员
	
	负责本项目施工管理

	质量安全
	质检员
	
	负责本项目质量检查

	
	安全员
	
	负责本项目安全技术

	工程技术
	技术员
	
	负责内业技术

	财务劳资
	核算员
	
	负责财物、工资

	材料设备
	材料员
	
	负责材料采购

	
	保管员
	
	负责材料保管

	测量实验
	测检员
	
	负责测量、抽样、送检

	后勤组
	
	
	负责项目后勤工作


宜宾.山水绿城C-06、07小区生活污水净化沼气池工程

保证质量体系一览表
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第四章  施工部署

第一节 施工部署

公司将本工程列为全公司重点工程，从资金、设备、技术力量等各方面优先确保工程各项指标的顺利完成。

第二节 工程施工段的安排及任务划分

1、本工程组织施工以构筑物主体工程为主，采取全面铺开平面的水平流水施工工作方案。

2、施工段划分任务的安排：本工程总体施工贯彻先地下后地上、先主体，后管道和安装同步进行的原则，每个独立基坑土石方工程一次性施工完成。地面以碧峰园小区内东南西北分为四个施工区，并在各个施工区之间采取水平流水工作和项目统一管理。
第三节 技术准备

1、技术资料准备

由建设单位（招标单位）组织图纸会审，我公司组织雄厚的技术力量编制施工组织设计和编制施工图（投标）预算，按定额，标书及有关文件规定及时准确地编制出标的（即准确报价）并作出工料分析，算出各种材料需要量计划和成品，半成品加工计划。对比优化各同规格材料的性价比，在同品种材料中择优选用。
2、技术力量准备

 eq \o\ac(○,1)项目班子准备：在全公司范围内抽调技术力量强，业务水平高，工作能力前，施工经验丰富，稳重干练又具有开拓精神，又有协调能力，个人素质高，专业技术能力前、年富力强、精力充沛，同时创建过多次优良工程的优秀项目班子为本工程的项目班子。

 eq \o\ac(○,2)生产班子准备：在全公司范围内抽调技术熟练，工作责任心强，不怕苦、不怕累、工作认真，技术力量强，具有敬业精神，参加过多次优良工程施工的工人班组。尤其是木模班、钢筋班。混凝土班和泥工班及沼气安装施工队等技术工种，从技术等级到数量各方面均以绝对优势，保证本工程的施工需要。

第四节 主要施工机械的配备

1、施工机械配备原则是经济合理、一机多用，能满足工程进度和施工工艺、质量、安全的需要。根据本工程特点和工期要求及流水作业的情况，对主要机械配备如下表：

主体施工阶段主要机械需用计划表
	名    称
	单位
	数量
	用电量
	名    称
	单位
	数量
	用电量

	砼搅拌机
	台
	4
	30KW
	打夯机
	台
	2
	30KW

	振动器
	台
	6
	7.2KW
	电焊机
	台
	3
	64KW

	空压机
	台
	1
	22 KW
	汽车
	辆
	3
	22KW

	风镐
	套
	6
	
	对焊机
	台
	
	

	挖土机
	台
	1
	125 KW
	室外照明
	台
	
	KW

	抽水机
	台
	4
	10KW
	
	
	
	


以上主要主要机具根据工程进度实际情况提前二天进场，经验收合格后方能使用。
第五节 主要材料需要量计划

1、材料用量表
	序号
	材料名称
	单位
	规格
	数量
	进场时间
	说明

	1
	钢材
	T
	综合
	
	
	

	2
	木材
	m3
	综合
	
	
	

	3
	水泥
	T
	综合
	
	
	

	4
	砂
	m3
	特细砂
	
	
	

	5
	石子
	m3
	综合
	
	
	

	6
	砖
	千匹
	综合
	
	
	

	7
	硬填料
	m3
	综合
	
	
	

	8
	软填料
	m3
	综合
	
	
	

	9
	生物花
	m3
	综合
	
	
	


本工程所需各种材料根据施工进度提前两天进场，经验收合格后落存待用。
2、主要周转材料需用量计划如下表：

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	(48钢管
	吨
	
	(48×35

	2
	十字扣件
	套
	
	与钢管配套使用

	3
	接头扣（卡）
	套
	
	与钢管配套使用

	4
	旋转卡
	套
	
	与钢管配套使用

	5
	组合钢模
	m2
	
	池墙支模

	6
	拱模
	m2
	
	池拱专用

	7
	回行卡（V行卡）
	个
	
	回行卡（V行卡）

	8
	绿色安全网
	m2
	
	基坑临边防护

	9
	脚手板
	m2
	
	安全水平围护

	10
	
	
	
	


第六节 材料、机具、设备、供应保证的应急措施

1、材料方面

 eq \o\ac(○,1)各阶段施工半个月前，现场材料组，尤其是采购人员需与甲方一起落实好厂家货源，采用“货比三家、优中选优”，以比质、比价、比服务的原则进行运作，特别是结构所用钢材、水泥及主要管材和安装材料一律采用有生产许可证、材质证和出厂合格证的产品以确保工程质量。一旦出现短缺，应立即另找第二家或者第三家，如还有困难时可与公司材设部联系，启动多年来形成的多渠道多途径物资供应网络。

 eq \o\ac(○,2)砂、石、砖等地材因季节性变化经常影响正常施工，根据市场供需变化规律客观的评估市区级重点工程分布情况，地材需要时间与数量，应在地材丰产期内根据施工需用数量，储备足量数量，以便顺利度过地材低产期。

 eq \o\ac(○,3)现场材料，半成品的储备量应充分考虑施工损耗量。

2、机具、施工方面

 eq \o\ac(○,1)施工阶段的机具，根据所提供需用量计划，再附加一定的备用量。

 eq \o\ac(○,2)主要施工机具如搅拌机等，需配备足够的易损零部件或总成件，以能满足各种机械的及时维修。

第七节 指导方针

施工指导思想：为实现业主的愿望，达到预定的目标，公司本着“质量第一、用户至上、注重信誉、信守合同”的宗旨，发扬“艰苦奋斗、其实守信、开拓创新、团结奉献”的企业精神，针对本工程的特点，我公司将采用项目法施工。

方针目标：在上述思想指导下，我们运用项目法组织施工，认真贯彻执行ISO9002质量标准，严格按照公司ISO9002《质量手册》、《程序文件》和《作业指导书》进行施工，充分发挥本公司现有技术和管理优势，力争实现下列方针目标：

1、本公司质量方针：“质量第一、信誉为本、用户至上、让业主满意”。

项目经理部质量方针：实行质量一票否决权，把不合格杜绝在每个工序完成之前。

本公司质量目标：保证工程一次性合格率100％。 

项目经理部质量目标：保证本工程竣工验收一次性达到国家规定的标准。

2、工期方针目标

工期方针：资金保障，专款专用、不将本工程的资金挪到与本工程施工无关的地方。

工期目标：50个日历天。

3、安全方针目标

安全方针：坚持“安全第一、预防为主，综合管理”的方针，在每个工序施工之前必须做好安全交底，同时狠抓全员管理切实组好安全防护设施。

安全目标：实现“五无”（无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌）。

4、文明施工方针目标

方针：坚持落手清，模板、拱架集中配置，现场设专职保洁员。

目标：创标准化文明工地。

5、成本管理方针目标

方针：节约一滴水、一度电，杜绝返工及浪费。

目标：努力实现降低成本1％。

第五章  施工协调管理

第一节 与设计人员的工作协调

1、如果中标，我们即与建设单位与相关设计人员联系，进一步了解本工程的设计意图及施工技术要求及施工工艺，根据设计意图提出我们的施工实施方案。

2、参加施工图会审，协助业主、设计单位、监理单位完善设计内容。

3、汇同业主一起参加本工程所需的设备、管件管材及池内安装材料等的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。

4、协调各施工区在施工中需与监理工程师协商解决的问题，协助设计院解决诸如因多管道并列等原因引起的标高、几何尺寸的平衡协调工作。

第二节 与监理工程师工作的协调

1、我公司将积极配合监理工程师及现场监理工程师代表履行好他们的所有权利和义务。

2、我公司如有幸中标，将根据合同中明确规定的永久性工程图纸，将施工进度计划，施工组织设计等文件及时提交给监理工程师批准。以使监理工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查，并满足所必须的图纸、规范、计算书及其他资料。

3、在施工全过程中，严格按照业主及监理工程师审核批准的“施工组织设计”进行工程的质量管理。在作业班组“自检”和项目部及公司职能部门“专检”的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并遵照监理工程师的要求，予以整改。

4、在施工过程中，及时会同业主、监理单位按照总进度与整体效果要求，验收样板池，进行部位验收、中间质量验收、竣工验收，贯彻执行承包单位和监理单位的质量控制、检查、管理制度，并据此对各作业班组予以检控，确保各分部分项工程一次性合格。承包单位对整个过程产品质量负最终责任，任何作业班组工作的失职、失误造成的严重后果，建设单位只认承包方，因此承包方必须杜绝现场施工作业班组不服从承包方和监理工程师监理的不正常现象。

5、所有进入现场使用的产品、半成品、设备、材料、器具,均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，使用前进行物理化学实验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备不给工程造成浪费。

6、严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展本工程的监理工作。

第三节 协调方式

1、按总进度计划制定的各阶段时间控制，组织协调工作会议，检查相应阶段实施的情况，制订、修改、调整实施方案。

2、由承包单位的项目经理部经理负责主持施工协调会，每周礼拜一进行。

3、承包单位将汇同业主现场代表定期（半月）或不定期地组织对工程节点、工程质量、现场标准化、安全生产、计量状况、工程技术资料，原材料及电器等的检查，并制定必要的奖惩制度，奖优罚劣。

4、项目经理部以周为单位，提出工程简报，向建设单位和各有关单位反映，通报工程进展状况，所需要解决的问题，使有关各方了解工程的进行情况，及时解决施工中出现的问题，使有关各方了解工程的进行情况，及时解决施工中出现的问题。根据工程进展，我们还将不定期地召开各种协调会，协助业主协调与各业务部门的关系以确保工程进度。

第六章  施工总平面布置

根据本工程的地理位置、周边环境和现有场地勘察，为保证现场文明施工，其现场的平面管理及布置很重要。我们在业主提供的施工用地平面范围内，充分利用现场现有条件和场地做好临时围墙。要求机械设置位置合理，材料堆放整齐，排水、道路畅通，每日进行场地清理，施工区大门设门卫，“一图六牌”醒目，整个施工现场按标准化文明工地十二条标准进行施工管理。

1、根据本工程的性质、特点和开工顺序，在各施工区，池群相对集中且容积较大处安装一台搅拌机。空压机根据土方挖后的石方含量而定，其他移动机械综合现场情况和机械配备计划进行配置。
2、钢筋棚、木工棚等生产临时设施、设置在空旷地；职工住宅、食堂等临时生活设施可在小区外附近租赁临时用房。

3、项目办公室、门卫、厕所等设置在施工现场内。

4、施工总平面规划

碧峰园小区生活污水净化沼气池工程的施工平面布置图，以平面规划位置及施工场地平面图为依据，结合现场实际情况绘制。

施工平面图主要考虑临时水、电布置、部分材料堆场、库房和材料加工场、施工道路的走向及施工机械的布置等。

第一节 施工现场临时道路

根据现场实际情况，充分利用现有进场道路作为本工程的临时施工道路。因本工程点多、面广，亦较分散，因此可根据施工时的实际需要相应增加一些临时施工道路。
第二节 施工临时给、排水

1、施工用水设计计算

根据本工程的工程量，所需劳动力人数、施工机械及招标文件的需求等情况，对施工用水作如下设计：

 eq \o\ac(○,1)施工用水：按平均每小时浇筑36m3混凝土计（仅考虑养护用水）

	q1=
	K1(Q1×N2×K2)
	＝
	1.05×20×900×1.1
	＝5.775L/s

	
	3600（单位s）
	
	3600（单位s）
	


其中：

q1—施工用水量

Q1—每小时浇筑混凝土量

N1—施工用水定额

K1—未预计的施工用水系数

K2—用水不均衡系数

 eq \o\ac(○,2)机械用水

	q2＝K1ΣQ2N2-
	K3
	＝
	1.1×4×300×2
	＝0.0917L/s

	
	8×360
	
	8×3600
	


其中：

q2—机械用水量

Q2—同一种机械台数

N2—施工机械台班用水定额   N2＝300

K2—用水修正系数   K2=1.1

K2=施工机械不均衡系数   K3=2.0

 eq \o\ac(○,3)现场生活用水

	q3＝
	P1×N3×K4
	＝
	100×12×1.1
	＝0.0229L/s

	
	b×8×3600
	
	2×8×3600
	


其中：

q3—施工现场生活用水量

p1—施工现场高峰昼夜人数  100人

N3—施工现场生活用水定额  N3＝12

K4—施工现场用不均衡系数

b—每天工作班数

 eq \o\ac(○,4)总用水量

Q总q1+q2+q3=5.775+0.0917+0.258=6.125/3<q 消10L/s

水源管径计算

	d＝
	4Q总
	＝
	4×6.125
	＝0.258L/s

	
	π×V×100
	
	3.14×2.0×1000
	


其中：

d＝配水管径

Q总＝总用水量

V—管内水流速度2.0m/s

经计算得DN＝60mm，考虑施工现场分为四个施工区，因此可与招标人协商并请招标人分别为各施工区提供较近的水源，供水部的管径选择为DN＝50mm。

2、从现场的附近指定水源处接出一根DN50的水管作为施工现场临时供水主管，即可满足现场的施工用水。

3、所用施工废水都应经沉淀后，方能排入污水沟。

第三节 施工用电

现场临时用电采用TN—S系统（三相五线制）根据施工机具设备容量计算，总用量为，从建设单位批定的电源引入现场的临时配电房种。

根据施工临时用电设计规范，须由电气工程师对施工现场临时用电进行专项设计。

本工程施工临时 用电系统采用380/220伏，三相五线制（TN—S系统），以保证安全用电。

1、安全用电技术措施

 eq \o\ac(○,1)在临时配电房处设置一组重复接地装置，接地电阻应小于10Ω，以实测为准，总电源低压配电柜两端应与重复连接地线及保护零线作好电气连接，保护零线除必须在配电房作重复接地外，还必须在配电线路中间和末端处做重复接地，作防雷接地的电气设置必须同时作重复接地，防雷接地与重复接地具有一线接地装置。

 eq \o\ac(○,2)发电机应采用三相五线制中点直接接地系统，接地装置应单独设置，接地电阻应小于4Ω，以实测为准。

 eq \o\ac(○,3)施工现场所有配电箱、开关箱及用电设备的金属外壳应做好保护接零、保护零线（PE）必须采用绿/黄双色线，严格与相线、工作 零线相区别，杜绝混用。用电设备保护接零应于配电柜内引出的专用保护零线（PE线）连接，并不得串连连接。由配电箱引至用电设备之间的专用保护零线，截面不得小于2.5mm2的绝缘多股铜芯线（采用绿/黄双色线）连接。保护零线不得装设开关或熔断器。

 eq \o\ac(○,4)施工现场所有成品配电柜和开关箱必须选用有关劳动部门认可的合格产品，用电设备开关箱必须实行“一机一保护”，严禁用一个开关直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。所有用电设备、必须通过开关箱控制，并设置漏电保护装置。施工现场的配电箱和开关箱应至少配置两级漏电保护。分配电箱和开关由两级分段保护的功能。漏电保护器应选用电流动作型，使用于一般场合末级漏电保护器的定额电流不应大于30MA，额定漏电动作时间应不小于0.1s；使用于潮湿和有腐蚀介质场所有末级漏电保护器应采用防油型产品，其额定漏电动作电流应不大于15MA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

 eq \o\ac(○,5)配电箱和开关箱的进线扣、出线扣设在箱体的底部，电源的引入，配出线应穿管保护并防设水弯头，配电箱、开关箱安装位置应操作方便，箱内和附近场地不得堆放杂物。

 eq \o\ac(○,6)焊接机械设备应放置在防雨、通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃、易爆物品。交流电焊机一次侧电源长度不应大于5m，进线处必须设置防护罩，二次侧电源线宜采用YHS型橡皮护套多股铜芯软电缆线，长度应不大于30m。

 eq \o\ac(○,7)手持电动工具必须采用耐气候的橡皮胶护套多股铜芯电缆，并不得有接头。在使用前应测其绝缘电阻，其电阻值Ⅰ类电动工具不得小于2兆欧姆，Ⅱ类电动工具不得小于7兆欧姆。手持电动工具的外壳、手柄、负荷导线、插头、开关等必须完好无损，使用前必须作空载检查，并做好记录，运转正常后方可使用。

 eq \o\ac(○,8)载潮湿和有水的场所，负荷应采用YHS型橡皮护套电缆，且不得承受外力拖拉和挤压。潮湿场所照明电源电压不得大于36V，灯具应采用蜜蜂型防水灯或配有防水灯头的开启式灯具。

 eq \o\ac(○,9)对运行种的漏电保护器要随时进行检查，每月至少二次，并做好检查记录。一旦检查到漏电保护器已坏，应立即断电更换。

 eq \o\ac(○,10)现场办公室、门卫灯内的照明导线应固定在绝缘子上（瓷瓶或瓷柱），室内安装的照明灯具距地面不得低于2.4m，如低于2.4m应使用36V安全电压；室外安装的照明灯具不得低于3m；安装在露天工作场地的照明灯具应选用防水灯头；电源线路的敷设及照明灯具的使用还应符合消防安全的有关规定。

 eq \o\ac(○,11)安装、维修或拆除临时用电工程时，必须由持证电工完成，同时应有监护电工在场，并做好工作记录，禁止高空作业，电气设备在明显位置应设“严禁靠近、以防漏电”或“有电危险”的警示标志。

 eq \o\ac(○,12)建立安全用电责任制，对临时用电工程各部位的操作、监护、维修进行分片、分块、分机落实到人，加强施工安全用电管理。

 eq \o\ac(○,13)施工现场电气设备的设备、安装、防护、使用与维修，必须符合JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。

2、电气防火技术措施

 eq \o\ac(○,1)合理配置、整改、更换各种保护电器，对电路和设备的短路故障进行可靠的保护。

 eq \o\ac(○,2)在电气装置和线路周为不准堆放易燃、易爆和强腐蚀介质，不得在附近使用明火。

 eq \o\ac(○,3)在配电房和发电机房内配置干粉灭火器，并禁止烟火。施工现场一旦发现电器着火，应立即将有关电源切断，并使用干粉灭火器或干砂灭火。

 eq \o\ac(○,4)建立易燃、易爆和强腐蚀介质管理制度和电气防火责任制，加强电气防火重点场所烟火管制，并设置“禁止烟火”标志。

第七章  施工进度计划安排

本工程的施工工期拟定为50天，开工日期以监理工程师的开工令的次日计算，竣工日期按照合同工期（50日）类推。施工进度计划详见附图。

第一节 工期目标

本工程工期目标为50天，根据该工程的特点及实际情况，采用总工期控制法，合理安排工序搭接、平行流水、立体交叉作业法进行施工。

工期安排：总工期50天

其中：

施工准备             2天

土石方工程          20天（含余土外运）
池体混凝土工程      30天（池底、池墙、池顶）
池内生物工艺工程    25天（砖砌体、抹灰、软硬填料）
竣工验收            2天

以上各分部工程工期含交叉重叠天数。
第二节 施工工序

本工程本着先地下、后地上；先池体、后管道的原则；依次施工、施工时分为四个施工区进行水平流水作业，采用两班工作制，操作班组均配备两套人员，施工按平面分段平行流水、空间流水、平面立体交叉、分班连续作业，土石方机械开挖工程除留置回填土的余土应及时外运。当池体封顶后，应及时进行池外和回填夯实施工。池内抹灰利用晚上全面进行，安装紧密配合，互创条件，积极配合业主、地勘部门、设计单位、监理、质检站、城监等单位做好各项工作。
1、施工工序

建筑红线测定→测量放线、水准点和控制点设置→现场临时水、电路等准备→土石方机械开挖→池体工程施工（适时插入管道、池内抹灰和池内安装配合）→混凝土地面施工（安装配合）→室外环境和工程收尾施工→工程竣工验收。

主体结构工程施工工序：投点放线→复核→施工缝处理→隐蔽验收→混凝土浇筑→养护→竣工验收。

2、本工程各分部分项的施工工序详见有关章节的内容。

第三节 保证施工工期的措施

本工程一旦中标，我司将做该工程做为南岸西区的荣誉工程，进行科学管理、精心组织、精心施工，组建一个精干高效的项目班子，安排一支能征能善战、具有较高的操作技能和丰富施工经验的队伍参战，以计划为龙头，认真搞好工序穿插和搭接，适时进行资金投入保证本工程的工期，我们拟采用以下确保工程工期的措施：

1、充分发挥我公司的机械设备力量，在现场布置4台搅拌机、一台空压机，以充分利用本工程的时间和空间。

2、现场布置一台200kw的柴油发电机，以备万一停电时可以使工地能保证继续施工。

3、施工过程中，除按时参加与甲方、监理召开的工程协调会议外，项目部在土石方、池体工程施工阶段，每三天要召开一次包括各工程、各专业人员的碰头会；在各分部分项工程施工阶段，项目部要每天下午抽出半小时到一个小时召开碰头会，碰头会上主要是解决各专业的施工中协调、配合问题。

4、在池内抹灰工程和安装工程阶段，应坚持做好样板池，在每项工程施工前，认真做好技术交底，经业主、监理、质检等部门认可后，再大面积铺开施工。

5、项目部应根据现场实际及时总结施工进度网络要求，排出每周的详细施工计划，实行“滚动式”管理，每周礼拜一检查上一周的任务完成情况和安排本周的工作，并严格遵照执行。

 eq \o\ac(○,1)选派具有丰富施工现场管理经验、承担过过硬的建设工程、有顽强拼搏精神、技术能力强，能与业主、监理、设计、分包单位协调配合好的人员组成项目经理部。选派打过硬仗、取得优良业绩的作业队伍进场施工。发挥企业的人才优势，确保管理人员到位，操作人员精干，满足施工现场劳动力的需要、不因农忙及节假日影响工程施工而尽量使用不懒惰的职工队伍。

 eq \o\ac(○,2)坚持科学的奖惩约束机制

实行目标分解、责任到人。项目经理全面负责进度计划的实施工作；项目技术负责人（项目总工）和各专业工长各负其责，认真执行；操作人员服从安排、积极工作，并在保证工作质量的墙体下按实完成各自承担的施工任务；内业足逐月按工程进度需要安排旬、周施工进度计划，按实填写工程进度表，并负责上报项目经理；公司生产部门每月定时核实工程进度；实行责任与利益挂钩的方法，来调动各级人员的积极性，以奖优惩劣的激励机制为框架，督促其按进度计划执行。

6、加强进度计划控制

 eq \o\ac(○,1)分阶段计划控制

按土石方工程，沼气池主体工程、管道安装工程、抹灰工程、池内设备安装及调试等分部工程分阶段控制工期，确保计划总工期的实现。

 eq \o\ac(○,2)周密的季度计划

项目经理部每月组织管理人员及作业班组，会同业主现场代表，监理工程师共同制定下月的生产计划，并做好季度的材料、设备、人员、机械等的准备工作。

 eq \o\ac(○,3)严格实施月、旬、周进度计划

项目部根据制定好的季度计划，排出每月、每旬和每周的进度计划，内业、材料、劳资财物均做好各自的月计划，确保月计划进度的顺利实施。作业队根据月计划，会同工长编制出旬、周班组计划，公司、业主、监理工程师根据月计划进行监督。做到周保旬、旬保月、月保季、季保总工期的计划和整个工程能按期完成。

7、技术保障

 eq \o\ac(○,1)项目总工主持技术工作，为尽快熟悉、会审图纸打下基础，并编制好专项施工方案或作业指导书。

 eq \o\ac(○,2)采用合理的施工方案，本工程施工安排全面开花，即采用四支综合作业队伍，分别施工各施工区的分部分项工程，每个综合队伍负责本施工区全面组织施工，有针对性的采用建设部推荐的建筑企业10项新技术，加快工程进度。

 eq \o\ac(○,3)在施工过程中，应抓住关键的施工工序，在人、财、物方面予以确保，在抓好关键工序的同时，认真做好其他工序的穿插和准备工作，为转入下一道工序施工创造条件。

 eq \o\ac(○,4)加强分级的施工技术交底，让参战人员了解施工方法、施工工艺、施工质量、杜绝返工，以保证工期。

 eq \o\ac(○,5)模板采用快拆体系，加快材料的周转使用，推广应用清水混凝土的施工工艺，缩短池内抹灰工程的工期。

 eq \o\ac(○,6)采用计算机进行管理，在施工过程中实现施工信息化、工作流程标准化、技术管理规范化、优化管理，确保工期。

8、材料保障

 eq \o\ac(○,1)材料部门应根据材料计划要求提前进行行市摸底。需业主审价的材料应提前送样请业主认定，使工程材料的供应充足、及时。材料员与工长、内业技术配合，做好季节性材料储备。

 eq \o\ac(○,2)在场外建立材料周转仓库，保证本工程材料的充足供应。

 eq \o\ac(○,3)采用购买，租赁等方法，解决周转材料的供应事宜。

9、机械保障

我公司能及时解决本工程的机具设备，且有一整套机械保养制度，机械完好率在95％以上。现场配备具有丰富的机械管理经验的机械员负责现场机具的维修保养工作。在本工程最大限度的提高利用率，有利加快工程进度。

10、资金保证
我公司将按合同要求，对工程资金给予重点保证，做到专款专用。对涉及材料、机械、人工工资及安全防护措施的资金优先保证，做到支付及时，绝不影响工程进度。

11、质量保障

 eq \o\ac(○,1)我公司在质量控制、管理方面措施具体，责任制健全。在保证加快施工进度的同时，严格控制必要的施工技术间隙，不盲目的追求进度。

 eq \o\ac(○,2)严格按公司的《质量手册》、《程序文件》的要求强化质量体系的运行，使每一道工序的质量均处于控制状态。

 eq \o\ac(○,3)开展QC小组活动和组织职工提高合理化建议的活动，发动广大职工群策力，确保工期。

12、协调会制度

分包施工单位进场后，及时将工程进度与质量要求书面通知分包单位，每周末开总分包协调会，并邀请业主、现场监理工程师参加，搞好相互间的协调和各自工序的穿插。
13、搞好周边关系

要创造良好的周边环境，由后勤管理人员负责处理好各部门及相邻居民单位的关系，同时协调与公安、派出所、交通部门、环卫部门等的关系，并获得他们的大力支持，以利施工生产能顺利进行。

为保证按期完成本工程施工任务，本公司将采取科学的管理、精心组织、精心施工、优化施工程序，合理调配人、材、物、机等因素，使其得到最大限度的利用。

14、工期奖惩措施

为了确保本工程按照计划保质保量的顺利施工，公司将全面落实工期奖惩制度，制定工序工期奖惩措施和阶段性控制工期的奖惩措施及单位工程完成工程的奖罚措施，做到奖惩分明，奖罚兑现。

15、新技术应用措施

施工的主要工序，作业率的高低使决定工期快慢的最重要因素，所以我公司决定在本工程中投入高效率技术手段提高施工进度，确保工期目标的实现。

 eq \o\ac(○,1)混凝土工程：采用早强剂混凝土，加快模板等周转材料的使用，尽量缩短施工间隙。

 eq \o\ac(○,2)钢筋工程：由专业施工员进行钢筋配料设计，粗钢筋水平接长采用窄间隙焊，竖向钢筋接长采用双面搭接焊接技术，在确保质量的前提下，按照标注工艺操作，提高钢筋连接速度。

16、生产临时设施的布置

	名称
	间数
	面积（m2）
	名称
	间数
	面积（m2）

	办公室
	1
	30
	木工房
	1
	20

	水泥房
	4
	60
	钢筋加工棚
	1
	40

	搅拌棚
	4
	60
	机修工具房
	1
	20

	材料房
	1
	20
	配电房
	根据现场实际情况考虑


第四节 劳动力配备

1、劳动力的质量

第一线操作工人，技术高低、干劲大小，是能否出优良工程和能否按时完成各阶段进度计划的关键。只有高素质的技术队伍，在科学严格的管理中，才能作出优良的工作，也才能按时完成优良工程的任务，为此我公司坚持把人的因素放在第一位，在全公司范围内抽调最优秀的管理人员组成优秀高效的项目班子。同时抽调技术熟练工作责任心强，创建过多次优良工程、能打硬仗的不怕苦不怕累的工人队伍参加本工程施工。

2、劳动力的数量

劳动力需用计划表

	序号
	工程名称
	班组名称
	人数
	进场作业时间

	
	
	
	
	月
	月
	月
	月
	月
	月

	1
	砖工
	
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	架子工
	
	10
	
	
	
	
	
	

	3
	木（模）工
	
	20
	
	
	
	
	
	

	4
	抹灰工
	
	20
	
	
	
	
	
	

	5
	钢筋工
	
	20
	
	
	
	
	
	

	6
	混凝土工
	
	10
	
	
	
	
	
	

	7
	机操工
	
	6
	
	
	
	
	
	

	8
	水管工
	
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	电工
	
	3
	
	
	
	
	
	

	10
	钳工
	
	1
	
	
	
	
	
	

	11
	安装工
	
	20
	
	
	
	
	
	

	12
	电焊工
	
	6
	
	
	
	
	
	

	13
	普工
	
	40
	
	
	
	
	
	

	14
	石工
	
	10
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	


公司决定以优势兵力，充分保证工程进展所需要的各类人员到位，确保工程进度。各工序所需工种均需提前2天进入施工现场做好施工准备，视工程进度实际情况可适时加大劳动力的投入。
第八章  施工测量放线

第一节 施工测量的控制
该工程成立由测量工程师和技术员等人组成的测量小组，专门负责定位、轴线、标高的测设，保证本工程各构筑物的位置和几何尺寸正确无误。

施工放线前，应提前测定各构筑物与周边红线的距离，经设计单位确认后才能正式施工。

1、该工程的定位放线

该工程的定位应根据设计的定位坐标监理方格网图，然后采用直角坐标将控制轴线测出，以此为准，再利用直角坐标法将其余各池体的轴线和标高一一测出。

2、观测中应注意的问题

 eq \o\ac(○,1)观测时尽量做到前后视线等长，测水平线时，最好用直接调整水平仪的仪器高度，其后视时的视线正对准水平线，前视时可直接用铅笔标出视线标高的水平线。

 eq \o\ac(○,2)由±0.000水平线向下量高差时，所用钢尺应经过鉴定合格，量高差时尺身应铅直和用规定的拉力，并要进行尺长和温度改正。

 eq \o\ac(○,3)认真执行测量技术复核制度，确保测量的精度和建筑物位置准确。

3、工程垂直度（竖向）的控制

 eq \o\ac(○,1)方法

该工程垂直度（竖向）的控制采用激光经纬仪外控法的延长轴线法进行，方法时将激光经纬仪安置在延长轴线的控制轴线上，后视首层轴线后，抬望远镜将轴线直接投测在施工层上。

 eq \o\ac(○,2)投测中的要点

A、测前要对经纬仪进行严格的检校，观测时要精密定平水平度盘水准管，以减少竖轴不铅直的误差。

B、轴线的延长桩点要准确，标志要准确明显，并妥善保护好，必须以首层轴线位置为准，直接向施工层投测，避免逐层向上投测时造成误差积累。

C、取正倒镜向上投测的平均位置，以抵消经纬仪的视准轴不垂直横轴和横轴不垂直竖轴的误差影响。

D、抽测结果必须控制在标准以内，即向上投测时的投点标志误差控制在±3mm以内，照准目标的误差控制在M照＝60/D/P2以内，经纬仪竖轴不锤直的影响误差控制在：

M照＝H/P×T/5以内

以上公式中H为构筑物全高，D为向上投测时的斜轴线，T为经纬仪水平度盘水准管的分划值。

V为经纬仪望远镜的放大位数，P为常数。

4、轴线控制采用激光经纬仪直角坐标法进行，正倒镜闭合校核。

5、沉降观测

 eq \o\ac(○,1)沉降观测点的布置

本工程根据有关规定规范要求对周边建筑物上设置沉降观测点和本工程的沉降观测点，当施工时，以本工程施工图设计数及布置为准。

 eq \o\ac(○,2)沉降观测方法

A、采用自动调平水准仪及钢标尺进行读数观测，水准点以现场设置的测量控制水准点为依据。

B、在土方开挖和±0.000以下从垫层开始设置临时观测点。稳定后进行第一次观测，做好记录。稳定后观测一次，施工层的上升，在池底施工完毕和池拱施工完毕后各观测一次。

C、对周边建筑物的沉降观测。应准确地测出其原始标高，以后根据进度，及时进行复测，以便针对情况，采取正确的安全措施。

D、建筑物本身的位移观测。由于本工程土质均匀，应观察建筑物平面位置是否产生位移。可在其纵向和横向上分别设置观测点和控制线，用经纬仪视准线或小角度法进行观测。

E、为了保证观测成果的精度，在观测中应采取“一稳定、四固定”的基本措施。即：观测点的点位要稳定；“四固定”即指所用的仪器、设备要固定；观测人员要固定；观测的条件、环境要基本相同；观测的路线、镜位、程序和方法要固定。

F、沉降观测等级、精度以设计为准。

6、沉降观测注意事项

 eq \o\ac(○,1)由项目技术负责人专项领导负责，让取得由资格证和责任心强的专业测量工程师和立水准尺人员进行长期观测，原则上不得中途换人。

 eq \o\ac(○,2)水准仪、经纬仪按标准计量，要求定期送检。

 eq \o\ac(○,3)原始记录不得涂改、作假，由内业技术人员存档管理。

 eq \o\ac(○,4)每次观测的水准点不得更换，哪几个观测点由哪个人控制必须固定，始终如一。

 eq \o\ac(○,5)沉降观测内容要求严格按照规范规定进行。

第二节 观测中应注意的问题

1、测量人员应做到工程每上升一施工层，对四大角垂直及轴线、位置进行复核，准确无误后再进行施工。

2、测量控制桩，应设置在安全、不易受破坏的地方，并注意保护好。

3、测量仪器应事先检查合格后方可使用，钢尺标定后不能随意更换。

第九章  土石方工程施工
根据本工程点多、面广，土石方工程量大，工期相对较短的实际情况，因此本工程的土石方工程采取机械开挖土石方，机械沉测设处的各池点开挖线并从小区北端施工区开始进行，并沿小区内西端、南端、和东端的顺序依次开挖，将经测算所需的回填土满足后，外弃土应及时外运。
当机械开挖至设计深度后，即对边坡进行全面检查和局部支撑挡土板，同时对机械开挖无法进行的死角进行人工修整和清理基地扰动土。在距坑边1－1.5m处沿坑边四周通长设置临边防护，挡死角的修整和基地扰动土清理完毕后，及时邀请业主、监理、设计等相关人员会同验槽，经验槽合格并由各方相关人员签字认可后方能进行C10混凝土垫层的封底施工。

在C10混凝土垫层施工前，应线对基坑地抄平、打靶放线，为避免雨水对地基土的侵蚀，应在基坑底四角分别设置以积水坑，并沿基坑底四边设置以引排水沟至积水坑为抽排坑底积水做好充分准备。为避免雨水和其他地表水对坑壁的影响，可在距坑边2m处设置以引排水沟将地表水引排至距坑边较远处以确保坑壁的稳定和坑内施工人员的安全。
在施工过程中，如遇到石方，采用预裂减震放炮的方式，按照相关安全标准，作好防护措施和安全措施。七相关手续由建设单位配合施工单位办理。

第十章  池体结构工程施工

第一节 池体结构施工工艺流程

池体结构工程施工工序

投点放线→复核→施工缝处理→扎筋→隐蔽验收→封模→混凝土浇筑→池墙支模扎筋→隐蔽验收合格→混凝土浇筑→养护→重复施工→竣工。

第二节 模板工程

1、池墙、底模脚部几何尺寸控制方法：可采用在池底板、池墙插筋上点焊(10钢筋的方法；对池底、池墙模板脚部尺寸加以控制，防止其产生位移。

池底板、池墙模板：采用组合钢模板预制拼成“L”型，整体吊装拼成池底板、池墙模，对于池墙均应设不少于一道的对拉扁铁，对拉扁铁采用30×3，竖向间距600mm。

池墙模安装前应清扫池墙脚杂物，清理干净，对模板每次使用厚清理并刷隔离剂，对模板的垂直度，轴线、标高应有人负责控制和复核，在混凝土浇捣过程中必须派专人负责检查支撑及埋线等情况，发现问题随时纠正。

2、外池墙模板和池底模板一次安装成型，并用干管支撑，纵向支撑设置两道，横向间距为0.8－1.0m。底板中部应起拱，高度按全跨长度的1‰—3‰，支架杆间距为1000mm，梁模板支撑加密至750mm，梁底板待混凝土强度达到100％方可拆除。

3、池拱模板采用我司的专业池拱模板和池拱架进行安装。

4、模板安装、拆除基本操作要求

 eq \o\ac(○,1)操作人员在作业前必须充分熟悉图纸，了解设计意图，严格按照施工规范，操作规程进行作业，并掌握基础和结构的轴线、标高、各部位尺寸的技术要求，根据工程结构特点和施工条件，尚应熟悉模板工程的施工方案及模板配置图等。

 eq \o\ac(○,2)模板安装前应仔细检查各类模板配件是否完好、齐备，是否已刷脱模剂。

 eq \o\ac(○,3)模板安装前根据图纸仔细检查作业部位的位置尺寸、规格、标高和上道工序质量以及钢筋绑扎及预埋件位置是否正确。

 eq \o\ac(○,4)模板安装中应严格按施工顺序进行作业，若支撑架位于土层上时，土层必须夯实，在垂直支撑下应设垫墩、垫板，扩大受力面，必须在其四周设置排水沟，积水井等措施。

 eq \o\ac(○,5)模板安装完毕后，应进行全面检查模板的各种尺寸是否满足图纸设计要求，以及模板的支撑情况是否牢固，以保证混凝土浇筑过程中，模板有足够的刚度和稳定性。

 eq \o\ac(○,6)安装模板中应采取有效措施，防止出现模板使用中常发生的位移、爆模、模板缝隙大而造成漏浆等质量通病。

 eq \o\ac(○,7)木模工在作业过程中，应经常组织有针对性自检自查，防止发生质量问题，对有不符合质量要求的应立即采取纠正措施。

 eq \o\ac(○,8)模板安装时还应采用质优的隔离剂，隔离剂的选用应考虑脱模容易、不污染构件面，对混凝土及钢筋无侵蚀损坏，并有利于后期抹灰为宜。

5、模板拆除的技术要求

 eq \o\ac(○,1)模板的拆除应遵循“先安后拆，后安先拆”及“现拆支撑系统，后拆模板块”的原则进行。

 eq \o\ac(○,2)模板拆除还应测算好拆模时间，防止过早或过迟拆模造成质量问题和拆模困难。

 eq \o\ac(○,3)模板拆除应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB20204—92）的要求。

6、模板工程质量通病防止

模板容易产生的问题有位移、截面尺寸不准、混凝土保护层大、扭曲、接头偏大等；防止方法，支模前按墨线校正钢筋位置，钉好控制板，转角部位应用连接角膜以保证角度准确，模板按大样图进行安装，连接要牢固（模板质量控制详见附图）。

第三节 钢筋工程

1、钢筋施工措施

 eq \o\ac(○,1)对进场的钢筋，应严格把好质量关，每批进场的钢筋必须有出厂合格证明书，并经现场抽样实验合格后，方能进行使用，对不合格的钢材必须退场。

 eq \o\ac(○,2)钢筋在储运、堆放时，必须保留标牌，并按级别、品种分规格堆放整齐，钢材必须搭架堆放，离地面20cm以上。

 eq \o\ac(○,3)进场的每批钢筋，钢筋工长、实验人员必须统计合帐，注明该批钢筋所用楼层的部位，以确保工程质量。

 eq \o\ac(○,4)采用冷拉法调直盘圆，尽量降低冷拉速度，冷拉率不大于4％。

 eq \o\ac(○,5)施工前认真学习图纸，了解设计意图，结合规范放制钢筋大样合提出配筋单。放样后，必须严格按照规范、施工图进行图纸会审，试加工成型无误后，方可批量生产、减少返工浪费，确保工程质量。

 eq \o\ac(○,6)钢筋制作必须按照钢筋牌上的规格、数量、形状进行，其制作工艺合质量应满足《混凝土结构施工验收规范》（GB0204—92）第3.3.1条—3.5.7条的有关规定。制作好的成型钢筋要分规格、部位进行挂牌堆放。

 eq \o\ac(○,7)采用连续配料法，同时满足施工规范，错开接头的要求，钢筋水平接长采用闪光对焊。对焊钢筋必须在抽样实验报告单上注明使用部位，操作人员姓名。

 eq \o\ac(○,8)钢筋的绑扎、形状、尺寸、数量、位置、接头必须符合设计要求合施工验收规范的有关规定，钢筋的交叉点应绑扎牢固，不得有变形、移位、松脱、漏绑等现象。

 eq \o\ac(○,9)钢筋的搭接合锚固

钢筋接头：Ⅰ级钢筋采用绑扎接头，其搭接长度为40d；Ⅱ级钢筋采用搭接双面焊接接头或挤压接头。现浇头：上部钢筋锚固长度30d，下部钢筋在支座处锚固长度≥200mm。

 eq \o\ac(○,10)钢筋绑扎完毕，在通过自检、互检、交接检查后，汇同质检部门一起抽样检验合格，办理隐蔽验收记录后，方能浇筑混凝土。钢筋代换应经设计单位认可。钢筋在接头区段允许面积：“绑扎接头≤25％，焊接接头≤50％。

 eq \o\ac(○,11)各部位钢筋的保护层采用C35混凝土中砂浆强度等级相同的预制垫块，按600mm—1000mm的间距绑扎于钢筋上，不允许采用碎砖和卵石垫保护层。

 eq \o\ac(○,12)浇筑混凝土时，应尽量避免操作人员踩踏钢筋，特别对悬挑结构部位。同时，在混凝土浇筑时，应设专人负责钢筋的修正工作。

 eq \o\ac(○,13)钢筋经质检、监理验收符合设计要求、办理隐蔽工程签证后，方能进行下道工序施工。

2、钢筋加工

在钢筋开始加工前，先对各种钢筋加工机械设备检修完好，保证正常运转，并符合安全要求。加工钢筋时，先清除钢筋表面的油污、泥土、浮锈，调直的钢筋不得有弯曲、死弯、波浪形等，加工时，先按配料单放样、试加工合格后，再成批生产，所有加工的半成品均要按规格、数量、分类堆放、钢筋车间设专人对加工完成的半成品挂牌登记，统一发放，严禁长材短用，钢筋加工的质量标准应符合设计及规范要求。

3、钢筋的绑扎与安装

当纵向钢筋为双层时，两排钢筋之间垫以直径25mm的短钢筋，如纵向钢筋直径大于25mm时，短钢筋直径规格与纵向钢筋相同，分布筋的接头交错设置。

池拱负弯矩筋易被踩踏变形，因此要在上、下层钢筋中间设钢筋支架，在拱与梁的交叉处，拱的钢筋在梁的钢筋中层，梁钢筋在下，为保证混凝土保护层厚度，梁的垫块在梁钢筋绑扎前垫置，拱的垫块在混凝土浇筑前垫好。

圈梁底筋经闪光对焊接长后，埋入支座处1/3区段内，面筋在跨中1/3段搭接，搭接长度按施工验收规范取值。

纵向钢筋的最大锚固长度均按各部位设计要求取值，并在任何情况下，锚固长度均不得小于250mm。

4、钢筋工程施工质量通病的防治

 eq \o\ac(○,1)钢筋骨架外形尺寸不准，绑扎时应将多根钢筋端部对齐，防止绑扎时，钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形。

 eq \o\ac(○,2)钢筋偏位：在浇筑混凝土时，钢筋由于受到侧压力挤压容易出现位移，要及时进行调整。

 eq \o\ac(○,3)通截面钢筋接头数量超过规范规定。骨架未绑扎前要检查钢筋接头数量，如超过规范要求，要作调整后方可绑扎成型。

 eq \o\ac(○,4)钢筋外露。施工时保护垫块应准确，垫块间距设置要适宜。

第四节 砼工程

该工程混凝土采用现场搅拌，对于地面水平运输采用人力斗车。
1、混凝土的浇筑

 eq \o\ac(○,1)每个单位池体混凝土按三次浇筑，第一次浇筑池底混凝土，第二次浇筑池墙混凝土和第三此浇注池拱混凝土。

 eq \o\ac(○,2)池墙混凝土按300mm—500mm厚分层浇筑，并沿池墙通长循环连续浇注。
 eq \o\ac(○,3)圈梁和池拱混凝土应一次性浇筑。

 eq \o\ac(○,4)本工程混凝土量大，所以在混凝土施工时应注意以下几个问题：

A、混凝土振捣：混凝土实行挂牌负责制，明确划分各棒工的打棒范围和振捣顺序，严格控制棒移距离，混凝土应分层下料，各分层混凝土应在初凝前相互搭接，不得出现冷缝，并杜绝混凝土离析和漏振现象出现。

B、泌水处理：在浇筑混凝土的过程中，应及时将水泥时间和泌水排到一端少量来不及消除的泌水随着混凝土浇筑向前推进，被赶到顶端，再由顶端模板下部的预留孔排出。

C、混凝土表面处理：由于混凝土的浮浆较多，在混凝土振捣，表层刮平抹压1—2小时后，即在混凝土补凝前在混凝土表面进行二次抹压，消除混凝土干缩，沉缩和塑性收缩产生的表面裂缝，增加混凝土内部的密实度。

2、混凝土试块制作和养护

本工程的混凝土试块必须采取随机抽样制作，留置组数按下面执行：

 eq \o\ac(○,1)每拌制100盘且不超过100m3的同标号混凝土，其取样不得少于一次。

 eq \o\ac(○,2)每工作班拌制的同标号的混凝土不足100盘时，其取样不得少于一次。

 eq \o\ac(○,3)每一单池施工段同标号的混凝土，其取样不得少于一次。

 eq \o\ac(○,4)混凝土采用同构件一道自然养护，一般不少于14d。

3、施工缝的施工

留置施工缝处的混凝土必须振捣密实，但其表面不抹光，并一直保持湿润状态，湿润时间不少于24h，浇筑施工缝混凝土前，将原有混凝土表面的浮石浆凿去并冲洗干净厚，先刷一道素水泥浆，再用与混凝土同成分的水泥砂浆铺20—30mm，再浇筑混凝土。在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的施工缝处混凝土抗压强度不应低于1.2Mpa，且不小于施工缝施工厚48小时，以免破坏已浇筑的内部结构。

4、混凝土施工注意事项

 eq \o\ac(○,1)混凝土浇筑前，同建设单位协调好，保证混凝土浇筑期间施工用水、用电，同时会遇雨水多发季节准备好雨衣和避雨搭设雨棚需用花胶布，只要不是大暴风雨就要连续作战，一次浇成。

 eq \o\ac(○,2)详细检查各项准备工作，模板、钢筋、轴线位置、几何尺寸是否有误，同时汇同质检站，监理工程师及各设备、水电专业人员检查预埋件、预留孔洞是否正确，并做好隐蔽签证。

 eq \o\ac(○,3)混凝土的振捣工作由经过培训的专业技术工人进行操作，确保混凝土浇筑的密实性，严禁出现蜂窝、麻面等现象。

5、混凝土搅拌的质量保证措施

 eq \o\ac(○,1)严把原材料质量检验工作，水泥应使用质量稳定的大厂水泥，且必须具有出厂合格证和实验报告并进行抽样复检；砂、石子粒径配合合理，含泥量及有害成分不超过规范规定，超过时必须用水冲洗干净。

 eq \o\ac(○,2)严格按混凝土配合比施工，严格进行计量，并随时抽检计量设备，每一工作台班，检测混凝土塌落度应不少于2次。

 eq \o\ac(○,3)根据砂、石含水率及时调整混凝土配合比，并保证搅拌时间。

 eq \o\ac(○,4)混凝土出料运输至现场卸料浇注完毕的时间宜控制在2小时内。

 eq \o\ac(○,5)严禁往搅拌机或混凝土运输车内任意加水。

 eq \o\ac(○,6)浇筑混凝土前，其底部应先铺1—3cm与混凝土中成分相同的水泥砂浆，防止烂根。

 eq \o\ac(○,7)必须有计量组经试配合格的混凝土配合比，并根据材料的供应时间、砂、石的含水率变化情况，及时调整配合比，计量由具必须定时校检，混凝土搅拌必须实行开盘申请制。并且必须进行盘盘过磅或自动计量，向搅拌机料斗中状料顺序应未：先加石→后加水泥（或者外加剂）→最后加砂和水。

 eq \o\ac(○,8)对模板、钢筋及预埋件预留尺寸、位置、固定牢固等应检查验收合格并清除模板和钢筋的杂物、垃圾、模板应用清水冲洗干净。待质检员检查，并经监理复查无误后方可进行混凝土浇灌，浇灌必须执行混凝土浇灌许可证制度，要及时检查维修模板和整修钢筋。

模板支撑的质量要求：

A、模板的搭设必须准备掌握构件的几何尺寸，保证轴线位置的准确。

B、模板应具有足够的强度，刚度及稳定性，能可靠的承受新浇侧压力及施工荷载。浇筑前应检查承重架及加固支撑扣件是否拧紧。

C、模板的安装误差应严格控制在允许范围（详见下表），超过允许值必须校正。
	项目
	允许偏差

	轴线位置
	5mm

	板表面标高
	±5mm

	圈梁
	+4mm，-5mm

	层高垂直度


	全高≤5m
	6mm

	
	全高≮5m
	8mm

	相邻墙、拱面高低差
	2mm

	表面平整（2m长度以上）
	5mm


 eq \o\ac(○,9)混凝土振捣要由专业人员操作，做到快插慢拔，不能过振和漏振，确保混凝土浇筑密实和平整，不允许由蜂窝、麻面等现象。

 eq \o\ac(○,10)现浇池拱要控制好厚度（mm）和标高（m），特别应注意严格控制卫生间的标高。混凝土浇灌完毕，6—12h待混凝土终凝后，即可开始浇水养护，混凝土养护期不少于14昼夜。

 eq \o\ac(○,11)混凝土浇筑顺序应沿次梁方向进行，先将混凝土分层浇筑，用“赶浆法“由梁一端向另一端逐步推进，当起始点混凝土浇至板底标高时，再浇筑板面混凝土。

 eq \o\ac(○,12)混凝土浇筑前应将板上浮渣清扫干净，并浇水充分湿润。

 eq \o\ac(○,13)浇筑池拱时，虚铺（mm）厚度略大于池拱（mm）厚，用平板式振动器垂直浇筑，方向来回振捣，振捣完毕厚用铝合金扁枋压实抹平。

 eq \o\ac(○,14)为了准确的控制池拱面标高，确保池拱的强度一致，在浇筑池拱混凝土前，用水准仪抄平，在钢筋上焊控制短筋，形成1.5—2m的控制网，短筋顶部涂红漆，抹压板面貌一新，操作人员可以较好的控制池拱面标高。施工时用铝合金扁枋赶平并收光。混凝土质量控制程序图（详见附图六）

第五节 脚手架工程

本工程池内采用扣件式钢管满堂脚手架，均选用(48×3.5干管搭设，其操作层满铺脚手板，板端必须搁置在横杆上，在同一排横杆上搭接长度应大于200mm，严禁出现探头板，脚手板一律采用8＃元丝绑扎牢固。
脚手架拆除：在个单位池内，脚手架使用完毕后由专业人员拆除，拆除后的钢管和扣件应及时清理出池外，为池内安装工程做好准备。
第十一章  池内安装工程

第一节 过滤料板安装
在过滤板安装前，先在池内抄测过滤板安装的标高线和纵横气砌体轴线，用M7.5水泥砂浆砌筑Mu10页岩砖的池内隔墙和过滤安装台，砌筑时严格做到横平竖直、灰缝饱满、标高一致，待砌体施工完毕24h后方可进行过滤板安装，过滤板安装采用M7.5水泥砂浆座浆安装，安装应确认过滤孔无堵塞。

第二节 硬填料和软填料安装

硬填料和软填料安装硬严格按照图纸设计要求和《城镇生活污水净化沼气池安装规范》（DB51/237.3-95）进行，选材和安装时硬分层进行，粒径严格控制在60－120mm以内。软硬填料应牢固定位，内距80－120mm，硬填料硬让污水循环畅通，无阻碍。

第三节 管道安装

本工程的管道安装主要是个净化沼气池的进料管和出料管，因此在安装前硬严格按照小区内管网总平图进行，挖沟、槽。其预制混凝土管件硬满足设计要求和规范规定，在安装时其沟槽垫层的厚度和坡度应符合管道安装规范规定，管道连接应严密无渗漏，管内无堵塞。

第十二章  保证质量的措施

第一节 建立质量管理机构
质量保证组织机构网络如下图
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第二节 工程质量保证体系

1、建立健全工程质量保证体系

 eq \o\ac(○,1)建立健全施工现场质量岗位责任制，充分发挥各级人员的积极性，切实做好岗位本职工作，严格控制质量达到设计盒规范的要求，从而提高工程质量以实现创优夺标的目标，质量控制程序详见附图八。

 eq \o\ac(○,2)现场质量岗位责任制：项目经理岗位责任制、项目技术负责人质量岗位责任制、施工工长质量岗位责任制，岗位责任制工员制内容明确具体，使责任人时刻牢记“质量第一，预防为主”的方针。

 eq \o\ac(○,3)施工现场成立质量管理小组

A、施工现场成立以项目经理为组长，项目技术负责人为副组长的质量管理小组，组员包括工长、质检员、内业技术员、材料员、试验员、资料员、测量员、班组长等。

B、质量管理小组定期开展质量管理活动，组织相关人员进行质量学习，检查、讨论，对有争议性质质量问题及时上报公司工程部、总工办或查阅相关技术资料，以至妥善解决。

 eq \o\ac(○,4)严格做好“三按”“一控”的原则施工作业。

“三按”是：按图纸、按工艺、按标准施工作业。

“一控”是：控制合格率达到国家验收标准。

2、建立工程质量管理制度


 eq \o\ac(○,1)对施工质量实行全过程的质量控制，切实加强施工质量监督，执行质量否决权，施工过程中执行班组自检、互检和项目专检的三检制度，同时接收建设单位、监理单位、质检单位等部门的监督检查。

 eq \o\ac(○,2)班组的自检工作应在施工时一边施工，一边自己检查，及时发现问题及时纠正，应将检查工作做得认真细致，不能因既成事实而造成返工损失。

 eq \o\ac(○,3)班组的互检工作也应随时进行，通过认真细致的检查面改进施工中的失误，上下工序的交接检查在每道工序完成后进行，上道工序没检查合格不能转入下道工序，需经上下两道工序负责人签字认可后且各项质量要求均符合规范规定和要求后才能进行。对关键工序，重点部位和薄弱环节更实行重点把关，满足设计和规范需要。

 eq \o\ac(○,4)项目专检应及时做好分部分项检查，同时应在施工中随时对各分项进行抽查，不能漏掉和松懈任何一个施工环节，应杜绝任何影响工程质量因素的发生。

 eq \o\ac(○,5)项目技术组应随时召开工程质量专题会，每月不少于二次，及时处理在工程中出现的各类技术问题，寻求解决的办法，保证工程的顺利进行。

 eq \o\ac(○,6)公司应对各项目实行监督控制，公司质量科每季度应对项目进行一次综合检查，处理工程中出现的较大技术难题，确保工程的质量。同时应在每季度对该工程的工程量进行总体评价，是否与质量目标一致。

3、完善和落实技术交底制度

 eq \o\ac(○,1)开工前，项目所有管理人员及班组长必须认真熟悉图纸，了解设计意图，弄清各类结构及尺寸。

 eq \o\ac(○,2)由公司技术部门组织对施工图进行全面技术交底，相关人员参加，解决图纸上的疑点和难题。不能解决的技术问题提交设计部门，给予解决，保证施工生产的正确性，杜绝返工错误。

 eq \o\ac(○,3)由项目技术负责人组织对各分布和特殊部位的技术工作，对操作规程，施工方法，注意事项给予交待清除。

 eq \o\ac(○,4)各生产班组随时对班组人员进行技术交底，检查工人操作方法是否正确，复核半成品、半成品是否满足规范要求，严禁出现不合格产品。

第三节 技术保证措施

1、池墙、池体钢筋制作安装施工技术保证措施

 eq \o\ac(○,1)原材料检验措施

所有钢筋进场都必须具有出厂合格证及材质证明书、批号、生产日期等，否则不能进场，进场后钢筋必须进行抽样复检，同一炉号，同一批号每60T为检查单位，复检满足《钢筋混凝土用钢筋》（GB1499—65）以及YB—200—78的要求后才能使用。

 eq \o\ac(○,2)钢筋制安措施

A、钢筋下料前必须按施工图纸及相应规范做下料表；

B、钢筋下料前必须先除锈、去污渍；

C、钢筋下料的断口不得有马蹄形或起弯现象，钢筋下料长度力求准确，其允许偏差在±10mm以内；

D、钢筋形状准确，平面没有翘曲不平现象，且钢筋末端弯钩的净尺寸直径不小于钢筋直径的2.5倍；

 eq \o\ac(○,3)钢筋工长必须认真履行自己的职责，提供下料表，材料计划表，向班组长进行技术交底，负责检查和验收钢筋的制作安装质量等。

 eq \o\ac(○,4)资料员随时按进度做好钢筋的隐蔽验收记录，隐蔽验收不合格的钢筋分项必须整改，重新制作或绑扎，验收合格后方可进行下道工序施工。

第四节 原材料质量保证措施

1、钢材、水泥、砖、管件、构件等，除必须具有出厂合格证外，凡验收规范规定的都应按规定取样复试。

2、拟定材料需用计划表，做好材料进场的准备工作，材料进场后应做好标识，注明品种、规格、数量、进场日期；进场原材料就分别按规格、批次、堆码整齐，水泥、钢材在运输存放时须保留标牌按批量分类，出厂证明书，合格证书必须对口齐全，不能混堆，注意防锈和污染，做好保管工作，做好入库登记以增强材料的可追溯性，水泥存放在水泥库房内，并做好通风，干燥措施，钢材，砾石、砂，挂牌堆放，特殊材料进行专人专处保管。

第五节 计量保证措施

1、计量管理方针

公司的计量管理方针是：加强计量管理，确保质量安全。

2、由于本工程的特殊性和重要性，要保证工程一次成优，正确的施工计量，先进的检测手段，完善的计量检测制度是缺一不可的，因此在项目经理部的管理工作重，应认真抓紧以下工作：

 eq \o\ac(○,1)对进场的钢筋、水泥、木材、管材等都必须进行正确的计量验收，依靠经验检验的合格计量器具对施工环节的质量严加控制。

 eq \o\ac(○,2)对建筑半成品、成品进行严格检查，保证达到工程使用的要求。

 eq \o\ac(○,3)施工现场必须建立严格的计量检测管理制度，强化职工的计量意识，并做好专职计量员的培训工作。

 eq \o\ac(○,4)建立本工程项目经理部的检测、测量、实验设备明细表，做好原始记录，保证其真实可靠性。

 eq \o\ac(○,5)新购置的检验、测量盒实验设备到货后，应取得送检合格证后才能投入使用。

 eq \o\ac(○,6)根据有关计量检测设备规范的规定，编制检测设备的年度周检计划并定期送检。

 eq \o\ac(○,7)已送检，并合格的检测设备，应在设备上标明其核准状态的标识，检测设备必须在校准合格后的有效期内才能使用。

 eq \o\ac(○,8)检测设备的使用人员，应经专业培训或考核，合格后持证上岗，严禁无证人员使用检测设备。

 eq \o\ac(○,9)未送检或超过有效期或送检补合格的检测设备，不允许使用，并应标识（停用/不合格）封存，一旦发现检测设备偏离了校准状态，应对该设备所检验测量的结果，评定其有效性，并提出书面结论。

 eq \o\ac(○,10)应根据各类检测设备的要求做好维护保养，保管工作，包括正常定期充电、开机试用等，检测设备的保管环境应符合要求。

 eq \o\ac(○,11)检测设备在搬运过程中及防护盒储存期间，其准确度适用性应保持完好，应防止因调整使用不当而使其校准失效。

第六节 施工保证措施

1、严格按照设计图纸、国家施工验收规范、四川省工程建设地方标准、四川省城镇生活污水净化沼气池施工规范、以及批准了的施工组织设计精心组织施工，按国家建筑工程质量评定标准进行分部分项的质量评定盒单位交工验收。

2、工长应认真填写每天的施工日志及施工大事记

3、进场进行质量教育，执行标准，并做好技术规范、操作规程盒质量标准的贯彻、实施和学习。

4、组织高素质的施工队伍，对特殊工种人员执行持证上岗盒履行岗位负责制度。

5、施工中密切配合建设单位、质检站、监理单位的检查，共同抓好现场质量技术管理工作。

6、特殊过程盒关键工序的施工，事先要制定分部分项工程施工方案和作业指导书，并落实各项措施，以确保施工质量。

7、隐蔽工程未经建设单位代表及有关建立部门认可，不得进入下道工序施工。

8、认真做好原材料的检验工作，对水泥、钢材等主要材料除由出厂合格证外，尚应对每批进场材料进行见证取样抽检，严格把好进场材料质量关。

9、正确选择、合格配备施工设备，搞好设备的维修保养工作，确保设备的正常运转。

10、加强计量管理，实现计量器具配备率100％，计量工作检测率未95％，对计量器具执行专人管理。

11、在混凝土结构施工中，应严格控制施工缝的留设，并严格按操作规程施工，严禁出现蜂窝、空洞等缺陷。

12、现场操作班组实行挂牌施工制度，工长应做图文记录。

13、项目部应根据工程情况选择课题，成立QC小组，开展质量管理攻关活动。

14、做好施工原始资料的管理工作，由专人负责资料的管理汇集和归档，保证竣工技术资料完整，清晰和准确。

第十三章  保证安全施工的具体措施
1、建立以公司总经理挂帅，分管生产的副经理和各职能部门负责人组成的公司安全领导小组，协调部门与项目间的关系，监督施工中安全防范措施的实施。
安全机构网络图如下：
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组长：公司副经理

副组长：公司管生产的副经理

组员：专职安全员、技术部、机械设备部，材料部负责人。

2、公司在项目经理签订目标责任书时，安全指标放在第一指标。加强项目经理的安全生产责任制。

3、项目经理是第一安全责任人，下设一名专职安全员，班组兼职安全员（班组）参加的安全施工管理小组，形成现场安全管理网络，坚持安全管理制度，严格执行安全技术“十二条“的规定。

组长：项目经理

副组长：项目副经理、安全员

组员：工长、机械员、材料员、各班组长

4、组织管理措施

 eq \o\ac(○,1)设置专职安全员、负责日常的安全检查。安全巡逻和安全教育。

 eq \o\ac(○,2)以项目经理为每一负责人组建安全领导小组，协调和监督施工中安全防范措施的实施。并按照安全管理体系建立的安全责任制。

 eq \o\ac(○,3)本工程安全目标为杜绝死亡及重伤事故，轻伤率＜2‰，无重大机械设备事故；无火灾事故；无重大违法案件。

 eq \o\ac(○,4)依据所制定的安全管理目标进行责任分解，按具体考核办法对责任人进行考核并实施奖惩。

抓安全生产责任制管理

 eq \o\ac(○,1)各级职能部门必须执行责任制，以制度约束生产行为，管理人员责任制考核实施奖惩制度；

 eq \o\ac(○,2)本项目配备由专（兼）职安全员、监督、检查安全生产；

 eq \o\ac(○,3)各种经济承包中都要安全生产指标这项内容；

 eq \o\ac(○,4)安全检查必须有记录，做到的工作必须记录好；

 eq \o\ac(○,5)检查除事故隐患，整改时要做到“三定”，既定人—定时间—定整改措施并督促整改完成。

安全教育工作

 eq \o\ac(○,1)对新入场工人进行三级安全教育，工人变换工种进行新工种安全教育；

 eq \o\ac(○,2)特殊工种人员坚持持证上岗操作，确保持证上岗率为100％；

 eq \o\ac(○,3)开展班前安全讲解活动，做到每个操作工人心中有数；

5、施工安全的具体措施

 eq \o\ac(○,1)施工现场在门前显赫位置悬挂“一图七牌”，施工公告牌、工程概况牌，安全纪律牌、施工进度牌、组织机构图、新技术运用牌和施工许可证牌。现场按安全标志总平面图设置安全标志，并悬挂在醒目位置。

 eq \o\ac(○,2)现场管理人员和工人必须佩戴分色或有区别的安全帽，现场指挥、质量、安全等检查人员须佩戴明显袖章或标志，危险施工区域挂警示牌或警示灯。

 eq \o\ac(○,3)新入场的工人进行严格的三级安全教育。对应熟知的安全技术操作规程进行考核，不合格者不能上岗。特种作业人员经专业培训合格后持证上岗。

 eq \o\ac(○,4)施工现场设4名专职安全员，负责专门的安全设施布置工作，以检查和维护安全设施的使用，监督安全规章制度的执行。

 eq \o\ac(○,5)进入施工现场必须佩戴好合格的安全帽，禁止穿半高根。高根或拖鞋以及带钉易滑的鞋，高空作业系好安全带。

 eq \o\ac(○,6)由项目负责人每周一召开安全大会，分工种以班组为单位进行安全讨论活动，使人人树立强烈的安全以使。

 eq \o\ac(○,7)下达施工任务书的同时，必须以书面的形式进行安全技术交底，由接收任务负责人签字。

 eq \o\ac(○,8)建立班前会制度。每天在上班前，由工长组织各班组召开前会，进行任务安排和安全生产交底。

 eq \o\ac(○,9)电锯、钢筋机械等各类带电设备须有良好的保护接地接零，转动部位有防护罩。

 eq \o\ac(○,10)现场用电按电力TN—S系统（四相五线制）设置，配电箱完整带锁，箱内部和顶部装钉防护板，一机一闸一箱一锁一漏电保护装置，配备漏电保护装置，闸刀熔丝不得用其他金属代替，非电工不得乱接电线，危险区域夜间应设红灯警示并悬挂好警示牌。

 eq \o\ac(○,11)“四口五临边”的防护设施由安全小组管理，并按具体部门设置加工专有设施。安设要牢固，以防任意搬动。

 eq \o\ac(○,12)建筑材料，施工机械、垃圾等严禁从楼上抛下，要有组织的运出。

 eq \o\ac(○,13)抽水机、混凝土搅拌机等重要设备，经最大荷载实验合格，验收挂牌后，方能投入使用。

 eq \o\ac(○,14)严格防火制度。严禁使用电炉，库房、宿舍和建筑物内部按消防规范装备灭火器材，消防栓四周禁止堆放东西。

 eq \o\ac(○,15)项目安全，建立工伤事故档案，密切注意安全生产隐患，及时向项目部经理提出消防隐患方案。

 eq \o\ac(○,16)在围墙内，沿各建筑物周边用钢管脚手架搭设一道安全立架，防止物体飞出砸伤行人，在现场施工道路伤搭设水平通道。平面用竹笆板和安全网防护。
6、各主要 分项工程安全技术措施

 eq \o\ac(○,1)脚手架施工安全措施

A、搭设前

a、脚手架施工应有经过审批的施工方案，本工程中采用的悬挑式脚手架有设计计算书；

b、所有构件必须经检验合格后方能投入使用；

c、所有预留及预埋件必须严格按照施工方案埋设，确保位置准确，锚固可靠；

B、脚手架的搭设

a、脚手架的搭设必须严格按照规范，设计要求和有关规定进行，坚决制止乱搭、乱改和乱用情况；

b、挑架主要承力构件必须锚固可靠，搭设及使用过程中，安全员要经常检查主要承力构件是否变形，开焊、滑脱，确保结构安全；

c、脚手架的搭设接钢筋双排架的构造要求搭设，详见施工方案；

d、脚手架与结构的拉结支撑点应符合规范要求；软拉结应双股并联设置预埋硬拉结处，混凝土强度应达到设计标准；硬拉结与脚手架里立杆连接点，不准采用电焊焊接；

e、脚手板必须满铺，且不允许有探头板，脚手板材质应符合要求；脚手架外侧必须密目网进行全封闭，施工层应设防护栏和踢脚板；

C、验收

a、脚手架应分部，分段按施工进度的书面验收；

b、各种脚手架应在验收后挂牌使用；

c、扣件的扭力矩，应按规范要求测试，抽点验收；

D、脚手架的拆除

a、脚手架的拆除作业按确定的拆除程序机型；

b、连墙杆应在位于其上全部可拆杆件都拆除之后才能拆除；

c、在拆除过程中，凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走，避免误扶和误靠已松脱连接的杆件；

d、拆下的杆件应以安全的方式运出和吊下，严禁向下抛掷；

e、在拆除的过程中，应做好配合，协设动作，禁止单人进行拆除较重件危险性的作业；

 eq \o\ac(○,2)模板工程安全措施

A、施工方案

模板施工要有经过审批的施工方案，现浇混凝土模板的支撑系统要有设计计算书。

B、立杆稳定

立杆间距要符合设计要求，并按规定设置纵横向支撑，立柱的材质应符合要求，底部设板垫牢。

C、模板存放

模板应存放整齐、不超高、大模板的存放要有防倾斜措施。

D、支拆模板

支拆模板的时候，2m以上的高处作业要有可靠的立足点进行作业，支拆模板前要机型安全技术交底；模板拆除前要有混凝土强度报告，并经拆模申请批准后方可实施。

E、作业环境

垂直作业上下要有隔离防护措施

 eq \o\ac(○,3)“三宝”“四口”“五临边”防护措施

A、安全帽

a、安全帽必须有关部门检验合格后方能使用；

b、正确使用安全检查帽并扣好帽带；

c、不准把安全帽抛扔或坐、垫；

d、不准使用缺衬、缺带或破损安全帽；

B、安全带

a、安全带必须经有关部门检验后方能使用；

b、安全带使用两年后，按规定抽检一次，对抽检部合格的，更换安全绳后才能使用；

c、安全带应储存在干燥，通风的仓库内，不准接触高温、明火、强酸或尖锐的坚硬物体；

d、安全带上的各种部件不得任意拆除；

C、“四口”“五临边”

“四口”“五临边”处不仅要做好防护的设置，更重要对额是做好日常的检查工作。

a、楼梯口按要求设置防护，不得漏设或任意破坏；

b、预留洞口，井坑的防护不得漏设或任意破坏，并形成定型化、工具化的防护；

c、通道口均应设置防护棚；

d、阳台边、楼梯边、屋面等临边均应采取严密的防护措施；

e、防护安排专人管理，经常检查防护设施的可靠和完备性，安全网内积存杂物要定期清理；

7、施工用电安全措施

 eq \o\ac(○,1)专线架设

A、配电箱的电缆要有套管，电线进出不混乱，大容量电箱上进线架滴水弯。

B、支线绝缘好，无老化，破损和漏电。

C、支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定。

 eq \o\ac(○,2)现场照明

A、一般采用220V电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具，应采用符合要求的安全电压。

B、照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

C、照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

 eq \o\ac(○,3)电箱（配电箱、开关箱）

A、电箱应有门、锁，色标或统一编号。

B、电箱开关电气必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好，无积水、杂物、箱体不得歪斜。

C、电线内应设置漏电保护器，先用合理的额定漏电动作电流进行分级配合。

D、配箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。支力和照明分别设置。

E、金属外壳电箱应做接地或接零保护。

F同一移动开关箱严禁配有180V和220V两种电压等级。

 eq \o\ac(○,4)接地接零

A、采用TN—S系统。接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不得用罗纹钢，其截面积不小于48mm2，一组两根接地体之间间距不小于2.5m，入土深度不小于2m，接地电阻应符合规定。

B、橡皮线中黑色或（绿/黄）色做为接地线。与电气设备相接的接地或接零线面积最小不能低于2.5m2多股芯线；手持或做电设备应采用不小于1.5m2的多股铜芯线。

 eq \o\ac(○,5)外电保护

施工作业范围距外电要保持安全距离，不小于安全距离时要采取改线或防护措施。

 eq \o\ac(○,6)用电档案

A、有专项用电施工组织设计，有地极电阻值摇测记录。

B、有电工巡视维修记录和各级部门日常记录。

C、用电档案由专人管理。

8、消防措施

 eq \o\ac(○,1)在施工区域内按消防要求设置灭火器和其他消防器材。设立消防专职人员，全面负责消防工作。每周定期检查一次，每月对职工进行一次消防知识教育。

 eq \o\ac(○,2)施工现场严禁吸烟。更衣室内设一水桶为烟灰缸，不准乱丢烟头，严禁使用电炉和煤油炉。

 eq \o\ac(○,3)全部电气必须安装漏电保护装置，禁止用电灯取暖或烘衣服。下班后由电工切断全部电源。

 eq \o\ac(○,4)木材库、汽油库等必须按消防要求分开设置，保持一定的间距，木材库和油库内严禁火种进入。

 eq \o\ac(○,5)在施工区于内，禁止擅自动火，确需动明火时，必须向工地负责人提出申请征得统一后方可动火。

 eq \o\ac(○,6)在电焊与气割施工区域，派专人负责看火，并要求将周为易燃物移开，电焊操作工必须持有操作许可证。

 eq \o\ac(○,7)在装饰阶段交叉施工和安装电气设备时，必须加强消防工作，在装饰区域火装饰已结束的区域禁止非生产人员随便出入。做好消防记录。

第十四章  夏雨季施工和成品保护措施

本工程正值天气变化较大季节，将受温度、湿度、暴雨等自然因素的影响，为保护好工程质量，必须采取季节性技术措施。

雨季施工措施

1、雨季施工组要解决好防雨、防风、防雷、防汛等问题。

2、做好现场排水，由排水沟排出现场外。

3、准备好塑料薄膜，必要时对混凝土及时加以覆盖，防止雨水直接冲刷表面。

4、密切注视天气预报，八级以上风和暴雨时应停止室外施工。

5、对水泥库加强防雨措施，搅拌机要搭设雨棚。

6、根据砂石含水率的变化，及时掌握天气预报，以防保护层被雨水冲掉。

7、对现场全体参建人员进行冬季施工技术机安全措施交底。

8、遇水浸泡后受冻的砖不能使用。

9、砌筑时，但气温在零度以上普通粘土砖可浇水湿润，浇水不宜过多，且随浇随用，砖表面不得有游离水。

10、砂浆采用普通硅酸盐水泥拌制，拌制砂浆的砂子不得含冰块或直径大于1cm冻结块，石灰膏应防止冻结，如已冻结应经融化后方可使用。

11、砂浆的塌落度控制在10—12cm以内。

12、砌筑时不准随意往砂浆内加热水，砂浆应随拌随用，不要积存过多，以免冻结。

13、当日施工完后，必须在表面覆盖保温材料。

14、在拌合的混凝土中掺入MS早强剂，早期强度可提高2.5倍，7d后可达到设计强度，后期强度提高30％左右，对混凝土原材料进行预热。

15、对塔吊的基础应进行定期普查，防止地基冻融沉陷倾斜倒塌。

16、做好防滑、防冻、防煤气中毒工作。

17、现场内的各种材料、模板、乙炔、氧气瓶等应集中堆放，要符合安全距离。
第十五章  质量承诺条件、维护时间
自工程竣工验收交付使用开始，建立质量回访维修制度。严格的执行建筑工程的质量回访保修、维修制度，树立“用户是上帝”的思想，具体措施：
1、在保修期内，每个季度进行质量回访一次。保修期外坚持每年进行质量回访一次。

2、在回访过程中，根据建设单位所提出的要求整改或维修。

3．保修期间派专业人员驻现场，配合业主，进行检修维修。保修期满，专业人员与业主保持联系。

4、工程交工后，交钥匙的同时发给各用户维修卡，保修期满，用户签字业主存档，并做好保修期间的记录，经用户和业主检查后签字。
5、完工后发放《城镇生活污水净化沼气池安全管理和使用注意事项》手册给物业管理公司和用户；
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