**加油站改造工程
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一．工程概况

****加油站因发展需要，需进行以下整改：

1) 拆除两层的营业室大楼顶层，留下底层，将底层靠近围墙的一端改建一间营业收款室，靠近加油的一端底层打通，安装两台加油机，改为摩托车加油亭。

2) 将原有铁制的临时式摩托车加油亭拆除。
3) 加铺主加油亭四台加油机的信号线。
4) 接通新增摩托车加油亭两台加油机的油管线、电源线和信号线。
5) 铺设埋地油罐的液位仪信号线。
6) 修改埋地油罐卸油口的位置。
7) 填充泥土，将横向安装的埋地油罐的顶部覆土与其他三个纵向安装的埋地油罐平齐。
二．施工组织机构的设置
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     针对**加油站需整改的项目，特设置以下的施工组织机构：
三．准备工作

1. 积极配合建设单位搞好工程的消防审批工作。

2. 组织有关管理人员和工程施工人员熟悉施工现场，领会工程安装内容及要求。

3. 制订详尽的设备、材料的外购计划书，确保工程安装的顺利完成。

4. 组织施工前期的安全培训工作，增强施工人员的安全意识。

5. 制定施工方案和进度计划。

6. 确定材料设备运输路线,根据进度计划制订材料设备的运输计划。

7. 调整和准备好施工用的工具机械设备。

8. 清点和准备好工程所需的各种主、辅材料。

9. 预制工程所需的各种零、部件。

10.编写、递交开工报告、动火报告和用电报告，按照建设单位确定的开工日期准时开工。

11.把原综合楼的物品、设备搬迁至新建综合楼。

12.重新安装原有的4台加油机的控制电缆。

13.从新建配电房引出电源敷设至原综合楼配电柜。

四．施工安全措施

1. 开工前按规定办理好动火报告、用电报告和开工作业报告。

2. 做好施工人员岗前“危险场所施工应知应会常识”的培训及技术交底工作。

3. 按建设方确定的开工日期准时进场开工。

4. 进场后，施工材料和施工工具按油站指定地点放置。

5. 由持证电工按油站指定的地点接驳施工用电，并注意保护好施工用电设施的安全。

6. 在油站指定的安全地点进行作业，周围不得有易燃易爆物，焊机等施工设备要做好保护接地措施。

7. 施工现场应设安全员。负责监督场内的安全生产情况。所有施工人员需听从现场安全员和油站监理人员的指挥和安排，在指定的地点施工作业。

8. 进入施工现场要配带好安全帽，施工人员要穿戴好劳保用品。高处作业要系好安全带、做好防坠落的措施。

9. 各专业工种人员必须持证上岗。严格执行行业安全工作制度和操作规程。
10. 施工现场配备足够的消防器材。指定专人管理和维护，保证完整有效。
11. 建立健全的现场消防制度，将岗位责任制落实班组个人。贯彻“预防为主，以消为辅”的原则，做好预防工作，清除火险隐患。
12. 严格执行施工现场防火规定。各种设备、材料分类堆放，不许阻塞消防通道。
13. 每天工作完毕需断开施工用电源，关闭好氧气和乙炔气，熄灭一切火种后方可离开施工场地。
五．施工方案
（一）施工布署

**加油站原综合楼改造工程要求基本不停业改造，根据实际情况，本着“安全第一，高效快速”的原则，改造过程中加油站需要停业两次，具体安排为：1.重新安装原有4台加油机的控制电缆时，停业1天；2.安装摩托车加油机工艺管道及其配套管线时，停业5天。

（二）施工流程
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   准备工作
搭设排栅
拆除原综合楼          改建

为摩托车加油亭及营业室          开锯地面及管沟、缆沟          清

洗油罐          拆除原摩托车加油亭、新增管线铺设及改建卸油口、拆除排栅          铺设电缆和信号线           安装加油机及调试          罐区地面修整、原配电房拆除           清场

（三）施工顺序和措施

1. 拆除两层的营业室大楼顶层

⑴．拆除工程在开工前，应组织技术人员和工人学习安全操作规程和拆除工程施工组织设计。

⑵．拆除工程的施工，应在项目负责人的统一指挥和监督下进行。项目负责人根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的施工人员进行详细的安全技术交底。

⑶．拆除工程在施工前，应将电线、天然气或煤气管道、上下水道、供热管道等干线、通往该建筑物的支线切断或迁移。

⑷．拆除工程在施工前，应在大楼四周搭设脚手架,并且脚手架要满挂全闭式的密目安全网, 密目网采用1.8×6.0m的规格,用网绳绑扎在脚手架大横杆外立杆里侧；工人从事拆除工作的时候，应该在专门搭设的脚手架上或者其他稳固的结构部分上操作。

⑸．拆除区周围应设立围栏，挂警告牌，并派专人监护，严禁无关人员逗留。

⑹．拆除建筑物，应自上而下顺序进行，当拆除某一部分的时候应防止其他部分倒塌。

⑺．拆除过程中，现场照明不得使用被拆除建筑物中的配电线，应另外设置配电线路。

⑻．拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等，应有整体程度相配，不能先拆除。建筑物的承重支柱和横梁，要待它所承担的全部结构和荷重拆掉后才可拆除。

⑼．拆除建筑物一般不得采用推倒方法，遇有特殊情况采用推倒方法的时候，应遵守下列规定：

a）砍切墙根的深度不能超过墙厚的1/3，墙的厚度小于两半砖的时候，不得进行掏掘。

b) 为防止墙壁向掏掘方向倾倒，在掏掘前，要用支撑撑牢。

C) 建筑物推倒前，应发出信号，待所有人员远离建筑物高度2倍以上的距离后，方可进行。

d) 在建筑物推倒范围内，有其他建筑物时，严禁采用推倒方法。

⑽ 拆除建筑物时，楼板上不许有多人聚集和堆放材料，以免楼盖结构超载发生倒塌。

⑾ 在高处进行拆除工程，应设置溜放槽，以便散碎废料顺槽溜下。拆下较大的或者沉重的材料，应用吊绳或者起重机械及时吊下或运走，禁止向下抛掷。拆卸下来的各种材料要及时清理，分别堆放在一定的位置。

⑿ 拆除轻型结构屋面工程时，严禁在屋面上进行工作，应使用移动板梯，板梯上端挂牢，防止高处坠落。

⒀ 按要求将营业室大楼底层一端改建为营业收款室，其余底层四周围墙打通，改建为摩托车加油亭。

2．拆除临时钢结构摩托车加油亭

⑴  拆除摩托车加油亭前，先拆加油亭下的加油机，并将加油机搬至加油站指定的地方放置。

2 拆除摩托车加油亭时，用吊车将摩托车加油亭顶部吊好，人工将摩托车加油亭两支柱钢管锯断，用吊车将摩托车加油亭整个吊起，放上运输车将其运走。
3．清洗油罐

在拆除营业室大楼顶层及临时摩托车加油亭的工作完成后并在其它工作开展之前，加油站要全面停业，并进行油罐的清洗工作，清洗油罐时要注意以下几点：

a. 清理存油时必须使用防爆油泵。

b. 进入旧油罐进行清洗工作的施工人员要佩戴防毒面具。
c. 油罐内有施工人员工作时，须要向油罐强制灌风，确保罐内空气充足。
d. 油罐内有施工人员工作时，罐外须有一到多名的监护人员进行监护，确保罐内施工人员的安全。
e. 清理存油和清洗油罐时，旁边须有足够的消防灭火器具，以防不测。
4．开凿管沟和电缆沟

先按图沿着管线和电缆的走向锯开水泥路面，挖出管沟和电缆沟，锯地时要注意保护原有的管线和电缆的安全。

5．接通新增摩托车加油亭两台加油机的油管线及修改油罐卸油口的位置。

接通新增油管线及修改油罐卸油口的位置时需进行动火作业，在动火之前须进行试爆，试爆安全后方可动火；管线的焊接要确保质量，严格按照焊接规范进行施工，油管线的铺设要严格按照施工规范执行，不允许有起伏不平的现象；沿油管线的走向打下防静电地网，并与油罐区的防静电地网相连一起，油罐、加油机、油管线等均与防静电地网有较好的连接。

6．加铺主加油亭四台加油机的信号线，接通新增摩托车加油亭两台加油机的电源线和信号线，铺设埋地油罐的液位仪信号线。按已开凿好的电缆沟走向铺设电缆，穿越车道的部分需作套管保护。

7．所有油管线焊接完成后，建设、施工双方要现场进行质量检定，包括外观质量检定、水压试验以及设备、电气、管线等的电阻接地测试等，双方对检定结果记录在案并签字确认；油管线进行外观质量检定、水压试验合格后，方可进行油管外壁的防腐处理，油管外壁的防腐处理必须严格按照GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》要求执行，不得低于加强级防腐，对油管外壁的防腐处理，建设、施工双方也要现场进行质量检定并签字确认；最后回填泥土，再浇上新的水泥路面。

8. 要求安装好新增加油机，接通新增加油机的电源线、控制线和信号线。

9.按要求安装好新增液位仪，接通液位仪信号线。

10.按要求进行整体调试，加油站恢复营业。

11.按要求填充泥土，将横向安装的埋地油罐的顶部覆土与其他三个纵向安装的埋地油罐平齐；罐区地面修整、原配电房拆除。
12.提交竣工验收报告及相应的工程资料。

13.参加竣工验收，签署竣工验收合格文件。

14.进行工程结算。

六.施工计划及期（略）

 总工期为   天，其中停业   天。

七.施工平面图（略）
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