
土方开挖





1





竣工验收





大门装饰





3





钢筋砼基础





1层框架





4





5





工程





2层框架





6





3层框架











大门





10





竣工日期为2001年4月30日





15





1层砌体





开工日期为2000年12月1日





2层砌体





30





3层砌体





8











20





25





回填土





5





15





1层内粉





墙基土





400人





300人





200人





地下室地面





1层楼面





5





18





窗挂扇





女儿墙





15





11





屋面工程





8





1





15





20





35





2层涂料踢脚





10





10





3层涂料踢脚





25





路侧石安装





预制路侧石





100人





灰土垫层





5





绿化





78





室外构筑物





43





26





地下室涂料踢脚





1.2层吊顶〔室外散水〕





竣工验收





外墙面砖





竣工验收





各类门窗制安工程适时、及时的插入各分项工程施工过程中进行





水、电、暖、通安装及脚手架工程根据土建工程进展适时插入





砼路面





灰土垫层





路基土方





1





1





注：





为开工日期，拟定为2000年12月1日





；





26





为竣工日期，为2001年4月30日；





表示主导工序；





表示穿插作业工序；





其他箭头：黑虚线表示零工序。





10





墙基





10





10





10





10





墙体





7





粉刷及罩面





10





15





15





15





10





14





15





1层涂料踢脚





3层楼面





7





10





20





2层楼面





7





10





10





30





地下室内粉





30





30





8





18





硬化地面平整





6





砼硬化





碾压夯实





 郑州市电业局110 kv卧龙变电站土建工程总 体 施 工 进 度 网 络 计 划 及 劳 动 力 动 态 曲 线





20





70人





150人





225人





280人





300人





310人





325人





265人





215人





100人





2





15





地下室





15





地下室砌体





10





10





10





日期





主厂房及辅楼同时施工





围墙及大门





道路硬化及室外构筑物





劳动力动态曲线





2层内粉





3层内粉





人数





12





10





9





13





16





17





18





19





24





23





22





21





34





33





36





37





39





41





38





35





40





42





27





28





29





31





30





32





2000年12月1日





2001年1月1日





2001年2月1日





2001年3月1日





2001年4月1日





2001年4月30日








