施工方案

1、 工程概况

。

2、设计概况

2.1本工程根据榔梨工业园总体规划及省测绘院测绘的地形图而设计。东升路起点泉塘路0＋000，终点黄兴大道，共长1.291km，路幅宽20m（3m+7m×2+3m）,道路平面5个交叉口。穿越一长约172米的池塘。 

　2.2路基

2.2.1压实度、填方：路床底下80cm范围要求密实度95%，大于80cm时压实度要求93％。挖方：0－30cm范围压实度95％。

2.2.2机动车道采用重型压路机分层压实、非机动车道及人行道用轻型压路机压实。

2、 工程特点

1、施工地处机场高速与黄兴大道交汇处，地理位置比较重要，并且两条道路均有后期拓宽计划。

2、地势比较平坦，土方量不大，但需穿越1池塘，并设有灌溉倒吸虹管。

3、安全、文明施工要求高：本工程为工业园内的形象工程，需做好现场文明施工管理工作，减少施工中噪声、灰尘等对周围环境及居民的不良影响，树立良好的企业形象。

3、 施工部署

1、施工目标

针对本工程“品位高，要求严，工期紧”的特点，特制定以下施工目标。

1.1质量目标：

满足设计与工程质量验收标准，严格按照IS09002质量管理体系标准组织施工，满足工程招标书的要求，确保工程质量优良。

1.2工期目标：

采用分道、分段流水交叉作业，网络优化组合，确保在98天内完工。

1.3安全生产目标：安全事故频率控制为零。

1.4文明施工及环境保护目标：

实行现场标准化管理，临时设施、机械设备等按指定位置搭设，加强与公安、交通、环保和沿线单位、居民的联系，积极做好施工中的各项协调工作，争创文明施工现场。

2、保障措施

为了确保本工程上述施工目标的实现，本公司通过对招标文件的认真研究和对施工现场的多次踏勘，拟在组织管理、生产技术、后勤供应等方面采取相应保障措施，以确保目标的顺利实现。

2.1　组织保障

本工程实行项目管理。我公司针对本工程的施工特点精心挑选具有类似本工程施工管理经验的优秀项目经理1人，技术负责人2名，组建本工程项目经理部，并根据管理职能，项目部设四部一室（工程部、机械材料部、技术质监部、财务人事部、综合办公室），其职责分工如下：

①项目经理部：对工程管理目标全面负责，为本工程管理目标实施的第一责任人。

②技术负责人：主管生产技术、质量安全、计划安排，为项目经理的决策提供理论依据。

③工程部：负责工程项目生产计划，施工生产调度，工程测量及预结算。

④机料部：负责工程施工机械设备调度、检查、修理，确保工程进度所需材料设备的及时到位。

⑤技质部：负责工程项目施工技术、方法、标准、规范的实施指导；负责工程质量检查监督工作；负责工程施工、安全措施、安全宣传教育的监督检查及落实执行；负责工程试验、检测及各类资料的收集整理。

⑥财务人事部：负责工程施工所需资金的筹措、劳动工资管理、劳动纪律、人员调配、人事档案管理等。

⑦综合办公室：负责工程项目对个联络、日常业务、后勤、保卫等工作。

2.2后勤保障

本工程施工尤如一场突击战，要取得战斗胜利，必须“粮草先行”。针对本工程“工期紧、气温高、材料供应量大”的特点，为取得先机，确保本工程中标后，能迅速组织工程所需的管理人员、作业队伍、材料机具进场，尽量压缩施工前的准备工作时间。

2.3技术保障

为确保质量、安全、工期目标的实现，在技术上拟采取以下措施予以保障。

①建立严密的技术管理体系，并通过相应的约束机制，确保管理体系的正常运行。

②组织现场施工人员熟悉图纸，学习规程规范及标准，做好技术安全交底，交底采取会议、书面交底的双重形式。保证现场施工的每一位参入者，人人明确工程的目标和要求。

③根据业主提供的导线点及水准点，对现场作业面的平面、高程进行全面认真地复测，及时将复测结果报告业主，同时建立水准导线网，并对控制桩予以保护。

④对拟调入工地的测量、试验仪器，先期送至当地技术监督部门计量检定。

⑤根据现场量测结果及设计要求，绘制具体作业区段的砌块铺装排列图，排列图经审定通过后，据此进行异形砌块的统一加工，以达到减少浪费，提高铺装整体个观效果的目的。

⑥对已拟定的进度计划进行反复测算，提高实施的可行度。计划实施初期，加强监测管理，同时不断完善工程措施，确保计划的落实，如在监测过程中，发现有计划本身不够完善的地方，及时调整计划，充分发挥其指导、控制职能。

3、施工准备

3.1施工现场准备：

①已完成项目部及工程处的驻地建设。

3.2施工技术准备：

①校核测量仪器，对全线的导线点、水准点进行复核并根据需要进行加密、放线。

②复核纵、横面，计算土方量，根据实际情况进行土方调配。

③根据施工图和实际情况，编制切实可行的施工组织设计。

④对技术人员及操作工人进行岗位培训技术交底。

⑤对借土区按规范要求进行取土样试验，测定其最大干容量，最佳含水量等。

3.3施工材料准备

①做好各类工程材料的准备，并进行相关检测，同时做好各种材料的试验、试配。

②准备好各类工程防水、防雨材料，特别是雨季施工覆盖用的彩条布、塑料薄膜等。

③及时准备好各类工程机械设备，同时搞好机具的维护、修理。

四、主要分部分项工程施工方法

1、施工测量

1.1技术标准：水准点闭合差：±12Lmm

   L为水准点之间的水平距离，单位为km

   导线方位角闭合差：±√40n。秒，n。为测站数。

直接丈量测站允许偏差：

　固定测桩间距离（m）        　允许偏差

＜200　　　　　　　　　1／5000

200～500　　　　　　　　1／10000

＞500　　　　　　　　1／20000

1.2测量组织

1.2.1项目部成立专门测量科，经测量后绘制测量成果，交监理工程师审核，确保测量准确无误。

1.2.2测量放样采用全站仪，由经验丰富的老测量工程师担任组长，测量按国家有关规范进行。

1.2.3施工中，根据监理工程师批准的格式，作好各种施工测量原始记录和工程放样原始记录，及时交监理工程师复核，监理工程师对记录数据有怀疑时，测量人员无条件进行复测。

1.3技术措施

1.3.1根据指挥部提供的导线控制点和高程控制点，在施工范围内建立一套导线控制网和高程控制网，并得到监理和指挥部复核认可，作为施工放样依据。

1.3.2对经过复核认可的导线和高程控制点采用永久性保护措施，如用混凝土加固等，以保证其使用中的准确性。对导线点将桩寄出路幅，在施工中，导线点毁坏后便于及时予以恢复。

1.3.3对使用的导线点和高程控制点每个月检核一次，防止由于其发生变化而引起的施工误差。

1.3.4施工前，对所使用的全站仪、经纬仪、水准仪等进行检校，合格后方可投入使用。

1.3.5测量建立复核制度，避免错误。

2、清表、修排水沟

清表：采用推土机、挖机辅以人工配合，清理掘除施工范围内的表土、树木、障碍物、建筑垃圾、淤泥等不适材料运至甲方指定弃土区。

0＋980－1＋140道路由塘中通过，属不良地质地段，对此需重新进行软基调查，拟定软基处理施工方案与措施。根据处理方案，确定软基处理的施工机械设备以及材料等，严格按设计或监理要求进行处理，如开挖换填或抛石等。清表验收后迅速进行回填施工，回填用土采用渗水性较好的填料，同时路基两侧做好地下水渗透排水沟，防止地下水反渗入路基而造成碾压时的翻浆现象产生。软基地段填筑时，分层及接茬宜做成错台形状，台宽不宜小于2米。

排水沟：因工程在夏秋季施工，雷雨较多，需在路基两侧开挖满足排水需要的排水沟，排水沟1.0×1.0米，中间距20米挖排水沟与两侧排水接通，每50～100米设置一个集水井，集中排入积水收集外排系统。

3、道路路基工程

3.1路基开挖：在路基开挖前做好场地清理及排水工作，并做好测量放样工作，在开挖坡顶处有明显标志。取土沿其工作面有计划地均匀进行，不得局部取土而造成坑洼积水，同一工作面，宜采用多机联合作业方法。开挖时不论工作量及开挖深度大小，均自上而下进行，避免超挖或乱挖，开挖段根据排水需要挖好截水沟，根据土质情况做好防渗处理。切方段要及时做好边坡修整工作，并防止边坡塌方现象发生。

3.2路基填筑方向与交通组织：根据取土区和现场实际情况，取土区位于本工程的北侧中部，故采取从路两端向中部填筑。交通组织从两端运土填筑，向中部推进。

3.3路基填筑：路基清淤清表后，可进行路基填筑。路基填筑选用稳定性较好并具有一定强度的土石做填料，所用填土每5000立方作一次击实试验，以确定最大干密性和最佳含水量。路基填筑之前对取土场的土质进行含水量测试，以保证施工时对压实度的控制。填筑时对已填路基进行碾压，雨后将路基上的浮土清除干净并晾晒压实后再进行施工。为保证有效路基内压实效果，按技术规范和设计要求路基两侧填筑高度在30cm以上，并做到分层填筑分层压实，分层松铺厚度小于30cm，尽量做到全幅全宽填筑。填方区厚度在0～80cm范围内要求大于95％，80cm～150cm要求大于93％。当地面横坡不陡于1:10时，可直接填筑路堤。在稳定的斜坡上，横坡在1:10～1:5时，将原地表土翻松，再进行填筑；当地面横坡陡于1:5时，将原地面挖成宽度不小于1米的台阶，台阶顶面做成2％～4％的内倾斜坡，再进行路堤填筑。道路外边坡度按现有地形，填方边坡1:2，填方区每层填料铺设的宽度，超出每层路堤的设计宽度30cm以上，以保证完工后的路堤边缘有足够的压实度。为保证路基不积水，施工时路基横坡大于4％。填方地段必须全幅全宽填筑，不得缺填或分段填筑，路堤浸水部分采用水稳定性较好及渗水性好的填筑料。

3.4压实；路基压实是保证路基质量的重要环节，是提高填料的密实度、减少空隙率、增强填料颗料之间的接触面、增大凝聚力、提高内磨擦阻力、减少变形的重要保证。路基压实时除对填料选用、含水量进行控制外，压实机具的选用及施工工艺是其最关键的环节。项目部将配备2～3台20T以上的振动压路机，压实时采用路基两侧向中央进行，压轮重叠0.4～0.5m，并全宽碾压，防止路基产生不均匀沉陷而造成路基纵向裂缝。每压实一层报项目部和监理进行压实度检测，被认为合格后方可下一层填筑，否则查明原因进行补压可相应处理，如土质含水量过高，可采用翻晒后平整压实。压实度检测频率为每2000平方检测8点，不足200平方时必须检测2点以上，必要时根据需要增加检测点，或进行触探试验、弯沉值试验。

压实完成后即进行压实质量的检验，测定压实度，达到规范要求时，再进行下一层填料的回填施工。若不合格，则重新翻松再充分压实，在施工过程严格控制填料的含水量及地下水位的变化。

3.5路基整修和超边整形：路基表面的整修采用机械配合人工切土或补土，并配合压路机压实，避免有松散、软弹、翻浆及表面不平整现象。整修边坡时路基土质边坡按设计要求坡度，自上而下进行边坡修整，不得在边坡上粘补。边坡需要加固地段，预留加固位置和厚度，使其完工后的坡面与设计边坡一致。当路基边坡受雨水冲刷形成小沟时，将原边坡挖成台阶，分层填补，仔细夯实。

3.6路基压实检测验收：在施工过程中及时按设计和规范对路基进行检查、检测，路基完工后，对路基的各项检查、检测全部合格并达到设计和规范要求后，才可将路基交与下道工序水泥稳定砂砾层的施工。

施工进度计划及保证措施

一、工期

我们在认真研究了施工图纸、招标文件，详细地踏勘了现场后，并结合本公司的综合实力情况，确定本分项工程施工工期为35天，具体情况详见总网络图。

二、施工计划安排

1、施工主导思想

根据工作内容及现场实际情况以及工期要求等各种因素，整个工程施工的顺序确定为先排水管后路，先深后浅循环渐进的施工思路。同时为确保总工期目标的实现，将工程各个施工区域分段流水施工，通过具体掌握各控制点的顺序实施来保证总工期的实现。

2、主要项目的施工工期

本工程将于2003年6月25日开工，2003年7月30日竣工。

开排水沟、清表、清淤共计：12天，清表、清淤、排水沟同时施工。

路基工程：35天，准备工作做好后，即于K1+291.89处开始进行路基土石方填筑工程，为避开夏季降水多以及保证工期进度和质量，将在7月30日路基土石方工程填筑完毕。

3、施工计划横道图

为了更加观地表达各工序之间的开始与完成时间控制点，确保总工期目标的如期实现，制定“施工进度横道图”，如附图。

5、重点部位的施工安排

　本工程填方量较大，为节约时间，需事先制定科学合理的流水交叉作业方法，清表、清淤一段，填筑一段。在路面浇捣阶段设两个搅拌部进行分段施工，缩短工期。

三、保证措施

　　为了保证生产进度计划能顺利得到实施,我们将从如下几方面采用措施予以保障：

1、组织保障

根据实际情况，设土石方施工队，专门负责土石方道路施工，接受项目部统一指挥，密切合作。

2、机具、材料保障

根据施工进度安排，列出机具、材料使用计划（详见机械设备使用计划表），对机械设备进行全面检修保养，确保最佳使用状态，所有设备、材料按使用计划提前一周落实到位，随时准备组织进场投入生产。

在机械设备方面，科学合理地进行机械配套和选型，充分考虑设备的适应性、先进性、经济性、可靠性，以最大限度地提高机械化施工程度。

3、劳动力保障

本工程劳动力投入情况具体详见“劳动力安排计划及措施”，考虑到施工期间有农忙时期，劳动力可能出现紧张，我们一方面通过合法手续，签订合同进行约束和提高待遇措施，保证必要的劳动力，维持正常生产，确保道路优质、按时完成。

4、技术保障

精心作好技术准备工作，施工前充分领会设计意图，熟悉施工技术规范及质量标准，施工中积极与建设方、监理、质监、设计等部门联系，接受监督，发现问题及时解决。

5、水电保障

利用建设方提供的水、电源，沿所建路段建立水、电走廊，自备水车和发电机组，以防停水、停电，确保生产。

6、社情保障

妥善处理好周围群众关系，加强同当地政府部门、单位及附近居民的联系。

7、建立进度监控机制，

7.1进度计划管理的关键是过程管理，而过程管理的关键就是监控机制和奖惩机制的完善。因此，监控、奖惩机制是进度计划落实的关键之关键。

7.2进度的监控应是全过程的，必须从计划的编制依据收集开始，直至工程验收为止。

7.3进度的监控必须目的,过程真实，评判依据充分，结论公正、公开。

总之，人们将以精良的设备、科学的管理、认真的操作、充足的材料，最大限度地满足施工需要，保证总工期的实现。

施工总平面图布置

1、项目部办公、生活区布置：

经现场踏勘，项目部办公用房和生活用房设在东升路以北，不影响道路施工的位置。见平面布置图所示。

6、交通组织措施

6.1工程所在地交通现况：

工程为新开辟道路，原为地势平坦的稻田区，但有水利灌溉渠道和鱼塘，并有部分房屋建筑拆除，有简易公路场与外相通，交通条件较好。

6.2现场交通组织措施：

6.2.1维护好现有公路，保持原有公路畅通，保证建筑材料等运入，同时尽量不影响附近居民出入方便。详见施工平面图交通布置。

6.2.2在路口设立交通指挥员，指挥施工车辆行驶，保证上车辆交叉作业交通安全。

6.2.3在道路两端修筑两条车辆临时施工便道，供场内车辆能行。详见施工平面图。

施工总平面图布置见附图

主要机具使用计划

	序号
	名　　　称
	规格
	单位
	拟进场数量

	2
	挖掘机
	日立
	台
	4

	3
	推土机
	东方红220型
	台
	4

	4
	压路机
	TW-100
	台
	2

	5
	压路机
	CC21
	台
	2

	6
	电动打夯机
	
	台
	2

	8
	砼搅拌机
	ZJ500
	台
	2

	12
	洒水车
	EQ-140
	台
	1

	13
	自卸车
	DF-140
	台
	15

	14
	泥浆泵
	NL75-7
	台
	4

	19
	全站仪
	南方322型
	台
	1

	20
	自动安平水准仪
	
	台
	1

	22
	3米检测尺
	
	把
	1

	23
	弯沉仪
	
	套
	1

	24
	灌砂法检测工具
	
	套
	1

	25
	托盘天平
	
	台
	2


劳动力安排及措施

　

1、对本工程施工的特点，劳动力安排按路基工程施工阶段分别考虑，作业班组基本固定，每一项工种设正副班组长，便于劳动力管理。

2、每一工种均由操作熟练人员组织，按进度需要进场，进场即进入状态，按流水作业要不施工，避免窝工现象。

3、工种上岗前先做作好技术交底，切实掌握操作要求，来格按要求执行，确保工程质量。

4、工程按施工特点，项目部设机械施工队，土方施工队。

机械施工队：主要负责工程中的机械开挖，路基平整，压实，运输工作。

土方施工队：负责机械开挖后的土方清挖，水管沟井的土方开挖和填土，整平等工作。

5、按规定和需要配发使用劳保用品和工具，高温天气保障对参战人员的防暑降温用品的发放，保证作业人员的劳动安全和身心健康，使之有热情和信心投入到本工程的建设之中。

6、充分调动施工人员的积极性。节假日采取补贴手段，农忙季节采取提高劳动报酬加现金补贴，确保农忙季节劳动力能满足施工进度要求，保证施工正常进行。
7、食堂、仓库等处设消防灭火器，切实注意防火。

8、妥善处理好周边环境，尽量减少午夜后施工，服从环卫部门统一规定，接受附近居民的监督。

9、职工进场主动凭身份证到当地派出所办理暂住证、计划生育证、卫生许可证，施工人员名单在派出所备案，配合作好施工期间治安联防工作。

10、在工地的大门，门头悬挂相关对联及条幅，各主要进入口处和安全通道口设置由省安昨站推荐的电脑语言灯箱。

11、在工地主要通道口设置“门前三包”岗位，设专人上岗执勤。车辆出入口设洗车平台，车辆冲洗干净后才能进入城区道路。

12、施工工地周围设围墙进行封闭性管理。工地围墙要整洁、牢固、上口平、外立面直、高度不低于2.5m，围墙外侧粉刷扫白灰进行美化处理并书写宣传标语。
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