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1、 编制依据：

1． 哈尔滨市磨盘山水库供水工程车库及维修间，运泥车库，警卫室，围墙，大门的建设工程招标文件及图纸。

2． 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002。

3． 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002。

4． 混凝土质量控制标准GB50164-92

5． 建筑地面工程施工及验收规范GB502001-2002。

6． 组合钢模板技术规范GB50214-2001

7． 钢结构工程施工及验收规范GB50205-95

8． 混凝土小型空心砌块建筑技术规程JGJ/T14-95

9． 砌体工程施工及验收规范GB50203-2002。

10． 网架结构设计与施工规程JGJ7-91

11． 网架结构工程质量检验评定标准JBJ78-91

12． 彩色涂层钢板与板带GB/T12754-91

13． 建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001

14． 外墙饰面砖工程施工及验收规范JGJ126-2000

15． 塑料门窗安装及验收规范JGJ103-96

16玻璃幕墙工程质量检验标准JGJ/T139-2001
二、质量目标

我们的企业宗旨是干一项工程,立一座丰碑,创一块奖牌,树一方信誉。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    质量标准是土建、电气、水暖安装工程创全优工程。
    我公司基于改革传统的经营管理方式,建立符合国际标准的质量体系,已通过ISO9002质量体系认证,这标志着我公司建立了以质量管理为核心的一整套质量保证体系.其中包括材料采购、检验试验、过程控制;半成品、成品防护;最终检验;并强调保修服务和信守合同。

    我公司通过质量保证体系的运行,形成了科学化,系统化,程序化的质量管理模式,施工中的每个环节都在严格的控制中进行。本工程中我公司发挥建筑施工总承包一级大型施工企业优势,实行项目法施工,应用网络技术严格控制各工序的交叉作业,以保证质量工期同步。 

在此我们向业主承诺,科学管理精心施工,严格按“三控、四制”要求进行,满足合同要求,达到设计的预期使用功能,确保优质工程。

3、 工程概况

a) 本工程为哈尔滨市供水工程有限责任公司的磨盘山供水工程附属设施工程。

具体包括：车库及维修间一座，运泥车库一座，干煤棚一座,警卫室2座，H=1700mm的围墙1945米，大门2座。工作内容包括土建、电气、给排水、采暖等。

b) 工程地质条件：本工程位于哈尔滨市动力区朝阳界内的园艺所西侧、市区绕行公路南。场地地形相对比较平坦，地土表面为植土，持力层为粉质粘土。场地地震烈度为六度。最大冻土深度为1.98米。

c) 施工现场条件：施工场地为农用耕地，土质较软，场地内的植物需进行清理，施工用水、电需接入场内，场区道路需进行修建。

d) 工程特点：本工程为哈尔滨市区饮用水工程，工程结构复杂，施工难度大，设备劳动力集中量大，工期紧。

4、 总体部署

4.1推行项目法施工,建立项目经理部, 在项目负责制的基础上选派具有承建同类工程经验的精兵强将建立组织机构。

4.2执行ISO9002质量管理和质量保证体系,贯彻自检、互检、交接检的检验程序，对施工过程进行全面监控,为用户提供满意的产品和服务。

4.3工期安排及施工布置

4.3.1根据招标文件要求及工程的具体情况, 我公司安排本工程计划自2003年8月15日开工(暂定,具体开工日期根据合同签订工期为准),2003年10月15日竣工,施工工期为62天(详见网络进度计划表)，比招标文件要求提前10天完工。
4.3.2施工段划分

根据招标文件工期及施工条件的要求及本工程的实际情况,为了保证该工程工期不拖延,我们首先把车库及维修间和运泥车库（I），警卫室和大门（II），围墙（III），干煤棚（IV）划为四个独立的施工单元，在四个独立的施工单元内组织四支工种齐全的施工队伍，同时施工从而抢时间、抢进度，确保工期按时完成。同时我们把每个施工单元划分了施工段，具体如下：

I施工单元：划分为三个施工段，即：车库及维修间1-14轴为第一个施工段，车库及维修间15-23轴为第二个施工段，运泥车库为第三个施工段；

II施工单元：划分为二个施工段，即：警卫室和大门（A）为第一个施工段，警卫室和大门（B）为第二个施工段；

III施工单元：划分为四个施工段，即：围墙总长1945米，每个施工段约500米；

IV施工单元：划分为三个施工段，即：1轴---9轴和10轴间的伸缩缝为第一个施工段，9轴和10轴间的伸缩缝---20轴和21轴间的伸缩缝为第二个施工段，20轴和21轴间的伸缩缝---29轴为第三个施工段。

在每个施工单元内各自组织流水施工作业,电气、水暖安装工程与土建工程采取交叉作业，施工期间，水暖、电气专业及时做好下管、留洞、预埋工作，与土建专业穿插进行，加强各专业间的协作工作，各方应积极为对方创造施工条件，在各方交叉作业段合理安排好作业时间与进度，确保工程总工期按期完工，满足建设单位的使用要求。
4.3.4砼搅拌站设置

    本工程共配备八台搅拌机，每个施工单元各二台。垂直运输主要采用塔吊和龙门架运输。车库及维修间和干煤棚各配备一台塔吊和一台龙门架，其余按工程实际情况配备龙门架。车库及维修间的予应力屋面板和干煤棚的网架采用45T汽车吊进行吊装。

5、 施工准备

5.1技术准备

5.1.1施工前应熟悉图纸掌握技术数据和工程的结构情况,了解设计意图。

5.1.2完成图纸会审,根据设计要求备齐有关图集、施工及其验收规范。

5.1.3结合现场实际情况确定施工方法,进行技术质量交底,根据给定的坐标和高程,按建筑要求设置场区永久测量控制点,完成定位抄测。

5.2施工现场准备

5.2.1协助建设单位完成“四通一平”。

5.2.2建造好施工用临时设施、施工生活区，注意安全防火,注意环境保护,达到文明施工标准,具体位置见施工总平面布置图。

5.2.3做好季节性施工准备;修场区施工道路;做好有序排水布置。

5.3物资准备

5.3.1编制材料计划,并组织备料。

5.3.2设备机具准备,编制施工设备机具进场计划,并组织机具设备安置就位 (见机具进场计划)。

5.3.3对计量器具提前进行检测、校准、满足精度要求。

5.3.4对水泥、砂、石子等需二次复试的材料,提前进行取样检验,避免正式施工时材料待检造成窝工。

5.4劳动组织准备

建立项目施工领导组织机构,选派有经验、有开拓精神,工作效率高的人员组成项目经理部(见组织机构图)，集结施工力量按施工进度计划,组织劳动力进场(见劳动力进场计划表),有针对性地对各工种人员进行专业性培训和安全生产、文明施工教育。

六、土建专项工程施工方案
6．1工程概况（见前述）

6.２施工顺序

1．基础工程→主体工程→屋面工程→装饰工程→楼地面工程

  2．遵循“先地下，后地上；先基础，后主体；先结构，后装饰”的施工原则。

6.3分部分项工程施工技术措施

6.31土方工程

  6.3.1.1施工准备
A.  土方开挖前应将拟建建筑物范围内的场地,按设计或施工要求整平场地,清除杂务，搬迁施工区域内地面上及地面下的所有障碍物。

B. 了解施工区域内地下管线,坑井等障碍物的情况,避免因情况不明而造成损失。

C. 根据施工图纸及地质报告，工程技术人员定位放线后,设立工程控制点及观测点，经施工技术人员复线,并报请业主及监理人员检验无误后即可进行土方开挖。
6.3.1.2挖方工程

A.本工程采用反铲挖掘机挖土，汽车运输，人工清底，放坡系数采用0.71。

B.为防止地表水流入基底,在基坑四周处设置0.3*0.3,排水沟.
C. 机械挖土时予留200MM厚土层，用人工清理，防止机械作业地基被扰动破坏，人工清理边挖边抄测，保证基底的平整与标高的准确。

D．挖土时注意检查是否有古董、洞穴、暗沟或裂隙、断层存在，如有发现应及时汇报。

E．土方挖至设计标高后，及时与设计、业主、监理等有关部门联系进行联合验槽，检验合格后作好隐蔽验收记录后立即进行下道工序施工。如发现有转小面积有软土夹层等,我方将根据以往施工经验进行换砂处理,如遇大面积软弱层,将及时与设计院联系.进行处理后方可继续施工.

   6.3.1.3土方回填

A. 基础施工完毕,且基础混凝土强度达到设计要求时,其四周才可回填.

B. 回填前应清除沟槽内草皮、垃圾等杂质，腐植物、冻土、耕植土不得用作回填土。

C. 填方土料从挖出的土石方中选出含水量塑限2%左右，压实系数不小于0.96。

D. 土方采用机械压实。每层铺土厚度为250—350mm，每层压实3—4遍，上下层接缝应错开不小于1米。

   6.3.1.4质量标准及要求：

     挖方允许偏差：底面标高：0，-50mm。

                   表面平整：20mm。

   6.3.1.5安全措施

A、机械挖土时，操作进行应前后观望，避免发生事故，

B、挖土时要注意土壁边坡的稳定性，发现有裂纹及塌方的可能性时，人员要立即离开及时处理。

C、必须检验土壁稳定情况，在确保安全的情况下才可继续工作。

D、四周必须设置1.2m高护栏,人员上下要有专用爬梯。

6.3.2毛石基础工程

    基础采用MU30的毛石，M5的水泥砂浆进行砌筑。

6.3.2.1施工准备.

A. 毛石砌筑前须在地基验槽合格后,清除杂物,并打好底夯后,方可进行施工。

B. 基础施工前,应在建筑物的主要轴线部位设置标志板.标志板上应标明基础、墙身和轴线的位置及标高。

  6.3.2.2施工技术措施.

A. 砌筑第一皮毛石时,基底要先座浆,然后铺筑第一层毛石,并将大面向下,转角处应选用比较方正大块毛石,角石两边应与基准线相合.四角的角石要大致相等,角石砌好后,再砌里外面的石块,要防止填心砌筑,同时还应按规定设置拉结石保证毛石基础的整体性。

B. 砌体要求灰浆饱满,块石间上下错缝、内外搭砌,无空洞和缝隙,砌体留槎和临时间断处,均应留置阶梯式斜槎。在通过基础的管道上部,应预留沉降余量。

C. 毛石砌体宜分皮卧砌,并上下错缝、内外搭砌,灰缝厚度为20-30mm。

D. 毛石墙必须设置拉结石,采用两块拉结石搭接砌筑,搭接长度不应小于150mm,其中长石不应小于墙厚的2/3,同皮内的中距不应大于2米,每0.7mm墙面至少应设置1组拉结石。

E. 毛石砌体的每日砌筑高度,不应超过1.2米。

  6.3.2.3质量标准及验收要求

A. 石料的质量规格均须符合设计要求。

B. 砌体砂浆强度符合设计要求。

C. 砌体组砌形式合理,灰缝均匀、勾缝密实粘牢固.

D. 允许偏差项目:

轴线位置偏移:         20mm
基础和墙砌体顶标高:  +25mm
砌体厚度:            +30mm

6 .3.3钢筋混凝土

施工顺序:柱绑筋→柱支模→ 柱砼梁(板) →梁（板）底模→梁(板)绑筋→梁侧模→梁(板)砼

   6.3.3.1 模板工程

     本工程模板梁、柱模板采用钢模板，板模板采用新型竹模板。

6 .3.3.1.1施工准备

A. 钢筋绑扎完毕,并经检验合格后进行模板施工.

B. 钢木模板、支承件、卡具、隔离剂的准备。

C. 做好施工前的技术交底工作及施工测量放线工作。

   6.3.3.1.2模板安装

A. 模板按设计要求进行安装，保证结构和构件各部分尺寸和相互间位置的正确。

B. 模板安装应具有足够的稳定性,刚度和强度,能够满足施工过程中出现的各种荷载,若支撑在基土上,基土必须坚实.

C. 模板板面应清洁平整,接缝严密不漏浆,并拆装容易,施工时操作方便,安全可靠.

D. 柱模板采用组合钢模板,主要由四面侧板、柱箍、支撑、对拉螺栓等组成.柱模安装时,先在基础面(或楼面)上弹柱轴线及边线.同一柱列应先弹两端柱轴及边线,然后拉道线弹出中间部分柱的轴线及边线,按照边线先把底部方盘固定好,柱子的四边均按设计宽度由平模拼装好,四角采用阳角模,上下左右均用U形卡连接,并设置柱箍,用经纬或线锤校正柱模垂直度后,用支撑加以固定，并将对拉螺栓校紧。

E. 梁、板的模板主要由侧面模、底模、夹木及支撑系统组成. 板模板采用竹胶板，竖向支撑为带调节螺栓的扣件式钢管脚手架，水平支撑为木龙骨和钢管。施工时先搭设钢管脚手架，后支设梁底，梁侧面模板，再安装木龙骨及楼梯模板。对不方正的竹胶板，要用木工刨刨边修正，以方便模板安装并使模板接合紧密，对刨边或切割过的竹胶板侧边要刷环氧树脂油漆，防止竹胶板吸水膨胀，影响模板的正常周转使用。板模板安装时，应从一边开始铺设，后安装的模板必须与先安装的模板顶紧，且所有板缝侧边均粘贴自带胶的海绵条，这样就能充分保证振捣混凝土时不发生漏浆现象，使浇筑的混凝土内实外光，质量好。

F. 跨度等于或大于4米时,模板应起拱,起拱高度为全跨长度的1/1000-3/1000,在梁的底模下每隔800mm用顶撑支顶,梁模安装后应拉中心线检查,以校正梁模的位置,梁的底模安装后,则应检查梁底标高,将木楔钉牢在垫板上.各支撑之间要加水平支撑或剪刀撑,保持顶撑的稳固,以免失稳。

G. 墙模板主要由侧面模板、对拉螺栓（或拉片）及支撑系统组成。组装模板时，要使两侧穿孔的模板对称放置，以使穿墙拉板与墙模保持垂直。模板的垂直度用紧线器和ф10钢筋制成的拉线控制，沿墙高不少于三道。组装时按位置安装门洞口模板，正确予埋铁件。

H.为保证柱垂直度不发生偏差及保证整体结构的稳定性，使浇筑等工作有足够的作业面，要搭设满堂脚手架，此脚手架是为支模、绑筋、浇筑时使用的，将随拆模时拆除。

J.固定在模板上的预埋件、预留孔洞均不得遗漏，且安装牢固，其偏差应符合下表:    

预埋件和预留孔洞的允许偏差

	项             目
	允许偏差（mm）

	顶埋钢板中心线位置
	3

	预埋管、预留孔中心线位置
	3

	插     筋
	中心线位置
	5

	
	外露长度
	+10.0

	预埋螺栓
	中心线位置
	2

	
	外露长度
	+10.0

	预 留 洞
	中心线位置
	10

	
	尺     寸
	+10.0


   K. 模板内表面应涂刷隔离剂、脱模剂，采用水溶型脱模剂。

M.砼浇筑前,模板内应清理干净,无木屑,刨花、杂物及其它碎片和积水,并在模板上留有检查口,经业主检查验收后方可开始浇捣混凝土。
   6.3.3.1.3 模板拆除
A. 在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏后,方可拆除非承重模板。

B. 拆模时必须保证混凝土结构的质量和安全，拆模顺序是先拆除承重较小部位的模板及支架,然后拆除其它部分的模板及其支架。

C. 在拆除模板过程中,如发现混凝土出现异常现象,可能影响混凝土结构的安全和质量等问题时,应立即停止拆模,经处理合格后，方可继续拆模。
   6.3.3.1.4模板安装质量要求

现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

	项   目
	允许偏差(mm)
	检验方法

	轴线位置
	5
	钢尺检查

	底模上表面标高
	±5
	水准仪或拉线、钢尺检查

	截面内部尺寸
	基础
	±10
	钢尺检查

	
	柱．墙．梁
	+4、-5
	钢尺检查

	层高垂直度
	不大于5m
	6
	经纬仪或吊线、钢尺检查

	
	大于5m
	8
	经纬仪或吊线、钢心检查

	相邻两板表面高低差
	2
	钢尺检查

	表面平整度
	5
	2m靠尺和塞尺检查


  6.3.3.1.5安全措施

A. 施工现场人员必须戴好安全帽,高空作业人员戴安全带,并应系牢。

B. 所使用工具必须用绳链系挂在身上,以免掉落伤人.

C. 二人运输模板时,要相互配合,协同工作,传递模板,工具应在运输工具或绳子系牢后升降,不得乱扔。

D. 拆除模板一般用长撬棍,拆楼板模板时,要避免整块模板掉下伤人,模板下方,禁止人员通行,并有专负责现场安全。
6.3.3.2钢筋工程

钢筋采用普通HPB235级钢,HRB235级钢。钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。予应力钢绞线采用直径为15.20mm(7φ5),强度标准值fptk=1860N/mm2。钢筋绑扎采用软铁丝。

6.3.3.2.1施工准备

A. 模样底模支好后,并经检验合格即可开始钢筋绑扎。

B. 应对进场的钢筋进行试验合格后方可使用。

C. 钢筋下料前应进行调直和除锈。

D. 按照混凝土结构设计施工图核对钢筋配料单是否有误。

6.3.3.2.2钢筋加工

A. 钢筋进场必须有出厂合格证，型号、批量、吨数经检验合格后，进行见证取样，并进行二次复试合格后方可使用，对焊钢筋要进行焊接取样试验合格后方可使用。

B. 钢筋加工前应对钢筋进行外观检查、钢筋表面必须洁净，无损伤、油漆、漆污和铁锈等，带有颗粒状或片状老锈的钢筋严禁使用。

C. 钢筋制作加工的形状、尺寸必须符合设计要求。

6.3.3.2.3钢筋绑扎、焊接与安装

A. 钢筋交叉点应采用软铁丝扎牢,板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋的交叉点全部扎牢外, 中间部分交叉点可间隔交错扎牢。

B. 梁和柱的箍筋,应与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。

C. 钢筋的绑扎接头搭接钢筋的末端距钢筋弯折处,应大于钢筋直径的10倍,搭接接头不应位于构件最大弯矩处。

D. 受拉钢筋绑扎接头长度应不小于1.2 la,且不小于300mm，受压钢筋搭接长度不应小于0.85la,且不应小于200mm.

E. 各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋截面面积百分率应符合下列规定:

	接头形式
	受拉区
	受压区

	绑扎骨架和绑扎网中钢筋接头
	25
	50

	焊接骨架和焊接网的接头
	50
	50

	受力钢筋的焊接头
	50
	不限制


F。焊接前必须试焊，合格后方可施焊。25MM以上采用焊接接头，单面焊搭接大于等于10D，柱采用电渣压力焊，在受力钢筋30D区段内一段内一根钢筋不得有二个接头，在同一截面内，接头应错开，受拉区接头不超过50%；

G.钢筋的接头弯钩叠合处应交错布置在架立筋上，板上部的负筋 要防止被踩下，特别是YP、挑檐、等悬臂板要严格控制负筋位置，以免拆模后断裂，板与主梁交叉处，板的钢筋在上，主梁的筋在下。

H.在框架节点处钢筋穿插十分稠密时，应特别注意梁顶面主筋间的净距有30MM，以利于砼浇筑，梁的受拉钢筋搭拭位置应避开最大弯矩处，并不宜在梁端、柱端箍筋加密范围内搭接，接头位置应相互错开。钢筋绑扎时， 应设加固筋，底层钢筋应以高标号预制砂浆垫块垫起，以保证钢筋在施工中处于设计位置。

M.受力钢筋砼保护层应符合设计要求,为保证砼保护层厚度,浇筑砼时钢筋使用垫块或支座支起稳定。

6.3.3.2.4质量验收标准

A. 钢筋加工允许偏差(mm).

	      项      目
	允许偏差

	受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸
	±10

	弯起钢筋的弯折位置
	±20

	箍筋内净尺寸
	          ±5


B．       钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

	 项    目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	绑扎钢

筋网
	长．宽
	±10
	钢尺检查

	
	网眼尺寸
	±20
	钢尺量连续三档，取最大值

	绑扎钢

筋骨架
	
	±10
	钢尺检查

	
	
	±5
	钢尺检查

	受力钢筋
	间距
	±10
	钢尺量两端、中间各一点，取最大值

	
	排距
	±5
	钢尺检查

	
	保护层厚度
	基础
	±10
	钢尺检查

	
	
	柱梁
	±5
	钢尺检查

	
	
	板墙梁
	±3
	钢尺检查

	绑扎箍筋．横向钢筋间距
	±20
	钢尺量连续三档，取最大值

	钢筋弯起点位置
	20
	钢尺检查

	预 埋 件
	中心线位置
	5
	钢尺检查

	
	水平高差
	+3,0
	钢尺和塞尺检查


6.3.3.2.5钢筋工程安全施工措施

1).搬运钢筋时,要注意道路畅通无阻,以免障碍物刮倒伤人，而且应齐上齐下,不得往下扔。

2).在高空绑扎,安装钢筋,必须注意不得集中堆放在模板或脚手架上的某一部位,多人合运钢筋时,起、落、转、停动作要一至，在高空绑扎，安装钢筋骨架时，须搭设脚手架和马道，绑扎立柱，墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上，和攀登骨架上下，绑扎基础梁钢筋时，不可踩模板的木楞和支撑，以免跌倒伤人。

3).绑扎高层建筑的圈梁．挑梁，应设安全网，绑扎时必须挂好安全带。

4).不要在绑好的钢筋上行走，应搭好斜道再走，以免踩坏。

6.3.3.3混凝土工程

砼的原材料要求

1) 水泥必须符合(GB175-1999)规定,采用32.5号硅酸盐水泥,水泥进场后应进行二次化验,合格后方可以使用。

2) 砂本身应该质地坚硬,清洁,含泥量不应大于3%,级配合理。

3) 碎石应质地坚硬、耐久、洁净、有良好的级配。碎石中泥土、淤泥及细屑的含量应大于1%。

4) 水为饮用水。

6.3.3.3.1施工准备

A. 模板工程、钢筋工程完毕并经业主及监理检验合格后方可施工。

B. 砂、石、水泥均已检验完毕，并符合规范规定。

C. 做好砼的试验配合比，各项保证工作完毕，确保砼浇筑连续进行。

D. 各种机械设备维护良好，保证连续正常运转。运输道路保证通畅。

E. 浇筑混凝土前，应清除模板垃圾、木片、刨花、锯屑，泥土等杂物，确保模板干净，钢筋上的污染物应清除干净。

6.3.3.3.2混凝土的搅拌运输浇筑和养护。

A.混凝土的配制应严格按试验配合比配制，并应随时检查混凝土的塌落度是否满足要求。搅拌时间要适宜,保证混凝土拌合物,质地均匀,色泽一致。

B．拌制砼时，必须设置磅秤，并定期校核，保证磅秤的准确性，水泥、水、外掺混合料，外加剂溶液重量允许2%，粗骨料允许偏差3%。

C.适时调整配合比：根据气候干湿的变化和气温高低的变化，应适时测定砂、石的含水率和高速配合比。

D. 本工程采用机械搅拌，搅拌机料斗装料程序：砂→水泥→石子→水，搅拌最短时间90秒。

E. 混凝土运输至浇筑地点,应符合浇筑时的塌落度,严防混凝土产生离析现象。

F. 混凝土搅拌时，加入早强剂，缩短拆模时间，加快了施工进度。本工程采用塔吊和龙门架作为运输工具。

G. 混凝土浇筑前应对模板、钢筋、预埋铁件的位置、标高、轴线数及牢固情况，和各种管道、线路安装进行综合检查，并确认合格后方可浇筑。

H. 混凝土灌入模板后应及时振捣，采用插入式振捣器振捣。振捣时“快插慢拔”，每一振点的振捣延续时间，应使混凝土表面呈现原浆和不再沉落。避免欠振、漏振和超振。振捣器应避免碰撞钢筋模板或预埋件。

I. 从高处倾落混凝土，其倾卸高度不应超过1.5m,超过1.5m时应采用滑槽、导管或串筒等，以防混凝土分离。

J. 混凝土浇筑顺序先浇筑柱子，再浇筑梁、板。混凝土浇筑过程中要保证混凝土保护层厚度及钢筋位置的正确性，特别是板和雨篷中负弯矩部分的钢筋的位置。

K. 柱垂直度的控制：采用经纬仪控制垂直，用钢尺量柱子距离及标高。

L. 拉结筋设置:在柱中预埋2∮6.5@500拉结筋,用塑料布包好,待砌砖时凿出埋于墙)内.

M. 梁的上下柱防错位措施:在梁的下层柱子施工后,浇筑梁的同时,将梁的上层柱根,一起浇筑完成,柱根高出梁上皮100米,用经纬仪控制梁的上层柱根和下层柱子在同一垂直面.

N. 施工缝的设置及处理：留置在结构受剪力较小且便于施工的部位:1)柱子留置在基础顶面、梁的下面。2)和板连成整体的大断面梁，留置在板底面以下20-30mm处。3)在浇筑前，首先清除以浇筑的混凝土表面的干浮浆和杂物，并凿毛使混凝土相关表面凸凹差不小于6mm，用水全面地清洗。以经浇筑的混凝土抗压强度不小于1.2N/mm2。4)用与混凝土内成分相同的30-50 mm厚水泥砂浆覆盖,并马上分层浇筑混凝土。首层浇筑厚度限制在300 mm内，并将水泥砂浆和新浇筑的混凝土振捣密实。
P．浇筑完的混凝土，应在浇筑完毕后12小时以内对混凝土加以覆盖和浇水养护，养护时间不少于14天。混凝土的养护用水与拌制用水相同，浇水次数应保持混凝土处于湿润状态。

6.3.3.3.3质量验收标准(见下页)

6.3.3.3.4 混凝土的修整

6.3.3.3.4.1 混凝土板的修整

A、抹平表面达到设计要求的标高，在混凝土足够坚硬能承担一个人的重量而无深印迹并且未硬化完全时，可以用木抹修整。撒水使表面潮湿，表面水分消失后，手工抹混凝土以形成一个光滑、不透水而又无抹印的表面。在抹的过程中，不用干水泥或多余的水。

现浇混凝土结构的允许偏差(mm)
	 项       目
	允许偏差

	轴线位置
	基础
	15

	
	独立基础
	10

	
	墙、柱、梁
	8

	
	剪力墙
	5

	垂直度
	层高
	≤5m
	8

	
	
	>5m
	10

	
	全高
	15/1000且≤30

	标  高
	层高
	±10

	
	全高
	±30

	表面平整度
	+8，-5

	预埋设施中心线位置
	预埋件
	10

	
	预埋螺栓
	5

	
	预埋管
	5

	预留洞中心线位置
	15


混凝土设备基础尺寸允许偏差和检验方法

	项目
	允许偏差

	坐标位置
	20

	不同平面的标高
	0，-20

	平面外形尺寸
	±20

	凸台上平面外形尺寸
	0，-20

	凹穴尺寸
	+20，0

	平面水平度
	每米
	5

	
	全长
	10

	垂直度
	每米
	5

	
	全高
	10

	预埋地脚螺栓
	标高（顶部）
	+20，0

	
	中心距
	±2

	预埋地脚螺栓孔
	中心线位置
	10

	
	深度
	+20，0

	
	孔垂直度
	10

	预埋活动地脚螺栓锚板
	标高
	+20，0

	
	中心线位置
	5

	
	带槽锚板平整度
	5

	
	带螺纹孔锚板平整度
	2


B、拆除模板后，磨去板底凸出物，修整多孔或蜂窝、浮浆、麻面等缺陷。

6.3.3.3.4.2 梁、柱的修整

 A、裂缝采用现场工程同意的方法进行修补。

 B、修整因骨料和其它混凝土配料引起的浮浆污迹或其它缺欠。敲掉所有的毛刺和突出部分，修整麻面和多孔区域。

6.3.3.3.5砼工程安全施工技术措施:

A、在砼浇筑前，仔细检查脚手架，工作台等是否牢固，对搅拌机．卷扬机和振捣器等接电是否安全可靠，使用前应先进行试转，并且应专人操作。

B、振捣器操作人员必须穿胶鞋，湿得接触开关，电源线不得有破皮．漏电现象。

C、QL．YP．YT浇筑时，应设防护措施。

6.3.4拱板工程

车库屋面板采用后张法施工的予应力拱板，屋面拱板有9.00米跨和11.00米跨两种。

6. 3.4.1拱板模板工程
A.模板放样
为使所制作的屋面板各部分尺寸符合钢架设计要求,在模板制作前,根据图示尺寸按照1:1的比例放大样,构件各部分尺寸及连接构造均可按大样图作出.

B.拱板模板
采用40MM厚木板,与砼接触面刨光后包以0.35MM厚镀锌铁皮做为底模与侧模,以保证构件的观感并提高模板周转次数.

1.拱板的拱形模板采用40MM厚木板,为提高周转次数,在模板表面镀0.5mm厚镀锌铁皮.

2. 侧模选择变形小的松木, 要求平直,接触砼面刨光,并包以镀锌铁皮,侧模板厚度不小于50mm,以便作侧模立柱的支承点.

3. 上弦侧模和曲线模架,上弦侧模上弦槽板的侧模板,与支模立柱,托木联结在一起,形成一个曲线模架.  

C、模板拆除
    拱板屋上弦是较薄槽形板,砼对槽板芯模的粘着力和吸附力较强,粘着力与其硬化时间有关,为便于拆模和合理使用模板,对上弦模板拆除时间严格控制.具体参见表6-4.

     表6-4 砼拆模时间
	每天最高温度( C)
	10
	15
	20
	25
	30
	35

	上弦模板拆除时间
	3
	2
	1
	1
	1
	1


6. 3.4.2钢筋工程
(1) 一般要求
A. 本工程采用碳素钢丝束7Φ5:fptk=1680N/mm,张拉控制应力8=1180N/mm2;两端均用锥形锚具卡住，锚具回缩值为a5mm,张拉控制行程148mm。

B. 为了保证张拉时钢丝束中每根钢丝应力值的均匀性，钢丝束制作时必须等长下料，同束钢丝中下料长度的相对误差在L/5000以内，且不大于5mm。本工程采用钢管限位法控制下料误差。
(2) 施工方法:
A、钢丝下料后，应逐根进行编束，每隔1。0米用铁线将钢丝编成帘子状，防止钢丝互相扭结。
B、钢丝下料时,拱板的预应力钢丝采用等长下料,控制延伸率,整排钢丝一次张拉。
C、保护层:为了达到规定厚度的砼保护层,在拱板屋架的两端端头,于张拉完的钢筋下面垫上与砼保护层厚度稍高的木板条,在隔板底部垫好预制砂浆块,以控制砼保护层厚度.

D、予应力钢丝的张拉
1．予应力钢丝的张拉，砼的强度等级应符合设计要求，，无设计要求时，砼的强度等级不应低于设计强度表准值的75%。
 2．张拉时，两端均用锥形锚具卡住，锚具回缩值为a<5mm,张拉机械采用YC---60型穿心式千斤顶，张拉控制行程148mm。

6.3.4.3孔道的留设

1．予留孔道的尺寸与位置应正确，孔道应平顺，端部的垫板应垂直于孔道的中心线并用螺栓或钉子固定在模板上，防止浇筑砼时发生走动。

2．孔道的直径应比予应力钢筋的外径大10—15mm，利于钢筋的穿入。

3．本工程孔道留设采用钢管抽心法。钢管用钢筋井架固定，间距不大于1。0米。钢管两端应各伸出构件外0。5米。

6.3.4.4孔道灌浆

1．孔道灌浆应采用标号不低于32。5号普硅水泥配制的水泥浆或砂浆灌浆，水泥浆或砂浆强度不应低于20Mpa。水泥浆的水灰比宜为0。4左右，搅拌后3小时泌水率控制在2%。

2、水泥浆中掺入为水泥用量的0。01%的铝粉后0。25%的木质素磺酸钙，减小水泥浆的收缩，增加孔道的密实性。

3．灌浆前砼孔道应用压力水冲洗干净并湿润孔壁。灌浆顺序应先下后上，孔道灌浆采用电动灰浆泵。灌浆应缓慢进行，不得中断，灌满孔道并封闭气孔后，再继续加压至0。5~0。6Mpa，并稳压一定时间，确保孔道灌浆的密实性。

6. 3.4.5砼工程
   由于拱板是一种薄壁结构,在施工时要注意砼工程质量,在浇注砼之前,应对模板和钢筋进行检查,检查无误后开始浇筑砼,拱板砼等级为C30。

(1) 控制砼质量
A. 由于拱板是薄板,粗骨料不宜过大,一般采用5-20mm为宜,级配合理,碎石含泥量不大于1%，砂含泥量不大于3%。为防止钢筋锈蚀,延缓砼碳化速度,采用525#普通硅酸水泥;为提高施工速度缩短工期,在砼浇注时,掺入早强减水剂.砼配合比由试验室试验确定。
B. 所采用砼的含砂率不小于30%,塌落度为1-2cm,塌落度太大在拱曲面上砼产生流淌现象,硬化后,板面形成波纹,严重降低了砼的强度和密实性.砼采用机械搅拌,机械振捣。
C. 所用砂石应根据天气变化情况经常测定含水率,严格掌握水灰比,保证规定的塌落度.

D.砼搅拌时间不小于二分钟。

（2）砼浇筑工艺
A、模板安装时,底模和侧模板一齐支好,再浇筑下弦砼和拱板砼.单板总浇筑时间<3.5小时,上、下弦浇筑合拢时差<1.5小时。

B、放上弦钢筋网:上弦钢筋网按两端均等长度放在模板上,将隔板锚固筋两边均等弯成90度与上弦钢筋分点绑扎,按照图纸要求放好预埋铁件。
C、弦钢筋网与下弦钢筋网在吊钩处相交于一点, 在此点应将上弦钢筋和下弦钢筋扎起来。
D、筑上弦砼
填装上弦砼从两端开始向中点进行,用刮板拉平后振捣,振捣应从一端向中点方向振捣,待振捣至中点后,关闭电源,停止振捣.将振捣器拱坡方向拉下,再由另一端向上振捣,或两台振捣器由两端向中点方向振捣,以免由于从上面下的振捣使砼产生流淌现象。

E、振捣后用刮板按底模高度刮平,多余的砼取下,砼表面不超过侧模底边高度,上弦板应符合设计要求.然后用铁抹子找平压光。
F、上弦砼浇灌后,对下弦板砼应进行一次修整,由于支模振捣等原因,在隔板与下弦点处应进行检查,如出现裂缝应重新抹压修理,如果砼塌落度小或砼接近终凝时间,则应填少许水泥砂浆将缝隙抹严。
（3）砼养护
A. 为保证浇筑后的砼具有适宜的硬化条件,以使砼强度不断增长和防止其发生过大的收缩,砼浇灌后应及时覆盖和浇水养护. 拱板屋架是薄板构件,砼养护工作不容忽视。
B. 本工程砼的养护采用自然养护。
砼浇注经振捣压光后,在有风天气,气温超过15度,停2小时覆盖草袋或其他覆盖物;湿度高于25度时,应视具体情况提前覆盖.否则,砼表面会产生收缩裂纹,水泥达到终凝后可浇水养护,砼强度达60%时,即停止养护,浇水次数及覆盖日数见表6-5。 

 砼浇水养次数及覆盖日数表6-5

	每日最高温度
	10C
	15C
	20C
	25C
	30C
	35C
	备    注

	每日浇水湿透次数
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	表列数字是525#.

硅酸盐水泥拌

	最少覆盖日数
	10
	8
	7
	6
	5
	4
	

	养护的砼强度％
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	


   为了提高砼的早期强度,可掺早强剂 ,拱板所掺的早强剂.拱板砼所掺的早强剂应注意对钢筋不产生腐蚀并延缓砼的碳化速度。

6. 3.4.6拱板的安装
A. 采用45T汽车吊进行吊装工作。

B. 在墙体砌筑到标高之后,用水准仪抄平,按抄平线抹一层水泥砂浆 拱板屋架安装时在支承面上铺设宽10cm的砂浆垫层,进行找平。
C. 吊车吊起拱板后,按墙上定位线落钩.在配备吊绳时要求拱板屋架下弦与吊绳的角不小于45度角时,应附加一根铁扁担使夹角达到规定要求后进行吊装.

D. 吊装时,设临时支撑以防拱板倾覆弯曲。
E. 拱板吊装完毕,经检查位置,间距等符合要求后,进行焊接固定。
F. 在拱板吊装就位后,进行嵌缝处理一般采用石膏麻刀水泥砂嵌缝.缝隙大的可分几次施工完。
6. 3.4.7拱板的质量检验

	

	

	


荷载试验.

每100张板应取一张(当少于100张也应取一张)做载荷试验,试验标准及程序如下:

A. 荷载
上弦:外加荷截3.0KN/M,加荷速度每小时0.5KN/M,全跨加荷.

下弦:外加荷载0.5KN/M,加荷速度每小时0.1KN/M,中间2/3跨长加荷.以上试验荷载均从拱板跨中对称加荷.

B. 观测指标:

跨中最大变形​​(25mm.

C. 荷载稳定时24小时,然后卸载.

D. 卸载速度.上弦,每小是0.6KN/M;下弦,每小时0.5KN/M.以上卸载均从拱板跨中心线对称卸载.
6.3.5砌筑工程

6. 3.5.1施工准备

A. 砌砖前,应先完成室内外回填土,内部的地沟盖板,并将基础顶面等表面的杂物清理干净.标高>20mm时应用细石混凝土找平.≤20mm时用高强度等级的水泥砂浆找平,再根据图纸的要求拉好墙身尺寸线,门窗口位置线,以及梁柱的中心线,经业主及监理检验符合要求,才能开始砌筑墙体。

B. 施工前认真会审施工图纸,依据技术标准和质量标准作好技术交底工作.                              

C. 所须材料均经通过试验合格,并得到业主和监理的批准使用许可。

6. 3.5.2砌砖工程的施工操作及质量控制

A. 砌砖前,砖应浇水湿润，粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,砖的含水率达到10%-15%,水浸入砖周边,深度以15mm左右为宜。

B. 砌筑砂浆必须按配合比重量计量,计量要准确，采用机械搅拌,搅拌时间不得少于3分钟,随伴随用,稠度保证在7cm左右。

C. 砖砌体的砌筑时,应上下错缝、内外搭砌,严禁出现通缝,灰缝应横平竖直,砂浆饱满,灰缝厚度应控制在10mm,但不应小于8mm，亦不大于12mm.

D. 砌筑采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三、一”砌筑法进行作业，砂浆饱满度不低于80%。砌体竖缝应用挤浆法和加浆法,确保竖缝灰浆饱满.

E. 构造柱与墙体连接处砌成马牙槎，要求先退后进，并沿高度方向上每隔0.5米设一道Ф6拉结筋,每边进入墙体不小于1米。

F. 砌筑前,将砌体基层清扫干净,然后浇水湿润,保证砌体与基层的粘结率,要掌握三层一穿、五层一吊、十层一靠，经常检查墙体的垂直度，并做到上跟绳，下跟棱。

G. 砌筑前，凿出柱中预埋拉结筋，并拉直，数量为2∮6.5@500，每边伸入墙体1000mm，末端有９０弯钩。

H. 砌体的交接处要同时砌筑，对不能同时砌筑又必须留置的临时间断处，要留阳槎，但必须设拉结筋，数量为每120mm墙厚放一根∮6.5mm钢筋，沿墙高不得超过５００mm，末端有９０弯钩。砌砌接槎时，必须将接槎处表面清理干净、浇水湿润，并填实砂浆，保持灰缝平直。

   6. 3.5.3砌块工程的施工操作及质量控制

A. 砌筑时,龄期不足28d及潮湿的小砌块不得进行砌筑,应 尽量采用主规格砌块,并应清除小砌块表面污物.

B. 应在房屋四周设置皮数杆,皮数杆间距不宜超过15m.

C. 砌筑时,应对孔错缝砌,当无法对孔砌筑时,搭接长度不应小于120mm,不能保证时,应在灰缝中设置拉结钢筋或网片.

D. 砌体灰缝应横平竖直,全部灰均应铺填砂浆,水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%竖缝的砂浆饱满度不得低于80%.砌筑中不得出现割缝,透明缝,砌筑砂浆强度未达到设计要求的70%,不得拆除过梁底部模板.

E. 砌体的水平灰缝厚度和竖直灰缝宽度应控制在8至12mm砌筑时的铺灰长度不得超过800mm,严禁用水冲浆灌缝.

F. 施工中需要在砌体中设置的临时施工洞口,其侧边离交接处的墙面不应小于600mm,并在顶部设过梁,填砌施工洞口的砌筑砂浆强度等级应提高一级.

6. 3.5.4质量验收标准      

 砖墙砌体允许偏差(mm)   
	项次
	项        目
	允许偏 差
	检验方法

	1
	轴线位置偏移
	10
	用经纬仪式拉线的尺量检查

	2
	基础和墙体顶面标高
	±15
	用水准仪和尺量检查

	3
	垂直度
	每层
	5
	用2m托线板

	
	
	全高
	≤10m
	10
	用经纬仪或吊线和尺量检查

	
	
	
	>10m
	20
	

	4
	表面平整度
	清水墙、柱
	5
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	
	
	混水墙、柱
	8
	

	5
	水平灰缝
	清水墙
	7
	拉10m线和尺量检查

	
	平直度
	混水墙
	10
	

	6
	水平灰缝厚度(10皮砖累计数)
	±8
	与皮数杆比较尺量检查

	7
	清水墙面游丁走缝
	20
	吊线和尺量检查以底层第一皮砖为准

	8
	门窗洞口 (后塞口)
	宽度
	±5
	尺量检查

	
	
	门口高度
	+15,（-5）
	

	9
	预留构造柱截面(宽度、深度)
	±10
	尺量检查

	10
	外墙上下窗口偏移
	20
	用经纬仪或吊线检查以底层窗口为准


6. 3.5.5砌筑工程安全施工技术措施

A．在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后才可施工。

B．墙身砌体高度超过地墙1.2米以上时,应搭设脚手架,脚手架上堆料量不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过3皮砖,同一块脚手板上的操作人员不应超过二人。

C．不得站在墙顶上做划线、刮缝及清理墙面或检查大角垂直等工作。

D．砍砖时应面向内打砖，注意碎砖跳出伤人。

6.3.6装饰工程

   装饰工程主要包括：内墙抹灰,刷乳胶漆,局部贴釉面砖、顶棚抹灰刷乳胶漆及轻钢龙骨吊顶顶棚，外墙装饰铝板、外墙装饰彩钢板,玻璃幕墙、火烧板勒脚、花岗岩蘑菇石等。

 6. 3.6.1抹灰工程

6. 3.6.1.1施工准备

A. 抹灰前,砖、石、混凝土等基体表面的灰尘、污垢和油渍等，应清除干净，并撒水润湿。

B. 对基体上存在的孔洞凹凸不平等缺陷必须清凿和修补平整 。孔洞应堵严堵实。

C. 做好抹灰配合比和质量要求的技术交底工作。

6. 3.6.1.2施工技术措施

A. 本工程抹灰主要为石灰砂浆抹灰,要求底灰层平整牢固,无裂缝,待底灰尘收水后,即可罩面,要求饰面层表面光滑、洁净,接槎平整，墙角做水泥砂浆护角。

B. 抹灰前应找好规矩,即四角规方,横线找平,立线吊直。

C. 抹灰分格缝的宽度应均匀一致表面光滑、无砂眼,不得有错缝,缺棱掉角。

D. 一般抹灰面层的外观质量应符合表面光滑洁净,接槎平整,灰线清晰顺直。

E. 抹灰质量允许偏差:

表面平整:    4mm
阴阳角垂直:  4mm

立面垂直:    5mm

阴阳角方正:  4mm

分格缝平直:  3mm
6. 3.6.2涂料、油漆工程

6. 3.6.2.1施工准备

A. 涂料、油漆工程施工前,应将施工现场清理干净,保证施工环境洁净。

B. 根据设计要求,选好所须涂料及油漆。

6. 3.6.2.2涂料施工

主要施工操作工序:基体表面处理→刮腻子→刷涂料→成品保护

A.基层应至九成干时,方可进行施涂。施涂前,将基体表面的尘土,松散颗粒,附着的砂浆、钉子、铁丝等清除干净,如有油污须清洗干净.要求基体表面平整度控制在2mm以内,并不得有抹纹,表面的缝隙小孔洞、麻面等缺陷处一般用腻子进行填补,分层填平,干后再用砂纸打磨平整。

B.刮腻子:若基层表面比较平整,施涂中级涂料时,满刮两遍。第一遍满刮腻子时,用胶皮刮板满刮,达到平整均匀,光滑,不留接槎,待腻子干燥后,用砂子磨干磨光,不得有划痕。磨光后将粉末清扫干净,随即进行第二遍,做法同第一遍相同。

C.刷涂料：施涂时,涂料应搅拌均匀,刷到、刷匀而且不显接槎,等这遍涂料干后,对有裂纹,不平或漏刷处,要复补腻子,腻子干后,用砂低磨平,磨光,清扫干净,进行第二遍涂刷,方法同第一遍。

D.涂刷完后,将门窗.地面.窗台小设备等,沾有涂料、 腻子的地方擦洗干净,然后房屋暂时封闭,注意保护。

6. 3.6.2.3油漆工程

主要施工序:基层处理→打底→满刮腻子→刷油漆

具体施工可参考涂料工程施工.

6. 3.6.2.4质量验收标准

             薄涂料表面的质量要求

	项次
	项目
	普通级薄涂料
	中级薄涂料
	高级薄涂料

	1
	掉粉.起皮
	不允许
	不允许
	不允许

	2
	漏刷.透底
	不允许
	不允许
	不允许

	3
	反碱.咬色
	允许少量
	允许轻微少量
	不允许

	4
	流坠.疙瘩
	允许少量
	允许轻微少量
	不允许

	5
	颜色.刷纹
	颜色一致
	颜色一致,允许有轻微少量砂眼,刷纹通顺
	颜色一致,无砂眼,无刷纹

	6
	装饰线.分色线平直(拉5m线检查,不足5m拉通线检查)
	偏差不大于3mm
	偏差不于2 mm
	偏差不大于1mm

	7
	门窗、灯具等
	洁净
	洁净
	洁净


厚涂料表面质量要求

	项次
	项目
	普通级薄涂料
	中级薄涂料
	高级薄涂料

	1
	漏涂,透底起皮
	不允许
	不允许
	不允许

	2
	反碱.咬色
	允许少量
	允许轻微少量
	不允许

	3
	颜色.点状分布
	颜色一致
	颜色一致,疏密均匀
	颜色一致, 疏密均匀

	4
	门窗、灯具等
	洁净
	洁净
	洁净


6. 3.6.3吊顶工程
6. 3.6.3.1施工工艺流程

技术交底→材料准备→弹线→吊挂杆件加→工剪龙骨→搁栅安装→罩面板安装(拼花图案) →接缝处理→成品保护→验收

6. 3.6.3.2施工技术措施

A. 弹线时用水准仪在房内每个墙(柱)角上抄出水平点,弹出水准线,从水准线量至吊顶设计高度加上12mm,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线,同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板上弹出主龙骨的位置线.主龙骨应从吊顶中心,向两边分最大间距为1100mm。

B. 采用射钉固定吊挂杆件,用射钉枪把吊挂射钉固定在混凝土顶板上,然后把带有T形吊挂铁件固定在吊挂吊挂射钉上。

C. 搁栅安装.边龙骨设置必须严格控制标高和水平平整度,龙骨调平时,应考虑顶棚的起拱高度不小于房间短向跨度的1/200。

D. 罩面板安装采用钉接法安装,螺丝与板边距离应不小于15mm,螺丝间距以150-170mm为宜,均匀布置并与板面垂直。钉头嵌入石膏板深度以0.5-1mm为宜,钉帽应涂刷防锈涂料,并用石膏腻子抹平。

6. 3.6.3.3质量验收标准及允许偏差:

A. 罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、拆裂、缺棱掉角,锤伤等缺陷,接缝应均匀一致，粘贴的罩面板不得有脱层。

B. 搁置的罩面板不得有漏,透,翘角现象。

C. 吊顶罩面板工程质量允许偏差（见下页）：

6. 3.6.4饰面砖工程
6. 3.6.4.1施工准备

A. 饰面施工前,.应根据设计要求,对饰面砖的类型、尺寸和颜色进行选择分类，并应进行试排，确保接缝均匀，符合图案要求。

B. 饰面砖镶贴前，基体必须经过验收，基体表面必须经过处理。

6. 3.6.4.2饰面砖镶贴.

A. 镶贴前, 找好规矩,用水平尺找平,校核方正,算好纵横皮数和镶贴块数,划出块数,进行预排, 以使接缝均匀,在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖，非整砖行应排在次要部位或阴角处。

B. 铺贴釉面砖时, 要挑选规格、颜色一致的釉面瓷砖,使用前应在清水中浸泡2-3小时,阴干备用,镶贴时,先浇水湿润墙面,再根据已弹好的水平线，在最下面一皮砖下口放好垫尺板，并注意地漏标高和位置，然后用水平尺检验，作为贴第一皮砖的依据。贴时一般由下往上逐层粘贴。

C. 镶贴时，107胶水泥浆要随调随用，在15C环境下操作时，在涂抹107胶水泥浆到镶贴瓷砖和修整缝隙上。全部工作最好在3h内完成，要注意随时用棉丝或干布将缝子中挤出的浆液擦净。

D. 镶贴后的每块瓷砖可用手轻压，并用橡皮锤轻轻敲击，使其与基层粘结密实牢固，并用靠尺随时检查平正方直情况，修正缝隙。凡遇粘结不密实缺灰情况时，应取下次砖重新粘贴，不得在砖口处塞灰，防止空鼓。

6. 3.6.4.3饰面板镶贴

A. 饰面板镶贴采用粘贴法。                                     

B. 基层验收合作后洒水湿润,将预选选试拼好的板块按编号湿润并凉干,按顺序进行安装,先将板块处理洁净,在板块粘贴面上刮涂一道素水泥浆(掺入20%107胶为水泥重的比值)厚度为2-3mm,按弹线和定位编号粘贴饰面板后,用木锤(胶锤)轻轻敲击,用靠尺找平调直,并采用支架稳定靠尺，流出砂浆应及时擦掉.以防污染饰面板的板面。

C. 金属饰面板安装时,要按照节点详图的设计、骨架墙筋的位置、板块的模数、接缝的宽度，进行排板,定位划线,安装突出墙面的窗台、窗套凸线等部位的金属饰面板时，截板尺寸应准确，边角要整齐光滑，搭接长度及方向应准确。安装面板时要求按节点连接做法，沿一个方向顺序安装，严禁采用对接，搭接长度符合设计要求，不得有透缝现象。

6. 3.6.4.4质量验收标准及允许偏差:

A. 饰面砖镶贴必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。

B. 饰面砖表面应平整洁净,色泽协调,无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损处.

C. 饰面砖接缝应填嵌密实,平直宽窄均匀,颜色一致。

D. 饰面板的安装应表面平整垂直，线条通顺、清晰。

E. 饰面工程质量允许偏差（见下页）。

6. 3.6.5外墙装饰铝板

6. 3.6.5.1材料要求

1．铝板:采用4mm铝复合板，产品颜色参看标准色卡。产品质量均应符合铝复合板RB技术数据和标定工程参数，表面采用KYNAR500PVDF树脂处理，背面聚酯漆防腐处理。

2．铝塑板：符合国家有关表准的产品。

6. 3.6.5.2铝板储存及搬运

铝板储存：垂直立放时，两侧应有支撑；拆封后，铝板间放保护衬纸；存放在结露点温度以上的室内，并定期检查，保证铝板及衬纸的干燥。

铝板搬运：单片应以5~7度的角度斜支；铝板边缘下应垫以软而结实的材料，并不得有灰尘、沙砾。碎玻璃等外来物。

6. 3.6.5.3铝板安装

1．铝板安装前，应在监理工程师认可的厂家定货。

2．铝板安装前，应进行予排，出厂前铝板应切好，切割尺寸应准确，边角整齐光滑。

3.铝板定位:每块铝板放置时应均匀着力。用定位块来定位铝板。沿相同方向摆放和推拉铝板。光面应向外。铝板不允许串动或振颤。

检验：应符合《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ----91的要求。

6. 3.6.6彩钢板

6. 3.6.6.1材料要求

1．彩钢板厚度不小于0.53mm，颜色符合设计要求，波高不小于35mm（屋面28mm），镀铝锌层双面质量不小于150g/m2。正面底漆采用耐候环氧树脂底漆厚度不小于5μm，面漆采用氟炭涂料漆厚度不小于20μm，背面底漆采用耐候环氧树脂底漆厚度不小于5μm，面漆采用氟炭涂料漆厚度不小于5μm。

2.轻钢龙骨应符合GB700---88中Q235—A的规定。.轻钢龙骨表面采用酸洗磷化液除锈，防腐底漆采用铁红环氧酯底漆两道，干膜厚度为80μm。

6. 3.6.6.2彩钢板储存及搬运

铝板储存：垂直立放时，两侧应有支撑；拆封后，铝板间放保护衬纸；存放在结露点温度以上的室内，并定期检查，保证铝板及衬纸的干燥。

铝板搬运：单片应以5~7度的角度斜支；铝板边缘下应垫以软而结实的材料，并不得有灰尘、沙砾。碎玻璃等外来物。防止划伤漆面及变形。

6. 3.6.6.3彩钢板安装

1．铝板安装前，应在监理工程师认可的厂家定货。

2．铝板安装前，应进行予排，出厂前铝板应切好，切割尺寸应准确，边角整齐光滑。

3.铝板定位:每块铝板放置时应均匀着力。用定位块来定位铝板。沿相同方向摆放和推拉铝板。光面应向外。铝板不允许串动或振颤。

4．压型彩钢板安装采用自攻螺钉固定在横向、纵向龙骨上，在横向钢龙骨上的间距不大于350mm，横向钢龙骨间距根据彩钢板的型号可取1.5~2.0m，钢龙骨在外墙转角、门窗洞口处必须设置。

检验：应符合《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ----91的要求

6. 3.6.7门窗工程

门窗工程主要包括：木门、塑刚窗、保温压型钢板门、卷帘门、不锈钢电动伸缩门等。保温压型钢板门、卷帘门、不锈钢电动伸缩门均有监理工程师认可的厂家定货，并负责安装调试。
6. 3.6.7.1施工准备

A. 门窗安装应主体结构施工完毕,抹灰工程开始前,由厂家供货安装。

B. 安装前须根据门窗图纸检查门窗的品种、规格、型号、开启方向、附件,并对其外形及平整度进行检查校正,合格后方可安装。

6. 3.6.7.2门窗安装

A. 门窗安装时不得在门窗扇上安放脚手架,悬挂重物,吊运时,表面应用非金属软质材料衬垫,选择牢靠平稳的着力点,以免门窗表面擦伤。

B. 在塑钢门窗上安装五金零件时,必须钻孔后,用自攻螺钉打入,严禁直接捶击钉入,以防损坏门窗,与墙体连接的固定件应用木楔临时固定,调整至横平竖直,固定件与墙体宜用尼龙胀管螺栓连接牢固,门窗框与洞口的间距应用发泡沫胶填塞,填塞不宜过紧,以免框架变形.门窗框四周的内外接缝应用密封膏嵌缝严密.

C. 木门安装时,门框底了要调平整,随时用线坠和水平尺检查,垂直度与水平情况,并用钢尺检查门框距墙边是否一致。

6. 3.6.7.3质量验收标准和规范

A. 所有门窗的品种、规格、开启方向及安装位置应符合设计要求。

B. 门窗安装必须牢固，横平竖直，高低一致。框与墙体缝隙填嵌饱满密实，表面平整光滑，无裂缝，填塞材料与方法符合设计要求。

C. 门窗扇开启灵活，无微翘、阻滞、及反弹现象，五金配件应齐全，位置正确，关闭后密封条应处于压缩状态。

D. 塑钢门窗质量的允许偏差。

	项次
	项        目
	允许偏差
	检验方法

	1
	门窗槽口对角线尺寸之差
	≤2000mm

>2000mm
	≤3

≤5
	用3m钢卷尺检查

	2
	门窗框(含拼樘料)的垂直度
	≤2000mm

>2000mm
	≤2

≤3
	用线坠、水平靠尺检查

	3
	门窗框(含拼樘料)的水平度
	≤2000 mm

>2000mm
	≤2

≤3
	用水平靠尺检查

	4
	门窗横框标高
	≤5
	用钢板尺检查

	5
	门窗竖向偏离中心
	≤5
	用线坠、钢板尺检查

	6
	双层门窗内外框\框(含拼樘料)中心距
	≤4
	用钢板尺检查


木门窗制作允许偏差：

	项目
	项目
	构 件

名 称
	允许偏差（毫米）

	
	
	
	I级
	II级
	III级

	1
	翘.曲
	框
	3
	4

	2
	对角线长度
	扇
	2
	3

	3
	胶合板。纤维板门一平方米内平整度
	框.扇
	2
	3



	
	
	
	2
	3

	4
	高宽
	框
	＋０

－１
	＋０

－２

	
	
	扇
	＋１

－０
	＋２

＿０

	5
	裁口．线条和结合处
	框．扇
	０.5
	1

	6
	冒头或棂子对水平线
	扇
	±1
	±2


木门窗安装的允许偏差：

	项次
	项         目
	留缝宽度（mm）

	
	
	I级
	II级

	1
	框的正、侧面垂直度
	3

	2
	框对角线长度
	2
	3

	3
	框与扇接触面平整度
	2


注:高.宽尺寸,框量内裁口,扇量外口.
6 .3.6.8玻璃工程
6. 3.6.8.1准备工作

A. 玻璃工程应在框、扇校下帮五金件安装完毕后，以及框、扇最后一遍涂料前进行。

B. 安装玻璃前，应对框、扇认真检查，对木框扇应检查截止是否平直和有无毛茬、戗刺，对金属框扇应检查，是否有扭曲变形，开启不灵活的现象，如有缺陷应及时修理。

6. 3.6.8.2玻璃安装

A. 玻璃安装时的朝向应符合设计要求.

B. 安装木门窗玻璃时,应用钉子固定,钉距不得大于300mm,且每边不得少于两个,并用油灰填实抹光,用木压条固定时,应先涂干性油,并不应将玻璃压得过紧。

C. 安装塑钢窗玻璃时,玻璃应放在垫块上,应在垂直边设置隔片,上端应用隔片固定在框木扇上,玻璃安装就位后,其边缘不得于框扇及连接件相接触,将玻璃嵌入框槽后应及时采用镶嵌条压住或用垫片固定,以保证玻璃的垂直度过和平整度。

D. 安装玻璃隔断时,隔断上框的顶面应留在适量缝隙,以防结构变形,损坏玻璃。

6. 3.6.8.3质量要求及验收标准

A. 玻璃的品种、规格、色彩、朝向应符合设计要求。

B. 安装好的玻璃应平整、牢固，不得有松动现象，油灰与玻璃及裁口应粘贴牢固，四角成八字形，表面不得有裂缝、面皱皮。

C. 木条接触玻璃处，应与裁口边缘齐平。木压条应互相紧密连接，并与裁口紧贴。

D. 密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整、并不得露在玻璃槽外面，密封膏与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固，接缝齐平。

E. 竣工后的玻璃工程表面应洁净，不得留有油灰、浆水、密封膏涂料等斑污。

6. 3.6.9隔断工程

6. 3.6.9.1施工程序

基体验收→ 弹线、定位→ 隔断龙骨安装→ 罩面板安装

6. 3.6.9.2隔断工程技术操作及质量保证措施

A、安装隔断龙骨的基体质量,应符合验收规定,基体强度、刚度符合设计要求,基体结构应稳定.

B、在基体上弹出水平线和竖向垂直线,以控制隔断龙骨安装的位置，搁栅的平直度和固定点.

C、隔断龙骨应沿弹线的位置固定,并保持平直.固定点间距应不大于1米,龙骨的端部必须固定,固定应牢固.

D、玻璃隔墙安装玻璃前应对骨架、边框的牢固程度进行检查，如有不牢应进行加固，压条应与边框紧贴，不得弯棱、鼓凸。

E、隔断安装后，应采取保护措施，防止损坏。

6.3.7玻璃幕墙工程

6.3.7.1施工准备

A. 主体结构验收合格,混凝土强度等级符合设计要求,.

B. 熟悉施工图,了解设计意图及施工应达到的技术标准.

C. 做好技术交底工作,编制具体施工措施.

6.3.7.2施工工艺流程

技术交底→ 材料准备→ 测量放线→立柱安装→横梁安装→附件安装→玻璃安装→填嵌缝隙的密封→压条安装→防水处理→ 防患接地→清理验收.

6.3.7.3施工走向与施工顺序

   工程整体施工顺序采用框架部分自下而上，玻璃自上而下的安装顺序。根据本公司拟承建的该工程的各分项工程的特点，具体制定针对该工程外装修工程现场施工的基本顺序。

6.3.7.4分项工程施工方法

   玻璃幕墙的施工采用厂场结合的方式进行，即工程所需要的所有钢连接件、铝型材、玻璃组件均在厂内加工，经质检合格后运往工地现场安装，并按如下方法进行施工：

A.弹线定位：由专业技术人员操作，使用高精度测量仪器准确无误地确定玻璃幕墙大部框架的位置，这是确定工程安装质量的第一关键性工序，弹线工作是以建筑物轴线为基准，依据设计要求先将骨架的位置线弹到主体结构上，以确立竖向杆件的位置。工程主体部分，以中部水平线为基准，向上下返线，每层水平线确定后，即可用水平仪抄平横向节点的标高。以上测量结果应与主体工程施工测量轴线一致，如主体结构轴线误差大于规定的允许偏差时，将在征的监理和设计人员的同意后调整装饰工程的轴线，使其符合装饰工程的构造需要。

B.钢连接件预装：作为外墙装饰工程的基础，钢连接件的预装首先进行。玻璃幕墙与主体结构连接的钢结构件采用三维可调连接件。特点是对埋件埋设要求精度不高，安装幕墙的骨架时，上下左右及玻璃幕墙垂直平面度等可自如调整。一般钢连接件的标高误差不大于10mm 。埋件轴线与幕墙轴线距离偏差不大于20mm ,水平方向的左右偏差不大于3mm。

C.框架安装：将立柱先与连接件连接，转节件再与主体结构预埋件及标高位置将高度偏差调整至不大于2mm，轴线内外偏差不大于2mm，左右偏差不大于3mm，相临两根立柱安装标高偏差不大于1mm，距离偏差不大于1mm。同一层的横梁安装由下向上进行，当安装完一层高度时进行检查、调整、校正、固定、符合质量要求后满焊固定。总体要求为，竖向构件的垂直度不大于15mm，横向构件的水平度不大于2mm，竖向构件的外表面平面度不大于5mm。

D.玻璃组件的安装：玻璃安装前将表面尘土和污物擦干净，所采用渡膜玻璃其镀膜面朝向室内，玻璃与构件避免直接接触，玻璃四周与构件槽底部由低发泡聚乙烯垫块隔离以保持一定空隙，玻璃附框与主框间设橡胶条隔离，其断口留在四角，斜面断开后拼成预定的设计角度，并用胶粘结牢固。安装玻璃和铝板组件后，再用耐侯密封胶封逢，并使用修胶休整，之后揭除遮盖压边胶带并清洁玻璃及主框表面。

E.幕墙等外装饰与主体结构缝隙采用防火保温材料堵塞，内外表面用密封胶封闭，保证接缝处的严密。

F.所有施工工艺必须符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102—2001中的有关规定，必须符合设计要求。

6.3.7.5质量验收标准及允许偏差

A. 竖向主要构件安装质量的检验

	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	构件整体垂直度
	h≤30m

30m<h≤60m

60m<h≤90m

h>90m
	≤10

≤15

≤20

≤25
	服务费纬仪测量

垂直于地面的幕墙，垂直度应包括平面内和平面外两个方向

	2
	竖向构件直线度
	≤2.5


	用2M靠尺、塞尺测量

	3
	相邻两竖向构件标高偏差
	≤3
	用水平仪和钢直尺测量

	4
	同层构件标高偏差
	≤5
	用水平仪和钢直尺以构件顶端为测量面进行测量

	5
	相邻邦两竖向构件间距偏差
	≤2
	用钢卷尺在构件顶部测量


	6
	构件外表面平面度
	相邻三构件
	≤2
	用钢直尺和尼龙线或激光全站仪测量

	
	
	b≤20m

b≤40m

b≤60m

>60m
	≤5

≤7

≤9

≤10
	


B. 横向主要构件安装质量的检验

	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	单个横向构件水平度
	L≤2m

L>2m
	≤2

≤3
	用水平尺测量

	2
	相邻两横向构件间距差
	S≤2m

s>2m
	≤1.5

≤2
	用钢卷尺测量

	3
	相邻两横向构件端部标高差
	≤1
	用水平仪、钢直尺测量

	4
	幕墙横向构件高度差
	B≤35m

b>35m
	≤5

≤7
	用水平仪测量



C. 隐框玻璃的拼缝质量检验

隐框玻璃的拼缝质量检验

	项          目
	检验指标
	检验方法

	1
	拼缝外观
	横平竖直，缝宽均匀
	观察检查

	2
	密封胶施工质量
	符合规范要求，填嵌密实、均匀、光滑、无气泡
	查质保资料，观察检查

	3
	拼缝整体垂直度
	≤30m时，

≤10mm
	用经纬仪或激光全站仪测量

	
	
	30m<h≤60m时，≤15mm
	

	
	
	60m<h90m,

≤20mm
	

	
	
	h>90m,

≤25mm
	

	4
	拼缝直线度
	≤2.5mm
	用2m靠尺测量

	5
	缝宽度差（与设计值比）
	≤2mm
	用卡尺测量

	6
	相邻面板接缝高低差
	≤1mm
	用深度尺测量


注：h—幕墙高度。

6.3.7.6玻璃幕墙安装施工的安全措施

A. 安装玻璃幕墙用的施工机具在使用前应进行严格检验,手电钻,电动改锥、焊钉枪等电动工具应作绝缘电压试验。手持玻璃吸盘和玻璃吸盘安装机，应进行吸附重量和吸附持续时间试验。

B. 施工人员应配备安全帽、安全带、工具袋.

C. 现场焊接时，在焊件下方应设接火斗。

6.3.8屋面工程

  本工程屋面工程包括,1:2.5水泥砂浆找平层,结合层,三元乙丙隔气层,1:10水泥珍珠岩找坡层,90厚苯板保温层, 三元乙丙防水层,保护层.

6.3.8.1找平层

6.3.8.1.1施工程序:

验料→找坡→细部处理→设分格缝→铺找平层→养护

6. 3.8.1.2施工措施:

A. 基层应达到设计要求并清理干净.

B. 找平层表面应压实平整,使排水坡度符合设计要求,待砂浆稍收水后,用木抹子压平,并在初凝后,终凝前进行二次压光。

C. 常温下,水泥砂浆终凝后,必须进行养护,养护时间不少于7d。

6. 3.8.1.3质量要求

A. 找平层应坚实、平整、洁净。

B. 分格缝做的位置和间距应符合设计要求和施工规范的规定。

C. 表面严禁有酥松起皮、起砂等缺陷。

6. 3.8.2珍珠岩及保温板铺设

A. 铺设保温层的基层应平整干燥和洁净.

B. 珍珠岩找坡铺设时,必须严格控制厚度、坡度和坡向,先在女儿墙上弹出厚度控制线,再垂直屋脊铺设厚度和坡度的控制档板,然后再分层铺设,并且适当压实。

C. 干铺苯板保温,应紧靠在基层上,并应铺平垫稳。

6. 3.8.3防水卷材

A. 铺设屋面防水卷材基层必须干净、干燥。

B. 卷材铺设按平行屋脊铺贴,先做好节点,附加层和屋面排水比较集中部位的处理,然后由屋面最低标高处向上方施工,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应借开。

C. 在铺贴卷材时,不得污染檐口的外侧和墙面。

D. 对已完的屋面工程应加强保护.做卷材防水时,每天工作完成后,用一层卷材盖住已完的系统边缘。 

6. 3.8.4质量要求和验收标准

A. 屋面坡度应准确,排水系统通畅,不得有渗漏和积水现象。

B. 找平层表面平整不应大于5mm,并不得有酥松、起砂、起皮现象。

C. 卷材铺贴方法和搭接顺序应符合规定,其搭接宽度应正确，接缝应严密,并不得皱折、鼓泡和翘边。

6.3.9楼地面工程

本工程楼地面工程共有水泥砂浆地面、磨光花岗岩楼地面、防滑地砖楼地面、抗静电地板等几种楼地面作法。

6. 3.9.1地面基层

  地面基层处主要为原土回填夯实,及混凝土垫层.

6. 3.9.1.1基土回填

  基土回填作法可见土方工程中的条款施工.

6. 3.9.1.2垫层施工

A. 垫层混凝土强度及厚度必须符合设计要求,施工前要进行抄平放线。

B. 混凝土垫层应分段进行浇筑,其宽度一般为3~4m,并考虑不同面层材料的连接处和设备基础的位置等加以划分。

C. 垫层表面要求平整密实,但不需要光滑。

D. 其它未尽事宜可参考综合楼1.5.3混凝土施工措施。

6. 3.9.2水泥砂浆地面

6. 3.9.2.1施工程序:

基层处理→规方、找平→铺设→抹压→养护

6. 3.9.2.2施工技术措施

A. 地面抹灰前将基层上的尘土,杂物等清除干净,使表面达到平整,粗糙,干净,湿润。

B. 根据室内基准水准线+500 mm,在房间内弹出厚度控制线,经核对无误后贴灰饼,大面积地面尚应纵横方向冲筋,并在抹地面的前将基层浇水湿润。

C. 在铺设水泥砂浆面层前,应对基层涂刷水灰比０.4~0.5的水泥浆,随刷随铺设,当砂浆收水后,立即进行第一遍抹压。采用木抹子搓平、压实,再用铁抹子稍用力抹压出水,使面层均匀,紧密与基层结合牢固。然后进行二、三遍施工确保水泥砂面层达到密实,光滑,平整。

D. 水泥砂浆地面施工完后,应立即覆盖,洒水或蓄水养护。

6. 3.9.3防滑地砖楼地面.

6. 3.9.3.1施工程序:

基层表面处理→规方放线→铺砌地面及踢脚→灌浆擦缝

6. 3.9.3.2施工措施

A. 将地面基层清扫干净,浇水湿润,使达到表面平整,粗糙洁净和湿润,且无积水现象.

B. 先将房间规方,同时根据+500mm水平基准线和地面标高及砖厚,在墙四周中弹出水平线,以便贴饼拉出水平线。

C. 铺贴时,按拉出水平线涂水泥砂浆,用1:3水泥砂浆打底找平,开始铺砖时,一般根据排砖尺寸的弹线从中心线开始向两边或由门边向里拉线铺砖,灰缝要求均匀,横线宽度,可用米厘条控制,铺一皮放一根,留缝取出米厘条,用１:1水泥砂浆勾缝,随铺随将面层上溢出的砂浆清理干净。

D. 在砖铺贴1-2天后,要清净板缝灰土,按砖色配制成相应的水泥浆进行擦缝或勾缝压缝,然后将砖面擦试干净,在湿润条件下养护,并禁止上人,直至达到强度。

6. 3.9.4花岗岩楼地面工程

6. 3.9.4.1 施工程序:

基层表面处理→规方放线→试拼→铺设板块→灌浆擦缝

6. 3.9.4.2 施工措施

A. 将基层表面清扫干净,有凸出物应剔出,低洼处分层填平,基层表面达到平整、粗糙、洁净和湿润.

B. 根据设计要求的标高,结合+500线和基层标高,在墙四周弹出控制厚度的水平线,然后弹出垂直的十字线并将线一直引到墙根,用以控制大理石板块的位置。

C. 正式铺设板块，还要试铺。主要是为了调整好纵横缝隙,铺设从十字线处开始按螺旋式进行的顺序铺贴,调整好缝隙后,用像皮锤轻轻地敲击板块,达到设计标高,并使砂浆振实,用水平尺找平,对面层上溢出的水泥浆,要在凝结前擦净,铺贴后的板块保持平整,缝路顺直镶嵌正确。

D. 铺贴踢角板时,亦应检查墙面基层质量情况,并加以处理,同时按水平控制线找好上口平直。铺贴时,要对板的出墙厚度(8-10mm),接缝高度,突出墙面的平直等检查核对符合要求后,再进行铺贴,铺贴后及时将上口余浆清理干净,在常温下应养护3天,检查有无空鼓,然后再用与板同色水泥浆擦缝。

E. 板块铺完1-2天后,将板缝灰土清除,根据板块的颜色，配制相应的水泥色,浆进行擦缝。然后用平锯沫等将板块擦亮,并覆盖养护,待强度达到设计的70%后,清除覆盖及其污物等,进行抛光。

6. 3.9.5防静电地板工程

A. 安装前应将基层清扫干净,保证其表面平整,光洁,不起灰.

B. 在铺设活动地板面层前,室内四周的墙划出标高控制位置线,在基层表面上应按板块尺寸弹线并形成方格网,标出地板块的安装位置和高度,并标明设备预留部位。

6.3.11 脚手架工程

  为保证工期达到快速、优质、安全和经济适用，室外采用双排钢管脚手架，室内采用满堂脚手架,用于全部主体施工及室内外维护与装饰。

A．外排脚手架内侧设密目网，外排脚手架及密目网高度随施工层提升，密目网高出施工层1米以上，网口与外排脚手架扎牢，网与网拼接严密，密隙不大于100m。

B. 脚手架采用双排脚手架，立杆间距1.5M,横杆间距1.5M,每隔15米设一道剪刀撑,剪刀撑应联系4根立杆,斜杆与地面夹角45°。首层脚手架作用于夯实的土层上。

C．脚手架钢管采用Φ48MM、壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、大横杆、剪刀撑、斜杆钢管长4-6.5m即可满足人工操作要求,小横杆钢管长2M.钢管需做防锈处理:先行除锈,然后内壁擦涂两道防锈漆,外壁涂防锈漆一道和面漆两道。

D．立杆步距1.5m,相邻立杆接头错开布置在不同的步距内,立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏

E．大横杆步距1.5m，上下横杆接长位置应错开布置在不同的立杆纵距内，同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250，且不大于50m。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧，以避免立杆偏心受载。

F．小横杆贴近立杆布置，搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在相邻立杆之间根据需要加设1或2根。在任何情况下，均不得

拆除贴近立杆的小横杆。

G．各杆件的对接接头应尽量靠近杆件的节点。在铺脚手板的操作层上必须设2道防护栏和挡脚板。上栏杆高度大于1.1m。
九、成品保护措施

 9.1现浇钢筋砼工程成品保护措施

 9.1.1 钢筋绑扎成型的成品质量保护措施

  A、钢筋按图绑扎成型完工后，应将多余钢筋、铁线及垃圾清理干净。

  B、接地及预埋焊接不能有咬口、烧伤等缺陷。

  C、木工支模及安装预留、预埋砼浇筑时不得随意弯曲、拆除钢筋。

  D、基础、梁、模板绑扎成型后，后续工种施工作业人员不得任意踩踏或重物堆放，以免钢筋弯曲变形。

 9.1.2 砼工程成品保护措施

  A、砼浇筑完成后应将散落在跳板上的砼清理干净，并按要求进行覆盖保护。

  B、砼终凝前，不得上人作业，应按方案规定确保间隔时间和养护期。

  C、砼表面上应按作业程序分批进场施工作业材料，分散均匀尽量轻放，不得集中堆放。

  D、楼梯砼完成后，待强度达到一定时，用木板将楼梯踏步护好。

9.2 楼地面及装饰工程成品保护

A. 水泥砂浆及块料面层的楼地面，应设置保护栏杆，到成品达到规定强度后方可拆除。

B. 雨期施工要求作好防雨,防潮措施,以确保楼地面施工质量.

C. 地砖地面不允许放置棱角坚硬的材料,以及易污染的油漆.水泥等材料,并轻拿轻放.

D. 室内涂料工程施工时,应将钢管脚手架腿用棉布包好,以免将地面工程破坏.

 9.3水暖工程成品保护措施

A、所有材料进入施工现场都应做好防护措施，散热器用五彩布遮好防止雨淋加大锈蚀度，管材堆放在木方上以免雨淋。

B、对以安装好的管道、散热器、阀门、卫生器具等成品，半成品一律挂牌标识状态。

C、对于给水排水塑料管道安装完毕后立即用塑料布缠好，以免在土建装饰过程中污染。待工程交工前统一揭下处理。

D、对安装完卫生器具的卫生间一律上锁，交工前无特殊情况不得如内。

E、洁具在搬运和安装时要防止磕碰，稳装后的洁具排水口应用防护用品堵好，镀烙零件用纸包好，以免堵塞或损坏。

F、散热器向楼内搬运时，应注意不要将木门口、墙角、地面磕碰坏。在管道、散热器防腐时，要用塑料布铺垫，以免污染墙面和地面。高空作业用梯子等腿部要用软物包好，以免污染墙、地面。

G、管道安装好后，应将阀门的手轮卸下保管好，竣工时统一安装。

H、管道施焊时要有具体防护措施，不得将已作好的墙面弄脏、碰坏。

 9.4交工前的成品保护措施

A. 为确保工程质量美观,达到用户满意.项目经理部派专人负责成品质量保护,值班巡查,进行成品巡查,进行成品保护工作.

B. 未交工之前,不允许非施工人员进入施工现场,以免碰伤及损坏施工成品.

9.5竣工后的移交

工程竣工后及时与业主联系,在最短的时间,将本工程移交给有关人员,并作好交接手续. 

十、 雨季、风季、夏季施工措施

10.1雨季施工措施

10.1.1、雨季施工准备工作：

A、根据现场条件，布置好运输道路，于道路两侧设排水沟、槽。
B、经常与当地气象台取得联系,了解近期的天气形势及预报,抓紧在不下雨的时间施工,尤其对当天的晴雨情况要及时掌握,一般情况下有雨天不施工。

C、准备足够的覆盖材料，做好雨季施工中的砼、砌筑、装饰、保温、防水等工程的覆盖工作。

D、斜坡、运输道路、人员上下的马道均应防滑处理。

E、砼浇筑过程中，应随浇筑随覆盖，以免砼表面被雨水冲刷，如以被雨水冲刷，应重新抹平压光。

F、当日砌筑的砌体用塑料布加以覆盖。

G、屋面施工时如遇雨，将储备的防雨覆盖材料把屋面加以覆盖。

10.1.2、技术措施：

10.1.2.1钢筋工程

   A、钢筋在遮雨蓬内焊接。

   B、锈蚀的钢筋使用前用钢丝刷子除锈。

   C、钢筋的弯曲、切断、调直施工均应在遮雨蓬内进行。

10.1.2.2模板工程

   A、模板支撑底部垫牢，并及时清除作业层积水。

   B、短时间不用的模板对放整齐，下垫上盖，防止雨水浸泡。

10.1.2.3混凝土工程

   A、根据天气变化随时掌握砂、石含水率，严格控制用水量，及时调整混凝土的配合比。

   B、施工遇小雨时，浇筑成型的混凝土表面，及时用塑料布或五彩布覆盖，防止雨水冲刷。

   C、大雨天混凝土施工缝留设合理部位，混凝土表面覆盖塑料布，停止施工。

10.1.2.4砌筑工程

   A、按天气情况掌握砂含水率，及时调整砂浆的配合比。

   B、每步架完成后及时用塑料布覆盖墙体，以免雨水冲刷墙体，雨水浸泡透的砖严禁上墙。

   C、大雨天停止砌筑。

10.1.3、机、电设备：    
A. 对于临时设施、办公室、库房、设备机房、宿舍、食堂等，施工中要做到防雨。

B. 现场临时用电和用水,要架设、埋设合理，保证防雨，防水，防潮的需要。

C. 所有电机、电气线路、水网要设专人负责经常查看，发现问题及时解决，消除隐患.

D. 照明区、生活区按规定设行程变压器，使用安全电压：36伏，生活用电必须有安全保证。

10.1.4、材料储备与管理：

A. 对于水泥库、成品、半成品、门窗、地板、木材、构配件等，在雨季施工中要做好防水、防潮处理。

B. 对怕雨、怕潮湿的材料和物品尽可能放在库内，否则必须架设垫好，封闭好，让其不受雨、受潮。

10.2 风季施工措施

10.2.1 风季施工原则：

A. 风季期间（注意、整理气象预报信息，根据实际情况及时调整施工方案;

B. 五级以上大风停止一切施工作业；

10.2.2、施工方案：

A、注意加强砼养护，防止砼表面因失水影响砼耐久性及产生干缩裂缝；

B、电焊、气焊作业尽量安排在避风的棚内进行,防止火星飞动引起火灾；

C、五级以上大风各工种食堂停止生火；

10.3夏季施工措施

10.3.1 预先估计到混凝土在运输、摊铺过程中水分过快蒸发所造成的塌落度的降低，事先调整好配合比，适当增加用水量。用水量增加多少根据运距、气候、日照、风力的大小等因素来决定，一般在30C气温，要保持气温20C时的塌落度，就要增加单位用水量4kg-7kg。

10.3.2摊铺、振捣、收水抹面与养护各道工序衔接紧凑，尽可能缩短施工时间。

10.3.3 砌筑用砖应随时浇水，严禁干砖上墙。

十一.降低工程成本措施

11.1组织措施:

A. 工程成本管理是企业生产经营中的重要组成部分，公司依据项目经理部承建工程的具体特点分别鉴订经营承包责任状，落实项目经理部对本项目的人员使用，物资采购，资金使用权，使项目经理部对本工程的进度，质量，效益及社会信誉负全面责任。

B. 充分发挥项目经理部经营权，使项目经理部成为企业法人在项目管理中的代言人。

C. 加强对作业班组的经营承包，要求工完场清，不许出现回头活。

D. 加强成品，半成品及材料采购，验收管理，对质次价高的产品坚决不允许进入现场，以保证工程质量，降低工程造价。重要产品价格、质量、必须由建设及施工单位共同确认后方可采购。

E. 进行市场调查，掌握价格信息，对同等质量的物资，选用质量信誉高，价格低的厂家。

F. 在施工中严格执行IS09002程序控制，及时找出潜在的不合格因素，制定预防措施以防止不合格品的产生。

G. 逐月进行成本分析，每月开一次经济分析会，严格执行奖惩制度，该奖的不红眼，该罚的不手软。

11.2、技术措施

A. 提高机械化程度,以保证产品的质量，加快施工进度，减少劳动力的投入。

B. 推行快拆模板体系及大模板组合体系，加快施工进度，提高劳动效率。

C. 合理安排施工工序及现场材料堆放，减少窝工现象及场内二次搬运降低人工费开支。

D. 大力推广应用新技术、新工艺、新材料，进一步降低工程成本。
十二. 保证工期措施

根据该工程工期紧工程形式复杂的特点，结合现场情况及施工方案，采取采取综合楼、锅炉房同时施工，并根据实际情况对进度计划及时调整确保按合同工期完成，同时制定如下措施：

12.1  技术措施  

A. 制定一个切实可行的施工方案，坚持合理的施工程序和施工顺序，遵循施工工艺及其技术规律，组织好各分部分项工程施工。

B. 结合技术措施，对加快施工进度的各种新材料、新技术、新方法优先采用(如钢支撑早拆模板体系)等。

C. 各分项工程的技术、质量交底要细，切实可行。严格各工序交接制度、隐蔽工程及时组织验收，干一项保一项，必保不返工。

D. 在施工组织上配备两套作业班组，统一指挥，同时组织施工,使整体工程加快进度。

E. 合理配置机械设备、器材、劳动力及相适应的供应维护体系。

12.2、管理措施

A. 准备备强有力的能打硬仗的优秀项目班子四组，从项目经理至小班子成员的身体素质要好，有连续作战的能力，达到每天24小时能保证正常指挥的这样一个组织体系。

B. 主要工种在人员配备数量上要有弹性，在关键环节上抢进度。

C. 调整好各专业工种之间的关系，安排好其工作程序，避免相互间的碰车和干扰，保证工期顺利进行。

D. 根据现场实际情况，经常检查、分析施工中出现的生产问题，及时发现及时调整，科学安排好生产计划，保证合同工期的实现。

E. 做好施工前的一切准备工作，根据施工现场的具体情况，合理有序的提前将机械设备、材料、人员等组织进入现场，保证按计划实施。

F. 组织定期及不定期的生产协调会，及时解决生产中所出现的各类问题。

G. 设立工期奖罚制度，层层制定工期责任状，做到及时奖罚兑现。

H. 材料进场堆放要按现场平面布置图严格控制，避免二次捣运，合理利用空间，为顺利施工创造条件。

I. 根据施工方案布署，配备足够的机械化施工程度来满足现场各项施工用。

J. 各种设备由专人管理、专人操作、专人维修、保养，经常检查其运行情况，严格执行交接班制，要保证有安全系数及持续运行系数，确保使用完好率、利用率。

十三.质量保证体系及质量保证措施

13.1 本项工程的最终质量目标：安装工程合格，土建工程优良。

13.2 工程质量保证体系







                   


13.3 质量保证措施

11.3.1 为达到所确定的工程质量目标，施工中每个环节都必须严格按ISO9002质量保证体系运转，实施项目法施工，对施工过程中的每一个环节进行控制，把影响工程质量的不良因素消灭在萌芽状态。

13.3.2 严格按项目法施工，组建施工项目部，抽调精干人员，建立适应本安装工程的组织机构，按施工程序指挥作业，保证建设单位的施工质量和工期要求。

13.3.3 建立质量保证体系，对施工全过程进行全面管理，对于质量信息及时反馈，最终达到预期的质量目标。

13.3.4 在总公司质量体系覆盖下，建立适合本工程的质量保证体系，对施工全过程进行全面控制管理，对于质量信息及时反馈，最终达到预期的质量目标。

13.3.5 工程开工前，由公司技术质量处组织有关参加施工的技术人员进行图纸会审，掌握设计内容，充分领会设计意图，在项目施工前，应编制出具体详尽的施工方案，并经公司技术质量处审核，总工程师审批和建设单位认可后方可实施。

13.3.6 项目部实行项目经理负责制，施工现场的各级人员必须持证上岗作业，强化管理。
13.3.7材料的采购与使用：在材料、成品、半成品的采购时要选择正规厂家，并有国家认定的产品证件及证书。进场时要附带质量合格证及检验报告，对钢材、水泥要有原始检验报告，进现场时要做二次复试，合格后方可使用。并且采购前要首先争得业主、监理、认可，并履行认证手续。

13.3.8 施工机具控制

13.3.8.1 施工用的各种测量仪器，计量器具，必须经过市级以上计量局检验，使用期间必须加以保护，谁使用谁负责。

13.3.8.2 施工用的机具、设备必须完好，设立设备保管员，对设备定期检查，保证施工现场正常作业。

13.3.9 施工过程质量控制

13.3.9.1 施工作业前，工程技术人员，依据施工组织设计要求，向现场作业人员进行技术交底。（说明操作工艺，质量要求）在班组施工中的兼职质检员，跟踪检查，并做好自检工作，确保质量目标的完成。

13.3.9.2 施工过程中严格执行自检、互检、专检制度，并做好记录和实物状态标识。

13.3.9.3 根据工程难易程度及质量特性，按专业设立质量控制点，由经验丰富的技术作业人员操作，专职检查员跟踪检查。

13.3.9.4 工序交接时必须在自检工作检查后方可进行下道工序，不合格的不准转序施工。

13.3.9.5 施工中制作的成品、半成品必须进行状态标识，并在运输和保管过程中采取防护措施。

13.3.10分项工程质量技术措施

A. 建立合理的测量控制网，严格按照测量放线方案及措施进行施工，确保轴线、标高及细部尺寸准确。

B. 模板使用前，必须认真检查板面质量，板面必须涂刷隔离剂，质量合格后方可使用。

C. 砂石料场地面采用素混凝土硬铺，以保证砂石骨料的清洁。

D. 混凝土连续浇筑要振捣密实，振捣后12 h内表面加以覆盖，并浇水养护。

E. 合理组织安排各工种施工工序。

13.3.11现浇混凝土构件表面出现蜂窝、狗洞、麻面的防治：

A. 模板使用前，需认真修整，并涂刷隔离剂。

B. 混凝土振捣时应仔细认真不得漏振，待水泥浆返出时，再振捣下一点。

C. 必须加强混凝土的浇水养护，浇水次数以始终保持表面湿润为原则，并能确保规定的养护天数。

十四、安全生产措施

14.1安全生产保证措施：

  A.安全生产管理组织措施：

（1）.建立健全以项目经理为首的安全生产管理组织机构,其中包括施工员、技术员、质检员、保管员、电工、机械工、电焊工和其他有关工种班组长。

（2）.基本安全管理制度：

  A.安全管理制度：

   建立、健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。总分包之间必须签订安全生产协议书。

B.新进企业工人需进行公司、项目部和班组的三级教育，工人变换工种，须进行新工种的安全技术教育。工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。

C. 施工组织设计应有针对性的安全技术措施，经技术负责人审查批准。

D. 分项工程安全技术交底

   进行全面的针对性的安全技术交底，受交底者履行签字手续。

     E.特种作业持证上岗

     特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。

     F.班组“三上岗、一讲评”活动

     班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。

14.2临时用电安全：

A. 临时用电按部颁规范的要求做施工组织设计(方案)建立必要内业档案资料，对现场的线路及设施定期检查，并将检查记录存档备查。并按规定使用与维护各种供电设施及用电设备。

B. 临时配电线路按规范架设整齐。架空线采用绝缘导线，不采用塑胶软线，不能成束架空敷设或沿地面明显敷设，施工机具，车辆及人员应与线路保持安全距离，如达不到规范规定的最小距离时，采用可靠防护措施。变压器，配电箱均搭设防护棚及设置围挡。

C. 现场内设配电系统实行分级配电，各类配电箱，开关箱的安装和内部设置均应符合有关规定，箱内电器完好可靠，其选型，定位符合规定，开关电器标明用途。配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨、防尘，箱体外涂安全色标，统一编号、箱内无杂物，停止使用的配电箱切断电源，箱门上锁。

D. 在采用接地和接零保护方式的同时，设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统，漏电保护装置的选择符合规定。

E. 执行TN—S接零保护系统，采用制式电闸箱，所有设备、机具实行一机一闸一保护，定期检查，达到规范要求。

14.3机械安全：

     各种机械按照国家和地方规定设置。

A. 对现场所有的机械进行安装、使用检测、自检记录，并每月不小于两次的定期检查。

B. 拌机搭防砸、防雨、防尘操作棚，使用前固定牢固，不用轮胎代替支撑，移动时先切断电源。启动装置、离合器、制动器、保险链、防护罩齐全完好，使用安全可靠，搅拌机停止使用料斗升起时，挂好上料斗保险链，维修、保养清理时切断电源，均设专人监护。

14.4施工现场的消防保卫措施：

A. 建立健全消防保卫管理体系，设专人负责，统一管理，切实做到“安全第一，预防为主”编制有效的消防预案，对义务消防人员组织定期的教育和培训，熟练掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法。

B. 施工的消防道路要畅通，建立严格的用火用电及易燃易爆物品和管理制度，加强夜间值班和巡逻，排除火灾隐患。

1) 施工现场备有足够的消防设施。

2) 要加强各队工人的管理，掌握人员底数，签定治安消防协议，非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫部门负责人批准

3) 料场、库房的设置要符合治安消防要求，经常检查料具管理制度的具体落实情况。

4) 现场要设有明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次治安、防火教育，每季度开一次治保会，培训一次义务消防队，定期组织保卫防火工作检查，建立保卫防火工作档案。

5) 电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业要有操作证和用火证。动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具，用火证当日有效，动火地点变换应重新办理用火证手续。

6) 施工现场严禁吸烟。

十五、文明施工措施

15.1施工现场管理：

A. 合理布置施工现场，施工现场地面通道及料具堆放场采用砼硬铺装。现场围墙封闭施工。

B. 施工现场的场容：施工现场围墙封闭严密、完整、牢固、美观、上口要平、外立面要直、高度不得低于1.8米，在大门的明显处设置统一式样的施工标牌，内容详细，字迹工整规范、清晰。现场内作好排水措施，现场道路要平整坚实、畅通。

C. 建筑物内外的零放碎料和垃圾清运及时，施工区域和生活区域划分明确，并要求划分责任区，设标志牌分片包干到人，施工现场的各种标语牌，统一加工制作，字体书写正确规范，工整美观并经常保持整洁完好。
15.2施工现场的料具管理：
A. 施工现场各种料具按施工平面布置图指定位置存放，并分规格码放整齐、稳固，做到一头齐，一条线，砂、石和其它散料应成堆，界限清楚，不得混杂，标识明确。

B. 施工现场材料保管，应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防爆、防损坏等措施，并建立严格的领退料手续。

C. 各项施工操作要做到活完料净场地清(工完场清)，现场内按平面图的位置设立垃圾站，并及时集中分拣、回收、利用、清运，施工现场节约用水用电，消灭长流水长明灯现象。

D. 施工现场严格实行限额领料，领退料手续齐全，进出场材料要有严格的检验制度和必要的登记手续，，并建立健全材料节约台账。 

15.3施工现场环境卫生管理：

  A.施工现场要经常保持整洁卫生，运输车辆不带泥沙出现场，并做到沿途不遗撒，办公室和工人宿舍要保持整洁有序，生活区周围要保持卫生，无污物和污水，生活垃圾集中堆放，及时清运。

B.食堂、伙房要设专人负责，统一管理、严格执行食品卫生法和食品卫生的管理规定。

C. 建立食品卫生管理制度，要办理卫生许可证。炊事人员要有健康证，并定期检查身体。伙房内外整洁，炊事用具干净，不食腐烂变质食品。操作人员上岗必须穿戴整洁的工作服并保持个人卫生。食堂、操作间、仓库要做到生熟食分开操作和保管。有灭鼠、防蝇措施，做到无蝇、无鼠、无蛛网。施工现场供应开水，饮水器具要卫生。

D. 施工现场内的厕所设专人保洁，墙壁屋顶要严密，门窗要齐全，并保证良好通风。
15.4施工现场的环境保护
  A.施工现场要采取多种形式进行环保宣传教育活动，不断提高职工环保意识，经常组织学习，考核检查并做好记录。

B.施工垃圾经分拣后及时外运。

C.施工现场临时食堂的污水，要设简易有效的隔油池。加强管理，定期掏油，防止水污染。

E.施工现场在大风季节，设专人洒水，以防现场尘土飞扬。

十六、环境保护措施

16.1生活区的暂设、食堂、洗室、厕所、水处理和废水排放要布置合理，生活垃圾设一专用垃圾箱，由专人管理定期运出场外，送到垃圾场处理。

16.2在盥洗室与水冲式厕所处设一污水处理箱（在地下）经处理的水到厕所冲刷，然后设一废水沉井或利用原有地下排水管线排放废水。

16.3盥洗室与厕所设专人搞卫生并负责检修给排水设施，杜绝冒、漏、造成污染。

16.4生产垃圾在现场合理位置堆放，经处理将垃圾运出场外。

16.5施工用水和生活用水在指定地点做好排水沟和沉淀池，然后排出，不得污水横流，定期专人负责清淤，确保排水畅通。

16.6在施工现场不得焚烧有毒、有害物质，以免焚烧时污染环境，造成周围空气的烟尘污染，危害人们的健康。

16.7定期教育现场职工，增强全员环境意识。

16.8施工现场内树木，用木板围挡保护，认真保护绿色环境。

16.9在施工过程中提高环保意识,做到工完场清,不乱堆乱放施工垃圾。

十七、采用的新技术、新工艺

17.1 新型模板及模板快支早拆支撑体系的应用

采用新型竹胶模板,及中型钢模板。梁板模板的支撑采用快支早拆支撑体系,该体系在满足使用要求的前提下,体现了“快”字，减少了模板及支撑的投入量，节约工期

17.2 钢筋电渣压力焊技术的应用

该技术为国家建设部推广使用项目,采用该技术进行竖向钢筋的焊接及水平钢筋的连接,速度快、质量好、节约钢材。

17.3 新型建筑防水材料的应用

在本工程中屋面防水中采用了三元乙丙防水卷材及高聚物改性沥青防水卷材。

17.4 轻钢结构技术的应用

在本工程中采用了轻型彩钢板墙体及屋面,我公司早在粮食钢板仓建设工程中就对此项新技术积累了大量的安装施工经验。

17.5 计算机应用与管理

在该工程中我公司将完全采用计算机管理,现场配置Pentium4计算机,操作系统为Windows 2000,配备MS-OFFICE办公软件、AUTOCAD2000绘图软件、Photoshop6.0图象处理软件 、博丰工程预算软件。确保工程施工项目管理技术信息化、标准化、规范化、网络化。

17.6 国际标准化管理的应用

本公司为ISO9002国际认证企业,在工程管理中坚决执行ISO9002质量体系标准进行科学管理,科学施工,保证工程质量。按期完工。

十八、加强施工现场环境保护防控“非典”措施

 18.1 防控非典组织机构

      组   长： 项目经理

      组   员： 技术负责人    施 工 员

                卫生防疫员    各施工班组长 

 18.2 成立
“非典”防控组织机构,明确工地项目经理为工地第一责任人,对“非典”防控工作全面负责,设置专职人员负责,抓好施工现场“非典”的防控工作。

 18.3 对施工现场全体人员及陆续进入施工现场的作业人员进行“非典”防治工作的宣传教育,并签字存档。

 18.4 对进入施工现场工人严格登记造册，进行严格体格检查，无健康证的，一律不准进入施工现场，坚决不允许使用来自疫情较重地区的工人。

 18.5 有专人每天进行巡查、检查，每天要对民工进行一次体温测试，并做好记录，发现问题立即上报。

18.6 加强现场公共设施日常卫生的监督和管理，对宿舍、食堂、厨房、办公室、厕所、淋浴室要保证每天必须最少通风、消毒两次，加强饮食卫生管理，搞好个人卫生，引用水要烧开。

十九、降低噪音、减少扰民噪音技术措施

我公司遵循的环境管理方针是“实施科学管理,提高环境意识,遵守环保法规,净化周边环境”。为了控制施工中的噪音，将有害的噪音控制到最低限度，创造一良好的生产、生活环境，我们将采取如下措施：

19.1 搅拌机噪音：对搅拌机搭设隔音棚，用五彩布、木板等进行封闭，确保搅拌机的场界噪音等效A声级，即白天不大于70分贝，夜间不大于55分贝，达到环保要求。

19.2 振捣器噪音: 施工前对工人进行交底,严格掌握振捣器性能,严格按规程造作,不能直接碰撞钢筋和模板。

19.3 电锯噪音:搭设电锯棚,并用五彩布等进行封闭,确保噪音不超标,夜间不得使用电锯下料,将下料工序安排在白天进行。

19.4 在物料装卸或进出现场车辆的运输中，做到轻装轻卸，易产生噪音的大型物件在装卸中更要控制到最低。

19.5 施工现场一定要以方便于民、不扰民、无噪音污染的原则，并做到减少夜间的施工，严格控制，决不扰民。

19.6 加强噪音环境污染的管理，采取各种有效措施，职责分工明确落实到人，定期或不定期地对有关噪声源进行检查或监控，把噪声污染一定控制到环境污染的侵害，达到绿色环保工地。
二十、保修服务

20.1工程交工验收后在保修期内，如出现质量问题,我公司接到业主通知后,保证做到七日内派人进行修整，达到质量要求及业主的要求，决不拖延,做好保修服务。

20.2在工程竣工后三个月内对用户进行一次全面回访,对存在的问题及时处理。

20.3 保修期结束前做全面回访和保修。

20.4 工程质量保修期：

     A、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限为50年；

     B、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、和外墙面的防渗漏为5年；

     C、装修工程为2年；

     D、电气仪表、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

     E、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

     F、其他项目保修期限为1年；

     G、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；

20.5工程质量保修期完全按《建设工程质量管理条例》所规定的保修期。超过保修期后用户有要求时我公司仍愿为用户解决实际困难,竭诚为用户服务。
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