2006全国监理工程师执业资格考试模拟试题


建设工程监理案例分析
全真模拟预测试卷(二)

一、某工程项目业主与监理单位及承包商分别签订了施工阶段监理合同和工程施工合同。由于工期紧张，在设计单位仅交付地下室的施工图时，业主要求承包商进场施工，同时向监理单位提出对设计图纸质量把关的要求，在此情况下，监理单位为满足业主要求，由项目土建监理工程师向业主直接报送监理规划，其部分内容如下：

    1．工程概况；

    2．监理工作范围和目标；

    3．监理组织；

    4．设计方案评选方法及组织设计协调工作的监理措施；

    5．因设计图纸不全，拟按进度分阶段编写基础、主体、装修工程的施工监理措施；

    6．对施工合同进行监督管理；

    7．施工阶段监理工作制度……

    由于承包商不具备防水施工技术，故合同约定：地下防水工程可以分包。在承包商尚未确定防水分包单位的情况下，业主代表为保证工期和工程质量，自行选择了I家专承防水施工业务的施工单位，承担防水工程施工任务(尚未签订正式合同)，并书面通知总监理工程师和承包商已确定分包单位进场时间，要求配合施工。

问题

1．你认为监理规划是否有不妥之处?为什么?

2．你认为以上合同约定中不妥的做法有哪些?

3．总监理工程师接到业主通知后应如何处理?

二、某工程项目为现浇钢筋混凝土结构的办公楼，建筑面积5678m3。在施工过程中，施工人员将一层现浇钢筋混凝土柱的钢筋绑扎完后，未通知监理工程师进行验收，就开始浇筑混凝土，后经检测，发现该混凝土柱的强度未达到设计要求。承包商委托法定检测单位采用钻芯取样法进行检测，监理单位派人现场见证，检测结果证明芯样强度能够达到设计要求。

  问题

  1．承包商在施工过程中应采取哪些质量控制的对策来保证工程质量?

  2．承包商现场质量检查的内容有哪些?

  3．隐蔽工程质量检验的程序有哪些?

  4．针对该钢筋工程隐蔽验收的要点有哪些?

  5．监理工程师是否有权对隐蔽工程进行剥离检查?剥离检查的责任如何划分?

  6．监理工程师对该钢筋混凝土柱是否予以验收?为什么?

三、某工程项目施工合同价为560万元，合同工期为6个月，施工合同中规定：

    1．开工前业主向施工单位支付合同价20％的预付款。

   2．业主自第1个月起，从施工单位的应得工程款中按10％的比例扣留保留金，保留金限额暂定为合同价的5％，保留金到第3个月底全部扣完。

  3．预付款在最后2个月扣除，每月扣50％。

  4．工程进度款按月结算，不考虑调价。

  5．业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。

  6．若施工单位每月实际完成产值不足计划产值的90％时，业主可按实际完成产值的8％的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。

  7．经业主签认的施工进度计划和实际完成产值如表5—3。


表5-3产值表    (单位：万元)

	时间／月
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	计划完成产量
	70
	90
	110
	110
	100
	80

	实际完成产值
	70
	80
	120
	
	
	

	业主供料价款
	8
	12
	15
	
	
	


    该工程施工进人第4个月时，由于业主资金出现困难，合同被迫终止。为此，施工单位提出以下费用补偿要求。

    (1)施工现场存有为本工程购买的特殊工程材料，计50万元。

    (2)因设备撤回基地发生的费用10万元。

(3)人员遣返费用8万元。

    问题

1．该工程的工程预付款是多少万元?应扣留的保留金为多少万元?

2．第1个月到第3个月监理工程师各月签证的工程款是多少?应签发的付款凭证金额是多少?

3．合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元?

4．合同终止后施工单位提出的补偿要求是否合理?业主应补偿多少万元?

5．合同终止后业主共应向施工单位支付多少万元的工程款?
四、某地区2004年初拟建一工业项目，有关资料如下：

    1．经估算国产设备购置费为2000万元(人民币)。进口设备FOB价为2500万元(人民币)，到岸价(货价、海运费、运输保险费)为3020万元(人民币)，进口设备国内运杂费为100万元(人民币)。

   2．本地区已建类似工程项目中建筑工程费用(土建、装饰)为设备投资的23％，2001年已建类似工程中建筑工程造价资料及2004年初价格信息如表2-2所示，建筑工程综合费率为24.74％，设备安装费用为设备投资的9％，其他费用为设备投资的8％，由于时间因素引起变化的综合调整系数分别为O.98和1.16。

  3．基本预备费率按8％考虑。

表2—2 2001年已建类似工程建筑工程造价资料及2004年初价格信息表

	名  称
	数  量
	2001预算单价／元
	2004年初预算单价／元

	人工／工日
	24000
	28
	32

	钢材／t
	440
	210
	4100

	木材／m3
	120
	1251
	1250

	水泥/t
	850
	352
	383


	名  称
	合  价
	调整系数

	其他材料／万元
	198.50
	1.10

	机械台班费／万元
	66.00
	1.06


注：其他材料费是指除钢材、木材、水泥以外的各项材料费之和。
  问题

  1．按照答题纸表的给定数据和要求，计算进口设备购置费用。

  2．计算拟建项目设备投资费用。

  3．试计算：

  (1)已建类似工程中建筑工程直接工程费、建筑工程费用。

  (2)已建类似工程中建筑工程的人工费、材料费、机械台班费分别占建筑工程费用的百分比(保留小数点后2位)。

  (3)拟建项目的建筑工程综合调整系数(保留小数点后2位)。

    4．估算拟建项目静态投资。
五、某施工单位编制的某工程网络图，如图3一l所示，网络进度计划原始方案各工作的持续时间和估计费用，如表3—5所示。
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图3—1  网络图

表3—5  各工作持续时间和估计费用表

	工作
	持续时间／天
	费用／万元
	工作
	持续时间／天
	费用／万元

	A
	12
	18
	G
	8
	16

	B
	26
	40
	H
	28
	37

	C
	24
	25
	I
	4
	10

	D
	6
	15
	J
	32
	64

	E
	12
	40
	K
	16
	16

	F
	40
	120
	
	
	


问题

  1．在答题纸图上，计算网络进度计划原始方案各工作的时间参数，确定网络进度计划原始方案的关键路线和计算工期。

  2．若施工合同规定；工程工期93天，工期每提前1天奖励施工单位3万元，每延期1天对施工单位罚款5万元。计算按网络进度计划原始方案实施时的综合费用。

  3．若该网络进度计划各工作的可压缩时间及压缩单位时间增加的费用，如表3—6所示。确定该网络进度计划的最低综合费用和相应的关键路线，并计算调整优化后的总工期(要求写出调整优化过程)。

表3—6各工作可压缩时间及增加的费用

	工作
	持续时间／天
	压缩单位时间增加的费用／(万元／天)
	工作
	持续时间／天
	压缩单位时间增加的费用／(万元／天)

	A
	2
	2
	G
	1
	2

	B
	2
	4
	H
	2
	1.5

	C
	2
	3.5
	I
	0
	--

	D
	0
	--
	H
	2
	6

	E
	1
	2
	K
	2
	2

	F
	5
	2
	
	
	


六、某水闸建设工程项目，建设单位与施工单位经公开招标后签订了工程施工承包合同，施工承包合同规定：水闸的启闭机设备由建设单位采购，其他建筑材料由施工单位采购。同时，建设单位与监理单位签订了施工阶段监理合同。

    建设单位为了确保水闸施工质量，经与设计单位商定，在设计文件中标明了水泥的规格、型号等技术指标，并指定了生产厂家。施工单位在工程中标后，与生产厂家签订了购货合同。

    为了在汛期来临之前完成水闸的基础工程施工，施工单位采购的水泥进场时，未经监理机构许可就擅自投入施工使用。监理机构在对浇筑而成的第一块闸底板检查时，发现水泥的指标达不到要求，监理机构就通知施工单位该批水泥不得使用。施工单位要求水泥厂家将不合格的水泥退换，厂家认为水泥质量没有问题，若要退货，施工单位应支付退货运费，施工单位不同意支付，厂家要求建设单位在施工单位的应付工程款中扣除上述费用。

问题

  1．建设单位指定水泥的规格、型号是否合理?为什么?

  2．施工单位采购的水泥进场，未经监理机构许可就投入使用，此做法正确吗?为什么?

  3．监理机构发现水泥的指标达不到要求，通知施工单位不得使用该批水泥是否合理?为什么?

  4．施工单位要求退换该批水泥是否合理?为什么?

  5．水泥生产厂家要求施工单位支付退货费用，建设单位代扣退货运费款是否合理?水泥退货的经济损失应由谁负担?为什么?
全真模拟预测试卷(二)参考答案

一、

1．不妥之处有：

  (1)工程建设监理规划应由总监理工程师组织编写、签发，试题所给背景材料中是由土建监理工程师直接向业主“报送”；

  (2)本工程项目是施工阶段监理，监理规划中编写的“设计方案评选方法及组织设计协调工作的监理措施”等内容是设计阶段监理应编制的内容，不应该编写在施工阶段监理规划中；

  (3)“因设计图纸不全，拟按进度分阶段编写基础、主体、装修工程的施工监理措施”不妥，施工图不全不应影响监理规划的完整编写。

  2．不妥之处在于：

  (1)业主违背了承包合同的约定以及建设工程监理实施原则中的“公正、独立、自主”和“责权一致”的原则；

  (2)在未事先征得监理工程师同意的情况下，自行确定了分包单位；

  (3)也未事先与承包单位充分协商，而是确定了分包单位以后才通知承包单位；‘

  (4)在没有正式签定分包合同的情况下，就确定分包单位进场作业时间也不妥；

  (5)此外，业主也违背了《监理规范》中的应由监理工程师审查分包单位的规定，以及关于建设单位和承包单位间与合同有关的联系活动应通过监理工程师的规定。

3．总监理工程师接到业主通知后，首先应及时与业主沟通，签发该分包意向无效的书面监理通知，尽可能采取措施阻止分包单位进场，避免问题进一步复杂化。总监理工程师应对业主意向的分包单位进行资质审查，若资质审查合格，可与承包商协商，建议承包商与该合格的防水分包单位签订防水分包合同；若资质审查不合格，总监理工程师应与业主协商，建议由承包商另选合格的防水分包单位。总监理工程师应及时将处理结果报告业主备案。

二、

    1．承包商采取的质量控制对策是：①以人的工作质量确保工程质量；②严格控制投人品的质量；③全面控制施工过程，重点控制工序质量；④严把分项工程质量检验评定关；⑤惯彻“预防为主”的方针；⑤严防系统性因素的质量变异。

    2．承包商现场质量检查的内容：①开工前检查；②工序交接检查；③隐蔽工程检查；④停工后复工前的检查；⑤分项、分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才允许进行下一工程项目施工；③成品保护检查。

  3．隐蔽工程质量检验的程序是：

  (1)工程具备隐蔽条件，承包人进行自检并在隐蔽工程验收前48小时以书面形通知监理工程师验收。通知包括隐蔽工程验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理工程师限定的时间内修改重新验收。

    (2)监理工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。监理工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，监理工程师应承认验收记录。

    (3)经监理工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，监理工程师不在验收记录上签字，视为监理工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

    4．钢筋工程隐蔽验收要点：

    (1)按施工图核查纵向受力钢筋，检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状；

    (2)检查混凝土保护层厚度，构造钢筋是否符合构造要求；

    (3)钢筋锚固长度，箍筋加密区及加密间距；

    (4)检查钢筋接头：如绑扎搭接，要检查搭接长度，接头位置和数量(错开长度、接头百分率)；焊接接头或机械连接，要检查外观质量，取样试件力学性能试验是否达到要求，接头位置(相互错开)数量(接头百分率)。

    5．监理工程师有权对隐蔽工程进行剥离检查。

    剥离检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；剥离检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予倾延。

6．监理工程师对该钢筋混凝土柱的质量应该予以验收，因为根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，经由资质的法定检测单位鉴定达到设计质量要求的检验应予以验收。

三、

1．

工程预付款为：560×20％=112(万元)

保留金为：560×5％=28(万元)

2．

第1个月：

签证的工程款为：70×(1—0.1)=63(万元)

应签发的付款凭证金额为：63-8=55(万元)

第2个月：

本月实际完成产值不足计划产值的90％，即(90—80)／90=11.1％

签证的工程款为：80×(1-0.1)-80×8％=65.60(万元)

应签发的付款凭证金额为：65.6-12=53.60(万元)

第3个月：

本月扣保留金为：28-(70+80)×10％=13(万元)

签证的工程款为：120-13=107(万元)

应签发的付款凭证金额为：107-15=92(万元)

3．

112+55+53.6+92=312.60(万元)

4．

(1)已购特殊工程材料价款补偿50万元的要求合理。

(2)施工设备遣返费补偿lO万元的要求不合理。

应补偿：(560-70-80-120)／560×10=5.18(万元)

(3)施工人员遣返费补偿8万元的要求不合理。

应补偿：(560-70-80-120)／560×8=4.14(万元)

合计：59.32万元

5．

70+80+120+59.32-8-12-15=294.32(万元)
四、

1．

答题纸表进口设备购置费用计算表

	序号
	项  目
	费率
	计算式
	金额／万元

	（1） 
	到岸价格
	
	
	3020.00

	（2） 
	银行财务费
	0.5％
	2500×0.5％
	12.50

	（3） 
	外贸手续费
	1.5％
	3020×1.5％
	45.30

	（4） 
	关税
	10％
	3020×10％
	302

	（5） 
	增值税
	17％
	(3020+302)×17％
	564.74

	（6） 
	设备国内运杂费
	
	
	100.00

	进口设备购置费
	
	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
	4044.54


2．拟建项目设备投资费用：

    4044.54+2000.00=6044.54(万元)

3．

(1)

①人工费：24000×28=67.20(万元)

材料费：440×2410+120×1251+352+1985000=349.47(万元)

则类似已建工程建筑工程直接费：67.20+349.47+66．00=482.67(万元)

②类似已建工程建筑工程费用：482.67×(1+24.74％)=602.08(万元)
(2)人工费占建筑工程费用的比例：67.22／602.08×100％=11％(或11.16％)

材料费占建筑工程费用的比例：349.47／602.08×100％=58％(或58.04％)

机械费占建筑工程费用的比例：66.00／602.08 X 100％(或10.96％)

(3)2004年拟建项目的建筑工程综合调整系数：

人工费差异系数：32／28=1.14

拟建工程建筑工程材料费：

    440×4100+120X1250+850X383+1985000×1.1=446.31(万元)

材料费差异系数：446.31／349.47=1.28

机械费差异系数：1.06

建筑工程综合调整系数：

    (0.11X1.14+0.58X1.28+0.11X1.06)×(1+2474％)=1.23

或2004年拟建项目的建筑工程综合调整系数：

人工费：0.0032×24000=76.8(万元)

材料费：O.41+440+0.125×120+O.0383×850+198.5×1.1=446.31(万元)

机械费：66.00×1.06=69.96(万元)

直接工程费：76.8+446.3l+69.96=593.07(万元)

建筑工程综合调整系数：593.07/482.67＝1.23

4．拟建项目工程建设静态投资估算。

建筑工程费：6044.54×23％×1.23=1710.00(万元)

安装工程费：6044.54×9％×0.98=533.13(万元)

工程建设其他费用：6044.54 X8％×1.16=560.93(万元)

基本预备费：(6044.54+1710.00+533.13+560.93)×8％=707.89(万元)

静态投资：6044.54+1700.00+533.13+560.93+707.89=9556.49(万元)

五、

1．以答题纸图计算可得
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    答题纸图 网络时间参数计算

关键路线：①-③-⑥-⑦-⑧

(或关键工作为B、F、J；或在图中直接标出)

工期：98天(或在图中标出)

2．计算综合费用：

原始方案估计费用：

18+40+25+15+40+120+16+37+10+64+16=401(万元)

延期罚款：5×(98-93)=25(万元)

综合费用为：401+25=426(万元)

困图标
  3．第一次调整优化：在关键线路上取压缩单位时间增加费用最低的F工作为对象压缩2天。

  增加费用：2×2=4(万元)

  第二次调整优化：A、c、H、J与B、F、J同时成为关键工作，选择H工作和F工作为调整对象，各压缩2天。

  增加费用：2×(1.5+2)=7(万元)

  第三次调整优化：A、c、H、J与B、F、J仍为关键工作，选择A工作和F工作作为调整对象，各压缩1天。

    增加费用：1×(2+2)=4(万元)

    优化后的关键线路为：

    ①-③-⑥-⑦-⑧(或关键工作为A、C、H、J)和

    ①-②-④-⑦-⑧(或关键工作为B、F、J)

    工期：98-2-2-1=93(天)

最低综合费用：401+4+7+4=416(万元)

六、

    1．建设单位指定水泥的规格、型号是合理的。因为《建设工程质量管理条例》明确规定应当指定建筑材料的规格、型号。

    2．施工单位采购的水泥进场，未经监理机构许可就擅自投人使用，此做法不正确。正确做法是：施工单位运进材料前，应向监理机构提交工程材料报审表，同时附有材料合格证、技术说明书、按规定要求进行送检的检验报告，经监理机构审查并确认其质量合格后，方可进场使用。

    3．监理机构发现水泥的指标达不到要求，通知施工单位不得使用该批水泥是合理的。因为这是监理单位的职责和职权。

    4．施工单位要求退换该批水泥是合理的，因为水泥生产厂家供应的水泥不符合供货合同的要求。

    5．水泥生产厂家要求施工单位支付退货运费是不合理的。因为退货是生产厂家违约引起的，厂家应承担责任。建设单位代扣退货运费款也是不合理的，因为水泥的购货合同关系与建设单位无关。水泥退货的经济损失应由生产厂家承担，因为责任在生产厂家。
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