青岛至银川公路（宁夏境）

盐池至中宁高速公路

第LQ**合同段（K100+000～K113+000）
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宁夏盐中公路**标项目部
二OO七年八月十四日
恢复植被施工组织方案
第一部分   编制依据

1、 盐中高速公路**标施工合同协议书。
2、 《盐中高速公路招标文件》及设计图纸、变更文件图纸。
3、 现行的交通部颁发的有关施工技术规范及质量验收标准。
4、 《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规。

5、 《建设工程环境影响调查报告》（生态报告）。

6、 业主及监理工程师相关指示及要求。
7、 我单位类似工程环保施工经验。
第二部分  工程概况
1、青岛－银川公路（宁夏境）盐池至中宁高速公路位于宁夏回族自治区，呈东西向横贯自治区中部。路线起点自盐池县城东，接已建青岛－银川高速公路，经青山、惠安堡、红寺堡、终于中宁县恩和镇，于已建成的北京－拉萨高速公路相连。全长160.216Km。我公司承建的是盐中高速公路第LQ**合同段，起讫桩号为K100+000～K113+000，起点位于灵武市沙坝头村西南近2 km处，终点位于吴忠市红寺堡开发区沙泉乡东北4km处，全长13km。

2、本标段路基横断面采用平原微丘区双向四车道高速公路标准，路基横断面包括整体式断面和分离式断面，整体式路基桩号为（YK109+629.305～YK113+000）,宽度为26m；分离式路基（YK100+000～YK109+629.305/ZK100+000～ZK109+644.203）,宽度为13m。桥涵与路基同宽，风沙处理段落达8.5km。

3、本标段包括：15-30m骆驼脖项沟大桥1座、9－20m苦水河大桥1座、5-16m沙坝头沟中桥1座、滚太路分离式立交1座，通道11座，涵洞14道，其中8道位于分离式路基基段。后在YK105+750.5/ZK105+768.7增加通道1座，在K111+005增加盖板涵1道，在K112+660增加圆管涵1道。
4、本合同标段主要通过风沙地带，降水较少，沿线无农田水利设施，自然植被稀疏，路线距城镇较远，对沿线居民环境无不利影响。我项目部本着“不破坏就是最好的保护”的理念，认真贯彻“保护优先、预防为主、防治结合”的方针政策，顺应地形，尽可能避免破坏天然地表、植被，全力保护当地环境，对取（弃）土场、砂砾料场、预制厂、拌和站、便道、临时住地完工后进行及时清理、整治、恢复植被。
5、本线路由东向西布设，横跨鄂尔多斯高原，部分路段地处毛乌素沙地南缘，沙地、沙丘分布较广，地形开阔。地形起伏较缓，相对高差50m左右。地貌类型按成因分为堆积地貌、风积地貌及剥蚀地貌。

6、本地区属典型大陆性中温带干旱及半干旱气候，干旱少雨，冬季酷寒而漫长，夏季短促炎热、降雨稀少，蒸发强烈，风大沙多，日照充足，四季多西北风。年平均气温7.6℃，最低气温-27.3～-29.6℃，最高气温37.9～38.1℃；历年月平均气温7月最高23.1℃，1月最低-8.7℃。年平均降雨量227～296mm左右，主要集中在7、8、9三个月。年蒸发量2000毫米，年平均风速3～5m/s，以西北风为主，最大风速24m/s。无霜期短，最大冰冻深度1.28米。本合同段地下水类型均为中、强腐蚀；腐蚀类型以结晶类腐蚀、结晶分解类腐蚀为主。
第三部分  人员、设备及仪器组织情况

1、组织机构设置

    根据本项目工程分部情况及特点，为确保该工程保质按期完成施工任务，创优质工程，做到安全生产、文明施工，此项工程将作为重点工程组织施工和管理，组建强有力的项目经理部，集中精良的机械设备、组织优秀的施工队伍进行盐中高速公路工程施工。
项目经理部: 经理1人，总工程师1人，环保工程师1人， 经理部拟设5个施工组：①一工区、②二工区、③三工区、④项目部、⑤取（弃）土场。
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2、人员组成

施工投入主要人员表
	姓   名
	性   别
	担 任 职 位
	职   称

	***
	男
	项目经理
	高级工程师

	***
	男
	项目总工
	高级工程师

	***
	男
	项目副经理
	工程师

	***
	男
	一工区负责人
	工程师

	***
	男
	二工区负责人
	工程师

	***
	男
	三工区负责人
	工程师

	***
	女
	环保部长
	工程师

	***
	女
	安全部长
	工程师

	***
	男
	地方协调办
	工程师

	***
	男
	办公室主任
	工程师

	***
	女
	试验室主任
	工程师

	***
	男
	工程技术部长
	工程师

	***
	男
	合同计量部长
	工程师

	***
	男
	质量检验部长
	工程师

	***
	女
	计划财务部长
	会计师

	***
	男
	机械队长
	机械工程师

	***
	男
	材料设备部长
	工程师

	***
	男
	结构工程师
	工程师

	***
	男
	预制厂
	工程师

	***
	男
	拌和站
	工程师

	***
	男
	结构工程师
	工程师

	***
	男
	结构工程师
	工程师

	***
	男
	道路工程师
	工程师

	***
	男
	道路工程师
	工程师

	施工作业队：    一工区        二工区          三工区          预制厂
路基：   ***    ***     ***      ***         ***       
                                                               ***
桥涵：   ***    ***     ***      ***         ***  


3、机械配置

施工投入主要机械设备配置表
	机械设备名称
	型号、产地国
	功率

吨位

容积
	单位
	数量

	
	
	
	
	合计
	自有
	租赁
	新购

	挖掘机
	R450LC-3、韩国
	2m3
	台
	1
	1
	
	

	挖掘机
	D6BR、韩国
	2.0m3
	台
	1
	1
	
	

	装载机
	ZL50、山东
	159kw
	台
	4
	4
	
	

	推土机
	T-320、上海
	235kw
	台
	1
	1
	
	

	推土机
	T-180、宣化
	205kw
	台
	1
	1
	
	

	推土机
	T-140、宣化
	165kw
	台
	1
	1
	
	

	平地机
	PY185A、天津
	136kw
	台
	1
	1
	
	

	平地机
	PY190、天津
	162kw
	台
	2
	2
	
	

	光轮压路机
	YZ18B、徐州
	18T
	台
	2
	2
	
	

	振动压路机
	CA30、徐州
	30T
	台
	2
	2
	
	

	自卸车
	解放153、长春
	15T
	辆
	12
	12
	
	

	洒水车
	EQ144、襄樊
	8000L
	辆
	6
	6
	
	


4、仪器配置

施工投入主要的质检、环境监测仪器设备表

	序号
	设备名称
	厂牌规格型号
	数量
	性能状况
	备注

	
	检测仪器
	
	
	
	

	1
	三米直尺
	
	5
	良好
	

	2
	远红外温度仪
	
	2
	良好
	

	3
	应变式温度计
	
	2
	良好
	

	4
	全站仪
	托普康
	2
	良好
	

	5
	自动安平水准仪
	苏州
	6
	良好
	

	
	环境监测
	
	
	
	

	6
	温、湿度测定仪
	沈阳
	1
	良好
	

	7
	粉尘测定仪
	沈阳
	1
	良好
	

	8
	水质监测仪
	湖北
	1
	良好
	

	9
	风速仪
	日本
	1
	良好
	

	10
	雨量仪
	日本
	1
	良好
	

	11
	气压计
	日本
	2
	良好
	

	12
	气温计
	日本
	2
	良好
	

	13
	影音设备
	
	1
	良好
	

	14
	数码照相机
	三星
	2
	良好
	

	15
	数码摄像机
	索尼
	1
	良好
	


第四部分  恢复植被施工组织设计
为贯彻“环保理念”，切实搞好盐中高速公路建设环境保护工作，落实临时用地恢复植被施工工作，特制定本标段恢复植被施工组织设计。

1、 恢复植被的基本原则：
     1、使用当地物种，最大限度降低对外来物种的依赖。

     2、以实现适宜的顶极植被为目的。

     3、用植被覆盖裸露地表。

     4、提高异质性，遵循自然演替途径。

     5、与周围的自然植被和环境相协调。
     6、优先保护现有天然生态系统。
2、 恢复植被的落实措施：

     我标段全线共设取（弃）土场1个，砂砾料场2个，预制厂5个，拌和站2个，项目部驻地1个，施工作业队驻地3个。我标全线需要恢复植被的面积共计693.7亩。
（一）取、弃土场

我标全线设置一个取土场，同时也是弃土场。地理位置在K109+400路左，离主线距离0.5km，征地面积为195亩，计划土方量302290立方，现利用面积为114.76亩，现取土量为229531.5立方。原地貌为低液限粉土，植被为猫耳刺。

取土、弃土完毕后，合理使用机械，将取（弃）土场地表面进行平整，用取土前已铲除放置一边的原表层腐植土覆盖，铺设厚度为30cm，同时将取土坑底部清理整平后，采取边坡规整附坡，边坡坡度为1：1.5。
（二）砂砾料场

1、水套沟砂砾料场，地理位置在K111+000路左，离主线距离3.8km，征地面积为150亩，计划用量10万立方，可取深度为1.5m～3m，原地貌为河滩，植被为猫耳刺。
2、沙泉红塔村砂砾料场，地理位置在K111+000路左，离主线距离5km，征地面积为90亩，计划用量8万立方，原地貌为河滩，植被为猫耳刺。
取完砂砾后，合理使用机械，将砂砾料场场地地进行平整、清理、复修，恢复原河滩地表。
（三）预制场、拌和站
1、苦水河大桥预制场、拌和站，位置在K109+650～K109+920路基右侧，占地面积共为67.5亩。原地貌为低液限粉土，植被为猫耳刺。
2、小型构件预制场，位置在K109+560～K109+650路基右侧，占地面积27亩。原地貌为低液限粉土，植被为猫耳刺。
3、骆驼脖项沟大桥预制场，位置在K106+650～K106+900大桥右侧，占地面积为90亩，原地貌为河道。
拌和站位置在K106+650～K106+900路基右侧，占地面积为23.4亩。原地貌为低液限粉土，植被为猫耳刺、沙柳。
4、K112+362.5农用汽车通道箱梁预制场，位置在K112＋420路基左侧，占地面积为6.6亩，原地貌为耕地。

5、K112+362.5农用汽车通道空心板预制场，位置在K112＋600路基右侧，占地面积为5.1亩，原地貌为耕地。
当预制场、拌和站占地使用完毕后，组织人力，合理使用机械，将已硬化的场地进行砂砾石块清理、地表平整，将原铲除的腐植土覆盖于其上，铺设厚度为30cm，浇水种植。K112+362.5农用汽车通道两个预制场还需翻松土地，恢复原耕地可种植地表。
（四）便道
取（弃）土场便道，地理位置在K109＋400路基左侧，占地面积为5.3亩，原地貌为低液限粉土，植被为猫耳刺。
取土、弃土完毕后，有效组织人力，合理使用机械，将取（弃）土场便道表面进行清理、平整，用已铲除放置一边的原表层腐植土覆盖，铺设厚度为30cm，恢复原草地地表。
（五）临时住地

1、盐中**标项目部驻地，地理位置在K109＋800路基左侧，占地面积为9.4亩。原地貌为低液限粉土，植被为猫耳刺。

2、一工区涵洞施工作业队驻地，地理位置在K101＋200路基左侧，占地面积为1.2亩。原地貌为低液限粉土，植被为猫耳刺、沙柳。
3、一工区路基施工作业队驻地，地理位置在K102＋700路基右侧，占地面积为18亩。原地貌为低液限粉土，植被为猫耳刺、沙柳。

4、一工区通道施工作业队驻地，地理位置在K106＋500路基左侧，占地面积为5.2亩。原地貌为低液限粉土，植被为猫耳刺。

当项目部、施工作业队驻地使用完毕后，组织相应人力，合理使用机械，将已硬化的场地进行砂砾、石块、砖块清理、地表平整，将原铲除的腐植土覆盖于其上，铺设厚度为30cm，浇水种植。

三、恢复植被的拟定施工工期

1、取、弃土场及便道：  2007年9月30日～2007年11月30日
2、砂砾料场：          2007年9月30日～2007年11月30日
3、预制场、拌和站：    2007年10月30日～2007年11月30日
4、临时住地：          2007年10月30日～2007年11月30日
四、恢复植被施工投资

我项目部环保投资约25万元，计划恢复植被施工投资需10万元。
宁夏盐中公路**标项目部

                          200*年8月14日 
