一、单项选择题 
1、项目经理部人员配置中，大型项目管理人员中的高级职称人员不应低于（    ）。 
A.15％              B.20％               C.10％            D.5％ 
  
2、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，实行工程预付款的，预付时间不迟于约定开工日期前（    ）天。 
A.7                 B.10                 C.15              D.20 
  
3、在网络计划中，某项工作（    ）最小，则称该工作为关键工作。 
A.间隔时间          B.自由时差           C.持续时间        D.总时差 
  
4、（    ）是各项工作所需各种资源的确切数量。 
A.资源计划矩阵      B.资源横道图      C.资源负荷图      D.资源累积需求曲线 
  
5、专业承包企业有（    ）个类别。  
A.30                B.40                 C.50              D.60 
  
6、在正常使用条件下，房屋建筑工程中给排水管道的最低保修期限为（    ）。 
A.2年              B.8年                C.5年            D.3年 
  
7、工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起（    ）日内，向备案机关提交工程质量监督报告。 
A.15               B.10                  C.5               D.20 
  
8、下面不属于施工项目成本核算要求的是（    ）。 
A.核算对象按单位工程划分，并与责任目标成本的界定范围相一致 
B.坚持形象进度、施工产值统计、实际成本归集“三同步” 
C.对成本核算人员进行培训，使其具备熟练的必要核算技能 
D.每月末预测后期成本的变化趋势，制定改善成本控制的措施 
  
9、工程质量事故分为四级，其中死亡2人以下，或重伤3人以上，19人以下；或直接经济损失10万元以上，不满30万元为（    ）重大事故。 
A.一级             B.二级              C.三级              D.四级 
  
10、下面不属于因素分析法计算步骤的是（    ）。 
A.确定分析对象(即所分析的技术经济指标)，并计算出实际与目标(或预算)数的差异 
B.以目标(或预算)数为基础，将各因素的目标(或预算)数相乘，作为分析替代的基数 
C.将各个因素的实际数按照上面的排列顺序进行替换计算，并将替换后的实际数保留下来 
D.坚持形象进度、施工产值统计、实际成本归集“三同步” 
  
11、确定工程预付款的方法很多，按年度工作量的一定比例确定预付备料款项额度的方法是（    ）。 
A.数学计算法           B.百分比法          C.挣值法          D.对比法 
  
12、建筑工程在施工过程中，发生（    ）变更的情况，应当重新申请领取施工许可证。 
A.勘察单位      B.设计单位      C.建设单位或施工单位      D.材料设备供应单位 
  
13、违反施工许可（    ）项规定的,该施工许可证无效,由发证机关责令停止施工,并对责任单位处以罚款；构成犯罪的,依法追究刑事责任。 
A.未取得施工许可证或者逃避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的 
B.伪造施工许可证的 
C.采用虚假证明文件骗取施工许可证的 
D.涂改施工许可证的 
  
14、建设单位因故不能按照规定期限开工的，应当在期满前向发证机关申请延期，并说明理由，延期以（    ）次为限，每次不超过（    ）个月。 
A.1，1             B.1，2           C.2，2             D.2，3 
  
15、建设单位申请领取施工许可证的工程名称、工程地点、工程规模,应当与（    ） 一致。 
A.建筑工程规划许可证                B.所设计的施工图纸 
C.依法签订的施工承包合同            D.竣工验收相关资料 
  
16、建筑业企业对国家的建筑工程质量保修制度的执行是（    ）。 
A.自愿的    B.强制的    C.根据具体情况决定是否执行    D.企业可以自主决定是否执行 
  
17、建筑业企业应具备的条件中法规没有明确要求的是(    )。 
A.有符合国家规定的注册资本 
B.有从事相关建筑活动所应有的技术装备 
C.有国家税务机关的有关证明 
D.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员 
  
18、建筑业企业的质量体系认证证书是由（    ）颁发的。 
A.国务院产品质量监督管理部门 
B.国务院产品质量监督管理部门授权的部门 
C.建筑业协会 
D.国家认可的质量体系认证机构 
  
19、屋面防水等级分为四级，其中Ⅱ级所对应的设防要求是（    ）。 
A.三道以上防水设防     B.二道防水设防     C.一道防水设防     D.三道防水设防 
  
20、（    ）是指房屋建筑工程的质量不符合工程建设强制性标准以及合同的约定。 
A.质量问题            B.质量隐患             C.质量事故             D.质量缺陷
二、多项选择题 
1、有关索赔成立的条件，下列说法正确的是（    ）。 
A.索赔事件导致了实际损失 
B.造成损失的原因不属于承包人的行为责任 
C.该损失不是由承包人承担的风险责任 
D.及时提出赔偿 
E.索赔成立的条件没有主次之分，具备任何一项条件就可以进行索赔 
  
2、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)的规定，模板安装一般项目的要求有（    ）。     
A.模板及其支架应具有足够的强度、刚度和稳定性 
B.模板的接缝不应漏浆 
C.模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂 
D.浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净 
E.在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，模板内可有少量积水 
  
3、关于地基与基础工程专业承包企业的承包范围下列说法正确的是（    ）。 
A.一级企业可承担各类地基与基础工程的施工 
B.二级企业可承担工程造价1000万元及以下各类地基与基础工程的施工 
C.三级企业可承担工程造价500万元及以下各类地基与基础工程的施工 
D.三级企业可承担工程造价300万元及以下各类地基与基础工程的施工 
E.四级企业可承担工程造价100万元及以下各类地基与基础工程的施工 
  
4、外贴法与内贴法相比较，其优点是（    ）。 
A.防水层不受结构的影响             B.施工结束后即可进行试验且易修补 
C.易产生塌方现象                   D.能及时发现混凝土的缺陷并进行补救   
E.能利用保护墙做模板 
  
5、必须进行招标的关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括（    ）。 
A.邮政、通信等通讯项目             B.科技、教育、文化等项目 
C.铁路、公路等交通运输项目         D.垃圾处理、地下管道等城市设施项目 
E.煤炭、石油等能源项目 
  
三、案例题 
案例1：某教学楼工程总建筑面积5370平方米，天然地基上钢筋混凝土工程。该工程与2002年3月开始施工，到同年11月工人开始浇筑第五层楼楼顶混凝土时，突然发生了第五层楼顶约150平方米的坍塌事故，造成2人死亡，5人受伤。经调查发现，该单位在施工中未认真执行施工方案，正在建设中的五楼施工模板木楞方强度不够，承载能力严重不足，仅达到设计值的44%。除此之外，支撑立杆接头夹板部位多处都在同一个高度(不应在同一个高度)，由此产生立杆承载能力下降，失稳，最终导致楼板坍塌。事后还发现安全工作没有落到实处，在开工前未按三级安全教育的要求对各级工作人员进行安全教育，从业人员缺乏自我保护意识，在发生事故的过程中，工人毫无察觉，施工单位、项目经理部和施工班组均有不可推卸的责任。 
问题： 
（1）请简要分析这起事故发生的原因。 
（2）本工程出现的事故可认定为哪种等级的重大事故？依据是什么？ 
（3）施工单位应组织的三级安全教育的内容是什么?请简要说明。 
  
案例2：某医院住院和门诊大楼工程位于繁华闹市中心，共10层，总高度36.4m，建筑面积10500平方米，框剪结构，场地基本平坦，场地周围为密集的居民区和医院保留的原有楼房建筑，施工场地较为狭窄。施工时正值雨季，从建筑工地流出的泥浆水污染了周围道路，天气晴朗后造成道路扬尘，引起周围居民的不满。 
问题： 
（1）建筑业常见的重要环境因素有哪些？ 
（2）环境管理方案的作用是什么？ 内容有哪些？ 
（3）环境方针的制定要注意哪些问题？
答案：

一、单项选择题 
1、C  项目经理部人员配置要求有两条：一是大型项目的项目经理必须有一级项目经理资质；大型项目管理人员中的高级职称人员不应低于10％。（P60） 
  
2、A  《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，实行工程预付款的，双方应在专用条款中约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后，按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间不迟于约定开工日期前7天（P106）。 
  
3、D  关键工作是总时差最小的工作。将关键工作相连所形成的通路就是关键线路，这条线路是最长的，其长度等于计算工期（P69）。 
4、A  资源计划矩阵是各项工作所需各种资源的确切数量；资源数据表描述的是整个项目进程中的阶段性资源使用和安排情况，而不是项目所需资源的总量；资源横道图直观地显示了各种资源在项目的各个阶段的消耗情况，是资源数据表的图形化显示；资源负荷图反映在各个时间点上某项资源的需求总量；资源累积需求曲线反映了在各个时点上某项资源的累计需求量（P116）。 
  
5、D  专业承包企业包括地基与基础工程专业承包企业等60个类别（P61）。 
  
6、A  《建设工程质量管理条例》第40条规定，在正常使用条件下，房屋建筑工程中给排水管道的最低保修期限为2年。其它工程的规定详见P141。 
  
7、C  工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告（P142）。 
  
8、C  A、B、D在P110中有相应的内容，C属于施工项目成本核算的基础工作之一（P110）。 
  
9、D  死亡30人以上，或直接经济损失300万元以上为一级重大事故；死亡10人以上，29人以下，或直接经济损失100万元以上，不满300万元为二级重大事故；死亡3人以上，9人以下，或重伤20人以上，或直接经济损失30万元以上，不满100万元为三级重大事故；死亡2人以下，或重伤3人以上，19人以下，或直接经济损失10万元以上，不满30万元为四级重大事故（P74）。 
  
10、D   A、B、C在P113中有相应的内容，D属于施工项目成本核算的要求之一（P113）。 
  
11、B  百分比法按年度工作量的一定比例确定预付备料款项额度的方法（P106）。 
  
12、C  建筑工程在施工过程中，发生建设单位或施工单位变更的情况，应当重新申请领取施工许可证（P137）。 
  
13、B  这是违反施工许可相关规定的行为之一（P138）。 
  
14、D  建设单位因故不能按照规定期限开工的，应当在期满前向发证机关申请延期，并说明理由，延期以2次为限，每次不超过3个月（P137）。 
  
15、C  建设单位申请领取施工许可证的工程名称、工程地点、工程规模,应当与依法签订的施工承包合同一致（P137）。 
  
16、B  根据有关规定，质量保修责任是施工单位的一项重要的义务，因此是强制的（P140）。 
  
17、C  《建筑法》第12条，从事建筑活动的建筑业企业应具备的条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律、行政法规规定的其他条件（P138）。 
  
18、D  根据《建筑法》，国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度，建筑业企业根据自愿的原则可以向获得国家认可的认证机构申请质量体系认证（P140）。 
  
19、B  根据P149中屋面防水等级和设防要求确定（P149）。 
20、B  质量缺陷是指房屋建筑工程的质量不符合工程建设强制性标准以及合同的约定（P140）。 
  
二、多项选择题 
1、ABCD  ①与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；②造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；③承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件缺一不可。E明显不正确（P126）。 
  
2、ABCD  A、B、C、D在P31中均有相应的内容，E中应为“在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水”（P31）。 
  
3、ABD  各级地基与基础工程专业承包企业的承包范围：一级企业可承担各类地基与基础工程的施工；二级企业可承担工程造价1000万元及以下各类地基与基础工程的施工；三级企业可承担工程造价300万元及以下各类地基与基础工程的施工；没有划分四级企业，故E不对（P62）。 
  
4、ABD  A、B、D在P50有相应的内容，另外，外贴法与内贴法相比较，其缺点是施工期较长，土方量较大且易产生塌方现象，转角接搓处质量较差，不能利用保护墙做模板（P50）。 
  
5、ACDE  A、C、D、E在P134有相应的内容，B属于关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目（P134）。 
  
三、案例题 
案例1  答： 
（1）造成这起事故的原因是： 
①直接原因是施工人员违反施工方案，模板木楞方强度不够，承载能力严重不足，支撑立杆接头夹板部位多处都在同一个高度，由此产生立杆承载能力下降。 
②安全管理不到位，未对施工人员进行安全生产教育，施工人员安全意识薄弱，监理公司未能履行自己的职责是造成这起事故的间接原因。 
（2）按照建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》，本工程这起重大事故定为四级重大事故。上述《规定》总则第三条规定：具备下列条件之一者为四级重大事故： 
①死亡2人以下； 
②重伤3人以上，19人以下； 
③直接经济损失10万元以上，不满30万元 
（3）三级安全教育是指公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。三级教育的内容、时间及考核结果要有记录。按照建设部《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》的规定： 
①公司教育内容是：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度等。 
②项目经理部教育内容是：工地安全制度、施工现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。 
③施工班组教育的内容是：本工种的安全操作规程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位讲评等。 
  
案例2  答： 
（1）建筑业常见的重要环境因素有：噪音、粉尘、废弃物（建筑垃圾和石棉瓦等危险废弃物）、废水、废气（装修阶段产生的气味等）、化学品等。 
（2）环境管理方案的作用：保证环境目标和指标的实现。 
内容有：组织的目标、指标的分解落实情况，使各相关层次与职能在环境管理方案与其所承担的目标、指标相对应，并应规定实现目标、指标的职责、方法和时间表等。 
（3）环境方针的制定要注意： 
①制定环境方针是最高管理者的选择。 
②环境方针的内容必须包括对遵守法律及其他要求、持续改进和污染预防的承诺，并作为制定与评价环境目标和指标的框架。 
③环境方针应适合组织的规模、行业特点，要有个性。 
④环境方针在管理上要求形成文件，便于员工理解和相关方获取。
