一级注册建造师——《房屋建筑工程管理与实务》试卷（二）
	一级注册建造师
　　　　　　　　　　　　　　　　　　——《房屋建筑工程管理与实务》试卷（二） 

一、 单项选择题，请将正确的答案填入（ ）内（每题1分共20分）
1、 当地基有可能发生沉降时选用（ ）刚架为好。
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4、 单层工业厂房排架在吊车小车刹车力作用下的弯矩图为（ ）。 

5、 下例关于桁架计算说法正确的是（ ）。
A. 所有节点均为铰接点； 
B. 上弦为受弯构件，腹杆、下弦杆为受拉或受压构件； 
C. 只有钢桁架才简化成全部铰接点。
6、 在混凝土强度中，最低的是（ ）。
A. 立方体强度； B.棱柱体抗压强度； C.抗拉强度。
7、 混凝土配合比中，四种材料的配合比（ ）的先后顺序是正确的。
A. 水泥：水：砂：石子；
B. 水：水泥：砂：石子； 
C. 水：水泥：石子：砂。
8、 适筋梁是指（ ）。
A. 钢筋适中的梁； B.配筋正确的梁；
B. 配筋率适中受弯时能发生延性破坏的梁。
9、 钢结构构件除验算其强度外还需要验算其（ ）。
A. 变形能力大小； B.稳定性； C.耐久性。
10、 砌体结构的稳定性靠（ ）保证。
A. 控制其高厚比； B.横墙间距； C.控制墙厚。
11、 砖砌体的强度一般都比砂浆强度（ ）。
A.高； B.相等； C.低得多。
12、 砖平券或钢筋砖过梁是指（ ）的砖过梁。
A. 水平放置； B.按1%起拱； C.按5%起拱。
13、 下列木结构的收缩中（ ）为最小。
A. 轴向； B.径向； C.弦向。
14、 高层（100米以上）钢筋混凝土结构应首选下例（ ）种结构。
A. 框架——剪力墙体系； B.剪力墙体系； C.筒中筒体系。
15、 72×72米的平板网架的厚度为（ ）。
A.4.8米； B.3.6米；C.6.0米。
16、 建筑石膏（β型）之所以强度低是因为（ ）。
A. 烧结温度低； B.加水太多； C.杂质太多。
17、 钢筋的抗拉强度主要受（ ）元素含量多少的影响。
A. 钛； B.碳； C.磷； D.锰。
18、 混凝土配制时所用水泥标号应为混凝土的（ ）倍。
A. 3倍； B.1.5倍； C.2倍； D.1.5~2.0倍。
19、 端承桩是指（ ）的桩。
A. 桩尖位于硬土层内； B.桩尖位于软土层内； C.桩身细桩尖大。
20、 一般民用建筑防水屋面的耐久年限为（ ）。
A. 15年； B.25年； C.10年； D.5年。

二、 把下列各题中正确的答案填入（ ）内（10×2=20分）。

1、 结构构件在使用中应满足的基本要求有（ ）。
A. 强度； B.耐久性； C.刚度； D.可靠度； E.稳定性
2、 影响回填土压实的因素有（ ）。
A. 每层回填厚度； B.土料配合比；C.最佳含水量；
D.压实力大小； E.土粒径大小。
3、 关于预应力混凝土下列说法正确的有（ ）。
A. 对受力构件的受拉区混凝土施加预压力；
B. 对受压区混凝土施加压力；
C. 预应力钢筋都是高强钢筋；
D. 先张法适合生产小型构件；
E. 预应力钢筋张拉应力大于抗拉强度的95%。
4、 钢筋混凝土连续梁、板塑性设计理论是指下例（ ）。
A. 支座出现塑性铰，导致主梁内力重分布；
B. 支座出现塑性铰，导致次梁或板内力重分布；
C. 塑性铰的出现使支座弯矩减小；
D. 塑性铰的出现使跨中弯矩增大。
5、 对于承载力较低而且不太密实的地基可以用下例（ ）方法加固处理。
A. 灰土桩挤密法； B.强夯法； C.深层搅拌法； D.预压法；
E.换土垫层法。
6、 泵送混凝土的要求有下列哪几点（ ）。
A.水泥用量不少于300kg/ ； B.含砂率在40%~50%；
C.坍落度80~180 mm； D.水灰比不小于0.65； E.石子直径不大于泵管直径的 。
7、 钢筋混凝土结构中梁模板拆除时混凝土强度应遵守下例（ ）原则。
A. L≥2.0米时≤50%； B.2＜L≤8m时≥75%； C.L＞8米时，为100%
D.均达到100%方能拆除。
8、 屋面卷材防水施工应注意下例（ ）事项。
A. 先在檐沟、出屋面管道、上人孔等加铺一层；
B. 当坡度≤3%时，应平行于屋脊铺设；
C. 当坡度≥15%时，应垂直于屋脊铺设；
D. 上下层可交叉铺设；
E. 搭接宽度不少于70mm
9、 高层钢结构中梁——柱联接有（ ）。
A. 刚接； B.铰接； C.焊接； D.螺栓联接； E.高强螺栓连接；
10、 双代号网络图中的虚工作具有下例（ ）特点。
A. 只耗时但不耗材的工作； B.既不耗时也不耗材的工作；
C. 仅代表一种逻辑关系； D. 代表一种假设关系。

三、分析解答下列问题（共120分）
1、排出成倍节拍流水施工计划图（25分）
（1）背景
设某建筑群共有5栋计30个单元的宿舍，每栋为6个单元，一个单元的施工过程和施工时间见表3-1。
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（2）问题
1）试述成倍节奏流水施工的特点。
2）组织成倍节奏流水施工并绘制流水施工计划图。
2、无节奏流水施工方案（25分）
（1）背景
某工程由主楼和塔楼组成，现浇柱、预制梁板，框架剪力墙结构。主楼16层，塔楼19层。拟分成三段进行流水施工，平面图见图3-2，每层的流水节拍见表3-2。
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（2）问题
1）试述无节奏流水施工的特点。
2）计算最短工期。
3）组织无节奏流水施工并绘制流水施工计划图。
3、（25分）
（1）背景
某业主与承包商签订了某建筑安装工程项目施工总承包合同。承包范围包括土建工程和水、电、通风、设备的安装工程，合同总价为2000万元。工期为1年。承包合同规定：
1）业主向承包商支付当年合同价25%的工程预付款；
2）工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣，每月拟抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构件费比重按60%考虑；
3）工程质量保修金为承包合同总价的3%，经双方协商，业主从每月承包商的工程款中按3%的比例扣留。在保修期满后，保修金及保修金利息扣除已支出费用后的剩余部分退还给承包商；
4）除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不作调整；
5）由业主直接提供的材料和设备应在发生当月的工程款中扣回其费用。
经业主的工程师代表签认的承包商各月计划和实际完成的建安工作量以及业主直接提供的材料、设备价值见表3-3。
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（2）问题
1）工程预付款的计算有哪些规定？
2）预付款计算有哪些方法？
3）本例的工程预付款是多少？
4）工程预付款从几月开始起扣？
5）1~6月及其他各月工程师代表签证的工程款是多少？应签发付款凭证金额是多少？
4、工程索赔（20分）
（1）背景
某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获得监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m3，，综合费率为直接费的20%。该基坑施方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工（租赁费450元/台班）。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：
1）因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日；
2）施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；
3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3；
4）5月20日~5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；
5）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
（2）问题
1）上述哪些事件建筑公司可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
2）每项事件工期索赔各是多少天？总计索赔工期是多少天？
3）假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？
4）建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些？
5、（25分）
某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了建造无线电发射试验塔基地施工合同。合同工期为38d。由于该项目急于投入使用，在合同中规定，工期每提前（或拖后）1天奖（罚）5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划（图3-5），并得到甲方代表的同意。
实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件1：在房屋基槽开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合地质复查配合用工为10个工日。地质复查后，根据经甲方代表批准的地基处理方案，增加工程费用4万元，因地基复查和处理使房屋基础施工延长3d，人工窝工15个工日。
事件2：在发射塔基础施工时，因发射塔坐落位置的设计尺寸不当，甲方代表要求修改设计，拆除已施工的基础，重新定位施工。由此造成工程费用增加15万元，发射塔基础施工延长2d。
事件3：在房屋主体施工中，因施工机械故障，造成窝工8个工日，房屋主体施工延长2d。
事件4：在敷没电缆时，因乙方购买的电缆质量不合格，甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4d，材料损失费1.2万元。
事件5：鉴于该工程工期较紧，乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施，使房屋装修施工缩短3d，该技术措施费为0.9万元。其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。
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问题
（1）在上述事件中，乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和（或）费用补偿？为什么？
（2）该工程的实际工期为多少天？可得到的工期补偿为多少天？
（3）假设工程所在地人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为18元/工日，间接费、利润等均不予补偿。则该工程中，乙方可得到的合理的费用补偿有哪几项？费用补偿额为多少元？


