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第一章   指导思想与实施目标

1.1 指导思想

我公司施工组织的指导思想是:“以质量求信誉，以信誉求发展”。以质量为中心按照ISO9000《质量管理和质量保证》系列标准，建立工程质量保证体系，选配高素质的项目经理，项目工程师及工程技术管理人员。按国家惯例实施项目管理，积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，精心组织，科学管理，优质高速地完成本工程施工任务，创出河南省第一流水平的工程。

1.2  实施工目标

发挥我公司整体优势，科学地组织土建、安装与装饰的交叉作业、精心施工、严格履行合同、确保以下目标：

1.2.1 质量目标

达到优良工程标准。
1.2.2 工期目标
根据公司现有的技术、设备及管理水平，确保总工期为210天。
1.2.3 安全施工目标
采取有效的措施，杜绝死亡及重伤事故，轻伤频率控制2‰。

1.2.4 文明施工目标
确保文明施工，创郑州市及河南文明施工工地。
1.2.5 环保目标

采取有效措施减少施工噪音和环境污染，确保施工期间不扰民，不影响城市道路及环境卫生。

1.2.6 科学目标

为实现上述的质量、工期和安全文明施工目标，在工程施工中，积极采用成熟的先进施工技术、新工艺、新设备、新材料，主要内容如下：

a.  混凝土中掺加膨胀剂等外加剂技术。

b. 墙体粉刷综合防裂技术。

c. 滚动网络计划技术。

d. 计算机应用和管理技术。

1.2.7 工程服务

按公司的“质量为本，用户至上”的服务宗旨，在施工过程和工程竣工后提供服务，最大程度地满足用户要求。
第二章  编制说明

2.1 编制目的

本施工组织设计编制的目的是:为本工程施工组织提供完整的纲领文件,用以指导建筑、安装、装饰工程的施工与管理，确保河南纺织院纺织院厂房扩建项目顺利完成，及时交付业主使用。

2.2  编制依据
1． 郑州中州勘察设计公司设计的全套施工图纸。

2． 施工及验收规范。

《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001

《工程测量规范》GB50026-93

《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002

《砌体工程质量验收规范》GB50203-2002

《砼工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2002

《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

以上验收规范是最新颁布实施工的，其它验收规范和验收评标准作为推荐标准使用，如果建设和监理单位指定或规范有所变化，以最新发布为准。

3．本公司颁布的《质量手册》、《质量计划编制与管理程序文件》。                                  第三章  工程概况

本工程为河南纺织院厂房扩建工程，位于郑州市桐柏路以东，西站路以北的交汇处，总建筑面积2984m2，建筑高度12，6m,建筑室内、外高差0.45mm，南北长98，34 m，东西宽约9.25 m。郑州市中州勘察设计公司设计。

1、 场地工程地质情况

拟建场地地貌属黄河冲积倾斜平原，地形平坦。第一层土层为杂填土，层底埋深为1.0 m；第二层为粉质粘土，稍湿~湿，可塑~硬塑，层底埋深2.0~3.0，fk=160kpa。建筑基础以第三层粉质粘土为持力层。勘探深度10.5 m内未见地下水,不存在可液化土层.

2、 结构概况

本工程结构为框架、基础为天然地基独立基础，除注明外，填充墙均为200厚A5，0加气砼块墙。

砼强度等级：基础垫层砼C10，基础砼C25，框架柱、梁及现浇板砼C25，其它现浇砼C20。

砌体材料：±0.000以下采用Mu10砖，M10水泥砂浆。

±0.000以上采用B50级、优等品加气砼砌块，M5混合砂浆，建筑抗震设防为七度，框架抗震等级为三级。

3、 建筑概况

该工程建筑面积为2984平方米，底层楼房长9834m,宽925 m,屋面标高为12 m,屋面女儿墙标高为126 m,室内外高差为0.45 m。

一至三层均为办公室，附带有卫生间。

主要做法如下：

内墙面：混合沙浆涂白色墙面。

外墙面：外墙内保温。

楼地面面层做法：

办公室、走廊  、楼梯  地面为水磨石地面。 厕所地面为水磨石地面；楼面为陶瓷锦砖。

屋面：为不上人屋面，二级防水，SBS卷材防水。

门窗：本工程均采用硬聚氯乙烯塑钢门窗，白色框料，无色透明单层玻璃，门采用木制夹板门。
第4章 施工管理机构及施工部署

4.1现场施工管理机构

我公司中标后将该工程列为重点工程施工项目，实施工程项目法施工，根据项目法施工的要求建立以项目经理为首的管理层，全面履行合同，对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。项目经理部本着科学管理，精力高效，结构合理的原则，选配具有改革开拓精神，施工经验丰富、技术过硬，勤奋实干的工程技术人员和管理干部组成。

劳务作业层由公司选配的高素质的、技术强的专业队伍组成。

4.2项目主要管理人员及分工情况表

（见附页）

4.3施工部署

本工程的特点是工期紧，质量要求高，总体施工安排坚持先地下后地上的原则，避免施工中重复挖填土方，回填土的同时，室内外管线施工。

结构阶段以瓦工为主配备劳动力，装修阶段以抹灰为主配备劳动力，结构施工时，不减少灰桶和平台架子数量，采用一条生产线，按楼层划分为二段，进行流水作业，具体工期安排：基础20天；结构45天（每层15天）；屋面及装修100天，收尾工作20天，总工期控制在165天，总体进度计划见浮表。
第5章 施工准备

针对本工程时间紧任务重，质量标准要求高等特点，我公司非常重视，计划组建高效的领导机构，组织精干的施工力量，投入精良的施工设备，应用先进的设备和工艺，建立完善的施工保障体系，按照“项目法施工”的管理模式，全面履行合同。根据总体网络控制总工期，详细编好旬、月、季施工进度计划，分阶段控制施工进度，水、电配合土建面预埋，合理安排，精心组织，保证工程如期优质地完成。

5.1 技术准备

5.1.1组织有关人员熟悉图纸,参加图纸会审,会审前把图纸弄通吃透,会审时尽量把图纸中的所有问题和疑问提出,及早解决各个问题。

5.1.2根据业主提供的座标点,建立半永久性轴线控制桩和标高控制点。

5.1.3进行分项工程技术交底和安全交底。

5.1.4编制施工组织设计,提出加工定货单,编制施工预算,提出工料分析。

5.2 三通一平

施工场地基本平整，道路畅通，水、电已接至施工现场。

5.3 施工用水

业主在施工现场提供水源，暗埋生产、生活、消防用水管道。

现场生产、生活及雨水排放沟道，与市政排水管网连接，以免现场积水，保证文明施工。

施工用水布置详见施工平面布置图。

5.4 施工用电

电动机用电量∑P1=262KW

电焊机用电量∑P2=160KW

室内照明用电量∑P3=15KW

室外照明用电量P4=30KW

P=1.06×(K1×∑P/COSΦ+K2×∑P2+K3×∑P3+K4×∑P4)

 =1.06×(0.6×262/0.7+0.6×160+0.8×15+1.0×30)

 =362KVA

5.5 施工设备准备

按照施工组织设计中的设备一览表，根据需要安排设备进场。

根据平面布置图中设备的位置安装设备就位，然后进行调试。

5.6 材料准备

根据施工进度计划，编制材料进场计划并安排材料进场。

5.7 劳动力准备

为保证正常施工，要组织好劳动队伍和专业队伍进场施工。

5.8 施工临建

根据施工的需要，按照施工平面布置图的要求，搭建临时工棚建筑包括办公室、工具房、食堂、住房等。
第六章  主要新技术新工艺简介

6.1粗直径钢筋剥肋直螺纹套筒连接技术

本工程粗直径钢筋连接以剥肋直螺纹套筒连接为主。

剥肋直螺纹套筒连接是钢筋连接的一项工艺，该技术的特点是接头可靠、操作简便，工无明火，作业安全，可实行全天候施工。其基本原理是将两根待连接的钢筋端头进行套丝，把套丝钢筋端头拧进直螺纹套筒内，以传递应力荷载。

以上粗直径钢筋连接技术是我公司常规技术装备，技术熟练，对保证本工程质量必将起到促进作用。

6.2 在混凝土内掺外加剂技术

通过在混中掺加活性掺合料（如粉煤灰），优化混凝土的亚微观结构，提高粗骨料与砂浆之间的界面强度，可改善混凝土施工性能，对混凝土强度的增加和改善密实度有积极作用。

通过在混凝土中掺加外加剂和微膨胀材料，可减少用水量和砼收缩量，提高混凝土施工中得到广泛应用，并于1990年发布了《粉煤灰混凝土应用技术规程》GBJ146—90和《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596—91）。

本技术可改善混凝土工作性能，提高混凝土可泵性能。减少混凝土收缩量，提高混凝土的密实性和密度。

6.3 泵送砼工艺

泵送砼的优点是节省水平和垂直运输时间，节省施工现场地和减少场地的噪音污染。砼由商品砼搅拌站用运输车把代运进施工现场，以检验合格后，把砼直接倒进砼泵内，砼泵通过输送泵管，把砼直接送进已经支好的模板内，砼泵每小时可输送60立方砼，由于砼浇注速度快，在浇注砼构件时可连续浇注不留施工缝，所以整体性好。

该项技术被建设部列为建筑业10项重点推广新技术，国内重大工程中得到广泛应用，并于1991年发布了国家级工法（YJGF19—91）和《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T10—95）。
6.4墙体粉刷综合防裂技术

墙面裂缝为经常出现的质量通病，难克服这一质量通病，我单位在施工中经过探索，总结了成套的墙体粉刷裂技术。该技术包括墙体砌筑防裂措施、粉刷基层养护措施、粉刷面层采用纤维砂浆抗裂措施、面层涂料选择等，作形成了一套综合性的技术。经工程实践证明，这些措施对克服涂料装饰外墙面裂缝是行之有效的。

本技术已克服墙面装饰层裂缝质量通病。

6.5滚动网络计划技术

施工进度计划、网络图是施工管理的重要依据。网络图中的关键线路执行落实情况，直接影响施工工期。但在实际施工中，可能由于气候、人员、材料供应等多种因影响施工计划的落实，甚至影响到关键线路的变化。若还执行原来的网络图，就可能影响施进度。在施工过程中，随时间推移，要定期检查、调整网络图，重新明关键线路，使施工安排始终处在最佳状态，这就是滚动网络计划的核心思想。

该项技术被建设部列为建筑业10项重点推广新技术，在国内多项目大型施工中得到应用。

本技术可减少因计划安排原因造成的误工，缩短总工期3~5%。

6.6计算机在施工管理中的应用技术

随着信息技术的飞速发展及计算机的普及,计算机技术在工程项目管理上有了越来越广泛的应用。在施工管理中普遍应用计算机进行施工合同管理、施工计划、技术质量管理，材料采供管理、预决算、财务、劳务、设备管理和计划统计，采用计算机技术能大幅度提高施工管理水平，减少施工中各责任主体的磨擦。

在项目部内部设置计算机的管理系统，为工程施工的信息、资源管理及内部信息之间的信息联络和交换，实现工作流程标准化、技术管理规范化提供了科学的途径，有利于提高项目管理水平，保证工程质量达到预期目标。

该项目技术被建设部列为建筑业10项重点推广新技术，已在全国大、中型施工企业得到推广应用。

本技术可提高施工单位与业主往来文件水平，促进施工单位管理现代化。
第七章主要施工方法

7.1 施工顺序及施工流向安排

（一）施工过程基本划分

1、基础施工阶段

包括土方开挖、独立基础施工、自然地面以下回填土。

2、主体施工阶段

包括主体结构柱、梁、板施工、安装配合施工。

3、门窗、楼地面、装饰施工阶段

包括内、外装饰、楼地面施工、门窗施工。

4、屋面防水施工阶段

包括屋面找平层、防水层、保温层施工。

施工原则：先地下后地上，先主体后装修。

（二）主导施工顺序：

1、 土方施工顺序：

定出基坑开挖线→机械开挖→清底。

2、 基础阶段施工顺序：

引测控制轴线→土方施工→清底→砼垫层→底板钢筋绑扎→模板施工→验收→浇筑独立基础砼→养护→验收→土方回填。

3、 主体阶段施工顺序：

引测控制轴线→弹位置线→水平标高的引测→柱钢筋绑扎→水电埋暗管→验收→柱模板施工→验收→浇筑柱混凝土→养护→梁底模板安装→梁钢筋绑扎→梁侧模板的安装→板模安装→验收→板钢筋绑扎→水电预埋预留→验收→浇筑混凝土→养护。

4、 外墙装饰待主体结顶后自上而下施工。

5、 室内施工顺序：
砌体工程施工→粉刷施工→楼地面施工→涂料施工。

6、 门窗及楼梯扶手配合安装。

各施工段按施工顺序组织流水施工，保持各施工项目部统一调配资源，保证工程均衡、有序的进行，每个施工段中各楼层各主要工序按照等节拍，等流水步距的原则安排作业 计划，平衡资源计划，同时要求安装施工穿插进行。

根据本工程的实际情况，在具体施工时再细化小流水施工段，切实做到合理安排，达到业主满意。

7.2施工测量

1、 施工测量要求

本工程为多层建筑，所选用的仪器和测是方法要适应本结构类型、施工方法和现场情况。施工测量要遵循以下要求：

（1） 组建测量小组，建立健全测量管理制度。

（2） 选用精密仪器，建立施工控制网。
（3） 沉降观测、轴线传递、建筑定位轴线等一系列工作都要按施工测量规范规定进行操作。
（4） 施工测量的各项计算，依据红线图、轴线关系图、轴线尺寸图、总平面布置图进行推算，步步校核，保证结果可靠。校核的方法采用复算校核，对算校核、总校核、几何条件校核和变计算方法等。
2、 施工测量管理制度

建立健全施工测量管理制度，是搞好施工测量、提高施工质量的前提和保障。

（1） 测量成果及资料的管理制度。

（2） 自检复线及验线制度。
（3） 仪器操作及安全作业制度。
（4） 仪器检校及安全维护管理制度。
3、 平面测量控制

本工程平面测量控制采用内外相结合的方法。首先以总平面图提供的定位坐标点，确定建筑物轴线，建立“井”字形方格控制网，并根据各轴线间尺寸关系，确定其余轴线，将各轴线向外作引桩，建立建筑平面测量控制网。

4、 标高测量控制

施工前，利用经纬仪，从甲方交给的城市水准点将建筑物标高控制点转至工地基坑开挖影响线以外，设置临时固定水准点（不少于2个），并做好保护工作，且控制点要经常性地进行复核。

结构出地面向上施工时，根据引进的标高控制点复测大楼标高点，且在首层结构外框部位，确定出+0.500m标高控制线，作为起始标高。施工层的标高均用50m钢尺向上传递。每层不少于2点，以便相互复核。
5、 外墙与装修的测量控制

砌体施工利用钢筋混凝土结构施工时已弹出的轴线进行控制。标高采用向上传递的+0.500m线控制。

建筑外装饰利用经纬仪与50m钢卷尺相结合的方法，在外墙上用钢丝设控制线，转角两边均需设置。

6、 沉降观测

（1） 当基础结构施工完毕，首层结构施工时即按设计要求在相应部位埋设沉降观测点，观测点设置按设计进行布置，沉降观测点要采取保护措施防止冲撞引起变形，影响数据统计。

（2） 沉降观测测量应采用精密水准仪及精密钢尺，由专人测量。

（3） 第一次观测在观测钉稳定后及时观测，以后周期为每增加一层观测一次。
（4） 第一次观测是计算沉降的起始值，为保证成果的精确、可靠，要连续观测两次，取其平均值，再次观测要在第一层混凝土浇筑完后进行，依次类推。
（5） 沉降观测周期为每施工一个结构层测量一次，如工程停工则在停工后各观测一次，测量数据填统计分析表进行统计分析，并绘制建筑物观测综合图，直到交工验收为止。
（6） 观测参照点为现场设置的观测点。观测点每一个月要复校修正，以确保数据精确。
（7） 完工后观测次数：第一年四次，第二年二次，以后每年一次。
（8） 测量工作是一项重要、谨慎的工作，测量人员必须按照操作程序，操作规程操作。经常进行仪器、观测点检查验证，配合好各工序的穿插和检查验收工作。
7、 测量资料整理

（1） 测量资料必须与施工同步，及时整理留底存档，以便指导施工。

（2） 需要经过甲方和测控部门验收签字的测量资料必须在验收后马上办理签证，测量资料一个月总结检查一次。
8、 垂直度控制措施

设置14个楼层轴线控制点，也作为建筑物的垂直控制基点。各楼层施工时，将八个控制点向上传递，并互相校核，可以控制各楼层的垂直度。

为了减少垂直度误差，在施工过程中应严格控制以下事项：

（1） 测量仪器应按计量要求经常校核。

（2） 每层的测量控制基点必须进行相互之间的位置校核和角度校核。
（3） 要提高外模板边线的放线精度。对于钢尺量距过程中拉力影响，除采用同一标准钢尺外，量距时采取固定拉力的方式，其误差可以得到有效的控制。
（4） 支撑时，除严格按尺寸要求外，还应注意垂直度的校正。
7.3土方施工

挖土前协同业主查明现场的地下管线、管道。在各地下管线、管道改道后再进行基坑土方开挖，对不能改道的管线要经加固或采取保护措施后方可进行开挖。

1、 土方开挖

土方开挖以采用机械开挖为主，人工施工为辅的方法进行。土方开挖，考虑使用一台反铲挖掘机，自卸汽车的数量视运距而定。挖出的土采用自卸汽车运至甲方指定地点，不在基坑周边堆放，土方开挖过程中，设专人用水准仪控制开挖深度，防止超挖，并设专人负责观察基坑土层、土质的变化，若发现异常或与勘察资料不符时，及时上报。

当土方机械开挖至距设计标高200㎜时，再配以人工清底开挖，以确保坑底土体结构不受挠动。人工一次清挖至基底设计标高，所挖土方及时转达运出基坑并清运出场，作到土方开挖、边坡修整、土方清运同步完成。

土方人工开挖及基础施工过程中，基坑四周须用标准围护栏杆进行防护，搭设专用通道，以便人员和物资出入基坑。

（2）土方回填

基础施工完毕，及时进行土方回填作业，回填土采用挖出的土，由自卸汽车从场外运至施工现场，采用机械分层夯实，分层厚度200~250㎜，并根据土质含水率，采用撒水、晾晒、掺入碎石或干土的方法，保证回填土质达到最佳含水率。回填土施工前，基底垃圾应清理干净，且回填土中不能含有垃圾或有机物等杂质。

每层土方回填结束后，根据试验计划及施工规范要求，进行环刀取样测定其干容重，以保证回填土质量。

（3）质量控制措施

а.填土前，应清除坑内积水和有机杂质，并已作好基础分部结构验收手续。

b.填土应采用回填同类土填筑并控制适宜含水量。

c.采用蛙式打夯机夯压，每层虚铺厚度不超过0.25m，素土压实系数≥0.95，严禁一次堆土回填，夯实应按照一定的方向进行，一夯压半夯，夯夯相连，纵横交叉。夯实遍数不少于三遍。

d.每回填一层应按规范要求环刀取样，测其密实度（干容重试检），符合要求后，再进行上一层回填作业。

7.4钢筋工程施工

1、钢筋的检验
所有进场钢筋应附有质量证明书，并应进行抽查复验，合格后方能使用。钢筋表面应无油污、不锈蚀。

2、 钢筋制作

本工程钢筋堆放及制作均在现场钢筋车间进行，原材料根据施工进度计划分批分次进场。

在施工现场设钢筋加工车间，配备钢筋切割机2台，钢筋弯曲机2台，冷拉卷扬机1台。钢筋原材料及半成品堆设在钢筋车间附近，原材及半成品必须挂标识牌，以防错用。

根据图纸及规范要求运用计算机进行钢筋优化下料，经项目工程师对钢筋下料单审核后方可进行加工制作，钢筋加工应按钢筋下料单加工，钢筋的形状、尺寸必须符合设计要求及现行施工规范要求。

3、 钢筋连接

根据图纸要求，结合公司实际情况，为加快施工速度，同时在保证质量的前提下，钢筋连接采用：

（1） 竖向钢筋直径≥ф20时，采用剥肋直螺纹连接，其他采用焊接。

（2） 同一截面处梁板、柱的钢筋接头率小于等于50%。

（3） 水平钢筋以镦粗直螺纹连接为主要连接方式，同时与绑条焊及搭接焊相结合。

钢筋接头为搭接焊时，搭接长度范围内，应弯出一个直径位置使相互搭接的两根钢筋中心在一直线上，长度应符合规范要求。

4、 独立基础钢筋施工

钢筋绑扎顺序为：基础钢筋→柱插筋。

（1） 钢筋网绑扎时，四周两行钢筋交叉每点应点扎牢，中间部分交叉点可相隔交错扎牢，但必须保证受力钢筋不移位。绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝绑扎成八字形，以免网片歪斜变形。

（2） 现浇柱与基础连接用的插筋，其箍筋应比柱的箍筋缩小一个钢筋直径，以便连接。插筋位置一定要牢固，以免造成柱轴线偏移。

（3） 待钢筋完全绑扎完毕后，要对工作面进行完整的清理，以保证其成型后的混凝土效果。

（4） 下层钢筋网要用细石混凝土垫块垫起，以保证钢筋保护层厚度。

5、 框架柱钢筋施工

（1） 柱钢筋的绑扎，应在模板安装前进行。

（2） 箍筋的接头应交错布置在四角纵向钢筋的位置，箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢，箍筋平直部分与纵向钢筋交叉点可间隔直径，以利上层柱的钢筋搭接。当柱截面有变化时，其下层柱钢筋的露出部分，必须在绑扎梁的钢筋前，先进行收缩准备。

6、 梁、板钢筋施工

（1） 梁钢筋绑扎顺序应根据具体部位，分别对待，若梁截面过高，则采用先支设梁底模板，然后绑扎钢筋，钢筋绑扎完成后，必须对所绑扎钢筋进行校核，当钢筋数量、规格、位置准确无误后方可支设梁侧模。若梁截面不高，则采用先支设梁的底模、侧模，然后将梁的钢筋架空在梁顶上绑扎，最后再把钢筋落下的方法。

（2） 梁纵向受力钢筋采用双层排列时，两排钢筋间应垫以直径大于等于25㎜的短钢筋，以保持其设计距离。

（3） 箍筋的接头应交错布置在梁的两侧。

（4） 板钢筋绑扎时应注意保护板上部的负筋，防止被踩下。要严格控制负筋的位置，以免拆模后混凝土出现裂缝。

（5） 底层板筋弯钩必须朝上，上层板筋弯钩必须朝下。

（6） 板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下。

（7） 框架切点处钢筋穿插十分稠密，应特别注意梁顶筋间的净距要有30㎜，以利于浇筑混凝土。

（8） 梁板钢筋绑扎后应防止水电管线预埋时将钢筋抬高或压下。

7、 梁、柱节点钢筋绑扎

现浇钢筋混凝土结构梁柱节点的钢筋绑扎质量将直接影响结构的抗震性能，而且该部位又是钢筋加密区，因此应严格控制该部位的施工程序，即：支设梁底模→穿梁底钢筋→套节点处柱箍筋穿梁面筋。

柱、梁板钢筋的接头位置、锚固长度、搭接长度应满足设计和施工规范要求。钢筋绑扎完成后固定好垫块和撑铁，以防止出现露钢筋现象，同时要控制内外排钢筋之间的间距，防止钢筋保护层过大或过小。浇筑混凝土时必须安排专人看护钢筋，以确保钢筋绑扎质量。

8、 钢筋成品及半成品的管理

钢筋半成品管理的好坏直接关系到现场钢筋绑扎的质量与进度，施工中应抓好半成品的管理，半成品的加工按场的施工流向和进度加工，加工好的半成品按绑扎顺序挂牌堆放，并实行发料、领料登记制度，以便查询及追溯。

钢筋成品也要加强管理，墙柱钢筋严禁攀爬、蹬踩，板筋（尤其是直径较小的负筋）要加以保护，保证钢筋几何形状，不得使其变形，影响工程质量。

7.5模板工程施工

模板工程是结构外观好坏的重要影响因素，模板系统的选择正确与否直接影响到施工进度及工程质量。本工程模板方案的确定是以工程质量及进度为出发点，并在此基础上进行综合性的经济成本分析，以达到减少周转材料投入，降低工程成本的目的。施工中，我单位将运用计算机进行模板工程CAD设计，提高模板设计的准确性和合理性。

1、 基础模板施工

独立基础采用组合钢模板拼装而成。

（1） 垫层达到一定强度后，在基础上放出轴线以及模板位置线。

（2） 独立基础模板由四块侧板拼装而成，其中两块侧板的尺寸与相应的台阶则面相等，另两侧板长度应比相应的台阶侧面长度大150~200㎜，高度与其相等，四块侧板用木档拼成方框。模板安装时，先在侧板内侧划出中线，在基坑底弹出基础中线以及边线，然后反怔台阶模板放在基坑底，两者中线互相对准，且模板边和基础边线相对应，在模板周围钉上木桩，用以固定模板位置。

2、 柱子模板施工

本工程柱子为矩形柱。拟采用20㎜厚胶合板模板材。

工艺流程：楼面或基础面上弹出柱轴线及边线→模板底找平→对准边线安装柱模→加固、校正。

安装模板：矩形柱由20㎜厚胶合板作为四边侧板，侧板长度到梁底模板，在柱模底用50㎜×50㎜的小方木钉成方盘，方盘内边尺寸为胶合板，模板外边尺寸用于固定。

为了防止砼浇注时模板产生鼓胀变形，在胶合板外侧设100㎜（宽）×50㎜（厚）纵向挡板，挡板外侧钢管柱箍用扣件扣紧，钢管柱箍间距为柱模下部间距300㎜，上部间距500㎜。在柱箍的外侧要设钢管竖档，一侧设两个竖档。

柱顶与梁交接处，侧模留出缺口，缺口尺寸即为梁高及宽，并在缺口侧及口底加横档。

按柱截面尺寸制作模板，配制一个楼层的柱模，在每套模板上按柱编号。采用该模板其优点是砼外观质量如几何尺寸满足设计和规范，模板横缝少，操作简单，价格合理。

3、 梁、顶板模板施工

本工程现浇楼板及梁采用双面覆膜木胶板作为面板，配以50㎜×100㎜方木作次龙骨，ф48×3.5㎜钢管作为龙骨，按结构平面图的需要进行裁割、组合、镶边，易作易拼装工作量少、施工方便、快捷，使楼板混凝土底面达到清水混凝土施工质量标准。

梁、顶板模板施工时先测定标高，铺设梁底模，梁底模按规范要求起拱。根据楼层上弹出的梁边线进行平面位置校正、固定，较浅的梁（h﹤450㎜）支好侧模，再绑扎钢筋，而较深的梁先绑扎钢筋，再支设侧模，然后支平台模板和柱、梁、板交接点处模板。

4、 楼梯模板采用封闭式模板，楼梯底板采用木胶合板，踏步侧板及挡板采用50㎜厚木板踏步面采用木板封闭时混凝土浇筑后踏步尺寸正确、棱角分明。由于浇混凝土时将产生顶部模板的升高，因此在施工时必须附加对拉螺杆，将踏步顶板与底板拉结。

5、 模板拆除

钢筋混凝土结构，当其自身强度能保证构件不变形，不缺棱掉角时即可拆模，梁板等水平结构模板部位的拆模时间，应能过同一条件养护的混凝土试件强度实验结果结合规范要求来确定。

模板拆除后即进行修整和清理，模板集中堆放，以便周转使用。7.6 混凝土工程施工

1、 混凝土强度等级

混凝土等级：垫层C10，基础C20，框架梁、柱面梁、楼板采用C30砼，其余现浇构件均采用C20。

2、 混凝土配制

本工程混凝土全部采用商品混凝土。施工项目部应对混凝土的生产全过程进行严密的管理的控制，确保混凝土的技术指标和总体质量。
3、 混凝土运输

本工程柱、梁、板混凝土浇筑均采用混凝土泵送工艺，施工现场布置2台HBT60混凝土输送泵（1台备用），输送泵安放在学生公寓楼南边中部，以便砼运输车将混凝土直接倒入输送泵接料斗中，然后通过泵管将混凝土输送至浇筑地点。

4、 混凝土浇筑

混凝土浇筑顺序为：柱→梁、板。

支模前，接槎处砼应凿毛处理并清理干净。浇筑砼前，在底部先浇筑50㎜厚减石子砼，用铁锹均匀入模。砼每层浇筑高度控制在50cm左右，分层浇筑、振捣。基础砼宜连续浇筑，间隔时间不超过2h。振捣时，插入式振动棒移动间距不大于其作用半径，一般控制在50cm以内，每一点的延续时间，以表面呈现浮浆和不再沉落为止。浇筑完毕，随即将伸出的搭接钢筋整理到位。
框架梁、板砼浇筑方法是由一端开始，采用“赶浆法”施工。浇筑时，板砼的虚铺厚度应略大于板厚，用低噪音平板振动器顺浇筑方向拖拉振捣，并用铁插尺检查砼厚度，振捣完毕后用木抹子按标高线抹平。

楼板混凝土浇筑时应用脚手板铺设走道，以保护楼板钢筋，在浇混凝土时严禁随意留设施工缝。

在浇筑柱混凝土时，应采用串筒进行下料，混凝土自由倾落高度控制在2m以内，以防止混凝土产生离析。

混凝土振捣采用高频低噪音插入式振动棒，在浇捣个别部位时注意以下事项：

竖向结构就分层浇捣密实，分高度可控制在250~300mm左右；予留洞口两侧要适当加长振捣时间。

5、 施工缝处理

（1） 施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。

柱，宜留置在基础的顶面，或梁的下部，梁的上面，与板连成整体的大截面梁，留置在板底以下20~30mm 处，单向板，留设在平行于板的短边的任何位置，有主次梁的楼板宜顺着次梁的方向浇筑，施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。

（2）施工缝的处理

施工缝必须经过以下处理，方可继续浇筑混凝土：

a. 在施工缝处混凝土抗压强度不应小于1.2N/mm2；

b. 清除施工缝表面水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层，并将表面凿毛，冲洗干净并保持充分湿润，但不得积水；

c. 施工缝位置附近回弯钢筋时，要保证钢筋周围的混凝土不受松动和损坏。钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈等杂物应清除。

d. 在浇筑混凝土时，宜先在施工缝处铺一层10~15mm厚水泥浆或与混凝土成份相同的水泥砂浆，方可浇筑下一层混凝土。接合处混凝土细致捣实，使新旧混凝土紧密结合。

e. 混凝土浇筑完毕后对施工缝接缝处应加强养护。

6、 混凝土养护

混凝土在浇筑12h 后即进行浇水养护，对竖向混凝土，拆模后用麻袋进行外包并浇水养护，对梁板等水平结构混凝土进行浇水养护。

7.7 砌体工程施工

砌体±0.000以下采用MU10机砖，M7.5水泥砂浆砌筑。±0.000以上标高采用加气混凝土砌块，砌块干体积密度为B06，强度等级A3.5，砌筑砂浆采用M5混合砂浆。

（1） 砖砌体施工

材料要求

（1） 粘土砖的规格为240×115×53mm，强度等级MU10。

（2） 水泥应按标号不明或出厂日期超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复查试验，并按试验结果使用，不同品种水泥，不得混合使用。

（3） 砂子宜用中砂，并应过筛。不得含有草根等杂物，砂中含泥量不应超过5%。

（4） 水宜采用饮用水，当采用其它水源时，应符合，《混凝土拌合用水标准》的规定。

2、砌前准备

（1） 砖的品种、强度等级必须符合设计要求。

（2） 砖应提前1~2天浇水湿润，烧结普通砖含水率宜为10%~15%。

（3） 基础施工前，应在建筑物的主要轴线部位设置标志板（龙门板）。利用准线和线坠将轴线及基础底宽放至基础垫层表面上，砌筑前要校核施工线尺寸。

（4） 基础表面如有局部不平，高差超过30mm处应以C15以上的细石混凝土找平后方可砌筑，不得仅用砂浆填平。

4、 砖墙砌筑要求

（1） 砌筑前应将砌筑部位清理干净，放出墙身中心线及边线，浇水湿润。

（2） 在砖墙的转角处及交接处立皮数杆，在皮数杆之间拉准线，依准线，逐此砌筑其中第一皮砖按墙身边线砌筑。

（3） 砌筑操作方法采用铺浆法或“三一”砌筑法，采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750mm，气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm，“三一”砌筑法即为“一铲灰、一块砖、一挤揉”的操作方法。

（4） 砖墙水平灰缝和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不小于8mm，也不应大于12mm，水平灰缝的砖砂浆饱满度不得小于80%，竖缝宜采用挤浆和加浆方法，不得出现透明缝，严禁用水冲浆灌缝。

（5） 当砖墙与混凝土柱子连接时，沿柱高每隔500mm预埋2ф6插筋，锚入柱内不小于180mm，伸入砖墙壁内小于100mm。

（6） 砖墙的转角处和交接处应同时砌起，对不能同时砌起而必须留槎时应砌成斜槎，斜槎长度不应小于斜槎高度的2/3。

（2） 加气混凝土砌块施工

为了保证工期，砌体要在主体施工中及进插入。砌体施工时采用自下而上的顺序进行。

非承重墙采用加气混凝土砌块，砌块干体积密度为B06，强度等级A3.5，砌筑砂浆采用M5混合砂浆。

（1） 材料准备

砌筑用各种材料要根据网络计划编制需求计划，保证加气混凝土砌块、砂及时供应。

加气块、水泥必须有出厂合格证及复试报告单，满足强度要求。

（2） 作业准备

a. 砌筑前应作好砂浆配合比的技术交底及配料的计量准备。

b. 砌筑前，应弹好建筑物的墙体中心线和控制边线，经检查无误后，方可施工。

c. 砌筑用砌块应在砌筑前一天浇水湿润，一般以浸入四周1.5cm为宜，雨季不得使用含水率达到饱和状态的砌块砌筑，冬季砌筑，砌块不能浇水，可适当增大砂浆稠度。

d. 确定皮数杆位置，并进行抄平检查，第一层灰缝厚度超过20mm时，应用细石混凝土找平。

（3） 加气混凝土砌块拐角处砌法

加气块的转角及丁字交接处，应加砌半砖，使灰缝错开。转角处半砖在外角上，丁字交接处半砖砌在横墙端头，在加气块砌筑前，底部应砌不低于200mm的实心砖。

砌体施工时，同时密切与安装工程配合与协作，注意予埋件，安装孔、槽、洞、予埋处理。

7.8装饰工程

为保证本工程质量目标的顺利实现，装饰工程具有决定性的作用，必须保证一次验收成功，因此在进度安排上，先施工工程量大、易影响工期的装饰工程。施工前应配合建设单位主管部门对装饰材料的品种、颜色、价格等逐步确定，并按设计要求施工样板间。装饰所需材料必须是优质产品，装饰各专业要相互配合，成品由专人负责看护，保证优质高速完成装饰施工任务。

施工时，先粗装饰再精装饰，先难后易，先上后下，先里后外，尺量避免交叉作业，大面积装饰施工本着先天棚、墙面、后楼地面。

1、 抹灰工程施工

大面积抹前应先施工样板间，经业主和监理单位同意后，方可大面积施工。大面积施工应严格按样板间标准施工。首先清理基层，将凸出的混凝土剔平，如果基础层混凝土表面很光滑应采取“毛化处理”，将墙面的废余砂浆清除干净，对混凝土面洒水养护。对墙面要提前一天浇水湿透，抹灰前对缺棱掉角处用砂浆堵平整，均匀涂刷界面处理剂，用靠尺板、线坠、方尺、拉通线等方法对墙面进行靠吊垂直，套方找矩作灰饼。室内门窗口的阳角和墙面应抹水泥护角，门窗洞口处护角做完以后，应及时用清水刷洗门框上的水泥浆。进行大面积抹灰施工过程中，不得埙坏护角和墙面，墙面要表面光滑，洁净，接搓平整，顶棚表面应顺直，并压光压实，不应有抹纹和气泡，顶棚与墙面的阴角成一条直线。

对于不同基层交接部位，在刮底糙前应铺贴钢丝网，并用射钉固定期，防止交接处粉刷出现裂缝。

2、 内墙乳胶漆涂料施工

（1） 施工工艺：

基层处理→满刮腻子批孔缝→刷801胶水溶液或底漆一遍→乳胶漆涂料二道。

涂刷涂料前应先有腻子将基体或基层表面缺陷（或缝隙）和坑凹不平处嵌实填平，并用砂纸打磨平直光滑。

（2） 施工环境：

注意事项：

基层必须平整、坚实、洁净、无酥松、软化、脱皮等现象，基层含水率应满足涂刷要求，基层表面凸起部位应先剔平，如有蜂窝、麻面、孔洞，必须提前三天用聚合物水泥砂浆修补。上层涂料干燥后方可进行下道施工。

3、 内墙釉面砖施工

（1） 作业准备：

a. 根据设计要求，挑选规格一致、形状方正平整，不缺楞掉角，不开裂，不胶釉，无凹凸扭曲。颜色均匀一致的面砖选出备用。

b. 将选出的清扫干净釉面砖放入清水中浸泡不少于2h，然后取出阴干，阴干时间以表面无水膜又有潮湿感为准。

c. 饰面砖施工前，墙、顶面抹灰已施工完毕，并办理工序交接手续。

d. 水电管线已施工完毕，便盆，浴盆及脸盆架等已放好位置线。

e. 房间地面防水层已施工完毕，并做好地面防水层保护层。

f. 室内墙面已弹好+50mm水平线。

（2） 基层处理：

a. 将墙面基层清扫干净，表面明显凹凸处用1：3水泥砂浆找平，不同材料的基层表面相接处，先铺钉金属网，金属网宽度以压住不同材料基层相接处各20cm为宜。

b. 在清扫干净的工层上用801胶：水=1：4的801胶水溶液刷一道。

c. 在涂刷过801胶水溶液的基层上，采用7mm厚1：8水泥石灰浆进行打底，并做扫毛处理。

（3） 预排
釉面砖铺巾时先进行面砖预排，使同一墙面的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖，并将非整砖排在次要部位或阴角处。并在管线、灯具卫生设施支承等部位，采用整砖套割吻合，不得用非整砖拼揍镶巾，以保证饰面的美观。

（4） 釉面砖的铺巾

a. 铺贴釉面砖时，先贴若干块废釉面砖伯为标志块，上下用托线板找直，作为粘贴厚度的依据，横向每隔1.5m左右做一个标志块，用拉线或靠尺校正平整度。

b. 釉面砖铺贴从阳角开始，并由下往上进行，铺贴采用1：0.1:2.5水泥石灰膏砂浆作为粘材料，以改善砂浆的和易性，便于施工操作。

c. 铺贴时，用铲刀在釉面砖背面刮满刀灰，厚度5~6mm为宜，最大不超过8mm，砂浆用量以铺贴后刚好满浆为止，将贴于墙面的釉面砖用力按压，并用橡皮锤轻轻敲击，使釉面砖紧密贴于墙面，并用靠尺按标志块将其校正平直，铺贴完整行的釉面砖的再用长靠尺横向校下一次。

d. 铺贴时，对于高出标志块的应轻轻敲击，使其平齐，若低于标志块的应取下釉面砖，重新挂满面刀灰再铺贴，不得在砖口处塞灰。

e. 铺贴时，按上法依次铺贴，并保持与相临釉面砖的平整。

f. 面砖每贴完一行后，随时检查面砖迫害间的缝隙，并及时调整，使缝隙宽度一致。

g. 面砖贴到最上一行时，要求其上平成一直线。

h. 制作非整砖时，根据所需要的尺寸在面砖上画线，并依线用切割机切割，并在磨石机上磨边。使非整砖大小符合要求，并保证面砖不掉釉。

i. 铺贴守成后进行质量检查，用清水将釉面砖表面擦洗干净，将面砖接缝处用白水泥浆擦缝密实，并将釉面砖表面擦净。

j. 全部完工后，用棉丝或稀盐酸将墙面刷洗，并用清水冲净。

k. 铺贴好釉面砖的墙面，注意做好成品保护工作，不得碰撞或污染墙面。

4、 吊顶工程施工

（1）施工工艺

钢筋混凝土板内预留板内预留Φ8吊筋，双向吊点，中距900~1200 mm→Φ8钢筋吊杆、双向吊点、中距900~1200 mm→轻钢大龙骨→轻钢中龙骨→轻钢小龙骨→轻钢横撑龙骨→矿棉装饰板。

（3） 材料要求

选用高强度的吊杆，避免产生拉伸变形。轻钢龙骨有用镀锌铁或薄钢板，经剪裁、冷弯、滚轧、冲压而成。主龙骨采用镀锌轻钢龙骨，次龙骨采用T型铝合金龙骨。

（3）吊顶龙骨的安装

A、 施工准备

a. 按要求在主体施工时在楼板底预埋Φ8吊长工筋，双向中距900~1200 mm（重载部位适当增加吊点），先在板筋铺设前用红油漆将吊筋位置逐个标出，并作好位置的记录工作，然后将吊筋绑扎于板筋上，待主体施工完后再进行使用。

b. 安装龙骨前，要与照明、通风、消防等专业施工作好图纸会审工作，统一解决有关标高、预留孔洞等问题，以使灯具、消防自动喷淋、烟感器、风口等设施与吊顶衔接得。
c. 按照设计的吊顶标高弹出每个房间的水平控制线，然后加设吊杆，根据控制线调节吊杆长度。
d. 架设镀锌轻钢主龙骨，安装时用吊环浆龙骨箍住，阴止龙骨摆动。调整时可用60㎜×60㎜方木按主龙骨间距钉圆钉，再将长方木横放在主龙骨上，并用铁钉卡住各龙骨使其按规定间隔定位，临时固定。方木两端要顶到墙上或梁边，再按十字和对拉线，拧动吊杆螺栓升降调平。按标高线调整大龙骨的标高，使其在同一水平面上。大房间可以根据需要起拱。大龙骨的接头位置不允许在同一直线上。
e. 次龙骨采用T型铝合金，安装前在主龙骨上打出长方孔，长方孔的间隔距离为分隔尺寸，用铁皮剪刀剪出次次龙骨上的连耳，安装时将次龙骨上的连接耳插入主龙骨上长方孔再弯成900㎜即可。次龙肯的安装方向应交错进行，固定严密，不能有松动。
（4） 吊顶面板安装

采用暗龙骨吊顶安装方法。主要安装程序为：先将龙骨吊平、水泥纤维模板周边开槽，然后将龙骨的肢插到暗槽内，靠肢将板担住。

（5） 质量要求

a. 吊顶工程所用的材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法等，应符合设计要求。

b. 饰面板与龙骨应连接紧密，表面应平整，不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷，接缝应均匀一致。
c. 饰面板质量允许偏差：压条平直不大于3㎜，接缝高低不大于1㎜，压条间距不大于2㎜。
5、 外墙面砖施工

（1） 施工准备

a. 选材：对面砖的规格、颜色进行严格把关，事先挑好并统一编号，以免影响质量和外观效果。

b. 施工机具：手动切割机、靠尺、方尺、小铲。

（2） 施工工艺

基层处理→外墙刷801胶素水泥浆一遍→水泥石灰砂浆分两次抹灰→刷素水泥浆一遍→统一弹线分格、排砖→制作灰饼、镶贴面砖→勾缝、清洗面砖

A、基层处理：

a. 光滑的基层表面应凿毛，其学度为0.5~1.5cm之间，间距3cm左右。基层表面残存的灰浆、尘土、油渍等应清洗干净。

b. 基层表面明显凹凸处，应事先用1：3水泥砂浆找平或剔平。不同材料的基层表面相接处，应事先铺订金属网。

B、外墙先刷801胶素水一遍，配合比为801胶：水=1：4。

C、15mm厚2：1：8水泥石灰砂浆，分两次抹灰，养护1~2天方可镶贴面砖。

D、刷素水泥浆一遍。

E、据设计要求，统一弹线分格、排砖。确定缝子的大小做厘米条。

F、用面砖做灰饼，找出墙面、柱面、门窗套等横竖标准，阳角逐处要双面排直，灰饼间距不应大于1.5m。

G、镶贴时，在面砖背后满铺4~5mm厚1：1水泥砂浆加水重20%801胶，镶贴后，用小铲把轻轻敲击，使之与基层粘结牢固，并用靠尺方尺随时找平找方，贴完一皮后须将砖上口灰刮平，每日下班前清理干次。
H在与抹灰交接的门窗套,窗心套、柱子等处应先抹好底子灰，然后镶贴面砖，罩面灰可在面砖镶贴后进行。

I、缝子的米厘条应在镶贴完成一定流水段落花流落后，立即用1：1水泥砂浆（砂子需过窗纱筛）勾缝。

J、整个工程完工后，可用浓度10%稀盐酸刷洗表面，并随即用水冲洗干净。

7.9 楼、地面工程施工

1、 陶瓷地砖楼、地面施工

（1） 施工工艺

钢筋混凝土楼面→素水泥浆结合层一道→20厚1：3水泥砂浆找平层，四周抹小八字角→致聚氨酯防水涂膜防水层→50mm厚（最高处）1：2：4细石混凝土从门口处向地漏处找泛水，最低处不小于30mm厚→素水泥浆结合层一道→25mm厚1：4干硬性水泥砂浆结合层→撒素水泥面→8~10mm厚防滑地砖楼面，干水泥勾缝。
(2)防水层施工

a. 配置防水涂料：将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1：1.5:0.3的比例配合，搅拌均匀。防水涂料应随配随用，配制好的溶液在2h内用完。

b. 涂抹均匀，厚薄一致辞。涂刷3~4边遍。

c. 在穿过管道四周处，防水应向上铺涂。

2、 花岗岩地面施工

（1） 材料要求

花岗岩建筑板材是以花岗岩荒料经加工制成的粗磨或磨光板材产品，其技术要求的规格公差、平度偏差、角度偏差、磨光板的光泽度、棱角缺陷、裂纹、划痕、色调、色线和色斑等应符合现行的行业标准《花岗石建筑板材》的规定，并应符合现行的国家规范《建筑地在曲程施工及验收规范》板块材质量的规定。

水泥一般彩普通硅酸盐水泥，标号不低于32.5级，受潮结块水泥禁止使用。

砂宣彩中砂或粗砂，必须过筛，颗粒要均匀，不得含有杂物，粒径一般不大于5mm。
（2） 施工要点及施工方法

a. 花岗石面棚一般应在顶棚、立墙抹灰后进行，先铺面层后安装踢脚板。

b. 花岗石板材在铺砌前，应做好切割和磨平的处理，按设计要求或实际的尺寸在施工现场进行切割。为保证尺寸准确，宜彩板块切割机切割。

c. 面层铺砌前应对其下一层的基导进行处理。

d. 花岗石板材在铺砌前应先对色、拼花并编号，按设计要求的排列顺序，对铺贴板材的部位，以工程实际情况进行试拼，核对楼、地面平面尺寸地否符合要求，并对花岗石的自然花纹和色调进行挑选排列，试拼中将色板好的排放在显眼部位，花色和规格较差的铺砌在较隐蔽处，尽可能使楼、地面的整体图面与色调和谐统一，体现花岗石饰面建筑的高级艺术效果。

e. 面层铺砌前的弹线找中找方，应浆相连房间的分格线连接起来，并弹出楼、地面标高线，以控制面层表面平整度。

f. 放线后，应先铺若干条干线作为基准，起标筋作用，一般先由房间中部向两侧采取退步法铺砌。在有柱子的大厅，宜先铺砌柱子与柱子中间的部分，我后向两边展开。

g. 板材在铺砌前应先浸水湿润，阴干后或擦干备用。结合层与板材应分段同时铺砌，铺砌要先进行试铺，等合适后，将板材揭起，再在结合层上均匀撒布一层干水泥面并淋水一遍，亦可采用水泥浆作粘结，同时在板材背面洒水，正式铺砌。

h. 铺砌时板材要四角同时下落，并用木锤或皮锤敲击平实，注意随时找平找直，要注四角平整，纵横间隙缝对齐。

i. 铺砌的板材应平整，线路顺直，镶嵌正确，板材间与结合层以及在墙角、镶边和靠墙、靠往处均应紧密砌合，不得有空隙。

j. 花岗石角面层的表面应洁净、平整、坚实、板材间的缝隙宽度不应大于 1mm或按设计要求。

k. 面层铺砌后，其表面应加以保护，待结合层的水泥砂浆强度达到要求后，方可进行打蜡，达到光滑亮洁。

l. 花岗石板材如有破裂时，可采用环氧树脂或502胶粘结修补。

m. 为保持花岗石板材面层清晰绚丽的光洁度，对铺砌好的表面应整修处理。

7.10 门窗工程

（一）塑钢窗施工方法

1、 操作工艺

弹线找规矩→门窗洞口处理→门窗洞口内埋设连接软件→塑钢门窗拆包检查→按图纸编号运至安装地点→检查保护膜→塑钢门窗安装→门窗口四周嵌缝、填中温材料→清理→安装五金配件→安装门窗密封条→质量检验→纱扇安装。

（1） 弹线找规矩：在最高层找出门窗口边线，用大线坠将门窗口边线下引，并在每层门窗口处化线标记，对个别不直的口边剔凿处理。高层建筑可用经纬仪找垂直线。

门窗口的水平位置应有尽以楼层+50 cm水平线为准，往上反，量出窗下皮标高，弹线找直，每层窗下皮（若标高相同）则应在同一水平线。

（2） 墙厚方向的安装位置：根据外墙大样图及窗台板的高度，确定塑钢门窗在墙厚方向的安装位置；如外墙厚度有偏差时，原则应以同一方间窗台板外露尺寸为准，窗台板应伸入窗下一步5mm为宜。

（3） 安装塑钢披水：按设计要求将披水条固定在塑钢窗上，应保证安装位置正确、牢固。

（4） 防腐处理：

门窗框两侧的防腐处理应按设计要求进行。如设计无      要求时，可涂刷防腐材料，如橡胶型防腐涂料或聚丙烯树脂保护装饰膜，也可粘贴塑料薄膜进行保护，避免填缝水泥砂浆直接与塑钢门窗表面接触，产生电化学反应，腐蚀塑钢门窗。

门窗安装时若采用边接铁件固定，铁件应进行防腐处理，连接件最好选用不锈钢件。

（5） 就位和临时固定：根据以放好的安装位置线，并将其吊正找直，无问题后方可用木楔临时固定。

（6） 与墙体固定：门窗与墙体固定有三种方法：

沿窗外墙用电锤打ф6孔（深60mm），并用  型ф6钢筋（40mm×60mm）粘801胶水泥浆，打入孔中，待水泥浆终凝后，再将铁脚与预埋钢筋焊牢。

连接铁件与预埋钢板或剔出的结构箍筋焊牢。

砼墙体可用射钉枪将铁角与墙体固定。不论采用哪种方法固定，铁脚至窗角的距离不应大于180mm，铁脚间距应小于600mm。

（7） 处理门窗框与墙体缝隙：门窗固定好后，应及时处理门窗框与墙体缝隙。如设计未按规定填塞材料品种时，应采用矿棉或玻璃棉毡条分层填塞缝隙，外表面留5—8mm深槽口填嵌嵌缝膏，严禁用水泥砂浆填塞。在门窗框两则进行防腐处理后，可填嵌设计指定的保温材料和密封材料，待塑钢窗和窗台板安装后，将窗框四周的缝隙同时填嵌，填嵌时用力不应过大，防止窗框受力后变形。

（8） 安装塑钢纱门窗：

绷铁砂（或钢纱、铝纱）、裁纱、压条固定，其施工方法同钢纱门窗的绷砂；挂纱扇；装五金配件。

2、 质量标准

（1） 门窗及其附件质量，必须符合设计标准和有关标准的规定。

（2） 门窗的安装位置、开启方向必须符合设计要求。

（3） 门窗安装必须牢固，预埋件的数量、位置、埋设连接方法，必须符合设计要求。

（4） 门窗框与非不锈钢紧固件接触面之间，必须做防腐处理，严禁用水泥砂浆作门窗框与墙体之间的填塞材料。

（5） 平开门窗扇关闭严密，间隙均匀，开关灵活。

（6） 推拉门窗扇关闭严密，间隙均匀，扇与框搭接量应符合设计要求。

（7） 门窗附件齐全，安装位置正确、牢固、录活适用，达到各自的功能，端壮庄美观。

（8） 门窗框与墙体间缝隙填嵌饱满密实，表面平整、光滑、无裂缝，填塞材料、方法符合设计要求。

（9） 门窗表面洁净，无划痕、碰伤、无锈蚀；胶表面平滑、平整，厚度均匀，无气孔。

3、 成品保护

（1） 门窗应入库存放，下边应垫起、垫平、码放整齐。对已装好披水的窗，注意存放时支垫好，防止损坏披水。

（2） 门窗保护膜应检查完整无损后再进行安装，安装后应及时将门框两侧用木板条捆绑好，并禁止从窗口运送任何材料，防止碰撞损坏。

（3） 若采用低碱性水泥或豆石砼堵缝时，堵后应及时将水泥浮浆刷净，防止水泥固化后不好清理，并损环表面的氧化膜。门窗在堵缝前，对与水泥砂浆接触面应涂刷防腐剂进行防腐处理。

（4） 后灰前应将门窗用塑料薄膜保护好，在室内湿作业未完成前，任何工种不得损环其保护膜，防止砂浆对其面层的侵蚀。

（5） 门窗表面如有胶状物时，应使用棉丝沾专用溶液剂擦拭干净，如发现局部划痕，可用小毛刷沾染色液进行涂染。

（6） 架子搭拆、室内外抹灰、钢龙骨安装，管道安装及建材运输等过程，严禁擦、砸、碰和损环塑钢门窗樘料。

（7） 建立严格的成品保护制度

（1） 木门施工方法

1、 操作工艺

弹线找规矩→决定门框安装位置→决定安装标高→门扇、门框安装样板→门框安装→门扇安装

（1） 结构工程经过监督站验收达到合格后，即可进行门窗安装施工。首先应从顶层用大线坠吊垂直，检查窗口位置的准确度，并在墙上弹出安装位置线，对不符线的结构边楞进行处理。

（2） 根据室内+50cm 水平线检查窗框安装的标高尺寸，对不符线的结构边楞进行处理。

（3） 室内外门框应根据图纸位置和标高安装，为保证安装的牢固，应提前检查预埋木砖数量是否满足，1.2米高的门口，每边预埋两块木砖，高1.2~2米门口，每边预埋木砖3块，高2~3米的门口，每边预埋木砖4块，每块木砖上应钉2根长10cm的钉子，将钉帽砸扁，顺木纹钉入木门框内。

（4） 木门框安装应在地面工程和墙面抹灰施工以前完成。

（5） 采用预埋带木砖的砼块与门窗框进行联结的轻质隔断墙，其砼块的数量，亦应根据门口高度设2块、3块、4块，用钉子使其与门框钉牢。采用其他连接方法的，应符合设计要求。

（6） 做样板：把窗扇根据图纸要求安装到窗框上，次道工序称为掩扇 。对掩扇的质量，按验评标准检查缝隙大小，五金安装位置、尺寸、型号，以及牢固性，符合标准要求后做为样板。并以此做为验收标准和依据。

（7） 弹线安装门窗框扇：应考虑抹灰层厚度，并根据门窗尺寸、标高、位置及开启方向，在墙上画出安装位置线。有贴脸的门窗立框时，应与抹灰面齐平；有预制水磨石窗台板的窗，应注意窗台板的出墙尺寸，以确定立框位置；中立的外墙，如外墙为清水压墙色缝时，可稍移动，以盖上砖墙立缝为宜。窗框的安装标高，以墙上弹50cm 水平线为准，用木楔将框临时固定于窗洞内，为保证相隔窗框的平直，应在窗框下边拉小线找直，并用铁水平将平线引入洞内做为立框时的标准，再用线坠校正吊直。黄花松窗框安装前，应先对准木砖位置钻眼，便于钉钉。

（8） 若隔墙为加气砼条板时，应按要求的木砖间距钻ф30mm的孔，孔深7~10cm，并在孔内预埋木橛粘胶水泥浆打入孔中（木橛直径应略大于孔径5mm，以便打入牢固），待其凝固后，再安装窗框。

2、 木门扇的安装

（1） 先确定门的开启方向及小五金型号、安装位置，对开门扇扇口的裁口位置及开启方向（一般右扇盖口扇）。

（2） 检查门口尺寸是否正确，边角是否方正，有无窜角；检查门口高度应量门的两个立边，检查门口宽度应量门口的上、中、下三点，并在扇的相应部位定点划线。

（3） 将门扇靠在框上划出相应的尺寸线，如果扇大，则应根据框的尺寸将大出的部分刨去若扇小应绑木条，且木条应绑在装合页的一面，用胶粘后并用钉子钉牢，钉帽要砸扁，顺木纹钉入框内1~2 mm。

（4） 第一次修刨后的门窗应以能塞入口内为宜，塞好后用木楔顶住临时固定，按门窗与口边缝宽尺寸合适，画第二次修刨线，标出合叶槽的位置（距门扇的上下端各1/10，且避开上、下冒头）。同时应注意与扇安装的平整。

（5） 门窗第二次修刨，缝隙尺寸合适后，即安装合页。应先用线勒子勒出合页的宽度，根据上、下冒头1/10的要求，定出合页安装边线，分别从上、下边线往里量出合页长度，剔合页槽，以槽的深度来调整门扇安装后与框的平整，刨合页槽时应留线，不应剔的过大、过深。

（6） 合页槽剔好后，即安装上、下合页，安装时应先拧一个螺丝，然后关上门检查缝隙是否合适，口与槽是否平整，无问题后方可将螺丝全部拧上拧紧。木螺丝应钉入全长1/3，拧入2/3，如木门为黄花松或其他硬木时，安装前应先打眼，眼的孔径为木螺丝直径的00.9倍，眼深为螺丝长的2/3，打眼后再拧螺丝，以防安装劈裂或将螺丝拧断。

（7） 安装对开扇时，应将门扇的宽度用尺量好，再确定中间对口缝裁口深度。如采用企口榫时，对口缝的裁口深度及裁口方向应满足疚锁的要求，然后将四周刨到准确尺寸。

（8） 五金安装应符合设计图纸的要求，不得遗漏，一般门锁、碰珠、拉手等距地高度为95~100cm，插销应在拉手下面，对开门装暗锁插销时，安装工艺同自由门。

（9） 安装玻璃门时，一般玻璃裁口在走廊内。厨房、厕所玻璃裁口在室内。

（10） 门扇开启后易碰墙，为固定门扇位置，应安装门碰头，对有特殊要求的关闭门，应安装门扇开启器，其安装方法，参照“产品安装说明书”的要求。

3、 质量标准

（1） 门框安装位置必须符合设计要求。
（2） 门框必须安装牢固，固定点符合设计要求和施工规范的规定。

（3） 门框与墙体间需填塞保温材料时，应填塞饱满、均匀。

（4） 门扇安装：裁口顺直，刨面平整、光滑，开关灵活、稳定，无回弹和倒翘。

（5） 门小五金安装：位置适宜，槽深一致，边缘整齐，尺寸准确。水五金安装齐全，规格符合要求，木螺丝拧紧卧平，插销开启灵活。

（6） 门窗披水、盖口条、压缩条、密封条安装尺寸一致，平直光滑，与门窗结合牢固、严密、无缝隙。

7.11屋面防水工程施工

1、 屋面防水施工

本工程屋面防水设计为Ⅲ级防水，防水材料为氯丁橡胶沥青防水涂料、SBS改性沥青卷材。保温材料为CCP保温隔热复合板。屋面工程施工时应严格按照《屋面工程技术规范》（GB50207—94）进行。

1、 屋面作法

屋1做法（自下而上）

钢筋混凝土屋面板表面清扫干净20厚（最薄处）1：8水泥膨胀珍珠岩找2%坡刷基层处理剂一遍20厚1：2.5水泥砂浆找平层3厚氯丁橡胶沥青防水涂料4厚SBS改性沥青防水卷材10厚粗砂垫层干铺90厚CCP保温隔热复合板。

2、 屋面找平层、保温层施工

找平层施工前应将结构层、保温层上面的松散杂物清扫干净，，基层混凝土硬块要找平扫净，洒水湿润，但不能用水浇透，宜适当掌握，以达到找平层、保温层牢固结合为度，砂浆配合比要准确，防止起砂空鼓开裂，找平层抹好后要及时养护，推水车时，应铺设木脚手板，防止破坏找平层表面，雨水口部位应采取临时措施保护好，防止进入杂物堵塞。

保温材料运至屋面时应防止破损和污染，近设计要求找坡，较厚部位应分导铺设，在铺好的保温层上下得直接行走小车，应及时抹水泥砂浆找平层，以减少受潮和进水。

防水层下面的砂浆找平层表面必须牢固、平整，保持干净无落地灰，砂浆接茬在顺平，砂浆面应收水光，不准留毛面，不得有松动、松软、起砂、蜂窝、剥落和高低不平之处，排水坡度、方向应符合设计要求，屋面突出部位和阴阳角做成圆角（圆弧半径r =10~20 mm）或八字角，在找平层浇水养护时，应注意是否有积水部位若有积水应立即修补。

3、 屋面防水层施工

防水层施工前基层必须干燥，以含水率小于9%为宜，简单测试方法为在基层上放置一片1m2的油毡1h 后，上面无明显湿印即可。

铺贴防水层时应从檐口开始平行屋脊往上铺，对墙根部、落水口、屋面穿管处，铺设附加层。

（1） 施工顺序：基层表面清理、修补→喷涂基层处理剂→节点除回增强处理→定位、弹线、试铺→铺贴卷材→收头处理、节点密封→清理、检查、修整。

（2） 卷材的粘贴方法：采用满粘法。

a. 胶粘剂的选择：基层处理剂的选择应与卷材的材料相容。

b. 胶粘剂的调配与搅拌：对单组份胶剂只需开桶搅拌均匀即可使用，双组份胶粘剂则必须严格按厂家提供的配合比和配制方法进行计量，掺合，搅拌均匀后才能使用。

c. 胶粘剂的涂刷：按产品使用说明卷材底面和基层均要求涂刷胶粘剂，并按要求涂刷，胶粘剂刷应厚薄均匀一致，搭接缝部位采用接缝胶粘剂。

d. 卷材的铺贴：要控制好胶粘剂涂刷民卷材铺贴的间隔时间，一般要求基层及卷材上涂刷的胶剂达到表干程度通常为10~30min，施工时可凭经验确定，用指触不粘手时即可开始粘贴卷材。

e. 搭接缝的粘贴：防水卷材长、短边搭接长度为100mm。施工时严格控制，卷材铺好压粘后，应将搭接部位的结合面清除干净，然后以卷材粘结剂 涂刷于搭接部位卷材的两粘结面上，涂胶后10~30min后感干燥后即可结合。

f. 卷材末端收头部位用聚氨酯缝膏嵌缝，当嵌缝膏骨化后，再涂刷一层聚氨酯涂膜，在其未骨化时，防水材料用801胶水泥砂浆（水泥：砂子：801胶=1：3:0.15）压缝，使之达到密封的效果。

2、 卫生间防水施工

本工程卫生间地面防水采用聚氨酯防水涂膜，三遍作法，厚度不小于1.5mm，并按设计要求往墙面上翻150mm 。

（1） 聚氨酯防水涂膜施工工艺

基层表面清理干净→基层表面满刷底涂一层→刷 0.5厚聚氨酯防水涂膜→刷0.5厚聚氨酯防水涂膜→刷0.5厚聚氨酯防水涂膜→防滑地砖。

（2） 施工方法

a. 基层表面必须把尘土杂物等认真清理干净。

b. 穿越结构楼面的管道必须做套管，先做管根防水，用建筑密封材料封严（管根周围一圈凿成斜坡槽）。再做地面防水层与建筑密封材料连成一体。

c. 涂布底胶：将聚氨酯甲、乙组份和二甲苯按1:1.5:2的比例（重量比）配合搅拌均匀，再用长把滚刷蘸满这种混合材料，均匀涂布在基层表面皮，涂布量一般以0.3kg/m2左右为宜，涂布底胶应干燥4h以上，才能进行下一道工序的施工。

（3） 涂膜防水层的施工

用长把滚刷蘸满已配制好的聚氨酯涂膜防水混合材料，均匀涂布在底胶和干净的基层表面上。涂完第一度涂膜后，一般需固化验室5h 以上，至基本不粘手时，再涂布第二度涂膜，但对平面的涂布方向，后一度应与前一度的涂布方向相垂直。楼板与立墙连接的阴角，均需铺设绦纶维无纺布进行附加增强处理，具体做法在均匀平坦地粘结在涂膜上，并滚压密实，不应有空鼓和皱折现象存在，经过5h以上的固化后，方可涂布第二度涂膜，往墙面上翻一定高度。

7.12脚手架施工

本工程中，脚手架工程包括外脚手架，内脚手架，结构使用脚手轲和装饰工程使用脚手架，外脚手架拟采用双排脚手架，结构使用脚手架拟采用快速脱模系统脚手架，装饰工程脚手架采用双排脚手架。

1、 脚手架搭设要求

外墙脚手架施工层、操作层要满铺脚手板，外侧张挂密目安全网以保证施工安全。

落地脚手架搭设场地必须保证基层平整、夯实，并设排水设施，立杆底应设能长垫木。双排架的立杆纵距和平杆步距应＜2.0m，和建筑物拉结每40m2 不小于一个点，且竖向间距应＜6m。

2、 结构用脚手架施工

本工程平台模析及梁模板支撑体系采用碗扣式脚手轲支撑体系并结合快拆体系。当混凝土达到设计强度的50%时（3~5天左右），即可以拆除梁侧模及横支撑，立柱拆除一部分，继续支撑楼板混凝土，使结构处天短跨受力状态（小于2m），待混凝土强度达以规范规定的拆模强度要求时，再拆除竖向支撑及保留的模板，大大加快了施工进度。

该体系设计先进后理，能有效降低劳动强度，加快施工进度。

3、 外墙双排脚手架

外墙施工采用双排脚手架，纵距1.5米，步距1.6米，跨度1.05米，搭接顺序：摆放扫地杆→竖向立杆与扫地杆扣接→装扫地杆→横杆与立杆扣接→按第一步大横杆→按第二步大横杆→第二步小横杆→加临时斜撑→第三、四步大小横杆→连墙杆→设剪刀撑→铺脚手板。

4、 脚手架拆除

脚手架拆除应安规定程序进行，连接年应在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除，在拆除过程中，凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走，避免误扶和误靠已松脱胎换骨连接的杆件，拆下的杆配件应以安全的地方式运出，严禁向下抛掷，在拆除过程中，应作好配合，协调协工作，禁止单人进行拆除较重杆件的危险性作业。
第八章   确保工程质量的技术组织措施

8.1工程质量目标

该工程质量目标为合格。

具体质量目标如下：

1、 总体工程质量保证达到合格工程标准。

（1） 主体分部工程一次检验合格率100%。

（2） 符合工程合同所确定的质量条款要求。

2、质量保证资料准确、齐全、系统、完整，符合设计要求及现行建筑施工规范和国家质量检验评定得分率达到85%以上。

8.2确保工程质量的组织措施

建立以项目经理为首的质量岗位责任制，项目经理是工程质量的第一责任人，项目主任工程师是技术负责人，项目各部门负有各自的质量职能。在质量责任工程师是技术负责人，项目各部门负有各自的质量职能。在质量责任制的基础上，签订质量保证书，明确岗位的质量职能、责任及权限，定期开展质量统计分析活动，掌握工程质量的动态，全面控制各分部分项工程质量。

树立全员质量意识，贯彻“谁管生产，谁管质量：“谁施工，谁负责质量；谁操作，谁保证质量”的原则。实行质量“一票否决权”并采用风险工资等经济手段来辅助工程质量岗位责任制的实施。

建立健全各项管理制度：

1、 技术交底制度；

2、 取样见证制度；

3、 技术复核制度；

4、 质量检查验收制度；

5、 技术资料归档制度。

8.3各施工段间的配合措施

1、 施工进行前由项目部根据工程量及实际施工情况，细化各流水施工段，对关键工序及特殊工序要进行划分，组织突击队进行该部位施工，要抓住重点，推进全面工程的施工进度。

2、 施工前及施工过程中，技术人员要充分研究、讨论各种施工方案，从中选出最优的施工方案，同是通过技术例会、技术交底等形式，使每一个施工人员都清楚地知道施工方法及施工过程，做好充分的技术保障。

3、 项目部定期召开生产协调会，针对施工出现的问题及时研究解决的方法，为各流水段施工做好物资设备保障。

4、 要求各个施工班组强化质量意识，所承担的施工任务要按时、按质、按量完成，不影响下一道工序施工，引进竞争机制，实行奖罚制度。

5、 项目部要做好统筹安排，开展劳动竞赛，提高施工积极性，保证各施工段按计划完成。

6、 充分利用计算机信息系统，现代通讯工具、统筹计划网络等现代技术，加强整体规划和管理。

8.4各工种间的配合措施

本工程为多层建筑，工种较多，在施工中各式各工种的相互配合是本工程顺利进展的关键，也是施工中重要的问题，它涉及到各工种各工艺的施工流程和施工方案，对整个工程的进度、工期、质量以及成品保护起着十发重要的作用。施工过程要加强各工种的相互配合的管理工作，在实际工作中要经常召开这方面的专题会议，专人负责协调各工种的关系。

1、 主体施工阶段各工种的相互配合措施：

在主体施工中，所涉及的各工种较多，如土方、防水工、测量工、钢筋工、模板工、混凝土工、泥工、水、电、暖、通、空调等十余个工种，在施工过程中城要密切合作，相互配合，否则将会给工程在质量、工期、资金方面还来负面影响。

（1）、在主体施工阶段以主体施工为主，泥工、水、电、暖、通、空调等工种为辅，各工种相互配合。

（2）、项目部建立一个各工种相互配合的管理小组，主管生产的经理担任组长，项目工程师担任副组长，钢管工、木工、混凝土工、测量工、防水工、泥工、粉刷工、水、电、暖、通、空调等工种为组员，明确有关人员的具体分工及工作流程、职责范围，落实责任。

（3）、每天下午五点在项目部会议室召开管理小组会议，解决工程遇到的实际配合问题，避免各工种扯皮现象的发生。

（4）、项目部建立各种的工序交接制度，复核合格后进行下道工序（钢筋工、木工、混凝土等）施工，各主管人员签字，如出现问题要追究相关人员的责任。

（5）、在主体施工过程中，泥工、粉刷工、水、电、暖、通、空调等工种穿插施工。

2、 砌筑、粉刷、装饰与水、电、暖、通等施工中的配合措施：

（1）、在该施工阶段，要求、水、电、暖、通等专利号项预留工作到位、准确，不能遗漏。

（2）泥工施工时要充分考虑到水、电、暖、通的具体情况，泥工提前为他们提供施工条件，确保施工不受影响，保证工期顺利进行。

（3）、水、电、暖、通等工种的配合要按照小管让大管、给水让排水、电管让水管、水管让风管、弱电管让强电管的原则合理安排。

8.5各专业间的配合措施

土建施工管安装施工的相互配合是施工的重要环节，也是施工呼奶重要的问题。安装涉及各工艺的工艺流程、成品保护等方面。在这方面，要以土建装饰为龙头，专业安装工程组织配合施工，在各个专业组的配合下完成施工进度计划。在实际工程中必须进行调整的工序，要即进召开办公会。另外，各专为安装施工及土建装饰施工要严格地履行成品保护制度，项目部将抽调专人负责，专业负责施工配合及成品保护工作。

1、 在土建进行主体施工时，各专业安装要进行预埋和预留工和，要求做到位置准确，不少留、漏留。

2、 在土建作地坪之前，卫生器具、地漏等应安装完毕。

3、 安装设备时，设备基础的强度必须达到70%以上。

4、 暗设的电器设备及配管以及自动喷淋系统安装均应与土建部分的主体与砌筑工程施工配合，严禁随意凿墙面等。

5、 安装施工中注意对墙壁面、吊顶的保护，避免损坏和污染。不得随意在墙体上打洞，若必须打洞，应征得管理人员的同意，确定位置及孔洞的大小。

6、 各分部分项工程安装的配合，要本着小管让大管，给水管让排水管，生活用水让消防用水，电管让水管，水管让风管，弱电管让强电管等的原则，做到合理布局，统筹安排。

7、 油漆工必须施工时对各种管道、支吊架先刷好底漆，待全部安装完毕后再刷面漆。刷漆时一定要注意不得污染成品的墙面、地面、门窗等，必要时采取保护措施。

8、 管道、电气配管与电气接线，应在设备就位后进行。

9、 安装工程应遵循先地下后地上，先预制后安装，先单机后联动的原则，做好相互间的配合。

10、 项目部每周召开一次配合协调工作会，专职协调员每天要检查配合情况，并对各施工工长做出安排。

11、 及时做好成品保护工作。各施工工长负责本施工队施工项目的保护工作，同时要求其他施工人员不得随意扳动已安装到位的管线、开关、阀门等，对已完工的房间要进行封闭、隔离保护。

8.6确保工程质量的技术措施

1、 施工准备阶段技术保证措施

（1）、组织有关职能部门及主要施工技术人员熟悉图纸参加图纸会审，接受设计院的设计交底，了我设计意图和业主（用户）需要，掌握工程结构特点和采用的新材料，新工艺。


（2）根据建筑物的平面与外形，结合现场条件，绘制施工平面图。

（3）根据招标文件的规定和工程结构特点，结合企业技术水平进行统筹考虑，确定施工方案，编制施工组织设计。

（4）对主要施工部位，关键项目和特殊工序的质量控制，采用的新技术、新工艺、新材料及建筑物使用项能等编制施工工艺文件。

（5）由项目工程师进行一级技术交底，组织编写二级技术交底文件。

（6）编制外加工、外购件需用量计划，并协助编制工程材料（包知钢材、水泥、木材），地方材料和市场采购物资的需用量计划。

（7）编制成型钢筋、各种构配件、现场混凝土需用量计划。

（8）参与组织对地质情况的复核。

2、 施工过程中质量控制措施

（1） 材料及设备的采购

a. 对进场材料、构配件，设备严格按要求检查，并按规定取样复验，对材料的检验必须由一级实验室进行，检验合格后方能使用。

b. 合格材料运入施工现场，对时场的发现的不合格材料，要坚决清除出场，并追究责任。

（2） 施工班组的选择

选择有经验、有技术、敢天吃苦期待坚的施工班组作为一线施工队伍，及时以他们进行技术和安全交底，并组织足够的后备力量，特殊工种人员一律实行持证上岗。

（3） 加强施工全过程的质量预控，加强工序交接，三检制度，使施工全过程处于受控状态。对不符合质量要求的施工内容，不予验收。隐蔽工程未经业主、监理有关人员签字认可，不准进行下一道工序施工。

8.7工程质量的检验与评审

1、 各施工班组应及时、准确、真实地进行预检、隐检、观测和试验工作，成立QC攻关小组，以QC小组为核心，作好班组质量检验及工程使用功能的测试。

2、 企业每月对本工程进行一次质量综合考评，项目部每月四次对工程质量进行全面检查，施工员各班组长每日都要进行现场质量检查，以杜绝质量隐患发生。

3、 资料员负责技术资料的整理收集、归档和保管，实事求是地进行资料的整理。

4、 积极主动地配合业主、监理单位、质检部门做好工程质量的验收和评定。

8.8主要分项、分部工程质量控制措施

1、 工程测量及定位、放线的技术措施

（1） 人员保证：测量放线由专业测量员操作，项目部技术负责人负责领导，参加放线小组的成员选择技术素质好，责任心强，认真细致的人员参加。

（2） 设备保证：测量放线所用仪器，应选用精度高、科技含量高的先进设备，并且必须经计量检测部门检验，合格后方能使用。测量时遇恶劣天气须有相应措施，刮风、下雨天不得露天作业，温度较高时要有太阳伞遮盖，确保仪器的准确性。

（3） 放线完后，用其这控制桩进行复核，复核工作由技术人员进行，以确保万无一失。

（4） 认真细致地填字各阶段的测量放线记录和复核记录。

2、 工程测量设备配置

针对本工程特点。为保证工程测量的准确性、可靠性，保证建筑物的轴线、位置、标高的精度，必须采用科技术革新含量较高的先进测量仪器，最大限度地消除环境误差和人为误差。本工程配备一台J-2经纬仪和一台全自动水准仪。

3、 预埋件、预留孔位置控制措施

工程在施工时应与建筑、暖通、给排水、电力、通信等专业密切配合，事先做好预埋件埋设及孔洞预留工作，严禁后凿。施工时控制措施如下：

（1） 熟悉图纸及相关标准图集，统计、标明预埋件、预留洞的数量及位置。

（2） 派专人负责预留洞、预埋件的预留、预埋工作，密切与各相关专业配合。

（3） 在混凝土梁、板、柱及砌体施工放线时，要及时测定、标出预留洞庭湖、预埋件的位置、标高等技术参数。

（4） 柱、梁上的预埋件用钢筋帮焊于预埋位置的钢筋骨架上。

（5） 焊接固定预埋件时注意不要伤及构件主筋。

（6） 墙体、楼板上的预留洞采用竹胶合板制作成型边框（洞口较大时内加支撑），位置固定采用四周设ф25钢筋支撑，钢筋支撑与墙、板钢筋焊接，保证施工时预埋件不动摇。

（7） 楼板上小于300mm的圆洞采用预埋铸铁管，用铁钉与楼板模板钉牢。

（8） 混凝土施工过程中，派专人看护预埋件、预留洞的位置，以免出现位移情况。

4、 基础工程施工质量控制措施

（一）、挖土方

（1） 土方开挖不得超过设计标高，如个别地方超挖时，基处理方法应取得设计单位同意，不得私自处理。

（2） 应严格按施工方案规定顺序进行土方开挖施工，先从低处开挖，分层分段依次进行。

（3） 施工机械进场施工时，必须了角土质和地下水位情况。

（4） 基坑开挖的宽度和坡度，除应考虑结构尺寸要求外，还应根据施工需要增加工作面宽度，并考虑排水设施，支撑结构等所需的宽度。

（5） 弃土要统一调配，尽量放在场院内合适的地方，以备填方之用。如施工现场场地有限，应提前与业主联系，寻找场外存土场所。

（二）、回填土方

（1） 回填土之前应统筹安排，合理的选择土源，进行回填。

（2） 施工时要按要求进行施工，每层虚铺厚度约为250mm，夯实，碾压要充足，并应按照规范要求进行土工试验。

（3） 边缘和转角处应人工夯实，留槎应按规定搭接和夯实。

（4） 填土方施工，要注意认真检查素土表面的标高和平整度等。

5、 主体工程施工质量控制措施

（一）、钢筋工程

（1） 钢筋的下料、制作、安装要严格按图纸设计和施工规范要求进行。

（2） 钢筋的就位和穿插，应合理安排，有序进行。

（3） 钢筋进行焊接或机械连接前，应先做试件，检验合格后，方能批量生产和使用。

（4） 浇筑混凝土时，梁筋的位置一定要放正，防止钢筋位移。

（二）、模板工程

（1） 在本工程中，主体框架柱拟采用可调节型钢制整体大模板，基调节范围在400~700mm之间，能过配套的标准模数的柱箍，实现柱子的整体支拆模。

楼板、梁模板主要采用新型的竹面大模板体系，将大大提高混凝土表面的施工质量。

（2） 模板及其支撑必须有足够的强度、风度和稳定性。本世纪程中整体大模板有其自身的支撑系统，平台模板采用碗扣式脚手架结合快拆体系，具有足够的强度和稳定性。

（3） 模板在安装过程中，要随时复查其垂直度、中心线标高、几何尺寸等是否正确，使其达到设计和规范要求。

（4） 为保证混凝土的外观质量，应有防漏浆措施，接缝要严密。

（三）、混凝土工程

（1） 本工程所有砼由商品砼搅拌站制作搅拌，考虑到本工程的重要性，我公司材设处及公司砼搅拌站已作出承诺，在砼需求旺季最大限度的调集砼输送车，保证本工程砼的优先供应。砼搅拌后运到现场，再泵送进模板内，时间必须符合规范规定。砼从搅拌机中卸出到浇灌完毕的延续时间具体规定如下：

当气温不高于25度时，若砼等到级有高于C30，不超过120分钟，反之不超过90分钟；当气温高于25度时，若砼等级不高于C30，则不超过90分钟，反之不超过60分钟。

该工程距公司搅拌站约6km，砼的运送时间一般不超过30min，相比以上的时间要求，时间充分。

浇筑砼时，项目部要安排人验收商品砼，验收砼时要检查砼的坍落度和外观状态，不符合要求的坚决退回。必要时，不定期对搅拌站进行考察，并在浇筑砼时派试验员到搅拌站现场进行监督。

（2） 每次浇筑砼前，应验证水泥、沙石、外加剂的复试报告，严格控制砼原材及外加剂的质量。

（四）、砌体工程

（1） 砖、砌块、水泥必须有出厂合格证及复试报告单，且满足设计要求。

（2） 砌筑前应做好砂浆配合比的技术交底及配料的计量准备。应弹好建筑物的墙体中心线和控制边线，经检查无误后，方可施工。

（3） 砌筑用砖应在砌筑前一天浇水湿润，一般以浸入砖四周1.5cm为宜，雨季不得使用含水率达以饱和状态的砖砌筑，冬季可适当增大砂浆稠度。

（4） 第一次杰缝厚度超过20mm时，应用细石混凝土找平。

（5） 按设计要求设过梁、圈梁，拉结钢筋及压砌钢筋网片要符合设计要求。

（6） 砌体应采用合理的组砌方式。

6、 施工缝留置及处理措施

施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。

柱施工缝宜留置在基础的顶面、梁的下面。和板连成整体的大断面梁，留置在板低面以下20~30mm处。

单向板，留设在平行于板的短边的任何位置。

有主次梁的楼板宜顺着次梁的方向浇筑，施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。

在施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土其抗压强度不应小于1.2N/mm2。在已硬化的混凝土表面上，应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层，并加以充分湿润和冲洗耳恭听干净，且不得积水。在浇筑混凝土前，宜先在施工缝处铺一层10~15mm厚水泥浆或与混凝土成份相同的水泥砂浆，混凝土应细致捣实，使新旧混凝土紧密结合。

放大镜缝位置附近回弯钢筋时，要做到钢筋周围的混凝土不受松动和损坏，钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈等杂物应清除。

混凝土浇筑完毕后应加强对施工缝处的养护。

7、 装饰工程施工质量控制措施

（1） 在装饰工程开工前，应先做样板，定标准，经有关人员认可后，方可大面积施工。

（2） 装饰施工每进行一道工序，必须对上一道工序进行全面检查，全部合格后方能施工。

（3） 基层必须平整、坚实、洁净、地酥松、软化、脱皮等现象，基层含水率应满足粘贴及涂刷要求，基层表面凸起部分应先剔平，如有蜂窝、麻面、孔洞，必须提前三天用聚合物水泥砂浆修补。

（4） 内外墙抹灰前，应检查门、窗、预埋件等位置是否正确，与墙连接是否牢固。

（5） 涂料工程使用的腻子应坚实牢固，不得粉化，起皮和裂纹，干燥后必须打磨平整、光滑。涂料施工时严格控制稠度，使其在施工时不流坠。

（6） 面砖铺贴时先进行面砖预排，使同一墙面的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖，并将非整砖排在次要部位或阴角处。并在管线、灯具卫生设施工支承部位，采用整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑镶贴，以保证饰面的美观。铺贴好面砖的墙面，意做好成品保护工作，海里碰撞或污染墙面。

（7） 贴面石材应按设计要求进行挑选，要求规格、品种、颜色一致，无裂纹，无缺边、掉角及局部污染变色的材料，并分别堆放。铺贴时先近设计尺寸要求在平地上进行试拼，校正尺寸，使宽度符合要求，缝格平直均匀，并高速颜色、花纹，力求色调一致，上下左右纹理通顺，不得有花纹横、竖突变现象。试拼后再分部位逐块按安装顺序予以编号，以使安装时对号入座。

（8） 吊顶工程所用的材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法等，应符合设计要求。饰面板与龙骨应连接紧密，表面应平整，不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷，接缝隙应均匀一致。

8、 楼、地在工程施工质量控制措施

（1） 施工前，技术、质检部门要对各施工班组做出详细的施工技术交底，使操作班组熟悉施工技术要领，明白施工质量所要达到的质量等级。

（2） 块材楼面施工前，为便于板块楼地面的成本保护，须在顶棚、墙面抹灰完成后进行，经项目部技术、质检与墙、顶面粉刷工长、地面施工工长检查验收后，办理工序交接手续，方可进行楼地面工程的施工。

（3） 为保证块材楼面面导与结合层之间的连接密实，防止出现空鼓现象，水泥砂浆结合层的配合比必须严格按照设计配合比施工，技术、质检员必有每天复核施工配合比，如实做好技术复核记录。

（4） 严格控制楼面基层上素水泥浆的涂刷面积，施工员要在督促检查，使各施工班组做到随涂刷水泥浆，随时铺设干硬性水泥砂浆结合层。
（5） 做好各楼层地面砂浆试块的制作和养护工作，试块制作的组数，按第一层建筑地面不应少于一组，每层建筑地面工程面积超过1000m2时，每增加1000m2各增加一组试块，不足1000m2按上述规定制作试块组数。

（6） 楼地面工程施工前，根据各楼层+50cm标高线向下量测出楼地面层的标高线，作为楼地面工程地面面层的标高控制线，并将此控制线弹在四周墙壁上，弹好后，及时请技术质检部门对控制线进行复核，对于控制线未经技术复核的控制线，该房间楼地面工程不得施工。

（7） 块材地面面层材料按分段房间的顺序铺贴，铺贴时按四周的控制线拉线镶贴，并及时做好检查和复验工作，检查合格后，将铺贴完成的房间进行临时封闭，确保在砂浆结合层强度小于1。2N/mm2前，不在其上进行后工序施工。

（8） 对于了生间、开水间地面施工，除按照上述楼面施工要求对各层进行质量控制外，着重加强对防水层的质量控制。在防水层施工前确保地面找平层的含水率小于9%，穿过楼板的管道已堵塞密实，经技术质检对房间基层处理情况验收合格后，办理工序交接手续，方可进行防水层施工。防水层施工必须做到施工操作人员持证上岗，防止无证人员施工，防水层施工完成后，做好蓄水试验，并报请监理业主验收，填写隐蔽验收单，做好防水层的成品保护工作，方可进行后序工作施工。

（9） 工程完成后，做好楼地面成品的保护工作，不得在其上切割材料并防止碰撞，以免影响工程质量造成施工缺陷。

9、 门窗工程施工质量控制措施

（1） 木制门施工质量保证措施

选用厂家产品时，首先要对厂家的产品质量进行考察、评价，满足要求后，方可采用，运至现场的成品门，要检查其制作质量。

门框安装前应校正规方，钉不少于两根斜拉条，无下坎的门框应钉水平拉条，以确保其安装时不变形。

10、 层面防水、防渗漏措施

（1） 在层面拐角、天沟、水落口、屋脊、卷材接头收头等按照设计要求及规范规定进行施工。

（2） 在屋面拐角、天沟、水落口等处要加铺卷材附加层。

（3） 严格检查、控制防水层的厚度，发现的破损时要及时修补。

（4） 防水层完成后要进行闭水试验，没有渗漏时，才能进行下一步的施工。

（5） 屋面排水管必须保证畅通，使屋面不积水，不存水。

11、 卫生间防水、防渗漏措施

卫生间水的渗漏，主要是通过预留洞的缝隙或由于防不层破裂，而引起渗漏，或者由于管道堵塞，排水管连接处漏水等。施工时要注意以下几方面的工作。

（1） 立管套管须高出设计楼面20mm。

（2） 预留洞口的缝隙采用膨胀混凝土捣实，并设专人对该部位进行看护，时间不得少于14天。

（3） 严格按照图纸设计及规范要求进行防水涂膜的施工。

（4） 安装地漏时，高度偏关不得超过允许偏差，地面施工要严格遵照基准线施工，地漏周围要有合理的坡度。

（5） 卫生器具的安装完成后，要进行试水，以防止管道堵塞及接头处漏水。

（6） 做好卫生间的闭水试验工作，设专人负责并做好记录。

（7） 做好土建与安装的协调工作。

8.9、特殊过程控制

（1） 特殊过程即过程的结果不能通过其后的检验和试验完全验证的过程。根据本工程施工现状，焊接为特殊过程。

（2） 作业前，项目经理部技术负责人组织各专业技术人员和质检员对作业人员资格、工艺措施、设备状况等进行认可，并做好记录。质检部门要核定从事特殊项目扣作人员的上岗证是否有效，且所从事的操作内容是否相符，禁止无证上岗和超范围上岗操作。

8.10、检查和试验

（1） 进货检验和试验上项经理部和物质部门负责，必须对进入现场的原材料、设备进行检验和试验，保证不合格的原材料和设备不投入使用。

（2） 施工过程的检验和试验由项目技术负责人负责，项目经理部在组织施工时应设置检验控制点并执行“自检、专检、交接检”制度。

（3） 最终检验和试验在上述两个检验和试验基础上进行，由项目经理部组织自检、自评；总工程师组织预验收；最后由建设单位、监理工程师和质量监督部门、质量验收部门联合组织验收，合格后方可办理交工验收手续。

（1） 各专业工程的设备、器具按施工程序进行就位和安装，质量必须符合设计要求和施工规范规定。

（2） 项目部、实验室应提前准备好各种测量用仪器、调校用标准仪器、
仪表。标准仪器、仪表具有有效的合格证书。各种设备和器具在安装过程中和安装完毕后，要由各专业工程技术人员按要求进行测量、试验和调试，此项工作要细致、认真，做到测量、调试数据准确无误，同时填写好各种测量、试验记录和实验报告。

（3） 在施工过程中，如发现图纸上有问题，要通过业主、监理同设计院协商解决，如有工程增减或图纸修改，由设计院出变更单或施工单位出具工程联络单，经有关部门确认后方可更改。

8.11、保证材料质量的主要措施

（1） 把材料采购关，坚持货比三家，首先是产品质量的选择，首先名牌产品、设计单位指定的产品和建设单位认可的产品。

（2） 严把材料朝霞验收关，主要手段是外观检查、检查合格证和质量检验。进场材料不能有破损、变形和霉变等现象。

（3） 材料的运输、搬运、入库、保管要有严格的责任制，每道工序均由交接制度。材料入库手要实行标化和分类管理，采取防止变形、防止受潮霉变和变质的措施。材料出库存要检验和办理相关的领用手续。

（4） 材料出库后，在施工地点要妥加保管，存放地点要安全可靠，不能有积水，不能长期受日晒和雨淋。批量大的材料露天集中堆放，其堆放地点四周加围栏，要采用临时防雨措施。

（5） 材料使用前要进行严格检查。包括外形检查，附着物的清除，管材要进行内壁清扫等。

8.12施工工序全检制度

为保证本工程质量目标实现，在施工过程中，对每道工序实行全检制度。施工工序全检制度通过以下途径实现：

1、 每道工序施工前，由项目主任工程师进行技术交底。

2、 在施工过程中，由质检员、专业工长对施工实行全过程监控，并对各工序之间的交接质量、各工种的交叉作业处、各施工段连接处以及后期难于进行整改的施工部位进行重点排查，发现的问题必须发场予以解决。

3、 每道施工工序完成后，由主任工程师组织质检员、专业工长、技术员，组成施工工序验收组，再次对本工序按设计和规范要求进行全面检查，经检验全部符合要求后方可进行下道工序的施工。

4、 对隐蔽工程，在项目部验收完成后，要填定规定的自检表和报验表，申报施工监理并启动监理验收程序。

8.13成品、半成品的保护措施

对进入施工现场的材料、构配件、设备要合理存放，做好保护措施，避免不必要的质量损失。科学合理地安排施工工序，确保工序交接时不发生质量破坏。同时对全体职工进行文明生产与成品保护的职业道德教育。

主要分部、分项工程施工后，要编制成品防护措施，并严格对成品进行保护。

8.14工程质量保证体系

在工程施工中，项目部将把质量放在首位，要求每道工序必须是上道工序为下道工序提供精品，以过程精品确保工程质量。

质量保证体系见附表。

第9章 确保工程安全施工

的技术组织措施

9.1安全保证体系

施工现场建立以项目经理为首的三级安全施工保证体系。安全施工保证体系见附表。

9.2安全生产目标

在本工程中，项目部将始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，通过强化安全教育和安全培训，加大安全设施的投入，制订完善的安全措施、实施周密的安全防护，严格执行《建筑施工安全检查标准》（JG59—99）的规定，确保施工全过程达到既定的安全目标：

1、工程中杜绝火灾事故的发生；

2、 本工程中杜绝死亡及重伤事故；

3、 本工程中轻伤事故频率控制在2‰以下。

9.3安全管理制度

1安全管理制度

根据国家有关安全的法律、法规和安全生产的要求，施工项目部必须制订和遵循以下安全管理制度：

（1） 坚决贯彻执行安全生产的方针、原则；

（2） 切实抓好安全生产教育；

（3） 落实安全生产责任制；

（4） 严格遵守工地安全作业纪律；

（5） 加强安全检查；

（6） 落实整改反馈。

2、安全生产的方针、原则

（1）方针：

安人第一，预防为主。

（2）原则：

a. 管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则。

b. 生产必须安全，不安全不生产的原则。

c. 先防护，后施工，无防护不施工的原则。

d. 发生事故“四不放过”原则。

3、 安全生产教育

（1） 在安全教育上，以抓正面经验为主，对新工人要履行三级教育和职工安全员教育，建立三级教育卡片。考核合格后才准上岗，转岗要进行转岗教育，加强民工经常性安全教育，不断提高职工的自我保护能力。

（2） 在培训工作中，以抓特殊工种培训为主，坚持先培训上风的原则，没有上岗证，不允许从事本岗位工作。

（3） 做好安全技术措施交底，下达任务单时，必须写出安全注意事项，做到口头交底和书面交底相结合。

4、 安全生产责任制

（1） 项目经理安全生产责任制

a. 对所辖范围的安全生产工作负直接领导责任，具体贯彻执行上级有关安全生产的政策、法规、标准和规章制度。

b. 计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作，组织编制施工组织设计，制定安全技术措施，组织交底与实施，实行单位工程经济承包，要有安全指挥要求和奖罚措施。

c. 负责组织每周一次的安全检查。针对现场存在隐患和不安全因素、及时采取有效整改措施。经常组织开展活动，并有活动记录资料。

d. 发生事故后，组织调查分析，及时上报，并制定防范措施，组织实施文明生产和安全达标，加强对职工（民工）的安人教育。

e. 负责组织对现场的主要临建设施及重要设备的安全技术检查鉴定与验收工作。

（2） 施工员安全生产责任制

a. 对所管的施工生产现场的安全生产负有直接责任。

b. 向班组布置生产任务的同时，必须要进行全面、有针对性的安全技术交底，并督促检查执行。

c. 认真执行上级有关安全生产规定，组织开展工地安全达标、无事故竞赛等安全活动。

d. 坚持每天进行安全检查，督促班组搞好安全活动，及时处理解决现场存在的不安全因素和隐患，及时制止处理违章作业行为，加强对施工生产人员（含民工）的安全教育。

e. 发生事故后要保护好现场，及时上报，查清事故原因，采取改进措施。

f. 组织参与对本施工生产区域的临建设施及施工用机电设备、线路的检查验收工艺作，签证后存档。

g. 建立健全本工号的各项安全生产基层管理资料和活动记录。

（3） 项目安全员安全生产责任制

a. 协助领导贯彻执行国家的安全生产劳动保护方针、政策、法规、标准和企业有关规章制度。

b. 协助领导组织开展安全生产目标管理、安全达标等竞赛评比活动，贯彻落实安全措施和计划。

c. 做好日常安全生产检查工作，对查出的问题，及时向领导汇报，提出整改意见和要求，下达到有关人员，并督促实施。遇有严重险情，有权越级上报。

d. 配合组织对职工的安全教育和监督特种作业人员持证上岗。

e. 参与对现场临建设施、施工设备、电气线路的检查验收工作以及安全防护设施装置的鉴定、推广工作。

f. 监督检查安全设施与劳动保护用品的正确使用与管理。

g. 建立与健全工作档案资料。参加伤亡事故及示遂重大事故的调查分析，负责工伤事故的统计上报工作及保健津贴的审查工作。

5、 工地安全作业纪律

（1） 进入工地人员必须遵守安全生产规章制度和劳动纪律，严禁违章作业。

（2） 进入施工现场，必须带好安全帽。

（3） 高空作业，必须系好安全带。

（4） 在现场内不准赤膊、赤脚或穿拖鞋、主跟鞋。

（5） 严禁酒后上岗工作。

（6） 特种作业人员应持证上岗，无证人员禁止从事特种作业。

（7） 不准在施工现场戏耍、打闹或乱动设备。

（8） 不准在施工现场往下或控上抛掷材料、工具等物件。

（9） 施工现场一切安全措施、装置及安全标志，禁止随意拆除或移动。

（10） 禁止带小孩进入施工现场、禁止在危险禁区通。

6、 工地安全检查

加强安全检查是贯彻执行安全标准的重要环节。项目部要每周一次，施工员、班组长、安全员、值日员每日一次安全检查，法定节假日前应进行一次全面安全检查，施工用电、塔吊、施工电梯、吊架、临时设施等要进行专业检查。

7、 安全检查的落实整改和反馈

对于安全检查中检查出来的问题，要立即下达检查整入通知书，认真整改，做到三落实（措施、时间、执行人）。专业项目由专业人员和施工管理的主管领导批准。各项整改情况要及时复查，逐级书面反馈，对重大隐患应当立即处理，直至采取停机停产查封措施。

9.4安全防护设计管理措施

（一）、安全防护设计

工程进入主体施工后，需要及时对工程施工面、施工通道及人员活动场所进行安全防护，本工程拟采用水平、垂直两面交叉配合防护体系，平在包括安全通道，安全防护棚、悬挑平网防护、洞口防护、工作面防护等内容。立面防护包括立网防护、临边防护待内容。

安全防护所用的主要材料以钢管（用作防护栏杆时用黑、黄油漆刷警示标志）、安全网、安全带、缆风绳、竹笆、钢筋等工地常用材料为主，根据不同部位选择采用，原则是加大安全投入，保证安全生产。

施工临时用电设备等按《建筑安装工程安全技术规程》进行安全防护设计。

（二）、安全管理措施

1、 本工程基坑边采用钢管防护栏杆，每隔4m左右设一钢管立杆，打入土内深度70cm，并离基坑边口距离60cm，防护栏杆上杆距地1.2m，下杆离地0.6m，水平搭设好扶手栏杆，挂好标牌，严禁任意拆除。

2、 根据工程特点，主体一层施工完后在主要入口处设置施工安全通道宽度为5m，采用钢管搭设铺双层竹笆，在安全通道醒目处，要悬挂各种安全标志牌及安全管理制度。

3、 楼梯施工中，没有安装正式栏杆之前，必须安装临时防护栏杆，栏杆用钢管警示杆搭设，顺楼层升高而延伸。
4、 接料平台两边搭设防护栏杆，并加设立网，平台口处必须设置安全门或活动栏杆。

5、 楼板预留孔当边长在1500mm以内，采用楼板原有结构钢筋网片，或另用Ф8@200双向钢筋网。当预留孔过长大于1500mm时，搭设扣件钢管网，再满铺架板，同时设栏杆，洞口下挂安全网。

6、 施工现场通道附近的坑槽、洞口、除防护栏杆与安全标志外，夜间设红示警。

7、 支撑用脚手架要经计算进行设计搭设。一般结构脚手架立杆间距不大于2.0m，大横杆间距不得大于1.2m，小横杆间距不得大于1.4m；一般装修脚手架立杆间距不得大于2.0m;大横杆间距不得大于1.8m，小横杆间距不得大于1.4m。脚手架使用的钢管、扣件等材料必须是合格产品，有缺损的严禁使用。搭设的脚手架必须保证整体结构稳定和不变形，与主体结构拉结牢固。外脚手架外侧设置剪刀撑，间距控制在15~20m一个。

8、 结构用的里、外脚手架，使用荷载不得超过2.6KN/m2。

9、 脚手架的操作面必须满铺脚手板，离墙面的缝隙不得大于200mm，吵得有空隙和探头板、飞跳板。在作业层区内脚手板下层兜设水平网。操作面外侧设一道防护栏杆，立挂安全网。立面安全网下口封严。

10、 按规定和作业程序支拆模板、绑扎钢管和浇筑混凝土。模板未固定前不得进行下道工序。严禁上下同一垂直面上装拆模板，交叉作业。模板、脚手架等拆除时，下方禁止有人操作或行走，临时堆放处距楼层边缘不得小于1m，堆放高度不得高于1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放任何拆下物件。钢筋半成品吊至工作面前，要提前确定好临时堆放位置，不得放在未加固的架子上。

11、 对支模、粉刷、砌墙等工种进行上下交叉作业时，不得在同一垂直方向上。下层作业位置必须处于上层高度的可能坠落范围半径之外，否则，必须设置安全防护层。

9.5各分项工程安全技术措施

1、 人工控土方两个操作间距应大于2.5m。挖掘机挖基坑时，挖掘机离边坡应有安全距离，在工作范围内，不许进行其它作业。挖土应自上而下、逐层进行，严禁先挖坡脚或逆坡挖土。

2、 基坑周边设封闭的防护栏杆，上杆距地1.2m，下杆距地0.6m，填土夯压密实，施工应遵守机械操作规程。

3、 钢筋混凝土基础施工应按照主体施工阶段安全防护措施中的相关内容。

（二）、主体施工安全技术及防护措施

1、 支模过程中应遵守安全操作规程，如遇优生学中停歇，应将就位的支撑与模板联接稳固，不得空架浮搁。拆模间歇时应将松开的部件和模板运走，防止坠下伤人。拆模板时，不得使模板、材料自由下落，更不得大面积同时撬落。操作时必须注意下方人员的动向，拆楼层外边模板时，应有防高空坠落及防止模板向外的倒跌的措施。

2、 钢筋加工机械应设置防护装置，做到一机一闸一漏。加工场地保持道路畅通，材料堆放有序，危险部痊设置明显标志，预防绊倒伤人。搬运钢筋时，要注意前后方向有无碰撞危险或被钩挂，特别是避免碰挂周围和上、下的电线，人工抬运钢筋，上肩卸料要注意安全，起吊钢筋时要绑扎牢固，下方不得有人。高空绑扎钢筋应选好位置站稳，系好安全带。

3、 “四口”和“五临边”要设置防护栏杆，栏杆用钢管搭设，表面用油漆刷成警示颜色。洞口处视洞口大小，搭设扣件钢管网，满铺架板或木板，下挂安全网。电梯井内每隔两层满铺架板封严。

4、 操作平台采用移动式悬挑操作平台，吊环应用甲类3号沸腾钢制作，吊运平台使用卡环，不得使用吊钩直接钩挂吊环。

5、 搭拆脚手架作业人员必须佩挂安全带并站稳把牢，在架上传递物品、放置杆件时，应注意防止失衡闪失。搭拆应统一指挥，协调。作业架上不得集中堆放杆件材料。搭设应确保构架的尺寸、杆件的垂直度和水平度，各节点构造和紧固程序应符合规范要求。拆除连墙杆件前待其上部可拆杆件均已拆除后进行，凡已拆开连接的杆件必须及时取出放下，以免误扶、误靠引起危险。拆下的杆件和脚手板应及时过至地面，禁止从架上向下抛掷。

（2） 、筑及装饰施工安全技术及防护措施

1、 砌筑墙体和抹灰的脚手架必须牢固可靠，离墙面的距离不得大于150mm，不得有探头板、飞跳板，板上不得超载堆料，人员不得过度集中。砌筑、抹灰时，上料小车不得装载太满人员不得倒拉车，不得在墙上行走或蹲在墙上进行勒缝或吊线。抹灰时不准在门窗、水、卫、暖器物上架设脚手板。

2、 调配漆料时，应戴好防护用品，严禁吸烟。室内刷漆要保持通风良好，作业过程中，如感到头痛、恶心、心闷时，应立即停止作业，并到户外呼吸新鲜空气。搬运玻璃应戴手套，将玻璃与手和身体的裸露部分隔开，搬运大块玻璃时应注意风向，以确保安全。裁割玻璃的边角料要集中堆放，并及时处理。安装窗扇 玻璃时不得在垂直方向的上、下两层同时作业，以避免玻璃破碎掉落伤人。

3、 吊顶龙骨不能作施工或其他重物悬吊支点，应按脚手架安全防护要求搭设脚手架、满铺竹笆，所有电动工具尾线均需采用橡皮线。

9.6交叉作业安全防护措施

1、 对支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下交叉作业时，不得在同一垂直方向上，下层作业位置必须处于上层高度的可能坠落范围半径之外，否则，必须设置安全防护层。

2、 模板、脚手架等拆除时，下方禁止有人操作或行走，临时堆放处距楼层边缘不得小于1m，堆放高度不得高于1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处，严禁堆放任何拆下物件。

9.7高空作业安全防护措施

1、 高空作业人员必须经医生体检合格，不适合从事高空作业的人员一律禁止从事高空作业。

2、 高空作业区域应划出禁区，并设置围栏，禁止闲人、行人通过和闯入。

3、 高空作业人员必须按规定路线行走，禁止在没有防护的情况下攀登和行走。

4、 高空作业应布置足够的照明设备和避雷设施。

5、 高空作业用的机具、设备等，必须根据施工进度，随用随运，禁止超负荷。

6、 六级以上大风及大雨、大雪、浓雾停止作业。

7、 高空作业面要设计材料机具堆放区，确保材料机具堆放平稳。操作工具用完应随手放入工具包内，严禁乱放和从高处抛掷材料、工具、物件等。

8、 高空作业要正确使用安全带。

9.8消防措施

进场后，要切实做好消防工作，成立以项目经理为首的治保机构，现场应制定消防措施，配齐消防器材。

1、 为了加强施工现场的防火工作，严格执行防火安全规定，消除不安全隐患，预防火灾事故的发生，进入施工现场的单位要健全防火安全组织，责任到人，确定专（兼）职现场防火员。

2、 施工现场执行用火申请制度，如因生产需要动用明火，如电焊、气焊（割）等，必须实行工程负责人审批制度，办理动用明火许可证。在用火操作中引起火花的应有控制措施，在用火操作结束离开现场前，要对作业面进行一次安全检查，熄火，消除隐患。

3、 在各自施工的防火操作区内根据工作性质，工作范围配备相应的灭火器材，或安装临时消防水管。生活区内应配备灭火器材。工地工棚避免使用易燃物品搭设，以防火灾发生。

4、 工地上乙烯、氧气等易燃易爆气体罐分开存放，挂明显标记，严禁火种，使用时由持证人员操作。

5、 严格用电制度，严禁乱接电源，严禁使用电炉。

6、 施工现场危险区应有醒目的禁烟、禁火标志。

9.9施工用电安全管理措施

1、 楼层上的配电线路必须按有关规定架设整齐。

2、 配电系统采用分级配电，各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定，电器开关应标明用途。

3、 对于塔吊要按规定设避雷装置。

4、 手持电动工具的电源线、插头、插座应完好。电源线不得任意接长和调换。电动工具的外壳绝缘应完好无损。使用、维修、保管应有专人负责。

5、 按规定布线和装设夜间施工照明灯具。进行室内拆模、粉刷、水暖安装施工时要布置足够的照明灯具，对于较黑暗的楼梯间要层层设置常明灯。对于较黑暗的楼层的孔洞处，要设置常明警示灯。所有灯具都要做好防雨水设施。

6、 电焊机应单独设工关，其外壳应做接零或接地保护。一次线长度应小于5m，二次线长度应小于30m，两侧接线应压接牢固，并安装可靠的防护罩。焊接线应双线到位，不得借用金属管道、脚手架、结构钢筋做回路接地线。焊接线应无缺损，绝缘良好。电焊机设置地线应防潮、防雨、防砸。

7、 电弧焊机应有外壳防护罩、一、二次线柱防护罩、露天防雨罩、一、二次线连接绝缘板、二次接线端子、保护接零或保护接地。

8、 振动器，应有保护接零、漏电保护器、绝缘防护用品。

9、 电动机及照明器具应有防护罩（室外防雨罩）、接地盖、外壳保护接零或接地，移动式或拖地的电源线应用电缆护套线。埋地易受机械相具损伤的电源线加设保护装置，特殊、潮湿处照明使用36V以下安全电压。

10、 配电箱子相门、锁及露天防雨设施应齐全，熔断保险器、漏电保护器、保护接零（连接端子板）或保护接地符合安全用电规范要求。

9.10施工机械、器具安全管理措施

1、 塔吊钢丝绳应有足够的安全储备，凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准不得使用。

2、 塔吊安全装置（四根位、两保险）必须齐全、灵敏、可靠。

3、 电锯应有防护罩、铁档板、吸光器。

4、 电刨（手压刨）应有扩指链或防护装置、安全档板、活动盖板、手压推板。

5、 砂轮切割机的防护罩、托架、夹具应齐全。

6、 对焊机应有防护罩、冷却循环水装置，绝缘垫板、保护接零或保护接地。

7、 乙炔瓶和氧气瓶应有高压表、低压表、减压阀、防震圈、瓶帽遮阳设施、消防设施等。乙块瓶和氧气瓶放置应相距10m以上。

8、 对于新技术、新材料、新工艺新设备的使用，在制定技术操作规程的同时，必须制定相应的安全操作规程。

9.11易燃易爆有毒品的安全管理

1、 施工现场所用易燃、易爆物品，如氧气、乙炔、汽油、油漆等，应安排专人负责管理。

2、 易燃、易爆物品应设专门的储备仓库，储备仓库应远离火源，并有明显的警未标志。

3、 油漆等物品、易燃品林远离火源。

4、 进行热防水和涂刷防水材料时，应做好防护、防毒保护。

5、 进行有害气体施工时，要有配套劳保防护用品。

6、 进行粉尘操作如水泥时，要戴好防护口罩。
第10章 确保文明施工的组织措施

10.1文明施工目标

确保文明施工，创市、省级文明施工工地。

10.2文明施工保证体系

施工现场针对具体情况，成立专门的文明施工保证体系。

文明施工保证体系见附表。

10.3施工现场文明施工保证措施

1、 建设工程施工现场做到封闭施工，主要出入口设置大门，门扇采用双扇推拉大门，开启灵活。围墙外必须做到无建筑垃圾，无积水、无建筑材料，无人员施工。

2、 施工现场主要出入口设置：

（1） 施工标牌

（2） 项目施工主要管理人员名单牌

（3） 施工现场总平面图

（4） 工程正立面效果图

3、 建设工程施工现场内和各种机械设备、临时设施、建筑材料以及场区道路等，必须严格按照各阶段施工现场平面布置图进行面置。

4、 施工现场和施工道路全部进行混凝土硬化，并保持道路通畅。

5、 施工现场材料堆放必有做到散材成方、型材成垛，并标明标识。

6、 施工现场固定机械设备必须搭棚防护，及时清洗养护，设备旁必须悬挂操作规程牌和操作标牌。

7、 在施工现场搅拌的混凝土、砂浆，必须悬挂配合比标牌，且内容完整清晰，配备的计量器具必须齐全、准确，并有计量记录。

8、 施工现场砌筑垃圾堆放池，要求墙体坚固，池高不低于60cm，建筑垃圾、生活垃圾必须妥善入池堆放，不得外溢，白天封闭覆盖。

9、 施工现场各作业面材料应堆放整齐，做到工完、料尽、脚下清。

10、 加强施工现场用水、用电管理，做到无常流水、常明灯。

11、 施工现场各种临时设施必须做到结构坚固，室内宽敞明亮，通风良好，现场办公室、仓库、宿舍、厨房、厕所，必须做到内墙粉底刷白，地面硬化，且室内净高不得低于2.6m。

12、 现场办公室内应做到整洁有序，各项管理制度齐全。

13、 现场仓库内各种材料应上架存放，墙面应悬挂材料管理制度、材料员职责。

14、 事例工宿舍无地铺、通铺，室内床铺、职工衣被及基它日用品排放整齐，宿舍管理制度、值日牌上墙明确，室内卫生打扫及时，干净整洁。

15、 施工现场厨房内不得住人，灶台必须贴瓷片，生、熟案分设，纱门、纱窗、纱罩齐全，无蚊、蝇，无鼠洞，室内排风良好，室外生活垃圾入池，泔水缸加盖密闭，现场严禁使用燃煤。

16、 施工现场建水冲式厕所，并设专人管理，管理制度及责任人上墙明确，周围打扫及时，地面无积水、污垢，灭蝇措施得力。

17、 施工现场应做好消防保卫工作，成立治保机构，制订消防措施，配齐消防器材，专人负责管理。

18、 施工现场管理人员必须持证上岗，并佩戴胸卡，要求项目经理戴红色胸卡，质安员佩戴黄色胸卡，其它管理人员佩戴蓝色胸卡。

19、 施工人员进入现场必须进行文明施工教育，以后逐月组织教育，教育情况必须记录详细，内容包括教育人、被教育人、时间、地点、教育内容等。

20、 施工现场制订环境保护措施，积极、有效地减少施工对市空、环境的污染，降低施工噪音，做到不扰民。
第十一章  防噪音、防污染及保护环境措施

11.1组织管理措施

1、 成立以项目经理为首的低噪音施工领导小组，在施工中全面综合治理施工噪音。

2、 建立定期民意调查制度，定期走访调查，通过反馈的信息进行专项目治理。

3、 严格按省、市安全监督部门文明施工要求进行施工，作业时间严格执行市政府规定。

4、 加强文明施工的教育工作，对施工人员定期进行文明施工知识教育，施工人员要做到不随意出入施工现场。

11.2施工现场封闭措施

施工现场做到全封闭施工，场地周边临时围墙。

双排脚手架外挂密目网进行封闭，降低噪音传播距离及强度。

11.3防噪音措施

（一）、组织管理措施

1、 成立以项目经理为首的低噪音施工领导小组，以预防为主，全面综合治理。

2、 建立定期民意调查制度，施工过程中与附近单位、以预防为主，全面综合治理。

3、 合理组织施工生产，对于施工中不可避免的声音较大的施工操作，安排在白天进行，夜晚10：00时以后至次日晨6：00时，主要进行无噪音的施工操作。

（二）、防噪音技术措施

通过运用新技术、新工艺、新方法，改变传统落后的施工方法，减少噪音。通常施工过程的噪音主要来自于拆模板、振捣和机械。

1、 采用新型模板技术减少噪音，传统的小钢模施工敲敲打打，噪音较大。在本工程中将采用新型模板施工工艺平台模板采用竹面大模板施工。主体结构墙体、电梯并采用整体大模板和筒模施工，消除了使用传统小块钢模的施工噪音。梁板模板支撑系统采用碗扣式脚手架系统和快拆技术，简化了传统钢管的支撑程序，减少了钢管的使用量，从而降低了支模过程中的噪音。

2、 采取隔音、消音措施，减少机械噪音污染。

3、 采用同频低噪音的振动棒，减少混凝土振捣噪音，厚度小于200mm的平面混凝土采用无噪音的平板振动器进行振捣。

4、 结构层施工时，采用混凝土泵送工艺，尽量缩短混凝土的浇筑时间。

11.4施工现场防污染及环境保护措施

在该工程施工中，认真贯彻《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及省、市有关环境保护的地方性法律、法规，切实做到符合法律、法规的具体要求。

1、 因建筑工程的需要，出入建筑工程施工现场的各种机械、设备及时向当地人民政府环境保护行政主管部门申报，对噪声较大的机械设备尽量不同时开启或尽量避开夜间和午休时间，尽可能地将噪声污染控制在国家规定之内。尽量避免夜间施工。对于本工程施工中必须连续作业的工序，及时到当地人民政府或有关主管部门开具证明，并公告临近居民。

2、 对烟尘污染的控制措施

根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》，在本工程施工中，积极防治烟尘污染，保护和改善大气环境，保护居民身体健康，烟尘污染防治必须完全达到市区有关规定。

（1） 工地工人食堂大灶、茶水炉等采用燃气炉灶，杜绝烟尘污染。

（2） 各种炉、灶建设竣工后，报请审批该项目的环境保护行政主管部门检查验收，未经检查验收或验收不合格的不得投入使用。

（3） 工地内禁止焚烧塑料袋、木块等杂物。

11.5场地周边环境卫生保护措施

严格执行《中华人民共和国城乡建设环境保护法标准、城市容貌标准》（GJ16—86）的规定，确保工地周围及场地内的环境卫生达到有关规定标准。

1、 施工场地周围设置临时围墙与外隔离，场内机具、材料按平面规划摆放整齐。

2、 挖掘机等履带车禁止在有结构的路面上行驶，从进入点到停滞点由拖车拖运，必须在路面上卸车时，需在路面上加垫板方可行驶。履带车和任何特种重车在市区道路行驶时，必须报经公安、城建部门批准。

3、 禁止在马路上长期停放车辆杜绝在马路上搅拌砂灰、消解石灰、冲洗石料、乱堆乱放材料。

4、 对工地需外运建筑垃圾，应随拉随清，并做到严密覆盖、封闭，不得沿途飞扬、洒落而污染环境，建筑垃圾按城管要求弃放指定地点。

5、 施工期间的废水，采用可行的排水设施排入现有的排水沟内。

6、 不向场外倾倒垃圾、粪便、渣土等杂物。

11.6材料、设备选用

1、 通过新材料、新设备的应用，改变传统施工方法，降低施工噪音。

2、 钢模板使用产生噪音较大，本工程施工中大量采用竹、木模板和整体大模板体系，采用机械进行转达移、安装，减少了组合式小钢模板人工搬运和安、拆时的噪音。

3、 采用低噪音振动棒振捣竖向结构混凝土，采用无噪音的平板振动器振捣楼板混凝土。

4、 混凝土输送泵采用性能良好、低噪音的产品，并用防护棚围护，减少噪音扩散。

5、 电锯、电刨等木工加工设备作业噪声较大，因此木工作业必须在作业房内进行，并设隔音防护设施。

6、 进出施工现场的车辆禁止乱鸣喇叭，白天控制施工车辆随意出入。

7、 钢筋加工设备搭设防护棚，四周封闭，减少噪音传播。

11.7合理安排施工

强噪声作业，严格控制作业时间，并事先与周围单位协调好工作，必要时相应调整施工工序，在确保工程顺利进行的同时，保证周边部门和人员的正常工作和生活。
第十二章  农忙、节假日及冬、雨季施工安排措施

12.1农忙、节假日施工安排措施

1、 在选择专业劳务队时就加以考虑农忙季节及节假日的出工率。对有受农忙季节及节假日影响且工人技术水平、操作技能又好的劳务队优先考虑。

2、 农忙季节及节假日到来前，事先落实劳务队的最大出工率。

3、 对选好的专业劳务队签订劳务合同时，交纳不影响农忙季节及节假日出工率的风险抵押金，履约时给予奖励，否则，加倍处罚。

4、 对工期进度计划进行合理编排，在不影响总工期的前提下，尽量不在农忙季节及节假日安排需大量使用力工和一般作业工的工序。

5、 对在农忙季节及节假日坚守岗位的工人进行经济补助。

12.2冬期施工技术措施

冬季施工除严格执行《冬季施工规范》和公司每处下发的《冬季施工措施》外，还要采取以下施工措施。

12.2.1冬期施工管理措施

（1） 项目经理部指派专人负责冬期施工的措施落实工作，协调各职能部门。针对冬期施工做好各项准备工作和冬施措施。

（2） 技术部门根据工程实际进度、工程冬期施工内容及时编制冬期施工技术方案，关注天气预报，做好天气记录，对冬施防冻早强剂进行复验，监督施工计量工作。

（3） 施工管理部门应统筹安排，针对冬期施工技术方案的各项内容，确保工程的质量和进度。

（4） 材料供应部门应根据冬施工方案和有关技术措施做好防寒器材和物资，如草席、煤炭、外加剂、保温用塑料薄膜等的准备工作。对科期紧缺的材料应按备料程序采购储备，根据各种材料的性质选择正确的存放方式。

（5） 安全部门对防冻、防火、防滑、防坠、防煤气中素毒等进行认真检查，制定有并效监督措施。

（6） 设备部门应做好机具的防冻工作，具体操作人员应接受冬施工作技术培训

（7） 对施工现场应制定具体冬施措施，对水管、水龙头、灭火器要及时保温，现场排水系统及时整修，保证畅通。

（8） 冬期施工应提前作好劳动力及施工计划安排，尽量安排室内作业，以保证总体施工的连续性。

12.2.2冬期施工技术措施

1、 土方工程

（1） 在冬季挖土中，将不冻土堆在一起加以覆盖，防止冻结，留作回填之用。

（2） 冬季施工土方时，应充分考虑挖方和填之的平衡，挖方作业和填方作业尽量安排交叉施工，防止土方闭置后受冻。

（3） 回填用土预先进行保温，在入冬以前，将挖土堆积一处进行严密保温，等冬季需要回填时，将内部含有一定热量的土挖出进行回填。

（4） 加填前要将基底的冰发和保温材料打扫干净，方可开始回填。

（5） 用人工夯实时，每层虚铺土厚度不得超过200mm，夯实厚度为100~150mm。

（6） 适当减少回填土方量。在冬季进行回填土时，可在保证基底土不遭受冻结的条件下，尽量少填一些，留待春暖时再继续回填。

（7） 为确保冬季回填的质量，对一些重大工程项目，必要时可用砂土进行回填。

（8） 在冻胀土上的地梁承台等，其下面有可能被冻土隆起的地方，要垫以炉渣、矿渣等松散材料。

（9） 有工业废料的地方，也可充分利用工业废料作回填土之用。

2、砌筑工程

（1） 砌体工程的冬季施工方法，有外加剂法、薪水结法和暖棚法等。由于掺外加剂砂浆在负温条件下强度可以持续增长，砌体不会发生沉降变形，施工工艺简单，因此砖石工程的冬季施工，拟采用外加剂法。

（2） 砌筑工程冬期施工时外加剂一般情况下以掺氯盐类为主，掺盐量以最低气温为准。氯盐砂浆砌体施工时，每日砌筑高度不宜超过1200mm，墙体留置的洞口，距交接墙处不应小于500mm。

（3） 采用掺氯盐砂浆时，砌体中配置的钢筋及钢预埋件，应预先做好防腐处理。如：掺入阴蚀剂或在钢筋预埋件上涂刷阴锈剂。

（4） 砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拦制。冬季砌筑不得使用无水泥拦制的砂浆。

（5） 拦制砂浆所用的砂不得含有直径大于1cm冻结块和冰块。

（6） 拦合砂浆时，水的温度不得超过80℃，砂的温度不得超过40℃。当水温超过规定时，应将水、砂先搅拌再加水泥，以防出现假凝现象。

（7） 冬季砌筑砂浆的稠度，宜比常温施工时适当增加，可通过增加石灰膏的办法来解决。

（8） 冬季搅拌砂浆的时间应适当延长，一般要比常温增加0.5~1倍。

（9） 砂浆应随拦随用，砂浆的储存时间对普通砂浆和掺盐砂浆分别不宜超过15min和20min。严禁使用已遭冻结的砂浆，不准单以热水渗入冻结砂浆内重新搅拌使用，也不宜在砌筑时向砂浆内掺水使用。

（10） 石灰膏宜保温防冻，如遭冻结，应经融化后方可使用。

（11） 砂浆的搅拌应在采暖的房间或保温棚内进行，环境温度不可低于5℃。冬季施工砂浆要随拌随运（直接倾入输车内），不可积存和二次倒运。

（12） 在安排冬季施工方案时，应把缩短运距作为搅拌站设置的重要因素之一考虑。

（13） 保温槽和运输车应及时清理，每日下班后用热水清洗，以免冻结。

（14） 为保证冬期施工的砌筑质量，砖或砌块在施工前，应清除表面污物、冰雪等，不得使用遭水浸和受冻后的砖或砌块。在负温下砌筑时，不浇水但必须增大砂浆的稠度。

（15） 砖砌体应按“三一”砌砖法施工，灰缝不应大于1cm。砖宜采用“三一砌砖法”，即一铲灰、一块砖、一挤揉。若采用铺灰器时，铺灰长度要尽量缩短，防止砂浆温度降低太快。砖砌体的水平和垂直灰缝平均厚度不可大于10mm，个别灰缝的厚度也不可小于8mm，施工时要经常检查灰缝的厚度的均匀性。

（16） 每天收工前，将垂直灰缝填满，上面不铺灰浆，同时用草帘等保温材料将砌体上表面进行保护性覆盖。第二天上班时，应先将砖石表面的霜雪扫净，然后再继续砌筑。

（17） 砂浆试块的留置，除应按常温规定要求外，尚应增设不少于两组与砌体同条件养护的试块，分别用于检验各龄期纺度和转入常温28天的砂浆强度。

（18） 砌筑工程施工时，施工日记除按常规要求外，尚应记录室外天气温度、砌筑砂浆温度、外加剂掺量以及其他有关资料。

2、 混凝土工程

（1） 严格控制混凝土的水灰比，以及防冻剂、早强剂和减水剂的掺量，严格按照配合比配制，必要时对重要部位混凝土增加一级强度等级。

（2） 对砂、石、水要注意保温，混凝土的搅拌时间要比正常延长50%，必要时考虑温水搅拌，水泥应使用暖棚存放。

（3） 控制好混凝土的人模温度，同是要做好混凝土温度的测量工作。

（4） 混凝土浇筑完毕后，梁板立即覆盖一层塑料薄膜，并覆盖草帘蓄热保温，柱子用草帘包好，使混凝土利用自身的水化热达到养护效果。

（5） 彩霞泵送混凝土工艺时，混凝土配合比严格按照试验收定要求进行，混凝土运输中应采取有效保温措施，室外输送导管应用保温材料包好，混凝土的人模温度不得低于5℃。泵送混凝土作业面应合理部署，不宜过长过大，以防表层浅度浇灌伤。

4、钢筋工程

（1） 在负温下钢筋工程的施工应加强检验，防止在运输和加工过程中撞击和刻痕。

（2） 钢筋负温焊接，可采用电弧焊及气压焊等焊接方法，帮条焊和搭接焊时，其焊缝厚度不应小于钢筋直径的0.7倍。钢筋负温电弧焊，宜采取分导控渐施焊，热轧钢筋焊接的层间温度宜控制在150~350℃之间。在雪天或风速超过3级，焊接应采取遮蔽措施，焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。

（3） 钢筋冷拉设备、仪表和液压工作系统油液，应根据环境温度选用，并应在使用温度条件下进行配套核验。

12.2.3冬季施工主要安全措施

1、 冬期天寒路滑，穿着臃肿，行动不便，容易出事故，一定加强安全宣传教育，做好安全技术交底，提高警惕，避免事故发生。

2、 做好防滑工作，班前清扫道路、坡道、架板、卷扬机吊台等处的冰雪、霜冻、灰砂、雨雪后及时清扫，必要时铺垫灰渣或草袋防骨，使用梯子时用防滑垫和搭挂防滑钩。

3、 对受压容器之类设备严禁用火烘烤以防炸，受压容器解冻时，可采用热水或通暖气解决。

4、 严防火灾，施工现场、工棚、工具房、仓库等处一律不准且木材烤火取暖。严格用火报批制度，施工保温用火要设专人看管，并应事先教育。烟囱周围不准堆放易烯材料，易燃处严禁吸烟。

5、 砌体工程要严格做好防冻以免发生倒塌事故。

6、 高空作业要注意把材料、工具放牢，避免滑落造成事故。

7、 进一步教育职工，树立冬期施工观念。冬期施工手足不灵稍有不慎，就易发生坠落事故，应充分利用四宝（安全带、安全帽、安全网、漏电保护器），脚手架要与建筑物拉牢，加设好防护栏杆，不准有空头板、空隙板、登高作业禁止穿硬塑料底鞋，经常检查架子是否有倾斜，扣件是否有松动等不安全因素，发现问题及时采取加固措施。

8、 起重吊装建筑材料要注意安全，现场存放建筑材料要稳妥、平整、牢固，起吊物要挂牢防滑，吊钩、吊索以及各吊装工具要及时检查，起吊物下方不准有人，严禁超载，斜吊，以防意外事故，起重设备应有“防坠落”、“防冒顶”、“安全门”三防装置。起重吊装工程必须经过试吊做好记录，并有专门的技术安全措施。

9、 外加剂应由专人负责保管，防止把防冻用的亚硝酸钠当食盐用的中毒事故发生，外加剂包装及盛装容器禁止放食物及饮用具，以防中毒。

12.3雨季施工措施

12.3.1雨季施工管理措施

（1） 项目部应派专人负责雨季施工工作，作好施工材料，机具设备的计划、采购、进场。

（2） 及时编制雨季施工措施，以指导施工。材料、设备等部门作好雨季施工准备和实施。

（3） 征订《中、短期天气预报》密切关注天气变化，用以指导施工。

12.3.2雨季施工的技术措施

（1） 土方和基础施工

A、 本工程基础施工时逢雨季，工坑上缘四周在距基坑边沿50CM设挡水埂，大雨天气应加强边坡和支撑的检查。

B、 基础施工就分段，分片分期完成，基底土清挖完成后，应及时验收并浇筑砼垫层。

C、 为防止基坑浸对基底造成不利影响，开控时应在基坑周边做好排水沟、集水井。

D、 基础施工完成后，应突击进行回填土施工。

（2） 砼工程

A、 模板隔离层在涂刷前及时掌握天气预报，以防隔离层被水冲掉。

B、 遇到大雨应停止浇筑施工，已浇部位用防雨材料加以覆盖，施工时严格执照网络计划，按施工段施工。

C、 加强砼粗细骨料含水量测定及时调整配合比。

（3） 机械防雨和防雷设施

A、 所有机械棚应搭设牢固，防止倒塌漏雨。机电设备采取防雨、防淹措施，安装接地安全装置，漏电保护器应安全可靠。

B、 雨天前后进行现场临时用电线路检查，发现问题及时处理。

C、 现场的物料提升机、钢管脚手架必须安装防雷接地装置，避雷针应装在钢管脚手架、物料提升机提了高点，接地线用Φ8圆钢引下。接地使用L5×50MM角钢，将其一关打入地下，项端离地面不小于50CM。安装时必须双面焊接，焊缝长度不小于50mm，必须经接地电阻测试小于10Ω后方可使用。

第十三章  确保工期的技术组织措施

13.1工期目标

本工程工期为230日历天。

13.2确保工期的技术措施

1、 采了科学方法，编制施工计划，根据业主的使用要求及各工序施工周期，形成各分部、分项工程在时间、空间上的充分利用与紧凑搭接。加强全体施工人员的紧迫感和责任心，合理安排交叉作业，确保各控制点目标按期实现。

2、 发挥计划管理的龙头作用，采用施工进度总计划与月、周计划相结合的多级网络计划进行施工进度计划的控制与管理，并利用计算机技术进行动态管理。在施工生产中抓主导工序，找关键矛盾，组织交叉作业，安排合理的施工程序，做好劳动力组织和协调工作，通过施工网络节点控制目标的实一保证各控制点工期目标的实现。

3、 主体施工阶段，采用先进的施工方法和施工手段，充分发挥机械的高效率，保证主体施工工期顺利实现。

4、 砌体、装饰施工阶段，通过应用成熟的施工经验收和施工措施，减少返工。

5、 在土建施工阶段，安装施工必须及时穿插，对预留、预埋必须认真核对，确保安装施工顺利进行。

13.3确保工期的组织措施

1、 在本工程施工中实行“三优先”即：

（1） 人员调配优先；

（2） 机械设备优无；

（3） 周转材料、主要材料的调用优先。

2、 在项目部方面，建立施工工期保证体系，项目部经理部根据项目法施工的要求，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项职能。

3、 建立生产例人制度，项目部实行每天生产例会制度，检查计划执行情况，布置下一步生产安排，组织协高和工种的交叉作业，保证生产有序进行。对于拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施保证计划完成。

4、 加强设备和材料的管理工作。材料要提前按计划准备好，及时供应，机械设备要严格维修保养制度，保证机械性能良好，运转正常。

5、 推广实施新工艺新技术、新材料，以提高工效缩短工期。

6、 做好施工配合及前期准备工作，拟定施工准备工作计划。

7、 本着“抢主体、保装修“的原则，在主体施工阶段合理安排工作时间，以确保主体工程按进度顺利结顶。砌筑、装饰阶段，主要采取合理安排工作面增加施工力量等措施。

8、 在主体框架施工过程中，水、电、暖各专业密切配合，并及时安排封闭，适时插入内部装修。

13.4施工工期保证体系

施工工期保证体系见附表。

第十四章  施工总进度计划网络图

14.1总工期及主要分部工程工期计划要求

本工程计划总工期为230天。

学生公寓楼：

基础：20天，主体结构：45天

14.2施工总进度计划及网络图

附：施工总进度计划图
第十五章  施工总平面布置图

1、施工平在布置图

根据工程施工需要，结合施工现场的实际情况，本着对场地合理利用，面局紧凑，有利于工程施工，现场管理及文明施工的原则布置。

为把因施工给业主带来的不便减小到最低限度，充分利用空地，尽量压缩现场临时设施，保持环境的整洁统一。办公区设置在现场东南角。

施工总平面布置图详见附图。

2、垂直运输机械的选择

塔吊先用QT40A一部，设在公寓楼中间，且靠近主体，具体位置详见施工总平面布置图。

3、 施工道路布置

临时围墙内四周修3米宽道路，用于材料运输及通道。钢筋制作场地硬化，现场道路边设生活、雨水排放管道，坡度3%左右，并与市政污水管道连接，便于及时排放，防止雨季施工场区积水。

4、 施工水电

根据甲方提供水、电及施工现场临建布置，合理安排。
第十六章   通过技术创新，降你成本，缩短

工期，提高质量的合理化建议

16.1卫生间加素砼挡水环，能有效防止墙壁面污染

在每层卫生间四周增设与墙体同厚，120mm高C20素砼挡水环，可有效防止卫生间清洗积水浸出墙面，引起墙面污染。我单位有成功的经验，取得了较好的效果。

16.2墙体抹灰采用DURAFIBER（杜拉纤维）外加剂，有效改善抗裂、抗渗、抗冲击性能，柱、梁、墙连接处加钢丝网，提高墙面抹灰质量。

本工程抹灰部位主要为砼表面与加气砼块墙面，抹灰层易空，为此建议在工程中选用DURAFIBER（杜拉纤维）加气砼块墙抹灰专用外加剂。该外加剂可使砂浆分层度降低32%，抗压强度提高16%，界面抗剪强度提高300%，抗渗能力提高60-70%抗裂能力提高70%，整个工程抹灰无空鼓现象，取得了理想效果，其掺量为水泥重3-5%。

第十七章  配合专业安装工程施工的保证措施

17.1专人负责，配合专业安装的施工

本工程中所含的水电安装工程若由我单位专业安装分公司负责施工，内部协调很便利，在与其它装饰和设备安装工程的配合中，我们将从技术、施工、进度、场地、机械等方面予以积极配合，凡业主定购的设备、半成品，我们将无偿予以保管和保护，服从业主及监理部门的协调和管理，积极配合施工。

17.1.1工程开工前，会同业主、设计、监理单位，由土建、安装及装饰各专业人员参加的全面图纸会审，根据业主总的要求，进行各专业的交底。使各专业施工人员在施工穿插中明确各利的要求和承担的义务，提出施工过程中可能出现的问题和困难，为以后顺利施工打下基础。

17.1.2制定总的网络计划，及早为安装、装饰施工提供工作面，并制订相应的配合计划，提高现场机械设备的利用率，其它物资和脚手架、场地在不影响总体工程进度的前提下，经业主同意，予以积极配合。

17.1.3施工过程中，安排专人进行协调各专业、工种的施工，对发生设计变更通知及时下发各有关部门付诸实施，掌握工程动态的变化，防止失控。

17.1.4安装设计中标识的埋件、留洞、设备基座，我方积极配合施工。

17.1.5本工程安装为后期施工，为确保省优工程目标的实现，我方将积极配合其它施工单位做好成品保护工作，以达到提高质量，提前交付的目的。

17.2保证提供专业安装预留、预埋详图

安装、装饰设计中所标识的预埋件、预留洞、设备基座等内容，我方将免费提供服务，及时为各专业提供详图。

17.3主动协调各专业的工作关系，为业主提供满意服务

主体结构施工中，水、电等工专业与土建关系最密切，及时按工序要求穿插进行。预留洞、预埋件要保证牢固、准确，并经常予以核对，避免出现差错和遗漏。各专业之间要加强衔接与配合，协调并进，以促进施工进度。

第十八章  服务承诺

18.1经营承诺

在本工程施工中，我单位将严格按照合同进行组织经营。

1、 保证建设项目满足设计的要求使用功能，满足业主的预期目标。

2、 工程中将合同要求以及业主的意见和需要放在首位，想业主之所想，急业主之所急，主动为业主出谋划策，排忧解验，共同努力确保各项目标顺利实现。

3、 施工过程中密切与业主、监理、质检部门的配合，遇到问题不推诿扯皮，及时解决。以于业主、监理组织的与工程有关的活动，我方将认真、积极地给予支持。

4、 根据本工程特点，我单位将自发开展各种质量管理活动，成立QC攻关小组，认真推广应用新成果，总结新经验，不断提高工程质量。

5、 在安全文明施工上加大投入，争创花园式的标准化工地。

6、 农忙、节假日期间不放假，保证连续施工。

7、 施工中加强对周边个单位、人员的调查和走访，广泛征求意见，将降低噪音、减和污染、防止扰民、保护环境等各项措施落实到实处。

8、 交工后坚持定期的回访和跟踪服务，保证服务质量。

18.2施工过程中的服务承诺

本工程招标文件中所含的水电、安装并非中门将由我单位专业部门负责施工，内部协调不存在任何问题，在与二次装修和其它安装工程的配合中，我们将从技术、施工、进度、场地、机械等方机予以保积极配合，并郑重承诺：

（1） 无偿配合设备安装施工；

（2） 无偿保管和防护好业主定购的进入现场的设备及其它材料。

为实现述服务承诺，拟采取以下主要措施：

（1） 本着对业主负责的态度，在主体施工开始前，以土建、装饰、水、电等各专业进行全面图纸会审，充分领会设计意图，防止安装工程施工时出现矛盾，给业主造成不必要的浪费。

（2） 施工过程中，发生的有关设计变更，技术核定单等，凡是与装饰、安装工程有关的，我单位将由专人负责送达有关施工部门，防止工程动态变化的专业失控，造成不必要返工。

（3） 对于安装单位对工程技术上所提出的合理要求和建议，经业主同意的，我们将由技术负责人及时形成文字，下发施工各部门付诸实施。

3、 施工配合措施

（1） 保理安装工序，保证施工网络计划的顺利实施，及早为安装施工提供作业面。

（2） 根据网络计划及工程实际情况，合理均衡的安排劳动力和施工现场场地，为安装部门提供必要的生产生活场地。

（3） 安装施工部门施工所需的脚手架、机械设备等物资，在不影响总体工程进度的前提下，报请业主同意后，我方将积极予以配合。

（4） 安装设计中所标识的预埋件、预留孔洞等内容，我单位在报请业主同意后，积极予以配合施工。

（5） 本工程中，土建为先期施工，安装施工为后期施工。为了确保工程的实现，我单位将积极协调各工种做好成品保护工作，作好成品房间的封闭，以达到提高质量，提前交付的目的。

18.3工程质量保修承诺

工程竣工之后，我单位在向业主提交工程验收报告时，并给业主提供一套施工全过程的文字资料，同时出具质量保修书，将工程的保修范围，保修期限和保修责任加以明确，作业我单位对业主的郑重承诺，最大程度满足业主的要求。

本工程竣工后，在下常使用条件下，我方确定本工程的保修期限为：工程的保修严格执行国条院2钢模施工1月30日所颁发的《建设工程质量管理条例》中关于建设工程质量保修制度，主体结构终身保修，屋面部分保修五年，水电、暖保修期为二个采暖期。

我单位承诺在工程保修范围和保修期限内，如果发生任何施工质量问题，将履行质量服务承诺，承担保修义务，并对造成的

损失承担赔偿责任。

18.4质量回访

本工程竣工后我单位将按照ISO9002国际标准质量体系的服务程序对工程每年进行一次质量回访工作，发现问题应根据业主的要求，在24小时内组织人员进行返修，达到业主满意为止。
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