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一、编制说明
    在认真学习领会招标文件的基础上，我们根据普某干道项目施工施工的特点，并综合考虑到我公司的施工实力、特长、技术、机具配套能力等多方面因素，在充分了解招标文件所提各项要求的前提下，编写了本工程施工组织设计。对于各分部工程、关键工序之间的相互协调和衔接等方面问题，我们在编制施组过程中已进行了技术措施可行性论证，认为是较为科学合理的，能达到确保工期和安全、保证质量、提高效益之目的。
二、编制依据
2.1普某干道项目施工招标文件及招标范本。

2.2设计文件和技术规范。

2.3地质勘察资料。

2.4业主组织召开的标前会议以及我们对现场的考察情况。

2.5现行的路基、路面、桥涵及施工、安全技术规范以及验收标准。

2.6我们拟投入的机械设备、施工技术力量以及以往类似工程的施工经验。

三、 编制原则
3.1遵循招标文件标准条款的原则。

3.2遵循施工图设计和现行规范的原则，在编制施工组织设计中，施工方案、施工方法、施工工艺及组织措施、技术措施，必须保证产品符合设计图和规范的要求，以保证工程质量达到优良。

3.3坚持实事求是的原则，在施工组织设计中所定的技术指标和施工进度指标，都是长期施工中的平均指标，是切实可靠的。计划投入的人力、物力、机械设备均能按进度要求进入施工现场。

3.4推行项目经理负责制，坚持施工全过程严格管理的原则，不断深化企业管理内涵，使企业内部管理标准化、制度化、施工作业规范化落到实处，在施工中严格执行监理工程师的指令。

[image: image2.bmp]第二章、工程概述
一、工程概况：

（1）、工程简介

本项目位于普陀马峙某，是某东西向城市主干路，道路全长1737.51m，红线宽度27m。支路一起于主干道K0+097.28位置，终于金鑫船舶修造有限公司码头，全长167.28m。支路二起于主干道K1+737.51位置，终于东岙村客运码头，全长875.25m。

（2）技术标准

主干路道路性质城市主干路，设计车速40km/h，设计年限：20年，设计荷载：BZZ—100，支路道路性质城市主干路，设计车速40km/h，设计年限：20年，设计荷载：BZZ—100。

（3）工程内容

a.道路工程：部分路基、水泥稳定层、砼路面。

二、地形、地质

拟建路线所经为海岛地貌特征，地形地貌类型包括低山、海涂、人工回填平原。平原区为滨海冲海积平原，地势平坦，海拔1-2米，表部地基土以亚粘土～淤泥质亚粘土为主，地势由陆向海微倾。

路线多经地区位于某东南面是浙西褶皱带北东端坎亚板块陆台与大陆架之间的过渡地带，是闽、浙海域的延伸部分，地质同浙东大陆一样，出露地层主要是：第四系现代浅海相沉积，侏罗系地层，另外少量前泥盆系，白垩系地层出露。某以基岩丘陵地幔为主，现代浅海相沉积物以灰色淤泥、泥质粉砂为主，少量为细砂和砂砾沉积，沉积物厚度受地层影响，变化较大。

舟山地震均为微震、弱震，历史上最大地震为5.5级，地震基本烈度位IV[image: image3.png]


级。1523年定海海域发生过5.5级破坏性地震，地震中位于北西与东西间两组断裂交汇处。

三、气候、水文

本路段区域属亚热带季风气候区，气候温和湿润，四季分明。多年平均气温16.3℃，最热月出现在8月份，极端最高气温39.1℃，最冷月出现在1月份，月平均气温5.4℃，极端最低气温-6.1℃。年平均降水量1247～1768mm，全年降水集中在4～6月份及9月份，这四个月的降水量约占全年雨量的40%以上，冬春两季降雨较少。全年大于25mm/d的降雨天数为12天，对施工有一定的影响。

因受季风影响，夏季多行东南风向，频率12～19%。强风向东南风和西北风，最大风速20m/s以上。台风季节瞬时风速超过36m/s。

雾况：历年平均雾日数为16.3天，最多雾日数为29天，以上3～6月为雾季。

四、交通、动力和服务设施

本路线所处位置在普陀区某内，公路网系较为发达，岛内交通工具较为便利，电力网系较为普遍，生活服务设施购买等较为便捷。

 五、主要的工程量
1、路基工程

（1）路基挖方                       1.346万m3
（2）路基填方                       1.1425万m3
2、路面工程

（1）水泥稳定碎石基层               41.875km2
（2）水泥砼面层                     38.56km2
3、排水工程

（1）排水管                         6642m

（2）雨水检查井                     374座

（3）箱涵                           18.46m/1道

六、工期
本合同段拟定于    年5月28日进场；
                      年6月1日正式开工；
                      年9月28日竣工。
本合同总工期120日历天。
第三章、设备、人员动员周期和

设备、人员、材料进场方法

    为按期、优质完成普某干道项目施工任务，我们拟在进场施工前安排好以下工作。

    1.1设备、人员动员周期

如果本投标人中标，在接到中标通知书后在业主规定的期限内即可签订施工合同并迅速调遣有关施工人员及设备进场，着手办理各种政策处理和落实驻地生产、生活及临时设施的建设工作。第一批动员设备：铲车2辆，推土机2辆，压路机2辆，挖掘机2辆，自卸车5辆，各类施工人员40人，开始施工前期的准备工作。进行线路恢复定线，测量放样以及对各有关施工材料进行取样试验，尽快落实地方材料以及其它各项工作，并编制详细的施工组织设计报监理审批。以保证尽早具备开工条件。根据施工进度需要和业主要求，人员及物资设备拟分期分批进入现场，并根据情况变化随时调整加强。以后设备及人员根据计划安排陆续到位。（劳动力安排见下表）

1.2设备、人员、材料和机械运到施工现场的方法

本投标人投入本项目所需的设备现基本集中在宁波市江东区我公司总部，以上人员及机械设备均可通过高速公路运至北仑，再经航运运至码头，最后直接汽车运至施工现场。工程所需的筑路材料，如宕渣、碎石和片块石等材料可利用路基开挖石方加工及本岛上石料场内采购；砂料可通过外购优质石英砂运至工地。水泥、钢材、沥青等可根据供货情况，经监理工程师同意后在本省内采购，采用海运结合陆运的方式运抵施工现场。

[image: image4.png]


劳动力进场计划表
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数      时间

    量       

种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	 年

	
	6
	7
	8
	9

	一、管理人员
	
	
	
	

	1、技术人员
	
	
	
	

	质检工程师
	1
	1
	1
	1

	测量员
	4
	4
	4
	4

	施工员
	2
	2
	2
	2

	2、财务人员
	1
	1
	1
	1


	3、安全员
	1
	1
	1
	1

	4、后勤
	2
	4
	4
	3

	二、基建工
	
	
	
	

	1、砼工
	
	
	
	

	二级砼工
	2
	4
	4
	3

	三级砼工
	2
	3
	3
	2

	2、钢筋工
	
	
	
	

	四级钢筋工
	3
	6
	6
	5

	三级钢筋工
	2
	4
	4
	3

	3、焊工
	2
	4
	4
	2

	4、电工
	1
	2
	2
	1

	5、模板工
	2
	5
	5
	3

	6、压路机司机
	1
	3
	3
	1

	7、机械工
	2
	6
	6
	3

	8、机修工
	1
	3
	3
	2

	9、普工
	30
	70
	70
	40


第四章、主要工程项目及管理目标

一、 主要工程项目

1、道路工程：道路工程主要包括路基挖方约1.346万m3，路基填方约1.1425万m3。

2、路面结构采用18cm水泥稳定碎石基层+20cm水泥砼路面。主要工程量为水泥稳定碎石基层41.875km2，水泥混凝土面层38.56km2。

3、排水工程：本合同段排水工程主要为排水管6642m，雨水井、检查井374座；另有箱涵18.46m。

二、工程管理目标
1、本合同段拟定于： 年5月28日进场，

 年6月1日开工，

 年9月28日竣工。

本合同总工期 ：120日历天。

其中：路基工程自 年6月1日开始，至 年7月31日结束。

      路面工程自 年7月16日开始，至 年9月20日结束。

排水工程自 年6月6日开始，至 年7月31日结束。

2、质量目标：本工程严格按施工规范进行施工，精心组织，强化管理，严格按照《公路桥梁工程检查评定标准》进行验收评定，满足业主需求，确保工程质量。使工程合格率一次验收达100%，优良率达90%，确保工程创浙江省优良工程。

3、安全目标：本工程施工过程中，消灭公路行车性以上事故，消灭重伤及以上责任工伤事故，杜绝设备交通重大、大事故，杜绝工程质量事故，消灭等级火警事故，实现五大安全，创安全达标样板工地。

4、文明施工目标：我公司在施工过程中，严格按照业主的有关文明施工的要求及标准化工地建设管理办法的规定，加强规范管理，按要求设置“五牌一图”。即“施工告示牌、安全生产告示牌、项目经理部铭牌、标准化工地建设受监牌、施工管理人员胸牌及施工总平面布置图”。全面展开文明施工活动，创浙江省：“文明施工样板工程”。

第五章、施工总体布置、施工方案及施工顺序

    一、施工组织及总体布置

1、施工组织

针对本合同工程规模、特点和工期要求，为按期、优质、安全完成本合同段工程，成立“浙江某交通工程有限公司普陀马峙至下干主干道项目施工项目部”。
1.1公司选派有长期施工经验和技术水平高的管理、技术人员组成项目经理部。项目经理部设经理一名，技术负责一名，道路工程施工负责人一名，自检工程师一名，同时派遣质检员二名。项目经理代表浙江某交通工程有限公司对本工程进行管理，对业主全面负责。项目部同时根据业主及监理规定组建工地试验室，以确保工程的顺利实施。同时项目部配备小车一部及无线电通信设备。见项目部施工管理组织机构框图。

    工程项目部设五个职能科室，即施工技术科、质量安全科、试验检测室、机料科、财务计划科。

根据本合同段的工程内容，拟派路基工程施工队、路面工程施工队、排水工程施工队共计三个专业施工队形成工程项目的现场施工层，负责按图纸和国家现行规范及标准的要求、保证质量、保证工期完成本合同段工程项目的施工。（见下页框图）
    2、施工总平面布置
根据施工现场的具体情况及经过我们现场踏看，本工程的项目经理部拟设于主干道起点K0+000附近，该处接近村庄，交通方便，便于与业主、监理联系、沟通，也便于对本工程施工的管理。项目经理部在该处租用当地民房约600平方米左右，组建项目部。项目部内设宿舍、食堂、仓库、门卫、厕所、浴室等，室内按本公司文明施工要求进行装修；建立现场试验室，配备必要的试验、检验设备，且保持完好状态，随时投入使用。

路基、路面、排水施工场地设于主干道终点K1+737处，借地约3亩左右。场地内修建临时房屋，布置车辆停放、维修厂和其他临时设施。先期作为路基、排水施工场地，后期作为路面施工场地。施工场地内均填筑30cm厚的宕渣，并碾压密实。

项目部用电拟同附近当地有关部门联系装表接电。路面施工工区安装一台250KW发电机，供停电时使用。施工及生活用水均可从附近接取自来水。

本标段为新建工程，为方便施工现场交通顺畅，施工队伍进场后可在有需要的道路路基范围内修建沿线路纵向的施工便道，便道宽度6m。各种材料可由原有道路及施工便道运进。

项目经理部组织机构框图

	普某干道项目施工项目部
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	财计科
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	路面工程施工队
	
	排水工程施工队


二、分项工程施工方案及施工顺序

1、路基工程实施方案及施工顺序

根据我们现场踏看情况及合同段内工程量分布情况，全段拟投入一个施工队采取流水施工。道路路基施工填料可在现有道路及临时便道上直接运至工地，交通较为便利，但对原有路基施工有一定的影响。雨污水管道、检查井、涵洞等工程随路基工程同步进行。路基施工队进场后先铺筑主车道，然后再进行辅车道及雨污水管道的施工，施工的土方堆放于路基两侧。路基施工方法采用自卸车运输，推土机整平，人工修整，振动压路机碾压的施工方法。两侧雨水管道在挖深大于2.0m的情况下采用钢板桩支撑开挖，以确证施工安全。圆管涵施工时按照挖基土→基础垫层→基础砼→安放圆管→管座→回填。
2、路面工程施工方案及施工顺序

路面工程主要由水泥稳定碎石基层、水泥混凝土面层。根据本合同段工程量情况，水泥混凝土路面施工场地拟设于主干道K1+737附近。施工时根据路基完成情况依次进行施工。路面基层施工时采用在拌和厂集中搅拌，翻斗车、拖拉机运输，现场机械摊铺。水泥稳定基层采用CA25型振动压机进行碾压。混凝土路面施工采用集中拌和，机动翻斗车分运，滑模式摊铺机摊铺，机械振捣，砼整平机整平、提浆，真空吸水，表面压纹养生的施工方法。

3、排水工程施工

本工程排水工程多而且复杂，我公司决定单独投入一支排水工程施工队伍进行该项工程的施工。该项工作随同路基同时进行施工，采用流水方法，雨污水管交叉作业。
第六章、分项工程施工方法
一、路基工程
路基正式开工前，对填料进行土质试验，用利用方土石混合料进行长度不小于100m的的试验路段进行填筑试验，试验进行到能达到该种填料达到的规定压实度为止，确定填料最佳含水量、碾压遍数、碾压速度、压实设备类型、最佳组合方式、摊铺厚度等施工参数，并报监理工程师批准后作指导路基施工依据。

施工顺序：施工测量→场地清理→排水系统→路基挖方→路基填方→路基整修。

1、施工测量：开工前进行现场恢复和固定路线，具体内容包括导线、中线的复测，水准点闭合，纵横断面的测量与绘制。对所有的工程测量进行记录并整理，每段测量完成后，测量记录本及成果资料由测量工程师或技术员和主管技术人员共同签字后报监理工程师核查签认。监理工程师核准测量成果后，按图纸要求现场设置路基用地界桩和坡脚、边沟、弃土场等的具体位置桩，标明其轮廓报监理工程师检查批准。

2、路基清理及排水：本路段按设计要求在填筑宕渣前，须作好施工场地清理和平整。首先根据放出的路基边线，及时挖通临时排水沟，�以降低地下水位，疏干路基范围内的地表水和路基施工过程中的雨水等。临时排水沟做成不小于0.1％的排水纵坡，排水沟的出口通至就近沟河处。对路基低洼地段可横向开小沟渠排水，以保证畅通，并由专管路基施工的技术员负责检查，使路基表面凉干、无积水，并对底面进行碾压，其压实度要求大于85%。对全段的路基清理采用机械作业，为提高工作效率和工作质量，采用挖掘机或推土机推装，人工修整的施工方法。清理表土深度根据种植土厚度和设计要求决定，清理出的草皮、废土等全部堆放在指定的堆场内。

3、路基挖方

    路基挖方顺序：测量→清除植被及表层土→排水设施→挖土石→运至填方段或弃土场→测量路基标高→防护工程施工→边沟施工→检查路基标高→路基面修整→土方地段路床面压实。

    根据招标文件和施工图纸对挖方地段作进一步详尽调查核对，拟定整体开挖施工方案并报监理审批，对施工组织的设计进行复查，修改、补充，编制调整土石方调运计划。对局部原有路段不能封闭施工的，原有路面采用挖掘机分幅挖除施工。

土方开挖工程采用履带式挖掘机配合推土机进行剥离、挖装，5吨自卸汽车运输，土方开挖自上而下分阶进行，采取机械一次开挖到位，留20-30cm虚高采用人工处理整修，以保证基底密实。开挖完成后，及时安排边坡防护和边沟的施工，然后按设计标高平整路床，如路床土质及含水量、密实度达不到设计要求时，按监理要求进行换填、翻晒或设盲沟降水处理。

在半填半挖段地段路基，在挖方一侧宽度不足一幅行车时，按一幅行车道范围将上路床的原有土路基全部挖除换填，以保证行车道范围内路基的均匀性。

石质挖方：据设计图纸地质资料表明石质挖方主要为软石、次坚石及坚石。根据现场施工情况及路基边坡的要求，拟采用药壶爆破与光面爆破法相结合的施工方法。在路堑开挖深度大于8米时，采用分级削坡，每级坡高不超过8米，两阶中间设一个台阶，宽2米，台面向内倾斜3%~4%，并设截水沟，坡底以外设碎落台，宽1米。
    爆破采用药壶爆破与光面爆破相结合，先做好试验性爆破，根据石质和要求决定爆破参数，自上而下分层开挖并保护好测量标志，勤测量，确保放坡系数和断面尺寸符合设计要求，避免过量开采，震动路基。主爆区采用药壶炮先爆，炮眼布置定位精确，不粗估、毛算。经常调整装药量和改变装药结构，改善岩石破碎效果，扩壶工作须少药多爆，所用爆破材料须符合技术规范要求。边坡预留0.6-0.8米厚的保护层，用光面爆破修边，使道路边坡形成一光滑平整的表面，开挖面从山体中间向两侧掘进，轮换出碴。

小平台及截水沟采用手风钻打眼，小炮修整的施工方法，爆破后有较大石块应用人工破碎。并根据粒径的大小分别加以利用。
4、路基填筑

    本合同段路基填料采用路基开挖的土石混合料填筑。运输我们将以自己组织队伍和机械设备为主，利用当地劳务及社会运输车辆为辅的原则。

    4.1宕渣填筑

填筑前先对原有路基加以清理整平，然后再铺筑宕渣。对于需要深填地段，采用水平分层填筑的施工方法，自下而上逐层填筑压实。填筑前，按图纸设计埋设沉降观测板。为保证路基的密实度，路面结构层底下0-30cm采用粒径不大于10cm，强度CBR不小于8的粒料。30-80cm深度以下最大粒径不超过10cm，强度CBR不小于5的粒料。80-150cm的填料粒径最小强度CBR不小于4，粒径不大于15cm。150cm以下时，填料粒径最大粒径不大于15cm，强度CBR不小于3的填料。对于深填地段，在填筑第一层时，根据设计要求其填筑压实厚度按50cm左右控制，采用含泥量不大于5%的清宕渣，最大粒径为40cm，用机械或人工摆放整齐、紧密，然后再在其上撒布粒径不超过10cm的混宕渣，用压路机碾压密实。从第二层起，按每层30cm的压实厚度填筑。对于一些构造处施工时，须待构造物强度达到90%以上后方可填筑，挡土墙需待砂浆强度达到70%以上后方能填筑，填筑材料选用砂砾或其它级配良好、透水性好的材料。结构物处施工时，填筑从两侧分层、水平、对称进行。防止两侧产生不对称的土压力对结构造成破坏。距结构物较近的地方采用人工进行夯实。对于需换填的水塘等地段，必须排干低洼处的积水，并将淤泥等其它杂物清理干净，报监理工程师检查验收，合格后采用清宕渣或块、片石分层回填，并碾压密实。填筑完成后及时设置沉降观测桩进行观测，确保路基的稳定。

    路基填方时按照路基横断面全宽纵向分层填筑，自卸汽车将填料卸至填方路基范围以内，由推土机整平并做成2％的横坡度，摊铺时尽量使粒料均匀摊铺，防止出现“粒块区”和“细块区”。摊铺时宽度超出设计宽度30cm，以保证完工后路堤边坡有足够的压实度。路基填筑速度以 “保证路基稳定，适当控制沉降”为原则。为加快施工进度，填方可同时分成几个作业段施工，在两段交接处，若不在同一时间施工时，先施工的地段按1:1的坡度分层留台阶，同时填筑时也要分层相互交叠衔接，搭接长度大于２米。

4.2路基压实：路基碾压前，经监理工程师对填料分层的松铺厚度、料径、平整度进行检查，符合要求后方可进行碾压。路段碾压时第一遍用静压，然后先慢后快，由弱振到强振；碾压直线段和不设超高的大半径曲线段时顺序为由两边向中间，小半径曲线则由内侧向外则依次纵向进退碾压。横向接头重叠0.4～0.5米。前后相邻两区段（碾压区段之前的平整预压区段与其后的检验区段）采用纵向重叠1.0-1.5米。达到无漏压、无死角，确保碾压均匀。同时在填筑时合理组织交通，争取对填筑路段交替碾压，以确保密实。对于无法碾压的局部采用打夯机进行夯实。

    5、路基检验：

路基压实根据填料的不同分别采用灌砂法及重型击实法测定。路基顶面采用弯沉值控制。同时进行沉降观测,当路堤中线地面沉降速率大于1.0cm/天或坡脚处水平位移大于0.5cm/天，标志着不稳定状态的出现，应停止加载。当连续加载观测三天的沉降与位移在控制值之内时,且其压实度符合设计文件及规范要求,并经监理同意后方可填筑其上一层。

6、特殊地段处理及路基预压
路线穿越池塘、河流和沟渠等软弱地段，先排干积水，清除表面淤泥，挖至原状土，并用渗水性良好的材料分层回填压实至常水位以上50cm，后按正常路基填筑。并采用加大宕渣填筑宽度。沿河路堤边坡采用浆砌片石防护。从而保护路基稳定。对上述路基尽可能采用行车碾压，以促使路基沉降稳定。
    为预防公路质量三大通病，路基填筑时做好以下几点：

    A、做好路基填筑各项准备工作，同时将有关技术资料、设备到位、人员、材料等各项准备工作提请监理工程师检查，使准备工作全面，充分。并经监理工程师确认具备开工条件后方可开工。

    B、为保证路基填筑塘渣质量，现场设材料验收员，对含有淤泥、含草皮的泥土和生活垃圾等不符合设计文件规定的材料坚决清退出场。并监督施工人员及时清除塘渣中的树根、竹根等杂物，同时分层严格控制塘渣粒径及松铺厚度。对不符合设计要求的粒径要在料场中解小后方可运至工地使用。

C、为保证各层填料密实，按水平分层填筑时，要安排好汽车配备数量和运输路线，卸料要遵守先低后高，先两侧后中央的原则，用推土机摊平，人工配合找平。

D、对于构造物，如盖板涵墙后、圆管涵的填筑一定要严格控制填料粒径及材料的质量，台后填筑宜采用透水性较好的砂砾分层填筑，分层厚度不大于15cm，并做到即时碾压。对碾压不到的部位采用蛙式打夯机夯实。其压实度应相应高出普通路段一个档次。

E、填筑时采用动态控制填筑速率，尽早预压，及时补方，排水畅通。当填筑高度在极限高度以下时，填筑速率可适当快些，但边线位移必须在控制范围内，严防路基失稳。当填筑高度超过极限高度时，则由实测的沉降及位移速率（变形量）控制，只要日变形量不大于控制值（沉降量不大于10mm/d，位移不大于3mm/d），一般可以正常填筑，若变形量陡增，就必须增加测次，分析原因，并采取必要的措施。若日沉降量速率大于控制标准，而水平位移未超过控制标准，可减缓填筑速度，加强对位移的观测和分析，只有位移速率不增大，无异常现象，方能正常进行。

7、台后填筑

对于桥头两端路基填筑时应密切注意路基的纵向水平位移对桥台基础的影响，一旦发现，及时采取措施。对于桥台背部、路基边缘等碾压不到的困难部位，则采用蛙式打夯机进行夯实。台后填筑宜采用具有一定连续级配的砂砾进行填筑，其填筑的压实度应比一般路堤高1%-2%。

8、半填半挖路基处理

填挖交接处严格按设计要求进行处理，即先将填方处的原状土挖成宽度等于2.0m、内倾斜为2%的台阶，然后进行分层交错回填碾压，使新老路基土结合牢固，避免路基滑移，并在挖方段设置不小于10m的过渡段，将地下1.0-1.5m深度范围内的原状土松开，重新碾压密实。

9、路基整修

路基整修主要采用人工配合机械刮、补的方法进行，在路基工程陆续完毕，所有排水构造物已经完成并在回填后进行，会同监理工程师按设计图纸要求由测量组恢复各项标桩，检查路基中线、高程、宽度、边坡坡度和截、排水沟系统。整修后符合设计图纸规定的线形、纵坡、边坡、边沟和路基断面的要求。

二、路面工程

（一）、水泥稳定碎石基层施工

    基层材料为水泥稳定碎石基层，设计水泥和量为5%。施工时采用集中拌和，自卸车分运，摊铺机铺筑的方法进行。具体施工顺序如下：
    1、验收底基层：保持底基层表面平整、坚实，具有规定的路拱，强度均匀。底基层按规定进行验收合格后，才能铺筑水泥碎石基层。
    2、施工放样：在底基层上恢复中线，直线段20～25米设桩，曲线段10～15米设桩，并在两侧路面边缘外0.3～0.5米设指示桩。在指示桩上用红漆标出基层边缘的设计高程，便于水平测量。
3、备料：材料进场后对其的有关检测项目进行试验，经检测合格后方可使用。砂砾基层碎石的级配是关键。因此在碎石进场及时进行级配试验。混合料的试验在监理工程师确认的试验室进行，对同一种料样，在配合比设计量，作三种以上水泥剂量的混合料试验，并按最佳含水量和最大干密度制备试件，每一种剂量的试件进行强度试验时，作为平行试验的试件不小于9个。及时将试验结束报监理工程师，合格后方可使用。如不符合，可采用不同粒径的碎石进行试配，直至符合要求。

    4、稳定碎石拌合:水泥碎石基层混合料采用拌和采用WBC300型粒料拌和设备进行拌和。该设备采用双卧轴螺旋叶强制搅拌，进料采用自动称量系统，自动进料，自动称量、自动拌和能充分地将混合料搅拌均匀。通过拌和设备的3个喂料要的流量调节，使混合料颗粒组成曲线接近中值。水泥计量均能控制在规范规定的范围内。拌和时，水泥剂量较试验确定的剂量增大0.5%，含水量略大于最佳含水量的1%-2%。使混凝土合料在摊铺时的含水量接近最近含水量，

    集中拌和工艺流程如下：
           符合要求

水        泥     料场       按比例进料
     符合要求                                 拌和机拌和出料  
碎石        料  堆          按比例进料
    5、运输摊铺
    由于混合料采用集中拌和，因此全段基层混合料运输全部采用机动翻斗车运到施工现场摊铺。根据设计宽度、厚度和试验确定的松铺系数，计算各段所需混合料的数量和松铺厚度。本合同段主车道水泥稳定碎石基层厚度为18cm，采用一次摊铺成型的施工方法。摊铺时两侧主车道全幅摊铺，然后再摊铺辅车道及硬路肩。摊铺机为自动式并配有可调的活动整平组件，装有传感器，可通过参考铅线探出纵坡和横坡来自动操作整平。摊铺时粒料从摊铺机前方进料，调整好摊铺厚度及横坡，即可进行摊铺。在摊铺过程中，对局部配合人工进行修整，可获得较为理想的摊铺效果。
    6、碾压成型
    基层碾压首先采用压路机静压３～４遍稳定，然后再振动压实到要求的密实度(≥95％)碾压时每次重叠1米，做到不漏压，在曲线段应从内侧向外侧进行,碾压过程中表面应保持湿润,及时检查平整度和厚度,达不到设计要求时,尽快采取补救措施，用人工修整终平，使其纵向顺适，路拱和超高符合设计要求。对于超过水泥终凝时间的粒料作废料处理。
    7、养生
    基层养生在碾压成型后立即开始，采用覆盖土工布洒水养生法，使表面始终保持潮湿状态。养生期为７天，在此期间，禁止一切车辆通行。
    8、质量控制：
    A基层施工前，按时递交水泥基层施工分项开工报告(�含混合料配比试验)，必须征得监理同意，才能在已验收合格的底基层上开始基层施工。
    B为确保基层质量，在施工现场每天取样一次，并按《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》规定的标准方法进行混合料容重、含水量、水泥剂量与7天无侧限抗压强度试验。粒料的选择必须符合规范要求，并得到监理现场检查批准。
    C基层施工各项参数（包括混合料松铺系数，机械碾压遍数等）要通过试验取得和监理批准。
    D为保证混合料质量，拌和时严格按设计配合比进料拌和，运输过程中尽量避免粒料撒落在路基上。在碾压过程中如表面水份蒸发过快，及时洒水，保证含水量接近最佳含水量，以使压实度达到规定值。
    E摊铺时，先铺的一幅应略宽并在拼幅时挖除松散的部分，保证接缝均匀。整体性强。
F施工过程中，由专管施工技术员负责组织好各项检查，并填报相应检查表格，由现场监理签字，做到检查及时，责任到人。

（二）、水泥砼路面

1、施工准备：

    对水泥、钢材、碎石、黄沙等施工用材料我们将充分组织货源，并及时取样送交监理指定的试验室进行检测，在材料进场前委派材料员严格把关，不合格材料不得进场。并随时接受监理工程师的复检。取合格的原材料送交试验室进行根据设计标号进行配合比的试验，并及时将试验报告和总说明报告送交监理审核批准。

    砼路面施工必须是基层交验合格的路段。施工前充分安排好工作面，对基层按规范要求进行标高测定及各项试验检测，填写合格地段开工报告，提交监理审核批准，充分组织前后场工作人员，落实材料、试验、施工各技术部门负责人选工作。
    在监理审批合格的稳定层地段，恢复中桩，按设计尺寸放出边桩，设置钢模板，用水准仪对模板标高进行检测调整，直至达到要求为止。

    2、混凝土的拌制

    本合同段砼拌合施工采用拌和楼集中拌和，拌合时采用先进的自动进料系统，自动称量，自动进料，自动拌合，自动出料。并委派质检负责人协同监理工程师及时对混合料抽检。阴雨天或天气变化比较大的时候及时做好砂石料含水量的测定工作，及时调整施工配比，确保路面的砼质量。拌合好的混合料用拖拉机配合机动翻斗车分运到施工现场。

    砼运输采用机动小翻斗车运输，装运砼不得漏浆，并防止离析。出料及摊铺时的卸料高度不超过1.5米。有离析时须重新拌和。

    3、砼的浇筑

    清理基层表面的碎石或杂物，并浇适量的水，使其湿润。利用顺直无扭曲的钢模板，接头做到紧密不漏浆。�钢模板高度与路面厚度保持一致。允许误差±２毫米。模板表面保持干净，并涂抹隔离剂和铺设塑料薄膜，以利拆模。按照设计要求布设拉杆、传力杆及补强钢筋网。做到砼连续摊铺。使用插入式振捣器对砼振捣时，�防止钢筋偏位。每一部分振捣时间，不宜过振，也不宜少于30秒。而后再用平板振捣器振捣，保证拌和物不下沉和不再冒气泡并泛出水泥砂浆为至。接下来使用自动振动整平梁振动提浆、整平，整平后再用铁滚筒赶压提浆。

为提高路面早期强度，缩短养护时间，我们将采用真空吸水工艺。真空吸水后整平，板面选用细小碎石混合料修整，严禁用水泥砂浆找平。最后用抹面机抹平。在砼仍保持可塑性和具有和易性时进行抹面，�此项工作将委派有经验的泥水匠施工，并保证在工作桥上进行。抹面分两次进行，先刮平抹面，表面无泌水时，再第二次抹平，抹面时禁止在板面上洒水和撒水泥粉，保持板面平整密实。整平后表面人工钢丝拉毛。
砼路面施工工序流程如下

	砼拌和
	
	运输
	
	浇筑
	
	插入式振捣
	
	平板振捣


	振动梁整平
	
	真空吸水
	
	抹面
	
	压纹
	
	养护


   4、养护、切缝、铣缝

   路面浇筑完成表面终凝后即可进行养护，养护采用喷洒养护剂。形成封闭溥膜。等砼强度达到设计强度的25%-30%，时间约可控制在180-200温度时（当时温度与时间乘积）左右。在施工前可根据水泥及施工配合比进行初终凝试验，确定切缝时间。切缝采用切割机进行。切缝深度约4-6cm，切缝时间根据天气温度情况严格控制。过早切缝可能引起啃边现象，过晚又可能引起板块裂缝。切缝时用水及时冲洗，防止切割碎屑重新固结。水冲洗过的板块重新用养护剂进行喷洒养护。

   铣缝采用铣缝机进行。铣缝时根据板块划分放样，铣缝机采用CW-600型江苏产，其具有切割深度限位装置及电脑仿形轮自动挖切割深度，不受平整度影响。可保证路面范围内的铣缝效果。铣缝深度控制1-2mm。

5、质量控制

①、加强对原材料的检测工作，严禁不合格材料进场。水泥堆放的场地应防潮，水泥进场时产品合格证及化验单，按规范规定进行检测，合格后方可使用。

②、水泥混凝土表面整平时，严禁用纯砂浆找平。做面时严禁在混凝土表面洒水或洒水泥粉。

③、水泥混凝土路面浇捣完成后及时切开缩缝，防止困热胀冷缩造成混凝土裂缝或断板。
（三）道路附属工程
1、路缘石施工要点

a．立、平道牙均购买半成品，其外形尺寸、强度等级等必须符合设计要求。

b．道牙不得有断裂现象。应尽量减少搬运次数，搬运过程中，若有损边、掉角，应及时予以修补或更换。

c．施工前应测量放样，严格控制高程和平面位置，准确地放线钉桩。

d．安装砌筑时，路缘石排列应整齐、稳固，直线段顺直，曲线段无折角，顶面平整无错牙，灌缝饱满，勾缝整齐。

2、人行道施工

（1）人行道结构总厚31cm，包括20cm的级配碎石基层，5cm的C15无砂混凝土和6cm厚水泥混凝土预制方砖。位于填方段的人行道，填方中应去除含有淤泥、腐植土及有机物质等的土料，避免在碾压夯实后有翻浆、“弹簧”现象，人行道下地基土压实度不少于90%，待基层验收合格后进行预制方砖铺砌施工。 

（2）方砖铺砌要求：
a. 检验：人行道板采用C25水泥砼预制方砖25×25×6cm，铺砌前检验尺寸是否合格(两对角线允许误差±3mm，厚度允许误差±3mm，边长允许误差±3mm,缺边掉角长度不大于5mm)，表面平整、线路清晰和棱角整齐，且表面不得有蜂窝、露石、脱皮裂缝等现象；
b. 检查方格坐标：按控制点定出方格座标并挂线，再分段铺砌(铺装样板条)，且随时检查位置与高程；
c. 方砖铺装时轻拿轻放，用橡皮锤或木锤(钉橡皮)敲实，避免损坏砖边角；
d. 纵、横缝：保证平正直顺，避免弯曲不平，缝宽符合设计要求；
e. 铺好方砖后检查平整度，发现有位移翘角、与相邻板不平等现象，立即修正，最后用干沙掺1/10水泥拌合均匀将砖缝填满并在砖面洒水使砂灰混合料沉实，直至灰砂灌满为度，保持砖面清洁；
f. 养生：洒水养生5-7天，主要是湿润缝处，且在养生期间严禁上荷载。

三、排水工程

1、钢筋砼箱涵
（1）、施工放样：按照施工图纸恢复涵洞中心线，定出基坑开挖边线，测量标高，计算开挖深度等，并将有关资料报监理工程师。

（2）、开挖基坑：

    根据现场实际情况及开挖深度，对于有水地段采用围堰抽水，机械配合人工开挖涵洞基坑并修整。完成后及时请监理工程师检查，并立即回填基础垫层，保护基槽暴露面不致破坏。并及时回填砂砾并夯实，

    （3）、基础

施工前根据材料进场情况对砂浆进行配合比试验，并将结果报监理工程师。砂浆拌和采用人工现场拌制，�做到用料准确，拌合充分。

通道涵基础浇筑前，清除基底表面杂物。基侧面采用钢模立模，垫层顶面可先铺设3cm厚的高标号砂浆，防止因基础底部的空洞而引起基础砼底部出现的空隙。通道基础浇筑时应充分振捣，确保基础砼的密实。

（4）、涵身浇筑

基础浇筑完成并具有一定的强度后即可进行涵身混凝土的浇筑，浇筑分为三部分依次进行。第一部分为涵底混凝土，第二部分为两侧涵身混凝土，第三部分为涵顶部分。

浇筑前首先进行钢筋骨架制作，钢筋骨架严格按设计图纸进行加工，由于通道涵分为三个部分进行施工，相互间的搭接长度在制作时应预留。搭接处的钢筋在同一截面的搭接根数不得超过该截面总根数的50%。钢筋骨架制作人员必须明确相关工艺参数。

涵底在浇筑前首先进行平面位置放样，放出涵底中心线及两侧边线，并测量标高，然后两侧立模，模板采用钢模，模板完成后应达到棱线直顺，不易变形，接缝平整。立模高度40cm，比混凝土高度略高。钢筋骨架严格按设计图纸进行，受力筋的搭接长度不小于35d。对于与涵身两侧搭接处的连接钢筋预留长度适当加长，以错开接头，保证涵身受力的合理性。

涵身立模采用竹夹板，外侧用8×8cm木档进行加固，以提高模板的整体性。施工时，先架立内侧模板，然后绑扎钢筋骨架。再架立外侧模板，两侧模板采用钢脚手架搭设支架并进行有效支扶。由于模板高度较高，中间采用拉杆进行加固，拉杆套接pvc管，以利以后拆除。底部模板的固定采用在基础上打眼，然后用环氧树脂埋设钢筋，然后利用钢筋进行固定。顶部的固定采用脚手架钢管进行支扶。模板制作时还应进行垂直度检查，并进行校正。直至其垂直度、平面位置、接缝、尺寸、钢筋保护层厚度等均附合要求后方可进行混凝土的施工。

涵顶模板采用竹夹板，底模支撑采用搭设满堂支架，为保证支架的强度及沉降满足要求，采用钢管脚手架搭设。上部用可调节高度的螺栓以调整底模的高度。

通道涵在混凝土浇筑时，严格按施工配合比进行配制，在浇筑侧面混凝土时由于侧面高度较高，混凝土可采用串筒进行下部混凝土的入料，振动采用附着式配合插入式进行振捣。顶板及底板混凝土的浇筑采用插入式即可。在振捣时应仔细，确保砼密实。

（5）、涵洞台后回填

在通道涵混凝土强度达到设计强度80%以上后方可进行台背回填。回填宜采用透水性良好的材料，如砂砾、级配碎石及石渣等填筑并分层采用人工夯实，分层厚度不大于15cm，确保密实。并应从两侧同时对应进行。在涵洞上填筑时，第一层厚度不小于30cm，并应防止剧烈冲击。
2、雨水管工程施工

    （1）测量放线：定出安装管道的轴线，起迄点、高程（埋深）、检查井及雨水口位置。

（2）基坑开挖：采用反铲挖掘机进行，挖掘机斗容量为1.0～1.2m3，挖出来的土质较好的可临时堆放于基坑的附近，作为将来回填用；土质不好的，用自卸汽车运往弃土区抛弃。堆土应离基坑边缘3.0m以外，堆高3.0m以下，以保证基坑边坡的稳定。基坑边坡的坡度视基坑土质及挖深而定，土质较好，挖深不超过5.0m时，可采用1：0.67，否则应放缓。基坑开挖采用端部开挖法为主施工，辅以适当的横挖和人工修整。开挖按管道安装要求分段分层进行，挖至坑底标高时应特别小心，严禁扰动坑底土层，开挖完成后，应用人工对坑底土基进行整平和夯实，密实度达95%以上，并及时安装管道。基坑应沿纵向设置临时排水沟和集水坑，配备适当的水泵进行排水，以保证工作面的干燥。

（3）基础施工：雨水管道基础采用135°和180°砼基础，砼标号为10Mpa（详见“雨水管纵断图”）。施工时，先浇筑H1部分砼，管道安装好后，再浇筑H2部分砼，但H1与H2的交接面应认真凿毛清刷处理。砼由现场临时搅拌站拌制，用机动翻斗车运输，砼运至浇筑地段后通过溜槽送到基坑下浇注地点入模（侧模可采用钢模板架立，用木枋作围楞、立柱、支撑），用插入式振动器振捣密实，基础表面应平整顺直。待H1部分砼强度达到2.5Mpa后，即可处理表面及安装管道，然后用同样方法浇筑H2部分砼，其顶面应抹平。

（4）管道安装：所有钢筋砼承插管均为专业制品厂定型产品，购买应择优选购而且应有生产厂家质量检验合格证书，进场前应认真检查，对有质量缺陷的砼管应及时退换。

管道运至现场按指定地点临时堆放，场地内短距离搬运可采用人工撬棍，滚筒等工具。

管道安装采用12t汽车起重机进行吊装，轻型管子可用人工搬运和吊入，吊机应沿基坑边缘平行行驶，并应与基坑保持一定的安全距离，确保基坑边坡的稳定。安管必须顺直，坡度应符合设计要求，吊安轻提轻放，不损坏管道，安放后应及时将管子垫稳，管子间接缝应均匀，管内杂物应清除，管道安装的精度应符合《市政排水管渠工程质量检验评定标准》中表3.3.2的规定。管道安装好并符合质量标准后，应及时浇筑基础H2部分砼，待其强度达2.5Mpa后，即进行管道接口处理，承插管接口按标准图施工。

雨水管道若为承插口时采用水泥砂浆接口，带宽12cm，带厚3cm，用1：2.5水泥砂浆，见“水泥砂浆承插接口”图，在基础与抹带交接面砼表面应凿毛刷净，使之粘结牢固。
（5）检查井施工：雨水检查井井墙均为7.5Mpa水泥砂浆砌筑机制砖结构。施工时，先测量放样，然后浇筑10Mpa砼井基础，待强度达2.5Mpa后，即可砌筑井壁。井壁砌筑采用人工吊线砌筑（红砖应充分洒水湿润），控制其垂直度，砌筑灰缝应平整、砂浆应饱满、井壁应顺直。砌筑完成后，按设计要求内外壁用1：2.5水泥砂浆抹面厚20mm，抹面应平整压光，不得有空鼓和裂缝等现象。井内踏步（爬梯）埋设牢固，位置准确，20Mpa钢筋砼盖板预制应平整光洁，不得有蜂窝麻面，安装应座浆平稳位置准确，并按要求在边角处抹三角灰。安装盖座时亦应座浆稳固。检查井施工完成后应会同有关部门进行质量检查，其尺寸精度应符合《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3-90）表3.6.4的要求。

（6）雨水口施工：先测量定位放样，然后浇筑10 Mpa砼基础厚10cm，用人工吊线砌筑井墙（7.5号水泥砂浆砌100号砖），内壁用1:2.5水泥砂浆抹面，砌筑时应埋好雨水支管；井底抹10 Mpa细石砼厚50mm，并造成向排水管的排水坡。预制安装雨水口篦圈，安装应座浆稳固。然后安砌道牙，安放铸铁篦子。

（7）基坑固填方法及技术要求参照污水管。
第七章、工程质量保证体系及措施
一、质量保证措施
本工程质量管理目标：优良工程。工程质量是企业生存的命脉，是项目建设的核心，是工程建设成败的关键。我公司已通过国际标准ISO9001-2000标准的认定，我们将按该标准要求来组织质量管理体系。实行全员、全面、全过程的质量管理模式，并成立质量管理小组（见下框图），实行项目经理负责制，层层落实，责任到人。小组所有人员做到持证上岗。同时在日常工作中积极配合监理工程师共同做好本工程质量管理工作。
1、质量保证体系

我们将按照国际标准：ISO9001-2000标准建立质量控制体系。首先确立质量方针：“确保合格、创人民满意的精品工程”。并从以下四个方面分别组织管理体系。
1.1建立管理机构、落实人员组织。

为保证本工程按期完成，我公司在组织管理上建立以公司总经理室为首的质量管理网络，并落实各管理人员的职责。

	质量手册


	确定职员
	
	作业指导书
	
	文件程序
	
	质量计划
	
	文件控制
	
	质量标准
	
	质量记录


1.2以文件形式建立质量体系，建立质量手册及质量文件。做到有章可遁。

1.3施工工艺过程控制，从每道工序上进行质量管理。

施工工艺过程控制
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	安装

使用
	
	质量信

息反馈



	过程策划
	
	过程控制


施工工序过程控制

	质量培训教育
	
	质量责任制


	施工班组自检
	
	质检员检查
	
	检查资料填写
	
	监理工程师检查


	下道工序施工
	
	资料整理


1.4确保质量管理体系的有效运行，由公司质量管理部门及管理者代表对工程质量情况进行跟踪监控。并对项目部质量体系运行工作进行验证。

确保体系有效运行的验证

	质量检验
	
	内部质量审核



	确定问题原因
	
	采取预防措施
	
	管理评审


	及时采取措施
	
	分析信息



	监测结果
	
	保持记录

	持继检查



	管理评审
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    2、质量保证措施

    2.1施工人员控制

    现场施工人员的质量意识直接关系到工程质量好坏，因此本合同段质量管理工作从最基层抓起，树立起基层施工人员的质量意识，并将责任落实到人，实行工程质量终身负责制和短期奖罚制度。基层施工人员由专业施工队质检员负责质量监督，质检员由本合同自检工程师监督，实行层层把关，责任到人。在平时工程质量管理中要坚持“预防为主”的原则，对一些质量事故隐患当事故来抓，施工中出现的问题做到早发现，早处理。各施工质检员必须熟悉本工程的技术规范及施工规范。对各分项工程的质量检测标准，试验数据做到心中有数。并熟悉质检程序，配合监理工程师做好各道工序质量管理工作。

2.2建立健全工程质量保证体系，严格按体系中规定的责任权利要求运作，把质量管理的每项工作具体落实到每个部门、每个人身上，使质量工作事事有人管，人人有专职，办事有标准，工作有检查，使经理部的每个人都担负起质量责任。

2.3制订创优规划，确保工程达到国家优质工程，并根据创优规划，认真组织落实各项措施。

2.4在全体工作人员中，定期组织质量教育，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想观念，在施工中坚持“谁施工谁负责”的原则，在每道工序施工前，主管工程师必须向有关方面做好技术交底，并向施工人员明确工序操作规程的质量要求和标准，使施工和管理人员明确工序操作规程和质量要求及操作工艺，否则严禁上岗。

2.5项目经理部设质检工程师和专职质检员，施工班组设兼职质检员，协助班组长负责质量管理工作，保证施工全过程始终在质检人员的严格监督下进行，争取各工序一次验收合格率达到100%。

2.6严格执行“三检制”。工序交接必须有班组间的交接检查，上道工序不合格不能进入下道工序的施工，否则追究施工班组长质量责任。班组自检后，方能进行专检并填写质检评定表。隐蔽工程在内部检查合格后，再请监理工程师检查，同意并签字后方可实施，对工程监理及设计人员所提出的问题，应立即组织整改，并至满足质量要求为止。

2.7质量检查员具有质量否决权。质检员发现违背施工程序，不按设计图纸、规程、规范及技术交底施工，使用的材料、半成品及设备不符合质量要求者，有权制止，必要时可下暂时停工令，限期进行整改。对危害工程质量的行为，所有施工人员均有权越级上报，以利及时处理，质检员按规定开出“质量问题处罚单”。

2.8严格把好原材料进场关，不合格材料不准使用，加工的半成品，按要求认真检查验收并报监理工程师检查。

2.9配齐试验检验设备，以满足施工试验的要求，认真做好原材料的检查、试验和对砼的检查工作，使其始终处在有序管理和控制之中，严格把好砼及喷砼集料的计量关。

2.10完善内部承包责任制，制定质量奖惩办法，将工程质量与个人的效益挂钩。

2.11对关键工艺、工序实行技术人员跟班作业，指导、监督质量的实施。

2.12测量严格执行三级复核制度，并受监理检查，保证结构物尺寸正确。

2.13施工中做好各种原始资料收集、整理工作，建立技术档案。遵照“百年大计  质量第一”的基建方针，将制定本工程创优规划及其实施细则。
3、投入本工程质检人员及检测设备

根据施工现场的实际情况，我们将在工地设置试验室，对施工质量现场跟踪，业主测试内容包括地基承载力、回填土和塘渣压实度、塘渣和沥青砼表面湾沉值、下水道闭水试验的测试等。对每道工序进行严格的质量把关，达不到规定要求的一律返工，其主要质量检验仪器的配备祥见《拟配备本合同工程主要的材料，试验测量、质检仪器设备表》。

根据本工程情况，我们投入质检工程师1名，质检员2名，试验工程师2名，2名质检员分别负责道路、排水等工程的质检工作，试验员负责本工程自检所需的相关试验数据及对工程试验数据及时进行汇总整理。发现问题及时通知质检工程师进行处理。质检工程师主要负责本工程段工程质量的把关工作。对关键工序及具的一定施工难度项目进行技术指导。

我们将从以上几个方面作起，严格控制，确保本工程质量达到优良工程目标。
第八章、工期保证措施
普某干道项目对改善当地交通条件,促进经济发展具有十分重要的意义。因此，期望早日建成该线各方极为关切，为确保工期我们将采取以下措施。

1、开工之后，根据实际情况重新精心编制实施性施工进度计划及总工期形象进度表，用计算机管理网络实行动态网络管理，及时调整各分享工程的计划进度和劳动力调整，并报监理工程师审批。

2、加强组织领导，按照“精干机构、精良设备、精兵强将”的原则组建项目经理部，根据工程特点投入足量的专业化施工队伍进行施工。

    3、缩短施工前期准备工作时间，至目前为止，我们已组织有关工程技术人员对工程的环境条件进行了详细调查，在充分掌握了沿线第一手资料后，对本合同段的地理、地质情况、水电、道路分布情况作出了全面的估价和分析，对工程所需的地方材料的供应以及机械、设备、人员进入施工现场的途径作了详尽的计划和必要的调查落实，并与沿线地方单位或政府加强联络、建立联系，以获得当地部门在工程所需的人力资源和地方材料的供应方面以及一些交通设施的作用方面的全力支持，并积极做好机械设备调运和人员调配，根据工程计划的要求及时到达现场。

    4、工程开工后尽快落实工程开工所需的三通一平工作，为早日开工争取时间。

5、本承包人将在接到指挥部的中标通知书后，立即在本承包范围内进行思想动员，并将建设该工程的重要意义、建设规模、总工期、质量要求贯彻每一个职工心中，使其形成上下一条心，在确保质量的前提下，快速建成本合同段任务而贡献力量。

6、尊重科学、尊重实验，质量第一、严字当头。强化施工人员的质量意识，在技术上一切按“规范”办理，建立和完善质量管理体系和质量保证体系，以质量求速度。

7、强化施工调度指挥与协调工作，超前布局谋势，密切监控落实，及时解决问题，避免搁置延误。重点基础上或工序采取垂直管理，横向强制协调的强硬手段，减少中间环节，提高决策速度和工作效率。

    8、加强工程计划管理，中标进场后和施工过程中，详细编制月度各分项工程的施工计划。对施工方法、工艺流程、材料设备和劳动力进行统筹安排，使各项工作按计划要求顺利进行，做到有条不紊。

9、针对本合同段施工需要，本承包人准备投入充裕人员和50万元流动资金作为工程的后备力量，确保工程能顺利实施。

10、加大机械设备、人员投入，多开工作面。

11、对道路施工来讲，要及时铺设好临时塘渣便道，以便尽快进行开挖管的施工。同时控制塘渣便道的质量，以便在道路塘渣层施工时加以利用。

12、在工程开工前办理好夜间施工许可证，同时对某些要求连续施工的项目，与环保局协商，特许能施工超过22点。

13、为抓紧施工进度，我们将与城管局、交警队、环保局等相关单位协商，特准本工程材料运输车辆能在白天进出。

14、加强施工管理，抓好施工中的统筹、协调与控制各专业关键工序的进展，做好工序衔接，坚持工地碰头会制度，加强检查监督，做到以日保旬，以旬保月，各项计划的落实兑现。项目部每旬召开一次生产会议，检查上阶段计划完成情况和落实下阶段任务计划及措施。

15、作业生产班组进场后，项目部与之签订施工合同，明确工期、质量、安全条款，并执行奖罚制度。

16、农忙季节合理安排劳动力，国家法定休假主要部位须保持施工，不影响工期。

17、规范技术管理，严格技术交底制度。狠抓施工作业的规范化、标准化，通过合理的组织提高施工进度，要稳产高产，不要突击的高产。

18、在施工中采用新技术、新工艺，在关键工序中采用施工效率高的机械，提高机械化的程序。针对影响施工进度的施工技术难题，组织内部立项攻关。

19、充分利用秋冬季节，加大路基土方工程的施工力度，确保土石方施工不受雨季影响。

20、加快及合理安排桥涵等构造物施工，避免与路基填筑相互干扰，避开雨季对桥涵基础构造物施工的影响。

21、完善、落实安全、质量保证体系，杜绝停工、返工。

22、加强技术培训和岗位培训，提高施工作业人员的操作技术和熟练程度。

23、加强材料管理，保证合格材料供应。项目经理部设专业材料供应系统，根据材料计划采购材料。充分备好所需的工程材料和施工周转材料，同时加强材料检测，确保工程材料质量，满足施工生产需要。
24、作好雨季、夏季、冬季施工准备工作，保证正常施工。

25、严密组织，精心安排工序，实行均衡生产，掀起阶段施工高潮，提前解除工期警报。根据工程特点，恰当安排季节性施工项目，增加施工天数，避免不利时间，避开用电高峰时间，采用早班及晚班的作息时间，争取最好效果，提高劳动生产率，达到提前工期的目的。

26、做好生活后勤保障工作，使施工人员有足够的精力投入施工。

27、确保本工程的工程款做到专款专用，为本工程顺利进行提供资金保障。

28、尊重科学、依靠技术进步，快修路，修好路。施工过程中尽量运用国内外先进技术，结合工程的实际情况，积极创新，开展群众性技术革新活动。人人动脑筋，在应用和研制新技术、新工艺、新材料、新设备等方面要有重大突破，为优质快速建设本公路工程而服务。

第九章、安全、文明、环保生产措施

1、安全保证措施

    1.1、建立安全保证体系

    安全是企业的护身符，是企业发展的保障。从建立和完善安全生产制度到组织上加强安全生产管理，必须建立安全保证体系。

成立由项目经理专管的安全管理领导小组，成员主要由项目总工程师，技术员、施工员和工点负责人以及在各工点设立专管安全的安全员组成，安全领导小组负责对工程项目的施工安全进行指导、监督和检查，确保达到三无目标。（见下页框图）

    1.2、安全生产保证措施

本工程工期紧，施工面广、技术要求高，为保证工程施工安全，拟采取以下主要措施：

1.2.1、组织强有力的领导班子，建立健全安全保证体系，领导挂帅，全员参加，使安全工作制度化、经常化。保证工程安全贯穿于整个施工的全过程。

1.2.2、成立以项目经理为核心，以项目总工、专职安全员、监察员为骨干的安全检查小组，明确项目经理为工程安全的第一责任人。

1.2.3、贯彻执行国家安全生产的方针和政策，严格执行各项公路工程施工规范和安全技术规范，建立安全教育制度，对职工进行安全教育及针对本工种安全操作规程的教育，牢固树立“安全第一”的思想，坚持“安全生产，预防为主”的方针。

1.2.4、加强安全作业管理。严格按规范配备好安全防护设施，认真执行《安全十大禁令》、《施工现场“十不准”》、《十项安全技术措施》。

1.2.5、根据施组和工程进展实际情况，编制详细的安全操作规程、细则，
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制订切实可行的安全技术措施，分发到工班，组织逐条学习、落实，抓好“安全五同时”和“三级安全教育”。

1.2.6、建立健全安全岗位责任制及安全生产责任制，项目经理部设专职安全监察工程师，工班长主抓安全并兼工班安全员，坚持每星期的安全活动日制度，专职安全员必须天天检查。对检查出的问题、隐患要做好文字记录，并落实到人，限期整改完毕，对危及人身安全的险情，必须立即整改。对每项要整改的问题整改完毕后要由安全员进行验证。

1.2.7、坚持安全较低制度，技术人员在编制施工方案、技术措施时，必须编制详细地、有针对性的安全措施，并向操作人员进行书面交底，双方签字认可。

1.2.8、严格执行交接班制度，坚持工前讲安全，工中检查安全，工后评比安全的“三工制”活动。

1.2.9、加强各类量测管理工作，搞好量测信息反馈，通过量测成果指导施工。

1.2.10、根据工地情况，做好施工场地平面布置，合理安排场地内临时设施，进行安全保卫工作，布置安全防护设施和统一的安全标志。

1.2.11、建立防洪、防水、防火的领导组织机构，配齐消防设备，制订三防措施和管理制度，使三防工作落到实处。

1.2.12、施工场地的油库、料库、炸药库、变电站等其它高大建筑物，设置避雷设施，防止雷击。
1.2.13、做好交通管理及指挥工作，根据需要设立各种警示标志标牌，确保安全运输。
1.2.14、施工前认真检查施工机械设备的完好性，施工时严格按照操作规程实施，夜间作业照明设施必须完好。

1.2.15、立模板与支模操作时，按工序安装和铺设，支撑要牢固。模板和拉杆没有固定前，不准进行下道工序施工，禁止人员利用拉杆攀登上下。支模过程中，如需中途停歇，应将支撑搭头柱头板钉老。模板上有预留洞者，应在安装完后盖好。

1.2.16、拆除模板应待砼强度已达到拆模强度时，方可拆除，并应按结构程序分段实行控制拆模作业。拆除模板时，拆模人员应站在合适位置，防止模板掉下伤人。高处拆模式，操作人员应带安全带，拆下的模板应集中吊运，并加以捆绑，不准随意乱抛。拆下的模板应随时清理运走，如不能运走，要集中堆放，防止碰撞伤人。

1.2.17、地面操作人员应尽量避免在高空作业面的正下方停留或通过，也不得在起重机的起重臂或正在安装的构件下停留或通过。

1.2.18、严格执行焊工作业的安全技术操作规程。用于焊接钢筋的焊机必须有接地保护，焊机工作范围内，严禁堆放易燃物品。焊接过程中，如焊机发生不正常响声、导线破裂、漏电等，应立即停止作业并进行检修。

1.2.19、切断机切钢筋，一次切断的根数必须符合机械的性能，严禁超量进行切割。钢筋弯曲时钢筋必须放在插头的中下部；机械运行过程中，严禁加油和检修机械，必须待停机后再进行。

1.2.20、在高处绑扎钢筋时不许站在模板上操作，应搭设脚手架。

尽量避免在高处修整模板和钢筋，在必须操作时要系好安全带。安装绑扎钢筋时，不许碰电线，夜间施工需要有足够的照明。
1.2.21、浇捣前检查插头振、电线、开关等是否有效。插入振使用时，在操作时必须带绝缘手套、穿绝缘鞋，停机后，要切断电源锁好开关箱。雨天进行作业时，必须将振捣器加以遮盖，避免雨水进入电机，导电伤人。搬移振捣器时，应切断电源后进行。电源必须固定在平板上，电器开关应装在便于操作的地方。各种振捣器在做好保护接零的基础上，还应按设漏电保护器。

1.2.22、所有电力线路和用电设备，必须由持证电工安装，并负责日常检查和维修保养，其他人员不得私自乱接、拉电线。

1.2.23、发配电房内不得存放油料及其他易燃物品，并配备足够的电器灭火器材，地面铺设绝缘材料，有良好的通风系统。

1.2.24、施工现场用电必须严格遵守有关规定，施工临时用电的布置按规定架空设置。施工用电管理，由取得上岗证书的电工操作。必须严格按操作规程操作，无特殊情况不准带电作业。施工用电，做好接地保护。配电箱一律选用标准箱，配电箱应作统一编号，并有检查保养记录卡。移动电箱的距离不大于30米，做到一机一闸一保护。下杆箱进线，应设塑料管子作滴水弯，引出线应分清。移动电器和灯具一律采用绝缘良好橡皮软线，无接头、无损坏、无碾压现象。各项内应明显分开“动力”、“照明”、“单向电器”、“电焊”等使用插座熔断器。做好用电防雷工作。

1.2.25、沟槽、基坑的四周设置一道防护栏杆并加立网全封闭。施工前后应及时抽干基坑内积水，消除沉积垃圾。禁止赤脚、赤膊作业。沟槽、基坑四周设置安全维护，窨井口用盖板。

1.2.26、严格执行有关机械操作规程的各项规定，机械操作人员持证上岗。各机械实行例保制度，损坏后的修理工作有专职机械修理师负责。

1.2.27、在施工现场，注意材料堆放，易燃易爆破物品专人保管，并在现场合适地点及车辆里配备适当数量的灭火器。

1.2.28、在雨季和台风季节，及时雨气象部门联系，加强监听气象信息，提前做好防汛、防洪准备。同时，合理安排施工，将洪水影响降低到最小的程度。

1.2.29、做好汛前和暴雨来临前的检查工作，及时认真整改存在隐患，做到防患于未然。汛期和台风暴雨来临期间要组织昼夜值班，做好记录，密切注意天气预报和台风暴雨的警报。

1.2.30、落实安全事故处理制度。现场发生的安全事故，都要本着“三不放过”的原则进行处理，查明原因，教育大家，并落实整改措施。大、重大事故必须及时地向上级部门及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查和处理。

2、文明施工措施
文明施工是企业形象的重要标志，也是保证安全与质量的重要措施。在施工中我们加强文明施工管理，严禁赌博、打架等不文明现象发生，并严格遵守国家及当地法规，做到文明施工。

2.1、建立创建“公路工程文明施工标准工地”领导小组，设立由项目经理、项目工程师、专职安全员及各个作业班班组长组成的现场文明施工领导小组；项目经理为文明施工第一责任人，专职安全员是项目文明施工的直接责任人，现场文明施工实行分区管理和班组管理相结合。各作业班组的班组长对班组作业区的文明施工负责。中标后立即制定书面规划及实施细则。

2.2、健全以分管领导、生产技术质量处指导、项目经理具体负责的管理网络，增强管理力度。

    2.3、施工现场文明布置：对施工场地进行合理规划，建筑物排列整齐。机械、车辆安放有序，各种安全标志明显，材料堆放规则，道路平整，管线整齐。

2.4、在村庄附近施工时，噪声较大的机械避免在夜间施工；非施工的噪声都应尽力避免。并通过有效的管理和技术手段将噪声控制到最低程度。
    2.5、施工场地中各种标语、标志醒目明显，语言文明。

    2.6、对职工及施工人员不定期进行素质教育，使施工人员在平时施工过程中做到言语文明，举止文明。

    2.7、与当地政府及村民协调好关系，互相配合共建双文明。

2.8、加强宣传教育，统一思想，使广大干部职工认识到文明施工是企业的形象、是队伍素质的反映，是安全生产的保证，以提高员工文明施工和加强现场管理的自觉性。

2.9、结合本工程实际情况，在项目经理部及各工区负责人中明确分工。落实文明施工现场责任区，制定相关规章制度，确保文明施工现场管理有章可循。

2.10、施工人员进入现场必须遵守现场安全文明施工各项管理制度，必须遵纪守法。工地上严禁随地便溺，严禁赌博活动、打架斗殴。

2.11、施工人员进入现场必须着装整齐，施工人员必须佩戴工作卡，按规定的标准正确使用劳动保护用品，不得赤膊、不得穿短裤、裙子、拖鞋、凉鞋、高跟鞋等。所有施工人员统一着装，佩证上岗，按不同施工人员培颜色各异的安全帽。

2.12、施工现场坚持工完料清，垃圾、杂物要集中整齐堆放，及时处理。施工废水严禁乱排乱放，做到有序排污。

2.13、加强检查监督，从严要求，持之以恒，使文明施工现场管理真正抓出成效。项目经理亲自组织对文明施工现场实行定期和不定期检查，每月进行一次专项检查，对照评分，严格奖惩，交流经验，查纠不足。

2.14、现场工程概况牌、施工组织网络牌、安全纪律牌、安全宣传牌、防火须知牌、事故记录牌和施工总平面图要设置齐全，规格统一，内容完整，位置醒目。做好“五牌一图”工作，加强规范管理。

2.15、按照业主及建设主管部门的批示要求，同时认真听取驻地监理工程师的意见，协调好各方关系，搞好安全生产和文明施工，争创安全文明标准工地。

    3、环境保护措施

本合同段环境保护重点：周边旅游景点的保护，水资源的利用和保护及污水处理，施工临时用地的租用和复耕，弃渣及施工降尘，水土保持及绿化。

3.1、严格遵守国家有关环境保护方面的法律、法规及浙江省有关环境保护的管理规定，建设“安全文明施工标准工地”。

3.2、利用安全学习后的时间，增加环保条例、知识的宣传，提高全体员工的环保意思，创文明施工良好形象。

3.3、规划临时工程占地时，精打细算，合理安排。所有取土场和弃土场精心规划布置，所有生产、生活占地安排好复耕计划，必要时预留覆盖耕作材料。

    3.4、施工和生活的污水、废水，设置沉淀池及化粪池，未经处理严禁直接排放到河里。

    3.5、运输上防滴漏，防超高，适当利用覆盖物。
    3.6、及时维护运输车辆，保证砂石料等运输车辆的完好率，维护交通道路的清洁。

    3.7、遵守国家有关环保法规，做到美化环境、爱护环境。

    3.8、在施工如遇到国家文物及时报告有关部门，防止流失。

    3.9、对于工程弃方合理安排场地，按指定地点整齐堆方。对于弃渣场地外侧设置指示标志，防止非施工人员入内，同时根据弃渣土质分级放坡，防止发行坍塌事故。弃渣时对外侧沿河段或沟段时，弃渣位置必须距河沟岸10m以上，并定期进行观察，防止发生河沟岸的滑坡发生。

3.10、袋装水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料，库内存放，室外临时露天存放室，必须下垫上盖，严密遮盖防止扬尘。期待装水泥、白灰等细颗粒散体材料，放在固定容器内。

3.11、严禁施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

3.12、严禁将有毒有害废弃物做土方回填。施工期间，严禁将废弃物、散体施工材料随地抛弃、堆放在水体旁，防止污染、阻塞水体；设置必要的临时排水沟，疏导施工废水，土质边坡及时夯实。

3.13、主体工程竣工后，所有临时设施必须迅速拆除，机械设备退场，及时复耕。

3.14、路基及排水工程施工，防止水土流失，减少植被破坏。

3.15、施工中防止石渣、废弃物或构件等淤积或堵塞水系，确保施工场地的排水保持良好状态。

3.16、取土场应采取措施，保证周边地区自然排水系统不发生阻碍和增加冲刷，保持水土不致流失。

3.17、路基、桥涵弃渣按指定地点堆放，并根据需要采取一定的挡护、截水沟等措施、防止对天然水流的污染和淤塞。钻孔桩采用泥浆池，待以后外运处理。严禁将泥浆排入河中。

3.18、生产、生活用水均在取水点修建汲水井。并在生产、生活营地修建污水处理池和化粪池，所有排到沟河的废水均要达到国家排放标准，不能排到沟河里的污水需经过沉淀后按监理工程师的批准排放。在场地内设置垃圾站，必要时垃圾集运到当地环保的地点堆放。

3.19、由于其他原因而未做到的硬化部位，定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。

3.20、建筑物与施工区用彩钢板隔离作封闭施工。

3.21、严禁机械在施工过程中碰撞隔离彩钢挡板，挖土机在施工过程中回转时应时刻注意周边情况，确保挖土时万无一失。

3.22、对施工范围以外的临近建筑物在打桩期间，采取监测变位和沉降值，控制打桩速率预钻孔取土，封闭式打桩等方法减少打桩对周围建筑物的影响。

3.23、对必须保护的建筑物与设计院、监理、业主协商制定专项保护方案，防止建筑物地基的沉降或滑移。

第十章、预防公路质量通病措施
1、路基的不均匀沉陷

对于本合同段局部地段位于半填半挖地段，易引起路基的不均匀沉降。对此我们采取以下几种措施：

1.1对于不同类型的路基填料，必须修筑试验段，确定填料的含水量、松铺厚度、压实设备类型、组合方式、碾压遍数、碾压速度、压实度等并将试验结束报监理工程师。

1.2认真清理半填半挖断面的原地面，半填半挖路段的开挖，必须待下半填断面原地面下理好并经监理工程师检验合格后方可开挖上部断面。在拼接处设置台阶，台阶宽度2.0m。台阶顶面挖成2%-4%的内倾斜坡，再进行分层填筑。

1.3、同时在拼接处有软基的地段采用进行加固处理，并加强碾压，加强联结。

1.4、在半幅路基施工过程中，合理组织交通，通过来往的车辆对新路基进行碾压，促使填方路基的沉降稳定。

1.5、对填料的粒径严格控制，不符合要求的填料必须经解小后方可进场填筑。

1.6、对局部地段进行预压，使路基充分沉降，减小新老路基的沉降差。

1.7、对于高填填筑段除作出原地面的清理工作外，重点从粒径、分层和压实三个环节，要严格控制石料的最大粒径。高填方路堤宜利用雨季加强碾压，以增加路基的密实度和稳定性。

1.8、重视水塘地段的路基填筑，水塘填筑时宜在干燥和雨量较少的季节进行，水塘施工时先围堰抽水，清除表层淤泥，并用渗水性较好的材料分层回填压料至常水位以上50cm，然后进行填塘段软基处理或正常的填筑。

2、路堤边坡病害的防治措施

路堤边坡的常见病害是路堤边坡坍塌、边坡冲沟、防护体滑落、防护剥蚀、急流槽悬空等。

（1）设计合理的道路横断面，做好排水工程，避免局部冲刷淘空路基边坡坡脚。

（2）对路基边坡采取综合的防护措施，如植草或植树，采用砌石或混凝土块对边坡进行防护。

（3）施工中采用正确的填筑方法，避免边坡过陡，填筑中适当增加宽度并进行压实，提高边坡的压实度。

（4）重视圬工砌筑，勾缝要密实，提高急流槽、护坡的施工质量。

3、水泥稳定土基层裂缝的主要防治措施

（1）改善施工用土的土质，采用塑性指数较低的土或适量掺加粉煤灰。

（2）控制压实含水量，需要根据土的性质采用最佳含水量，含水量过高或过低都不好。

（3）在能保证水泥稳定土强度的前提下，尽可能采用低强度水泥等级用量。

（4）一次成型，尽可能采用慢凝水泥，加强对水泥稳定土的养生，避免水分发挥过大。

（5）设计合理的水泥稳定土配合笔，加强拌和，避免出现粗细料离析和拌合不均匀现象。

（6）严格控制拌和到成型时间不超过3h。

（7）分层施工时，下层施工完毕后，立即铺筑上层。
4、水泥混凝土路面

水泥砼路面砼拌和时采用强制式拌的机拌和，拌和前要测定砂石的含水量调整施工配合比。运送混合料要防止离析，已离析的混和料不得再用。摊铺时严格控制运输车辆的出料高度，随到随铺，采用滑模式摊铺机作摊铺振捣作业。振捣要到位密实。边角处采用振捣棒辅助振捣，用不变形的振动梁提浆，以确保砼路面质量。

第十一章、冬季、雨季、高温施工安排及

三度一排措施
冬、雨、高温季节等特殊季节施工，如果不采取有效措施，同样会对工程质量造成影响。

    1、雨季施工措施

    1.1、雨季施工前，根据施工现场情况确定可进行雨季施工地段，并编写实施性的雨季施工组织计划，提交工程审查批准。

    1.2、雨季施工时，为保证路基、基础和其它结构的承重性能，在雨季前做好排水设施，不得出现结构的浸泡现象。

    1.3、低洼地段、高填深挖地段和地质不良地段如有土质路基施工，应避开雨季施工。

    1.4、雨季填筑路堤时应做到随挖、随运、随填、随压。每层填土表面应筑成2%左右的横坡，并在雨前和收工前碾压密实。

    1.5、雨季开挖路堑时，采用分层开挖，每层上面预留1%的纵坡，挖方边坡沿顶预留30cm厚，待雨后再修整至设计边线。同时在距路基30 cm停止开挖，待雨季后再开挖至设计标高。

1.6、砼工程在雨季施工时应掌握当天的天气情况，并做好防雨准备，在浇筑好的砼上及时采用雨布进行覆盖，防止雨淋。同时要做好排水工作，浇筑好的砼不得出现浸泡现象。

1.7、雨季施工养成每天注意收听天气预报的好习惯。根据天气变化及时调整施工计划，施工中在工程用地范围内做好开沟排水工作，注意保持施工现场排水设施始终处于良好的状态，并经常检查疏通排水系统。

1.8、沥青砼施工时做好天气预报的收听工作，雨天禁止施工。如粒料经雨淋，则作废料处理。

1.9、在雨季期间，路基垫层上不允许车辆通行。

    2、冬季施工措施

    2.1、冬季砼施工时其搅拌时间比正常时间延长50%。

    2.2、冬季施工中优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，不宜使用矿渣硅酸盐水泥。

2.2、为确保工程质量，当气温较低施工时，砼标号相应提高一个等级，并及时加以覆盖包裹，防止砼内部水份损失，并保证砼温度在头7天内不低于10℃。

2.4、对骨料要求没有冰块、雪团外，还要求清洁、级配良好、质地坚硬，骨料中不应有易被冻坏的矿物、活性氧化硅（蛋白质、玉髓等）、有机物质等。

2.5、按规定要求在砼中掺加一定数量的早强剂和五氯盐类防冻剂，防止砼遭受冻害。掺加早强剂、防冻剂时应通知试验室确定以确保砼的强度不受影响，另外外加剂掺量要准确。

2.6、延长砼的搅拌时间，严格控制水灰比，尽量降低用水量，并控制砼的入模温度不得低于5℃。

2.7、砼成型后必须是气温情况进行表面覆盖塑料薄膜、草包保温，防止砼冻害。

2.8、做好防滑、防冻、防煤气中毒等工作。脚手架、人行跳板要采取防滑措施。霜雪天气要及时清扫，遇大风雪天气前后都要及时检查脚手架，防止高空坠落事故发生。挖土工程需注意给水兵动，做好防冻、防滑措施。

2.9、施工现场电气线路等均必须有专职电工负责，严禁使用裸线，电线铺设要防砸、防止电线冻结在冰雪之中，遇大风雪前后都要及时对供电线路进行检查。

    2.10、在预应力钢筋张拉时，如张拉温度低于10℃时，钢筋延伸量计算考虑从张拉时至混凝土初凝时钢筋增加的因素，如环境温度低于-5℃时，应停止张拉。

2.11、对于砂浆砌体或其它砌体施工时，如温度低于5℃时，应停止施工。已施工的应用麻布或草袋覆盖，防止冰冻。

3、高温季节施工措施：
    3.1、高温季节首先要做好职工的降温消暑工作，施工有关降暑用品，防止中暑发生事故。

3.2、夏季高温期间，尽量避免在正午烈日下进行路基摊铺（以防失水过多）及砼的浇捣作业。宜选择在上午和下午3时后作业，同时应及时采取洒水加湿及养护等措施。

3.3、在高温季节施工时，混凝土温度不应超过32℃，为此可采用以下措施。

    ①、对浇筑砼的集料采用遮荫、或围盖进行冷却。

②、喷水以冷却集料。

③、在施工及浇筑过程中对配料、运送的设备遮荫或冷却。

④、与混凝土接触的模板、钢筋或其它表面在浇筑前盖以湿麻布、棉絮、喷雾状水等方法进行冷却。

⑤、对工程量较大时可采取掺加缓凝剂的措施，延迟砼凝结时间，以满足砼接缝的允许时间，对已浇好的砼应覆盖浇水养护。

3.4、桥面板及桥面铺装砼浇筑温度不超过32℃。

3.5、为防止因昼夜温度差而产生的收缩裂缝，大体积商品砼浇捣尽量安排在夜间进行。

在这些不良气候季节内施工，对各种相关工程的作业采取相应的有效措施，以确保工程质量。
4、三度一排措施

本工程为新建工程，为确保原有路段过往车辆的畅通及安全，我们将从以下几个方面做起，切实可行的做好交通工作。

4.1、项目部设立专门的交通管理小组，配合当地交通管理部门对本工程的交通进行合理管制，交通管理工作由项目经理全面负责，并配备对讲机、交通安全背心、施工告示牌、交通安全标志牌、交通分流牌等交通标志，在施工时合理放置，以确保过往车辆的畅通及安全。同时派专人进行日夜值班。

4.2、由于施工影响原老路不能满通行要求时，则在老路边修筑临时便道，临时便道采用四级砂石路面，宽6.5米。保持表面平整，3米范围最大凹凸差不大于10厘米，并派专人对通车的施工路段进行养护，保持行车的平衡舒适。对于可满足通行要求但施工对过往车辆有影响的地段采用交通管制。

4.3、切实做好三度一排工作，保证车辆通行宽度、平整度达到要求及通行路段无积水。
第十二章、廉政措施
1、如果我公司承担本合同段工程的施工，我们保证按照国家有关法规依法办事，遵守国家的法律。做到事事遵法，事事依法。

    2、在合同执行过程中，不进行行贿、送礼或采用其它不正当手段干扰工程管理部门、监理工程师、建设单位的正常质量管理工作或欲获取超过合同规定的额外费用。

    3、加强法制教育，增强法制观念，加强廉政建设，使本合同段全体工作人员知法，守法，护法。

    4、在本合同段工程实施过程中，如果出现的行贿、受贿、送礼、或其它不正当手段坚决不包庇、姑息养奸。对有关当事人按有关法纪严肃处理，对情节严重者构成违法的送交国家有关部门进行处理。

    5、对由于我方因采用不正当手段而引起建设单位损害的，由我方承担经济损失，并予以赔偿。建设单位有权提请国家有关部门进行仲裁，进行处理。为了有效杜绝工程建设中的腐败现象，本工程在建设中将采取如下措施：

（1）禁止以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）禁止以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）禁止以任何理由安排甲方工作，参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）不为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通设施和高档办公用品等。

（5）不将工程进行非法转包或分包。

（6）加强思想教育工作，提高管理人员廉洁自律的意识。

（7）坚持得治和法治双管齐下，对于存在腐败现象的管理人员依法追究法律责任。

（8）加强工程建设中的各项管理，为拒绝监理或业主有关人员的无理要求打下保证。

（9）积极接受舆论和社会各界的监督。

（10）积极接受上级有关部门的监督和检查。

（11）坚强项目的财务管理，做到各项开支帐目清楚。

（12）材料采购人员采购的材料必须出具供销合同和质保书（单）。

（13）每月向总公司汇报项目财务状况，并且将各项开支向职工公开，接受职工的监督。

表2、分项工程斜率图
	年度
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	季度
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	月份
	6
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	图例：

施工准备

路基挖方
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排水工程

路面基层

路面面层

附属结构

竣工扫尾
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表3、工程管理曲线
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表4、施工总平面布置
表5、主要分项工程施工工艺框图

表5-1、路基土石方开挖施工工艺框图
	施工准备
	
	拟定施工方案


                                      
	拟定爆破方案
	
	施工测量放样
	    N
	报监理工程师审批


                                     

	清除表土及风化岩层
	Y      
	土料分析试验


	报监理工程师审批
	
	选择炮位、打眼
	
	报工程师审批
	N
	废方堆运


	爆破材料采购保管运输
	
	装药爆破
	
	适用材料运输筑路


	开山石方分析试验
	  
	清理爆破面
	
	分段分层爆破或开挖


	废料弃运堆放
	    N
	报工程师审批
	
	路基施工


	转运料场
	
	边坡整修、截水沟施工



	挖方路基断面整形


	路基、构造物石料加工
	
	检测质量记录各类数据


	报工程师审批
	N  
	路基修整



                                                             Y

	分类、堆放、备用
	
	石质挖方路基工程结束交验


表5-2、路基填筑施工工艺框图

	施工准备



	拟定施工方案


                               N

	软基处理检验结果


	报监理工程师审批


                      Y

	路基表面清理，整修



	测量放样


	路堤分层摊铺、整平



	分层碾压


	按规范及招标文件检查、沉降观测


                                                         N

	会同报监理工程师检查



	下层宕渣填筑



	路基分层填筑至设计标高



	施加预压荷载



	汇总各类各层检测数据



	路基填筑工程结束交验


表5-3、水泥稳定碎石基层施工工艺框图

	施工方案报监理工程师批准
	
	原材料分析试验



	检查、整修基层
	
	混合料级配试验



	施工测量、放样
	
	压实、抗压试验


                                                        N 
	不同厚度的摊铺和碾压试验
	
	报监理工程师批准


                                                                                                     Y

	混合料摊铺
	
	备料



	压路机碾压
	
	拌和场拌制


       N

	检测压实度、强度、松铺系数等施工参数
	
	机动翻斗车分运


                                       Y
	报监理工程师审批


                                       Y

	按监理工程师审批的施工参数进行施工



	人工摊铺混合料



	压路机碾压



	洒水养护



	按设计及《规范》频率及项目检测
	 N
	整修


                             Y
	整修
	  N
	报监理工程师批准


                             Y
	单项工程结束交验



表5-4、水泥砼路面施工工艺框图
	整修基层
	
	水泥、砂、石材料检验



	测量放样
	
	砼配合比试验



	立模
	
	砼试件制作及测试


                                                                      N

	自检模板平面尺寸及标高
	
	报工程师审批


                 N                Y                         Y

	报工监理程师审批
	
	备料并分仓堆放


                                  Y

	设置拉杆钢筋
	
	抽样分析
	



	砼铺筑及振捣
	
	砼拌和站拌和
	
	自动计量



	真空吸水、抹面、整修
	
	运输



	压纹养护



	试块
	
	拆模



	抗压、抗折试验
	
	切缝



	养护



	填缝料灌缝


                                            N

	检测各项数据
	
	凿开并返工


                                  Y

	报监理工程师审批


                        N        Y

	凿开并返工


	单项工程完工及验收



表5-5、雨水管道工程施工工艺流程图





















表5-6、盲沟及集水井施工工艺框图


表5-7、附属构筑物施工工艺流程图






表5-8、钢筋混凝土箱涵施工工艺框图

	拟定施工方案


                                   N
	报工程师审批


                              Y

	材料试验与配合比设计
	
	测量放样
	
	拟定立模方案


          N

	报工程师审批
	  
	基础开挖、夯实
	
	报工程师审批



	拌制混凝土
	
	浇筑涵底混凝土
	
	涵底立模



	涵身模板制作


                                            
	报监理工程师检查


                                   
	涵身混凝土浇筑


                              Y

	浇筑涵顶混凝土



	两侧填筑、洞口施工及板顶铺筑


                                            N

	自检后报工程师审批


	箱涵施工完毕



	单项工程交验


表6、分项工程生产率和施工周期表

	序号
	工程项目
	单位
	数量
	平均每生产单位规模

（一人，各种机械化一台）
	平均每单位生产率

（数量、每周）
	每生产单位平均施工时间（周）
	生产单位

总数（个）

	1
	路基挖方
	万m3
	1.346
	25人，13台
	1724m3/周
	7.86
	1

	2
	路基填筑
	万m3
	1.1425
	20人，12台
	1569m3/周
	7.28
	1

	3
	排水工程
	m
	6642
	25人，15台
	845m/周
	7.86
	1

	4
	路面基层
	km2
	41.875
	25人，15台
	5328m2/周
	7.86
	1

	5
	路面面层
	km2
	38.56
	40人，18台
	4906m2/周
	7.86
	1


表7、施工总体计划表
	         年  

工程项目      月
	 年

	
	6
	7
	8
	9

	1、施工准备
	
	
	
	

	2、路基挖方
	
	
	
	

	3、路基填筑
	
	
	
	

	4、排水工程
	
	
	
	

	5、路面基层
	
	
	
	

	6、路面面层
	
	
	
	

	7、附属工程
	
	
	
	

	8、竣工扫尾
	
	
	
	


浙江省普某干道项目施工

施

工

组
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设
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表1 拟为承包本合同工程设立的组织机构图

	

	
	交通工程有限公司
	

	

	
	普某干道项目施工

项目部
	

	

	
	项 目 经 理
	

	
项 目 总 工



	



	
	施工技术科
	
	质量、安全科
	
	试验、检测室
	
	财务、计划科
	
	机料科
	

	

	
	路基工程施工队
	
	路面工程施工队
	
	排水工程施工队
	

	

	说明：

   



表1、现场管理组织框图的说明

    浙江某交通工程有限公司普某干道项目施工项目经理部是现场施工生产的管理机构，同时接受普陀金土地投资开发有限公司和浙江某交通工程有限公司的领导和指令并使之实施。

    本项目按“项目法”组织施工，建立以项目经理为首的普某干道项目施工项目经理部（由一名项目经理、一名技术总负责和各类专业技术主管组成）进行工程项目管理。项目经理由法人代表授权，全权负责现场施工管理、物资采购、施工技术、施工进度、安全生产、劳务管理、机械设备保障、文明施工、环境保护等工作。

    工程项目部设五个职能科室，即施工技术科、安全质量科、试验检测室、机料科、财务计划科。

    根据本合同段的工程内容，将拟派路基工程施工队、路面工程施工队、排水工程施工队共计三个专业施工队形成工程项目的现场施工层，负责按图和国家现行规范及标准的要求、保证质量、保证工期完成本合同段工程项目的施工。

    1、项目经理

    项目经理是工程项目的总负责人，是质量和安全的第一责任人。对工程质量、施工安全和施工进度负完全责任，同时对业主和本单位负责。

    2、项目总工

    项目总工程师是工程技术负责人，对项目经理负责。主要分管施工技术、工程质量、计量支付、测量和试验等工作。

    3、施工技术科

    施工技术设科长一名，分调度室和技术室二个部分。调度室主要负责施工生产、总体安排、现场管理、施工协调等工作。技术室主要负责施工技术指导，施工方案和技术措施的编制实施，施工记录和监理文书的填报，竣工文件的收集和整理工作。

4、安全质量科

安全质量科设科长一名，设安全监察室和质量检查室。安全监察室主要负责安全目标和安全制度及细则的制定，并对现场施工进行安全的管理和监察。

质量检查主要负责工程质量的管理、监督和检查。并负责与甲方监理密切配合。

5、试验、检测室

试验、检测室主任一名，包括试验室和测量队二部分，负责施工测量、工程试验的工程质量检查验收等工作，并配合技术室作好竣工文件的整理工作。

6、机料科

机料科设物资室和动力室，物资室和动力室。物资室主要负责施工材料的采购、保管和供应。动力室外主要负责机械设备和运输车辆的施工保障。

7、计划、财务科

计划、财务科设科长一名，由计划财务二部分组成。计划主要负责施工预算、施工计划上报下达、计量支付、监理文件的填报，并负责工程经营、统计、成本管理和竣工决算等工作。财务主要负责有关财务方面的全部业务。

以上的科室由项目经理统一管理，并在日常施工过程中互相配合，确保工程顺利实施。

                            投标单位：浙江某交通工程有限公司

 年5月11日


表2 拟在本合同工程任职的主要人员表

	职务
	姓  名
	现任职务及资格经历

	项目经理
	
	工程师，项目经理一级资质，公路工程施工经验14年，担任项目经理12年，及类似项目二个。

	项目技术负责人
	
	工程师，公路工程施工经验12年，担任过项目技术负责人6年，及类似项目二个。 

	路基路面工程技术负责人
	
	工程师，公路工程施工经验8年，主管路基路面技术工作6年。

	测量负责人
	
	工程师，公路工程施工经验10年，主管测量工作6年。

	质量检验负责人
	
	工程师，具有类似质量检验工作6年，有质检员岗位证书。

	试验负责人
	
	助理工程师，具有类似工程试验工作5年，有试验员资格证书。

	财务负责人
	
	会计师，负责公路工程财务工作7年。

	机械负责人
	
	助理工程师，负责工程计划工作5年。

	计划统计负责人
	
	助理工程师，施工经验8年。



表3 拟投入本合同工程的主要施工机械表

	机械名称
	规格

型号
	额定功率（KW）或容量（m3）吨位（T）
	厂牌及

出厂时间
	数量
	新旧程度（%）
	预计进场时间

	
	
	
	
	小计
	其中
	
	

	
	
	
	
	
	自有
	新购
	租赁
	
	

	15T以上振动压路机
	YZ22
	22T
	南京
	1
	1
	
	
	95
	

	推土机
	T180A
	132KW
	上海
	1
	1
	
	
	85
	

	挖掘机
	R220LC-5 
	1.05m3
	日本
	2
	2
	
	
	80
	

	装载机
	ZL-50 
	150KW
	常州
	2
	2
	
	
	85
	

	平地机
	PY180
	132KW
	苏州
	1
	1
	
	
	95
	

	洒水车
	LS10-5CA
	6000L
	杭州
	1
	1
	
	
	95
	

	自卸载重汽车
	东风3162
	13T
	长春
	5
	5
	
	
	80
	

	钢筋切割机
	
	
	杭州
	2
	2
	
	
	90
	

	钢筋调直机
	
	
	杭州
	2
	2
	
	
	90
	

	钢筋弯曲机
	WBX-5
	5KW
	杭州
	2
	2
	
	
	80
	

	电焊机
	HKD-10
	32KW
	宁波
	4
	4
	
	
	85
	

	发电机组
	250GFB
	250KW
	上海
	2
	2
	
	
	90
	

	电子计量设备
	CBC-1200
	115KW
	上海
	1
	1
	
	
	90
	

	500L强制式拌和机
	JZM500
	30KW
	赣州
	1
	1
	
	
	90
	

	粒料拌和机
	WCB-300
	300T/h
	厦门
	1
	1
	
	
	85
	

	稳定粒料摊铺机
	WTU950
	12.5m
	上海
	1
	1
	
	
	85
	

	水泥混凝土路面施工设备
	
	
	桂林
	1
	1
	
	
	90
	



表4 拟配备本合同工程主要的材料试验

测量、质检仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	重型击实仪
	TYT-4
	台
	1
	自有

	2
	灌砂筒
	Φ200、Φ500
	件
	1
	自有

	3
	直尺
	3米
	个
	2
	自有

	4
	弯沉仪
	QY-160
	套
	1
	自有

	5
	抗折、抗压试模
	150×150×150
	组
	1
	自有

	6
	液塑限测定仪
	ZYS-100
	套
	1
	自有

	7
	取土器及环刀
	LTQ-313-700
	套
	1
	自有

	8
	路面取芯机
	HZ-15型
	台
	1
	自有

	9
	温度计
	
	台
	2
	自有

	10
	水准仪
	S3
	套
	2
	自有

	11
	对讲机
	MotolaGS-15
	个
	4
	自有

	12
	全站仪
	TC402
	套
	1
	自有

	13
	经纬仪
	J2
	套
	2
	自有

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


机





电





财





务





合同计划





中心试验室





工程自检





综合治安





安全管理





档案内业





测


量队





质








量





施工技术





物资调度





项目部





终点K1+737.5





起点K0+000





K1





施工工区








料场





预制、拌和场





说明：项目部设在主干道起点K0+000附近，租用当地民房约600m2。路基、路面、排水等施工场地设在主干道终点K1+737处，共借地3亩左右。


       


       





测量放线





垫层





管道平基





管道安装





管道接口





管座支模板





管座浇灌砼





管道（沟）槽土方开挖





砌筑检查井





管道检查验收





回填土、夯实





铺 设 滤 水 性 土 工 布





填  充  级  配  碎  石





土  工  布  包  裹  成  碎  石  盲  沟





安 装 埋 设 集 水 井 滤 管





安 装 集 水 井 砼 管





沟 槽 回 填 砂 垫 层





塑料排水板施工及检验





分层填土及逐级接高集水井





集  水  井  抽  排  水





沟 槽 开 挖 及 排 水





测 量 放 样 及 立 标 桩





材 料 检 验 及 备 料





自                   检





绿  化  带  平  整





人  行  道  板  铺  砌





平  道  牙  安  装





立  道  牙  安  装





测  量  放  线





验               收
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