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第1章    编制说明
一、编制依据
工程招标文件、招标文件补充说明、评标办法、招标答疑纪要等文件。
施工图纸、设计说明及施工场地图。
中华人民共和国颁布的现行建筑安装工程施工的有关规程、规范及验收标准。
建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》。
省建设厅印发的有关文件。
我公司的企业标准及颁发的《质量手册》、《程序文件》。
现场和周边的实际勘查情况。
国家的法律、法规。
二、编制内容及范围

本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场平面布置和管理、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案、方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。

三、编制原则
根据招标文件、施工设计图纸、文件资料要求，以及此工程中的工序技术特点和有关的工程量。采用先进科学的施工方法、施工工艺和施工手段，工程质量确保合格，实现安全施工，创建安全文明标准工地。充分准备，合理安排，理顺进度与质量、进度与安全之间的关系，使三者协调统一，在保证质量、安全目标的前提下，确保项目总目标的实现。
精心编制施工组织设计，严格按照质量评定验收标准及施工规范组织施工，保证工程质量，以优良的工程质量和优质的服务满足该项目创优规划的实现。以标准化管理为基础，现代化科技为手段，合理组织，抓住施工重点，采取有效措施，确保提前竣工并交付使用。
第2章   工程概况
1、工程名称：广元市城北职业中学灾后重建工程
2、建设规模：教学楼建筑面积11028.23㎡，框架结构，地下一层。层高4.2m，地上五层高3.9m；
学生公寓建筑面积3168.35㎡，建筑层数五层，建筑总高度19.05m，平屋顶，全框架结构；
学生公寓震后维修加固工程建筑面积3800㎡，建筑层数六层（局部七层）
维修及重建附属设施；
3、建设工期：业主要求计划工期365日历天，承诺计划工期345日历天；
4、建设地点：利州区蜀门北路（将军桥）；
5、建设单位：四川省广元市城北职业中学；
6、资金来源：澳门特别行政区政府援助，地方政府配套资金。
第3章   施工组织机构及主要人员配备情况

针对本工程实际情况和我公司制定的工程目标计划，结合我公司的成熟施工经验，经公司研究决定，选派优秀的建造师以及其它最优秀的工程管理人员和具有该工程丰富施工经验的工程技术人员组建建造师部，保证工程目标实现，全面履行对业主的承诺。
1、 施工组织机构的管理与运行

1、施工组织机构人选确定后，报建设单位审批，一旦通过确认，全班人选将处于启动状态，按设计要求为本工程作好开工前的准备工作（现场布置、劳动力、材料、机械、技术、资金等准备工作与策划工作）。

2、各级人员分别与公司和项目部签定目标责任书和岗位责任书，根据各级人员的实际工作，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，促使全体管理人员有条不紊、忙而有绪地开展工作，从而较大幅度提高建造师的工作效率，有效促进管理的整体实力，使建造师有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，打有准备之仗。

3、制定的各项管理制度来指导、督促、规范和考核每个管理人员的工作质量和工作效率，变“人管理人”“人盯人”为“制度管理人”，做到项目管理“有章可循，执法必严、违章必纠”，赏罚分明的先进管理模式。 

4、项目部每月25日向公司汇报工作，提供汇报表格（工程完成情况报表、工程质量情况报表、工程安全情况报表、工程进度报表、文明施工报表、工伤事故报表、整改情况报表、奖惩情况报表、个人总结及改进措施、财务报表、材料报表、下月工作计划）

项目部施工组织管理机构框图
[image: image1]
5、推行项目人员工作质量考核制：我公司对项目管理即看重经济效益，更看重社会效益，以职业道德和业务水平作为管理人员的考核标准和考核制度，并在项目管理中大力提倡和推广，收到了良好效果和较多老客户及新任务的回报。具体做法是把项目施工职业道德的具体含义、标准分解落实到项目部每个管理人员和操作人头上，并与他们的收入挂勾，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为的企业文化，施工质量做到业主与监理是否在场都一个样，让业主和用户放心享受高品质的“精品工程”。 

6、经公司研究决定，建造师为施工组织机构第一责任人，代表项目部签定目标责任书。实行项目化管理，严格执行公司的质量手册、程序文件及管理制度，代表公司正确处理一切内、外事务，带领机构成员建立质量保证体系、安全保证体系和后勤保障体系，保证责任内质量、安全管理体系的正常运行，确保工程目标的实现。

2、 项目组织机构成员配备职责与分工(详主要管理人员配备情况表)

1、建造师
A、推行项目标准化管理，制定工程目标责任制，负责编制施工组织设计，代表公司处理工程的内外事务，组织工程施工、检查验收、竣工、善后清场、回访维修等活动，严格执行国家有关建筑安装工程质量、安全方面的方针政策、质量标准和规范规程，建立质量、安全保证体系，保证质量和安全的各项制度措施，随时检查督促实施情况。

B、按期组织质量安全大检查，负责主持原因分析会，定出纠正措施，随时通报检查情况。

C、积极推进全面质量管理，开展“TQC”小组活动，定期开展质量安全教育会，严格执行奖惩制度。

D、积极开展创优质活动，确定实施创优目标，组织对工程质量事故的调查处理工作，提出改进和预防措施，组织工程评奖活动。

2、项目技术负责人

A、协助建造师和其他管理人员搞好工程技术工作，主管工程质量工作，保证工程质量目标的实现。

B、配合建造师搞好工程质量、安全、进度和其他管理工作，主要负责工程各项技术文件、施工图纸、验收资料的审核与评定工作，实施施工组织设计中制定的各项技术质量措施，实现合同中承诺的质量目标，对工程质量负主要责任。负责工程施工技术交底，质量、安全交底，组织分部分项工程检查、验收、评定工作，负责监督进场材料、混凝土试块、砂浆试块抽检、试验工作。负责组织质量原因分析会议，提出纠正、预防措施。组织管理人员施工技术学习和职工的技术、技能培训。随时汇报工作情况，保证工程施工始终处于受控状态。

3、施工员

A、协助建造师搞好现场施工技术工作，主管工程测量、放线、放大样和技术复核等工作。    

B、协助建造师工作，负责劳动力安排，向各工种下达任务书，协调各班组、各工种间的关系，与项目技术负责人向建造师提供可靠性施工方案，编制科学合理的施工组织设计、施工方案、施工措施，作好质量、安全技术交底，做到每件工作事前有安排，事中有检查，事后有复查。

4、质检员

负责协助施工员工作，主管分部、分项工程质量控制工作，主要负责质量监督、控制检查，每道工序施工前，向各工种班组长和技术工作作质量技术交底，每个项目必须要求作业班组按规范做样板，确定以样板开路的指导思想，配合建造师和项目技术负责人确保工程质量目标的实现。

5、安全员

负责协助施工员、质量员工作，每道工序施工前，向各工种班组长及作业操作工人作安全交底，对进场的工人作入场安全教育。接受入场安全教育的工人须配发岗位证，签定安全技术交底卡。现场内划分安全区，对进场人员不按规定配戴安全帽的，无论任何人都要作出处罚。坚持使用“安全三保”和加强“四口、五临边”的安全防护，并每日作好安全检查记录，配合建造师确保工程安全目标的实现，场内文明由安全员负责，整个施工现场的场容、场貌、环境卫生等工作。
第4章 
 施工方案与技术措施
1、  施工测量

1.1．施工测量准备

1、校对测量仪器

本工程应用的经纬仪、水准仪等须计量检测单位校核，并确保使用时在有效检测周期内。

2、复核水准点及坐标点

对规划勘测部门或业主提供的坐标桩及水准点进行复测，确定水准点和坐标的准确性。

1.2． 建筑物定位放线

1、在基坑开挖前，根据《施工总平面图》及《基坑开挖边线与红线位置图》提供的城市坐标点及相对位置，在现场内通视条件较好，易于保护的位置引测三个坐标点（L、M、N），并用砼固定，必要时设防护栏杆。

2、依据规划勘测部门提供的坐标桩及总平面图施测，进行建筑物定位，复测无误后，报请规划勘测部门验线。

1.3． 水准点引测

1、根据业主提供的由规划勘测部门设置的水准点引测现场施工用水准点，采用精密水准仪进行数次往返闭合，敷设现场施工用水准点。现场水准点布置数量不少于三个，以便相互校核。
2、现场水准点的测量方法及精度要求

根据《工程测量规范》（GB50026-93）要求，本工程的高程控制网采用三等水准测量方法测定。

（1）测量方法：采用闭合导线法测量[image: image3.jpg]


。
1.3、地上结构的高程测量

（1）在每层的柱子浇筑完后，用红三角标注，并以此做为上部结构高程测量的起始点。
（3）在结构层内引测标高时，要使用水准仪引测，并往返测量与基准点校核，误差要控制在规范控制范围内。

1.4． 建筑物的沉降观测

1、水准点的设置

沉降观测应根据稳定性良好的水准点进行，水准点应考虑永久使用，为了便于检查核对，专用水准点埋设不少于三个，埋设地点必须稳定不变，防止施工机具、车辆碰压。

2、仪器选择

本工程使用水准议及配套的水准尺。

3、观测依据及精度要求

（1）依据《工程测量规范》GB50026-93、《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97二级的要求。

（2）精度要求：JGJ/T8-97二级的要求

4、沉降观测点的布置：

沉降观测点的布置应符合设计要求，设计未规定时，按下列原则设置：

（1）建筑物的四角、大转角处及沿外墙每10-15m处或每隔2-3根柱上。

（2）建筑物和沉降缝两侧，不同结构的分界处。

（3）框架结构建筑物的每个或部分柱基上或沿纵横轴线设点。

5、沉降观测的标志：根据本建筑的结构类型和建筑材料，选用隐蔽或标志，。

6、沉降观测的周期及观测时间

（1）建筑物施工阶段的观测，应随施工进度及时进行，一般每增加一层观测一次。当建筑物发生较大沉降，不均匀沉降或出现裂缝时，应立即向工程技术负责人汇报，并立即进行每日或数目一次连续值班观测。

（2）建筑物使用阶段的观测次数，应视地基土数型和沉降速度大小而定。一般情况下，第一年观测3-4次，第二年观测2-3次，第三年后每年1次，直至稳定为止。

（3）沉降是否进入稳定阶段，应由沉降量与时间关系曲线判定。若沉降速度小于0.01～0.04mm/d，可认为已进入稳定阶段。

7、沉降观测结束后，应及时整理观测资料，妥善保存，作为该工程技术档案资料的一部分.
2、  基础工程
一）土方开挖与回填

1、基坑土方采用人工挖方，根据挖填平衡，回填土就近堆放，弃土运至业主指定地点。

2、弃土应及时运出。如需作回填土，堆土坡脚至坑边距离不小于3米。

3、基坑开挖完毕，立即组织验收封底。

4、施工准备
(1)基础检查各项指标均符合设计要求。回填部分坑槽内的积水已清净。

(2)雨期用于建筑物回填的土方，必须用防雨布盖好，防止填土过湿，难以夯实。

5、流水段划分，工艺流程

(1)流水段划分同土方开挖。

(2)工艺流程： 地槽回填→房心土回填

3、施工方法：以手推车为主，依次分层夯填。用蛙式打夯机和铸铁夯夯实。

4、质量要求：回填土，密实度达到设计要求，表面平整不积水。

二）人工挖孔桩
1.挖孔顺序：当相邻桩间距小于2倍桩身直径时，隔桩施工，后施工的桩井开挖前，先施工的桩应已浇筑混凝土且满足强度要求。桩芯混凝土浇筑完成，经抽芯检验合格后，再进行上部结构施工。
2. 挖孔桩施工工艺：施工程序为：场地平整→放线→定桩位→架设支架或电动葫芦→准备潜水泵、鼓风机、照明设备等。每下挖90mm 进行桩孔周壁的清理。校核
桩孔的直径和垂直度→支撑护壁模板→浇筑护壁混凝土→拆模继续下挖，达到微风化一定深度后，由勘测单位验收→绑扎钢筋笼→验收钢筋笼→排除孔底积水、放入串筒，浇筑桩芯混凝土至设计顶标高。
3. 场地处理
（1）对原有场地进行平整。
（2）开挖面做混凝土垫层，C10 混凝土厚100mm。

（3）桩孔土方的处理：施工现场设置临时土方堆放场地，挖出土方必须在两天内用
汽车外运（挖掘机配合人工装车），所挖土方不堆放在孔边，确保施工现场畅通。挖出的土方统一堆放， 用自卸汽车外运至堆土场。
4. 掘进
（1） 掘进前向每个操作小组做地下土层、地下分布情况的交底。并指出可能出现的问题和处理的一般方法。
（2）每个桩孔有一个固定的小组负责施工，每个正在施工的井下、井上均应有人操
作，并明确对井下操作人员应负的安全责任，上、下之间有良好的联络信号。
（3 ）保持井内有足够的新鲜空气，不断向井内送风。
（4 ）弃土和其他建筑材料在井内垂直运输时，采取措施，确保井下操作人员的安全，在井底设置安全区，以防物体坠落伤人。
（5）掘进工作必须连续进行，交接班的时间尽量缩短，使未经支护的土体减少在空
气中或水中的暴露时间，以防坍塌。
（6） 当浇筑相邻孔桩的桩芯混凝土时，原则上要停止掘进，以防竖井在较大侧力
下土体失去稳定而坍塌。
5.钢筋笼采用现场加工，绑扎，然后再吊入井底的方法施工，钢筋搭接采用双面搭接焊，搭接长度≥5d。
6.挖孔桩的混凝土工程：挖孔桩的混凝土分护壁混凝土及桩芯混凝土两部分：
（1）护壁混凝土工程
本工程护壁是一个上大下小的楔形圆环，在掘进过程中逐段在竖井内捣制，在较稳定的土层中，护壁的前段高度取900mm，当桩通过强透水层时，每段高度应在
500mm 左右，如遇含水量丰富，出现流砂的情况，可在钢筋处塞稻草以挡泥砂出，
若遇严重情况时，可在护壁位置的四周打入14mm@100 的二级钢筋，不致于造成桩
孔的四周塌方。护壁混凝土密实早强，坍落度为3～5cm，采用1cm 细石，严禁用插入振捣器振捣，以免影响模外的土体稳定。上下护壁间预埋纵向钢筋加以连接，使之成为整体，并确保各段联接处不漏水。
（2） 桩芯混凝土工程
当挖孔桩至设计要求的土质后，将井底残渣清除干净，由设计、勘察、质检和建设单位联合组织桩孔验收，达到设计要求，再进行下道工序绑扎钢筋，浇筑桩芯混凝土。
浇筑桩芯混凝土前的准备工作：浇混凝土前及时将混凝土护壁上的渗漏处堵塞，
然后把井内积水抽干，以保证桩芯混凝土质量，堵漏的方法为大面积堵成小面积的、小面积堵成点漏而最后堵塞之。
溜斗、溜槽和串筒的准备：混凝土经过串筒而达到浇筑面，其自由落下的高度
不宜大于2m，否则会造成混凝土的分层和不均匀，影响混凝土的质量。
桩芯混凝土的浇筑：由井下操作人员用插入式振捣器分层捣实混凝土，前层厚
度不超过50cm，插入形式为垂直式。插点间距约40～50cm，并且做到“快插慢拔”。
每个桩的桩芯混凝土必须一次连续浇捣完毕，不留设施工缝，交接班间隙不超过
2h。注意控制桩芯混凝土的浇筑高度，以免造成桩芯混凝土浇筑过高（但必须高出设计桩顶标高3cm 左右、在上部结构混凝土施工前把桩顶浮浆凿掉）。如桩顶浮浆过多时，必须将浆淘掉，再用坍落度小的混凝土浇筑，以不存在浮浆为宜。每一根桩芯混凝土做试件一组，并确定每工作台班不少于一组。
三）管桩基础工程 
一，管桩

预应力管桩采用先张法预应力混凝土管桩，规格为ф400，桩长有地下室假定为14-15m,无地下室假定为18-20m，设计单桩承载力700kN。 
采用高强预应力混凝土管桩，打桩前需做好桩锤、桩架选择，确定管桩龄期，打桩过程中插桩、锤打、接桩、送桩均采取了相应的技术措施。
1 预应力混凝土管桩特点 
(1) 严格按照国标《先张法预应力混凝土管桩基础》（03G316）有关条文执行生产。 
(2) 单桩承载力高，设计范围广。在同一建筑物基础中，可使用不同直径的管桩，容易解决布桩问题，可充分发挥每根桩的承载能力。 
(3) 单桩可接成任意长度，不受施工机械能力和施工条件局限。 
(4) 成桩质量可靠，沉桩后桩长和桩身质量可用直接手段进行监测。 
(5) 桩身耐锤击和抗裂性好，穿透力强。 
(6) 造价低廉。其单位承载力价格仅为钢桩的1／3-2／3，并节省钢材。 
(7) 施工速度快，文明施工。 
2 打桩准备 
2．1桩锤的选择 
    选择桩锤时，必须充分考虑桩的形状、尺寸、重量、入土长度、结构形式以及土质、气象等条件，并掌握各种锤的特性。桩锤的夯击能量必须克服桩的贯入阻力，包括克服桩尖阻力、桩侧摩阻力和桩的回弹产生的能量损失等。如果桩锤的能量不能满足上述要求，则会引起桩头部的局部压曲，难以将桩送到设计标高。
2．2桩架的选择 
   桩架的设置、安装和准备工作对打桩效率有很大影响。桩架选用D—308S型履带行走式桩架，其最大特点是移动灵活，使用方便，运行机构为履带，对路面要求比较低o 
2．3 施工组织设计和桩位测设 
    根据打桩施工区域内的地质情况和基础几何形状，要合理选择打桩顺序，对周围建筑物采取预防措施。根据桩基施工图进行桩位测设。 
2．4 堆存吊运 
   管桩一般需设计两个支点，其吊点需符合桩的位置要求。管桩堆存需要使用软垫(木垫)。管桩起吊运输中应免受振动、冲撞。 
2．5 管桩龄期的确定 
    管桩从制造成型到打桩施工的间隔时间宜尽量长些，混凝土强度应达到设计强度等级标准值以上(若在工厂制造，一般按80％的设计强度等级标准值出厂)，故要求现场要堆存一定量的桩，按“先进场桩先打”的原则，满足管桩的强度要求。 
2．6 检查修整 
   管桩施工前应再次逐根检查，即检查混凝土桩有无严重质量问题，对管桩两端应清理干净，施焊面上有油漆杂物污染时，应清刷干净。 
3 打桩阶段技术措施 
3．1 插桩 
   桩打入过程中修正桩的角度较困难，因此就位时应正确安放。第一节管桩插入地下时，要尽量保持位置方向正确。开始要轻轻打下，认真检查，若有偏差应及时纠正，必要时要拔出重打。校核桩的垂直度可采用垂直角，即用两个方向(互成90°)的经纬仪使导架保持垂直。通过桩机导架的旋转、滑动及停留进行调整。经纬仪应设置在不受打桩影响处，并经常加以调平，使之保持垂直。 
3．2 锤打 
    因地层较软，初打时可能下沉量较大，宜采取低提锤，轻打下，随着沉桩加深，沉速减慢，起锤高度可渐增。在整个打桩过程中，要使桩锤、桩帽、桩身尽量保持在同一轴线上。必要时应将桩锤及桩架导杆方向按桩身方向调整。要注意尽量不使管桩受到偏心锤打，以免管桩受弯受权。打桩较难下沉时，要检查落锤有无倾斜偏心，特别是要检查桩垫桩帽是否合适。如果不合适，需更换或补充软垫。每根桩宜连续一次打完，不要中断，以免难以继续打下。 
3．3 接桩 
   接桩时要注意新接桩节与原桩节的轴线一致，两施焊面上的泥土、油污、铁锈等要预先清刷干净。当下节桩的桩头距地面1—1．2m时，即可进行焊接接桩。接桩时可在下节桩头上安装导向箍，以便新接桩节的引导就位。上节桩找正方向后，对称点焊4—6点加以固定，然后拆除导向箍。管桩焊接施工应由有经验的焊工按照技术规程的要求认真进行；施焊第一层时，宜适当加大电流，加大熔深。采用手工焊接，第一层用ф3．2或ф4．0的E4320型焊条，第二层以后用ф4．0—ф5．0的E4320型焊条，要保证焊接质量。
3．4 送桩 
   为将管桩打到设计标高，需要采用送桩器，送桩器用钢板制作，长4m。设计送桩器的原则是打入阻力不能太大，容易拔出，能将冲击力有效地传到桩上，并能重复使用。 
4 打桩记录和周围建筑物观察 
    打桩过程中应详细记录各种作业时间，每打入0．5-1m的锤击数、桩位置的偏斜、最后10击的平均贯人度和最后1m的锤击数等。 
    打桩过程中应详细观察周围建筑物沉降或上升情况，在建筑物上设置观察点，利用远处的固定水准点进行对比分析，从而确定沉降或上升情况。对周围建筑结构有无不良影响。 
6 试压桩 
6．1 试桩要求 
   为确定单桩承载力是否满足设计要求，打桩前进行了单桩竖向抗压静载试验。试桩数量为三组，第一组试桩1根，锚桩6根；第二组试桩1根，锚桩4根；第三组试桩1根，锚桩4根。试桩最大预加荷载为：第一组6200kN，第二组5000kN，第三组4000kN。 
6．2 试桩标准 
   按《建筑桩基技术规范》(JQJ 94—94)单桩竖向抗压静载荷试验中有关标准，采用慢速维持荷载法进行。 
6．3 试桩装置和加载时间 
   竖向静载荷抗压试验采用锚桩横梁反力装置。整个加荷利用电动油泵带动2台5000kN油压千斤顶加荷，用荷重传感器、荷重显示器和0．4级精密油压表显示荷载，电测位移计和机械表两种手段同时测读沉降值，计算机采样、记录、整理和打印数据。为防止仪器受外界干扰，特备有一空调封闭工作间，以保证仪器的正常工作。 
试桩与锚桩沉桩10d后即可加载o 
6．4 试桩结果 
   试桩、锚桩均为正式工程桩，根据试桩的Q—s曲线和s—1gt曲线显示，试桩结果必须满足设计要求。 
二、管桩上部基础工程

一）土方开挖与回填

1、基坑土方采用人工挖方，根据挖填平衡，回填土就近堆放，弃土运至业主指定地点。

2、弃土应及时运出。如需作回填土，堆土坡脚至坑边距离不小于3米。

3、基坑开挖完毕，立即组织验收封底。

4、施工准备
(1)基础检查各项指标均符合设计要求。回填部分坑槽内的积水已清净。

(2)雨期用于建筑物回填的土方，必须用防雨布盖好，防止填土过湿，难以夯实。

5、流水段划分，工艺流程

(1)流水段划分同土方开挖。

(2)工艺流程： 地槽回填→房心土回填

3、施工方法：塔式起重机、手推车为辅，依次分层夯填。用蛙式打夯机和铸铁夯夯实。

4、质量要求：回填土，密实度达到设计要求，表面平整不积水。

二）、承台施工

1、施工流程

检底验槽(浇筑基础垫层混凝土(弹线、复核垫层标高(扎承台钢筋(支模(浇混凝土。

2、模板工程

根据工程特点和场地情况，基础模板主要施工方法如下：

基础承台模板采用定制木模，见下面基础承台支模示意图。

3、施工要点

1）基础垫层混凝土在基坑验槽后应立即浇筑，以免地基土被扰动。

2）垫层混凝土达到一定强度后，在其上划线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋应绑扎牢，并注意将钢筋弯钩朝上，连接柱的插筋下端要用900弯钩与基础钢筋绑扎牢固，按轴线位置校核后用方木架成井字形，将插筋固定在基础外模板上；底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆垫塞，以保证位置正确。

 3）在浇筑混凝土前，模板和钢筋上的垃圾、泥土和钢筋上的油污等杂物，应清除干净。模板应浇水加以润湿。

 4）浇筑基础承台时，应特别注意柱子插筋位置的正确，防止造成位移和倾斜。在浇筑开始时，先满铺一层5～～10cm厚的混凝土，并捣实，使柱子插筋下段和钢筋网片的位置基本固定，然后再对称浇筑。

 5）基础应根据高度分段分层连续浇筑，一般不留施工缝，各段、层间应相互衔接，每段长2～3m左右，做到逐段逐层呈阶梯形推进，浇筑时，应先使混凝土充满模板内边角，然后浇筑中间部分，以保证混凝土密实。

6）基础上有插筋时，要加以固定，保证插筋位置的正确，防止浇捣混凝土时发生移位。

7）混凝土浇筑完毕，外露表面应覆盖并浇水养护。

三）基础梁施工

1、基槽开挖：按控制平面放出基槽，人工开挖，施工中必须控制好轴线尺寸位置，土方开挖的宽度，并做好挡护和排水措施，弃土按规定运至场外。基槽及底模必须控制好尺寸和标高。在清理基底时，要求坑底高差不超过15mm。

2、砖砌基础梁底摸：根据施工图纸按轴线尺寸、基梁底标高用M5水泥砂浆砌砖底摸、弹线：按试配好的混凝土配合浇筑垫层，表面用抹子抹平。待垫层混凝土达到一定的强度后，即可用仪器和尺子测量并弹出轴线和梁边线。    

3、钢筋的制作、安放，模板的制安：钢筋工应根据设计图纸和技术交底制作钢筋，经检查验收合格后，安放、绑扎、再次自检、互检，并注意保护层的厚度，木工把备好的模板安放到设计要求的位置，并做好支撑加固，清理模板，钢筋上的杂物。

4、浇筑混凝土前应先淋水对其浇筑位置润湿，同时应请监理单位现场代表验收合格后方可进行浇筑。施工中振捣应密实，施工缝留设位置、处理的方法正确。

四）、基础备案

基础完工后，在自检基础上，申请建设单位组织，质监站、监理工程师、设计单位和施工单位技术负责人、项目负责人进行检查验收，填好验收记录，检查基础工程的质保资料是否齐全并符合规定，检查实物质量是否与验收结论相符，有无质量问题，若符合设计规范要求，即申请市质监站对该工程基础备案。

3、 主体工程
一）.砌筑工程
加气砼

砌体用加气混凝土砌块砌筑的，进场的砌块要有出厂合格证和检测报告。砌筑砂浆采用混合砂浆，施工时应严格按GB50203-2002 进行。按要求卫生间墙体根部分别做上反20cm 混凝土和1500mm 高砖墙。砌体拉结钢筋和板顶拉结钢筋采用植筋方法。
1 施工操作工艺
（1）顺序：先头角后墙身，先远后近，先外后里，先下后上。
（2）砌筑砂浆采用M5水泥混合砂浆，砂浆稠度以5~7cm为宜；砌筑前铺灰，长度不超过3~5m。
（3）砌筑从转角处或定位处开始顺序推进，内外墙同时砌筑，纵横墙交叉搭接。水平灰缝厚度15mm，垂直灰缝宽度20mm。
（4）每天砌筑高度不应超过1.5m或一步脚手架高度。每砌完一层楼后，应校核墙体的轴线尺寸和标高，使误差在允许范围以内。
2 质量标准
（1）砌块的型号、规格、强度等级必须符合施工规范的规定。
（2）砂浆的品种必须符合设计要求，强度必须符合规范规定：
（3）砌块表面方正完整，灰缝饱满，无松动脱落现象。
3 成品保护
（1）水电和室内设备安装时，应注意保护墙体，不得随意凿洞。
（2）施工应有防雨措施，不得使用湿砌块。
4 施工注意事项
（1）墙体内应尽量不设脚手眼。
（2）对墙体表面的平整度和垂直度、灰缝的均匀程度等，应随时检查并校正所发现的偏差。在砌完每一层楼后，应校核墙体的轴线尺寸和标高。
（3）砌筑应尽量采用主规格砌块，用反砌法（底面朝上）砌筑，从转角或定位处开始向一侧进行。内外墙同时砌筑，纵横梁交错搭接。
（4）砌体灰缝应横平竖直，砂浆严实。水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%，竖直灰缝不低于80%。
（5）灰缝与砌块面要平整密实，避免墙面渗水和开裂，以利于墙面装饰。
（6）墙体拉结筋：采用植筋的方法，钢筋伸长大于等于1000mm，且不小于墙长的1/5，砖砌拐角墙和丁字墙内沿高度每500mm 设2 根Ф6、长度为1000mm 的拉结筋。
（7）长度大于5m 的墙，按设计要求在跨中设置钢筋混凝土构造柱。
（8）加气混凝土砌块的底部用五皮普通烧结砖砌筑，砖缝厚度10mm。
（9）接槎不小于120mm 直槎，沿砌体高度方向加设2Ф6、间距500mm 的拉结筋，外露长度500mm，转角处不得留直槎。
（10）当墙高大于3~5m 时，按设计要求在墙中间高度设圈梁一道。
（11）砌体砂浆要随拌随用，砂浆要在拌合后2h 内用完。
页岩砖
1 砌筑材料
（1）砖：砖进场时应有出厂合格证书，合格证书中须注明厂名、证书字号、发证日期、砖等级、强度等级、耐久性实验是否符合要求及签章等，进场后必须对其品种、规格及强度按有关标准进行复试，并符合图纸设计要求
（2）砌筑砂浆：水泥使用前必须按照规范要求作复试，不合格产品坚决退场，严禁使用不合格水泥。砂：采用中砂，含泥量不大于5%（试验报告中必须反映），并不得含有草根等杂物。石灰膏：采用磨细生石灰粉，熟化时间不小于1d。石灰池上部用木板覆盖，视气温情况，加盖塑料布（雨天）。严禁使用脱水硬化的石灰膏。水：采用饮用水。砂浆配比由实验室依据《砌筑砂浆配合比设计规程》计算。
（3）砂浆试块取样：在搅拌机出料口随机取样、制作。一组试样应在同一盘砂浆中取样制作。同盘砂浆只作一组试样。砂浆的抽样频率应符合下列规定：每一楼层的砌体，每种强度等级的砂浆至少制作两组（每组6 个）试块。如砂浆强度等级或配合比变更时，必须重新制作试块。
2 砌筑前准备
（1）在砌筑前1～2d 将砖浇水湿润。以水进浸入砖四边1.5cm 为宜，普通砖的含水率应控制在10%～15%以内。雨天不得使用含水率达到饱和状态的砖砌墙。
（2）砂浆配合比采用的重量比，配合比由实验室提供。计量精度水泥控制在2%以内；砂、灰膏控制在±5%以内。采用机械搅拌，搅拌时间应符合以下规定：水泥砂浆和水泥混合砂浆，不得少于2min。施工中所需门窗框、插筋、预埋铁件等必须事先做好安排，配合砌筑进度及时送到现场。
3 砌筑施工质量保证措施
（1）组砌方法。砌体一般采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁的砌筑方法。
（2）弹线。砌筑前，先根据砖墙位置弹出墙身轴线及边线。
（3）砌体灰缝要求：
1）砌体水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，不应小于8mm，也不应大于12mm；
2）砂浆饱满度：砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%；竖缝宜采用挤浆或加浆方法，不得出现透明缝，严禁用水冲浆灌缝。
（4）摆砖。开始砌筑时先要进行摆砖，排出灰缝宽度。第一层砖撂底时，两山墙或相当于山墙位置处排丁砖，前后纵墙排条砖。摆砖时应注意门窗位置、砖垛等灰缝的影响，若有破活，七分头或丁砖应排在窗口中间。必须使用各皮砖的竖缝相互错开。另外在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。排砖必须有个全盘考虑，即前后檐墙排第一皮砖时，要考虑甩窗口后砌条砖，窗上角上必须是七分头。
（5）立皮数杆。在砌墙前，先要立皮数杆，皮数杆上划有砖的厚度、灰缝厚度、门窗、楼板等构件位置。皮数杆竖立于墙角及交接处，其间距以不超过15cm 为宜。
（6）挂线。一砖厚墙采用外手抹线，首层或楼层的第一皮砖要查对皮数杆的标高，防止到顶砌成螺钉墙，砌砖时，水平灰缝要均匀一致、平直通顺。
（7）砌砖。采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌筑法。竖缝宜采用挤浆或加浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝。砌砖时砖要放平，里手高，墙面要胀；里手低，墙面就要背。砌砖一定要跟线，“上跟线、下跟棱、左右相邻要对平”。
（8）砌筑砂浆要随搅拌随使用，水泥砂浆必须要在3h 使用完，水泥混合砂浆必须在4h 用完，不得使用过夜砂浆。混水墙应随砌随将舌头灰刮净尽。
（9）隔墙与墙不同时砌筑时，可留阳槎，加预埋拉结筋沿墙高每500mm 预留2 Ф6 钢筋，其埋入长度从墙的留槎处算起，一般每边均不少于50cm，末端应加弯钩，隔墙顶应用立砖斜砌挤梁。
（10）砖墙的转角处和交接处应同时砌起，对不能同时砌起而必须留槎时，应砌成斜槎，斜槎长度不应小于高度的2/3。
（11）凡设有构造柱的部位，在砌砖前，先根据设计图纸将构造柱位置进行掉线，并把构造柱插筋处理顺直。砌砖时与构造柱连接处砌成马牙槎，每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过18cm。
（12）砖墙与构造柱之间应沿墙高每500mm 设置2 Ф6 水平拉结筋连接。墙体抗震拉结筋的位置、钢筋规格、数量、间距长度、弯钩应按设计要求留置，不应错放、漏放。
（13）每层非承重墙的最上一皮砖，在梁下面应用侧砖砌筑。
14）砖墙每天砌筑高度以不超过1.8m 为宜，后砌墙长度超过5m 时和梁板拉结， 其构造详图见图4-15 。
二）、模板工程

1、施工准备
(1)柱模板投入量为半层。梁板模板投入量为二层。圈梁、过梁模板投入量为梁模数量的一层半。

(2)组合模板进场前做好质量检查，进场的必须是合格品，用前清除表面的浮渣，刷隔离剂一道，配齐连接卡具。

(3)木胶合板，按设计图纸要求制成定型模板，编号周转使用，用前刷隔离剂一道。

(4)木立柱、木拉杆进场后拨掉上面的钉子，拆除铁件，分类堆放整齐。

2、流水段划分，工艺流程

(1)流水分段同墙体砌筑的划分。

(2)工艺流程：

1)柱模板： 弹出柱轴、尺寸线→抹找平定位墩→绑筋→安装柱模板→安装拉杆与支撑→办理预检梁模板：拉线找出轴线与标高→地面夯实→支立柱→调整标高→安装 梁模板→绑筋→安装侧模→加水平拉杆→办预检

3)  楼板模板：抄平找出轴线及标高→地面夯实→支立柱→安装楞木→铺面板→校正标高→加水平拉杆→办预检

4)圈梁支模： 支立柱→安装楞木→铺底模→绑筋→安装侧模→水平支顶→办预检构造柱模板： 绑筋→砌砖→支模→预检→浇筋混凝土
5）混凝土屋檐支模：校正圈梁立筋→支外模→绑斜板筋→支里 模→与墙拉结好→支顶板模

3、模板构造：依据构件尺寸，厚度进行模板设计，在保 证使用质量的前提下，尽可能节约木材。

4、施工方法

(1)柱模板：底面找好位置，底面弹线，做好定位墩，分段支 模，上下要支顶好。支完后做一次柱模垂直度的复查与校正。

(2)梁模板：找出轴线位置与标高。基层土要夯实，用大方或 厚木板垫好。立柱找好标高，加水平拉杆拉好。放大小楞木铺底 板，安装侧板，梁起拱 0.2%横向拉结好。 斜梁支模立柱之间除水平支撑外，尚须斜向垂直支撑拉紧，防止支架倾倒移位。
(3)楼板模板：找出轴线位置与标高，基土要夯实，立柱加水 平拉杆。放大小木楞，找好标高，铺面板。

(4)圈梁模板：找好轴线位置，放立柱、楞木、铺底板。侧板 要支顶好与墙面对齐，防止漏浆。 曲线形圈梁，底模上依照柱轴的墙外点，用弧形模板画水平梁的 外围线。支完后，再用弧板校正一次，防止错位。

(5)混凝土屋檐模板：下层墙留洞。圈梁下留洞放水平木方， 绑斜撑，铺反做平台，先支外模，后支里模。立柱与砖墙预埋钢 筋拉结好。

5、质量要求：模板轴线、标高、断面尺寸准确，柱垂直， 梁板起拱适度，支撑牢固稳定，板缝严密。

三）、钢筋工程
[image: image4.jpg]



2．钢筋工程施工及质量控制

钢筋工程要重点加强的管理环节为：

1、坚持设计交底，认真审核和熟悉施工图纸；

2、严把钢材采购、进场和复试质量关；

3、钢筋半成品质量控制（包括钢筋调直、平直工序，钢筋切断下料，钢筋弯曲成型）；

4、钢筋接头选用形式和设置接头范围；

5、钢筋连接接头质量；

6、钢筋绑扎与安装质量控制。

具体做法如下：

（1）质量控制：对于在主体结构中起核心作用的钢筋工程，必须在施工的全过程中采取动态控制，严格的执行“三检制”，认真的跟踪检查，其重点控制的内容为：

钢筋的长度：认真的审查钢筋的配料单，保证钢筋下料长度符合设计要求。

钢筋的锚固：审查配料单使钢筋的弯折长度符合设计要求；现场检查钢筋的安装位置。

钢筋的接头：接头的位置、搭接长度符合设计要求。

钢筋的位置：钢筋间距、纵向筋的两端伸到位。

抗震要求：箍筋的弯钩的角度和长度，审查配料单把关，梁柱箍筋加密范围符合设计要求。

钢筋在加工过程中，如发现脆断，焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象，应停止加工和使用。

（2）钢筋的质量要求

钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告单，钢筋表面或每捆（盘）钢筋应有标志。钢筋进场时，应按炉罐（批）号及钢筋直径分批检验。依据规范要求，同炉罐号、同规格、同直径的钢筋每60吨为一检验批量；如果一次进场钢筋不足一个批量，也应作一个批量进行检验，对钢筋质量必须严格把关，以确保工程质量。钢筋检验的内容包括：

外观检查：钢筋进场时应随机抽样进行外观检查，钢筋的表面不能有裂纹，结疤及带有颗粒状或片状老锈。

钢筋的检验：进场钢筋在外观检查合格后，必须进行其力学性能检验。在一批钢筋中采用随机方法取出两根钢筋，先切除端部，然后在每根钢筋上截取两个试件进行拉伸和冷弯试验。当试验结果中有一项不合格时，应再从同一批钢筋中取双倍数量的试件，重新作力学性能试验。如果试验结果全部合格，则该批钢筋叛定为合格；如仍有一个试件不合格，则该批量钢筋应被判定为不合格钢材，应立即清除出场，以免错用给工程造成隐患。

（3）钢筋的配料

钢筋配料是根据设计图中构件配筋图，先绘出各种形状和规格的单根钢筋简图并加以编号，然后分别计算钢筋下料长度和根数，填写配料单，经审查无误后，方可以对此钢筋进行下料加工，所以一个正确的配料单不仅是钢筋加工、成型准确的保证，同时在钢筋安装中不会出现钢筋端部伸不到位，锚固长度不够等问题，从而保证钢筋工程的质量。因此对钢筋配料工作必须认真审查，严格把关。

（4）钢筋的下料与加工

本工程的所有钢筋的下料及加工成型，全部在施工现场进行。这样可长短搭配，合理下料，能提高钢筋的成材率。

A、钢筋除锈：钢筋的表面应洁净，所以在钢筋下料前必须进行除锈，将钢筋上的油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈清除干净。对盘园钢筋除锈工作是在其冷拉调直过程中完成；对螺纹钢筋采用自制电动除锈机来完成，并装吸尘罩，以免损坏工人的身体和污染环境。

B、钢筋调直：采用牵动力为3吨的卷扬机，两端设地锚的办法进行冷拉来调直钢筋，根据施工规范要求；工级钢筋的冷拉率不宜大于4%；II级钢筋的冷拉率不宜大于1%。钢筋经过调直后应平直，无局部曲折。

C、钢筋切断：钢筋切断设备主要有钢筋切断机和无齿锯等，将根据钢筋直径的大小和具体情况进行选用。切断工艺：将同规格钢筋根据长度进行长短搭配，统筹排料。一般应先断长料，后断短料，减少短头，减少损耗。断料应避免用短尺量长料，防止在量料中产生积累误差，为此宜在工作台上标出尺寸刻度线，并设置控制断料尺寸用的档板。在切断过程中，如发现钢筋劈裂，缩头或严重的弯头等必须切除。

质量要求：钢筋的断口不能有马蹄形或起弯现象。钢筋长度应力求准确，其允许偏差±10mm。

（5）弯曲成型

A、弯曲设备：钢筋弯曲成型主要利用钢筋弯曲机和手动弯曲工具配合共同完成。

B、弯曲成型工艺：钢筋弯曲前，对形状复杂的钢筋，根据配料单上标明的尺寸，用石笔将各弯曲点位置划出。划线工作宜从钢筋中线开始向两边进行；若为两边不对称钢筋时，也可以从钢筋一端开始划线，如划到另一端有出入时，则应重新调整。经对划线钢筋的各尺寸复核无误后，即可进行加工成型。

C、质量要求：Ⅰ钢筋末端应作180。，其弯弧内的直径不应小于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋的直径的3倍，且符合设计要求；当设计要求钢筋末端需作135。弯钩时，ⅡⅢ级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求；钢筋作不大于90。的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。钢筋在弯曲成型加工时，必须形状正确，平面上无翘曲不平现象。钢筋弯曲成型后的允许偏差为：钢筋全长±10mm；箍筋的边长±5mm。

（6）钢筋接头

钢筋接头是整个钢筋工程中的一个重要环节，接头的好坏是保证钢筋能否正常受力的关键。因此，对钢筋接头形式应认真选择，选择的原则是：可靠方便、经济，本工程将根据具体情况进行选择如下。

A、接头方式：

框架柱：采用电渣压力焊连接；

框架梁：采用闪光对焊连接为主；

布置。一般是：板钢筋接头在支座；梁钢筋接头，上部钢筋在跨中，下部钢筋在支座处；柱和墙的钢筋接头在上层板1m处。

（7）钢筋的堆放与运输：

A、钢筋的堆放：

本工程所有钢筋在现场成型后，应在塔吊回转半径范围内选择堆放位置，堆放场地应坚硬、平整，并铺设方木，防止钢筋污染和变形。成型的钢筋，应按其规格、直径大小及钢筋形成的不同，分别进行堆放整齐，并挂标志牌，现场应做到整洁清晰，便于查找和使用。

B、钢筋的运输：

为了加快施工进度，，人工、汽车吊为辅；柱、墙及楼层梁板以塔吊为主。人工运输为辅。

在塔吊运输钢筋时，对较长的钢筋应进行试吊，以找准吊点，必要时可用方木或长钢管加以附着，严禁吊点距离过大，造成钢筋产生弯曲变形。
（8）钢筋的绑扎与安装

A、准备工作：钢筋绑扎前，应核对成品钢筋的钢号、直径、形状，尺寸和数量等是否与配料单相符。如有错漏，应纠正增补；划出钢筋位置线；为了使钢筋安装方便，位置正确，应先划出钢筋位置线。
根据本工程的具体情况，底板钢筋位置线在找平层上划线；墙筋在其竖向筋上划点；楼板筋在模板上划线；柱箍筋在四根对称竖向筋上划点；梁的箍筋在架立筋上划点。

准备足够数量塑料垫块和塑料环圈，以保证钢筋的保护层厚度。

现浇柱与基础连接用的插筋，其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋直径，以便连接，插筋位置一定要固定牢靠，以免造成柱轴线位移。

B、框架柱钢筋的绑扎：

框架柱的竖向筋采电渣压力焊连接，其接头应相互错开，同一截面的接头率不大于50%。箍筋与竖向筋的交叉点均应呈八字形绑扎牢。上层柱筋露出楼面部分，在楼面上应扎一道箍筋。柱箍筋位置必须准确，箍筋加密的范围应符合设计要求。柱筋扎完后，应安装塑料垫块。

C、楼层梁板钢筋的绑扎：

梁纵向筋采用双层排列时，两排钢筋之间应垫以直径≥25mm的短钢筋，保持其设计距离。箍筋接头应交错布置在两根架立钢筋上。梁箍筋加密范围必须符合设计要求。

板的钢筋绑扎，应注意板上的负筋，应加密马凳绑牢，以防止被踩下。另外板上负筋必须与梁的两根架立筋扎牢（有梁时），以防移位。

在板、次梁和主梁交叉处，应板筋在上、次梁钢筋居中，主梁的钢筋在下。

（10）钢筋质量检查：钢筋绑扎完毕后，应检查下列方面：

A、根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确，特别要注意检查负筋的位置；

B、检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合设计要求；

C、检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动变化现象；

D、钢筋的保护层是否符合要求；

E、绑扎网和绑扎骨架外型尺寸的允许偏差如下表：

	项  目
	允许偏差

	网的长、宽
	±10

	网眼尺寸
	±20

	骨架的宽及高
	±5

	骨架的长
	±10

	箍筋间距
	±20

	受力钢筋
	间距
	±10

	
	排距
	±5

	受力钢筋的保护层
	基础
	±10

	
	柱、梁
	±5



四）、混凝土工程

1 混凝土施工方案:

此工程采用商品混凝土，同时也采用现场搅拌混凝土。混凝土灌车水平运输，地泵垂直运输，塔吊配合比，插入式振动棒和平板式振动器振捣，进行混凝土施工。根据工程混凝土设计强度和抗渗等级，并综合考虑有关技术参数，初凝时间、模板拆除时间、施工气候、原材料等实际情况，掺加一定量的缓凝、早强、减水、抗渗防裂、微膨胀等外加剂来调节混凝土性能。通过配合比比设计及试配，并确保满足设计与施工要求后才能正式生产混凝土。
2 混凝土试配与选料
我公司在长期类似的工程施工实践中，积累了大量成功的经验，具有一定技术储备和优势，在此工程混凝土施工中，我公司拟采用如下技术措施:

(1)根据设计混凝土强度，混凝土采用PO32.5水泥配制，高强混凝土在凝固过程中将产生大量水化热，我公司在满足混凝土强度等级的前提下，掺加高效缓凝型减水剂，以达减少水泥用量，降低水化热的目的。
(2)严格控制材料质量:

1）水泥将采用同一品种、同强度等级的水泥，进场水泥必须有相应材质证明书，进场水泥必须对其强度和安定性等性能指标按批量检测，合格后方可使用。进施工现场水泥应分类、分强度等级储存、检验、先进先用。
2）外加剂必须有出厂证明书，外加剂的掺入量及水泥的适应性，按GB119-88 通过试验鉴定其质量，合格后，方可使用。

3)砂的选料:

混凝土用砂选料中砂，颗粒级配符合试验要求，含泥量不大于3%，并按要求分批检验，检验合格后方可使用。
4)石子的选料
混凝土用石子选用5～31.5mm 连续级配的卵石，卵石必须有产品检验报告。试验室分批对进场卵石检验。
5)混凝土用水
混凝土用水采用自来水。
3 混凝土搅拌及运输
此工程所有结构混凝土浇筑，采用商品混凝土和现场搅拌混凝土，商品混凝土采用罐车运输至施工现场，用输送泵垂直输送至工作面，塔吊进行配合。
4 混凝土浇筑
混凝土要按规定留置试块，施工中保证钢筋位置的正确，严禁踩踏，特别是重视竖向结构的保护层及板、雨蓬等结构负弯矩部分钢筋的位置。不能随便移动预埋件及预留洞原来的位置，如发现偏移，应及时校正。在浇捣过程中，要严格按有关操作规程施工，明确岗位职责，严格交接班制度，严防漏振造成蜂窝麻面及狗洞现象。
(1)墙体混凝土浇筑应注意洞口两侧要同时浇筑，高差不能过大，以防止洞口模板位移。在开始浇筑混凝土时，水平施工缝宜先铺上与混凝土内成分相同的砂浆一层，混凝土每次浇筑厚度控制在500mm 范围内。混凝土振捣采用赶浆法，快插慢拔细振，并不得振移钢筋模板。
(2)框架柱混凝土浇筑
柱子应分段浇筑，混凝土浇筑高度一次不宜超过2m，待混凝土沉积收缩完成后，再进行第二次浇筑，要加强柱根的浇捣质量，防止烂根，高柱应开门子板浇筑。分层浇筑上一层混凝土时，底部先填以5～10cm 厚与混凝土同强度等级的水泥砂浆，以免底部产生蜂窝现象。
混凝土浇筑过程中，要分批做坍落度试验，以便及时调整至设计要求。按规定在现场留做试块，试块组数应符合设计、规范规定。现场试块的强度试验报告要与混凝土站同批试块的试验报告相一致，否则要查明原因。
混凝土柱浇筑采用插入振捣，振捣时要做到:

1)一般振动采用振动棒与混凝土表面垂直或斜向振捣，当采用斜向振捣时要使振动棒与混凝土表面成40～45°。
2)振捣时要做到“快插慢拨”，在振捣过程中，宜将振动棒上下略为抽动，以使上下振捣均匀。
3)混凝土分层灌筑时，每层混凝土厚度应不超过振动棒长1.25 倍；在振捣一层时，应插入下层中5cm 左右，以消除两层之间的接缝，同时在振捣上层混凝土时，要在下层混凝土初凝之前进行。
4)每一插点要掌握好振捣时间，过短不易捣实，过长可能引起混凝土产生离析现象。一般每点振捣时间20～30S，使用高频振动器时，最短不少于10s，但应视混凝土表面呈水平不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为准。
5)振动棒插点均匀排列，可采用“行列式”或“交错式”的次序移动，不应混用，以免造成混乱而发生漏振。每次移动位置距离应不大于振动棒作用半径的1.5 倍。
6)振动棒使用时，振动棒距离模板不应大于振动棒作用半径0.5 倍并不宜紧靠模板振动，宜应尽量避免碰撞钢筋、芯管、吊环、预埋件等物。
(3) 梁板混凝土浇筑
对于梁板浇筑，我公司将采用在其他工程已经应用成熟的技术方案:

结构板二次原浆收面，使结构板上表面平整度、标高等技术指标达到水泥砂浆毛地面的质量目标。梁板混凝土的浇筑采用输送混凝土为主，塔吊为辅。为保证梁板钢筋不受损坏，在钢筋绑扎完后按施组设计要求，搭设人行道及混凝土泵管架。因为梁板与墙柱混凝土强度等级相同，浇筑梁板前应在梁板头加挂钢板网或插入木板。墙、柱子混凝土将采用塔吊运输混凝土一次到位浇筑，梁板采用泵管运输浇筑，根据施工的实际条件，在浇筑梁板与墙柱接点混凝土时，我们可以采取以下两种方法，一是先浇筑强度高的墙、柱接点，另一种是墙柱及梁板混凝土同时浇筑：
1)浇筑方法先将梁根据高度分层浇捣成阶梯形，当达到板底位置时即与板的混凝土一起捣，随着阶梯形的不断延长，则可连接向前推进。倾倒混凝土的方向应与浇筑方向相反。

2)当浇筑柱梁及主次梁交叉处的混凝土时，一般钢筋较密集，特别是上部负钢筋又粗又多。因此，要防止混凝土下料困难，必要时通过监理认可，这一部分可改用细石混凝土进行浇筑，与此同时，振捣棒头可改用小直径振动棒。
3)梁板混凝土浇筑过程中应分批做坍落度试验，以及时调整，并按规定要求留好试块。梁板混凝土振捣采用平板式，插入式振动器配合比振捣。
(4)混凝土浇筑注意事项
1)混凝土浇筑前先检查模板尺寸、标高是否符合设计要求，预埋件是否正确，钢筋规格、数量、安装位置是否正确，支架是否稳固等。
2）混凝土浇筑前模板内的垃圾等杂物要清除干净；木模板应浇水加以湿润，但不允许留有积水。湿润后，模板中接缝缝隙应用胶黏纸封贴，以防漏浆。
3)浇筑混凝土时，混凝土由料斗、漏斗内卸出的自由倾落度一般不宜超过2m，在竖向结构浇筑混凝土的高度不得超过3m，否则应采用串筒、
斜槽、溜管等下料，以防止混凝土产生分层离析。
4)浇筑竖向混凝土时，底部应先填50-100mm 厚与混凝土成分相同的水泥砂浆。
5)浇筑混凝土时，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时，应立即停止浇筑，并应在已浇筑的混凝土凝结前整改完好。
6)在浇筑与柱墙连整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1～1.5h，使混凝土获得初步沉实后再继续浇筑，以防接缝处出现裂缝。
7)对于梁、柱节点钢筋密集处，采用小直径振动棒捣固。
8)混凝土浇筑前和浇筑过程中，要分批做混凝土的坍落度的试验，如坍落度与原规定不符合时，应予调整配合比比。
(5)混凝土施工过程检查

1)检查配合比比单，检查原材料（如水泥、外加剂、粗细骨料及含泥量等）是否符合规定要求，如有变化应及时调整配合比比或禁止拌制。
2)检查各原材料掺量与外加剂含量，每班抽查不少于两次，并作记录。
3)记录有关混凝土过程参数，如拌合速度，搅拌时间。
4)检查混凝土坍落度是否符合要求，此项工作应随机抽样，但每个台班不得少于3 次。
5)测定并记录混凝土生产时温度及混凝土运输到工地的时间。
6)检查并监督试件制作的全过程。
7)检查养护条件以及试验设备是否符合要求。
8)在混凝土施工时，实行全过程检测。
9)实测入模混凝土坍落度，每班不少于3 次。
10)检查混凝土在运送过程中是否离析，如发生离析现象，应重新拌制。
11)指导作业班组进行混凝土作业。
5 混凝土养护:

为保证以浇筑好的混凝土在规定龄期内达到设计要求的强度，并防止产生收缩裂缝，必须认真做好养护工作。
(1)混凝土浇筑完后12 小时进行养护，养护工作必须定人定岗，保证混凝土面始终处于湿润状态。
(2)混凝土养护时间一般不小于7d，对于高强度混凝土不小于14d。
(3)柱、墙混凝土养护采取在混凝土外表面裹一层塑料薄膜，浇水湿润；现浇板养护采取在混凝土板面上铺一层塑料薄膜，外加一道草帘，浇水湿润。
五）、脚手架工程

1．外脚手架的形式

（1）本工程外脚手架采用Φ48、壁厚3.5mm的钢管，用配套钢管扣件搭设。

（2）全部采用落地式。

  （3）脚手架宽1.2m，间距1.80m，步高1.80m，离墙300mm。

  （4）脚手架的搭设进度，应高出施工面一步。

  （5）脚手架分阶段验收后投入使用。

2．脚手架的搭设要点

  （1）落地式外架在立杆处垫600mm×600mm×120mm的C20混凝土垫块。在脚手架立杆底端以上200mm处设纵横向扫地杆，并与立杆连接牢固，以保持脚手架底部的整体性。

   （2）脚手架立杆应间隔交叉用不同长度的钢管搭设，将相邻的对接接头位于不同的高度上，使立柱受荷的薄弱截面错开。

   （3）脚手架外侧水平每7根立杆设剪刀撑一组，剪刀撑与地面夹角在45°～ 60°之间，斜杆的水平投影宽度为3～4跨且不大于8m，斜杆与脚手架杆以扣件加以可靠联结，斜杆除两端外应在中间增设2～4个扣结点，相邻扣结点距离不得大于60d（即2.88m），以确保增加脚手架的稳定性。

   （4）脚手架外侧设置2道护栏和档脚板，栏杆高度大于1.1m并挂满密目安全网。外架必须随结构施工同步升高，并始终高出操作层一步架高。外架操作层满铺脚手片不少于三步。脚手架上施工荷载不得超过3KN/m2。

   （5）脚手架的接地设置在建筑物四角或每隔30m距离，接地用的地极采用三根L50(5的角钢。L=1500 mm，埋入地下，接地用的地极用一根40(4的镀锌扁钢引出与脚手架连接。外架上必须安装避雷装置，其接地电阻不大于4Ω。

   （6）脚手架纵向在每层楼面与结构拉结，横向每3.6m设一拉接点，竖向每隔3.6m设置一拉接点。拉接点采用Ф25钢筋，一端焊在结构楼面的预埋件上，另一端连接脚手架立杆。亦可在柱子处采用Ф48钢管扣成抱箍与脚手架连接。

 （7）建筑物出入口处采用平行弦桁架结构形式，并进行出入口处脚手架加固。在开口处的两侧采用双立杆，悬空立杆下端增设安全扣件，此处连接要紧密，每步都须设置。出入口脚手架上方设双层防护棚，满铺竹笆，以保护出入人员的安全。建筑物出入口脚手做法见图。

3．脚手架的安全管理

   （1）外脚手架搭设前必须经过计算，搭设和拆除前均要编制专题施工方案。

    （2）外脚手架必须在质安部门分阶段验收后，挂牌投入使用。

（3） 日常施工中，经常对外脚手架的使用状态进行检查，发现问题及时整改，并记好安全台帐。

4、  装饰工程
一）、内墙贴面砖

1、施工准备

(1)  面砖、种类、规格、色泽必须符合设计要求。包装良好，不得有缺楞，掉角、裂纹等缺陷，吸水率大于 10%。

(2)  水泥：采用普通硅酸盐水泥，要有出厂合格证与试验单。

(3)  砂子：采用中砂，用前过筛，孔径 5mm。

2、流水分段、工艺流程

(1)  流水分段：同墙体砌筑的划分。由下至上进行施工。

(2)工艺流程： 基层处理→吊直找规矩→贴灰饼→做找平层→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖擦缝与处理

3、施工方法

(1)  基层处理：将突出墙面的突出部分剔平。光滑的混凝土结构表面，浇水湿润，用1:1水泥砂浆掺108胶20%。甩在墙上，使表面粗糙。

(2)  吊直、套方、找规矩，由上到下挂通线吊直，找正大角门窗洞口，柱子边线位置。安垂直线，贴饼充筋做找平层：洒水湿润墙面，刮素水泥浆一道掺108胶10%，分层抹1:3水泥砂浆，每次抹厚度5～10mm隔日浇水养护。

(3)  弹线分格：按图纸设计要求弹线分格排砖。排砖原则，大墙面、壁柱要排整砖，次要部位排非整砖，非整砖要对称排列。

(4)  浸砖：面砖用前，放入水中浸泡2h以上，取出晾干，擦干净后方可使用。

(5)  镶贴面砖，由上至下进行，每段每层均要自下而上挂水平 线镶贴。

(6)  砖背面抹1:2水泥砂浆，厚6-10mm，贴上后用灰铲柄轻轻敲打，使之附线，再用钢片开刀调整竖缝及垂直度。

(7)  女儿墙压顶，窗台、腰线、贴面砖流水坡度必须找好。用 1:1 水泥砂浆擦缝。用棉丝加稀盐酸清净面砖上的灰渣。

4、质量要求：表面平整，洁净，颜色一致，排砖合理， 美观。基层连接牢固，不空鼓。

二）、室内顶棚墙面抹灰

1、施工准备

(1)  水泥：采用普通硅酸盐水泥 PO32.5，要有试验单。

(2)  石灰膏：用袋装生石灰粉，用前应用水浸泡，使期充分熟化。其熟化时间为 3d以上。

(3)  砂子：采用中砂，平均粒径 0.35-0.5mm，过筛，孔径5mm。 且不含有杂质。

(4)  顶棚墙面结构经检查验收合格，门窗安装位置准确。顶棚 墙面给水、采暖管线套管已按要求安装，位置准确、牢固。

2、流水分段、工艺流程

(1)  流水分段：同墙体砌筑顺序，每段由下至上进行施工。

(2)  工艺流程：

1)  顶棚抹灰：顶棚洒水→抄平找规矩→刮素浆做找平层→罩 面→质检

2)  墙面抹灰：墙面洒水→吊垂直、贴饼充筋→抹找平层→做 护角→罩面→质检

3、施工方法

(1)  顶棚抹灰：顶棚洒水润湿基层。按室内+0.5m 标高线找出 顶棚水平线。刮素水泥浆掺108胶10%一道 。抹找平层，用刮板刮平，用木抹子压实抹光。底层六七成干后抹面层，用刮板刮平，用铁抹子压实压光。

(2)  墙面抹灰：墙面洒水湿润。吊垂直，贴饼充筋，抹找平层， 用刮板刮平，木抹子压实抹平。按要求做门窗的水泥砂浆护角。 待底层砂浆六七成干后，做罩面。用刮板刮平，用铁抹子压实压光。

4、质量要求
(1)  材料品种、质量必须符合设计要求。抹灰面、基层结合牢 固，墙面不空鼓、裂纹、起砂。

(2)  顶棚平整，线角水平顺直。墙面垂直，表面平整，线角顺 直。

三）、楼地面贴块料面层
1、施工准备

(1)  块料面层进场后，开箱检查颜色、规格、粘贴质量必须符合设计要求。

(2)  水泥：采用普通硅酸盐水泥 。应有出厂试验单。

(3)砂子：采用中砂，用筛孔5mm过筛。

(4)  墙面抹灰做完，并已弹好+0.5m水平线。穿过地面的套管已经做完，管洞已用细石混凝土堵严。设计有防水层时，完成蓄水试验，办完验收。

2、流水分段、工艺流程

(1)  流水分段：同墙体砌筑的划分。分段由下至上进行施工。

(2)  工艺流程：清理基层弹线→刷素水泥浆，做找平层→刮素水泥浆结合层贴面砖→擦缝→清理

3、施工方法

(1)  清理基层落地灰、杂物。将水平线弹在墙上。地面均匀洒水，挂线贴饼充筋，刷水泥素浆，抹水泥砂浆找平层，用木杠刮平，用木抹子拍实抹平。地漏处按要求做出泛水。

(2)  找平层抹好 24h 后或抗压强度达到 1.2MPa 后，挂线用 1:1水泥砂浆贴面砖。
(3)  贴完后，用干水泥粉擦缝，用抹布清净表面污物。完成后铺据沫洒水养护不少于 7d，不准上人。

4、质量要求：基层、面层粘贴牢固，不空鼓，表面平整， 线条顺直，坡度满足设计要求。

四）、墙面乳胶漆施工

一、材料要求

1、涂料：乳胶漆。应有产品合格证、出厂日期及使用说明。

2、填充料：大白粉、石膏粉、滑石粉、羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液、立德粉等。

3、颜料：各色有机或无机颜料，应耐碱、耐光。

二、主要机具

室内一般应备有高凳、脚手板、半载大桶、小油桶、铜丝箩、橡皮刮板、钢片刮板、腻子托板、小铁锹、开刀、腻子槽、砂纸、笤帚、刷子、排笔、擦布、棉丝等。室外作业应配备外架或吊架、安全带、安全绳等。

三、作业条件

1、墙面应基本干燥，基层含水率不得大于10%。

2、抹灰作业已全部完成，过墙管道、洞口、阴阳角等应提前处理完毕，为确保墙面干燥，各种穿墙孔洞都应提前抹灰补齐。

3、门窗玻璃要提前安装完毕。

4、地面已施工完，管道设备安装完，试水试压已进行完。

5、大面积施工前应事先做好样板间，经有关质量部门检查鉴定合格后，方可组织班组进行大面积施工。

四、工艺流程

基层处理→修补腻子→第一遍满刮腻子→第二遍满刮腻子→弹分色线→刷乳胶漆底漆→刷乳胶漆面漆

1、基层处理：应将墙面上的灰渣等杂物清理干净，用笤帚将墙面浮土等扫净。

2、修补腻子：用石膏腻子将墙面、门窗口角等磕碰破损处、麻面、风裂、接槎缝隙等分别找补好，干燥后用砂纸将凸出处磨平。

3、第一遍满刮腻子：待满刮一遍腻子干燥后，用砂纸将墙面的腻子残渣、斑迹等磨平、磨光，然后将墙面清扫干净。

4、第一遍满刮腻子（施涂乳胶漆）：腻子配合比和操作方法与第一遍腻子相同。待腻子干燥后个别地方再复补腻子，个别大的孔洞可复补石膏腻子，彻底干燥后，用1号砂纸打磨平整，清扫干净。

5、弹分色线：如墙面有分色线，应在施涂油漆前弹线，先涂刷浅色油漆，后涂刷深色油漆。

6、施涂第一道乳胶漆：施涂每面墙的顺序应从上到下，从左到右，不应乱施涂，避免造成漏涂或涂刷过厚、涂刷不均等。第一道涂料干燥后，个别缺陷或漏刮腻子处要复补腻子，待腻子于透后磨砂纸，把小疙瘩、腻子渣、斑迹等磨平、磨光，并清扫干净。

7、施涂第二道乳胶漆：施涂方法同第一道涂料，待涂料干燥后，可用较细的砂纸把墙面打磨光滑；清扫干净，同时用潮布将墙面擦抹一遍。此道工序可作罩面涂料，即最后一道涂料，其施涂顺序同上。由于调和漆粘度较大，施涂时应多刷多理，以达到漆膜饱满、厚薄均匀一致、不流不坠。

五、质量标准

1、保证项目：

1）油漆涂料工程等级和材料品种、颜色应符合设计要求和有关标准的规定。

2）油漆涂料工程严禁脱皮、漏刷和透底。

2、基本项目

1）透底、流坠、皱皮大、小面均无


2）光亮、光滑 (涂刷无光漆不检查光亮)均匀一致 光亮足、光滑无挡手感


3）装饰线、分色线平直偏差不大于1mm

4）颜色一致，无刷纹


    注：装饰线、分色线拉5m线检查，不足5m拉通线检查。

六、成品保护

1、施涂前应首先清理好周围环境，防止尘土飞扬，影响施涂质量。

2、施涂墙面涂料时，不得污染地面、踢脚线、阳台、窗台、门窗及玻璃等已完成的分部分项工程。

3、最后一道涂料施涂完后，室内空气要流通，预防漆膜干燥后表面无光或光泽不足。

4、涂料未干前，不应打扫室内地面，严防灰尘等沾污墙面涂料。

5、严禁明火靠近已施涂完的墙面，不得磕碰弄脏墙面等。

七、应注意的质量问题

1、涂料工程基体或基层的含水率：混凝土和抹灰表面施涂溶剂型涂料时，含水率不得大于8%，施涂水性和乳液涂料时，含水率不得大于10%；木料制品含水率不得大于12%。

2、涂料工程使用的腻子，应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹。外墙、厨房、浴室及厕所等需要使用涂料的部位和木地（楼）板表面需使用涂料时，应使用具有耐水性能的腻子。

3、流坠：产生的主要原因是涂料太稀、涂刷过厚、施工环境温度过低、干燥过程太慢，以及墙面不平或有油、水等污物。防治方法是选择挥发性适当的稀释剂，加强墙面清理，涂刷均匀一致和施工环境温度要适当等。

4、透底：产生的主要原因是刷油前没有把涂料调拌均匀，密度大的填充料下沉；稀释剂加入太多破坏了原涂料的稠度；底子涂料不匀或色重造成。防治方法是严格控制涂料的稠度，不要随意在涂料中加稀释剂，底子涂料颜色要浅于交活涂料等。

5、倒光或光亮不足：产生的主要原因是墙面不平整、漏刮腻子或漏磨砂纸，涂料质量不好或加入稀释剂过多，施工环境温度过低或湿度过大等。防治方法是加强基层表面处理工作，如腻了要刮的周到，重视磨砂纸工作，选用合格产品的涂料，施工时不随意加入稀释剂，施涂时必须前一道工序干燥后再施涂了一道工序的涂料，施工环境与温度符合要求等。

6、接槎明显：产生的主要原因是涂料干燥太快，或因操作面大油工不足等。防治方法是如果涂料是油性涂料，可稍加清油让它不要干燥的太快。还要注意施工时操作工人要配足，施工面不宜铺的过大，人与人之间的操作距离不宜过宽等。

五）、门窗施工

1、确立基准，找出安装标高，标出垂直、水平线及进出方向的位置，必要时弹出墨线；确立固定片标高位置，需要时剔除抹灰至结构层，禁止框入洞口后再行剔除。

2、再次检查窗框无损坏现象，保护膜脱落部位有无划、擦伤，如发现型材有开焊、碰裂等情况，不得安装上墙。

3、连接点紧固方式：连接点紧固方式的选择应根据门窗型式的不同及所处的安装位置情况，按照安装节点设计图确定。门窗与墙体的连接可采用膨胀螺栓或固定片。采用膨胀螺栓（直连接）时，用电钻在框和墙上钻孔，然后塞入膨胀螺栓，拧紧螺栓将其固定在墙洞内，螺栓外露部分应抹密封胶后装上盖帽。固定片用M4×20盘头自攻螺钉与窗框固定，基本门窗框膨胀螺栓或固定片的安装位置，除特殊注明外，均距端头（或中挺）150～200mm，间距≤600mm配置。

4、框进洞口时，确定窗框上下、内外朝向，框四角与横框位置用垫片塞紧，下框条于900mm时，中央亦用垫片塞紧。

5、与墙体固定：尽量用M6×80专用塑膨胀螺体直接连接，均不得固定在砖缝处。

6、装组合窗拼樘料拼樘料钢衬埋入予留洞口，然后用强度等级为C20的细石混凝土浇600mm，紧固件片连接。拼料与窗柜卡接后用紧固件双向拉紧。间距≤600mm，紧固件端头用密封胶密封处理。

7、填充间隙采用聚氨脂（聚苯乙烯）发泡剂填充窗框与洞口之间的间隙，填塞后撤掉临时固定的垫块，补填其位置。30分钟后方可将外溢的发泡剂去除。

8、洞口（内侧）抹灰工序由其他工人负责

洞口内侧之窗框之间用水泥砂浆或麻刀石灰抹平，宜采用片材将抹灰层与窗柜临时隔开，其厚度宜小于3mm，抹灰面超出窗框边缘，高度宜小于5mm，抹灰层硬化后撤去片材。

9、清理砂浆,水泥砂浆在其硬化前用湿布擦拭干净，不得用硬质材料铲刮框表面。

10、去除第一道保护膜及框外侧贴膜，用墙纸刀去除保护膜，应避免划伤型材。

11、嵌缝打胶用建筑密封膏封嵌填框外侧与洞口之间间隙，要求密实平整，宽窄均匀，形成坡度。拼樘料与窗柜之间亦需用密封胶处理。

12、装玻璃（窗扇、门扇）无法从楼梯间进入室内的玻璃应视施工现场情况采用提升吊运机具。从窗洞提前运入房间竖放，作好保护工作。玻璃的四边垫入不同厚度的玻璃垫片，边框垫块用PVC胶固定；玻璃用压条固定。

清理推拉门窗导轨，检查滑轮：推拉门窗扇入轨其上下左右位置正确，调校推拉门窗与框或相邻扇立边平行度，允差±2。框窗搭接宽度为8mm。

推拉扇封盖的安装应牢固不脱落。

13、装五金件：门窗锁具的连接螺钉与钢衬可靠连接，位置正确。

14、表面清理做玻面、框扇表面卫生，去除剩余部分的保护贴膜。

15、室内嵌缝打胶对于保温、隔声等级要求较高的情况，在洞口内侧与窗框之间用建筑密封膏密封。

16质量要求

调整定位调整窗框的垂直、水平、直角度及洞口墙体厚度方向的安装位置，允差符合以下规定：

两对角线差     ±3mm       正侧面垂直差   ±2mm

水  平  度     ±3mm       框洞单边间隙   ≤5mm（打灰墙面）

5、  防水工程
1、施工准备

(1) 改性沥青SBS防水卷材、粘结密封材料，必须有出厂合格证与 试验单。

(2)  水泥砂浆找平层已经做完，经检查复合设计要求。

2、流水分段，工艺流程

(1)  流水分段：每区段由低到高分段进行施工。

(2)  工艺流程： 基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→基层、卷材表面涂胶→晾胶→卷材铺贴→卷材收头粘结→卷材接头密封→蓄水试 验→做保护层

3、施工方法

(1)  清理基层杂物，打扫干净。

(2)  配制聚胺脂底胶，甲、乙两种材料 1:3 配合搅拌均，做冷底子油涂刷一道，做到涂刷均匀，不漏刷。
(3)  附加层施工：阴阳角、管跟、水落管口等部位用自粘性密 封胶或聚氨脂涂膜铺贴。

(4)  卷材涂胶：将卷材放在干净的基层上刷 CX-404 胶，涂刷 均匀，静置干燥 10～20min。当指触不粘手后，用卷材筒胶朝外卷 起。

(5)  基层表面涂胶：已涂的底胶干燥后，在其表面刷  CX-404胶，静置晾干后即铺贴卷材。

(6)  卷材铺贴：卷材平行屋脊，从屋檐向上铺，采用满粘法， 搭接宽度 80mm，端头接槎要错开 250mm。卷材铺贴平整，不得 出现皱折与空鼓。

(7)  排汽：每铺完一卷，用长把滚刷从一端横向用力滚压一次， 排出卷材粘结的空气。

(8)  压实：排除空气后，用外包橡皮的 300mm 长 50kg 铁辊滚 压一次。

(9)  卷材末端收头及封边嵌固用聚胺脂嵌缝膏封闭。密封材料 固化后，刷聚胺脂涂料一道，再抹水泥砂浆压缝。 卷材铺贴完后，经隐蔽检查，验收合格做蓄水试验 48h，检查修补， 直到不漏水为止。

4、质量要求：卷材铺贴平整，牢固，不漏水。
5、刚性防水屋面
细石砼刚性层施工前，应按设计要求支设好分隔缝木模。一般每格面积不大于36m2，分隔缝宽度为20mm。一个分格内的混凝土应连续浇筑，不留施工缝。振捣采用铁辊滚压和人工拍实。振实后随即用刮尺按排水坡度刮平，并在初凝前用木抹子提浆抹平，初凝后及时取出分格缝木模，终凝前用铁抹子压光。铺设钢筋网片时，应用砂浆垫块支垫，使其位置处在保护层的中间偏上部位。细石砼浇筑完后应及时进行养护，养护时间不应少于7d。养护完后，将分格缝清理干净，嵌填密封材料。

未详事宜按《屋面工程施工及验收规范》执行。

(1) 对材料的技术要求

     ① 水泥：新规范中规定宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，用矿渣硅酸盐水泥时，应采取减小泌水性的措施。

     ② 石子：最大粒径不宜超过15mm，含泥量不应大于1%。

    ③ 砂子：应采用中砂或粗砂，含泥量不应大于2%。

    ④ 水：应用不含有害物质的洁净水。

    ⑤ 钢筋：宜采用冷碳冷拔钢丝。

    ⑥ 外加剂：应根据不同技术要求，选用不同品种的外加剂。

    ⑦ 密封材料：应符合设计要求，采用弹性或弹塑性密封材料。

    (2) 对基层的要求

     结构层必须有足够的刚度，挠曲变形应在允许范围以内，结构表面无较大的裂缝出现。

    (3) 防水层砼配合比

    应在施工前由试验部门进行配合比设计， 符合规范规定的技术要求。

    (4) 物质准备要求

    ① 现浇砼所用的水泥、石子、砂子及钢筋等材料应按工程需要量一次备足，保证屋面砼防水层能连续一次浇筑完毕。

    ② 各种施工用的机械如砼搅拌机、垂直运输设备、平板震捣器等应按要求设置齐全，能保证施工使用安全。

    (5) 对屋面设施的要求

伸出屋面的各种管道、结构物、 预埋件、预留孔等，已按设计要求安设完毕或预留位置； 天沟、檐沟已用水泥砂浆找好坡度；各种泛水、水落口、 排水口等节点已按设计要求进行了柔性密封处理。
6、 保温系统

一）原材料要求：
1、进入工地的原材料必须有出厂合格证或化验单。
2、聚苯板进入工地现场后，防止雨淋及阳光曝晒。
3、水泥为普通硅酸盐水泥，水泥必须有出厂日期，凡有结块现象或出厂日期超过3 个月的必须根据化验结果确定如何使用。
4、采用细度模数2.0-2.8,筛除大于2.5 mm 颗粒的砂子，其含泥量小于1%。
5、玻璃丝布必须放在干燥处，地面必须平整，摆放宜立放平整，避免相互交错摆放。
二）基层处理
1、 做聚苯板外墙保温系统的墙面应进行墙体抹灰,找平基层,墙面平整度用2m 靠尺检测，其平整度≤3mm,阴、阳角方正。局部不平整超限度部位用1：2 水泥砂浆找平。
2、基层表面应光滑、坚固、干燥、无污染或其它有害的材料。
3、墙外的预埋件、进口管线或其它预留洞口，应按设计图纸或施工验收规范要求提前施工。
三）施工要求：
1、施工温度不应低于5℃，而且施工完成后，24 小时内气温高于5℃。夏季高温时，不宜在强光下施工。
2、 5 级风以上或雨天禁止作业。
3、抹找平层前，抹灰部位根据情况提前半个小时浇水。
4、找平层用1：3 水泥砂浆。
5、窗口，窗膀水平角及垂直角要挂线施工。
聚苯板保温层施工
（一）施工程序
基面检查或处理→工具准备→阴阳角、门窗膀挂线→基层墙体湿润→配制聚合物砂浆，挑选聚苯板→粘贴聚苯板→聚苯板塞缝，打磨、找平墙面→配制聚合物砂浆→聚苯板面抹聚合物砂浆，门窗洞口处理，粘贴玻纤网，面层抹聚合物砂浆→找平修补，嵌密封膏→外饰面
（二）施工器具
锯条或刀锯、粗砂纸挫子或专用工具、小压子或铁勺、铝合金靠尺、铁卷尺
（三）聚苯板
1、配制聚合物砂浆必须有专人负责，以确保搅拌质量。
2、把桶盖逆时针旋转打开，用搅拌器或其它工具将粘结剂重新搅拌，避免粘结剂出现分离现象，搅拌适度，以免出现质量问题。
3、聚合物砂浆配合比为：KL粘结剂：普通硅酸盐水泥：砂子（用16目筛底）：=1：1.88：4.97（重量比）
4、将水泥、砂子用量桶称好后倒入铁灰槽中进行混合，搅拌均匀后按配合比加入粘结剂，进行搅拌，
5、搅拌必须均匀，避免出现离析，呈粥状。根据和易性可适当加水，加水量为粘结剂的5%。
6、水为混凝土用水。
7、聚合物砂浆应随用随配，配好的聚合物砂浆最好在1 小时之内用光。聚合物砂浆应于阴凉放置，避免阳光曝晒。
8、聚苯板粘贴前若墙体干燥应预先撒水湿润。聚苯板自上而下逐步粘贴,贴板前应先挂好垂直线,水平线,跟线贴板。铺好的板为了防止上下滑,用U 钩将上下两层拉住临时固定。上下两层板必须错缝搭接,搭接长度不宜小于1/3 板长,阴阳角处咬茬搭接。
7、  给排水、电气安装工程
一）、电气安装施工方案

本工程电气工程作法采用TN-C-S低压电源供电系统，电源380/220V，由室外低压配电箱引出。电源进线全部采用电缆直接埋地敷入；室内干线穿钢管暗敷，室内照明线路分支线路均采用塑料绝缘线，穿硬塑料管沿墙及楼板暗敷。现就强电工程施工需重点注意的几个分项工程说明如下：

1）安装流程

详下页框图所示：

2）配管配线

1、按照设计要求密切和土建配合进行施工，找准设备座标标高，对管道敷设走向放线，协调与其它安装分部的配合，保证安装工程顺利进行。

2、按规范要求，凡直线段管长超过30m，或者管长超过20m有一个弯，管长超过15m有两个弯，管长超过8m有三个弯时，给穿线造成困难的地方，采用加大一级管径的措施。

3、按照工艺操作规程进行配管、转弯、接头连接和进箱连接管口接线盒、灯头盒、开关盒等处，采取管堵帽、金属管帽、泡沫塑料堵口等措施，分别对不同的管口、盒口进行保护性堵塞以防止杂物掉入线管。特别是二装接头。[image: image5.jpg]



4、线管过变形缝的措施依照标准图D463（二）做法处理。

5、管线配合后，隐蔽前要组织对照图纸的验收检查，确保配合无误。

6、凡需要按剔槽配合处理的地方，应先划线定位，再剔槽。剔槽工作必须在土建外抹前进行。

7、穿线前，用空压机吹扫管内杂物，并安上管护口保护。

8、注意线路色标和线路编号要求，用规定的色标分别为相线A、B、C对应黄、绿、红色塑料线。工作零线用蓝色，保护零线用花色或黑色线，双回路电源要保证相序准确。

9、穿线和接线结束，应用500V摇表检查线路绝缘并严格记录。绝缘电阻不得小于0.5MΩ

10、穿线严格按照工艺规程进行。不得损伤绝缘层和线路有扭结。

3）配电箱安装

1、暗装配电箱安装，应先预埋箱体，箱体开孔孔径合适，切口整齐，安装位置正确；待土建装饰完工时，再安箱芯，箱芯和箱体应统一编号，避免以后安装出错。安装时箱盖紧贴墙面，零线汇流排连接无绞接现象。管口用锁紧螺母固定，护口圈齐全，排列整齐美观。配电箱预埋件和固定件应固定在牢固的支承上。

2、配电箱安装调试结束后，应对各控制开关回路作标志编号。

3、配电箱内外应油漆完整，保持清洁，注重美观。

4）灯具安装

1、灯具安装在土建装饰完成后进行，根据不同场所的要求和可能分别采用预埋件固定，膨胀螺栓固定。灯具及支架牢固端正、位置正确。

2、灯具安装应有与装修线条、花饰吻合、协调、感观美观。

3、接线连接应紧密，灯具表面清洁，内外干净明亮。

4、灯具安装前对系统进行绝缘测试和检查，安装后进行通电试验。

5）插座、开关安装

1、开关、插座的安装位置正确。盒子内清洁，无杂物，表面清洁、不变形，盖板紧贴建筑物的表面。安装开关、插座时不得碰坏墙面，要保持墙面的清洁。

2、安装前用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉，同时将其它杂物一并清出盒外，再用湿布将盒内灰尘擦净。

3、先将盒内甩出的导线留出维修长度，削出线芯，注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关，插座对应的接线柱上，然后旋紧压头。如果是独芯导线，也可将线芯直接插入接线孔内，再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。

4、开关切断相线。导线进入器具处绝缘良好，不伤线芯。插座的接地单独敷设，不允许与工作零线混用。开关未断相线，插座的相线、零线及地线压接混乱，应按要求进行改正

5、按接线要求，将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好，将开关或插座推入盒内，对正盒眼，用螺丝固定牢固。固定时要使面板端正，并与墙面平齐。

6、开关、插座的面板不平整，与建筑物表面之间有缝隙，应调整面板后再拧紧固定螺丝，使其紧贴建筑物表面。

7、多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线，依次压接，并保证开关方向一致。

二）防雷接地       
  一、施工工艺


 防雷接地及保护系统施工工艺 

二、施工要点

1、接闪器：利用女儿墙压顶内的钢筋通长焊接连通;

2、引下线：利用框架柱内对角四根主筋通长焊接连通，并与接闪器下与接地装置焊接连通；

3、暗测试点：距室外地坪上0.5m处的墙上；

4、跨接线：采用φ10镀锌圆钢与接闪器焊接，暗敷在防水层下；

5、采用40*4镀锌扁钢沿建筑周边埋地0.80m敷设一圈人工接地装置，距外墙皮2.0m，并与引下线焊通。

6、采用40*4镀锌扁钢暗敷设，一端与接地装置连接，另一端与总配电箱内的保护接地母线（PE线）排可靠连接。

7、避雷线及接地体的连接均为焊接，焊接搭接长度钢筋为6d双面焊。扁钢搭接长度2d，三棱边焊。

8、本工程防雷接地、工作接地和保护接地可采用基础钢筋作共同接地体，接地电阻应不大于4Ω，若实测电阻值不满足要求，则需外加工人工接地体。但作增设方案时必须经设计单位批准。

三）、给排水安装工程

1）主要施工流程

预埋、预留 →隐蔽管路安装、试压→ 明装管路安装→各类阀门、配件安装→水压试验→ 卫生洁具安装 → 系统调试→ 交付使用

2）施工方案及技术措施

A、PP-R给水管安装

1、给水管的下料组装；利用专用设备，截取所需的长度，截管时管剪与管子垂直，管子切口处，使管口内壁被切割成导角，然后装接头零件。

2、明装的给水管应采用厂家生产的配套管卡，其安装应符合《建筑给水管道设计与施工验收规程》。

①、工艺流程：修凿孔洞→量尺下料→预制安装→栽卡堵眼

②、修凿孔洞根据管道上各立管甩头，在顶层楼地板上找出立管中心线位置。若未留孔洞或套管，先打出一个直径20mm小孔，用线坠向下层楼板吊线，直至立管甩头处的阀门口。

③、核对位置无误再用手锤錾子开扩或修整孔洞，各层楼板的立管孔洞中心线在一条垂线上，且孔洞直径大于其立管外径20-30mm。若上层墙体减薄，立管距墙过远，可调整向上板孔中心位置，再扩孔使立管（或独立立管）距墙一样。

④、量尺下料，根据图纸和有关规定，按土建给定的各层标高线确定各横支管位置与中心线，并将其引在近立管的墙面上。用木尺杆实测两楼层间横支管位置、十字线线间距离，测得各层立管预制管段L1、L2、L3…。其中L包括阀门、活接头管件，然后将尺寸记在木尺杆和草图上。

⑤、按设计要求的材质、规格、型号选定管材、管件及阀门配件，按草图尺寸用比量法下料。

⑥、预制安装。预制时尽量将立管所带管配件在操作台上安装。每一层管段预制后，按顺序试连接、注意管件方法，然后垫木方调直。并在连接处管端头与另一管道段的管件划痕作好记号。然后依次拆开，将一根立管上各管段捆成一捆，编上记号。

⑦、打好栽立管卡具的墙眼，安装好设计有穿楼板的套管，清净立管甩头阀的临时封堵及阀门丝扣、管腔内的污物。从阀门处，按立管编号向上（或向下）逐层安装给水立管，注意管件与管端头划痕记号相吻合，管件朝向要准确。用线坠或靠尺吊直立管，用铁钎临时固定在墙上，按本专业工艺连接。

⑧、栽卡堵眼。对穿立管楼板上的孔隙，先用水冲洗，再吊模板。用不小于楼板混凝土强度的细石混凝土灌严，捣实，达到强度后拆摸。

3、因部分给水塑料管支管需埋入墙内，暗装施工中应注意以下几点：

①、根据土建提供的标高、基准值，确定好预留管口的坐标、标高。

②、为保证用水的可靠性、安全性，在PP-R、PE给水塑料管施工完毕后必须进行水压实验（试验压力为1.0MPa）。

③、土建封堵管槽前应检查管路，若有被钢筋压扁处，以管钳使其恢复圆形，若有破裂，则立即更换。

④、对重复使用的零件接头应注意“C”环，若其胶圈损坏，则不能使用。

B、室内消防管及设备

  1、工艺流程

安装准备→干管安装→主管安装→分层干支管消火拴及支管安装→消防水泵、水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→消火栓配件→系统调试→交付使用

2、质量要求

①、隐蔽管道和消防系统的水压实验结果必须符合设计要求及施工规范的规定；

②、管道及管道支座（墩）严禁铺设在冻土和未经处理的松土上；

③、消防系统材料、设备规格必须符合设计要求；

④、箱式消火栓的安装应栓口朝外，阀门距地面、箱壁的尺寸必须符合施工规范的规定，水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密，并卷折挂在挂盘和支架上。

⑤、消防系统在竣工后或交付前必须进行吹洗；

C、塑料排水管、雨水管安装

1、材料要求 

（1）、管材为硬质聚氯乙烯（PVC-U）。所用粘接剂应是同一厂家配套产品，应与卫生洁具连接相适宜，并有产品合格证发说明书。

（2）、管材内外表层应光滑，无气泡、裂纹，管壁薄厚均匀色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑、无毛刺。切口应有斜度，并与插口配套。

2、操作工艺

工艺流程：

（1）、预制加工：根据图纸要求并结合实际情况，按预留口位置测量尺寸，进行断管。断口要平齐，用铣刀或刮刀除掉断口内外毛刺，外棱铣出15度角。粘接前应对承插口先插入试验，不得全部插入，一般为承口的3/4深度。试插合格后，用棉布将承插队口需粘接处的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂，先涂抹承口后涂抹插口，随即用力垂直插入，插入粘按时将插口稍作转动，以利粘接剂分布均匀，约30秒至一分钟即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦试干净。粘边时应注意预留方向。

（2）、干管安装：首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管，埋入地下时，按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好吊架。施工条件具备时，将预制加工好的管段，按编号由远至近安装部位进行安装。和管段粘连时民必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后，管道要直，坡度均匀，各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节，伸缩节上沿距地坪或蹲便台70-100mm。干管安装后应做闭水试验，出口用充气橡胶堵封闭，达到不渗漏，水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm。上覆过筛土，夯实时勿碰管道。吊臂粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。

（3）、立管安装：首先按设计坐标要求，将洞口预留或后剔洞，洞口尺寸不得过大。安装前应清理场地，根据需要搭设操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节，将锁母拧下，取出U型橡胶圈，清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记，然后涂上肥皂液，套上锁母及U型橡胶圈。安装前，先将立管上端伸入上一层洞口内，垂直用力插入至标记为止（一般预留胀缩量为20-30mm）。合适后即用自制U 型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直，并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞，并将上层预留伸缩节封严。

（4）、支管安装：首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地，按需要搭设操作平台。将预制好的支管按编号运至场地。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起，涂抹粘接剂。用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度，合适后固定卡架，封闭各预留管口和堵洞。

（5）、器具连接管安装：核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录，并预制加工、编号。安装粘接时，必须将预留管口清理干净，再进行粘接。粘牢后找正、找直，封闭管口和堵洞。打开下一层立管扫除口，用充气橡胶堵封闭上部，进行灌水试验。合格后，撤去橡胶堵，封好扫除口。

（6）、排水管道安装后，按规定要求必须进行灌水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后，必须进行通水试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。

（7）、为防止渗漏，塑料管插接处用粗砂纸将塑料管横截面打磨除糙。

（8）、粘接剂易挥发，使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时，凝固时间为2-3小时。粘接场所应通风良好，远离明火。

D、卫生洁具安装

蹲式大便器、洗脸盆等卫生洁具在预留管洞前就应定好货，并要求供货商提供所定卫生洁具的安装尺寸或先提供一套样品给施工现场，以便准确预留好孔洞、掌握较为准确的安装尺寸，避免返工及重复劳动现象，提高工程质量。

1、材料要求

（1）、蹲式大便器的规格、型号必须符合设计要求，并有出厂产品合格证。其外观应规矩、造型周正，表面光滑、美观、无裂纹，边缘平滑，色调一致。

（2）、蹲式大便器零件规格应标准，质量应可靠，外表光滑，电镀均匀螺纹清晰，锁母松紧适度，无砂眼、裂纹等缺陷。

（3）、蹲式大便器等洁具应采用节水型。

 2、操作工艺 

工艺流程

安装准备→卫生洁具及配件检查→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验。

卫生洁具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生洁具应配套。部分卫生洁具应进行预制再安装。

3、洁具安装

（1）、蹲式大便器安装应首先将胶皮碗套在蹲便器进水口上，要套正，套实，并用成品喉箍紧固。

（2）、将预留排水管口周围清扫干净，将临时管堵取下，并检查管内有无杂物。用水平尺找好竖线，找出排水管口的中心线，将其画在墙上。

（3）、在下水管承口内抹上油灰，蹲式大便器位置下铺垫白灰膏，然后将蹲便器排水口插入排水管承口内稳好。并用水平尺放在蹲式大便器上沿，纵横双向找平、找正，使蹲式大便器的进水口对准墙上中心线。

（4）、蹲式大便器两侧用砖砌好抹光，将蹲式大便器排水口与排水管承口接触处的油灰压实、抹光，后将蹲便器排水口用临时堵封好。

（5）、延时自闭冲洗阀的安装：

冲洗阀的中心高度必须按照设计要求进行安装，根据冲洗阀至胶皮碗的距离，断好90度弯的冲洗管，使两端合适。将冲洗阀锁母和胶圈卸下，分别套在冲洗管直管段上，将弯管的下端插入胶皮碗内40—50mm，用喉箍卡牢。再将上端插入冲洗阀内，推上胶圈，调直找正，将锁母拧至松紧适度。扳把式冲洗阀的扳手应朝向右侧。按钮式冲洗阀的按钮应朝向正面。
8、 学生公寓加固工程
加固工程虽然在整个招标项目中所占比例不大，但如我公司中标，将一如既往的坚持优质、安全、严谨、负责的态度，把学生公寓维修加固工程搞好。对于加固工程中部分项目施工方案如前已进行陈述的，不再重复，没有说明的将按如下方案施工：
一）施工部署：

１、项目部下设作业队其具体分工如下：

（１）原结构拆除、清理成立专项作业队。

（２）设外装修作业队，负责外墙清理、修补、保温层、抹灰，乳胶漆施工等。

（３）内装修设综合装修队，负责墙、地面及顶棚等装修施工
（４）防水工程：由专业施工队负责施工。

（５）电气工程作业队：负责电气管道予埋、管线敷设、电器设备安装工作，与土建装修穿插进行。

（６）给排水水工程作业队：负责管道予埋、管线敷设、通风管道安装、水暖设备安装工作，与土建装修穿插进行作业。

2、垂直运输：设置龙门架一台保证材料运输。

3、脚手架工程：外墙清理及外装修采用双排外脚手架，室内装修及管道设备安装脚手架采用工具式多功能钢脚手架。

4、现场设1台搅拌机，负责结构改造小量混凝土拌制及装修砂浆拌制工作。
二）测量放线：
本工程的施工测量内容主要有：对原有建筑物的外墙平整度、垂直度检测、建筑高程检测、地面工程施工测量、墙面装饰施工测量、门窗安装施工测量。

由于本工程为一维修加固工程，为保证工程的施工质量，做到结构安全、装修美观、甲方满意。在工程施工前应认真、细致的做好对原结构的检查、测量工作，了解现状，确定地面、墙面、屋面等分部、分项工程的测量控制要点。
三）原建筑墙、饰面清除及处理：

为最大限度减少噪音及粉尘污染，作业层脚手板上满铺一层胶合板，脚手架立网里侧立 ( 1 m高胶合板拦挡渣土以免拆除渣土掉下伤人。拆除过程中指派专人浇水降尘。

１、门、窗框拆除：

（１）搭设简易脚手架并做好安全防护。

（２）由室内将门窗口边浇水湿润。

（３）剔凿口内粉刷层。

（４）拆除框边固定件。

（５）将门窗框由外向内轻轻敲击使其松动后，由室内方向退出口内。

２、原墙饰面凿除、清理：

（１）搭设外脚手架并做好安全防护。

（２）将墙面浇水湿润，以减少扬尘。

（３）采用自制凿具由上而下分段进行面层剔凿。

（４）剔凿物及时浇水湿润后从封闭式垃圾道中运下装车外运。

3、原有墙面裂缝、地面裂缝处理：

（１）处理范围的确定：

在修理前必须详细检查裂缝情况，检查的方法有：

１）直观法：粉刷损坏的现象为裂缝龟裂剥落等有很多是可以凭经验用眼直接观察到的。

２）敲击法：粉刷内部损坏情况可用小铁锤在可疑的地方轻轻敲击，如发出实音则无损坏，如发出空壳声则有起壳现象，这样就可以确定裂缝及起壳损坏范围。

（２）原有墙面、地面的裂缝处理：

１）框架梁与填充墙间的裂缝处理：将最顶层的一皮砌块拆除，在框架梁底用膨胀螺栓固定配筋带，用掺微膨胀剂的豆石混凝土填塞密实。

２）其他地面裂缝的处理：确定修理范围后，将需面层修补部位圈定，然后用云石机切割出界限，再行铲除，防止漫无止境，范围越铲越大，造成浪费，接头处的原面层必须密实牢固。

（３）新旧面层的接缝处理：

为了使新旧面层接缝紧密结合，在操作时首先要将原有面层剔凿成倒斜口，并用毛刷沾水湿润，涂刷界面剂，然后用硬砂浆或水泥石灰混合砂浆先在接缝处嵌密压实，再进行面层修补，面层施工时操作要注意在新旧接茬处用力压实才能保证接茬的质量。

（4）其他部位的处理

1，将变形缝内的建筑垃圾清除重做变形缝，柱损坏处应先加深凿槽，直至完全露出钢筋生锈部分，彻底进行钢筋除锈，表面清理干净后先涂一层环氧树脂浆液再用环氧砂浆进行修补，并按原设计盖缝。

2，已损坏阳台栏板拆除按原设计恢复。

3，四层外走廊局部柱在栏板位置出现水平裂缝的修复方法详施工图图一，施工时骑缝剔除宽300mm的抹灰层，用钢丝刷将混凝土表面刷毛，清除表面附着污物，用水冲洗干净，干燥后先用环氧胶泥嵌补混凝土表面缺损，并用环氧树脂浆液涂复，涂复应均匀不得有气泡。

4，清除外墙裂缝的抹灰层并重新抹灰，涂刷外墙涂料，外墙面保温做法详西南05J103第28页，挤塑聚苯板保温层厚度35mm；内墙面及顶棚重新粉刷，内墙面做法详西南04J515第5页N08，顶棚做法详西南04J515第13页P06，室外散水及排水沟全部拆除并按原设计恢复。
四）地砖地面：
（１）基层清理：为杜绝地面空鼓、裂缝等质量通病的出现，楼（地）面工程施工前必须将基层表面的浮土、砂浆等沾污杂物清理干净，表面如沾有油污，应用5％－10％浓度的火碱水溶液清刷干净，以确保楼（地）面工程不空鼓，粘接牢固。

（２）刷素水泥浆：在清理好的基层上，浇水湿润，撒素水泥面，用扫帚扫匀。扫浆面积的大小应依据打底铺灰速度决定，应随扫浆随铺灰。

（３）冲筋：从 + 500 mm水平线下返至底灰上皮的标高（从地面标高减去砖厚及粘结砂浆的厚度），抹灰饼，从房间一侧开始，每隔1 m左右冲筋一道，有地漏的房间应四周向地漏方向放射性冲筋，并找好坡度，冲筋应使用干硬性砂浆。

（４）装挡：根据冲筋的标高进行砂浆的装挡，用大杠横竖检查其平整度，并检查其标高和泛水是否正确，用木抹子搓平。24小时后浇水养护。

（５）找规矩弹线：沿房间纵横两个方向排好尺寸，当尺寸不足整块砖的模数时可裁割用于边角处，根据已确定后的砖数和缝宽，在地面上弹纵横控制线并严格控制好方正。

（６）铺砖：从门口开始，纵向先铺几行砖，找好位置及标高，以此为筋，拉线，铺砖，应从里向外退着铺，每块砖应跟线。铺好地砖后，常温48小时放锯末浇水养护。铺地砖时要求相临房间的接槎放在门口的裁口处。
五）塑钢窗：
（１）工艺流程：

弹线找规矩 → 门窗洞处理 → 连接件处理 → 窗框安装固定 → 窗扇安装 → 门窗口四周密封嵌缝 → 安装五金配件 。

（２）操作工艺：

１）从顶层向下弹外窗口纵向边线，横向弹窗口水平位置线，对有偏差的窗口进行处理，确保纵横跟线。

２）窗框安装在安装线后调整正侧面垂直、水平度和对角线尺寸合格后，用对拨楔子临时固定。

３）窗框与墙体连接采用墙内安装膨胀螺栓与窗框连接件紧固的方法，连接件间距为380 mm。该做法的特点是：窗与结构固定牢固，同时减小窗与墙体的缝隙，使固定件由受弯变为受剪，可大大增加窗体的风压抵抗能力。

４）窗框与洞口墙体采用弹性连接，框四周缝隙内分层填入玻璃棉毡条，框边留5-8 mm深的槽口，嵌填防水密封胶，窗安装节点及缝隙处理见右图。

５）密封条安装时要留自伸缩余量，要长出装配边长20-30 mm，在转角处应斜面断开并用粘结剂粘牢。
六）屋面工程：

原建筑的屋面铲至屋面结构层再重做找坡、保温、防水层。

１、找坡、保温层施工

（１）工艺流程：基层清理、找平 → 管根堵孔固定 → 弹线找坡 →铺设隔气层 → 保温层铺设 → 拍平 → 填补板缝→ 检查验收 → 抹找平层

（２）基层清理、找平：将面层后的结构层表面的杂物、尘土清理干净并抹20 mm 1∶3水泥砂浆找平层。

（３）隔气层刷乳化沥青二道。

（４）找坡层：10厚加气砼，最薄处30 mm，从一端开始退着向另一端进行，要振捣密实，表面用木杠挂平，用木抹子抹一遍。

（５）铺设30厚聚苯乙烯塑料保温层，板块应铺平垫稳。

（６）保温层验收后抹20 mm厚1∶2.5水泥砂浆找平层。

２、防水层施工：

按前屋面施工方案施工屋面防水层。

九 绿化工程

施工工序
　　种植--更换土层--植栽定位--挖坑植树--填土浇水--表面清理

(一)施工现场整理

　1、整理现场：按照招标文件有关规定，结合苗木、草坪草的生学特性和生态学特征及土壤立地条件类型，对施工现场进行清理整治，清除包括杂草、灰土、砾石、建筑工程施工垃圾等杂物。清理完毕自检合格后，报请监理工程师验收并继续进行施工。

　　2、土方施工

　　①土方放线：在清理合格的现场，严格按照图纸设计或监理工程师指导，用测绘设备进行放线，确定施工范围、施工布局、挖填土方的标高等。

　　平整地放线：采取方格网控制法，根据图纸设计要求，用经纬仪或水准仪将方格控制网放设到地面上，交叉点位立桩，标明设计标高。

　　自然地形放线：按照设计要求，确定挖填土方边界线。在放设控制网时，对等高线、网格交叉　等关键点位立桩，标明设计标高。

　　地形处理放射线完毕，自检合格后，报请监理工程是由验收。同时递交开挖铺设表土工程开工申请，并出具土样检验报告及计划书，经监理工程师核准后进行下道工序施工。

　　②地开处理：为确保工程进度和质量，采取机械作业和人工作业相的方式。对宜于机械施工的区段，采取挖掘机和装载机配合施工作业。对机械施工后精修细整和机械无法施工的区段，采取人工修整施工。

　　③土方运输：采用自卸车与人工方式进行。

　　④土方回填：依据种植要求，选择合格的种植土进行回填，采取分层回填方式随压实保证回填土有一定的坚实度，确保工程效果。

　　⑤土方填筑：绿化区域以满足种植要求为为原则，建筑区域以稳定地基为原则，确保土方填筑满足工程质量要求。土方工程施工完毕自检合格后，报请监理工程师验收核准。

　　3、主要控制要点：

　　a、施工放线合理，坐标控制网放设科学，立桩牢固，不易破坏；

　　b、土质满足种植要求，符合设计要求；

　　c、地形处理得当，表面平顺、自然，排水坡度合理，符合设计要求。

　　(二)放样定点

　　1、施工人员按照设计图纸到现场核对，了解地形、地貌，并确定放样的依据和方法。

　　2、按照图纸设计和监理工程师提供的坐标基准点，确立放样基准点，对工程各分项工程分别放样。每次放样后需经监理工程师核准。

　　3、用经纬仪或水准仪完成施工坐标控制网格放设，对所有基准点立桩，复杂地形加密布设控制网。

　　4、放样时，对关键点位应特别做好标志确保交叉作业破坏后的复样，确保工程质量和进度。

　　5、对完成放样的区段应进行复核，复核无误，报请监理工程师确认合格后作为下工的种植工作面。

　　6、整个放样工序为：基准点确定-控制网放设-放线-复核-使用-复核-使用。

　　7、主要控制要点：

　　① 坐标控制网布设合理，符合设计要求；

　　② 孤立木、模纹图案等定位合理，符合设计要求；控制点位标志明显，交叉施工不易破坏。

　　(一)开挖树穴，符合标准

　　1、栽植苗木的坑穴（沟槽）标准：

　　① 坑穴（沟槽）位置要准确，大水应根据树种、苗木根系、土球大水、土质情况等确定。开控的坑穴（沟槽）应上下垂直，以免造成窝根或填土不实，影响苗木成活。

　　② 坑穴（沟槽）宽度应超出苗木土球或根系横幅30cm以上，深度应超出苗木土球或根系幅15cm以上，以满足种植要求，具体操作标准可参照下表。

　　2、树穴（沟槽）开挖操作方法

　　① 以确定的树穴位置为中心或绿篱沟槽中线为中心线，依照经标准进行挖掘。

　　② 挖掘时，表层土与深层土分别放置，堆放位置以不影响栽植施工为宜。达到深度后在坑穴底部堆一"倒锅底"状，以利裸根苗木根系的舒展。

　　③ 挖掘的土壤要根据化验结果，进行配方施肥，将肥料、保水剂、药剂等与土壤混匀备用。

　　④ 挖掘时，坑槽边壁要随挖随修，保持上下垂直。

　　⑤ 挖穴挖槽时，还应注意对地下管线等设施的保护，确保安全生产。

　　⑥ 本分项工程完毕后，报请监理工程师验收核准后，进行下道工序施工。

　　3、主要控制要点：

　　① 树穴、沟槽开挖达到标准，符合种植要求。

　　② 开挖表层土（种植土）与深层土分放，符合规范要求。

　　③ 配方施肥科学，消毒措施得当，满足种植要求。

　　(二)苗木选择，优中选壮

　　1、严格按照合同与设计要求的树种、规格、质量，对工程所需苗木应选择符合标准、生长健壮、树体丰满匀称、树形优美、无病虫害的苗木，同时做好向阳面标识。

　　2、主要控制要点：

　　① 选择的苗木品种纯正，生长健壮，规格、质量符合设计规范要求。

　　② 选择的苗木应无病虫害，严禁选用带有危害性病虫害的苗木。

　　(三)大树起苗技术要求：

　　起苗技术的好坏，直接影响苗木质量，起苗必须保证苗木有多的根系且一定的长度，不损伤苗木的地上部分，减少地下部分的裂开，最大限度地减少根系损失水分。

　　1、起苗的深度与幅度；起苗的深度与幅度应根据树种和树龄来定，起苗的深度与幅度决定苗木根系情况的关健条件，起苗时必须保证应有的深度和根的幅度。对大树起苗一般要求带土球。可防止苗木成活率的下降。

　　2、土球的规格：乔木根幅达到其胸径的7－10倍或树高的1/3左右；灌木土球达到其高度的1/2左右；攀缘植物根幅（土球）可参照灌木确定。具体操作可参照如下表：

　　3、大树起苗时，为了运输方便，可先把苗冠的枝叶用绳捆好后再进行起苗，人工起苗时，应将表土产除了3-4厘米，这样利于捆紧土球，又可减轻土球的重量。

　　4、为防止在运输过程中土球碎散，减少根系水分损失，控出的土球要立即用塑料膜、薄包、草包和草绳等进行包装。对特殊需要珍贵树种的包装要用木箱。

　　5、要保护好顶芽，严防苗根干燥，苗根的地下部分容易失水，苗根失水速度要比地上快数倍。细根比粗根要快，尽可能不在大风天起苗，防止风吹。

　　6、土壤干燥时起苗，容易损伤苗木的须根和侧根，为了少损苗根，起苗如果土壤干燥应先进行灌溉后而起苗。

　　7、起苗季节：起苗时间早晚，会影响苗木质量，适宜的起苗时间是：苗木休眠期。落叶树种从秋季苗木开始落叶或苗木地上部分停止生长，能用人工脱叶到翌年春季树液开始流动以前都可起苗，常绿树种除上述时间外，也可能雨季起苗。

　　①秋季起苗从苗木生理而言，秋季苗木地上部分停止生长后，根系还在继续生长，起苗后若能及时栽植，对苗根恢复创伤有利，翌春能早开始生长。

　　②春季起苗，春季起苗一定要早在苗木开始萌动之前起苗，否则在芽苞开放后起苗，会严重降低苗木质量。

　　8、起挖树苗时，裸根类苗木根系切口要平滑，无劈裂或拉断现象，带土球的苗木，土球要完整、坚实。

　　9、主要控制要点：

　　① 起挖树苗时，操作规范。

　　② 起挖树苗根系完好，带土球的，土球牢实，符合规范要求。

　　③ 所起苗木，规格、质量符合设计规范要求。

　　(四)科学修剪、规范包装

　　1、苗木起挖后，对其根系、枝条、等做适当修剪，以保持原有冠形、根系为标准。尽量少伤较粗大的根、枝。

　　2、修剪后进行伤口处理：根系大于2cm以上的伤口。采取一定浓度的萘乙酸或ABT生根粉等生长激素蘸涂，促进根系生长发育；枝干切口用羊脂等愈合剂涂抹。促进伤口的迅速愈合。

　　3、修剪后的树、苗经技术处理后，应及时进行包装，包括裸根蘸泥浆、树干绑扎草绳、土球加固包扎等，防止运输途中树体枝干损伤和土球破损。

　　4、运输要迅速快捷，宜选择阴天或夜间进行。

　　5、苗木运到工地后，按指定位置卸苗。卸苗要从上到下循序进行，不得乱抽乱拿，应轻拿轻放，严禁整车往下推卸，以免损伤根系和枝干。卸带土球苗木时，土球小于40cm，可以直接搬下，要一手提树干一手托土球搬运。卸土球大于50cm以上的带土球苗，可打开挡板，放上木板，从木板上轻轻滑下。如土球较大，超过80cm以上，则需应用吊车操作卸车。同时，要保护好树体及土球不受损伤。

　　6、卸车后，不能立即栽植时，应进行临时假植管理。可临时将根部用湿草苫、草袋等物覆盖保湿。也可将苗木放入事先挖好的假植沟（宽1.5m、深0.4m）内，将根部用湿润土壤埋严。如假植时间较长，则定期适量喷水，保持土壤湿润。带土球苗木，临时假植应尽量集中直排放，将从土球垫稳。假植中，经常对枝叶喷雾或淋水，以改善微环境气候，保持空气湿度和土球湿润，水量不宜过大，避免因土球回软而搬运造成变形，散球而影响成活。对阳光直射的地方假植苗木，还应搭设临时遮阳。

　　7、苗木卸完至栽植前不久，报请监理工程师到现场对苗木进行验收。

　　8、主要控制要点：

　　① 起苗时，操作规范，保持根系完好。

　　② 运输时，遮阳、保温措施得当。

　　③ 装卸时，轻拿轻放，根系（土球）、枝干不受损伤。

　　④ 假植管理，要有保湿、降温、遮荫措施，并进行防病防虫，避免病虫为害。

　　(六)栽植苗木，讲究科学

　　1、苗木栽植前，对苗木自检，做好记录，然后报请监理工程进行抽检，不合格苗木不得使用。

　　2、根据苗木不同物候期及栽植难易程度，进行先后栽植。对成活率低的常绿树应适时栽植。并采用新技术、新工艺，做到适时、适地、适树种植，确保成活。

　　3、栽植树苗前1－2天，对栽植坑穴（沟槽）进行灌水，渗透后进行栽植。

　　4、栽植前对个别树种苗木进行修剪，修剪的原则是去除枯枝、短截残伤枝、过长枝、过长根、辟裂（断）根等，剪口要平滑，并用一定浓度的药对剪口处理。

　　5、栽植树种位置准确，符合设计要求。树木搭配合理，标记的阳面朝向正确。

　　6、栽植裸根苗木时应严格操作技术，符合规范，根系舒展，不窝根，不悬根。回填土分层报回填，先填表层土，后填深层土。第一次填土后，应将树苗轻轻提起，使根系与土壤密接，随埋随踩，扶正踏实。采取"三埋两踩一提苗"的方法栽植。栽植深度要比在苗圃地（或原生长地）深5－20cm）。

　　7、栽植带土球树苗，去掉土球包装物，以保持土球不裂不散，然后填土踏实。回填踩土时，不要直接踩压土球，确保土球完好。

　　8、对较大规格的树木，要使用新技术、新工艺，进行环绕树穴埋设通气软管3－5根，内装珍珠岩，上露地面，提高土壤通透性，或进行配方施肥补充营养。

　　9、对干形较高、冠形较大的树木，栽后设立支撑物进行防护，并做到支柱、绳索等物件的衬垫，以防直接接触磨伤干皮。

　　10、对常绿大规格的苗木，还应搭设遮阳网；进行树冠电子间歇弥雾，或者喷水喷雾。

　　11、绿篱种植或色块、图案栽植时，应由内向外顺序栽植；坡式种植时应由上而下进行栽植；大型图案块植或不同色彩丛植时，宜分区、分块展开栽植。

　　12、树、苗栽植后，应保持林缘线、林冠线平顺、自然、一致，分隔明显。

　　13、树、苗栽植后，预留碟形浇水坑或灌水沟槽，及时大水浇透。并对沉陷部分及时回填土填实。

　　14、树苗栽植后，24小时内必须浇透第一遍水，第二遍水要连续进行，第三遍水应在第二遍水的一周后进行。第三遍水浇灌渗透后，及时进行封穴或中耕保墒，以提高成活率。

　　15、树苗栽植完毕，及时报请监理工程师验收，同时递交养护管理计划安排。

　　16、主要控制要点：

　　① 树苗生长健壮，品种、规格、质量符合设计规范要求。

　　② 栽植位置准确，树种、规格搭配合理，符合设计要求。

　　③ 栽植方法科学，操作规范，保栽保活。

　　④ 栽植的树、苗，林缘线、林冠线平顺、自然、一致。

　　⑤ 大规格树苗技术处理得当，满足种植物生长要求。

　　⑥ 防护、支撑物设立得当、合理。

　　(七)养护管理

　　对栽植后的苗木，要进行科学细致的养护管理作业，确保成活和绿化景观效果。并编排养护管理日程计划安排，报请监理工程师核准。

　　1、修剪：修剪能养成和维持一定的树型，使能与既定的园林风格相协调。能调节树体内的营养分配和环境条件的影响，促使树木生长健壮。

　　观形树木一般在冬末初生长开始修剪一次，以后每一次生长停止后修剪一次。观色、闻香、赏花等落叶树木在仲冬或落叶后修剪一次，以剪去陡长枝、交错枝、重叠枝、孪生枝、纤弱枝、病虫残伤枝及枯枝等。

　　行道树根据既定树形进行修剪，主干式的常绿或落叶树无论冬夏都只作平衡树形的修剪。

　　绿篱维持原定形状，在休眠期中进行一次，生长期中进行1~2次修剪。

　　对死株、病虫害危害严重的不符合生长条件的苗木，视季节情况及时更换、补植

　　2、肥水管理：普通树木落叶后施基肥与萌芽前施追肥，花期长的在生长期中加一次追肥。灌木及小树在树冠投形下掘一断续的坪状沟，大树作放射状沟进行施肥。掘沟深度以达到根系为度。冬施宜深，施射沟近树浅而远树深。冬施以有机基肥为主，夏施以速效追肥为主。

　　3、树干管理：单植树与行道树，特别是定植初年，都要设置支柱防风。冬夏进行刷白各一次，高度为1~1.5米左右。

　　4、树基管理：树冠投形下地面要由树干略向四周渐低，外缘作高出土面15~20厘米之围，围内经常中耕降草，保持土壤松软无杂草，以利于保水和通透。

　　5、喷药、防寒：对树木每年在落叶后至萌芽前进行一次喷药，生长期中进行1~2次，注意园林中的防寒、防风等养护措施。根据天气情况和土壤干、湿度状况，对栽植的树、苗适时灌水。同时做好对树木的抗旱锻炼。封冻前浇透封冻水，防止冬季抽干

　　6、主要控制要点：

　　① 灌水满足树木生长要求。

　　② 施肥合理，保持树木生长营养平衡。

　　③ 树木无较大的病虫害。

　　④ 修剪抚育得当，符合技术规范要求。

　　⑤ 卫生保洁细致，抚育管理及时。

第5章   质量管理体系与保证措施
建筑施工中搞好工程质量是企业生存与发展的重要工作之一。要求做好施工准备，强化施工过程的管理，严格质量检查，确保各项工程质量达到合格，做到用户满意。
1、 建立质量保证体系
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二、施工前的准备
1、认真组织各专业管理人员学习施工图纸，地质资料， 搞清设计意图，解决图纸错漏、各专业图纸设计交叉的矛盾，设 计不合理及材料代用等问题，做好记录，提交监理、设计单位审 定，由设计单位提出书面变更通知单。

2、编制工程施工预算，施工组织设计，确定各项工程的 施工工艺流程与施工方法、人员、设备安排。

3、对进场材料、构件都要按规定取得出厂合格证、试验 单，需做二次试验的，及时取样送检，试验合格后方可用于工程 上。

4、钢筋、钢构件的焊接，操作人员要有焊工培训合格证， 操作前，做焊件试验，试验合格后，才能参加施工操作。

5、建立测量小组，配齐工作人员。组长由工程师任职， 建筑物的轴线位置与标高测量完成后，测量组长要亲自参加复查， 书面交给监理部门检查验收，不得草率一次成活。

6、严格控制设计变更，材料代用。凡工程需做变更与材 料代用，一律由设计部门提出正式通知单，方可进行变更和代用。
7、依据工程设计，提出混凝土、砂浆的种类和强度等级， 将进场的材料送检测站，委托试验，取得配比单，方可进行工程 施工。不得套用其他的配比施工。

8、工地配备标准养护箱、回弹仪、坍落度桶各一个。配备混凝土、砂浆试模若干组。指定专人负责取样送试，制作试块， 做好试块的养护与试压工作。

三、施工过程中的管理
1、分项工程施工前做好技术交底。使每个操作人员都能 了解工程的施工工艺，操作方法，质量要求，按设计要求和施工 操作规范进行施工。做到一次成活，不返工。

2、施工班组分项工程的施工，实行样板制，挂牌制，按 工艺卡进行施工。严格质量检查制、自检、互检、交接检制，不 合格的一定要重做。确保每道工序的施工质量。

3、基础挖好后，要逐一检查验收。挖掘的轴线尺寸，断面尺寸，标高和地质情况必须符合设计要求，地质不符合要求的，要提出报告，交监理、设计部门提出处理意见， 按设计部门提出的变更单进行处理。

4、进场的构配件，要有出厂合格证、试验单。进场后逐 个进行检查：品种、规格、质量、数量，必须符合设计要求。质量规格不符和局部有损坏的，提交设计部门鉴定，确定处理意见， 决定能否使用。

5、混凝土与砂浆拌制前，按检测站提供的配比单，依据 现场材料的含水率制定施工配比单和一次搅拌各种材料数量。投 料设专人看管过称与材料的增减。

6、钢筋的焊接，竖向粗钢筋采用电渣压力焊和水平粗钢 筋采用直螺纹连接，焊接严格按专业操作规程和图纸设计要求施焊，完成后，取样送试，焊接质量必须合格。
7、钢筋绑扎接头位置和搭接长度，必须符合图纸设计要 求和施工规范要求。板受力钢筋用砂浆块垫起，上层筋用铁马登 架起。梁的钢筋用φ25 短钢筋垫起。柱子纵向钢筋，四角用塑料卡子固定，控制钢筋混凝土保护层的厚度。

8、钢模板用前必须清除表面、侧面的杂物，刷隔离剂一道。U 形卡、L 形卡按要求设置。支模时，模板不得空放，防止模 板变形或缝隙充满水泥浆，造成脱模困难，影响产品质量。

9、木模板、胶合板严格控制产品质量，材料品种、质量、规格尺寸、制作质量必须符合产品质量要求。做到保证混凝土质 量，能多次周转使用。依据工程结构不同类别进行模板设计，数量大的制成定型模板。 做到可靠、经济，又能保证混凝土的施工质量。

10、混凝土浇筑完 12h 后，盖草袋或包塑料薄膜养护， 不少于 7d。

11、混凝土柱，为了保证位置，混凝土浇筑后，再做一次垂直度检查，做一次纠正，防止柱子上部移位。

12、混凝土柱浇筑前，铺一层与混凝土同强度等级的水 泥砂浆一道，厚 5-10cm 再浇混凝土，防止柱底出现空洞蜂窝麻面。

13、模板制作，面板必须刷隔离剂一道。混凝土浇筑前 浇水湿润，防止混凝土粘连，脱模时，结构表面出现麻面。

14、砖墙砌筑，要求抄平，立线杆，挂外线或双面挂线， 采用三一砌砖法操作，确保墙面横平竖直，灰缝饱满，灰浆饱满，组砌合理，接槎与拉结筋设计符合设计要求。
15、屋面与卫生间防水施工。找平层按要求抹灰，水平立面交接处，管口处做园角，地面找好流水坡度。防水层按施工 操作规程做，铺粘，接好缝。为了避免多次试验，防水层完成后 要逐个进行检查，认定合格后，再进行淋水或闭水试验。合格后 做好保护，防止损坏。

四、本工程采用的具体措施
1、模板工程

(1)模板施工前，必须进行设计，保证模板结构的强度，刚度与稳定。配板合理，装拆方便。

(2)模板选择，种类与规格必须符合设计要求。

(3)模板制作加工要精细，尺寸准确、方正，板边顺直。

(4)支模时，立柱下的地面要夯实。梁下立柱底面须垫大方。 立柱纵横立柱，按设计要求进行拉结，确保立柱不下沉，支架结 构的稳定。柱下加对头楔，随时调整模板的高度。

(5)梁板模板安装，要按轴线、标高线找正，确保结构位置标 高准确。

模板安装做到尺寸准确，接缝严密。安装误差满足施工规范 要求。确保结构、尺寸、标高准确，不漏浆。梁柱侧模支顶牢固， 防止倾斜与胀模。

(6)混凝土施工中，下部设专人看护，发现问题及时采取补救措施。

(7)模板加工前刷隔离剂，便于模板拆除，混凝土结构表面整洁。
2、钢筋工程

(1)进场的钢材除了有出厂合格证和试验单外，须进行二次试验，合格后方可用于施工。

(2)应用新技术代换钢材，须经设计部门核定同意方可用于工程上，代用钢材必须有试验单，二次试验合格后方准用于施工。

(3)进场的钢材有锈蚀、油泥必须清净，保证钢筋的使用要求。

(4)钢筋加工，按设计图纸操作规程下料、焊接和弯折。

(5)钢筋绑扎要按设计要求进行，梁、板上划线，按线绑扎。 绑扎牢固，上部筋用铁马登支起，确保钢筋的设计位置。

(6)安装时梁下，两层筋中间加短钢筋垫起，板筋下垫砂浆块，确保钢筋的位置，不漏筋。

3、混凝土工程

(1)砼原材料进场检验要合格，进场的水泥要有出厂合格证、试验单。砂子、石子、试验 材质必须合格。

(2)混凝土配合比，由市检测站提供，随时测定砂、石的含水率及时调整混凝土的施工配合比。施工中经常检查混凝土的和易 性、坍落度，保证混凝土的拌合质量。

(3)楼板混凝土施工时，施工人员不得将料斗放在模板上或人站在上层钢筋上操作。混凝土振捣时不得碰撞钢筋，确保钢筋位 置准确，不漏筋。

(4)强度等级不同的混凝土，要向操作人员说清楚，料斗上做明显的标识，防止弄错。

(5)混凝土振捣时，采用快插、慢拨的方法，做到振捣均匀，不漏振，也不过振。防止混凝土出现蜂窝麻面孔洞。

(6)每浇筑一段，随时用振捣器振实，拍平，保证上表面的平整。

4、砌筑工程

(1)砖进场后检查砖的质量，、规格尺寸、翘曲、裂纹等必须符合设计要求，按规定送试，合格后方可用于施工。

(2)砂浆配比由市检测站下达，随时检查砂子的含水率，制定施工配比。砂浆中掺粉煤灰，试验必须合格。

(3)投料采用电子秤计量。确保配比准确。

(4)拌合的砂浆 3h 以内用完，不得使用过夜砂浆。

(5)砌筑时一砖墙单面挂线，一砖半以上的墙挂双线。施工采 用“三一”砌砖法操作，确保墙面平整，灰浆饱满。

(6)砖砌筑前提前一天浇水，严禁干砖上墙，确保砌体的质量。

5、门窗安装

(1)门窗进场要有出厂合格证，安装前进行全面检查种类规格、 附件、保护膜必须符合设计要求。

(2)抄平测量找出洞口位置，修正好洞口，按操作规程安装，临时固定，吊正，发泡填框与墙间缝隙，加密封膏，安装五金配件，清理表面。每项都必须按操作规程进行。事先做样板检查合 格后，再大面铺开，确保安装质量。

6、顶棚、墙面抹灰

(1)  顶棚：抄平找出顶棚水平线，清净基层，刮素水泥浆，做找平层与面层，找平层用木抹子抹，刮板刮平面层用木抹子抹，刮板刮平，铁抹子压光。抹灰时从四边向中间抹，确保顶棚抹灰 面平整线条顺直。

(2)墙面抹灰，清净基层，吊垂直贴饼充筋，做找平层，再做面层，操作方法同顶棚。做好门窗护角。做到墙面平整墙面垂直。 门窗、窗台板、散热器做好保护，教育操作人员，尊重别人的劳 动成果，减少损失。

(3)砂浆按体积比配料，设专人管理，确保抹灰砂浆质量，防 止随便加水泥引起抹面开裂。

7、内墙贴面砖

(1)面砖进场要有出厂合格证、试验单。进场后开箱检查，种类、规格、颜色，吸水率必须符合设计要求。

(2)水泥要有出厂化验单，砂子试验必须合格。 砂浆配比执行体积比设专人管理。

(3)由上到下吊垂直线，抄平找出墙面的四角，洞边的边线和洞口的水平线。从上到下做墙面的找平层。

(4)分层弹线由下到上摆砖，刮水泥砂浆贴面砖。敲实附线，拨正。做到表面平整，灰缝顺直粘贴牢固。

(5)面砖用前必须用水浸泡两天，阴干，防止日晒砖面脱落。

五、成品保护
1、教育职工爱护完成的产品，做好保护工作。

2、制定成品保护制度，做好交接检工作，对施工中损坏的部门，执行罚款处理。

3、装饰阶段，设专人看管，防止损坏。

4、对已完的工程，采取一些必要的防护措施加以保护。

六、内业档案管理
1、收集整理好建设单位提供的设计图纸，地质资料，设计变更等技术资料，整理归档。

2、施工中，不断收集施工资料，设计变更，技术经济签证，抄测记录，隐蔽工程检查记录，质量检查记录，材料试验单， 试块试压报告等，分类装袋保管。

3、工程竣工后，将全部资料整理，装订成册，交建设单位归档。
第6章   安全、文明管理体系与措施
施工过程中，要做好安全生产教育，场内搭设必要的安全防护设施，加强生产安全管理，确保施工安全，不发生安全事故，杜绝重大伤亡事故。
一、安全管理体系见下图：





















二、施工准备工作
1、进入现场的全体人员，均要参加安全生产教育，对施工的工程有个全面了解，安全生产需要注意的事项和要求。做到有书面签字手续。

2、分项工程施工前，必须接受技术安全交底，做到有书面签字手续。

3、特殊工种：机械工、电工、架子工、起重工、电焊工必须接受安全培训，考试合格，持证上岗。

4、从事高空作业人员，必须经过体格检查，检查合格后方可上岗工作。

5、现场搭设的临时房屋，架设的临时电气线路，要做到施工前有设计图纸，施工按图进行，完成后，由项目技术负责人 组织检查验收。合格后方可投入使用。

6、现场使用的机电设备，均实行一机一闸一保护。潮湿的场所，使用36V以下的安全电压。电器设备做重复接地，安装漏电保护器，要定期检查外壳绝缘情况。

7、起重机、提升架设置避雷，行程限位器。

8、各类脚手架、活动架的搭设，应按规定执行，完成后，经安全员检查验收，合格后方可投入使用。

9、建筑物结构上的各类洞口，凡直径超过 20cm 的一律用钢筋网、安全网或木板封闭。

10、现场主要出入通道，作业棚要搭设安全棚，确保工作人员出入、生产操作的安全。

11、深坑周边要设警示灯标志，防止夜间误入发生安全事故。

12、脚手架外围，首层顶板处要搭设水平安全网，宽6m以上。每隔三层增设水平安全网一道，架子外侧立面满挂密目安全网。

13、建立消防责任制，划分责任区，指定专人负责。

14、备用一套消防设施与工具，经常检查，防止丢失、损坏。做到火灾发生，能有效使用。

三、施工过程管理工作
1、进入现场的工作人员，均要戴安全帽，高空作业配用 安全带，不允许穿拖鞋、高跟鞋，保证袖口、裤角紧身利索。

2、对未按规定进入现场的人员，安全员有权清出现场。

3、施工现场操作人员工作时，必须遵守时间，听从指挥，不得打闹，也不得饮酒参加生产。对违章者，停止工作，严重者解除劳务合同。

4、现场机电设备，设专人操作与维护保养，其他人员不 得随便动用。防止机械安全事故的发生。

5、现场电气线路设专人管理、维护，其他人员不得私自改线、乱拉、乱接，防止触电事故的发生。

6、桩孔土方开挖，要依据地质情况，和施工操作 规程放坡，不能按要求放坡处，应加支撑。槽、坑边 1m 以内不准 堆土，防止塌方伤人。

7、高空从事木方、模板、脚手杆、钢筋等散状物运输， 必须捆绑牢固，并保证平衡方可吊运。烧结普通砖，空心砖等零散材料必须用笼子吊运。

8、建筑垃圾的清理，严禁高空从楼口往下抛洒，必须装 入大灰槽内，用起重机运下。

9、外加剂，做好保管，发放与回收工作，按工长提出的 领料单供料，按工长签署的退料单返库。防止中毒事故的发生。

10、每月由建造师组织一次现场的安全检查，发生问 题制定整改措施，指派专人负责按期完成。

11、制定安全防范制度，现场设更夫两名，看护好现场， 做好日常防护交接班和检查工作。

12、现场设吸烟室，其他地方严禁吸烟。

13、现场生火，要向安全员提出申报。工作中设专人管 理，不准在用火点周围堆放易燃物品，不准在电源附近、电线杆 下设火点，用完及时熄灭。 电焊、气焊作业，要注意远离易燃物品。

四、本工程具体安全防火措施
1、土方工程:土方开挖后并及时运走。挖土时，前后操作人员之间的距离不应小于 2-3m，堆土要距坑边 1m 以外，高度不得超过 1.5m。 挖土时要注意土壁的稳定性，发现有裂缝或倾塌可能时，操作人员要立即离开并及时处理。

2、钢筋工程：绑扎钢筋时的钢丝头向构件里弯折，以免划破手脚。钢筋及半成品应按规格品种堆放整齐，制作场地要平整，工作台要稳固。 展开盘圆钢筋要一端卡牢、坚实牢固，切断钢筋要先用脚踏后再 切。钢筋设备要按规范安装，实行一机一闸一保护，使用前认真 检查，严禁带病运行。利用弯曲机时，手不允许放在两轴之间， 以防伤手。进入现场必须正确使用“三宝”用品，遵守安全操作 规程，严禁违章作业或酒后作业。多人合运钢筋时，起落、转停要动作一致，人工上下传送不得在同一垂直线上，钢筋堆放要分 散、稳固，防止倾倒和塌落。使用切断机断料时，钢筋应入在切 口底部，刀片要根据磨损情况及时更换，连续切断时要适当间歇，以免刀具过热损坏伤人。钢筋设备指定专人操作管理，共他人不得乱动，不使用时拉断电闸，锁好闸箱，设备应配置漏电保护器。 利用切断机切断时，直径20mm  以上的必须每次一根，直径在20mm以下的允许每次切2根，弯曲机也要遵守上述规定。五级大风或雨天就暂停作业。

3、砌筑工程：  操作前应对脚手架及施工现场进行检查 安全后方可施工。脚手架上堆料每平方米应≤270kg，堆砖高度应≤3 层，同一块脚手板上操作人员不应超过二人。操作者不准站在墙上接线、扫、检查大角垂直度等。砍砖时应面向内打砖，防止碎砖落下伤人。 吊砖用的砖笼，吊灰用的料斗，不得装载过满，吊件回转范围内 不得有人停留，吊笼落到架子上时，砌筑人员应注意躲避。在同一垂直面上交叉作业时，必须采取安全隔离措施。

4、架子工程：进入施工现场必须戴安全帽，高处作业人 员系安全带，不符合要求的安全帽、安全带禁止使用。使用材料 要放稳，工具应入工具袋内，上下传递杆件时，严禁抛掷。机械用杆件，指挥人员应站在能照看到全面工作的地点，使用信号应统一规范。操作时应集中精力，密切配合，服从指挥，严禁酒后作业。遵守操作规程，使用钢管应检查其是否有锈蚀、裂纹、不符合要求的管件，杆子严禁使用，跳板铺满锁牢。在脚手架上堆放模板、木料要严格控制荷载，以保证脚手架不超负荷。搭设吊蓝等特殊脚手架时，必须检查应用料具，不合格严禁使用，搭设 完按规定做荷载试验。拆除脚手架按先后顺序进行，设警戒区由专人监护。五级风 以上或雨天应暂停作业。脚手架搭设应经有关部门验收合格后方 准使用，架子在使用期间应经常检查，发现问题及时处理。

5、混凝土工程：进入现场必须戴好安全帽，高处危险部位作业人员要系好安全带。上下运料应经常检查钢丝绳，吊斗是否结实，前后推车人员应保持 2m 的安全距离。浇筑混凝土时，搭设操作平台，平台应稳固，并设安全网。振捣器由专人使用管理，并配置漏电保护器，夜间作业应有足够的照明。

6、模板工程：工作前先检查所使用的工具是否牢固，工作时思想集中，防止扎脚或滑落。安装与拆除 5m 以上模板，应 搭好脚手架，设防护栏杆，严禁上下在同一垂直面上操作。五级 风以上应暂停作业。二人抬模板应互相配合，协同作业，传递模板、工具应用运 输工具或绳子系牢后升降，不得乱扔，高处拆模时，应有专人指 挥，并设警戒区，暂停人员通过。不得在脚手架上堆放大批模板 等材料。支撑不得搭在脚手架上，通过路中间的斜撑应设在 1.8m 以上。支撑过程中如需暂停，应将支撑柱头板等钉牢，拆模间歇时， 将活动的模板支撑拆走，防止扶空、踏空而坠落。拆模时防止整 块模板掉下伤人。拆模时必须经技术负责人、质量安全员同意后 方可拆除。

7、抹灰工程：  进入现场必须遵守操作规程和有关安全 规定。高处作业时，应检查脚手架是否牢固可靠，对脚手架不牢 固之处和探头板等及时处理。在脚手架上工作时，工具不许随便 乱扔，材料堆放不得超载。不准随意拆除脚手架拉支结构和护栏， 如防碍施工必须经工长批准后，由架子工负责拆除。操作前应检 查架子、马登等是否牢固，如发现不安全的地方立即做加固处理。
第7章   环境保护管理体系与措施
一、环境保护措施

作为施工总承包企业必须充分认识自身因素对环境的影响，并通过执行ISO14000标准，营造绿色建筑，追求社区、人居和施工环境的不断改善，为建筑企业施工环境管理做出典范。

二、 环境管理的意义

为了保护和改善生活环境与生态环境，防止由于建筑施工造成的作业污染和扰民，保障建筑工地附近居民和施工人员的身体健康，促进社会文明的进步，必须做好建筑施工现场的环境保护工作。施工现场的环境保护是文明施工的具体体现，也是施工现场管理达标考评的一项重要指标，所以必须采取现代化的管理措施做好这项工作。

三、环境管理目标，方针
1) 噪音排放达标：结构施工，昼间<70dB，夜间<55dB

                 装修施工，昼间<65dB，夜间<55dB

2) 防大气污梁达标：施工现场扬尘的排放符合要求（扬尘达到国家二级排放规定，烟尘排放浓度<400mg/Nm3。）

3) 生活及生产污水达标：污水排放符合《成都市水污染物排放标准》。

4) 防止光污染：夜间照明不影响周围社区。

5) 施工垃圾分类处理，尽量回收利用。

6) 节约水、电、纸张等资源消耗，节约资源，保护环境。

环境管理方针

在施工过程中,我们将严格按照ISO14001环境管理体系的要求,搞好环境保护。 
四、环境管理组织与职责
1) 环境管理组织


2) 职责

（1）上级主管领导：主管本企业的环境管理工作。

（2）主管部门：负责本企业环境管理体系的建立及运行监督、管理工作。

（3）项目部：负责环境管理制度和方案的实施工作。

（4）建造师：对项目部环境管理体系的运行工作总负责。

（5）项目副经理：具体负责项目部环境管理方案和措施的落实工作。

（6）项目总工：负责根据项目部的具体情况制定相应的环境管理方案和措施。

（7）安技部：建造师部实施环境管理的主管部门。

（8）综合办公室：建造师部实施环境管理的协助部门。

五、环境管理流程图（程序）

六、环境管理的实施方案及措施

1)施工现场防大气污染措施：

（1）施工现场防扬尘措施

施工垃圾使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛散造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运前，要适量洒水减少扬尘。

施工现场要在施工前做的施工道路规划和设置，尽量利用设计中永久性的施工道路。路而及其余场地地面要硬化。

水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放。露天存放时要严密苫盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。

施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责，在易产生扬尘的季节，施工场地采取洒水降尘。

（2）搅拌站的降尘措施

砂浆及砼搅拌要搭设封闭的搅拌棚，搅拌机上设置喷淋装置方可进行施工。

2) 施工现场的水污染防止措施

（1）现场搅拌机前台及运输车辆清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施。

（2）食堂污水的排放控制。施工现场临时食堂，要设置简易有效的隔油池，产生的污水经下水管道排放要经过隔油池。平时加强管理定期掏油，防止污染。

（3）油漆油料库的防漏控制。施工现场要设置专用的油漆油料库，油库内严禁放置其它物资，库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理，储存、使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏、污染水体。

（4）禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

3) 施工现场防噪声污染的各项措施

（1）人为噪声的控制措施。施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

（2）强噪声作业时间的控制。凡在居民稠密区进行强噪声作业的，严格控制作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时，特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，应尽量采取降噪措施，事先做好周围群众的工作，并报工地所在的区环保局备案后方可施工。

（3）强噪声机械的降噪措施

产生强噪声的成品加工、制作作业，应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场的加工制作产生的噪声。

尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械（如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）要设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。

（4）加强施工现场的噪声控制

加强施工现场噪声的长期监测，采取专人监测，专人管理的原则，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。

4）其它污染的控制措施

（1）木模通过电锯加工的木屑、锯沫必须当天进行清理，以免锯沫刮入空气中。

（2）钢筋加工产生的钢筋皮、钢筋屑及时清理。

（3）建筑物外围立面采用密目安全网，降低楼层内风的流速，阻挡灰尘进入施工现场周围的环境。

（4）探照灯尽量选择即满足照明要求又不刺眼的新型灯具或采取措施，使夜间照明只照射施工区域而不影响周围社区居民休息。

（5）建造师部要制定水、电、办公用品（纸张）的节约措施，通过减少浪费，节约能源达到保护环境的目的。

9 培训

根据环境管理体系运行的要求，结合环境管理方案，对所有可能对环境产生影响的人员进行相应的培训。

1) 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性。

2) 个人工作对环境可能生产的影响。

3) 在实现环境保护要求方面的作用与职责。

4) 违反规定的运行程序和规定产生的不良后果。

10 信息交流与传送

1) 建立项目内部环境保护信息的传递与沟通渠道，以便确认环境保护方案是否被实施，以及环境保护工作中存在的问题，从而对下一步工作及时做出决策。

2) 建立项目与公司，项目与外部主管部门的信息交流与传递渠道。按规定要求接收、传递、发放有关文件，对需回复的文件，按规定要求审核后予以回复。

11 文件控制

1) 文件要有专人负责保管，并设置专门的有效工具。

2) 对文件定期进行评审，与现行法律和规定不符时，及时修改。

3) 确保与环保有关的人员，都能得到有关文件的现行版本。

4) 失效文件要从所有发放和使用场所撤回或采取其他有效措施。

12 监测和测量

建造师部要组织有关人员，通过定期或不定期的安全文明施工大检查来落实环境管理方案的执行情况，对环境管理体系的运行实施监督检查。

13 不符合项的纠正与预防措施

对项目安全文明施工大检查中发现的环境管理的不符合项，由主管部门（质安部）开出不符合报告，项目技术部门根据不符合项分析产生的原因，制定纠正措施，交专业工程师负责落实实施，工程部负责跟踪检查，技术部门对实施结果要加以确认。

14 记录

1) 对环境管理过程进行培训、检查、审核等所有工作都应进行记录。

2) 环境记录应字迹清楚，标识明确，具备可追溯性。

3) 环境记录要专人保存和管理，在规定期限内不得销毁。

15 环境管理体系的审核

1) 建造师部要做好环境管理的各项工作，积极配合公司搞好有关的监督检查工作。

2) 根据纠正和预防措施，及时改进检查中发现的问题，并使以后的工作防止此类问题的发生。

3) 建造师部要做好项目环境管理的自查工作，每季度进行一次，对检查中存在的问题，开列不符合项，并组织整改。

16 防止扰民和民扰的措施

为防止扰民和民扰事件的发生，确保施工生产的顺利进行，我们制定如下措施：

1) 防止扰民的措施

（1）制定环境管理方案和措施，防止噪音污染、水污染及大气污染。

（2）对环境污染尤其是噪音污染进行严格的监控。并请环保部门进行检测，确定噪音污染的程度，并对强噪音设备采取封闭、限时使用，增加降噪设备等措施，最大限度的降低噪音污染。

（3）严格遵守环保部门的规定，在22时至次日6时不进行超过国家标准噪声限制的作业。

（4）在基础和结构施工阶段，由于砼连续施工的需要进行超噪声限值施工时，提前向工程所在地建筑行政主管部门提出申请，经审查批准后到工程所在地区环保部门备案。

（5）在噪声超标太多确实影响居民休息的施工区域设置噪音隔音屏，降低噪音污染。
第8章   工程进度计划及措施
一
施工组织
1、根据本工程招标文件要求计划工期为365日历天，我公司安排计划工期为345日历天完成全部工程，计划开工日期为2009年8月10日和计划竣工时间为2010年7月20日。

2、组建一个由优秀的建造师为首的项目部，配备精干的施工管理人员。施工中做到责任分工明确，关键部位以及复杂的施工环节做到跟班作业。

二
施工顺序
1、基础工程定位放线→挖土方→基础→基梁→回填土

2、主体部分

分中弹线抄平→脚手架→柱钢筋制安→柱模板安装→柱砼浇筑→养护→拆模→梁底模安装→梁钢筋安装→梁侧模、现浇板、现浇楼梯模板→现浇板、现浇楼梯钢筋安装→砼浇筑→养护→拆模。

3、装饰工程

门窗安装→室外装饰→室内顶棚、墙面装饰→室内地面
三
工期安排

见施工进度横断面图。
     四   工期计划保证措施

建筑工程必须履行合同，保证工期。因此必须调进足够的机 械设备、劳动力，按时运入足够的材料，做好施工安排，才有可能实现。

一）、搞好施工前的准备工作
1、收集工程图纸的设计进度情况，建设单位的资金来源与供应情况，为工程施工安排提供依据。

2、做好图纸会审，各专业有无交叉，做好记录，交监理部门、设计部门审定。

3、编制工程图施工预算，为施工组织设计提供数据。

4、依据工程图纸、地质资料、施工合同编制施工组织设计。

5、编制材料、构件供应计划，为材料、构件定货采购提供依据。

6、做好市场材料供应与运输条件的调查，确定材料供应方案与运输方式。

7、组建一支组织能力强，技术高超，能打硬仗的组织管理机构，组织好这项工程的施工。

8、选择一支工种齐全，技术水平高，又能吃苦耐劳，人员充足的施工队伍。施工中依据建设的需要组织三班或两班作业，加快工程进度。

9、选择优质、高效、完好的机械设备。施工中充分发挥作用，做到两班、三班作业，缩短工期。

二）、加强施工过程中的管理
1、组织施工管理人员学好图纸及有关技术资料，提前研究解决施工中存在的问题，解决土建、水暖、电气工程及分包工程发生交叉矛盾。避免施工时发生交叉，影响施工进度。

2、主要工程项目，采用分段流水、立体交叉作业，最大限度的利用空间、时间，减少停工窝工时间。

3、在施工组织设计的指导下，科学组织、精心编制施工进度计划，制定相应的技术措施，精心组织施工，做到日保旬、旬保月。当天的工作必须完成，计划只能提前，不能拖后。

4、施工队伍、班组实行分部、分项工程承包制，包质量、 包材料、包工期。工程提前完成受奖，工期拖后受罚，推动施工 计划的加快进行。

5、施工中，管理人员做到责任分工明确，必要时做到跟 班作业。

6、分项工程施工中做好施工技术安全交底。推行样板制、三检制，做好施工过程中的检查，做到一次成活，避免大量返工影响工期。

7、工程中采用新技术、新材料、新工艺。提前做好试验，制定相应技术措施，保证工程质量，加快工程进度。

8、每周召开一次生产调度会议，除本工程施工管理人员参加外，邀请建设单位、监理单位人员参加。调整进度计划，解决施工中存在的问题。

9、搞好与建设单位、设计单位及监理单位三方关系，及时搞清资金供应情况，设计图纸供应情况，特殊材料、设备供应情况以及施工过程中监理工作程序。工作中做到大家团结一致， 相互信任，互相支持与帮助，共同促进工作。

10、加强与各分包队伍的协调配合工作。在土建方面给予施工设备、脚手架等使用上的保证和劳动上的配合，并建立例 会制度加以协调。

三）、本工程采取的具体措施
1、物资保证

（1）按施工进度计划提前编制原材料、构配件加工计划，提前5d 组织进场。

（2）现场搭设材料仓库，仓储量能满足施工材料的要求，以保证随机事件发生满足材料供应充足，保证工程按计划进行。

（3）配备专职人员负责现场人员生活福利，确保作业人员合理生活起居。

（4）现场配备一名专业医护人员，及时检查处理施工作业人员各种伤、疾病及疫情的预防。

（5）增加机械设备的一次投入量，利用技术间歇时间和业余时间检查围护、保养机械设备，使其完好率达到 100%。

（6）选择机械性能好、机械效率高的机械设备，其使用率达到100%，减少机械设备维修时间，加快工程进度。

2、资金保证

（1）及时编制月、季施工进度计划和资金使用计划，每月底向建设单位提供资金使用计划和施工进度计划，以保证建设单位按期拨付工程款。
（2）合理编织资金使用明细，分轻、重、缓、急安排资金合理使用。

（3）施工合同中明确规定各项经济责任和索赔条款，避免发生经济纠纷，影响工程进度及交付使用。

3、技术保证

（1）采用网络控制技术，采用立体交叉平行流水施工的方法，使各工种在最大可能同时施工，形成流水作业段的良性循环，各工种密切配合，做到不窝工。

（2）粗钢筋连接：竖向钢筋采用电渣压力焊，水平钢筋采用闪光对焊连接技术，提高钢筋连接质量，加快工程进度。

（3）模板采用胶合板，制成定型模板并统一编号，减少木模加工作业量，加快工程进度。
综上所述，我公司积极采取各种方法及措施，是能够在招标文件要求的工期365日历天基础上节约20日历天，顺利完成招标文件中要求的全部工程。
第9章   
 资源配备计划及施工布置
本工程项目使用功能复杂，需组织强有力的项目班子，健全各项施工管理质量保证体系，落实各项岗位责任制，严格按 ISO9001标准和公司《质量手册》、《程序文件》要求制定技术、质量、安全生产及文明施工等各项保证措施

一  技术准备
1  办理开工前一切审批手续。

2  给定规划红线。

3  组织施工管理人员熟悉审查图纸，编制图纸会审记录。

4  编制施工图预算，为签发施工合同和编制施工组织设计做好准备。

5  编制工程质量计划、施工组织设计。

6  组建测量放线小组，配备专业工程师一人，负责整个工程抄测放线及沉降观测工作，并做好记录。

7  施工用的测量仪器、工具、计量设备等均应送检测部门检定合格后方可使用。

8  编制机械设备进场计划。

9  策划确定施工平面布置。

10  进行劳务材料合格供方调查评价，办理审批手续。

11  编制主要材料需用计划。

12  确定本工程特殊施工过程。

13  拟定在施工中采用的新技术、新工艺，组织学习交底，并做好施工准备，提出各项技术数据。

14  确定本工程各分项工程检验批。
二  施工组织准备
1 物质准备

①  根据机械设备计划，组织施工机械设备、周转工具进场，按施工平面布置就位、安装、调试、运行。（详主要机械设备配备表）

② 根据施工图预算材料分析和施工进度计划、材料需用计划，确定供货渠道，按计划组织进场。及时进行二次检验和各种拌合物的配合比试验。

③ 根据施工要求，现场配备磅秤一台，经纬仪一台，水准仪一台，50m钢尺一把，5m卷尺四把，混凝土坍落筒一个，混凝土试模三组，砂浆试模一组，检测尺一套。

2  劳动组织准备（详劳动力计划表）

①  根据工程规模，结构特点和施工工期等情况，确定建造师部人员和劳动力数量，遵循合理分工与密切协作的原则，因事设职和因职选人。按时组织工人进场，并进行安全技术、防 火、文明施工教育。

② 确定各级人员岗位职责、权限。

③  定期对各级人员工作业绩进行考核。

3  施工现场准备（详施工总平面布置图）

①  根据规划红线，组织工程测量人员对给定的原始基准点，基准线标高等测量控制点进行复核。进行场地平整，建立施工测量控制网，设置场区永久控制标桩，进行工程定位测量。

②  做好四通工作，确保施工前现场路通、水通、电通、通讯网络通。

③  根据平面布置搭设暂设用房，保证施工需要。（开工后，根据现场在做调整）。

3．施工布置
a、排水系统

所有的施工废水均有组织的排入设置好的沉淀池中，澄清经处理后，再排入水沟流入市政排污管网。所排出的污水均应达到国家有关排放标准。

b、机械布置

本工程垂直运输机械选用塔吊一台，龙门架一台，两台350搅拌机。详细布置见施工总平面布置图（附图后）。

c、材料堆放

所有的材料堆放符合节约运输路线，堆放点能采用塔吊一次性运输到施工位置。同时保证场地布置紧奏合理。一层主体完，部分材料可转入室内堆放。

d、现场临时设施计划（见附表）

第10章   季节性施工技术措施
一、本工程施工要遇到雨期，为了保证施工质量，按期完成工程任务，必须依据天气、工程设计的特点、工期要求制定相应的措施，妥善安排施工。
（一）、搞好施工前的准备

1、收集本地区近几年的气象水文资料，编制施工进度计划。在可能的条件下，基础工程、屋面保温防水工程、室外装饰工程、室外地下管网工程，尽量避开雨期施工。

2、修筑现场临时施工道路，尽量利用施工现场正式道路，降低工程造价。没有正式道路的，修筑临时道路。找平、夯实路基，铺填粗砂或炉渣。路边设排水沟，过路水沟铺设钢制、混凝土制涵管。做到流水通畅。雨后场区道路不积水。

3、依据工程施工安排，编制雨期施工设备计划。购置与调入足够防雨布，塑料薄膜油毡、草帘、雨衣、水靴、塑料管，编织塑料布、水泵等物质，以满足雨天施工的需要。

4、施工现场安装的机电设备，上部加防雨罩，做好接地接零，防止漏雨损坏设备漏电伤人。

5、起重机、钢脚手架要做好接地、避雷，防止雨天发生雷击伤人。

6、雨期到来之前，对现场的道路，排水沟道进行一次全 面清理。对已建的临时设施进行一次防雨检查，做一次检修，防止雨淋造成物资、材料损失，影响正常施工。对起重等机电设备做一次检查，看有无线路安装不齐，有无漏电情况发生，避免漏电伤人。
（二）、加强施工过程中的管理
1、进场的烧结普通砖要集中堆放，摆放整齐，下部铺垫混砂，防止混入泥土。雨天连绵，上部盖编织塑料布，防止砖、砌块含水率过高影响砌筑质量。

2、进场的水泥存放：散装水泥储存在水泥罐中，罐下用编织塑料布围好，做混凝土地面，防雨防潮。袋装水泥存入水泥库中，保证不受雨水侵蚀。

3、砂石堆场，铺设混凝土地面。确保砂石清洁。雨天进场的砂石要严格控制质量，含土量在允许范围，堆料时，禁止使用推土机进行工作。

4、进场的木材，塑料门窗等要按要求堆放整齐，下边用木方垫起，上部盖防雨布，防止雨淋受潮变形及混入泥土给安装增加困难。

5、钢筋进场，下部要用木方垫起，按规格分别堆放，防止雨天带进泥土。连雨天气钢筋上部要盖防雨布，防止长时间雨淋生锈。加工完成的钢筋和绑扎好的钢筋骨架，要分类挂牌堆放在木方上，不得放在地面上或上人踩踏。

6、钢模板与木模板，进场按要求检查质量，检查合格后，堆放整齐，做好防雨防潮工作。

7、拆下的模板与脚手架要清净上边的杂物，起掉钉子， 除去铁件，钢丝堆放整齐，便于雨天查找。

8、混凝土、砂浆制备用的砂石。雨天经常测定其含水率，及时调整配合比，确保工程质量，节约水泥。
9、地槽、地坑雨期施工，不论机挖还是人工挖土，都要依据土质情况适当放坡，基底留 25—30cm 厚的土做保护，基础施工前清底，防止塌方和地基受水浸泡，影响地基的承载力。

10、地槽、地坑上口周边堆土要放在槽口外0.5m，地坑外1m，并修筑土堤，阻止地面雨水流入。

11、雨天机械挖土，要设专人监护，防止塌方等意外事故的发生。

12、大雨天气，严禁混凝土浇筑  。

13、雨天不得进行屋面保温、隔汽、防水层的施工。施工中遇雨停工后，基层必须晾干后再做。

14、雨后，对塔式起重机、脚手架基础进行检查，发现基础不均匀沉降，结构倾斜要立即查明原因，进行加固处理。

15、雨期施工设专人昼夜值班，做好抢险物资的准备， 随时排除险情。

（三）、本工程采取的具体措施
1、基坑、基槽开挖采取分段开挖，分段浇筑混凝土，分段砌筑，分段回填，减少地槽开挖后受雨水浸泡的时间，影响施工质量和进度。

2、雨天施工时，严格控制砂、石含水率，设专人负责， 每班测试二次，并做好记录。并及时调整砂浆，混凝土掺水量。受雨水冲刷的砂浆，应重新加水泥拌好后再用。砂浆在运输时用 塑料遮盖，以免淋雨。

3、雨天砌筑墙体，收工时，在墙顶盖一层干砖，防止雨水冲刷灰浆，同时加草袋等覆盖。如大雨时发现灰浆被冲刷，应拆除一至二层砖铺浆重砌。雨后过湿的砖不得上墙，炎热的天气 则要充分浇水润湿，不能干砖上墙。

4、搅拌机前、后台做好排水设施，保证上料的坑内无积 水。

5、雨天运输混凝土时，用塑料布等进行遮盖。

6、模板涂刷隔离剂后用防雨布加以遮盖，防止被雨水冲刷。若发现被雨水冲刷掉，应重新涂刷后方可浇筑混凝土。

7、雨天浇筑混凝土时，要搭设防雨篷或用防雨材料随浇随盖。

8、屋面施工时，要避开雨天，同时备足防雨材料，对要施工的部位遇雨应及时覆盖，保持基层的干燥。如果保温层被雨 水淋湿，要晾干后方可进行下道工序施工。

9、屋面施工时，遇雨要及时停止作业，并将工作面及时覆盖。

10、大风、大雨等恶劣天气，停止一切作业活动。
二.高温季节施工措施

针对地区夏季气温高、时间长的特点，重点做好安全生产和防暑降温工作，保证工程质量及工期目标，保障广大职工的安全和健康，防止各类事故的发生，确保夏季施工顺利进行。

（1） 成立夏季施工领导小组，由建造师任组长，办公室主任、技术质量部负责人担任副组长，对施工现场管理和职工生活管理做到责任到人，切实改善职工食堂、宿舍、办公室、厕所的环境卫生，定期喷洒杀虫剂，防止蚊、蝇孳生，杜绝常见病的流行。关心职工，特别是生产第一线和高温岗位职工的安全和健康，对高温作业人员进行就业和入暑前的体格检查，凡检查不合格者不得在高温条件下作业。保证茶水和清凉饮料的供应，认真督促检查，做到责任到人，措施得力，确实保证职工健康。

（2） 做好用电管理，夏季是用电高峰期，定期对电气设备逐台进行全面检查、保养，禁止乱拉电线，加强用电知识教育。做好各种防雷装置接地阻测试工作，预防触电和雷击事故的发生。

（3） 加强对易燃、易爆等危险品的贮存、运输和使用的管理，在露天堆放的危险品采取遮阳降温措施。严禁烈日曝晒，避免发生泄露，杜绝一切自燃、火灾、爆炸事故。

（4） 高温期间根据生产和职工健康的需要，合理安排生产班次和劳动作息时间，对在特殊环境下（如露天、封闭等环境）施工的人员，采取诸如遮阳、通风等措施或调整工作时间，早晚工作，中午休息，防止职工中暑、窒息、中毒和其他事故的发生，炎热时期派医务人员深入工地进行巡回防治观察。一旦发生中暑、中毒等事故，立即进行紧急抢救或送医院急诊抢救。同时教育职工不得擅自到江河湖泊中洗澡、游泳，以免发生意外事故。

（5） 夏季在工程施工中注意以下几点：

1) 塔吊、脚手架和室外架空线路等装置防暴风雨,并定期进行安全防患检查，防止大风暴袭击造成事故。

2) 砌体要充分湿润，砌筑砂浆稠度稍加大，控制在9cm 左右。

3) 混凝土、水泥砂浆等成品加强养护，派专人包干分片管理，及时用草袋覆盖或浇水养护。

4) 对特殊材料采取遮阳或特殊管理，以防材料变质。

5) 屋面工程安排在上午或下午4：00 后进行，尽量避开高温时间。
三 冬季施工措施
（一）、对现场全体施工人员进行冬季施工技术及安全措施技术交底。

（二）、室内墙面抹灰前应用竹席将门窗洞钉严，以保证室内气温保持在0℃以上，不至于抹灰砂浆中的灰冻结，又当白天气温升高后冰融化成水而垮塌。外墙面装修宜在白天上午8—16时进行。也就是使水泥砂浆初凝前砂浆中的水不会结冰，以免造成抹好的砂浆塌落。外墙面层的装修应尽量避开寒流。

（三）、在冬季施工中，搅拌棚内要悬挂砂浆配合比标准牌，公布当天的最低气温、砂浆配合比、抗冻剂掺量及砂浆的稠度。

（四）、对塔吊的基础应进行一次普查，防止地基冻融沉陷造成倾斜倒塌。

（五）、做好防滑、防冻、防煤气中毒工作。

（六）、现场内的各种材料、模板、乙炔瓶、氧气瓶等存放场地要符合安全距离要求。

第11章   降低工程成本措施
建筑施工，在保证工程质量，按期交工的前提下，降低工程成本，提高企业的经济效益是企业经营的宗旨，也是企业生产发展的重要条件。在本工程中，做好施工准备，坚持按程序施工， 搞好各项施工管理，应用新技术，加强经济核算，使降低成本得以实现。

一、加强材料管理
1、贯彻执行企业制定的“工程分包工作程序”和“采购工作程序”，对外购、外协物资的承包方的质量、保证能力进行调查，审核初评和复评。对物资采购的过程实行质量控制，确保采购的材料、产品符合质量要求。保证分供方能长期、稳定供应质 量优良，价格合理的原材料与产品。

2、贯彻执行企业制定的“运输、储存、包装、防护交付 工作程序”确保产品符合设计规定的质量要求，保证产品不损坏，不丢失，不变质，保证质量的特性，达到完好的产品交付的目的。

3、严格执行材料进场发放制度。不合格的材料不准进场。须做二次试验的材料，必须试验合格后，方可使用。材料发放，要按施工任务单和材料预算单供料。严禁超预算供应。

4、严格执行“产品标识和可追溯性工作程序”对产品进行标识。确保在需要对产品质量的形成过程中实施追溯。对采购 的物资、材料部门，应根据对工程质量是否有影响予以区别对待。尤其是对钢材、水泥、木材等重要物资。到场后必须进行追溯性 标识，做好记录，以防错裁，错用或不合格产品流入，造成损失。

5、材料进场后，按施工总平面图布置，材料管理规定分类堆放整齐，做好质量检查与验收工作，杜绝材料质差、量差的 发生，造成浪费。

6、门窗、混凝土予制构件，装饰板材进场要按要求检 查质量，核对数量，分类堆放保管好，防止质差、量差的发生与损坏，造成返工浪费。

二、做好机械设备的管理工作
1、依据施工组织设计的要求，调入足够数量、性能优良的机械设备，用完后及时返回，降低租赁使用费用。

2、机械要实行专机专用，做好日常的保养与维修，保证机械施工期间的正常运行。

3、施工用的脚手板、脚手架木等周转工具，按计划进场， 合理安排使用，拆下后要堆放整齐，保管好，压缩调入数量和施 工中损坏与丢失。用完后及时返回，降低租赁费用。

三、加强施工管理
1、施工中，贯彻“特殊过程控制工作程序”。

2、施工前，进行图纸会审，做好记录，提出清单，由设计单位出具核定单或设计变更。

3、施工中出现设计变更，材料、构件代用，在办理好书面签证后，再行施工，避免日后结算带来麻烦。

4、认真选择施工队伍，要求做到数量充足，工种齐全，技术水平与素质高，又能听从指挥的一支队伍入场，确保施工任务，保证质量，按期完成。降低人工费与管理费。

5、做好分项工程的施工技术交底，推行样板制，严格质量检查，达到一次验收合格，避免返工损失浪费。

6、合理安排施工作业计划和季节施工，避免停、窝工发生，影响施工进度。

7、各项施工，做好事前的安全交底，施工中做好安全检查，防止违章作业，防止安全事故的发生，杜绝重大人身伤亡事故的发生。

四、合理选择施工方法
1、强化工程测量放线工作，准确控制建筑物、构筑物、轴线位置与标高。为施工中提供可靠的数据。 初测后，项目技术负责人必须进行复测。最后经监理部门、建设单位验收合格，方可开工。防止意外事故发生。

2、土方工程，合理选择机械，开行路线，挖运方式和放 坡大小，减少土方的开挖量。做好土方挖填平衡工作，减少土方的运输费用。

3、混凝土与砌筑工程，严格执行检测站提供的混凝土，砂浆配合比。随时测定砂、石的含水率，调整施工配比，节省水泥。

4、加强试块的养护试压工作，依据砂浆、混凝土试块的抗压强度，调节配比，在保证质量的条件下，降低水泥用量。

5、严格控制墙面平整度与垂直度，现浇楼板的平整度，减少砂浆的抹灰厚度，减少材料的用量。

6、圈梁模板采用硬架支模，重复使用，节约木材。

7、混凝土地面采用随打随抹一次压光，提高质量，节约水泥。

8、施工中，做到工完场清，及时清理落地灰、碎砖、砂、石等，用于工程的适当部位上，减少损失、浪费。

五、施工中应用新材料、新技术

1、模板推行组合钢模，竹胶合板，制成定型模板，周转 使用节约木材。

2、混凝土施工中，楼板、梁中掺早强减水剂，提高混凝土的早期强度，加快模板周转。

3、砌筑砂浆中，掺粉煤灰，节约石灰与水泥用量。

4、楼板钢筋推行冷轧带肋钢筋，节约钢材。

5、粗钢筋连接推行电渣压力焊及闪光对焊。

6、模板推选定型化的竹模板和清水混凝土结构。

7、给排水工程推行塑料管，降低工程造价。

8、模板涮长效脱模剂，一次涂刷多次使用，降低模板损 耗和隔离剂用量。

9、施工中，应用计算机管理，推行网络计划与全面质量 管理技术，节约人工费开支。

六、控制好成品保护
1、合理安排各专业、分项工程的施工顺序，避免专业、工序间的交叉与干扰。

2、教育职工尊重别人的劳动，爱惜已完成的施工成果，施工中小心从事。

3、做好分项工程的交接检工作，推行谁损坏，谁修好的原则。一项工程完成后，立即检查，核定执行。

4、门窗、窗台板、卫生器具安装后，做好防护工作，包装好，加防护板，堵严，防止损坏与堵塞。

5、装饰阶段，分层、分段设专人看管，发生问题立即纠正，防止大面积损坏、修补的发生。

七、经济活动分析
 每月进行一次材料供应，施工活动经济分析。每个分部工程完成后，做一次成本经济活动分析。找出问题，提出改进方案， 在未来的工作中进行整改，杜绝浪费损失，降低工程造价。
第12章   成品保护措施

成品保护是保证工程质量和工程观感的关键一步，我们就成品保护人员职责及成品保护的措施两方面进行详细的阐述。

1成品保护人员的职责

1）建造师
组织有关人员对完工的工程（分部、分项或整个工程）进行成品保护并主持总分包及分包单位之间相互关联的交接。

2）项目总工程师和项目副经理

（1）制定成品保护方案或措施。

（2）对不正当的保护方法制定纠正措施。

（3）督促有关人员落实保护措施并主持工序之间的成品保护交接。

3）材料员

对进场的原材料、构配件、半成品进行保护。

4）质量检查员

对施工过程中的分部、分项成品保护进行督促检查。

5）班组负责人

（1）对上道工序产品进行成品保护。

（2）本道工序产品交付前的成品保护。

2成品保护措施

1）对半成品进行按如下保护措施进行保护

（1）半成品保护

A、半成品的范围：

半成品主要是指塑钢门窗以及按放样单加工成型的钢筋、预埋件、五金制口及其它进场的装饰品、砼构件。

B、进场后的堆放要求：

门窗、扶手等木、铝制品、装饰用成品应堆放仓库内，半成品钢筋、砼构件等可以堆放在室外。

C、场地要求：

平整、牢固，仓库内应干燥、通风。

D、成品堆放控制：

所有成品应按规格、型号分类别进行存放，堆放整齐。叠层堆放时，上下层应对齐，防止变形损坏。

成品堆放构件应做好防霉、防污染、防锈蚀工作。

成品上不得堆放其它物件。

（2）钢筋、砼及楼板的保护

A、钢筋绑扎成型的成品保护：

钢筋按图绑扎完毕后，应将多余钢筋、绑扎丝及垃圾清理干净。

接地及预埋等焊接不能有咬口、烧伤钢筋。

木工支模及安装预留、预埋、砼浇筑是时，不得随意弯曲钢筋、拆除钢筋。

基础、梁、板绑扎成型完工的钢筋上，后续工种、施工作业人员不能任意踩踏或重物堆置，以免钢筋弯曲变形。

木工作业在钢筋绑扎后的应安排专人清理模板内的木屑及垃圾。

模板的隔离剂不得污染钢筋，如发现污染及时清理干净。

钢筋绑扎成型后上的其它材料水平运输按预先提出的方案进行铺设，不能直接在钢筋上进行。

B、模板保护：

模板支完后，及时将全部多余材料及垃圾清理干净。

安装预留、预埋应在支设楼板模板时配合进行，不得任意拆除及重锤敲打模板及支撑，以免影响支模质量。

模板支设完毕后，不得集中堆放成堆钢筋及其它较重的重物，以免造成倾斜、偏移，影响模板质量。

砼浇筑时，不得用振动棒撬动模板及预埋件，砼在模板上堆放时不得集中，以免造成集中荷载，引起模板的过大变形。

水平运输车道不得直接搁置在侧模上。

模板安装成型后，应派专人值班保护，以确保模板的工程质量。

C、砼的成品保护：

砼浇筑完成后，及时将散落的砼清理干净，并按要求进行覆盖保护。冬雨季施工的砼按冬雨季施工措施进行保护。

砼终凝前，不得上人作业，确保间隔时间及养护期。

砼成型后严禁随意开槽砸洞，安装工程的预留、预埋必须在砼浇筑前完成。

砼上进行有污染作业或有可能造成污染作业时，必须采取好保护措施，防止造成污染。

砼上进行其它作业时严禁重物击打砼。

砼模板拆除时，须提前向监理提出申请，并按规范要求规定进行拆除。

柱砼模板拆除完毕后，即可采用角钢进行包角保护。

（3）墙体砌筑成品保护

安装工程的预留、预埋以及铁件的预埋必须同土建工程的施工密切配合。

墙体砌筑完毕后，及时按要求进行养护。

砌筑工程完成后，及时清理干净，保证外观质量。

后序工作人员严禁随意开槽砸洞，安装工程的预留、预埋必须在墙体砌筑过程中完成。如若必须后开槽，则注意严禁重物、重锤击打。

（4）门窗成品保护

门框安装完毕后，应按规定设置护挡，以免造成门框变形。

运输车道进出口的门框两边钉槽型防护挡板，高度同小车高度一致，以免小车碰坏门框。

门窗框采用塑料膜进行保护，以免在抹灰及刷涂料时造成污染。

不得利用门窗料作为架子横挡使用。

窗口进出材料时应设置好保护挡板，防止压坏、碰伤及污染。

墙面施工油漆涂料时，对门窗进行覆盖保护。作业脚手架搭设与拆除，不得碰撞或挤压门窗。不得随意在门窗上敲击、涂写或打钉、挂物。门窗开启时，按规定扣好风钩和门碰。

（5）装饰工程成品保护

所有室内外、楼上楼下、各个房间，每一装饰面成活后，均应按规定清理干净，进行成品质量保护工作。
不得在装饰成品上乱写乱画。

脚手架拆除时注意防止碰撞室内其它物品及地面，脚手架在运输过程中应做到轻拿轻放。

门窗及时打开和关闭，保持室内通风干燥，风雨天门窗应关严，防止室内装饰因为受潮而霉变。

室内严禁用火、用水（特殊需要除外），防止装饰成品污染或受潮而变色。

本工程属于多层建筑，按楼层对装饰成品进行专人值班保护。

因工作需要进行房间检查、测试、调试时，应换工作鞋，防止泥浆污染。

（6）屋面防水成品保护

屋面防水施工完工后将屋面清理干净，做到屋面干净，排水畅通。

不得在防水屋面上堆放材料，特别是尖硬材料。

不得在防水屋面上用火。

因收尾工作需要在防水屋面上作业，应事先做好防护工作（用防护板、铁皮覆盖），散落材料及垃圾及时清理。电焊工作应做好防水隔离。

（7）交工前成品保护

为确保工程质量美观，达到用户满意，项目施工经理部根据本工程的大小及楼层，在装饰、安装分区完成成活后，专门组织专职人员负责成品质量保护，值班检查，发现问题及时整改和处理。

在工程未办理竣工移交前，任何人不得使用工程衣帽间、卫生间及其它一切设施。
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