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1、 编制依据

1. 依据洛阳中色科技股份有限公司设计的施工图纸。

2. 依据洛南公务员小区4＃楼工程的施工组织设计。
3. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）。

4. 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）。

5. 中南标《建筑配件图集》。

6. 《楼地面建筑构造》（03J930）。

7. 设计变更及工程洽商记录。

2、 工程概况

1. 外墙装饰:外墙面的线角均为白色面砖,大墙面均为浅沙色外墙面砖，部分墙面为灰绿色面砖和浅绿色面砖。屋顶格构架部分采用白色涂料,外墙塑钢窗玻璃采用5mm后钢化玻璃,其他门窗采用透明的中空玻璃。
2. 室内装饰:①墙面—除厨房、卫生间为釉面砖外，其他均为混合砂浆墙面。②地面—除厨房、卫生间为地砖外，其他均为水泥砂浆楼地面。
③顶棚—除厨房、卫生间为水泥砂浆顶棚外，其他均为混合砂浆顶棚。

三、  施工部署
装修工程开始时间在2004年8月中旬，计划在2005年5月中旬竣工，总工期时间为270天左右。

4、 施工准备
1.劳动力组织：

抹灰工：                            80～120人

油工                                70～80人

其他                                30人

2.机械设备：

施工电梯                            1台

搅拌机                              3台

小型切割机                          10个

3.技术准备

1 做样板：在结构验收之前，选择现场围墙进行外墙装饰样板施工，室内装饰选择有代表性的房间分别进行样板施工。经公司各专业自检、监理、业主验收后方可进行大面积施工。

2 为工人操作准备适宜的工作面，并统一安排施工通道，运输工具，运输顺序，作业面清理和交接。本工程工期紧，质量要求高。各工种专业应密切配合。
5、 主要施工方法

装修工程施工前,每层每个房间都要提供土建装饰和专业设施安装共同使用的同一标高线，即在每个房间都要弹上与结构阶段相一致的＋0.5M标高线。
1. 水泥砂浆楼地面

根据设计要求，除卫生间、厨房外其他均为水泥砂浆楼地面；
⑴工艺流程：按标高弹线→基层凿毛处理→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷素水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平搓毛→养护
2 根据墙上的＋0.5M水平线，往下量测出面层标高，并弹在墙上。

3 先将基层上的灰尘扫掉，用地坪磨光机、钢錾子和钢丝刷剔掉、刷净灰浆皮和灰渣层，用碱水将油污刷掉，最后用清水将基层冲洗干净。
4 在操作前一天对基层表面进行洒水湿润，刷素水泥浆结合层，不要涂刷面积过大，随刷随铺面层砂浆。
5 用2米刮杠顺着标筋刮平，然后用木抹子搓平，并随时用2米靠尺检查其平整度；合格后剔除标筋，用地坪砂浆随机修补。
6 待面层砂浆初凝后，用木抹子在进行抹平抹光（毛面）。
7 楼地面完工1天后，铺锯末或其他材料覆盖洒水养护，保持湿润，养护时间不少于7天，抗压强度达5MPa时方可上人。

8 水泥砂浆楼地面质量要求：
1 水泥、砂的材质必须符合设计和施工规范规定。

2 地面面层与基层的结合必须牢固无空鼓。

3 表面无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。

4 允许偏差项目： 表面平整度      3㎜
2. 厨、厕浴间面砖镶贴
面砖重点控制选砖；因面砖本身在规格、尺寸、颜色上不易一致，因此施工前要下大力气选砖：在模具上进行规格尺寸分类，超过1㎜的为一类，不超出的为另一类；同时注意色差，将不同色度面砖分类码放，将同规格同色级砖铺设在同一房间。
⑴铺砌前将砖放入水中浸水湿润，晾干后表面无明水时，方可使用。
⑵找平层上洒水湿润，均匀涂刷素水泥浆（水灰比为0.4-0.5），涂刷面积不要过大。
⑶结合层的厚度：一般采用水泥砂浆结合层，厚度为10－20mm；铺好后用大杠尺刮平，再用抹子拍实找平；

⑷结合层拌合：干硬性砂浆，配合比为1：3（体积比），应随拌随用，初凝前用完，防止影响粘结质量。干硬性程度以手捏成团，落地即散为宜。⑸铺贴时，砖的背面朝上抹粘结砂浆，铺砌到已刷好的水泥浆：找平层上，砖上楞略高出水平标高线，找正、找直、找方后，砖上面垫木板，用橡皮锤拍实，顺序从内退着往外铺贴，做到面砖砂浆饱满、相接紧密、结实，与地漏相接处，用切割机将面砖加工与地漏相吻合。铺地砖时最好一次铺一间，大面积施工时，应采取分段、分部位铺贴。

⑹拨缝、修整：铺完二至三行，应随时拉线检查缝格的平直度，如超出规定立即修整，将缝拨直，并用橡皮锤拍实。
⑺面层铺贴应在24小时后进行勾缝、擦缝的工作，用1：1水泥砂浆勾缝，缝内深度易为砖厚的1／3，要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。
⑻铺完24小时后，洒水养护，时间不少于7天。

⑼镶贴墙体釉面砖时，用水泥砂浆由下往上镶贴。门口或阳角处以及长墙每间距2M应先竖向贴一排砖，作为墙面垂直、平整和砖层的标准。然后按此标准向两侧挂线镶贴。

⑽水暖管子托架处套割措施：镶贴前预先确定管道支架位置，预留出上下或左右两块不贴，按照施工图做出管道在墙面的垂直、水平投影线，使投影线处于面砖竖线或平线上，测出托架距面砖边沿距离，进行面砖套割。
3. 内墙面及顶棚抹灰
本工程除卫生间、厨房顶棚为水泥砂浆抹面外，其他均为混合砂浆抹面，外墙内保温采用石膏膨胀珍珠岩保温砂浆抹面。
⑴质量要求

1 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并洒水湿润。

2 一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求，水泥的凝结时间和安定性复试应合格。

3 抹灰工程应分成进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应用加强钢丝网,要求钢丝网与墙体的搭接宽度不应小于150mm。
4 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓、面层应无爆灰和裂缝。
⑵施工工艺

1 基层处理：a.基层为砼墙面时做法：首先将凸出墙面的砼面剔平，并用钢丝刷满刷一遍再浇水湿润。如基层砼表面很光滑时，即可采取以下的“毛化处理”办法：即可将表面尘土、污垢清扫干净，用10％火碱水将板面的油污刷掉，随之用水将碱液冲净、晾干，然后用1：1的水泥砂浆内掺砼界面处理剂（界面剂：水泥：细砂＝0.6～0.7：1：1），扫帚将砂浆甩到墙上，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，直至水泥砂浆全部粘到砼光面上，并有较高的强度（用手掰不动）为止。
b.基层为加气砼墙面是做法：用水湿润加气砼表面，在缺棱掉角处刷水泥素浆一道，用1：3混合砂浆分层补平，待干燥后，内墙砼基体与砖墙面交接处满钉挂30cm宽铁丝网（铁丝网与各基体搭接长度各15cm），然后分层抹1：4混合砂浆打底（最好用木抹子轻轻搓平，隔天浇水养护）。
②在四大角和门窗边用经纬仪打垂直线找平；可从顶层开始用特制的大线坠绷钢丝吊垂直，然后根据面砖的尺寸分层设点、做灰饼。横线则依楼层为水平基准线交圈控制，竖向线则以四周大角为基准线控制，应全部是整砖。每层打底时则以灰饼作为基准点进行冲筋，使其底层做到横平竖直。同时要注意找好突出腰线、窗台、雨棚等饰面的流水坡度和滴水线。

3 抹底层、中层砂浆：先刷一道掺107胶的水泥素浆，紧跟着分层分遍抹底层、中层砂浆（可采用配合比为1：3混合砂浆），混合砂浆厚度为15㎜左右。
4 抹混合砂浆面层：中层砂浆抹后第二天，用1：2.5混合砂浆抹面层，厚度约为10㎜。操作时先将墙面湿润，然后用砂浆薄刮一遍使其与中层灰粘牢。施工过程中对于材料的配合比应注意，水灰比不能过大，要按交底控制水灰比。
⑶外墙内保温施工要求：

本工程所有外墙的内墙面采用石膏珍珠岩保温砂浆墙面，具体做法为：5厚1：2粉刷石膏砂浆→30厚粉刷石膏膨胀珍珠岩分二次或三次抹成→3厚粉刷石膏浆压光。
①施工顺序：
清扫及验收基层→涂刷砼界面处理剂→粉刷5厚石膏砂浆→抹底层石膏珍珠岩砂浆(20厚)→埋设玻璃纤维布（或钢丝网片）→抹中层石膏珍珠岩砂浆(10厚)→用石膏浆压光→现场卫生→养护。
②施工工艺：

Ⅰ.清扫及验收基层：用腻子刀和扫把将要施工的基层表面处理干净，并用2m靠尺检验基层表面。

Ⅱ.滚涂砼界面处理剂，对基层进行处理，方法同前。

Ⅲ. 将石膏、细砂按1：2的比例进行混合搅拌，在墙面上薄薄涂抹一层，待稍干后进行粉刷石膏珍珠岩砂浆。
Ⅳ.抹底层石膏珍珠岩砂浆，应分层进行粉刷，中间可采用玻璃纤维布或钢丝网进行加强：将大面积玻璃纤维布布沿垂直方向绷直绷平，用抹子自上而下地由中间向左、右两边将玻璃纤维布抹平，使其紧贴底层石膏珍珠岩砂浆。玻璃纤维布之间左、右搭接宽度不小于100mm。

Ⅴ.抹中层石膏珍珠岩砂浆:待底层砂浆干至不粘手时，抹中层石膏珍珠岩砂浆,抹灰厚度必须盖住玻璃纤维布，约为10mm左右。

Ⅵ. 现场卫生：施工完毕后，将材料放回仓库，做到人走场清，保持干净卫生的施工环境。

Ⅶ. 施工完毕后，对墙面应加强养护，防止表面出现龟裂、脱皮等现象。
4. 外墙面砖镶贴
⑴施工工艺：


①基层处理：

同内墙面的基层处理要求。

 ②吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼、冲筋：

从顶层开始用特制的大线坠绷低碳钢丝吊垂直，然后根据面砖的规格尺寸分层做点、做灰饼，间距1.6m，横向水平线以水平基准线控制，应全部是整砖，阳角处要双面排直，底层打底时，应以此灰饼作为基准点进行冲筋，使其底层灰做到横平竖直。同时要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度和滴水线。

③抹底层砂浆：

先刷一道掺水重10%的界面剂胶水泥素浆，打底应分层分遍进行抹底层砂浆（采用配合比为1：3水泥砂浆），第一遍厚度宜为5mm，抹后用木抹子搓平、扫毛、待第一遍六至七成干时，即可抹第二遍，厚度为10mm，随即用木杠刮平、木抹子搓毛，终凝后洒水养护。砂浆总厚度不得超过20mm，否则应作加强处理。

④弹线分格：

待基层灰六至七成干时，即可按图纸要求进行分段分格弹线，同时亦可进行面层贴标准点的工作，以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。

⑤排砖：

根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖，以保证面砖缝隙均匀，符合设计图纸要求，注意大墙面、垛子要排整砖，非整砖行应排在次要部位，如窗间墙或阴角处等。但不得用非整砖随意拼揍镶贴，面砖按缝的宽度不应小于5mm，不得采用密缝。

⑥选砖、浸泡：

釉面砖和外墙面砖镶贴前，应挑选颜色、规格一致的砖，浸泡砖时，将面砖清扫干净，放入净水中浸泡2h以上，取出待表面晾干或擦干净后方可使用。

⑦粘贴面砖：

粘贴应自上而下进行。高层建筑采取措施后，可分段进行。在第一分段或分块内的面砖，均为自下而上镶贴，从最下一层下皮的位置线先稳好靠尺，以此托住第一皮面砖。在面砖背面采用1：1=水泥砂浆加水重20%107胶镶贴，砂浆厚度为4~5mm，贴上后用灰铲柄轻轻敲打，使之附线，再用钢片开刀调整竖缝，并用小杠通过标准点调整平面和垂直度。

女儿墙压顶、窗台、腰线等部位平面镶贴面砖时，除流水坡度应符合设计要求外，应采取顶面砖压立面面砖的做法，预防向内渗水，引起空裂；同时还应采取立面中最低一排面砖必须压底平面面砖，并低出底平面面砖3~5mm的做法，让其起滴水线的作用，防止尿檐，引起空裂。

⑧面砖勾缝与擦缝：

面砖铺贴拉缝时，用1：1水泥砂浆勾缝或采用勾缝胶，先勾水平缝再勾竖缝，勾好后要求凹进面砖外表面2~3mm。后用白水泥配颜料进行擦缝处理。面砖缝勾完后，用布或棉丝蘸草酸擦洗干净。

⑵质量标准

①饰面砖的品种、规格、颜色、图案和性能必须符合设计要求。

②饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘贴和勾缝材料及施工方法应符合设计要求和国家现行产品标准和工程技术标准的规定。

2 饰面砖粘贴必须牢固。

3 饰面砖工程应无空鼓、裂缝现象。

4 饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，无裂纹和缺损。

5 阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。

6 墙面突出物周围的饰面砖接缝应整砖套割吻合，边缘应整齐。
7 饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实。

8 有排水要求的部位应做滴水线，滴水线应顺直，流水坡向应正确。

9 饰面砖粘贴的允许偏差符合下表的规定：


	顺次
	项目
	允许偏差（mm）
	检查方法

	1
	立面垂直度
	3
	用2m垂直检测尺检查

	2
	表面平整度
	2
	用2m直尺和塞尺检查

	3
	阴阳角方正
	2
	用直角检测尺检查

	4
	接缝直线度
	2
	拉5m线或用钢直尺检查

	5
	接缝高低差
	1
	用钢直尺和塞尺检查

	6
	接缝宽度
	1
	用钢直尺检查


6、 成品保护措施
⑴要及时擦净残留在门窗框上的砂浆，预防污染和锈蚀。

⑵认真贯彻合理的施工顺序，其他工种（水、电、通风、设备安装等）的工作做在前面，防止损坏面砖。

⑶各抹灰层在凝结前应防止风干、爆晒、水冲和振动，以保证各层有足够的强度。

⑷拆架子时注意不要碰撞墙面。
⑸在铺贴板块操作过程中，对已安装好的管道要加以保护。

⑹切割地砖时，不得在刚铺贴好的砖面层上操作。

⑺刚铺贴砂浆抗压强度达1.2Mpa时，方可上人进行操作。
7、 安全保证措施

⑴所有工人上架施工时应佩戴好个人防护用品。尤其注意要系好安全带。

⑵外架使用前应对整个架体进行检查和检修，验收合格后方可使用。

⑶在脚手架上施工，面砖、小型工具等应放在不易掉落的地方，以免高空落物伤人。

⑷外墙面砖施工时不得出现立体交叉作业。
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