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钢 筋 绑 扎 的 施 工 质 量 控 制 

林 文 超 

摘 要：介绍了钢筋绑扎施工质量控制的过程，从调整施工顺序、钢筋焊接施工要点，防止框架柱钢筋的位移等方面进行 

了论述，指出把好钢筋绑扎施工质量是提高工程质量的重要环节。 
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结构模型试验和震害表明，影响钢筋混凝土框架房屋构件变 

形能力的主要因素除构件配筋率 、配箍率、轴压比和剪跨比等外， 

小纵向钢筋的搭接、锚固和箍筋弯钩等项的施工是否满足要求也 

有很大的影响。唐山大地震中，钢筋混凝土框架构件就因箍筋没 

有 135。的弯钩且箍筋直径较细而产生脱开，失去对混凝土约束的 

作用。因此，对于钢筋混凝土框架结构，除了抗震设计应满足要 

求外，搞好施工也是提高房屋变形能力，达到抗震设计要求 的重 

要环节。 

尤其是抗震设防的钢筋混凝土框架结构以其灵活性高、抗震 

力强而被广泛应用于工业与民用建筑之中。但由于框架结构的 

对正，将牛腿收回。然后下降平台至预留孔洞位置，伸出牛腿进 

入孔洞。此时放松吊索 ，平台即通过牛腿支撑于电梯井井壁上。 

2)筒模模身安装。 

a．旋转调节撑杆收缩筒模模身，使之外形尺寸小于电梯井平 

面尺寸。 

b．将筒模模身吊起对准电梯井中心，垂直放人电梯井 口内， 

放至操作平台上。 

e．逐个旋转调节撑杆撑开筒模模身 ，使平面模板和角模与井 

壁紧贴。 

d．在模身内侧角部设计位置放上加固连接板，用销钉将其与 

模板的横肋相连锁紧。 

e．检查和调整筒模模身的垂直度，误差不大于 3 Inln。 

f．安装对拉螺栓 ，将筒模与外模拉接。 

2．2．3 筒模模身拆除。在混凝土浇筑达到拆模强度后，即可拆 

模。依次拆除对拉螺栓，角部连接板；逐个旋转调节撑杆收缩筒 

模模身，使平面模板和角模与井壁脱离；将模身垂直吊出放在楼 

板上 ，进行表面清理和涂刷隔离剂。 

2．2．4 平台提升。在筒模吊出之后，即可提升操作平 台。将吊 

车吊钩对准平台中心 ，调整吊索使平台保持水平状态。然后缓慢 

垂直提升平台至上一层预留孔洞位置 ，待观察到牛腿外伸段端部 

已进入预留孔洞时，放松吊索，落下平台。 
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特殊性，一些较先进的施工方法难以在其施工中得到有效应用， 

因此许多施工企业在框架施工中仍采用传统的施工方法。并在 

操作工艺上进行了许多改进。 

1 调整施工顺序 

原来的施工顺序是：搭设操作脚手架一支梁底模板一绑扎梁 

钢筋一支梁侧模板和板模板一绑扎板钢筋一浇筑梁板混凝土。 

经改进后的施工操作工艺为：支梁 、板模板一绑扎梁钢筋一 

绑扎板钢筋一浇筑梁板混凝土。 

改进后的施工工艺有许多优点： 

1)减少各工序交叉作业，工效高，可有效地缩短工期； 

3 应用实例 

电梯井整体筒模施工技术已在太原东大盛世华庭高层住宅 

B5号楼(24层，?昆凝土剪力墙结构，建筑面积 22 400 m2)和迎泽 

佳园高层住宅楼(28层，混凝土剪力墙结构，建筑面积29 100 m2) 

等多项工程中应用，均取得了良好的效果，受到使用单位的一致 

好评。 

4 结语 

电梯井整体筒模施工技术的应用，是对传统的电梯井内模施 

工工艺的一项革新。与传统施工工艺相 比，具有以下显著特点： 

1)筒模整体性好、刚度大、表面平整，因此显著提高了电梯井混凝 

土井壁的表面质量。2)筒模可多次周转 ，且在使用中基本无材料 

消耗，因此大大减少了模板材料的消耗，既降低成本，又有利于现 

场文明施工。3)筒模操作简便、节约工时，可提高工效 4倍。经 

测算比较 ，每层楼每个电梯井可节约 3个工。4)使用筒模施工， 

无需在电梯井内搭设 内脚手架。因此既节约大量的周转材料和 

搭设人工，又保证了施工安全。5)经济效益显著。以迎泽佳园为 

例，经测算使用整体筒模可节约费用 5万余元。 

总之，电梯井整体筒模构造新颖、操作简便 ，应用整体筒模施 

工高层建筑电梯井，可加快进度、提高质量 、保证安全、降低成本， 

因此值得大力推广应用。 
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2)施工人员可站在楼面上操作，来 回走动方便，安全性高。 

消除了高空作业的心理压力，是安全文明施工的有力保证； 

3)避免操作人员操作时踩踏钢筋。钢筋变形较小 ，减少修复 

工作量。 

2 框架柱节点处柱子箍筋施工 

抗震设计规范及混凝土结构设计规范都对梁柱节点处柱子 

箍筋作出了具体规定，避免强震时结构过早地在节点区出现柱 

铰 ，产生楼层整体侧向屈服现象，保证结构的安全性。改进后的 

操作工艺梁筋整体放入模 内就位，节点核心箍筋施工仍较 困难。 

施工人员对此又作了些改进。 

如距模板面 100 rlllTl高度处将箍筋按设计要求的间距和数量 

制作成骨架(箍筋与箍筋间焊接成“[”形支承架保证其位置)套在 

柱筋上 ，然后绑扎梁筋 ，最后将箍筋骨架随同梁筋一同放入模 内 

就位。 

但此方法必须专 门作为一道工序由电焊工和钢筋工配合操 

作 ，既费工又费料，现场操作起来还是不太理想。 

施工方法是：支梁板模板并将梁柱节点处距模板剩余不支一 

离现浇顶模板 100 rlllTl高度处支承横担一梁底筋插入柱筋内一梁 

腰筋以下往节点箍筋套入柱内一梁腰筋插入柱内一梁腰筋以上 

柱节点箍筋套入柱内一梁上主筋插入柱内一绑扎梁钢筋一落梁 

钢筋和节点柱箍筋一绑扎梁柱节点处箍筋一支柱节点侧模。这 

种方法既省工省料 ，质量也有保证。 

3 有抗震要求的受力钢筋绑扎要求 

对有抗震要求的受力钢筋的绑扎搭接 ，其搭接长度 比非抗震 

设计应相应增加 ，对一、二级抗震等级应增加 5d。当 I、Ⅱ级钢 

筋直径 d大于 25 ITIITI时，其受拉钢筋的搭接长度应按规范表中 

的数值增加 5d采用(含非抗震)。 

当混凝土在凝固过程中易受拢动时(如滑模施工)，受力钢筋 

的搭接长度宜适当增加。在任何情况下，纵向受拉钢筋的搭接长 

度不应小于 300 mm；受压钢筋的搭接长度不应小于 200 rnm(含 

非抗震)。 

当混凝土强度等级低于 C20时，对 I、Ⅱ级钢筋最小搭接长 

度应按规范表中 C20的相应数值增加 10d(含非抗震)。两根直 

径不同的钢筋搭接长度 ，以细钢筋的直径为准。受拉焊接骨架和 

焊接网绑扎接头的搭接长度 ，当有抗震要求时，对一 、二级抗震等 

级应增加 5d。框架梁柱节点区及其邻近处箍筋有抗震设防要求 

的应加密。 

4 钢筋焊接施工要点 

设置在同一构件 内的焊接接头应相互错开。在任一焊接接 

头中心至长度为钢筋直径 d的 35倍区不小于 500 mitt的区段 

内，同一根钢筋不得有两个接头。对有抗震要求的按受拉考虑的 

锚固(搭接)长度 35d的部位。 

电焊接头的同一截面为 35d和 500 rnlTl范围；框架梁端部 ， 

锚固长度、中间连续梁的受拉主筋搭接(锚固)长度、框架柱根部 

按受拉考虑的锚固搭接长度均按 35d(除设计图已有规定长度)； 

对现浇柱绑扎骨架中的纵向受力钢筋在施工中较难满足规范规 

定的搭接接头面积允许百分率的要求(受拉区为 25％，受压区为 

50％)，在规范附注中规定 ，采用绑扎骨架的现浇柱，在柱与基础 

交接处 ，当采用搭接接头时，其接头面积允许百分率，可根据设计 

施工经验作适当放宽。 

5 简体剪力墙钢筋绑扎施工 

高层结构中，常利用电梯井及货梯井作为抗侧力的主要构 

件，并配有暗柱及暗梁。此时经常出现一些施工难题，如： 

1)现浇顶部位剪力墙 、暗梁、暗柱。由于断面相 同，钢筋密 

集 ，排布起来很困难。剪力墙钢筋保护层及暗梁 、暗柱节点处暗梁 

保护层厚度均难 以得到保证 ，且暗梁筋绑好后下落较困难，变形 

大，经与设计单位协商将此处暗梁主筋保护层厚度加大为 50 mm， 

这样解决了各种钢筋排布不开的难题，保证各种钢筋的保护层厚 

度 ，减小梁筋下落变形。 

2)暗梁处剪力墙水平分布筋绑扎。若一次将模板全部支好， 

剪力墙分布筋绑扎操作有困难。可暂先不支暗梁侧模板 ，待梁下 

落并绑扎好水平筋后再支侧模板。此方法同样适用于梁丁字接 

头的剪力墙水平筋的绑扎施工。 

3)暗梁、暗柱节点处箍筋绑扎。暗柱多为“上”或“L’’形，节 

点处箍筋同样按一般梁柱节点处理、剩余侧模不支，待暗梁下落 

并将节点箍筋绑好后再支侧模板。 

6 柱子钢筋位移及保护层的控制 

框架柱主筋在施工中极易发生位移，且柱筋间距也较难控 

制。为此，专门制作了“专用卡子”。使用方法是开始柱子施工 

时 ，将箍筋全部套入柱子，再用卡子套入柱适当位置。然后绑扎 

柱子箍筋 ，边绑扎边往上提卡子，待全部绑完撤掉卡子(梁柱节点 

处箍筋绑扎同样使用卡子控制)。这样柱子主筋间距、位移及断 

面均得到控制，避免了柱子主筋骨架颈缩的质量通病。 

在主筋位置及断面得到有效控制的前提下 ，四角四根主筋上 

每隔一定距离点焊上“L'’形状的钢筋。“L'’形每边长度为保护 

层厚度。中间模板校正并固定 ，这样混凝土的保护层厚度基本上 

得到控制。 

7 结语 

因为现浇钢筋混凝土结构，建筑平面布置灵活，造价便宜等 

优点使得高层现浇钢筋混凝土框架结构发展很快。但由于钢筋 

施工的人员技术水平不一 ，或没做过细工作，在施工中往往产生 
一 些技术问题，这些问题如不引起重视并加以解决，会直接影响 

工程质量和进度。因此在施工中要重视钢筋绑扎工作，除了上述 
一 些应注意的问题外 ，在施工中还应注意柱中钢筋轴线位移和垂 

直度控制等问题 ，以保证钢筋混凝土的施工质量。 
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