冲抓机解决钻孔灌注桩穿越块石层方案

一、前言

在实施钻孔灌注桩过程中，部分桩孔遇到了原长江沿岸护岸块石，使灌注桩无法正常顺利进行。根据现有情况，项目部决定调运冲抓机对孔内进行清障。

二、工程遇到障碍情况

根据在2#引桥前几根桩遇到障碍的情况，探测到老护岸块石层在泥面以下8m左右，且规格大约40cm左右、圆角、难以搅碎、不易穿过。即使穿过，块石很容易掉进孔里，对后面的钻孔带来很大的麻烦，目前2#引桥D-5桩就遇到这种情况。同时，1#引桥地处原砂石料堆场， eq \o\ac(○,3)、 eq \o\ac(○,4)、 eq \o\ac(○,5)、 eq \o\ac(○,6)、 eq \o\ac(○,7)轴线桩位下面都是后期回填的各种道渣、块石等，正常开孔将无法进行，必须采用冲抓机进行障碍物的清理。

三、施工方案

根据以上情况，项目部决定采用工程机械8JZ系自动挂卸冲抓机来解决本工程中钻孔灌注桩遇硬质障碍物的问题。

8JZ系冲抓机是一种自动挂卸造孔机，其工作原理相仿于冲击钻机的升降机具和抓土的抓斗部分的结合运用。它具有使用范围广、对环境污染少，工效高，结构简单、操作和维修方便等优点。
本工程利用冲抓机进行清障工作的步骤为：在设计的桩位上预先埋设内径为900mm钢护筒（壁厚10mm、底部设有加强圈）。冲抓机械移机到位后，针对孔内的大块石，利用冲锤头的自重自由落体向护筒底的硬质障碍物进行冲击，将大形状的块石震碎，后改用抓锤头（若没有大块石就不须用冲锤头，直接用抓锤头即可），靠张开的叶片插入护筒底地层，再操纵卷扬机，钢丝绳通过滑轮组将四个叶片闭合，抓取块石并提升。随后再将锤头从挂卸器上脱落，再次进行冲击、抓取，开始下一个循环清障作业。整个锤头由孔下提上至固定于塔架的自动挂卸器，实现自动挂钩后，放松钢丝绳，即张开叶片。在清障深度达到一定程度后，利用冲抓锤对护筒击打埋深，在由人工进行钢护筒加接接长。按照以上顺序往返作业，直至将块石层冲抓干净，并将护筒底口埋入块石层1.5米以下，以防后期成孔过程中石头掉进孔里影响正常开孔和成孔后钢筋笼深放。最后将设备移开再由GPS-100型正循环钻孔灌注桩机械就位进行钻孔作业，进行正常灌注桩施工程序。

四、施工注意要点

1）冲抓过程中，为防止孔壁砂层的坍塌，在孔内投入一定的黏土进行造浆，并保持长江水位2m以上的浆面高程，同时使用1.0～1.5m小冲程进行冲抓。

2）冲抓施工时，冲抓锤对准桩位中心做自由落体运动，防止扩大孔径。当锤头提到接近护筒底缘时，应减速、平稳提升，不得碰撞护筒。
3）用卷扬机施工时，在钢丝绳上做标记控制冲程。钻头到底后及时收绳提升，防止钢丝绳缠卷钻具或反缠卷筒。同时控制钢丝绳放松量，勤放少放，防止钢丝绳因放松过多减少冲程；放松过少则不能有效冲击，形成“打空锤”，损坏冲击机具。
4）经常检查钢丝绳磨损情况、卡扣松紧程度，转向装置是否灵活，以免突然掉钻。
五、安全注意事项

1、成立以项目经理为第一责任人的安全管理网络，现场配置安全员进行现场监管，层层落实安全责任制。
2、操作人员须持证上岗，严禁无证操作，严禁工作时间擅自离开工作岗位。

3、严格按卷扬机安全操作规程进行作业，对作业人员进行安全技术交底。
4、作业前对钢丝绳、离合器、制动器、保险轮、体动滑轮等进行安全检查，确认安全可靠方准操作。检查钢丝绳与井架有无磨擦情况。冲抓机械安设必须平稳、牢固，以免在施工过程中发生倾斜和下陷而影响成孔的质量；桩架加设斜撑或缆风绳。
5、钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中卷筒钢丝绳最小须保留三圈，作业时不准有人跨越卷扬机的钢丝绳。
6、选用的锤头、卷扬机和钢丝绳等，配置适当。钢丝绳与锤头用绳卡固接时，绳卡数量与钢丝绳直径相匹配。冲抓过程中，钢丝绳的松弛度应掌握适宜。
7、冲抓时，随时察看钢丝绳的回弹情况，以判别孔底情况，掌握勤松动，少量松绳的原则。冲抓过程中勤检查钢丝绳和锤头的磨损情况，预防安全质量事故的发生。
8、定期检查电缆线，接头必须绑扎牢固，确保不透水、不漏电；电缆线架空搭设。
9、工作中遇到停电，司机将吊盘放到地面，不得悬挂在半空。工作完毕，拉闸断电，锁好闸箱。

10、冲抓停止施工后，必须将锤头提出孔外，置于平台上，不得滞留孔内，关锁电箱。

11、对于已埋设护筒未冲抓，或已成桩护筒尚未拔除的，应加设护筒顶盖或铺设安全网遮罩。
