基础底板高标号大体积砼控制裂缝施工方案

工程概况

地下室为二层，基础底标为-7.8m，底板砼强度等级C40，厚度900，属高标号大体积砼。按规定应该使用矿渣硅酸盐525#水泥，由于市场无货，只好使用普通硅酸盐525#水泥。在五月下旬施工，底板大体积砼容易产生裂缝现象。

计算底板可能产生的最大温度收缩应力和露天养护7天可能产生的温度收缩应力及抗裂安全度
已知：底板砼强度等级为C40，用525#普通硅酸盐水泥，水泥用量458Kg/m3，水泥比0.60。

EC=3.25×104 N/mm2    Ty=9℃   S（t）=0.3   R(t)=0.32  

 砼入模温度14℃    月平均气温25℃    月平均最低气温9℃。

解：  查表 10―51  知ψ=461 J/Kg  C=0.96 J/Kg·K  P=2400 Kg/m3

砼7天水化热绝热温度及最大的水化热绝热温度为：

      T7(d) = (水泥用量×ψ/C×P)×(1-2.718-0.3×15)

               = (458×461/0.96×2400)×(1-2.718-0.3×15)

               = 90.62℃
      Tmax = (水泥用量×ψ/C×P) ×(1-2.718﹣∞)

               = (458×461/0.96×2400)×(1-2.718﹣∞)

= 91.64

查表知：

M1=1.0  M2=1.35  M3=1.0  M4=1.42  M5=1.75  M6=0.89  

M7=0.5  M8=1.13  M9=1.0  M10=1.0   e=2.718

则：砼的收缩变形值为：εy0  =  3.24×10-4
    ε7  = εy0(1-е0.1t)×M1×……M10
=  3.24×10-4(1-2.718-0.15)×1.0×1.35×1.0×

1.42×1.75×0.89×0.5×1.13×1.0×1.0

=  0.76×10-4
4、        砼 7（d）收缩当量温差为：

   TY7(d)  = εy(t)/a

                =  0.76×10-4/10×10-5
                =  0.76℃
5、       砼7(d)的弹性模量为：

          E7(d) = 3.25×104(1-2.718-0.09×15)

              = 2.410×104   N/mm

    砼最大综合温差为：

ΔT = Ta+2/3T(t)+Ty(t)－Tb
          = 14+2/3×90.62+0.76―25℃

          = 50.17℃

7、      砼最大降温应力为：

б= -(2.41×104×1×105×(-50.17)/(1-0.15)) ×0.3×0.32

= 1.37 > fct = 1.1 Nm2
8、      K = 1.1/1.37 = 0.803 < 1.15         不可以

9、     ΔT = 14+2/3×90.62+0.76―9℃

            = 66.17℃

  б（7）= (-2.41×104×1×105×(-66.17)/ (1-0.15))×0.3×0.32

= 1.8  >75%×1.1=0.8   N/mm2
由计算知基础底板在露天养护期间砼有出现裂缝的可能现象，在此期间砼应采取措施，使计算的б（7） <  0.83/1.15 =0.72 N/mm2，则可控制裂缝的出现。

防止基础底板在养护期出现裂缝的具体措施

合理配料：骨料使用5—25卵石，配合比掺粉煤灰，缓凝型减水剂，UEA改善和易性。坍落度控制在12—14cm之间。

在底板砼中掺20%以下的毛石或卵石块吸热，直径在200以下。

降低砼的入模温度

避开中午12点—2点的高温时间开盘。

砼使用的水，随用随抽地下水。（因井深60米，地下水温度较低）水箱中的水不得使用。

对石子用地下水进行冲洗，即达到降温的目的，又冲洗含泥量。

砂石进场后，用草廉或延棉被覆盖，防止日晒。

对砼输送泵管同以上方法覆盖。

在基坑中设二台鼓风机，加速热量散发。

底板砼浇筑方向和浇筑宽度：
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底板砼浇筑方向和浇筑宽度图

按图示方向，A区每次浇筑宽度1560，B区每次浇筑宽度1800，C区每次浇筑宽度1800，D区每次浇筑宽度2000，E区每次浇筑宽度2500。

浇筑底板时，采用二台500L和一台375L的搅拌机，每5分钟搅一灌，每小时三台搅拌机共搅16.5M3，用输送泵送到现场。

底板砼A+B+C+D+E五区共计砼量为1234.98M3，另加墙体砼量为：

139.8×0.30×0.3=12.58M3和集水坑，人防口约10.5M3，底板+墙体+集水坑人防口=1234.98+12.58+10.5=1258.06M3。

由于采用了SL一型缓凝减水剂1%，缓凝时间8—9小时，根据计算表中最长的施工缝时间为3小时30分钟，因此砼的浇筑不会出现冷风。

若施工中遇有不可测的因素，造成冷缝时，要按施工缝的要求进行处理后，重新浇砼。

底板施工缝时间计算表

	区段
	施工

缝数
	浇筑宽度
	砼量m3
	搅拌砼量

m3/小时
	每条缝浇

筑时间

	A
	5
	1650mm
	39.8×1.65×0.9=55.88
	16.5
	3小时23分

	B
	2
	1800mm
	35.8×1.8×0.9=57.99
	16.5
	3小时30分

	C
	2
	1800mm
	33.8×1.8×0.9=54.76
	16.5
	3小时19分

	D
	7
	2000mm
	31.8×2.0×0.9=57.24
	16.5
	3小时28分

	E
	5
	2500mm
	23.6×2.5×0.9=53.10
	16.5
	3小时13分

	合计
	20
	
	1258.06
	
	


砂、石原材料一定要符合要求，砂子粗砂，含泥量 < 3%，石子5—25卵石，含泥量 < 1%。若达不到要求时，砂子要过筛，石子要冲洗。

泵送坍落度较大，浇筑后若出现泌水现象，及时排除表面泌水，提高砼的强度。

加强砼的振幅，提高砼的密实性，减少收缩，保证施工质量。

加强砼的早期养护，提高砼早期相应令期抗拉强度和弹性模量。

加强砼的测温和养护工作：

已浇的砼一定及时覆盖草廉。

养护及时，并抽地下水养生，24小时专人负责，保持养护14昼夜。

加强测温工作，控制砼内部和表面的温度差不超过25℃。
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                  ⑹    测温孔布置图     ⒁
测温孔中预埋φ20—30白铁管，长度450mm。

测温每4个小时测一次，自砼浇筑完后，测7日。连续测量，并做好记录。
测温记录：画好测温平面布置图，做好测量时间、测量温度、测量人的记录。
蓄水法养生：底板浇完后，在底板上放水养生。在砌底板外墙模板时，墙顶标高比底板上标高高50mm左右，以便蓄水。

四、掺毛石的具体要求

毛石经过冲洗干净

毛石最大面不超过300，小面不小于150

毛石抗压强度 ＞30N/mm2
填入石块大面向下，均匀分布，毛石间的缝隙不小于100mm，以便插振捣棒。

石块离模板的距离不应小于150，亦不得与钢筋接触，填第一层毛石时，应先浇100—150厚的砼，最上一层的毛石块的毛石面上，必须有不小于100的砼覆盖层。

降温、泵送、防水措施材料

	名    称
	单    位
	数    量

	鼓   风   机
	台
	2

	草廉或延棉被
	条
	1000×2=2000

	毛石或狗头石
	M3
	253×2=506

	UEA—M
	吨
	47×2=94

	粉   煤   灰
	吨
	65×2=130

	缓凝减水剂
	吨
	5×2=10

	温度计（100℃，带测温管）
	支
	2×2=4


以上方案妥否，请审核。
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