工程临时用电施工方案
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一.  工  程  概  况 

（一）线路概况
1.改建铁路某省西北部。本标段起讫里程为K211+000～K223+000，长12km。主要工作内容包括拆迁工程、路基工程、桥涵、轨道等站前综合工程。
2.主要技术标准
线路等级：Ⅰ级
正线数目：双线
限制坡度：6‰
最小曲线半径：140km/h 路段：1200m；
牵引种类：内燃机，限界预留电化条件
机车类型：货机DF8 系列，客机DF11

牵引质量： 4000t

到发线有效长度：850m

闭塞类型：自动闭塞
（二）施工地区特征
1.气象特征
本标段线路所经地区属长江中下游海洋性气候，气候温热，雨水充足，夏季多暴雨，九、十月份雨量较小；夏季炎热，冬期寒冷，年平均气温17℃～21℃，地震基本裂度为6 度。

2.现有电力线路状况
附近既有电力线路较为便利，且有民用电网通往工地。故临时施工用电布置较为方便，部分地区无既有电力线路的采用发电机发电。

二.  编  制  依  据 

（一）建设单位颁布的指导性施工组织设计。
（二）设计技术交底施工设计文件。
（三）部颁有关规范、规则、定额及与建设单位签订的有关协议、纪要等。
（四）施工调查资料。
（五）集团公司有关文件。
三.  编  制  范  围 

DK214+700～DK223+000，全长8.3km工程。

四.  主要工程数量 

该段主要工程有：15 座中、小桥（含框架桥），19 座涵洞横延米，区间土石断面方，挖方283154m3，填方423618 m3，站场土石断面方,挖方16320m3，填方36580 m3，路基附属及挡护砌体30451m3。
五.  工地临时施工用电计算采用方法 

本工程线长、点多，对于此特点施工时采用分段、多点布置变压器的方案，来保证工地的施工用电。每段供电区域的用电量及变压器的选择，临时线路导线截面面积的确定按照以下方法确定：
（一）用电量计算
工地临时供电包括施工及照明用电两个方面，其用电量计算按以下公式计算：
P＝1.1（K1∑PC+ K2∑Pa+ K3∑Pb）
公式中：
P.计算用电量（kW），即供电设备总需要容量；
∑PC.全部施工动力用电设备额定用电量之和。
∑Pa---室内照明设备额定用电量之和。
∑Pb---室外照明设备额定用电量之和
K1---全部施工用电设备同时使用系数，总数10 台以内时为0.75，10～30 台时为0.7，30 台以上时为0.6。
K2---室内照明设备同时使用系数，一般为0.8。
K3---室外照明设备同时使用系数，一般为1.0。÷
1.1---用电不均匀系数。
（二）变压器容量计算
P0＝1.05P/COSψ＝1.4P

P0.变压器容量（KVA）；
1.05---功率损耗系数；
COSψ---用电设备功率因素，一般工地为0.75。
（三）导线允许电流计算：
Ii=1000P/(3)1/2×Ui× COSψ
（四）导线截面的电压降计算：
E＝∑P×L/C×S≤7％
E---导线电压降（％）。
∑P--各段线路负荷计算功率（kW）.

L---各段线路长度（m）。
C---材料内部系数。
S---导线截面
通过以上计算确定：变压器的型号和额定容量、临时用电线路导线的截面、用电设备的距离。
六.工地临时用电布置方法 

工程施工前，我公司机电部门对施工现场做了精确的施工调查，对我公司管段内的地段临时施工用电做了精确的区段划分。具体区段划分里程及用电设备配备如下：
第一段：从DK214+700 到DK215+500 段，以DK214+950 公跨铁立交桥为主，就近利用地方既有电力线路下线，安装一台50kV/A的变压器。架设约___50m的临时线路，保证该段施工用电。
第二段：从DK215+500 到DK216+240 段，以该段特殊路基中桩板墙为主，就近约50m 处利用地方既有电力线路下线，安装一台100kV/A的变压器。架设约50m的临时线路，保证该段施工用电。
第三段：从DK216+240 到K217+440 段，以该段桩板墙及鸡公岭框架桥为主，就近利用地方既有电力线路下线，安装一台250kV/A的变压器。架设约300m的临时线路，保证该段施工用电。
第四段：从K217+440 到DK218+964 段，该段无大型工程，采用利用车站供电的方法，保证有30kW的供电。以保证该段工程的施工用电。
第五段：从DK218+964 到DK219+500 段，以湓城路框架桥为主，就近利用地方既有电力线路下线，安装一台160kV/A 的变压器。架设约300m的临时线路，保证该段施工用电。
第六段：从DK219+500 到DK220+179 段，以建设路立交桥为主，就近利用地方既有电力线路下线，安装一台250kV/A 的变压器。架设约300m的临时线路，保证该段施工用电。
第七段：从DK220+179 到DK220+720 段，以粉喷桩及瑞昌中桥、瑞昌立交桥为主，就近利用地方既有电力线路下线，安装一台315KV/A 的变压器。架设约300m的临时线路，保证该段施工用电。
第八段：从DK220+720 到DK221+791 段，以南环路框架桥及两座小桥为主，就近利用地方既有电力线路下线，安装一台315kV/A的变压器。架设约200m的临时线路，保证该段施工用电。
第九段：从DK221+791 到K221+980 段，以渡口立交桥及两座框架桥为主，就近利用地方既有电力线路下线，安装一台50kV/A的变压器。架设约100m的临时线路，保证该段施工用电。
第十段：从DK221+980 到222+700 段，该段圬工工程量小，且无处下线，采用一个50kW的发电机，保证该段工程的施工用电。
第十一段：从222+700 到223+000段，从新长河处下线，架设约400m的临时线路，安装一台50kV/A的变压器，保证DK222+713框架桥的施工临时用电及该段其他工程的临时施工用电。
施工时根据计算的资料做好临时线路的材料选择，并且按照相关规范的要求埋设好电杆，并做好电力线路的接地防雷措施，采用合格的电器开关和空气开关，确保施工用电的安全。
七.  用  电  管  理 

（一）用电管理
1.临时用电必须按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88施工。
2.必须建立施工现场临时用电安全技术档案。
3.安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
4.电工必须经过专业及安全技术培训，经（地）市劳动部门考试合格发给操作证，方准独立操作。
（二）安全距离与外电防护
1.外电线路：指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。
(1)不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。
(2)安全距离
1）在建工程（包括脚手架）的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kV 不小于4m，1～10kV 不小于6m，35～110kV不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离不小于4.0m与机动车道不小于6.0m。
2）起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离不小于2m。
3）机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kV以下为6m，10kV 以下为7m。
(3) 外电防护
1）达不到安全距离要求，必须采取防护措施，增设屏障、遮栏、围栏或保护网，并悬挂醒目的警告标志牌。
2）带电体至遮栏的安全距离10kV 应大于95cm，35kV 应大于115cm。
3） 带电体至栅栏（封闭）的安全距离10kV 应大于30cm，35kV应大于50cm。
4） 在架设防护设施时，应有电气技术人员或专职安全员监护。
5） 无法防护时必须采取停电，迁移线路或更改工程位置，否则不准施工。
2.供电路线
架空线路必须架设在专用电杆上，严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。架空线及地埋线全部采用绝缘电缆。
（1）架空线路最少截面：为满足机械强度要求，铝线不小于16mm2 ，铜线不小于10mm2。 跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35mm2 ，铜线不少于16mm2 。
（2）电线接头：在一个档距内，每层架空线接头不得超过该层导线50％，且一根导线只允许一个接头，跨越道路、河流档距内不得有接头。
（3）电杆档距：最大不超过35m，线间距不得少于0.3m，上下横担间高压与低压1.2m，低压与低压0.6m，（横担选用附表于后）。

（4）电杆及埋设：电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆，其直径不得小于13cm，埋设深度为杆长的十分之一加0.6m。
（5）拉线：拉线宜用截面不少于Φ4×3 的镀锌钢丝、拉线与电杆的夹角在30°～45°之间，埋地深度不少于1m，钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。
（6）室内配线：进户线过墙应穿管保护，距地面不得少于2.5m，并采取防雨措施，室外应采用绝缘子固定。
（三）电缆线路
1.电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。
2.电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处，必须加设防护套管。
3.橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。
（四）配电柜（盘）、配电箱及开关箱
1.配电系统应设置总配电柜（盘）和分配电箱，实行分级配电。
2.配电箱：动力配电箱与照明开关箱宜分别设置，如合用一个配电箱，动力和照明线路应分别设置。
3.总配电箱应设在靠近电源的地区，分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。
4.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢固，箱下底与地面的距离在1.3～1.5m之间。 移动式开关箱应装在坚固的支架上，下底离地面0.6～1.5m。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。
5.配电箱、开关箱内的开关电器（含插座）应紧固在电器安装板上，并便于操作（间隙5cm）不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线，剥头不得外露，接头不得松动。
6.箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线接线端子分设。
7.箱体的金属外壳应做保护接零（或接地），保护零线必须通过接线端子板连接。
8.配电箱、开关必须防雨、防尘。导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面，并要求上部为电源端，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
9.进、出线应加护套分路成束并做防水弯，导线束不得与箱体进出口直接接触。
（五）电器装置的选择
1.配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好，不准使用破损、不合格的电器。熔断器的熔体应与用电设备容量相适应。
2.总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关，总熔断器和分路熔断器（或总自动开关和分路自动开关）；以及漏电保护器（若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能，则可不设分路熔断器或分路自动开关）。
3.每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸制，严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。
4.现场用电设备除做保护接零外，都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
5.手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于5.5kW的动力电路作直接启动。容量大于5.5kW 的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。
（六）使用与维护
1.所有开关箱门应配锁，专人负责，开关箱应标明用途所控设备。
  2.配箱、开关箱每月检查维修一次，必须由专业电工进行。电工必须按规定穿戴好防护用品和使用绝缘工具。
  3.送电操作过程：总配电箱----分配电箱----开关箱；
停电操作过程：开关箱----分配电箱----总配电箱（特殊情况除外）。
  4.施工现场停电1h 以上时，应切断电源，锁好开关箱。
    5.配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持清洁。
    6.熔断器的熔体（保险丝）更换时，严禁用不符合规格的熔体或其他金属裸线代替。
（七）接地接零
1.在施工现场专用的中心点直接接地的电力线路中，必须采取接零保护系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地，配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。
2.接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5～2.5m，露出地面10～15cm，接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接，禁止采用绑扎的方法。
3.现场所有用电设备，除做保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。
八.  安全措施 

（一）电工作业人员必须经过有关部门安全技术培训，取得特种作业操作证后，方能上岗作业。
（二）所有绝缘.检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、检验。
（三）移动电箱电源线长度不大于30m，移动用电设备引出线不大于5m。
（四）得把照明线路挂设在脚手架以及无绝缘措施的金属构件上，移动照明导线应采用电缆线，不宜采用其他软线。手持照明灯具应使用安全电压，照明零线严禁通过熔断器。
