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山水.阳光城17#18#楼

局部压力灌浆地基处理施工组织方案

工程概况

桂林泰鹏房地产开发有限公司拟在桂林市九华山路新建山水阳关城小区17#18#楼。基础采用独立。其经勘察、人工锸钎，查明场地局部承台存在软弱土.根据《岩土工程勘察报告》及设计要求,处理后地基土承载力特征值不小于140kPa。为了防治该不良地质现象的发展，避免建筑物产生不均匀沉降，确保建筑物的安全。根据桂林市建筑设计研究院的设计要求，对局部软土发育区进行水泥压力灌浆加固处理。
根据桂林矿产地质研究院工程勘察院提供的压力灌浆设计平面布置图及设计说明，对局部存在软土发育区进行水泥压力灌浆加固处理，具有施工期短，工程造价低的特点，从而提高软弱下卧层的承载力，对拟建场地采用压力灌浆加固处理提交施工组织方案。
二、压力灌浆地基处理施工组织方案

该方案通过压力灌浆方式掺入水泥浆液，固化软弱土，以提高地基土体强度及稳定性。

（一）钻孔灌浆设计要求

1、灌浆孔布置：以基坑底软弱区为中心，压力灌浆点按正方形状布置，间距约1.0m，共设计压力灌浆点103个,帷幕灌浆孔点58个,加密灌浆孔45个.灌浆位置依据水泥压力灌浆设计图确定。

2、浆液：水泥采用P32.5普通硅酸盐水泥，水灰比取1∶1，若流量较大，水灰比可取0.75∶1，或掺入适量粉煤灰和水玻璃。掺入量约15%，水泥浆液水灰比为1.0，灌浆处理后使软土发育区地基土承载力特征值不小于140kPa。

3、灌浆压力：控制在0.3～0.5Mpa，或可视现场具体情况确定。

4、注浆控制：场地注浆深度小，土层较均匀，采用全孔一次注浆；若注浆深度大或土层不均匀地段可采用分段注浆，灌浆段长度0.5～1.0m,灌浆过程自下而上进行。

（二）施工顺序

1、软土灌浆先施工帷幕灌浆孔, 逐渐按顺时针从周围向中心收缩，直至软土土体固化达到设计要求。

2、局部灌浆孔冒浆采取跳孔逐步加密的方式提高灌浆效果，当浆液上冒或无压自流时可采取间歇灌浆（间歇时间30～60min），或掺加粉煤灰、水玻璃提高浆液浓度及加速凝结。

（三）终灌条件

当出现下列情况之一可停止灌注：

1、压力超过0.5Mpa，并持续30分钟以上吸浆量少；

2、地面隆起；

3、临近孔位或地面冒浆。

（四）质量保证措施

1、施工前做好水泥的送样检验工作，检验合格后报经现场监理单位同意后方可开工。

2、在整个施工过程加强质量自检，做好灌浆记录登记，发现补强效果不佳地段及时进行复灌。

3、接受甲方及现场监理工程师的监督，做好与甲方工地技术员的技术协作、监督、验收工作，使施工过程处于受控状态。

（五）施工工艺流程

钻机就位→钻孔→插入灌浆花管→高压灌浆→冒浆停灌→拔出灌浆管→清洗灌浆系统→回填封孔。

灌浆前要对灌浆孔编号，并做好记录，包括孔深、灌注时间、压力、浆液浓度、灌浆量及灌浆过程中发生的现象。

（六）投入设备及人员组织

1、钻机1台、泥浆压力泵1台、浆液搅拌机1台、高压注浆管100m～200m，电箱1个、汽车1辆。

2、项目负责1人、技术人员1人、钻机机长1～2人、熟练工人3～6人。

三、压力灌浆地基加固处理工程质量控制

压力灌浆工程质量控制按照《地基与基础处理验收规范》进行。

1、测量控制：甲方提供引测点，乙方放线后，甲、乙、监理三方共同验线，合格后经签字认可作为开工依据。

2、垂直度控制：垂直度偏差应小于1%。

3、浆液制作及抽检：严格按设计要求进行浆液配制，采用比重计经常进行抽查，确保施工质量。

4、材料控制：凡进入场地的施工材料(水泥)都必须具有出厂合格证及材料复检合格证。

5、施工记录：及时、准确，施工结束提交“地基处理验收报告表”资料一式肆份。

6、采用轻型动力触探试验自检，检测数量为注浆孔数的2%～5%。

7、压力灌浆结束后采用原位测试检测压力灌浆效果及承载力，检测数量为注浆孔数的2%～5%。

四、安全文明生产措施

为了强化安全文明生产管理，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康，减少各类伤害事故的发生，按照我公司制订的《桂林市宏塔基础工程有限公司安全文明生产管理制度》执行。

（一）安全生产措施

1、从事灌浆施工的施工人员，必须接受安全技术教育，经考核合格后方准进入岗位。

2、上班前和上班时不准喝酒。

3、进入机台工作，必须穿戴合体的工作服、工作鞋和安全帽，不得赤膊、赤脚或穿拖鞋上岗操作。

4、钻机应置于平坦地面，地基要稳固。安装钻机时，应避开地下管道、电缆及人防信道等，并注意上空有无障碍物或电线。

5、开钻前，应对钻机各部位进行检查，保证钻机处于完好状态。

6、机台场地应保持整治，常用的管材等工具要摆放整齐。

7、加强管材的维护管理，对磨损严重或有裂纹、明显变形等不合格的管材不准下入孔内使用。

8、钻机起落范围内不准非工作人员逗留或通行，严禁围观。

9、在易燃品堆放区，应遵守有关防火规定，采取预防措施。

（二）文明施工规定

在钻孔施工过程中，各成员应注意自己的形象，穿戴合体的工作服、工作鞋和安全帽，不允许随意大小便，不许喧哗、打架斗殴，不许进行赌博活动，各人员应有文明施工意识，如发现违反文明施工规定的，应进行严肃处理。

五、施工进度安排
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