十六、塔吊方案

1、工程概况

北京××工程#、11#住宅楼工程位于北京××区××大街××号院内，建筑面积××m2，其中，10#住宅楼26863.2m2。两栋住宅楼均为地下两层，地上二十四层，地下二层为人防，地下一层为自行车库、配电间、弱电间等；地上部分为居民用房。

地下二层层高3.65m，地下一层层高3.25m，1~24层层高2.8 m，电梯机房层高5.0m，水箱间高3.67m。建筑物檐高为68.00m，建筑物总高度78.2m。

工程基础采用满堂红基础，场地为中硬场地土，场地类别II类，底板厚0.9~1.2m，埋深-7.88~-8.48m，建筑物外围尺寸为39.6m×33.2m。

2、施工现场条件

   北京××工程10#、11#住宅楼工程位于北京市××区××大街××号院内，建筑物周围原建筑较多。

   10#北侧为原甲方6#住宅楼（8有居民），5层，高约15m，距离10#楼约16m，10#楼西侧为北京××学院宿舍楼，最高处6层高约20m，距 离10#楼约15m。

   11#楼北侧为原甲方4#住宅楼（有居民），5层，高约15 m，西侧为北京××学院烟囱，高约30m，距离11#楼约15m。11#楼东南角为原甲方办公楼，5层，高约15m，距 离11#楼约30m。

3、塔吊选型及位置确定

   根据施工现场场地条件及周围环境情况，该工程采用两台F0/23B型塔式起重机，塔高100m，臂长50m。

   10#塔塔基中心位于10#楼T轴以北4.0m，6轴以东5.0m处（详见附图02）。塔吊立于此位置可以满足塔臂的就位与拆除有足够的空间，塔吊具体位置及其周围环境情况详见附图01。11#塔 塔基中心位于11#楼24轴以西5.0m，A轴以南3.8m处（详见附图02）。塔吊立于此位置可以满足塔臂的就位与拆除有足够的空间，同时可以避开10#楼西侧的高约30m的烟囱，塔吊具体位置及其周围 环境情装饰品详见附图01。

   塔吊承台土方与主体结构土方同时开挖，开挖深度相同，承台板厚1.35m，承台尺寸为6.25m×6.25m，砼标号C30。

   主体结构底板施工前先立塔吊。塔吊进场时从施工现场北门进入，塔臂东西向入置，利用一台50t吊车吊运塔臂进行装塔。为保证塔臂能自由回转 ，10#塔第一次立塔高度为塔吊承台以上30m，高出甲方6#楼最高及北京舞蹈学院宿舍楼最高点6m以上；11#塔第一次立塔高度为塔吊承台以上35m，高出甲方3#楼最高点6m以上，塔吊吊物时有足够的安全距离，并保证与10#塔顶升高度错开，保证两台塔吊施工是，塔机之间不发生冲突。以后根据施工进度情况顶升塔吊时都要保证两台塔之间顶升高差。

   10#、11#塔与结构均为两次队着，第一次位于距塔基上表面42m处，与结构9层外围框架柱附着，第二次位于距塔基上表面58m处，与结构14层外围框架柱附着，结构施工时按要求进行预埋，塔吊最高顶升高度为100m。

    当塔吊吊次不能满足施工要求时，塔吊主要用于大模板、钢筋等大宗物件吊运及配合砼浇筑，其他小型物件如木模、顶托等采用人工搬运。

4、塔吊承台配筋

   塔吊基础配筋见下图 

5、塔吊安装要求

   （1）基础采用支脚固定式，浇筑前预埋四个主脚钢（详见下图），其标高相对误差控制在2mm之内。

   （2）主脚钢底板与马凳，马凳腿与底层钢筋之间焊接牢固。

   （3）做两组防雷接地，接地电阻不大于4Ω。提供80kW的塔机专用电源。防轩接地做法：用1m2的钢板立埋与基础旁边，用镀锌扁铁与塔基基础节连接。

（4）混凝土承台上砌井，井内净空3米×3米，井顶面高距承台顶面1.5m。井壁为370厚砖墙 ，用水泥砂浆砌筑。井内设良好的排水措施。

（5）混凝土浇筑前对钢筋和主脚钢安装尺寸进行隐检，确认合格后进行下道工序。

（6）固定支脚安装时必须保证鱼尾板的安装尺寸150mm。其它尺寸由固定框（模具）尺寸决定。

6、注意事项

（1）塔机安装按说明书进行，必须符合安全要求，禁止违章作业。

（2）塔机使用前必须经检查验收。

（3）塔机司机必须遵守“十不吊”要求。

（4）塔机吊物时要避免吊物从居民楼楼顶越过。

（5）立塔、顶升时必须设安全区，并有专人指挥。

（6）任何情况下禁止对塔机进行油漆作业。

（7）风速超过60km/h，禁止吊物、顶升。

（8）需要列换或排放塔机上的油料时必须在无风条件下进行，并将油料放到容器内回收。

（9）禁止将各种废弃物丢弃在工地。

