景观喷泉

施

工

方

案

XX工程公司

年月日

一、工程慨况：

施工主体位于**区，地处XX商贸中心地段，工程范围包括甲方指定的表演台及所在的水池、桥、照明、喷泉及周围的植物。

二、工程主要材料及数量：

1、照明部分：共有6 个回路的照明线路；灯具主要是投射灯（150W、250W）、壁灯（25W）及水下照明灯（60V ~100W）2、喷泉部分：有不锈钢喷头423 个；潜水电泵33 台；水下放电灯211 套；主管网采用PP-R 管；电器控制采用最先进的终端触摸彩屏，PLC 可编程序器（OMRON 牌）；另还有14 台变频器（康沃牌），喷泉的泉式有9 种，变化上百种。

3、冷雾喷泉设备壹套，180 个喷头，及水处理器全套设备。

三、施工方案：

1、喷泉所用水池的预埋，包括进水、排水、线管，按照施工图示与土建施工方积极配合，共同准确完成预埋项目。

2、照明灯具安装所用的PE 应重复接地，接地电阻应〈4 欧姆。

3、喷泉安装分以下几点：

A、 主管网采用PP-R 管热熔焊接，按设计图的尺寸加工，并固定到位。接着立管、切止阀、不锈钢喷头都相应安装完备。

B、 潜水电泵也按照设计图纸布置的相应位置，连接到位；所用电缆线也一并放到电控室所指定的地方。

C、 水下放电灯也按照设计布置的位置一套一套安装好，灯线[image: image1.png]
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也放入电控室内。

D、 整套电控制柜所有电器配件应在出厂前全部调试完备，并完全符合设计要求准确无误后，才能运到现场。最后按照设计好的电路接口，逐个逐号地对应连接上。

E、 待整套喷泉全部安装完毕后，要经过现场通电、通水调试，并调试好各种水姿水形，以达到设计的喷泉效果。

四、质量、安全：

1、所到材料一律报监理认定。

2、所用照明的灯具都具有国家颁发的认证书或合格证。

3、喷泉所用的主要材料都有国家颁发的质量认证书、合格证。

4、在具体施工中坚决贯彻“百年大计，质量第一”“安全生产，重于泰山”。

五、计划进度：

1、在未进入现场安装前，喷泉所用机器、设备及其它设施都应相应分布到一定的位置，为制作、安装前作准备。

2、在1 月10 前，所有喷泉的主管网，应制作完备；喷泉的电器材料也应采购到位。

3、在1 月20 日前，应把喷泉的潜水电泵安装完备，控制线应放入电控制室；水下灯也应安装完备；所用电控柜也安装到位。

4、在1 月25 日前，喷泉所有主要材料，应全部安装到位，等待水池进水就调试。

5、约用3 天时间，全部进行现场模拟调试，全方位调出水姿水[image: image3.png]


行，以达到最佳效果。













