基础技术交底 

（一）工程概况 本工程是混合结构七层住宅楼，由子距垦河很近，为垦河河床腕蜒带，地基止为粉质粘土，在勘探时发现蜗牛壳，沉积年代短，地基上含水量狠高，处于饱利状态，因此地基承载能力损低，仅为90hP。，设计采用钢筋混凝土笺琴基础，混凝土强度等级为CIS，板厚为 50them，上下W．－－双向配筋，均为尘皿＠150，板庞标高为一巳10m，板顶为一上60m。甲单元底层为商店，钢筋混凝土框架结构，在钢筋混凝土筏形基础上，再设钥筋棍凝土条形基础，梁宽为40born；高为800——（包括板厚），主筋上层为逸边18，下层为4尘20，箍筋为尘巳。200。由于施工期为秋季，地下水位较低，地基开挖后，地基土含水量较高，但未见地下水聚集，尚可进行施工。 该工程施工组织设计钢历温疑土筏形基础施工方案采用狠凝土分两次施工，先施工筏基板，后施工十宇交叉地基梁，也就是说，在一！，6ho标高处，地基梁有一条水乎施工红 （二）＄1t6 1．材料 水漏：采用本地博山矿渣硅臣盐水泥。 砂：采用本地中砂，含泥量不得大于5％。 石子。碎石，粒径为5～30InZn，含泥量小于删。 钢筋：采用建设单位供血钢材。 所有建筑杨料均需公司试验室进行材料试验，检验合格后方可使用，材料合格证与试验报告单及财装入本工程技术资料档柔袋内，以厦随时查用。 笺形基础上下钢筋之间设计无联系，经与役计人员洽商后，上4．柱和构造柱酌插筋，按设计耍求插人基础深度，商棍凝土垫层距离为70mm，并按设计图纸与抗震耍求放置箍筋。 5．钢筋绑扎完应随即垫好底层钢筋砂浆垫块。 6．质量标准。 （1）保证项目 1）钢筋的品劝和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。 2）钢筋表面必须清洁、带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍留有麻点的铜筋严禁按原规格使用， 3）钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、铺固长度、接头设置必须符合设计耍求和施工规范的规定。 ，4）焊按接头机械性能试验绩果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。 傀）基本项目 1）绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不超过绑扣数的10％，且不应集中。 2）绑扎接头应符合施工规范的规定．每个搭接长度不小于规定值。 3）用I级钥筋制作的箍筋，其数量符合设汁要求，弯钧角度和平直长度应符合施工规范的规定。 4）对焊接头元横向裂纹和烧伤，焊包均匀。接头处弯折不得大于旷，接头处钢筋轴线的偏移不得大于0．id且不大于Zmm。 （3）允许偏差项目（表81） 7．及时办理钢筋隐蔽工程记录。 8．注意事项 钥筋搭接长度必须满足设什与规范要求i绑扎时应对每个接头进行尺量。 按规范莉本交底裹求绑扎接头应锗开，由钢筋工长确定接头位置和进行检查。 柱与构造住主筋位置必须推确，不得有位移，其扬筋垂宣度必须有保证。 吗）亥模 1．以翎模板为主，木模板为辅． 2．笺形基础周边支模按日8－1进行。 3．钢筋混凝土基础染支模见图8七，在浇筑筏形基础钢筋混凝士前，在基础梁两侧预埋钢筋头作支凳，将梁侧模板按囹8－l要求进行支模。 4．质量标准 诅）保证项目： 模板及其支撑必须具有足够的强度、刚度和稳定性。 狸）基本项目： 1）模板接缝处接缝的最大宽皮不应大于15。m。 助模板与混凝土的接触面应清理干净并采取防止粘结借施。 3）允许忆差项目（表8－2）图8-1筏形基础周边支模图小2基础粱支模 允许倪差 表一25注意事项 防止由于模板拼装不严，混凝土在振捣时漏浆造成蜂窝麻面，因此拼装模板必须严密。 （五）混凝士浇筑 先作素混凝土垫层，厚100mm，强度等级为CS．筏基混凝土强度等级为C18，其配合比为： 水泥（42号）50kg 砂108kg 石子209kg 水3水弛区混凝土坍落度为5～7c。，其他方面详见公司试验室提供的混凝上配合比通知单。 l，混疆土搅拌 诅）根据测定砂石含水率稠整配台比中的用水量。雨天应增加测定的次赦。 狸）根据搅拌机每盘各种材料用量及车皮重量，分别固定好水泥、砂、石各个磅秤的标量。磅秤应定期校验，维护以保持什量的准确。搅拌机栩挂混凝土配合比标志板。 （3）正武搅拌前搅拌机先空车试运转，正常后方可正式装料搅拌。 （4）砂、石、散装水泥必须严格按需用量分别过秤、加水也必须严格计量。 （5）加料顺序；一般先倒石子，再倒水泥后倒砂子，最后加水。 （）搅拌第一盘混凝土可在装料时，多放30咤水泥。 价）混凝土搅拌时间，400L自落式搅拌机为1． smin。 临）混径土坍辖度一般控制在5～7cm，每台班应做两次试验。 2．ng土运输 本施工组织设什中确定施工笺基混凝土时，元垂直提升设备， 囵混凝土搅拌机与棍凝土浇筑地点很近，采用人工手推小车运输。随狙凝土浇筑工作面移动，由远及近搭设铜饬支架，西徘钢营，间炬1500mm，贡1100～210born，高1800rum，上铺钢跳板，形威运输混凝土通道。 混凝土自扼拌机卸出后，应及时用手推车运至浇槽地点。运送混凝上时，应防止水泥浆流失。奢有寓析现象应在浇灌前进行人工二次拌合。 混凝土从搅拌机中卸出后到浇灌完毕的延续时间，不得大于90d乙 3．混凝土浇槽、振捣 （正）在混凝土浇槽前，应将树叶、纸片等猜理干趴 （2）混侄土直接由小车倒人，控制好混凝土顶面标高，连续作业浇灌到顶。 （3）混凝土振捣：振捣混凝土时、振捣棒与混凝土圃虚成斜角斜向振捣。 （4）饶灌混凝土时应住意保护钢筋位置，随时检查模板是否变形、移位及漏浆等现象，并派专人修从 （0表面抹平；混凝止每振捣完一段，廊随即用本抹子压实、抹平，表面不得有松散混埂土。 4混凝土养护 在混凝土浇灌完12h以内，应对棍凝土加以覆盖并浇本养护。常温时每日挠水养护二次，养护时间不得少于7昼夜。 5填写混凝土施工记录和混凝土坍落度。制做混凝上拭块每班不少于一组，用以检验混凝土朋a强度。 6质量标准 （正）裸证项回 正）混凝土所用的水泥、水、砂、石必须符合施工规范及有夫的规定。检查水泥出厂合格证及试验报告。 劝混凝土配合比原材料计量允许偏差；水泥和掺合料为土2％，骨料为士驯，水或外加剂为士州（均按重量计入混凝土的搅拌、养护和施工缝处理必须符合规范的规定。3）按龟棍凝土强度、检验评定标准）（GBJ 107一肝）的规定，对混凝上进行取样、制作、养护和试验试块，井怦定混凝土强度。 （2）基本项目 混猛土应振捣密实，不得有蟑窝、孔洞、翼筋、缝隙夹渣层，具体要求参见健筑工翟质量检验评定标准》（GBJ 301—88）o （3）允许偏差项目（表8－3） 地墓粱、板羹稳超上蓖坑先许偏甚亵W3去 7for事项及质量通病预防 （1）振捣混凝土时，不得振动钢筋、模板，以兔钢筋移位、模板变形。 屹）操作时不得踩碰上层钢筋，如钢筋有踩弯或脱扣者应及对调宜补好。 侣）筏基板混凝上施工时，在地墓梁两侧按图81耍求预埋钢筋头，不得遗漏。 （4）在施工地基梁时，在一1·6ho标高处混凝上水平施工缠，按施工缝要求进行处理，将表面清理干净，用水冲洗后，应刷与混凝土同标号（去掉石子即可）的砂浆，再挠筑混凝土。 （5）筏基板混凝土施工时，凡留垂直方向施工缝的，必须用模板挡住形成宜搓，禁止混凝土自由流动留成大斜搓，几施工缝处挠灌温凝土，均按规范要求进行处理。 （6）严格防止砂、石和水泥过秤不准，或不过秤、水不汁量或什量不准，造成水灰比不准确。施工前要检杏和校正好磅秤，坚持车车过秤，每盘混凝土用水量必须严格控制。 狮）混凝土存在麻面、蜂窝、孔洞、露筋、夹渣等缺陷l原园是振捣不实、记振和钢筋位置不准确、缺少保护层垫架措施。因此浇灌棍矗土前应检查钢筋位置及保护层厚度是否准确，发现问题及财修整。
