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人民电影院改造工程基坑明排水施工措施

1、 开挖降水工程：

人民电影院改造工程原设计地下室为一层，基底深度为-7.500m，地下室内设有三个基水坑、一个扶梯井坑（尺寸见设计图纸），因拟建工程位置特殊，故基坑开挖前边坡防护采用砼护壁桩，排水采用井点降水（暗排水），该两项分项工程已由“一0一”专业公司完成。根据业主要求：需将原地下一层改为两层，由原设计标高-7.500m加深至-8.10m，基水坑最深的达到-9.30m，即：基坑内地下水位在施工作业层以上，土建施工无法进行。鉴于“一0一”专业公司人员紧张。经建设单位、监理单位、“一0一”专业公司共同研究决定：基坑内现有地下水（-7.500m～-8.100m标高内、局部-9.350m），采用集水明排法施工，此项工程由土建施工单位负责。

二、集水明排法施工措施：

1、基坑土方开挖集水明排法施工：
鉴于基坑内涌水量不大，可采用设明沟及布置沉井的方法来降水：  
     eq \o\ac(○,1)、施工布置：在基坑的南、西、北三侧由人工开挖宽500mm×深500mm明沟，并且在基坑的西侧布置四个Ф1000沉井进行降水（井内各设2.5寸污水泵一台，每天24小时进行排水），见后页明排水施工详图。

     eq \o\ac(○,2)、沉井布置：沉井深度为1m，采用Ф1000直径，由立筋Ф20 eq \o\ac(○,a)200交圈布置，横筋Ф16 eq \o\ac(○,a)200与立筋焊牢，沉井外侧满包两层钢丝密目网；

   2、基水坑等超深部位各设一个沉井，沉井的设置同上、其深度为1.70m，沉井设置好后，由人工对该部位按图纸尺寸进行挖土（土壤类别为四类土）、且需二次运输至坑边，由液压吊配合运至地上，再由汽车外运；坑挖好后，做垫层施工，并在垫层上用红砖砌至基水坑的形状（采用Mu10红砖、M10水泥砂浆砌筑、墙厚240mm）、内侧抹防水砂浆30mm厚期间污水泵不停降水，直至底板施工后。
三、明排水施工安全措施：

    1、必须设专人负责看污水泵；

    2、污水泵必须设专用开关箱，做到一机、一箱、一刀闸开关、一漏电保护器，电源线必须从分配箱中接出；

    3、时刻注意污水泵电源线如有破损应立即断电、找电工处理；

    4、移动污水泵必须在切断电源后进行；

    5、如电气线路出故障，必须切断电源，找电工处理，非电工人员不准从事电工作业；

    6、开关箱必须做好防雨措施，避免开关箱内进水；

    7、看泵人员必须坚守岗位，不准私自离岗；

    8、挖土、平土和刨土时不准接近和触碰污水泵电源线。

