监理工作程序系列文件之一                                           预应力连续梁、连续刚构工程监理工作程序

预应力连续梁、连续刚构工程监理工作程序

1． 施工准备阶段的监理工作程序（开工报告）
开工报告中应包括以下内容：

1． 分项工程开工申请批复单（A-2表）

2． 主要人员分工表

3． 材料准备情况表

4． 主要机械配置表

5． 试验设备表

6． 试验资料、测量资料（填写C-1~C-17、B-1-3、B-1-1、E-1-1、E-1-2表，其中B-1-3、B-1-1 、C-3表应有两张，其中之一为监理单位的平行试验表）

7． 施工组织方案

1． 工程概述；

2． 施工组织情况；

a． 0#块及边跨直线段基础处理和支架（万能杆件）设计、搭设与预压方案；

b． 挂蓝设计、制作与预压方案和施工技术要求；

c． 模板设计、安装、定位和技术要求；

d． 各施工节段的挠度变形值的分析及计算值；

e． 临时刚性支墩设计与施工方案（连续梁应详细叙述体系转换的前、中、后过程技术处理方案及质量安全保证措施）；

f． 施工各阶段高程、轴线定位和墩身位移的控制措施；

g． 钢筋及预埋件的安装和预留孔洞的处理方式; 

h． 支座安装的质量保证措施；

i． 波纹管的安装与定位（编制各弯曲点坐标汇总表）；

j． 钢绞线的穿孔方式；

k． 混凝土的拌合、运输、灌注振捣以及施工缝的处理方式；

l． 预应力张拉设备（包括锚具、夹具）的校验；

m． 张拉工艺技术要求和技术指标（应周密考虑竖向预应力筋的张拉伸长量和压浆技术控制要领，确保混凝土浆不进入管道影响压浆）；

n． 孔道压浆工艺及要求；

o． 拆模的时间控制及养护；

p． 悬灌施工安全管理具体措施；

3． 进度安排描述；

4． 质量安全保证措施；

a． 原材料的质量保证措施；

b． 施工工艺的质量保证措施；

c． 施工安全保证措施；

d． 质量保证体系。

8． 施工计划横道图

9． 施工详图

10． 工程量计算表

2． 施工阶段的监理工作程序

1． 施工单位完成0# 块或直线段的支架（万能杆件）搭设后，应迅速进行支架强度、刚度、稳定性的详细检查，预压后应填写B-1-2、E-1-1、A-5表，并通知测量监理工程师对预压结果进行复测或平行测量，经测量监理工程师同意并签字后，可以开始立模绑钢筋。

2． 侧模板支好、钢筋绑扎过程中，施工单位施工员应对以下几个方面进行检查：

1． 底模及侧翼板高程及轴线定位、模板除锈等施工准备情况是否符合要求，填写B-1-2、E-1-1、B-1-1、E-1-2表。合格后进行钢筋绑扎。

2． 钢筋、各预埋钢板数量、位置及绑扎，波纹管的数量及各平、竖弯曲点的坐标是否符合设计及施工规范要求，填写B-3-5、B-3-7、B-8-1-10、B-5-1、E-4-2表

3． 模板的外支撑是否牢固、尺寸及高程是否正确，有无跑模、漏浆的可能，钢模板除锈是否彻底。填写B-3-4表；。

4． 锚垫板安放是否正确（压浆孔向下、出浆孔向上设置），孔道保护措施是否可靠；

5． 设计通气孔数量、位置以及预留上人孔洞位置是否符合要求。

3.  浇注混凝土前，施工单位施工人员应对以下几方面进行检查。

1． 芯模定位与高程测量以及底、翼板高程复测， 

2． 水泥、集料是否有检验合格的报告，拌合用水是否合格，电子称料设备是否完好；

3． 混凝土浇筑所需的运输、振捣、养护设备是否完好到位；

4． 混凝土施工过程中的高程控制和墩身位移控制设备、人员以及安检人员是否到位；

5． 估算好浇筑混凝土所需的时间；

查完毕后应及时通知监理工程师进行复检，经监理工程师检查合格并签字填写A-5表后，方可进行进行混凝土浇注。

3． 混凝土的浇筑

混凝土的浇筑实行全过程旁站监理，具体应做好以下几方面的工作：

1 混凝土拌合过程中的水、水泥、集料应严格按重量比，必须做到车车过磅；

2 随时检查砼的坍落度（通常情况下每次开盘后的第二盘必须检查一次、中途或监理工程师认为有必要时再检查一次）；

3 每节段砼的浇筑应留五组混凝土试块，其中一组为监理抽检试块；两组为同条件养护试块张拉使用；其他两组为标准养护28d强度评定使用；
4 砼的拌合时间不得少于1.5分钟，砼浇筑间断最长时间不超过施工规范要求；

5 如遇意外情况（如下雨等）应有应急措施；

6 混凝土浇筑应尽量避开高温施工；

7 填写B-3-8表。

4． 混凝土的养护及缺陷修补

混凝土浇注完毕后，应根据同条件养护试块以及完成设计工序符合有关规定后进行拆模，混凝土初凝后应派专人对混凝土结构进行养护（至少7天的养护时间，并填写好表B-10）。拆模应及时，如遇混凝土表面存在缺陷，应立即通知监理工程师到场，在取得监理工程师的许可后方能对结构表面的缺陷进行修补。施工单位不得在监理工程师不在场的情况下自行对混凝土结构表面的缺陷进行修补。

5． 预应力张拉

    预应力连续梁张拉前施工单位施工员应对以下几个方面进行检查：

1 张拉机具、锚具和夹具是否经过校验、是否有专人使用和管理；

2 张拉设备数量是否满足设计要求；

3 孔道是否畅通；

4 所有计算数据和参数是否正确；

5 所有试验资料，包括钢绞线、精轧螺纹钢等锚具试验报告是否齐备；

检查完毕后填写A-5表并通知监理工程师进行检查，经监理工程师签字后可进行预应力梁张拉。

预应力张拉时应采用前后、左右两端对称张拉，严格按照设计张拉程序进行，并以控制张拉力为主，伸长量为辅的原则进行双控。实测伸长量与设计计算伸长量允许±6%的误差。只有当同条件养护试件强度达到设计要求时（或不小于设计强度的75%以上时），方可开始进行预应力张拉，第二批预应力张拉必须待第一批孔道压浆（同条件养护）试块强度达到设计要求时才可进行。张拉前后应仔细测量梁体高程变化记录，应及时填写E-4-4（纵）、B-1-2、B-5-4、B-8-1-7表；

挂蓝移走后应迅速进行竖向预应力筋张拉、压浆，填写E-4-4（竖）；

张拉完毕后应对以下项目进行检查：

a对夹片的缩进情况进行检查，当夹片错位不超过2mm时为正常现象，当夹片错位超过2mm但不超过4mm时应报请总监办进行现场检查，检查合格后应立即压浆。当夹片错位超过4mm时或出现滑丝等异常情况时，应无条件重新张拉，原钢绞线及夹片不得重新使用。

c对梁体四周进行裂纹情况检查，当裂纹宽度大于0.15mm时，应通知高监办并采取相应的压胶封闭措施。

6． 孔道压浆

孔道应尽早压浆，一般不得超过14d。孔道压浆前施工单位施工员应对以下几个方面进行检查：

1 水泥浆的水灰比是否符合规范要求；

2 孔道是否冲洗干净；

3 压浆泵是否工作正常。

检查完毕后填写A-5表并通知监理工程师进行复检，经监理工程师签字后可进行孔道压浆。

孔道压浆时应注意：

4 压浆应缓慢、均匀进行；

5 下孔为进浆孔、上孔为出浆孔；

6 出浆后应水泥浆应达到足够的浓度后才可关闭出浆孔，压浆必须持荷0.5~0.7Mpa不小于2Min；

7 及时填写B-5-2表；

8 每一工作班应留4组7.07×7.07×7.07cm立方体试件，同条件养护2组指导张拉施工，另外2组标准养护28天。其中之一作为监理抽检试块。

3． 悬臂段施工必须在挂蓝加工完毕，性能、安全预压检测合格完毕后，才能投入工程使用中，悬臂各段施工检查程序同第二款要求。

4． 工程完工后的监理工作程序（内业工作检查及质量评定）

工程完工后，应及时对已施工各悬臂段的工程质量进行评定：

1． 由承包单位准备好有关资料（其中包括：4张A-5表、B表、C表、E表等）；

2． 由高监办组织有关人员对已施工悬臂梁的工程质量进行评定（评定依据：中华人民共和国行业标准《公路工程质评定标准》 JTJ 071-98）；

3． 由总监办组织有关人员对施工过程中的有关表格、资料、图片等进行检查；

4． 填写B-3-16、B-8-1-11、A-11。

五.  监理工作程序框图
准备阶段工作程序
不符合规范要求

结果吻合且符合规范要求

不符合开工条件


符合开工条件
符合规范要求
       
不符合设计要求
符合设计及施工要求
不符合设计及施工要求                       符合设计及施工要求

施工阶段工作程序 


0#块及直线段施工监理工作程序流程图    （下续）
（上续）

同条件养护试件强度符合设计要求

不满足施工要求

满足设计及施工要求




0#块、直线现浇段监理工作程序流程图






 


符合规范和预压方案要求






不符合要求




符合设计  及施工规范要求








符合设 计及施工规范要求



                             同条件养护试块  强度达到设计要求         



同条件养护压浆  试块强度达到设计要求




重复上述工作


挂蓝施工监理工作程序流程图       

检验申请批复单

承包单位：中铁四局一公司

监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心      编号：A-5-C001-

	工 程 项 目
	黄石市月亮湾大桥

	工程地点及桩号
	黄石市河口镇       K10+149.97——K10+477.03

	具体部位
	

	检查内容
	绑扎底板、腹板钢筋检查（高程、定位、模板）

	要求到现场检验时间：

	承包人递交日期、时间和签字：

	监理员收件日期、时间和签字：

	监理员评论和签字：

                   

	本项目可以继续进行
	质量证明附件：

1.B-1-2水准测量报表；

2.E-1-1水准测量记录表；

3.B-1-1导线点测量报表；

4.E-1-2施工放线测量记录表；

5.B-3-4现浇砼构件模板安装检查表； 

	监理工程师签字：

          
	承包人收到日期、时间和签字：


水 准 测 量 检 验 表

承包单位：中铁四局一公司

监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心
          编号：B-1-2-C001- 

	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	测量时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	测  量  点
	水准尺读数
	实测高程
	设计高程
	高差

	
	后   视
	前   视
	高差
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	测量平面位置图示：

	闭合差
	

	允许误差
	±20√L  （mm）L-为水准点间距离（Km）

	检验结果
	


承  包  人：









监理工程师：

日      期：                                    日      期：
水 准 测 量 记 录 表

承包单位：中铁四局一公司

监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心                编号：E-1-1-C001-             

	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	测量时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	测  量  点
	水准尺读数
	标    高
	水准点或加密水准点

	
	后   视
	前   视
	高差
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	测量平面位置图示：（根据测量方案划出高程控制具体位置简图）

	闭合差
	

	允许误差
	±20√L    L—水准点间距离以Km计

	检验结果
	


承  包  人：






监理工程师：






 

日      期：                       日      期：

导  线  点  测  量  报  表

（实测放样）

承包单位：中铁四局一公司

监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心






                     
编号：B-1-1-C001-           
	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	测量时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	控制点

编  号
	设计坐标
	实测坐标
	坐标差
	设计

距离
	实测

距离
	距离

偏差
	设计

夹角
	实测

夹角
	角度

偏差

	
	X
	Y
	X
	Y
	(X
	(Y
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	导线示意图：
（根据测量方案划出高程控制具体位置简图）



	检验结果
	
	记录表编号
	


承包人：





日期：






监理工程师：




日期：

施工放线测量记录表

承包单位：中铁四局一公司

监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心                                    编号：E-1-2-C001-           

	工 程 名 称
	黄石市月亮湾大桥
	施  工  时  间
	

	桩号及部位
	
	检  验  时  间
	

	控制点 编号
	设计 坐 标
	实 测 坐 标
	计算距离(mm)
	计算夹角(度分秒)
	计算水平度盘读数
	距离读数(mm)
	竖盘读数(度分秒)
	实测距离(mm)
	实测水平

度盘读数
	实测夹度

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	导线示意图：
（根据测量方案划出高程控制具体位置简图）
注明仪器型号


测量：                                             复核：                                 日期：

现浇砼构件模板安装检查表

    承包单位：中铁四局一公司

    监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心        编号：B-3-4-C001-       
	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	施工时间
	

	梁（板）编号
	
	检验时间
	

	相邻两板表面高差(mm)
	允许值
	±2
	检查点数
	
	最大值
	
	合格率（%）
	

	表面平整度(mm)
	允许值
	±5
	检查点数
	
	最大值
	
	合格率（%）
	

	轴线偏位(mm)
	允许误差
	横轴左端
	横轴右端
	纵轴前端
	纵轴后端

	
	±10
	
	
	
	

	模内尺寸偏差(mm)
	长
	允许值
	±20
	实测值
	
	
	
	
	

	
	宽
	允许值
	±20
	实测值
	
	
	
	
	

	高程偏差

（侧模板上标线）(mm)垂直度或坡度
	允许值
	±10
	实测值
	
	
	
	
	

	
	允许值
	±10
	实测值
	
	
	
	
	

	预埋件位置准确
	

	接缝情况
	

	支撑稳定情况
	

	备     注
	侧模、底模检查

	自检意见及签名
	

	监理意见及签名
	


承包人：                         监理工程师：                                                    

日  期：                         日      期：

检验申请批复单

承包单位：中铁四局一公司

监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心      编号：A-5-C001-

	工 程 项 目
	黄石市月亮湾大桥

	工程地点及桩号
	黄石市河口镇       K10+149.97——K10+477.03

	具体部位
	

	检查内容
	立芯模前检查（钢筋、波纹管、模板等）

	要求到现场检验时间：

	承包人递交日期、时间和签字：

	监理员收件日期、时间和签字：

	监理员评论和签字：

                   

	本项目可以继续进行
	质量证明附件：

1.B-3-7钢筋加工及安装现场质量报告单；；

2.B-8-1-10钢筋加工及安装评定表；

3.B-5-1预应力管道检查表；

4.E-4-2预应力混凝土施工记录表；



	监理工程师签字：

          
	承包人收到日期、时间和签字：


钢筋加工及安装现场质量检验报告单

        承包单位：中铁四局一公司

        监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心    编号：B-3-7-C001-           
	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	施工时间
	

	梁（板）编号
	
	检验时间
	

	项次
	检查项目
	规定值或

允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	受力钢筋间距(mm)
	两排以上排距
	±5
	
	每构件检查2个断面，用尺量

	
	
	同排
	梁、板
	±10
	
	

	
	
	
	基础、墩台、柱
	±20
	
	

	
	
	灌注桩
	±20
	
	

	2
	箍筋、横向水平筋、螺旋筋间距（mm）
	+0，-20
	
	每构件检查5~10各间距

	3
	钢筋骨

架尺寸

（mm）
	长
	±10
	
	按骨架总数30%抽查

	
	
	宽、高或直径
	±5
	
	

	4
	弯起钢筋位置（mm）
	±20
	
	每骨架抽查30%

	5
	保护层

厚  度

（mm）
	墩柱
	±5
	
	每构件沿模板周边检查8处

	
	
	基础、墩台
	±10
	
	

	
	
	板、梁
	±3
	
	

	 结论:




承  包  人：                         监理工程师：            

     日       期：                         日     期

预应力管道检查表
（后张法）

承包单位：中铁四局一公司
监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心         编号：B-5-1-B001-            

	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	施工时间
	

	梁（板）号
	
	检验时间
	

	检查项目
	允许偏差
	检查部位及检查结果

	
	
	平曲线
	竖曲线

	
	
	弯起点
	中弯点
	弯止点
	弯起点
	中弯点
	弯止点

	管道坐标
	左截面
	梁长方向（X）
	5mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁高方向（Y）
	5mm
	
	
	
	
	
	

	
	右截面
	梁长方向（X）
	5mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁高方向（Y）
	5mm
	
	
	
	
	
	

	管道线性
圆滑情况
	

	管道定位

及固定情况
	

	
	

	锚具规格质量
及固定情况
	

	
	

	锚具垫板与孔
道垂直情况
	

	
	

	备  注
	注：各节段通过的钢束必须进行全部检查，平曲线和竖曲线应严格按照图纸标注的弯点进行检测，不得遗漏。中间部位应详细抽查，保证顺畅。 

	自检意见

及签名
	

	监理意见

及签名
	


承包人：                     监理工程师：           

日  期：                     日      期：
预应力混凝土施工记录表
（钢筋管道的安装和成型）

承包单位：中铁四局一公司
监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心           编号：E-4-2-C001-            

	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	施工时间
	

	梁（板）号
	
	检验时间
	

	检查项目
	允许偏差
	检查部位及检查结果

	
	
	平曲线
	竖曲线

	
	
	弯起点
	中弯点
	弯止点
	弯起点
	中弯点
	弯止点

	管道坐标
	左截面
	梁长方向（X）
	5mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁高方向（Y）
	5mm
	
	
	
	
	
	

	
	右截面
	梁长方向（X）
	5mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁高方向（Y）
	5mm
	
	
	
	
	
	

	管道线性
圆滑情况
	

	管道定位

及固定情况
	

	
	

	锚具规格质量
及固定情况
	

	
	

	锚具垫板与孔
道垂直情况
	

	
	

	

	备  注
	注：平曲线和竖曲线应严格按照图纸标注的弯点进行检测，不得遗漏。中间部位应详细抽查，保证顺畅。 


记录员：             复核：                    日期：    

检验申请批复单

承包单位：中铁四局一公司

监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心      编号：A-5-C001-

	工 程 项 目
	黄石市月亮湾大桥

	工程地点及桩号
	黄石市河口镇       K10+149.97——K10+477.03

	具体部位
	

	检查内容
	混凝土浇筑前检查（钢筋、波纹管、预埋件等）

	要求到现场检验时间：

	承包人递交日期、时间和签字：

	监理员收件日期、时间和签字：

	监理员评论和签字：

                   

	本项目可以继续进行
	质量证明附件：

1.B-3-7钢筋加工及安装现场质量报告单；；

2.B-8-1-10钢筋加工及安装评定表；

3.B-5-1预应力管道检查表；

4.E-4-2预应力混凝土施工记录表；

5.B-1-2水准测量报表；

6.B-3-4现浇砼构件模板安装检查表

	监理工程师签字：

          
	承包人收到日期、时间和签字：


钢筋加工及安装现场质量检验报告单

        承包单位：中铁四局一公司

        监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心    编号：B-3-7-C001-           
	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	施工时间
	

	梁（板）编号
	
	检验时间
	

	项次
	检查项目
	规定值或

允许偏差
	检验结果
	检验频率和方法

	1
	受力钢筋间距(mm)
	两排以上排距
	±5
	
	每构件检查2个断面，用尺量

	
	
	同排
	梁、板
	±10
	
	

	
	
	
	基础、墩台、柱
	±20
	
	

	
	
	灌注桩
	±20
	
	

	2
	箍筋、横向水平筋、螺旋筋间距（mm）
	+0，-20
	
	每构件检查5~10各间距

	3
	钢筋骨

架尺寸

（mm）
	长
	±10
	
	按骨架总数30%抽查

	
	
	宽、高或直径
	±5
	
	

	4
	弯起钢筋位置（mm）
	±20
	
	每骨架抽查30%

	5
	保护层

厚  度

（mm）
	墩柱
	±5
	
	每构件沿模板周边检查8处

	
	
	基础、墩台
	±10
	
	

	
	
	板、梁
	±3
	
	

	 结论:




承  包  人：                         监理工程师：            

     日       期：                         日     期

分项工程质量检验评定表

分项工程名称：钢筋制作与加工           所属分部工程名称：桥梁上构工程                所属建设项目：黄石市月亮湾大桥工程项目

工 程 部 位：B ―    ―              施工单位：中铁四局一公司                     监 理 单 位：湖北省公路工程咨询监理中心

日期：2002年    月     日                                                          编号：B-8-1-10-C001-             

	基本要求
	1.钢筋、焊条品种、技术性能符合国家标准和设计要求；2.钢筋平直，表面无油污、裂皮；3.受力钢筋接头、焊接质量、搭接长度应符合设计要求 

	项次
	检 查 项 目
	允许偏差
	检查方法

和 频 率
	实测值或实测偏差值
	质  量  评  定

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	平均、代表值
	合格率%
	规定分
	实得分

	1

	受力钢筋间距（mm）
	两排以上排距
	±5
	每构件检查2个断面，用尺量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	

	
	
	同排
	梁板
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	基础、墩台、柱
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	灌注桩
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	箍筋、螺旋筋间距（mm）
	+0，-20
	每构件检查5-10间距
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15（25）
	

	6
	钢筋骨架尺寸
	长
	±10
	按骨架总数30%抽查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20（25）

	

	
	
	宽、高、或直径
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	弯起钢筋位置（mm）
	±20
	每骨架抽查30%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20（0）
	

	8
	保护层厚度（mm）
	柱、梁、拱肋
	±5
	每构件沿模板周边检查8处
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15（20）
	

	9
	
	基础、墩台
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	板
	±3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合         计
	

	外 观 鉴 定
	
	减  分：
	监理意见
	

	质量保证资料
	
	减  分：
	
	

	工程质量等级评定
	得分：              质量等级：


检验负责人：                              检测：                        记录：                       复核

预应力管道检查表
（后张法）

承包单位：中铁四局一公司
监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心               编号：B-5-1-B001-            

	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	施工时间
	                    

	梁（板）号
	
	检验时间
	

	检查项目
	允许偏差
	检查部位及检查结果

	
	
	平曲线
	竖曲线

	
	
	弯起点
	中弯点
	弯止点
	弯起点
	中弯点
	弯止点

	管道坐标
	左截面
	梁长方向（X）
	5mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁高方向（Y）
	5mm
	
	
	
	
	
	

	
	右截面
	梁长方向（X）
	5mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁高方向（Y）
	5mm
	
	
	
	
	
	

	管道线性
圆滑情况
	

	管道定位

及固定情况
	

	
	

	锚具规格质量
及固定情况
	

	
	

	锚具垫板与孔
道垂直情况
	

	
	

	备  注
	注：平曲线和竖曲线应严格按照图纸标注的弯点进行检测，不得遗漏。中间部位应详细抽查，保证顺畅。 

	自检意见

及签名
	

	监理意见

及签名
	


承包人：                     监理工程师：           

日  期：                     日      期：
预应力混凝土施工记录表
（钢筋管道的安装和成型）

承包单位：中铁四局一公司
监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心           编号：E-4-2-C001-            

	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	施工时间
	

	梁（板）号
	
	检验时间
	

	检查项目
	允许偏差
	检查部位及检查结果

	
	
	平曲线
	竖曲线

	
	
	弯起点
	中弯点
	弯止点
	弯起点
	中弯点
	弯止点

	管道坐标
	左截面
	梁长方向（X）
	5mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁高方向（Y）
	5mm
	
	
	
	
	
	

	
	右截面
	梁长方向（X）
	5mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	梁高方向（Y）
	5mm
	
	
	
	
	
	

	管道线性
圆滑情况
	

	管道定位

及固定情况
	

	
	

	锚具规格质量
及固定情况
	

	
	

	锚具垫板与孔
道垂直情况
	

	
	

	

	备  注
	注：平曲线和竖曲线应严格按照图纸标注的弯点进行检测，不得遗漏。中间部位应详细抽查，保证顺畅。 


记录员：             复核：                    日期：    

水 准 测 量 检 验 表

承包单位：中铁四局一公司

监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心
          编号：B-1-2-C001- 

	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	测量时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	测  量  点
	水准尺读数
	实测高程
	设计高程
	高差

	
	后   视
	前   视
	高差
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	测量平面位置图示：

	闭合差
	

	允许误差
	±20√L  （mm）L-为水准点间距离（Km）

	检验结果
	


承  包  人：









监理工程师：

日      期：                                    日      期：
现浇砼构件模板安装检查表

    承包单位：中铁四局一公司

    监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心        编号：B-3-4-C001-       
	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	施工时间
	

	梁（板）编号
	
	检验时间
	

	相邻两板表面高差(mm)
	允许值
	±2
	检查点数
	
	最大值
	
	合格率（%）
	

	表面平整度(mm)
	允许值
	±5
	检查点数
	
	最大值
	
	合格率（%）
	

	轴线偏位(mm)
	允许误差
	横轴左端
	横轴右端
	纵轴前端
	纵轴后端

	
	±10
	
	
	
	

	模内尺寸偏差(mm)
	长
	允许值
	±20
	实测值
	
	
	
	
	

	
	宽
	允许值
	±20
	实测值
	
	
	
	
	

	高程偏差

（侧模板上标线）(mm)垂直度或坡度
	允许值
	±10
	实测值
	
	
	
	
	

	
	允许值
	±10
	实测值
	
	
	
	
	

	预埋件位置准确
	

	接缝情况
	

	支撑稳定情况
	

	备     注
	侧模、底模检查

	自检意见及签名
	

	监理意见及签名
	


承包人：                         监理工程师：                                                    

日  期：                         日      期：

混 凝 土 施 工 检 查 表

承包单位：中铁四局一公司

监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心                  编号：B-3-8-C001-        
	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	施工开始时间
	

	梁（板）编号
	
	施工结束时间
	

	施工最高气温
	
	施工最低气温
	

	混凝土标号
	C50
	运输方式
	输送泵车

	配合比实验报告编号
	
	水泥：水：砂：碎石：外加剂
	

	水泥品种及标号
	P.O52.5R
	外加剂类型
	

	拌合方式/时间
	强力式搅拌机
	振捣方式/时间
	附着式、插入式

	每盘砼数量(m3)
	
	总盘数
	

	理论砼数量(m3)
	
	实际砼数量(m3)
	

	实测坍落度（mm）
	
	
	
	平  均
	

	留取试样组数
	
	
	
	编  号
	

	结构顶面标高
	设计
	实际
	误差
	结构底面标高
	设计
	实际
	误差

	
	
	
	
	
	
	
	

	结构高度
	设计
	实际
	误差
	平面尺寸
	设计
	实际
	误差

	
	
	
	
	
	
	
	

	施工间断记录
	浇注时间(min)
	数量(m3)
	间断时间(min)
	原因
	浇注时间(min)
	数量(m3)
	总时间
	总数量

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	需说明的

其他事项
	


检查：                         复核：             记录：

混凝土构件养护检查表

承包单位：中铁四局一公司

监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心 
                  编号：B-10-C001-        
	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	砼施工时间
	

	梁板编号
	养护日期
	养护情况评述
	监理意见及签名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


承包人：                    监理工程师：              日期：
检验申请批复单

承包单位：中铁四局一公司

监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心      编号：A-5-C001-

	工 程 项 目
	黄石市月亮湾大桥

	工程地点及桩号
	黄石市河口镇       K10+149.97——K10+477.03

	具体部位
	

	检查内容
	预应力工序检查及完毕后梁体检查

	要求到现场检验时间：

	承包人递交日期、时间和签字：

	监理员收件日期、时间和签字：

	监理员评论和签字：

                   

	本项目可以继续进行
	质量证明附件：

1.E-4-4预应力混凝土施工记录表（纵向）； 

2. B-5-2预应力孔道压浆检查表

3.E-4-4预应力混凝土施工记录表（竖向）；

4. B-5-2预应力孔道压浆检查表；

5. B-8-1-7预应力张拉施工质量评定表（纵向）；

6.B-1-3水准测量报表

7.B-3-16悬臂浇筑梁现场质量检查报告单

	监理工程师签字：

          
	承包人收到日期、时间和签字：


预应力混凝土张拉施工记录表
（纵向预应力张拉）
承包单位：中铁四局一公司
监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心                                     编号：E-4-4-C001-         
	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	施  工  时  间
	

	梁    号
	
	施  工  部  位
	

	张拉端断面号
	
	张拉端锚固型式
	
	拉伸机编号
	
	标定日期
	

	锚固端断面号
	
	锚固端锚固型式
	
	油压机编号
	
	磨擦系数
	


	钢绞线强度
	1860Mpa
	张拉应力（%）
	100%
	控制伸长值(mm)
	
	Cn控制张拉油表示读数
	

	钢丝束规格
	φ15.24
	设计控制应力（Mpa）
	
	计算伸长值(mm)
	
	Cn安装时油表示读数
	

	钢束编号
	
	初张拉10%
	张拉100%
	卸  载
	总伸长值

（mm）
	滑丝断丝情况
	夹片检查

	
	
	初读数
	伸长值MMMMMMMMmmmmmm
	读 数
	伸长值mm
	读数
	回缩值mm
	
	断丝数
	断丝率
	最大错位量 （mm）

	T1a
	1、
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	张拉示意图：
	备注：例如 T1a为本节段锚固束；1、，1分别为截面号。


记录员：                        复 核：                  承包人：                             监理工程师：
后张法预应力混凝土孔道压浆检验表

承包单位：中铁四局一公司
监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心                                              编号：B-5-2-C001-        

	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	施工时间
	

	水泥品种
	普通硅酸盐水泥
	梁（板）编号
	

	水泥标号
	52.5R
	膨胀剂剂量（%）
	
	外加剂剂量（%）
	
	气    温
	

	水 灰 比
	
	水泥浆稠度（S）
	
	泌  水  率（%）
	
	压浆温度
	

	压 浆 过 程

	压浆孔道编号
	压浆孔

位  置
	出浆孔

位  置
	通过时间

（min）
	压力
(Mpa)
	冒浆情况
	持压

时间
(min)
	压浆孔检查
	出浆孔检查

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：T1a钢束编号应与E-4-4表编号统一，

                                          

	 自检意见：

  签名：
	监理意见： 

 签名：



承包人：                                         监理工程师：

预应力混凝土张拉施工记录表
（竖向预应力张拉）
承包单位：中铁四局一公司
监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心                                     编号：E-4-4-C001-         
	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	施  工  时  间
	

	梁    号
	
	施  工  部  位
	

	张拉端断面号
	
	张拉端锚固型式
	
	拉伸机编号
	
	标定日期
	

	锚固端断面号
	
	锚固端锚固型式
	
	油压机编号
	
	磨擦系数
	

	精轧螺纹钢强度
	
	张拉应力（%）
	100%
	控制伸长值(mm)
	
	Cn控制张拉油表示读数
	

	螺纹钢规格
	Φ25
	设计控制应力（Mpa）
	
	计算伸长值(mm)
	
	Cn安装时油表示读数
	

	钢束编号
	初张拉0
	张拉100%
	卸载
	伸长值
	钢束编号
	初张拉0
	张拉100%
	卸载
	伸长值
（mm）
	张拉情况评述：

	
	测量值
	读 数
	测量值
	回缩值
	（mm）
	
	测量值
	读 数
	测量值
	回缩值
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


记录员：                        复 核：                  承包人：                             监理工程师：
后张法预应力混凝土孔道压浆检验表

承包单位：中铁四局一公司
监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心                                              编号：B-5-2-C001-        

	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	施工时间
	

	水泥品种
	普通硅酸盐水泥
	梁（板）编号
	

	水泥标号
	52.5R
	膨胀剂剂量（%）
	
	外加剂剂量（%）
	
	气    温
	

	水 灰 比
	
	水泥浆稠度（S）
	
	泌  水  率（%）
	
	压浆温度
	

	压 浆 过 程

	孔道编号
	压浆孔

位  置
	出浆孔

位  置
	通过时间

（min）
	压力
(Mpa)
	冒浆情况
	持压时间
(min)
	压浆孔检查
	出浆孔检查

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


承包人：                                         监理工程师

日  期：                                         日      期：

分项工程质量检验评定表

分项工程名称： T梁张拉       所属分部工程名称：桥梁上构工程              所属建设项目：黄石市黄（石）富（池）沿江公路工程项目

工 程 部 位： L   ―    ―     施工单位：
中铁四局一公司                监 理 单 位：湖北省公路工程咨询监理中心

日期：200 年    月     日                                                          编号：B-8-1-7-C001-             

	基本要求
	1.夹片错位不允许超过4mm；2.不得出现横向裂缝。

	项次
	检 查 项 目
	允许偏差
	检查方法

和 频 率
	实测值或实测偏差值
	质  量  评  定

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	平均、代表值
	合格率%
	规定分
	实得分

	1
	管道坐标（mm）
	梁长方向
	5
	抽查30%，每根查9个点
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	2
	
	梁高方向
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	管道间距（mm）
	同排
	5
	抽查30%，每根查5个点
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	4
	
	上下层
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	张拉应力值
	符合设计要求
	查张拉记录
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	

	6
	张拉伸长值（mm）
	±6%
	查张拉记录
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	7
	断丝、滑丝数
	钢束
	每束1丝，每断面超过钢丝总数1%
	查张拉记录
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	

	8
	
	钢筋
	不允许
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合         计
	

	裂 缝 检 查
	
	减  分：
	监理意见
	

	质量保证资料
	
	减  分：
	
	

	工程质量等级评定
	得分：              质量等级：


检测负责人：                 检测：                       记录：                             复核：
水 准 测 量 报 表

承包单位：中铁四局一公司

监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心           编号：B-1-3-C001-
	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	施工时间
	

	桩号及部位
	
	检验时间
	

	水准点编号
	设计高程
	实测高程
	偏    差
	水准点编号
	设计高程
	实测高程
	偏    差

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	水准点示意图：（根据测量方案划出高程控制具体位置简图）

	结论
	


承包人：                                监理工程师：

日  期：                                日      期：

悬臂浇筑梁现场质量检验报告单

承包单位：中铁四局一公司

监理单位：湖北省公路工程咨询监理中心               编号：B-3-16-C001-

	工程名称
	黄石市月亮湾大桥
	施工时间
	

	节段编号
	
	检查时间
	

	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查结果
	检查方法和频率

	1
	混凝土强度（Mpa）
	C50
	
	查试验报告

	2
	轴线偏位（mm）
	L≤100m
	10
	
	用经纬仪检查每跨5处

	
	
	L＞100m
	L/10000
	
	

	3
	顶面高程（mm）
	L≤100m
	±20
	
	用水准仪检查每跨5处

	
	
	L＞100m
	L/5000
	
	

	
	
	相临节段高程
	10
	
	用水准仪检查

	4
	断面尺寸（mm）
	高度
	+5，-10
	
	检查施工记录，每跨5个断面

	
	
	顶宽
	±30
	
	

	
	
	顶、底、腹板厚度
	+10，-0
	
	

	5
	同跨对称点高程差
	L≤100m
	20
	
	

	
	
	L＞100m
	L/5000
	
	

	结论：


承包人：                           监理工程师；

日  期：                           日      期：                                              

导线点、水准点复测及控制网建立





对不符合要求的返工




















填写：B-1-2	








纵向预应力张拉





填写：A-5、E-4-4（纵）、B-8-1-7





孔道压浆





填写：B-5-2





混凝土浇筑、养护、施工缝凿毛处理





节段施工完毕报监理办评定





浇筑顶板混凝土





监理工程师对预应力施工前准备工作检查





填写：B-3-7、B-5-1、E-4-2








填写：A-5、B-3-8、B-10





对不满足条件整改











立芯模





对不符合要求的返工





对不符合要求的进行返工





监理工程师砼浇注前


综合检查





填写：B-3-16、B-8-1-11





监理工程师检查





绑扎钢筋、安装纵向波纹管、预埋件





填写：B-3-7、B-8-1-10、B-5-1、E-4-2、B-3-4、B-1-2表





绑扎底、腹板钢筋、安装纵竖向预应力管道





填写B-1-2、E-1-1、B-1-1、E-1-2、B-3-4表





底、侧模板施工





对不符合条件的返工





混凝土浇注、养护、施工缝处理





填写：A-5








填写：A-5





立芯模





绑扎底、侧模钢筋、安装纵、竖向预应力波纹管








填写：B-3-7、B-5-1、E-4-2表








底、侧模调整施工








填写：B-8-1-11





进行挂蓝拼装、预压、调整





监理工程师检查














填写B-1-2、E-1-1、B-1-1、E-1-2、 B-3-4表








测量监理工程师复测














测量监理工程师复测





填写B-1-2表





0#块万能杆件搭设、模板架设、预压、调整





重新测量





测量工程师复测





1.  开工申请批复单


施工放样报验单


主要人员分工表


主要机械配置表


试验设备表


试验资料


施工组织方案


施工计划横道图


9.  施工详图


10. 工程量计算表





修改开工报告或开工条件





填写开工报告





总监办审批





填写：B-3-7、B-5-1、E-4-2、B-3-4、B-1-2、B-8-1-10表





绑扎顶板钢筋、安装纵向预应力管道、预埋件





混凝土养护、施工缝处理





监理工程师砼浇注前的综合检查





纵向钢束张拉、压浆





填写A-5、E-4-4（纵）、B-5-2表





移走挂蓝





竖向预应力张拉压浆





填写E-4-4（竖）、B-5-2、B-1-2、B-8-1-7、B-3-16表





填写：A-5、B-3-8、B-10表





节段工序完毕报高监办评定





边跨合拢、中跨合拢





全桥合拢后组织有关单位对桥梁进行综合评定





填写B-8-1-11、A-11表
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